

PROYECTOS EN EJECUCIÓN - ADICIONALES DE OBRA 2020 - 2021

N°	CÓDIGO ÚNICO	CÓDIGO SNIP	PROYECTO - DESCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO/FECHA TÉRMINO	MONTO CONTRATADO EJECUCIÓN (S/.)	MONTO DE INVERSIÓN (S/.)	MONTO CONTRACTUAL (Considerando Adicionales)	ADICIONAL/DEDUCTIVO/ DEDUCTIVO	MONTO CON IGV (S/.)	INCIDENCIA %	AVANCE VALORIZADO PROGRAMADO ACUMULADO (S/.)	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO ACUMULADO (%)	AVANCE VALORIZADO REAL ACUMULADO (S/.)	AVANCE FÍSICO REAL ACUMULADO (%)	RESOLUCION
1	2234338	161895	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CACLIC-LUYA-LAMUD, REGION AMAZONAS.	15/09/2020- 05/08/2021	28,777,000.00	64,933,526.97	28,689,504.08	AD. OBRA 01	2,916,235.65	10.134	12,608,634.14	50.30%	10,879,692.42	43.40%	R.D.E. N° 028-2021- G.R.AMAZONAS/U.E.PROAMA ZONAS/DE
								DEDUC. VINCULANTE 01	3,182,130.26	11.058					
								DEDUC. OBRA 01	528,029.28	1.835					
								AD. - DEDUCTIVO VINCULANTE NETO DE OBRA N°01	793,923.89	2.759					
								ADICIONAL DE OBRA 02	1,158,945.62	4.142					
								DEDUC. VINCULANTE 02	421,394.55	1.506					
								DEDUC. OBRA 02	241,435.33	0.863					
								ADIC. OBRA NETO	496,115.74	2.37					
2	2229317	163340	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN GESTIÓN TURÍSTICA A GOBIERNO REGIONAL Y GOBIERNOS LOCALES DEL CORREDOR TURÍSTICO DEL ALTO UTCUBAMBA, SECTOR PEDRO RUIZ – TINGO – REGION AMAZONAS.	07/02/2020 . 13/04/2021	3,764,925.10	6,834,438.53	4,163,526.81	ADICIONAL DE OBRA 01	433,059.19	11.50	3,730,503.63	99.09%	3,703,744.10	98.37 %	R.D.E. N° 014-2021- G.R.AMAZONAS/U.E.PROAMA ZONAS/DE
								DEDUCTIVO VINCULANTE NETO DE OBRA N°01	34,421.47	0.91					
								DEDUC. OBRA NETO	398,637.72	10.59					
3	2230317	161767	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHACHAPOYAS-AEROPUERTO, REGIÓN AMAZONAS.	08/02/2020 – 15/09/2021	16,891,156.23	26,669,603.95	18,901,565.45	ADICIONAL DE OBRA 01	832,965.94	4.9314	7,908,295.98	41.84%	9,069,762.42	47.98%	R.D.E. N° 028-2021- G.R.AMAZONAS/U.E.PROAMA ZONAS/DE
								DEDUCTIVO DE OBRA N°01	268,598.7200	-1.5902					
								ADICIONAL DE OBRA N°02	270,207.34	1.5997					
								ADICIONAL DE OBRA N°03	283,693.92	1.6795					
								ADICIONAL DE OBRA N°04	1,028,912.85	6.0914					
								DEDUCTIVO DE OBRA N°02	-333,436.74	-1.9740					
								AD. DE OBRA N° 05	590,170.18	3.4940					
								DEDUC. DE OBRA N° 03	393,505.55	2.3297					
4	2229648	185172	INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL RECURSO TURISTICO DE LA CAVERNA DE QUIOCTA DISTRITO DE LAMUD, PROVINCIA DE LUYA - REGION AMAZONAS	02/06/2021-14/09/2021	4,030,853.07	11,104,313.17	4,030,853.07	-	-	-	-	-	-	-	LA OBRA DIO INICIO EN EK PRESENTE MES POR TANTO EN ESTE MES NO SE CUENTA CON NINGÚN TIPO DE VALORIZACIONES O AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
								-	-	-	-	-			