



2DBDDCD9-4170-4C7C-9449-74049A1E61A5

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORME

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de Rendición de Cuentas Por Período **Final 2020** que comprende información entre el **16/07/2020** y el **09/11/2020** de la entidad **MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL** cuyo titular es **PATRICIA ELIZABETH DONAYRE PASQUEL** identificado(a) con DNI N° **09392269**.

Jueves, 26 de noviembre de 2020

**Subgerencia de Integridad Pública
Contraloría General de la República**

Nota:

La presentación del Informe de Rendición de Cuentas del Titular no constituye un indicador de economía, eficiencia, transparencia o legalidad del gasto o actividades realizadas por la entidad. La información reportada es sujeta de verificación posterior.



2DBDDCD9-4170-4C7C-9449-74049A1E61A5

Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
Nivel de gobierno:	GOBIERNO NACIONAL
Sector:	DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	09392269
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	DONAYRE PASQUEL PATRICIA ELIZABETH
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO FINAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	16/07/2020
Fecha de fin del periodo reportado:	09/11/2020
Fecha de presentación:	26/11/2020 07:07:29 p.m.

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL	VICENTE CASTRO MARTHA ZULY	DNI	10735371	11/09/2018	1, 2, 3, 4 y 5
2	MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL	ZAPATA GALLO JORGE ALBERTO	DNI	03668351	23/07/2020	1, 2, 3, 4 y 5
3	FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES	MEJIA VARGAS FERNANDO MARTIN	DNI	21549585	02/10/2020	3, 4 y 5
4	PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS	VALDIVIA ESPINOZA LUIS ALBERTO	DNI	30827700	13/10/2020	3, 4 y 5
5	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA	HINOJOSA ANGULO FREDY HERNAN	DNI	29608673	26/03/2019	3, 4 y 5
6	PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES - JUNTOS	NIÑO DE GUZMAN ESAINE JESSICA CECILIA	DNI	26680696	08/04/2020	3, 4 y 5
7	PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSIÓN 65	GALVEZ GALVEZ MABEL	DNI	40408783	12/10/2020	3, 4 y 5
8	PROGRAMA NACIONAL DE ENTREGA DE LA PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEV	VELASCO GUERRERO JUAN CARLOS	DNI	10284377	22/09/2020	3, 4 y 5
9	PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS	RIOS VELA MARIO ANTONIO	DNI	06775044	02/09/2020	3, 4 y 5

Comentarios (2):

Notas:



- (1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del informe.
(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.

ZBBDDCDS-4170-4C7C-9449-74049A1E61A5



2DBDDCD9-4170-4C7C-9449-74049A1E61A5

FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD**FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO**

1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No se encuentra dentro del alcance de la Directiva	Comentarios:	EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DEL MIDIS SE ENCUENTRA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA GUÍA PARA EL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL APROBADO POR CONSEJO DIRECTIVO N° 00033-2017/CEPLAN/PCD Y MODIFICATORIAS.				
2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)	<input type="checkbox"/> Fase prospectiva <input type="checkbox"/> Fase estratégica <input checked="" type="checkbox"/> Fase institucional						
3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No aplica	Informe técnico:	INFORME TECNICO N° D000148-2020-CEPLAN-DNCPPEI	Fecha de informe:	29/06/2020	Comentarios:	EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DEL MIDIS SE ENCUENTRA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA GUÍA PARA EL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL APROBADO POR CONSEJO DIRECTIVO N° 00033-2017/CEPLAN/PCD Y MODIFICATORIAS.
4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Documento de aprobación:	RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°097-2020-MIDIS	Fecha de aprobación:	02/07/2020	Año inicio - Año fin:	2020 - 2023
5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Documento de remisión:		Fecha de documento:	-	Comentarios:	DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 5.7 DE LA GUÍA PARA EL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL, APROBADA CON RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N° 00016-2019/CEPLAN/PCD, LUEGO DE CONTAR CON EL INFORME TÉCNICO DE CEPLAN, EL TITULAR DEL PLIEGO EMITE EL ACTO RESOLUTIVO DE APROBACIÓN DEL PEI Y DISPONE SU PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DE LA ENTIDAD, CON LO CUAL, EL PEI APROBADO FUE PUBLICADO EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL MIDIS EN EL SIGUIENTE HTTPS://WWW.GOB.PE/INSTITUCION/MIDIS/NORMASLEGALES/784827-097-2020-MIDIS

6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?	(X) Si () No	Documento de aprobación:	RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°286-2019-MIDIS	Fecha de aprobación:	19/12/2019	Comentarios:	SE CUENTA CON MODIFICACIONES DEL POI 2020 APROBADAS MEDIANTE RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 086-2020-MIDIS Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 122-2020-MIDIS
---	--------------------------------	--------------------------	---	----------------------	------------	--------------	--

Leyenda

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual

PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado

PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado

PEI: Plan Estratégico Institucional

POI: Plan Operativo Institucional

CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.



2DBDDCD9-4170-4C7C-9449-74049A1E61A5

FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
1	OEI.01 CONTRIBUIR A POTENCIAR EL CAPITAL HUMANO DE LOS HOGARES EN SITUACIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA.	0.2	JUNTOS	TAMBIÉN CONTRIBUYEN A LA CONSECUCCIÓN DEL OEI 1 A TRAVÉS DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS LOS PROGRAMAS PENSIÓN 65, CONTIGO Y PAIS

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	I 1.1 PORCENTAJE DE MUJERES DE HOGARES USUARIAS JUNTOS QUE EN ÚLTIMO NACIMIENTO EN LOS 5 AÑOS ANTES DE LA ENCUESTA RECIBIERON 6 O MÁS CONTROLES PRENATALES.	Porcentaje	86.20	2012	90.52	89.46	0	0.17		
	I 1.2 PORCENTAJE DE NIÑOS MENORES DE 36 MESES DE HOGARES USUARIOS JUNTOS QUE ASISTEN AL MENOS AL 80% DE LOS CONTROLES DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO SEGÚN NORMAS DEL SECTOR SALUD.	Porcentaje	58	2012	94.10	83.87	0	0.17		
	I 1.3 PORCENTAJE DE NIÑOS EN EDAD PRE-ESCOLAR (3-5 AÑOS) DE HOGARES USUARIOS JUNTOS QUE ASISTEN A SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL.	Porcentaje	63.90	2012	100	90.18	0	0.17		
	I 1.4 PORCENTAJE DE NIÑOS DE HOGARES JUNTOS QUE CUENTAN CON 6 AÑOS DE EDAD Y CURSAN POR PRIMERA VEZ EL PRIMER GRADO DEL NIVEL PRIMARIO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR, RESPECTO AL TOTAL DE NIÑOS DE HOGARES USUARIOS JUNTOS QUE CUENTAN CON 6 AÑOS DE EDAD.	Porcentaje	95.40	2012	100	99.04	0	0.17		
	I 1.5 TASA DE DESERCIÓN ESCOLAR DE NIÑOS Y ADOLESCENTES DE HOGARES USUARIOS JUNTOS QUE CULMINARON EL NIVEL PRIMARIO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EL AÑO ANTERIOR.	Tasa	10.30	2012	2.02	2.76	0	0.16		

	I 1.6 TASA DE DESERCIÓN ESCOLAR DEL NIVEL SECUNDARIO DE ADOLESCENTES DE HOGARES USUARIOS JUNTOS.	Tasa	5	2012	1.36	1.70	0	0.16		
--	--	------	---	------	------	------	---	------	--	--

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia			Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
2	OEI.02 MEJORAR LAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO EN LA PRIMERA INFANCIA, LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	0.3			CUNA MAS			TAMBIÉN CONTRIBUYEN A LA CONSECUCCIÓN DEL OEI 2 A TRAVÉS DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS EL PROGRAMA QALI WARMA Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL A CARGO DEL FONDO DE ESTIMULO AL DESEMPEÑO Y LOGRO DE RESULTADOS SOCIALES		
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	I 2.1 PORCENTAJE DE NIÑAS Y NIÑOS CON UN MÍNIMO DE PERMANENCIA DE 6 MESES ATENDIDOS EN CENTROS INFANTILES DE ATENCIÓN INTEGRAL RECIBEN LA ATENCIÓN INTEGRAL DE CUIDADO DIURNO	Porcentaje	57.50	2016	70	68.50	0	0.5		
	I 2.2 PORCENTAJE DE FAMILIAS ATENDIDAS A TRAVÉS DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS QUE HAN RECIBIDO 4 VISITAS AL MES	Porcentaje	90.70	2017	98	98	0	0.5		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia			Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
3	OEI.03 MEJORAR EL GASTO AUTÓNOMO DE LOS HOGARES EN SITUACIÓN DE POBREZA, POBREZA EXTREMA Y VULNERABILIDAD EN DISTRITOS RURALES FOCALIZADOS	0.2			DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			TAMBIÉN CONTRIBUYE A LA CONSECUCCIÓN DEL OEI 3 A TRAVÉS DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL PROGRAMA FONCODES		
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	I 3.1 INCIDENCIA DE POBREZA MONETARIA EXTREMA USANDO EL GASTO AUTÓNOMO	Porcentaje	7.30	2010	2.80	3.50	0	1		

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
4	OEI.04 IMPLEMENTAR MEJORAS EN LAS INTERVENCIONES DEL MIDIS			0.1		DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			TAMBIÉN CONTRIBUYE A LA CONSECUCCIÓN DEL OEI 4 A TRAVÉS DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FOCALIZACIÓN E INFORMACIÓN SOCIAL, LA DIRECCIÓN GENERAL DE DISEÑO Y ARTICULACIÓN DE LAS PRESTACIONES SOCIALES, Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL.		
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	I 4.1 PORCENTAJE DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE LOS COMPROMISOS DE MEJORA CUMPLIDOS POR LAS INTERVENCIONES DEL MIDIS	Porcentaje	48.60	2018	65	50	0	1			

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
5	OEI.05 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			0.1		OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN			TAMBIÉN CONTRIBUYE A LA CONSECUCCIÓN DEL OEI 5 A TRAVÉS DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS DE LOS DIVERSOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS DE LA SEDE CENTRAL Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD DE LA GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES SOCIALES.		
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	I 5.1 PORCENTAJE DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CUYO CUMPLIMIENTO SE CONSIDERA ACEPTABLE	Porcentaje			99	93	0	1			

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
6	OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES			0.1		OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	I 6.1 PORCENTAJE DE PLANES DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES APROBADOS	Porcentaje			100	50	0	1			

Notas:



(1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya de 0 a 1.00, donde 0 es el índice de los indicadores y 1.00 es prioridad. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.

2DBDDCD9-4170-4C7C-8449-74049A1E61A5

(2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.

(3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

Comentarios:

CONFORME A LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 7.1 DE LA GUÍA PARA EL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL, APROBADA CON RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N° 00016-2019/CEPLAN/PCD, EL PLIEGO EMITE EL REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PEI EN FORMA ANUAL. EN ESE SENTIDO EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DEL MIDIS ENTRÓ EN VIGENCIA A PARTIR DEL AÑO 2020, CON LO CUAL A LA FECHA NO SE CUENTA CON INFORME DE SEGUIMIENTO ANUAL.



2DBDDCD9-4170-4C7C-9449-74049A1E61A5

FORMATO N° 3 - OBRAS

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por contrata	0	13	0	3	5	0	5	0	0	2177694.68	0	1004371.98	0	0	0	0
Asociación Pública Privada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por impuesto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organismo internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Núcleos ejecutores	8	30	0	40	49	18	28	0	0	61561230.84	19506931.74	32905476.65	0	0	5	0

Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
(2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
(3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
(4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

Comentarios:

PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES - JUNTOS: DURANTE EL PERIDO A REPORTAR NO SE HAN EJECUTADO OBRAS

PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS: (5) SE CUENTA CON UN ACUMULADO DE OBRAS CONCLUIDAS EN PERIODOS ANTERIORES: 3 POR ADM. DIRECTA, 238 POR CONTRATA Y 225 POR N.E.

(6) SEGÚN EL INSTRUCTIVO SOLO CORRESPONDE ANOTAR OBRAS QUE SE CONCLUYERON EN EL PERIODO Y SE LIQUIDARON EN EL PERIODO. SIN EMBARGO, DURANTE EL PERIODO SE LIQUIDARON OBRAS QUE CULMINARON EN PERIODOS ANTERIORES: 25 POR CONTRATA Y 4 POR NE (Y UN ACUMULADO DE 207 Y 40 RESPECTIVAMENTE)

(7) DE LAS 13 OBRAS PARALIZADAS POR CONTRATA AL INICIO DEL PERIODO, DE OCHO (8) PROYECTOS SE GESITONÓ SU EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA CON CAMBIO DE MODALIDAD A N.E, PASANDO A PROYECTOS EN EJECUCIÓN EN DICHA MODALIDAD, Y SE REACTIVARON 2 MÁS DEL DICHO GRUPO.

(8) PARA LOS MONTOS DE EXPEDIENTE Y EJECUTADOS, SOLO SE HA CONSIDERADO LAS 47 OBRAS EN EJECUCIÓN Y PARALIZADAS AL FINAL DEL PERIODO.

* LOS MONTOS DE EXPEDIENTE TÉCNICO INCLUYEN MONTO DE SUPERVISION

+ LOS MONTOS EJECUTADOS INCLUYEN COMPRAS DE EQUIPAMIENTO POR IOARRS. EJECUTADO DE OBRAS POR NÚCLEOS EJECUTORES TOMADO EN BASE AL DEVENGADO TRANSFERIDO A LAS CUENTAS DE LOS NE.

** NUCLEOS EJECUTORES: INCLUYE SALDOS DE OBRA PROVENIENTES DE CONTRATA. PARA EL MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, SE HA CONSIDERADO LA ULTIMA VARIACIÓN REGISTRADA, QUE CONSIDERA LO EJECUTADO MÁS EL EXPEDIENTE DE SALDO. PARA EL EJECUTADO, SE TOMARON LOS MONTOS EJECUTADOS EN AMBAS MODALIDADES SUMADAS.

*** EN ADMINISTRACIÓN DIRECTA SE HA CONSIDERADO DOS SALDOS DE OBRA (EQUIPAMIENTO) PROVENIENTES DE CONTRATA.

PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSIÓN 65: NO APLICABLE. EL PROGRAMA NACIONAL PENSIÓN 65 NO EJECUTA OBRAS.



2DBDDCD9-4170-4C7C-9449-74049A1E61A5

Formato N° 4 - Personal

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	366	363	1691337	1700270
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	7662	8317	28294470.80	30015131.71
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial	0	0	0	0
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios	0	0	0	0
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud	0	0	0	0
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud	0	0	0	0
Ley N° 29277 - Magistrados	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales	0	0	0	0
Ley N° 28091 - Diplomáticos	0	0	0	0
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios	0	0	0	0
Ley N° 28359 - Militares y Policías	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos	4	4	0	0
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial	7	7	96646	105000
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil	4	4	98350	90000
Convenios de administración con PNUD	0	0	0	0
Obreros	0	0	0	0
Servicios de terceros	1769	1966	14036834.10	16931697
Locación de servicios	0	0	0	0
Otros	22	14	243047.09	188215.31

Nota:

(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

Comentarios:

MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL: SEDE CENTRAL: EN OTROS CORRESPONDE A LEY N° 29806 PERSONAL ALTAMENTE CALIFICADO
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA:

(*) DECRETO LEGISLATIVO N° 1024 - GERENTES PÚBLICOS - PNAEQW - GERENTES PÚBLICOS, LA REMUNERACIÓN ES ASUMIDA POR EL SERVIR.

PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES - JUNTOS: EN EL MARCO DE LA INTERVENCIÓN TEMPORAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INFANTIL (DU N° 095-2020) INCLUYE EN EL REPORTE FINAL A 417 CONTRATOS CAS TEMPORALES (S/ 457,880.08) Y 20 SERVICIOS DE TERCEROS (S/ 110,174.35).

* JUNTOS HA ADECUADO EL GASTO CAS DEL INICIO DEL PERÍODO A REPORTAR (JULIO 2020) RESPECTO AL REPORTE ANTERIOR QUE SEÑALA EL GASTO ACUMULADO EN EL PERÍODO A JUNIO 2020. SE HA REDONDEADO EL GASTO DE CAS FINAL

2DBDDCD9-4170-4C7C-9449-74049A1E61A5

PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS: NOTA 01 : PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS: PAIS: OTROS CORRESPONDE A 4 PERSONAS BAJO MODALIDAD FORMATIVA PRACTICANTES.

NOTA 02 : EL INCREMENTO DE LOS SERVICIOS DE TERCEROS SE SUSTENTA SEGÚN LO DISPUESTO POR DECRETO SUPREMO N° 005-2020-MIDIS, MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE EL DISEÑO DE LA RED DE SOPORTE PARA LA PERSONA ADULTA MAYOR CON ALTO RIESGO Y LA PERSONA CON DISCAPACIDAD SEVERA, CON EL PROPÓSITO DE ARTICULAR EL TRABAJO TERRITORIAL ENTRE LOS DIFERENTES SECTORES Y NIVELES DE GOBIERNO PARA EL SEGUIMIENTO NOMINAL Y LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LA POBLACIÓN OBJETIVO, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CORONAVIRUS (COVID19), LA MISMA QUE EN SU QUINTA.- DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA, FACULTA AL PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL - PAIS, AMPLIAR SUS LÍNEAS DE INTERVENCIÓN A FIN DE PROMOVER ACCIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ARTICULACIÓN EN FAVOR DE LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO URBANO COMPRENDIDA EN EL DECRETO DE URGENCIA N° 026-2020, DURANTE LA VIGENCIA DEL MISMO. 186 SERVICIOS POR EL MONTO DE S/ 3'935,934.00

PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSIÓN 65: - RESPECTO AL PERSONAL CAS: DURANTE EL MES DE OCTUBRE SE DESIGNARON PUESTOS DE CONFIANZA Y LA CONTRATACIÓN DE PUESTOS VACANTES DE LAS UNIDADES TERRITORIALES DEL PROGRAMA NACIONAL PENSION 65.

- RESPECTO A LOS SERVICIOS DE TERCEROS: SE CONTRATO PERSONAL PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN E IMAGEN PARA LA ATENCIÓN A TRAVÉS DE LOS DIVERSOS CANALES DE LA PLATAFORMA DEL PN PENSION 65 Y EN LAS UNIDADES TERRITORIALES DEL PROGRAMA NACIONAL PENSIÓN 65 EN EL MARCO DE LA ENTREGA DE LOS SUBSIDIOS MONETARIOS DEL DECRETO DE URGENCIA N° 098 Y DECRETO DE URGENCIA N° 052.



2DBDDCD9-4170-4C7C-9449-74049A1E61A5

FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
207481	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. EL GUAYAO LA ESPERANZA-SANTA CRUZ-CAJAMARCA	15/03/2012	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	392311	355070	CONSISTENCIA CON EL ESTUDIO DEFINITIVO, MAYOR PRECISIÓN EN COSTOS, AMPLIACION PRESUPUEST AL POR HECHOS IMPREVISIBLES	22/09/2012	22/09/2013	INVERSIÓN	NO	22/09/2012	04/01/2013
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	320293	320293			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISION Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
207483	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. LA COLPA CHALAMARCA-CHOTA-CAJAMARCA	15/03/2012	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	392311	1019827	CONSISTENCIA CON EL ESTUDIO DEFINITIVO, MAYOR PRECISIÓN EN COSTOS, AMPLIACION PRESUPUEST AL POR HECHOS IMPREVISIBLES	29/09/2012	29/09/2013	INVERSIÓN	NO	29/09/2012	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA	Unidad	0.27	0.27	0.27	1019827	1019827			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISION Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
207778	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. DE SAN JUAN DE CCARHUACC YAULI-HUANCAVELICA-HUANCAVELICA	14/03/2012	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	392311	355070	CONSISTENCIA CON EL ESTUDIO DEFINITIVO, MAYOR PRECISIÓN EN COSTOS, AMPLIACION PRESUPUEST AL POR HECHOS IMPREVISIBLES	07/08/2012	07/08/2013	INVERSIÓN	NO	07/08/2012	07/08/2013
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	313613	313613			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISION Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
208254	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. SAN ISIDRO DE COCHA CASTROVIRREYNA - CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA	16/03/2012	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	392311	550367	CONSISTENCIA CON EL ESTUDIO DEFINITIVO, MAYOR PRECISIÓN EN COSTOS, AMPLIACION PRESUPUEST AL POR HECHOS IMPREVISIBLES	14/08/2015	13/08/2016	INVERSIÓN	NO	14/08/2015	02/03/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	537664	537664			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISION Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

208536	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. YANQUE LACCA LACCA COLQUEMARCA - CHUMBIVILCAS - CUSCO	19/03/2012	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	392311	370568	CONSISTENCIA CON EL ESTUDIO DEFINITIVO, MAYOR PRECISIÓN EN COSTOS, AMPLIACION PRESUPUEST AL POR HECHOS IMPREVISIBLES	16/04/2013	16/04/2014	INVERSIÓN	NO	16/04/2013	03/05/2014
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	315380	315380			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISION Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
209938	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. HUACHOCOLPA HUACHOCOLPA-HUANCAVELICA-HUANCAVELICA	30/03/2012	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	392351	389551	CONSISTENCIA CON EL ESTUDIO DEFINITIVO, MAYOR PRECISIÓN EN COSTOS, AMPLIACION PRESUPUEST AL POR HECHOS IMPREVISIBLES	19/12/2012	19/12/2013	INVERSIÓN	NO	19/12/2012	12/07/2013
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	353314	353314			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISION Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

209967	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN LA C.C. HUAJINTAY HUACHOS-CASTROVIRREYNA-HUANCAVELICA	30/03/2012	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	392282	742613	CONSISTENCIA CON EL ESTUDIO DEFINITIVO, MAYOR PRECISIÓN EN COSTOS, AMPLIACION PRESUPUEST AL POR HECHOS IMPREVISIBLES	01/06/2016	01/06/2017	INVERSIÓN	NO	01/06/2016	25/10/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	738616	738616			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISION Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
210468	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. ANANSAYA PUNA NUÑO-MELGAR-PUNO	02/04/2012	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	394808	392008	CONSISTENCIA CON EL ESTUDIO DEFINITIVO, MAYOR PRECISIÓN EN COSTOS, AMPLIACION PRESUPUEST AL POR HECHOS IMPREVISIBLES	26/09/2012	26/09/2013	INVERSIÓN	NO	26/09/2012	20/12/2012
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	357665	357665			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISION Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

210937	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. BUENA VISTA SANTA ROSA-MELGAR-PUNO	04/04/2012	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	392942	351042	CONSISTENCIA CON EL ESTUDIO DEFINITIVO, MAYOR PRECISIÓN EN COSTOS, AMPLIACION PRESUPUEST AL POR HECHOS IMPREVISIBLES	14/02/2012	13/02/2013	INVERSIÓN	NO	14/02/2012	06/05/2014
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	354292	354292			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISION Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
211991	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. SAN JUAN DE OCORO SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO-HUAYTARA-HUANCAVELICA	04/05/2012	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	392425	389620	CONSISTENCIA CON EL ESTUDIO DEFINITIVO, MAYOR PRECISIÓN EN COSTOS, AMPLIACION PRESUPUEST AL POR HECHOS IMPREVISIBLES	27/12/2012	27/12/2013	INVERSIÓN	NO	27/12/2012	12/03/2015
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	354097	354097			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISION Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

215479	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. CHACUAPAMPA - C.C. JUAN VELASCO ALVARADO POMABAMBA-POMABAMBA-ANCASH		18/05/2012	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO		394129	1013228	CONSISTENCIA CON EL ESTUDIO DEFINITIVO, MAYOR PRECISIÓN EN COSTOS, AMPLIACION PRESUPUEST AL POR HECHOS IMPREVISIBLES		04/01/2013	04/01/2014	INVERSIÓN	NO	04/01/2013	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios					
	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA	Unidad	0.80	0.80	0.80	1013228	1013228			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISION Y GASTOS GENERALES					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
215483	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL PREDIO CHULLU PATJA-C.C. CHURO CHUCUITO-PUNO-PUNO	18/05/2012	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	393702	413521	CONSISTENCIA CON EL ESTUDIO DEFINITIVO, MAYOR PRECISIÓN EN COSTOS, AMPLIACION PRESUPUEST AL POR HECHOS IMPREVISIBLES	11/12/2012	11/12/2013	INVERSIÓN	NO	11/12/2012	16/09/2014
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	317416	317416			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISION Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

215538	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.C. SAYWITE CURAHUASI-ABANCAY-APURIMAC	18/05/2012	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	394082	391233	CONSISTENCIA CON EL ESTUDIO DEFINITIVO, MAYOR PRECISIÓN EN COSTOS, AMPLIACION PRESUPUEST AL POR HECHOS IMPREVISIBLES	27/11/2012	27/11/2013	INVERSIÓN	NO	27/11/2012	21/05/2013
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	353521	353521			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISION Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
215547	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL BARRIO VISTA ALEGRE- C.C. TOTOS TOTOS - CANGALLO - AYACUCHO	18/05/2012	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	392989	382215	CONSISTENCIA CON EL ESTUDIO DEFINITIVO, MAYOR PRECISIÓN EN COSTOS	24/11/2012	24/11/2013	INVERSIÓN	NO	24/11/2012	27/05/2013
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	345780	345780			INCLUYE EQUIPAMIENTO, SUPERVISION Y GASTOS GENERALES		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
215561	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL PREDIO HUARIJUYO- C.C. HUARIJUYO PICHACANI LARAQUERI-PUNO-PUNO	18/05/2012	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	394604	431669	CONSISTENCIA CON EL ESTUDIO DEFINITIVO, MAYOR PRECISIÓN EN COSTOS, AMPLIACION PRESUPUEST AL POR HECHOS IMPREVISIBLES	01/12/2012	01/12/2013	INVERSIÓN	NO	01/12/2012	04/12/2014

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	244189	244189			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
215582	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN LA C.C. SANTA CRUZ DE HOSPICIO PARAS-CANGALLO-AYACUCHO	18/05/2012	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	392657	355381	CONSISTENCIA CON EL ESTUDIO DEFINITIVO, MAYOR PRECISIÓN EN COSTOS, AMPLIACION PRESUPUEST AL POR HECHOS IMPREVISIBLES	24/11/2012	24/11/2013	INVERSIÓN	NO	24/11/2012	27/05/2013

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	317531	317531			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
215583	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL CASERIO DE SANTA ISABEL DE CHAPA-C.C. AUCARA AUCARA-LUCANAS-AYACUCHO	18/05/2012	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	393179	447579	CONSISTENCIA CON EL ESTUDIO DEFINITIVO, MAYOR PRECISIÓN EN COSTOS, AMPLIACION PRESUPUEST AL POR HECHOS IMPREVISIBLES	24/01/2013	24/01/2014	INVERSIÓN	NO	24/01/2013	19/04/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	1	352125	352125		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
215587	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN SAN ISIDRO ¿ C.C. PARAS ¿ PARAS ¿ CANGALLO - AYACUCHO	18/05/2012	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	394604	443804	CONSISTENCIA CON EL ESTUDIO DEFINITIVO, MAYOR PRECISIÓN EN COSTOS, AMPLIACION PRESUPUEST AL POR HECHOS IMPREVISIBLES	21/05/2014	21/05/2015	INVERSIÓN	NO	21/05/2014	30/10/2014

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	1	376401	376401		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
215594	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL ANEXO ACLLAHUASI - ANCAR- PATA - HUAMANGUILLA ¿ HUANTA ¿ AYACUCHO	18/05/2012	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	392942	382447	CONSISTENCIA CON EL ESTUDIO DEFINITIVO, MAYOR PRECISIÓN EN COSTOS, AMPLIACION PRESUPUEST AL POR HECHOS IMPREVISIBLES	31/10/2012	31/10/2013	INVERSIÓN	NO	31/10/2012	30/01/2013

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	358291	358291			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
215598	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HÁBITAT RURAL EN LA C.C. MARCCARACAY ¿ SANTILLANA - HUANTA - AYACUCHO	18/05/2012	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	393654	383144	CONSISTENCIA CON EL ESTUDIO DEFINITIVO, MAYOR PRECISIÓN EN COSTOS, AMPLIACION PRESUPUEST AL POR HECHOS IMPREVISIBLES	31/10/2012	31/10/2013	INVERSIÓN	NO	31/10/2012	30/01/2013

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	350376	350376			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
216395	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HÁBITAT RURAL EN EL PREDIO SONCCOTA - C.C. SANTA CRUZ DE COCHUPUJIO NAHUINA AYAVIRI ¿ MELGAR - PUNO	24/05/2012	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	394357	714905	CONSISTENCIA CON EL ESTUDIO DEFINITIVO, MAYOR PRECISIÓN EN COSTOS, AMPLIACION PRESUPUEST AL POR HECHOS IMPREVISIBLES	12/07/2016	12/07/2017	INVERSIÓN	NO	12/07/2016	23/02/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	1	710391	710391		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
216498	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL PREDIO CCASANA-CORCULLA CORCULLA-PAUCAR DEL SARA SARA-AYACUCHO	24/05/2012	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	393037	390237	CONSISTENCIA CON EL ESTUDIO DEFINITIVO, MAYOR PRECISIÓN EN COSTOS, AMPLIACION PRESUPUEST AL POR HECHOS IMPREVISIBLES	07/12/2012	07/12/2013	INVERSIÓN	NO	07/12/2012	03/07/2014

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	1	355293	355293		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
217816	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. COTA COTA TISCO-CAYLLOMA-AREQUIPA	07/06/2012	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	392514	375100	CONSISTENCIA CON EL ESTUDIO DEFINITIVO, MAYOR PRECISIÓN EN COSTOS, AMPLIACION PRESUPUEST AL POR HECHOS IMPREVISIBLES	15/11/2012	15/11/2013	INVERSIÓN	NO	15/11/2012	04/07/2013

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	1	325413	325413		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
217908	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN LA C.C. TAYA LLUTA-CAYLLOMA-AREQUIPA	07/06/2012	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	392134	389334	CONSISTENCIA CON EL ESTUDIO DEFINITIVO, MAYOR PRECISIÓN EN COSTOS, AMPLIACION PRESUPUEST AL POR HECHOS IMPREVISIBLES	27/12/2012	27/12/2013	INVERSIÓN	NO	27/12/2012	06/06/2013

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	1	362590	362590		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
217911	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. CHACHAS CHACHAS - CASTILLA - AREQUIPA	07/06/2012	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	393939	352489	CONSISTENCIA CON EL ESTUDIO DEFINITIVO, MAYOR PRECISIÓN EN COSTOS, AMPLIACION PRESUPUEST AL POR HECHOS IMPREVISIBLES	13/12/2012	13/12/2013	INVERSIÓN	NO	13/12/2012	05/03/2015

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	352489	352489			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
217924	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. ANDARAY ANDARAY- CONDESUYOS-AREQUIPA	07/06/2012	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	392229	389429	CONSISTENCIA CON EL ESTUDIO DEFINITIVO, MAYOR PRECISIÓN EN COSTOS, AMPLIACION PRESUPUEST AL POR HECHOS IMPREVISIBLES	03/12/2012	03/12/2013	INVERSIÓN	NO	03/12/2012	08/06/2013

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	361173	361173			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
218483	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C. P. JUNCAL ¿ SAN ANTONIO ¿ PUNO - PUNO	08/06/2012	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	391659	815344	CONSISTENCIA CON EL ESTUDIO DEFINITIVO, MAYOR PRECISIÓN EN COSTOS, AMPLIACION PRESUPUEST AL POR HECHOS IMPREVISIBLES	23/01/2013	23/01/2014	INVERSIÓN	NO	23/01/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA	Unidad	0.78	0.78	0.78	745184	745184			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
256123	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. SAN PABLO DE PILLAO CHINCHAO, HUANUCO, HUANUCO	15/04/2013	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	756773	1382685	CONSISTENCIA CON EL ESTUDIO DEFINITIVO, MAYOR PRECISIÓN EN COSTOS, AMPLIACION PRESUPUEST AL POR HECHOS IMPREVISIBLES	17/12/2013	17/12/2014	INVERSIÓN	NO	17/12/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA	Unidad	0.37	0.37	0.37	1360431	1360431			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
259392	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS Y APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. SAN JUAN DE NUPE, JESUS, LAURICOCHA, HUANUCO	31/05/2013	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	740868	1379943	CONSISTENCIA CON EL ESTUDIO DEFINITIVO, MAYOR PRECISIÓN EN COSTOS, AMPLIACION PRESUPUEST AL POR HECHOS IMPREVISIBLES	19/11/2013	19/11/2014	INVERSIÓN	NO	19/11/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA	Unidad	0.30	0.30	0.30	1379943	1379943			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
260615	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN LA C.C. CUZCA, PAROBAMBA, POMABAMBA, ANCASH	31/05/2013	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	748664	1293269	CONSISTENCIA CON EL ESTUDIO DEFINITIVO, MAYOR PRECISIÓN EN COSTOS, AMPLIACION PRESUPUEST AL POR HECHOS IMPREVISIBLES	22/11/2013	22/11/2014	INVERSIÓN	NO	22/11/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA	Unidad	0.31	0.31	0.31	1293269	1293269			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
286366	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO ARENALES - FRIAS - AYABACA - PIURA	14/02/2014	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	784028	1206552	CONSISTENCIA CON EL ESTUDIO DEFINITIVO, MAYOR PRECISIÓN EN COSTOS, AMPLIACION PRESUPUEST AL POR HECHOS IMPREVISIBLES	03/06/2015	02/06/2016	INVERSIÓN	NO	03/06/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA	Unidad	0.87	0.87	0.87	1198612	1198612			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
286454	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO MIRAFLORES DE TACALPO ¿ AYABACA ¿ AYABACA ¿ PIURA	14/02/2014	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO COMO PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ESTADO	794145	1299889	CONSISTENCIA CON EL ESTUDIO DEFINITIVO, MAYOR PRECISIÓN EN COSTOS, AMPLIACION PRESUPUESTAL POR HECHOS IMPREVISIBLES	22/09/2015	21/09/2016	INVERSIÓN	NO	22/09/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA	Unidad	0.63	0.63	0.63	1299889	1299889			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2293935	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS I.E. N° 34321 PRIMARIA (0426007) LOCALIDAD MOSQUITO PLAYA; I.E. N° 34626 DONATO CORREA PANDURO PRIMARIA (1161488) LOCALIDAD PUERTO ORELLANA; I.E. N° 34466 PRIMARIA (0709535) LOCALIDAD VILLA ASIS KIMPIRARI; I.E. 34272 PRIMARIA (0425827) LOCALIDAD PORVENIR; DISTRITO CONSTITUCION - OXAPAMPA ¿ PASCO	28/10/2015	ADECUADAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS I.E. N° 34321 PRIMARIA; I.E. N° 34626 DONATO CORREA PANDURO; I.E. N° 34466 PRIMARIA; I.E. 34272 PRIMARIA	1173633	1464660.91	POR MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES (AUMENTOS DE METRADOS) DURANTE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP	28/10/2015	13/06/2016	INVERSIÓN	NO	07/11/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	37284	37284			
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0.89	1	0.89	181580.04	115773.02			
	RESULTADO 1: AMBIENTES ADECUADOS DE COCINA, ALMACÉN Y SS.HH., EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS	Unidad	0.89	1	0.89	1158991.41	858350.18			
	RESULTADO 2. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE COCINAS Y ALMACENES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS	Unidad	0.89	1	0.89	51415.46	37401.36			
	SUPERVISION	Unidad	0.89	1	0.89	35390	20078.40			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2294807	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS I.E.P N 34676 (1341627) LOCALIDAD TRES HERMANOS EL MILAGRO, I.E.P N 34459 (0684415) LOCALIDAD VILLA ALEGRE QUIRISHARI, I.E.P N 34269 (0425793) LOCALIDAD PUERTO YESUPE Y I.E.I GOTITAS DE AMOR (1403922) LOCALIDAD PUERTO YESUPE, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - OXAPAMPA - PASCO	09/11/2015	ADECUADAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS I.E.P N° 34676 TRES HERMANOS EL MILAGRO, I.E.P N°34459 VILLA ALEGRE QUIRISHARI, I.E.P N°34269 PUERTO YESUPE Y I.E.I GOTITAS DE AMOR PUERTO YESUPE, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION PASCO	1168386	1318673.67	POR MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES (AUMENTOS DE METRADOS) DURANTE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP	09/11/2015	19/07/2017	INVERSIÓN	NO	18/11/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	37700	37700			
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0.86	1	0.86	138144.93	83072.34			
	RESULTADO 1: AMBIENTES ADECUADOS DE COCINA, ALMACÉN Y SS.HH., EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS	Unidad	0.86	1	0.86	1022980.02	712459.82			
	RESULTADO 2. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE COCINAS Y ALMACENES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS	Unidad	0.86	1	0.86	85356.72	66578.24			
	SUPERVISION	Unidad	0.86	1	0.86	34492	19829.16			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2431417	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS UNIDADES TERRITORIALES Y OFICINAS DE COORDINACIÓN TERRITORIAL DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS DISTRITO DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	09/10/2018	BRINDAR ADECUADAS CONDICIONES PARA BRINDAR EL SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO POR PARTE DE LAS UNIDADES TERRITORIALES Y OFICINAS DE COORDINACION TERRITORIAL DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS.	10754184	10441392	SE SUPRIME LOS COSTOS DEL EXPEDIENTE TECNICO Y DE SUPERVISIÓN	01/03/2019	30/04/2019	INVERSIÓN	NO	01/03/2019	30/04/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAMIONETAS	Unidad	0	0	0	0	0	FALTA PRESUPUESTO	GESTIONAR FINANCIAMIENTO	
	CHALUPA	Unidad	0	0	0	0	0	FALTA DE PRESUPUESTO	GESTIONAR FINANCIAMIENTO	
	EXPEDIENTE TÉCNICO Y SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0	FALTA DE PRESUPUESTO	GESTIONAR FINANCIAMIENTO	
	IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE GESTIÓN	Unidad	0	0	0	0	0	FALTA DE PRESUPUESTO	GESTIONAR FINANCIAMIENTO	
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0	FALTA DE PRESUPUESTO	GESTIONAR FINANCIAMIENTO	
	MOTOCICLETAS	Unidad	0	0	0	0	0	FALTA DE PRESUPUESTO	GESTIONAR FINANCIAMIENTO	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2471529	CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE RESIDENCIA Y AMBIENTE DE PREPARACION Y EXPENDIO DE ALIMENTOS; ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) IE CRFA SAN ANTONIO - CHIPAO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO, DISTRITO DE CHIPAO, PROVINCIA LUCANAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO	09/12/2019	IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA AMBIENTES DE RESIDENCIA Y AMBIENTE DE PREPARACION Y EXPENDIO DE ALIMENTOS; ADQUISICION DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CENTROS POBLADOS.	1386813	1386813	POR EL MOMENTO NO HAY NINGUNA MODIFICACION	09/12/2019	01/01/2021	INVERSIÓN	NO	10/12/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS	Unidad	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE PREPARACION Y EXPENDIO DE ALIMENTOS	Unidad	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE RESIDENCIA	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.10	1	0.40	41904	16761.60			
	LIQUIDACION	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Unidad	0.10	0.50	0.20	28888.50	11555.40			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2471659	CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE RESIDENCIA Y AMBIENTE DE PREPARACION Y EXPENDIO DE ALIMENTOS; ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) IE CRFA ALLIN YACHAYWASI - CHACHAS EN LA LOCALIDAD TOLCONE (CAPILLA), DISTRITO DE CHACHAS, PROVINCIA CASTILLA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	09/12/2019	IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA AMBIENTES DE RESIDENCIA Y AMBIENTE DE PREPARACION Y EXPENDIO DE ALIMENTOS; ADQUISICION DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CENTROS POBLADOS.	1149151	1149151	POR EL MOMENTO NO HAY NINGUNA MODIFICACION	09/12/2019	01/01/2021	INVERSIÓN	NO	10/12/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS	Unidad	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE PREPARACION Y EXPENDIO DE ALIMENTOS	Unidad	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE RESIDENCIA	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.10	1	0.40	34775	13910			
	LIQUIDACION	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Unidad	0.10	0.50	0.20	20570.50	8228.20			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2471670	CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE RESIDENCIA Y AMBIENTE DE PREPARACION Y EXPENDIO DE ALIMENTOS; ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) IE CRFA AYARKUNAQ YACHAYWASIN - PACCARITAMBO EN LA LOCALIDAD HUANIMPAMPA, DISTRITO DE PACCARITAMBO, PROVINCIA PARURO, DEPARTAMENTO CUSCO	09/12/2019	IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA AMBIENTES DE RESIDENCIA Y AMBIENTE DE PREPARACION Y EXPENDIO DE ALIMENTOS ; ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CENTROS POBLADOS.	2172570	2172570	POR EL MOMENTO NO HAY NINGUNA MODIFICACIÓN	09/12/2019	01/01/2021	INVERSIÓN	NO	10/12/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS	Unidad	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE PREPARACION Y EXPENDIO DE ALIMENTOS	Unidad	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE RESIDENCIA	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.10	1	0.40	76390	30556			
	LIQUIDACION	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Unidad	0.10	0.50	0.20	50933.50	20373.40			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2471675	CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE RESIDENCIA Y AMBIENTE DE PREPARACION Y EXPENDIO DE ALIMENTOS; ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) IE CRFA KUNTUR KALLPA - ANDAHUAYLILLAS EN LA LOCALIDAD YUTTO, DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS, PROVINCIA QUISPICANCHI, DEPARTAMENTO CUSCO	09/12/2019	IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA AMBIENTES DE RESIDENCIA Y AMBIENTE DE PREPARACION Y EXPENDIO DE ALIMENTOS; ADQUISICION DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CENTROS POBLADOS.	1967860	1967860	POR EL MOMENTO NO HAY NINGUNA MODIFICACION	09/12/2019	01/01/2021	INVERSIÓN	NO	10/12/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS	Unidad	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE PREPARACION Y EXPENDIO DE ALIMENTOS	Unidad	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE RESIDENCIA	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.10	1	0.40	69225	27690			
	LIQUIDACION	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Unidad	0.10	0.50	0.20	44280.50	17712.20			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2471685	CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE RESIDENCIA Y AMBIENTE DE PREPARACION Y EXPENDIO DE ALIMENTOS; ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) IE CRFA CATAC, CCAOS - CATACAOS EN LA LOCALIDAD PALO PARADO, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA	09/12/2019	IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA AMBIENTES DE RESIDENCIA Y AMBIENTE DE PREPARACION Y EXPENDIO DE ALIMENTOS; ADQUISICION DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CENTROS POBLADOS.	1652409	1652409	POR EL MOMENTO NO HAY NINGUNA MODIFICACION	09/12/2019	01/01/2021	INVERSIÓN	NO	10/12/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS	Unidad	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE PREPARACION Y EXPENDIO DE ALIMENTOS	Unidad	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE RESIDENCIA	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.10	1	0.40	49872	19948.80			
	LIQUIDACION	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Unidad	0.10	0.50	0.20	38184.50	15273.80			

Notas:

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- (2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del período reportado.
- (3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del período reportado.

Comentarios:

PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES - JUNTOS: DURANTE EL PERIODO A REPORTAR NO SE HAN EJECUTADO PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSIÓN 65: NO APLICABLE. EL PROGRAMA NACIONAL PENSIÓN 65 NO CUENTA CON PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA.