



PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional Cuna Más

CARGO

INFORME N° 012 -2020-MIDIS/PNCM/UA/LOG



**A :** Lic. IRENE SUAREZ QUIROZ  
Jefa de la Unidad de Administración

**Asunto :** Evaluación del cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones 2019 al Cuarto Trimestre

**Referencia :** Resolución de Dirección Ejecutiva N° 016-2019-MIDIS/PNCM.

**Fecha :** San Isidro, 07 ENE. 2020 157

Me dirijo a usted para saludarla cordialmente y a la vez informarle sobre el avance del Plan Anual de Contrataciones - PAC 2019 del Programa Nacional Cuna Más, correspondiente al Ejercicio Presupuestal 2019 (al 31 de Diciembre de 2019), de conformidad con las funciones asignadas a la coordinación de logística y la normativa de contrataciones, lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

1. El presente documento tiene por finalidad, informar el avance de ejecución del Plan Anual de Contrataciones (PAC) del año 2019 del Programa Nacional Cuna Más durante el periodo comprendido del 01 Enero al 31 de diciembre de 2019 (al Cuarto trimestre).
2. El PAC es una herramienta de gestión, que considera todas las contrataciones de bienes y servicios que requerirán las diversas áreas usuarias del Programa Nacional Cuna Más para el logro de sus actividades previstas en el cuadro de necesidades.
3. De conformidad al artículo 7° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado en concordancia con la Directiva N° 005-2017-OSCE/CD (Plan Anual de Contrataciones), la Entidad debe realizar evaluaciones periódicas, bajo el enfoque de gestión por resultados, sobre la ejecución de las contrataciones así como su incidencia en el cumplimiento de las metas del Plan Operativo Institucional.

II. PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

2.1 Base Legal

- Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Ley N° 30225 y sus modificatorias
- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante D.S. N° 082-2019-EF y por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF.
- Directiva N° 002-2019-OSCE/CD: Plan Anual de Contrataciones

2.2 PAC Institucional Inicial

El Plan Anual de Contrataciones (PAC) para el año 2019 fue aprobado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 016-2019-MIDIS/PNCM de fecha 11 de enero de 2019; el cual se programaron diecisiete (17) procedimientos de selección por un total de S/ 6'297,473.03 (Seis millones doscientos noventa y siete mil cuatrocientos setenta y tres con 03/100 soles), de acuerdo al siguiente detalle:



**PERÚ**

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional Cuna Más

Tipo de proceso Programado	Cantidad total	Valor estimado (En Soles)
Licitación Pública	3	s/ 2 223 292,50
Concurso Público	1	s/ 934 275,00
Adjudicación Simplificada	10	s/ 2 016 201,89
Compras por catálogo (Convenio Marco)	3	s/ 1 123 703,64
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>	<b>s/ 6 297 473.03</b>

Listado de Procesos por mes de ejecución, de acuerdo a lo declarado en el Plan Anual de Contrataciones inicial:

**ENERO**

N° PAC	TIPO DE PROCESO	OBJETO	VALOR ESTIMADO
4	COMPRA POR CATÁLOGO (ACUERDO MARCO)	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO PASAJES AEREOS NACIONALES	s/ 600 000,00
5	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	CONTRATACION DE SEGUROS PERSONALES Y PATRIMONIALES DEL PNCM	s/ 201 976,11
7	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIO DE RENOVACION DE LICENCIAS DE LOS EQUIPOS UTM FORTINET (SEGURIDAD PERIMETRAL) PARA EL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	s/ 200 000,00
15	LICITACIÓN PÚBLICA	ADQUISICION DE KIT DE INDUMENTARIA COMPUESTO POR DOS MANDILES PARA MADRES CUIDADORAS DEL SERVICIO DE CUIDADO DIURNO DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	s/ 408 000,00
16	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE MATERIALES A UNIDADES TERRITORIALES Y OFICINAS DE COORDINACIONES TERRITORIALES	s/ 392 246,70

**FEBRERO**

N° PAC	TIPO DE PROCESO	OBJETO	VALOR ESTIMADO
2	COMPRA POR CATÁLOGO (ACUERDO MARCO)	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA	s/ 165 537,47
3	COMPRA POR CATÁLOGO (ACUERDO MARCO)	ADQUISICION DE TONER	s/ 358 166,17
6	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE LOS EFECTOS DE LA ROTACION DE LAS MADRES CUIDADORAS EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LOS CENTROS DEL PNCM	s/ 95 000,00
8	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO MENSAJERIA Y SITE COLABORATIVO A TRAVES DE LA NUBE DE INTERNET	s/ 60 000,00



**PERÚ**

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional Cuna Más

10	LICITACIÓN PÚBLICA	ADQUISICION DE ENVASES Y UTENSILIOS PARA USUARIOS DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS DEL PNCM	s/ 1 373 612,50
11	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	SERVICIO DE IMPRESION DE MURAL DE COMPROMISOS PARA LAS FAMILIAS DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS DEL PNCM	s/ 329 667,00
14	LICITACIÓN PÚBLICA	ADQUISICION DE KIT DE INDUMENTARIA PARA FACILITADORES DEL SERVICIO ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	s/ 441 680,00
17	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS Y CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION PARA EL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	s/ 181 224,00

**MARZO**

N° PAC	TIPO DE PROCESO	OBJETO	VALOR ESTIMADO
13	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	ADQUISICION DE UTILES DE ENSEÑANZA PARA LOS SERVICIOS DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS PAPEL KRAFT Y CARTULINA A4 COLOR BLANCO	s/ 336 072,00

**ABRIL**

12	CONCURSO PUBLICO	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CARTILLAS INTEGRALES PARA FACILITADORES DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS DEL PNCM	s/ 934 275,00
----	------------------	---	---------------

**MAYO**

9	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIO DE INTERNET PARA LA UNIDAD TERRITORIAL VRAEM DEL PNCM	s/ 120 016,08
---	---------------------------	--	---------------

**OCTUBRE**

1	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIO DE TOMA DE INVENTARIO FISICO GENERAL DE BIENES PATRIMONIALES, VALORIZACION Y CONCILIACION DE LOS ACTIVOS FIJOS Y BIENES NO DEPRECIABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	s/ 100 000,00
---	---------------------------	---	---------------

**2.3 Modificaciones del PAC**

Durante el desarrollo del Ejercicio Presupuestal 2019 hasta la fecha, el Plan Anual de Contrataciones viene realizando cuatro (04) modificaciones (desde la versión 02 hasta la versión 05) amparado en el artículo 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones de Estado, el mismo que señala: "luego de aprobado, el Plan Anual de Contrataciones, puede ser modificado en cualquier momento durante el año fiscal para incluir o excluir contrataciones y cuando se modifique el tipo de procedimiento de selección, conforme a los lineamientos establecidos por el OSCE".

Dichas modificaciones fueron aprobadas con los siguientes dispositivos legales:





VERS.	DOCUMENTO DE APROBACION	FECHA	N° PS INCLUIDOS	VALOR INCLUIDOS	N° PS EXCLUIDOS	VALOR EXCLUIDOS
1	R.D.E. N° 016-2019-MIDIS/PNCM	11/01/2019	17	S/ 6 297 473,03	0	S/ 0.00
2	R.A. N° 068-2019-MIDIS/PNCM-UA	13/06/2019	1	S/ 371 488,00	1	S/ 408 000,00
3	R.A. N° 070-2019-MIDIS/PNCM-UA	17/06/2019	4	S/ 5 262 101,52	0	S/ 0.00
4	R.A. N° 074-2019-MIDIS/PNCM-UA	24/06/2019	2	S/ 4 927 528,01	0	S/ 0.00
5	R.A. N° 077-2019-MIDIS/PNCM-UA	27/06/2019	3	S/ 8 892 725,70	0	S/ 0.00
6	R.A. N° 085-2019-MIDIS/PNCM-UA	15/07/2019	1	S/ 211,750.00	0	S/ 0.00
7	R.A. N° 091-2019-MIDIS/PNCM-UA	23/07/2019	2	S/ 628,875.00	0	S/ 0.00
8	R.A. N° 098-2019-MIDIS/PNCM-UA	06/08/2019	2	S/ 127,200.00	0	S/ 0.00
9	R.A. N° 0104-2019-MIDIS/PNCM-UA	14/08/2019	2	S/ 3,290,129.36	0	S/ 0.00
10	R.A. N° 0107-2019-MIDIS/PNCM-UA	20/08/2019	1	S/ 54 000,00	0	S/ 0.00
11	R.A. N° 0109-2019-MIDIS/PNCM-UA	21/08/2019	1	S/ 48 000,00	0	S/ 0.00
12	R.A. N° 117-2019-MIDIS/PNCM-UA	05/09/2019	2	S/ 623,601.80	0	S/ 0.00
13	R.A. N° 118-2019-MIDIS/PNCM-UA	18/09/2019	1	S/ 2,169,815.56	0	S/ 0.00
14	R.A. N° 123-2019-MIDIS/PNCM-UA	23/09/2019	2	S/ 321,132.48	0	S/ 0.00
15	R.A. N° 128-2019-MIDIS/PNCM-UA	02/10/2019	3	S/ 206,676.00	0	S/ 0.00
16	R.A. N° 129-2019-MIDIS/PNCM-UA	03/10/2019	1	S/ 295,390.00	0	S/ 0.00
17	R.A. N° 132-2019-MIDIS/PNCM-UA	10/10/2019	3	S/ 861,700.29	0	S/ 0.00
18	R.A. N° 136-2019-MIDIS/PNCM-UA	16/10/2019	0	S/ 0.00	2	S/ 276,224.00
19	R.A. N° 148-2019-MIDIS/PNCM-UA	15/11/2019	2	S/ 393,267.70	0	S/ 0.00
20	R.A. N° 160-2019-MIDIS/PNCM-UA	02/12/2019	1	S/ 99,950.00	0	S/ 0.00
21	R.A. N° 161-2019-MIDIS/PNCM-UA	03/12/2019	1	S/ 45,600.00	0	S/ 0.00
22	R.A. N° 164-2019-MIDIS/PNCM-UA	12/12/2019	2	S/ 395,580.60	0	S/ 0.00

#### A. Listado de modificaciones por versión.

- Versión N° 02: 1ra Modificación, R.A. N° 068-2019-MIDIS/PNCM-UA, de fecha 13 de Junio de 2019.

#### INCLUSIÓN

18	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	ADQUISICION DE KIT DE INDUMENTARIA COMPUESTO POR DOS MANDILES PARA MADRES CUIDADORAS DEL SERVICIO DE CUIDADO DIURNO DEL PROGRAMA NACIONAL CUNAMAS	s/ 371 488,00
----	---------------------------	---	---------------

#### EXCLUSIÓN

15	LICITACIÓN PÚBLICA	ADQUISICION DE KIT DE INDUMENTARIA COMPUESTO POR DOS MANDILES PARA MADRES CUIDADORAS DEL SERVICIO DE CUIDADO DIURNO DEL PROGRAMA NACIONAL CUNAMAS	s/ 408 000,00
----	--------------------	---	---------------





- Versión N° 03: 2da Modificación, R.A. N° 070-2019-MIDIS/PNCM-UA, de fecha 17 de Junio de 2019.

### INCLUSIÓN

19	LICITACIÓN PÚBLICA	ADQUISICIÓN DE TOALLAS DE MANO PARA NIÑOS, NIÑAS Y ACTORES COMUNALES DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS	s/ 1 575 900,00
20	LICITACIÓN PÚBLICA	ADQUISICIÓN DE TAPERS Y ENVASES DE PLÁSTICO PARA EL SERVICIO DE TRASLADO DE ALIMENTOS EN EL SERVICIO DE CUIDADO DIURNO DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS	s/ 1 213 819,16
21	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CALIDAD SANITARIA EN EL SERVICIO DE CUIDADO DIURNO DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS	s/ 204 657,36
22	LICITACIÓN PÚBLICA	ADQUISICIÓN DE KITS DE INDUMENTARIAS PARA LOS SERVICIOS DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS	s/ 2 267 725,00

- Versión N° 04: 3ra Modificación, R.A. N° 074-2019-MIDIS/PNCM-UA, de fecha 24 de Junio de 2019.

### INCLUSIÓN

23	LICITACIÓN PÚBLICA	ADQUISICION DE MATERIALES EDUCATIVOS DE MADERA PARA LOS SERVICIOS DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	s/ 1 663 920,00
24	LICITACIÓN PÚBLICA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS	s/ 3 263 608,01

- Versión N° 05: 4ta Modificación, R.A. N° 077-2019-MIDIS/PNCM-UA, de fecha 27 de Junio de 2019.

### INCLUSIÓN

25	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	ADQUISICIÓN DE BOLSOS DE REPARTO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS DEL SERVICIO DE CUIDADO DIURNO DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS	s/ 269 606,40
26	LICITACIÓN PÚBLICA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS DE TELA PARA LOS SERVICIOS DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS	s/ 3 197 991,00
27	LICITACIÓN PÚBLICA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS DE PLASTICO PARA LOS SERVICIOS DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	s/ 5 425 128,30





- Versión N° 06: 5ta Modificación, R.A. N° 085-2019-MIDIS/PNCM-UA, de fecha 15 de Julio de 2019.

## INCLUSIÓN

28	CONTRATACIÓN DIRECTA	SERVICIO DE ALQUILER DE UN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD TERRITORIAL LIMA METROPOLITANA DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS	S/ 211 750,00
----	----------------------	---	---------------

- Versión N° 07: 6ta Modificación, R.A. N° 091-2019-MIDIS/PNCM-UA, de fecha 23 de Julio de 2019.

## INCLUSIÓN

29	CONTRATACIÓN DIRECTA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD TERRITORIAL UCAYALI DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS - PNCM	S/ 66,000.00
30	CONCURSO PÚBLICO	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA LA SEDE CENTRAL DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS	S/ 562,875.00

- Versión N° 08: 7ma Modificación, R.A. N° 098-2019-MIDIS/PNCM-UA, de fecha 06 de Agosto de 2019.

## INCLUSIÓN

31	CONTRATACIÓN DIRECTA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD TERRITORIAL PIURA DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS PNCM	S/ 72,000.00
32	CONTRATACIÓN DIRECTA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD TERRITORIAL CAJAMARCA DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS PNCM	S/ 55,200.00

- Versión N° 09: 8va Modificación, R.A. N° 0104-2019-MIDIS/PNCM-UA, de fecha 14 de Agosto de 2019

## INCLUSIÓN

33	CONCURSO PÚBLICO	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS UNIDADES TERRITORIALES DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS	S/ 3'236,129.36
34	CONTRATACIÓN DIRECTA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD TERRITORIAL AYACUCHO DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS – PNCM	S/ 54,000.00





- Versión N° 10: 9na Modificación, R.A. N° 0107-2019-MIDIS/PNCM-UA, de fecha 20 de Agosto de 2019

#### INCLUSIÓN

35	CONTRATACIÓN DIRECTA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD TERRITORIAL DE PUNO DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS - PNCM	S/ 54,000.00
----	----------------------	--	--------------

- Versión N° 11: 10ma Modificación, R.A. N° 0109-2019-MIDIS/PNCM-UA, de fecha 21 de Agosto de 2019

#### INCLUSIÓN

36	CONTRATACIÓN DIRECTA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD TERRITORIAL HUANCVELICA DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS - PNCM	S/ 48,000.00
----	----------------------	--	--------------

- Versión N° 12: 11va Modificación, R.A. N° 117-2019-MIDIS/PNCM-UA, de fecha 05 de Setiembre de 2019

#### INCLUSIÓN

37	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES A LAS UNIDADES TERRITORIALES Y OFICINAS DE COORDINACIÓN TERRITORIAL DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS	S/ 352,748.46
38	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	ADQUISICIÓN DE TABLAS DE PICAR PARA USO DE LOS SERVICIOS ALIMENTARIOS DE CUIDADO DIURNO DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS	S/ 270,853.34

- Versión N° 13: 12va Modificación, R.A. N° 118-2019-MIDIS/PNCM-UA, de fecha 18 de Setiembre de 2019

#### INCLUSIÓN

39	CATÁLOGOS ELECTRÓNICOS DE ACUERDOS MARCO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS	S/ 2,169,815.56
----	--	--	--------------------

- Versión N° 14: 13va Modificación, R.A. N° 123-2019-MIDIS/PNCM-UA, de fecha 23 de Setiembre de 2019

#### INCLUSIÓN

40	CONTRATACIÓN DIRECTA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD TERRITORIAL DE AREQUIPA DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS	S/ 45,000.00
41	CONTRATACIÓN DIRECTA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN ALMACÉN TEMPORAL PARA EL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS	S/ 276,132.48





- Versión N° 15: 14va Modificación, R.A. N° 128-2019-MIDIS/PNCM-UA, de fecha 02 de Octubre de 2019

## INCLUSIÓN

42	CONTRATACIÓN DIRECTA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD TERRITORIAL ANCASH DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	S/ 42,000.00
43	CONTRATACIÓN DIRECTA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD TERRITORIAL JUNIN DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	S/ 42,000.00
44	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	ADQUISICION DE CALZADO (SANDALIAS) PARA ACTORES COMUNALES DEL SERVICIO DIURNO DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	S/ 122,676.00

- Versión N° 16: 15va Modificación, R.A. N° 129-2019-MIDIS/PNCM-UA, de fecha 03 de Octubre de 2019

## INCLUSIÓN

45	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD TERRITORIAL ANCASH DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	S/ 42,000.00
----	---------------------------	--	--------------

- Versión N° 17: 16va Modificación, R.A. N° 132-2019-MIDIS/PNCM-UA, de fecha 10 de Octubre de 2019

46	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA SEDE CENTRAL DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS	S/ 282,120.00
47	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	ADQUISICION DE CARTILLAS DE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE PARA EL SERVICIO DE CUIDADO DIURNO DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	S/ 179,617.17
48	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA LA EVALUACION DE IMPACTO DEL PILOTO DE MEJORA DE LA ATENCION INTEGRAL EN EL SERVICIO DE CUIDADO DIURNO DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	S/ 399,963.12

- Versión N° 18: 17va Modificación, R.A. N° 136-2019-MIDIS/PNCM-UA, de fecha 16 de Octubre de 2019

## EXCLUSIÓN

6	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE LOS EFECTOS DE LA ROTACION DE LAS MADRES CUIDADORAS EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LOS CENTROS DEL PNCM	S/ 95,000.00
17	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS Y CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION PARA EL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	S/ 181,224.00

- Versión N° 19: 18va Modificación, R.A. N° 148-2019-MIDIS/PNCM-UA, de fecha 15 de Noviembre de 2019

## INCLUSIÓN

49	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	ADQUISICION DE PONCHOS PARA FACILITADORAS DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIA DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	S/ 236,937.70
----	---------------------------	---	---------------





PERÚ

Ministerio de Desarrollo  
e Inclusión SocialViceministerio  
de Prestaciones SocialesPrograma Nacional  
Cuna Más

50	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	ADQUISICIÓN DE ESTANTES MÓVILES PARA EL ARCHIVO CENTRAL DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	S/ 156,330.00
----	---------------------------	--	---------------

- Versión N° 20: 19va Modificación, R.A. N° 160-2019-MIDIS/PNCM-UA, de fecha 02 de Diciembre de 2019

## INCLUSIÓN

51	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOPORTE TÉCNICO DE SERVIDORES (APPLIANCE) PARA EL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	S/ 99,950.00
----	---------------------------	--	--------------

- Versión N° 21: 20ma Modificación, R.A. N° 161-2019-MIDIS/PNCM-UA, de fecha 03 de Diciembre de 2019

52	CONTRATACIÓN DIRECTA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD TERRITORIAL MADRE DE DIOS DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS - PNCM	S/ 45,600.00
----	----------------------	--	--------------

- Versión N° 22: 20ma Modificación, R.A. N° 161-2019-MIDIS/PNCM-UA, de fecha 03 de Diciembre de 2019

## INCLUSIÓN

53	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES EN LOS SERVICIOS DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS - PASTA INFANTIL FLUORADA	S/ 70,538.70
54	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE PRÁCTICAS EN LA FAMILIA EN EL SERVICIO DE CUIDADO DIURNO DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS	S/ 325,041.90

Se procedió con la modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019, a la fecha, según el siguiente detalle presupuestal:

TIPO DE PROCESO	MODIFICACIÓN POR INCLUSIÓN			MODIFICACIÓN POR EXCLUSIÓN		
	INCLUIDOS	VALOR ESTIMADO (S/.)	%	EXCLUIDOS	VALOR ESTIMADO (S/.)	%
CONCURSO PÚBLICO	3	4,733,279.36	13.65%			
LICITACIÓN PÚBLICA	9	17,060,907.96	58.88%	1	408,000.00	59.63%
ADJUDICACION SIMPLIFICADA	23	8,620,774.93	15.06%	2	276,224.00	40.37%
COMPRAS POR CATALOGO (CONVENIO MARCO)	4	3,293,519.20	9.50%			
CONTRATACION DIRECTA	12	1,011,682.48	2.91%			
<b>TOTAL</b>	<b>51</b>	<b>34,720,163.93</b>	<b>100%</b>	<b>3</b>	<b>684,224.00</b>	<b>100%</b>






Al Cuarto Trimestre se tuvo como resultado un total de trece (13) inclusiones de nuevos procedimientos de selección por un valor de s/ 2,044,774.59 (Dos millones cuarenta y cuatro mil setecientos setenta y cuatro y 59/100 Soles), Asimismo en el presente trimestre se han excluido dos (02) procedimientos de selección con un valor de s/ 276,224.00 (Doscientos setenta y seis mil doscientos veinticuatro y 00/100 Soles).

Como resultado de la inclusión y/o exclusión de procedimientos de selección en el Plan Anual de Contrataciones, se tiene registró de un total de cincuenta y uno (51) procedimientos de selección por un valor S/ 34,720,163.93 (Treinta y cuatro millones setecientos veinte mil ciento sesenta y tres con 93/100 soles). En el siguiente cuadro se visualizará la distribución de los procedimientos por tipo:

Tipo de proceso Programado	Cantidad total	Valor estimado (En Soles)
Licitación Pública	9	17,060,907.96
Concurso Público	3	4,733,279.36
Adjudicación Simplificada	23	8,620,774.93
Compras por catálogo (Convenio Marco)	4	3,293,519.20
Contratación Directa	12	1,011,682.48
<b>TOTAL</b>	<b>51</b>	<b>34,720,163.93</b>




**B. Ejecución del Plan Anual 2019**

Se informa que al cuarto trimestre han sido convocados cincuenta y uno (51) procedimientos de selección que forman parte del Plan Anual de Contrataciones total Institucional 2019, por un valor estimado de S/ 34,720,163.93 (Treinta y cuatro millones setecientos veinte mil ciento sesenta y tres con 93/100 soles).

Se precisa que al cierre del presente informe se encuentran en etapa de convocatoria dos procedimientos de selección que son los siguientes: Adquisición de materiales para la promoción de prácticas saludables en los servicios del Programa Nacional Cuna Más - Pasta Infantil Fluorada y Adquisición de materiales educativos para el fortalecimiento de prácticas en la familia en el Servicio de Cuidado Diurno del Programa Nacional Cuna Más.

Tipo de proceso Programado	Cantidad total	(a) Valor estimado (S/)	(b) Valor adjudicado (S/)	Ahorro (a-b)
Licitación Pública	9	17,060,907.96	11,236,381.23	5,824,526.73
Concurso Público	3	4,733,279.36	2,273,868.65	2,459,410.71
Adjudicación Simplificada	23	8,620,774.93	4,680,253.23	3,940,521.70
Compras por catálogo (Convenio Marco)	4	3,293,519.20	3,182,117.59	111,401.61
Contratación Directa	12	1,011,682.48	1,011,682.48	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>51</b>	<b>34,720,163.93</b>	<b>22,384,303.18</b>	<b>12,335,860.75</b>





El estado situacional de los cincuenta y uno (51) procedimientos de selección conformantes del Plan Anual de Contrataciones 2019 del Programa Nacional Cuna Más, se encuentran en el **Anexo A**, adjunto al presente informe.

### C. Contratados

A la fecha se cuenta con setenta y un (71) procedimientos contratados, adicional a ello, las contrataciones llevadas a cabo bajo el catalogo electrónico de convenio marco que al cierre del presente informe para "útiles de escritorio" el monto contratado con orden de compra asciende a: s/ 183,339.06 (ciento ochenta y tres mil trescientos treinta y nueve con 06/100 soles), para "adquisición de tóner" el monto contratado asciende a s/ 287,348.32 (Doscientos ochenta y siete mil trescientos cuarenta y ocho con 32/100 soles), para la "adquisición de equipos de cómputo (computadora portátil, monitor, tableta y CPU)" el monto asciende a s/ 2'169,815.56 (Dos millones ciento sesenta y nueve mil ochocientos quince y 56/100 soles), para la "adquisición de y para "adquisición de pasajes aéreos" el monto contratado ascendente a: s/ 849,517.66 (Ochocientos cuarenta y nueve mil quinientos diecisiete y 66/100 soles). La información de los demás contratos se encuentra contenido en el cuadro **Anexo B**, en donde se detalla número de contrato y vigencia.

## III. CONCLUSIONES GENERALES

### 3.1. Principales problemas internos

- a. Para las contrataciones que se vienen realizando todos los años de manera continua es preciso revisar el Artículo 142 del plazo de ejecución contractual del Reglamento de la Ley de contrataciones vigente, sobre todo en la ejecución de los contratos de alquiler de locales de las Unidades Territoriales.
- b. Respecto de la vigencia de los contratos, encontramos la falta de conocimiento normativo y control por parte de los encargados de las áreas usuarias (como por ejemplo lo establecido en el Artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones), toda vez que emiten la conformidad del servicio después del tiempo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones.
- c. La fase de ejecución contractual de los procedimientos de selección contemplan dentro de las Especificaciones Técnicas, características y/o actividades que lleva a cabo la coordinación de logística, debiendo corresponderle al área usuaria, como por ejemplo: informes complementarios a la conformidad, suscripciones en las actas de conteo de los bienes, comunicación a los contratistas sobre el detalle de actividades netamente contractuales, entre otros, encontrándose dichas actividades propias de la ejecución contractual, consignado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones en su Artículo 29 – Requerimiento, así como en su Artículo 168 – Recepción y Conformidad.
- d. El pago de algunos servicios como el de transporte y distribución, como sobre la confección de materiales de enseñanza o como modulado, entre otros, que son derivados de procedimientos de selección, así como de adjudicaciones sin proceso, viene sufriendo retrasos injustificados debido a que el área usuaria justifica la no conformidad con informes que deben ser emitidos por las sedes conexas como son las Unidades Territoriales en las cuales deben consignar detalles como las entregas, plazos, cantidades,





pesos, entre otros; y que muchas veces estas no corresponden a los números solicitados en los procedimientos de selección, induciendo a errores y retrasos injustificados que repercuten en lo estipulado en la ley de Contrataciones del Estado (TUO), y que pueden ocasionar pérdidas a la entidad si los proveedores inician un proceso de cobro de intereses por retraso en el pago.

- e. El retraso en la emisión de la conformidad genera retraso en los índices y resultados de la ejecución presupuestal del Programa Nacional Cuna Más

### 3.2. Principales problemas externos

- a. La puesta en marcha de las Directivas aprobadas por el OSCE, con la Ley y el Reglamento de la Ley de Contrataciones, Ley N° 30225, que pone a disposición de las entidades Estatales, diversos artificios técnicos, con naturaleza subjetiva, que más que solucionar el problema de los retrasos en las contrataciones, agrava el problema, ya que los resultados siempre son a favor de los participantes, postores o contratistas.
- b. Problemas con el módulo del SEACE Versión 3.0, cada vez que se necesita cargar información para cumplir con el calendario de algún procedimiento que se encuentra en curso (bases integradas, absolución de consultas y observaciones, etc.), de acuerdo con la ley de contrataciones, es por ello que los especialistas tienen que realizar labores de carga de información en horas extras

## IV. CONCLUSIONES

- c. Se informa que a la fecha han sido convocados cincuenta y uno (51) procedimientos de selección que forman parte del Plan Anual de Contrataciones total Institucional 2019, por un valor estimado de S/ 34,720,163.93 (treinta y cuatro millones setecientos veinte mil ciento sesenta y tres y 93/100 Soles); y cuyo avance correspondiente al valor estimado de los procesos convocados versus el valor estimado del Plan Anual de Contrataciones 2019 es del 100%, y de acuerdo a las cantidades de los procedimientos de selección convocados versus el número total de procedimientos que contiene el Plan Anual de Contrataciones 2019 es de un 92%, quedando pendiente a la fecha 2 procedimientos de selección para el otorgamiento de la buena pro.
- d. La Oficina de Administración así como las áreas usuarias del Programa Nacional Cuna Más tienen un papel preponderante para el logro de un mayor porcentaje de avance de ejecución del PAC, para lo cual se debe dar a conocer las responsabilidades que podrían ser imputados por el incumplimiento de la ejecución del Plan Anual y de la programación de sus necesidades a la fecha del presente informe; de acuerdo a lo precisado en el numeral 7.8.3 de la DIRECTIVA N° 005-2017-OSCE/CD : *"En función a los resultados de la supervisión y el seguimiento, el titular de la entidad o el funcionario encargado de la aprobación y/o modificación del PAC, deben adoptar de ser el caso, las medidas correctivas pertinentes para que las contrataciones se realicen con la diligencia del caso, y de corresponder, disponer el deslinde de las responsabilidades respectivas de los funcionarios y servidores, de acuerdo a las normas internas y el régimen jurídico que los vincule a la Entidad"*.



## V. RECOMENDACIONES



PERÚ

Ministerio de Desarrollo  
e Inclusión Social

Viceministerio  
de Prestaciones Sociales

Programa Nacional  
Cuna Más

- 5.1 Es necesario concientizar y responsabilizar a los encargados de las áreas de Administración así como las áreas usuarias, con mayor razón a los administradores de las Unidades Territoriales, sobre la necesidad de remitir las especificaciones técnicas y/o términos de referencia, así como de las conformidades de manera correcta y oportuna, además de la importancia de la programación con anticipación de sus necesidades.
- 5.2 Es necesario realizar reuniones de coordinación entre los responsables de las áreas de administración con todas las áreas usuarias, a fin de sincerar su programación a sus actividades programadas en el Plan Operativo 2019.
- 5.3 Es necesario realizar un estudio de tiempos respecto a la gestión de pagos, a fin de ubicar los puntos críticos y subsanarlos, de tal manera que permita la fluidez de la gestión, a fin de no afectar las acciones y plazos requeridos para la etapa de ejecución contractual, sobre todo de los pagos derivados de los contratos.
- 5.4 Continuar con la capacitación al personal que interviene en el proceso de contratación de la Unidad de Administración, toda vez que si bien, los comités de selección cuentan, como mínimo, con un integrante del órgano encargado de las contrataciones que debe estar certificado por el OSCE, se requiere capacitar también al personal del área usuaria, que, por su labor, podrían participar como miembros de los comités de selección. Asimismo, al personal del área usuaria que interviene en la definición de las especificaciones técnicas y/o términos de referencia.
- 5.5 Mejorar e implementar las directivas y procedimientos internos, para mejorar nuestros procesos y actividades.
- 5.6 Se debe llevar a cabo una reorganización del Almacén Central y distribución interna debido a que dicho almacén es compartido con el Archivo del Programa Nacional Cuna Más, situación que genera desorden, así como también limita el espacio para futuras recepciones de bienes.
- 5.7 Respecto de los expedientes de las órdenes de compra y/o servicio, se viene efectuando un mayor control y seguimiento, desde la generación de la orden de compra y/o servicio, en cuanto a los plazos establecidos, si se encuentran por vencer o ya están vencidos, solicitando además a las áreas usuarias mediante correo electrónico o telefónicamente nos brinden información precisa, ya que en base a esta información se orientará a las áreas usuarias como proceder contractualmente en adelante, siguiendo además la Directiva vigente RDE N° 1826-2019-MIDIS/PNCM, y es necesario que para ello se necesite el apoyo de un profesional certificado por el OSCE, quien será el encargado de llevar a cabo dicho control y seguimiento, aplicando para ello todos los conocimientos y experiencia.

Es todo cuanto tengo que informar.

Atentamente,

  
GERALD BENAVENTE QUESQUEN  
Coordinador de Logística  
Programa Nacional Cuna Más  
MIDIS