

ANEXO 21

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN

Obra :	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SAN MARTIN – SECHURA – SECHURA – PIURA
Proceso :	CONCURSO PÚBLICO N° 073-2017-MINEDU/UE 108 PRIMERA CONVOCATORIA
Supervisor :	A.C.I. PROYECTOS S.A.S.

A. LIQUIDACIÓN FINAL DE CUENTAS

I. AUTORIZADO Y PAGADO

1.1.0 AUTORIZADO

1.1.1	Honorarios del Contrato Principal (Sin IGV)	896,806.81	
1.1.2	Reintegros Netos :		
	Contrato Principal	13,162.66	
1.1.3	Mayor Prestación por Ampliación de Plazo N° 01	63,958.18	
1.1.4	Reintegros Mayor Prestación	1,973.46	975,901.11
1.1.5	I.G.V. (18%)		175,662.20
		S/	1,151,563.31

1.2.0 PAGADO

DE LA ENTIDAD

1.2.1	Honorarios del Contrato Principal	825,062.28	
1.2.2	Reintegros Netos:		
	Contrato Principal	13,207.42	
1.2.4	Mayor Prestación por Ampliación de Plazo N° 01	63,958.18	
	Reintegros Mayor Prestación	1,973.52	904,201.40
1.2.3	I.G.V. (18%)		162,756.24
		S/	1,066,957.64

SALDO A FAVOR DE LA SUPERVISIÓN

- En efectivo	S/. 71,699.71
- I.G.V.	S/. 12,905.96

II ADELANTOS (sin IGV)

2.1.0 CONCEDIDOS

2.1.1	Directo		269,041.53
-------	---------	--	------------

2.2.0 AMORTIZADOS

2.2.1	Directo		269,041.53
-------	---------	--	------------

SALDO A CARGO DE LA SUPERVISIÓN

S/	0.00
----	------

III GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO

3.1.0 RETENIDOS O CARTA FIANZA

0.00

3.2.0 DEVUELTOS

0.00

SALDO A CARGO DE LA SUPERVISIÓN

S/	0.00
----	------

IV PENALIDADES

4.1.0 CALCULADA

135,395.93

4.2.0 DESCONTADA

105,823.20

SALDO A CARGO DE LA SUPERVISIÓN

S/	29,572.73
----	-----------

V MAYOR PRESTACION DEL SERVICIO CON CARGO AL CONTRATISTA (Art. 161° RLCE)

5.1.0 AUTORIZADO

Mayores Prestaciones por Extensiones de Servicio	273,929.23	
Reintegros Mayores Prestaciones	9,590.79	283,520.02
IGV		51,033.60
	S/	334,553.62

5.2.0 CANCELADO

Mayores Prestaciones por Ampliaciones de Plazo 01 al 08	S/. 273,929.23	
Reintegros Mayores Prestaciones	S/. 9,996.93	283,926.16
IGV		51,106.70
	S/	335,032.86

SALDO A CARGO DE LA SUPERVISIÓN

S/	479.24
----	--------

ANEXO 21

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN

Obra	:	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SAN MARTIN – SECHURA – SECHURA – PIURA
Proceso	:	CONCURSO PÚBLICO N° 073-2017-MINEDU/UE 108 PRIMERA CONVOCATORIA
Supervisor	:	A.C.I. PROYECTOS S.A.S.

B. RESUMEN DE SALDOS (Expresado en nuevos soles)

Ítem	Concepto	A cargo de la Supervisión	A favor de la Supervisión
I	AUTORIZADO Y PAGADO		
	EN EFECTIVO		71,699.71
	EN IGV (18%)		12,905.96
II	ADELANTOS	0.00	
III	GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO		0.00
IV	PENALIDAD	29,572.73	
TOTAL S/		29,572.73	84,605.67

A CARGO DEL CONTRATISTA (Expresado en nuevos soles)

Ítem	Concepto	A cargo de la Supervisión	A favor de la Supervisión
V	MAYOR PRESTACION CON CARGO AL CONTRATISTA		
	EN EFECTIVO	406.14	
	EN IGV (18%)	73.10	
TOTAL S/		479.24	0.00

SALDO A FAVOR DE LA SUPERVISIÓN		84,605.67
EN EFECTIVO	S/.	71,699.71
EN IGV (18%)	S/	12,905.96
MAY. PREST. A CARGO DEL CONTRATISTA EJECUTOR		0.00
SALDO A CARGO DE LA SUPERVISIÓN		30,051.97
PENALIDAD	S/	29,572.73
MAY. PREST. A CARGO DEL CONTRATISTA EJECUTOR		479.24