



**RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA  
N° 332 -2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE**

Lima, 13 AGO. 2018

**VISTOS:**

El Informe Técnico N° 259-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/DIAR/PIPMIRS/IR, del Coordinador de Infraestructura de Riego, Memorando N° 3020-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DIAR del Director de Infraestructura Agraria y Riego, y el Informe Legal N° 411-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL/OAL, de la Oficina de Asesoría Legal; y;

**CONSIDERANDO:**

Que, de acuerdo a la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 997, modificado por la Ley N° 30048, el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL, es una Unidad Ejecutora del Ministerio de Agricultura y Riego, la misma que tiene por objeto promover el desarrollo agrario rural, a través del financiamiento de proyectos de inversión pública en zonas rurales en el ámbito agrario en territorios de menor grado de desarrollo económico;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 0015-2015-MINAGRI, se aprueba el Manual de Operaciones del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL, el cual establece entre otros, su estructura orgánica y las funciones de cada uno de los órganos que lo conforman;

Que, mediante Carta CDESSAU-1396/18, de fecha 06 de agosto de 2018, el CONSORCIO DESSAU, señala que el Jefe de Supervisión de la Obra **“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA LOCALIDAD DE TUCNA Y PROVINCIA DE AMBO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”**, ha verificado la culminación de los trabajos contratados, según indica en el Asiento N° 259 del Cuaderno de Obra de fecha 04 de agosto de 2018; por lo que, solicita la designación del Comité de Recepción de Obra precitada;

Que, mediante Informe Técnico N° 259-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/DIAR/PIPMIRS/IR, de fecha 10 de agosto de 2018, el Coordinador de Infraestructura de Riego, concluye que la Entidad mediante acto resolutivo debe aprobar la conformación del Comité de Recepción de Obra, teniendo como fecha límite el **13 de agosto de 2018**, en cumplimiento a la Directiva para ejecución de obras del Componente A;

Que, el inciso 52.1 del artículo 52 de las Condiciones Generales del Contrato N° 04-2017-MINAGRI-AGRO RURAL-PIPMIRS, para la ejecución de la obra **“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA LOCALIDAD DE TUCNA Y PROVINCIA DE AMBO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”**, señala que el Contratista solicitará al Gerente de Obras que emita un Certificado de Recepción de Obra y el Gerente de Obras lo



emitirá cuando decida que la totalidad de las obras están terminadas para que se realice la recepción de las obras; así como, el inciso 53.1 del artículo 53 de las Condiciones Generales del Contrato antes citado, señala que el Contratante realizará la recepción de obra del lugar de las obras y de las obras dentro de los siete (07) días posteriores a la emisión del Certificado de Recepción de Obra por parte del Gerente de Obras;

Que, el inciso 6.7.2.1 de la Directiva para la Ejecución de Obras del Componente A: Infraestructura de Riego, aprobada mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 142-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE, señala que en la fecha de culminación de la obra, el Contratista por intermedio del Residente de Obra anotará tal hecho en el Cuaderno de Obras y solicitará la recepción de la misma. La supervisión en un plazo no mayor a cinco (05) días posteriores a la anotación señalada, lo informará a AGRO RURAL, ratificando o no lo indicado por el Residente. Asimismo, señala que en caso la Supervisión verifique la culminación de la obra, AGRO RURAL procederá a designar el Comité de Recepción de Obra dentro de los siete (07) días siguientes a la recepción de la comunicación de la Supervisión. Dicho Comité estará integrado, por lo menos por dos representantes de AGRO RURAL, necesariamente ingenieros, y por el Jefe de Supervisión;



Que, mediante Informe Legal N° 411-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL/OAL, la Oficina de Asesoría Legal, concluye que la designación del Comité de Recepción de Obra, resulta procedente por encontrarse de acuerdo a lo señalado en el inciso 6.7.2.1 de la Directiva para la Ejecución de Obras del Componente A: Infraestructura de Riego, aprobada mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 142-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE y el inciso 52.1 del artículo 52, y el inciso 53.1 del artículo 53 de las Condiciones Generales del Contrato N° 004-2017-MINAGRI-AGRO RURAL-PIPMIRS;



De conformidad con el Decreto Legislativo N° 997, modificado por la Ley N° 30048, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura y Riego, la Directiva para la Ejecución de Obras del Componente A: Infraestructura de Riego, aprobada mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 142-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE; y en uso de las facultades otorgadas a esta Dirección Ejecutiva mediante la Resolución Ministerial N° 0015-2015-MINAGRI que aprueba el Manual de Operaciones de AGRO RURAL, y contando con las visaciones de la Dirección Adjunta, la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, y de la Oficina de Asesoría Legal,



**SE RESUELVE:**

**Artículo 1.- CONFORMAR** el Comité de Recepción de la Obra “**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA LOCALIDAD DE TUCNA Y PROVINCIA DE AMBO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO**” (Contrato N° 004-2017-MINAGRI-AGRO RURAL-PIPMIRS), que estará integrada por las siguientes personas:

- Ing. Gustavo Timaná Serrato  
Coordinador de Infraestructura de Riego  
PIPMIRS  
Presidente
- Ing. Grosby Luis Paredes  
Extensionista del Programa de Irrigación  
de Pequeña y Mediana Infraestructura de  
Riego en la Sierra del Perú – PIPMIRS  
Miembro



- Ing. Víctor Manuel Fernández Santa María  
Jefe de Supervisión

Miembro

**Artículo 2.-** Notificar la presente resolución a los miembros del Comité designados en el artículo precedente para su debido cumplimiento

**Artículo 3.-** Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal Electrónico del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL ([www.agrorural.gob.pe](http://www.agrorural.gob.pe)).

### REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO  
AGRARIO RURAL - AGRO RURAL

  
.....  
ING. JACQUELINE QUINTANA FLORES  
DIRECTORA EJECUTIVA

