



99EB1DC5-AE75-4D20-AD5E-CE8C21F792E9

Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA INIA
Nivel de gobierno:	GOBIERNO NACIONAL
Sector:	AGRICULTURA
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	33429798
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	MAICELO QUINTANA JORGE LUIS
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO ANUAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2020
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2020
Fecha de presentación:	29/04/2021 05:01:03 p.m.

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA INIA	PERUANO CARRION DIANA MILAGROS	DNI	08782702	02/11/2018	1, 2, 3, 4 y 5
2	ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA ANDENES-CUSCO	OROZ GONZALES HUGO RENE	DNI	23986233	23/04/2021	3, 4 y 5
3	ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA ILLPA - PUNO	RUELAS ENRIQUEZ FERNANDO	DNI	01325021	23/02/2017	3, 4 y 5
4	ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA PUCALLPA - UCAYALI	VASQUEZ GOMEZ LEONILA	DNI	00015544	23/02/2017	3, 4 y 5
5	ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA SANTA ANA-JUNIN	ALVE QUISPE ZULY MERY	DNI	46748348	23/04/2021	3, 4 y 5
6	ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE	ORDINOLA TAVARA JOSE OVIDIO	DNI	23964253	23/02/2017	3, 4 y 5
7	INIEA-ESTACION EXPERIMENTAL EL PORVENIR-SAN MARTIN	PORTOCARRERO CHAMBERGO ADOLFO ANTONIO	DNI	05618124	23/04/2021	3, 4 y 5
8	PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA	OCAÑA TAFUR NORA MARIA	DNI	06603320	22/04/2021	3, 4 y 5

Comentarios (2):**Notas:**

(1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.

(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.



99EB1DC5-AE75-4D20-AD5E-CE8C21F792E9



99EB1DC5-AE75-4D20-AD5E-CE8C21F792E9

FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD**FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO**

1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).	(<input checked="" type="checkbox"/>) Si (<input type="checkbox"/>) No (<input type="checkbox"/>) No se encuentra dentro del alcance de la Directiva	Comentarios:					
2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)	(<input type="checkbox"/>) Fase prospectiva (<input type="checkbox"/>) Fase estratégica (<input checked="" type="checkbox"/>) Fase institucional						
3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)	(<input checked="" type="checkbox"/>) Si (<input type="checkbox"/>) No (<input type="checkbox"/>) No aplica	Informe técnico:	N° D000224-2019-CEPLAN-DNCPPEI	Fecha de informe:	10/12/2019	Comentarios:	
4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?	(<input checked="" type="checkbox"/>) Si (<input type="checkbox"/>) No	Documento de aprobación:	RJ N° 0299-2019-INIA	Fecha de aprobación:	23/12/2019	Año inicio - Año fin:	2020 - 2023
5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?	(<input type="checkbox"/>) Si (<input checked="" type="checkbox"/>) No	Documento de remisión:		Fecha de documento:	-	Comentarios:	
6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?	(<input checked="" type="checkbox"/>) Si (<input type="checkbox"/>) No	Documento de aprobación:	RD N° 003-2019-INIA-OPP	Fecha de aprobación:	31/12/2019	Comentarios:	

Leyenda

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual

PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado

PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado

PEI: Plan Estratégico Institucional

POI: Plan Operativo Institucional

CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.



99EB1DC5-AE75-4D20-AD5E-CE8C21F792E9

FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 5 IMPLEMENTAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE ORDEN ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL.			0.2		UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN			LA FUENTE ES EL POI 2020		
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	IMPLEMENTAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE ORDEN ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL.	Unidad	2	2018	4	4	0	1	PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN ESTRUCTURAL. PRIMERO SE TIENE QUE ANALIZAR IN SITU LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS INSTALACIONES DEL INIA, PARA LUEGO SER EVALUADAS Y DETERMINAR SI ES NECESARIO REALIZAR MODIFICACIONES O CONSTRUCCIONES FÍSICAS, CON LA FINALIDAD DE REDUCIR LOS POSIBLES IMPACTOS DE LAS AMENAZAS DE RIESGOS DE DESASTRES PARA ELLO ES NECESARIO REALIZAR ACTIVIDADES DE MANERA PRESENCIAL, Y DEBIDO A LA DECLARATORIA DE ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL, DURANTE EL AÑO 2020 NO FUE FACTIBLE REALIZAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.	PROMOVER EL USO DE HERRAMIENTAS DIGITALES PARA LA REALIZACIÓN DE REUNIONES O CONFERENCIAS; ASÍ COMO APROVECHAR LA INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (SIGRID); SUMADO AL APOYO TÉCNICO DEL CENEPRED (CENTRO NACIONAL DE ESTIMACIÓN, PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES) PARA FACILITAR Y PROMOVER DESARROLLO DE EVENTOS VIRTUALES DE CAPACITACIÓN EN LA MATERIA.	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
2	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 1 PROMOVER LA INNOVACIÓN AGRARIA PARA LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA.	0.2	JEFATURA INIA	LA FUENTE ES EL POI 2020

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PROMOVER LA INNOVACIÓN AGRARIA PARA LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA	Unidad	0	2018	10	4	4	1	PARA PODER REALIZAR LAS ACCIONES DE PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, SE HA TENIDO MUCHAS DIFICULTADES PARA REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS ANTE EL ÓRGANO COMPETENTE (INDECOPI) PARA LOGRAR LOS REGISTROS DE OBTENTORES DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA.	PROMOVER REUNIONES PARA IDENTIFICAR Y DEFINIR LAS BRECHAS POR CULTIVO O CRIANZA DE CADA PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN, CONSIDERANDO LA SITUACIÓN Y LOS ESTÁNDARES DE PRODUCCIÓN REGIONAL O NACIONAL.

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
3	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2 FOMENTAR LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (I+D) PARA EL SECTOR AGRARIO.	0.2	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO	LA FUENTE ES EL POI 2020

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	FOMENTAR LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (I+D) PARA EL SECTOR AGRARIO.	Unidad	3	2018	15	6	58	1	NO SE LOGRÓ REALIZAR LA LIBERACIÓN DE ALGUNA TECNOLOGÍA AGRARIA, DEBIDO A QUE, PARA LOGRAR RESULTADOS EN ESTA ACCIÓN, ERA ESTRICTAMENTE NECESARIO REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLAR EXPERIMENTOS EN CAMPO Y LABORATORIOS, PERO A CONSECUENCIA DEL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA, LA CONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES EXPERIMENTALES PROGRAMADAS SE VIO OBSTACULIZADA.	REPLANTEAR LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN QUE SEAN NECESARIOS PARA LA OBTENCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS. EN CASO SE DETERMINE LA IMPOSIBILIDAD DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE FORMA VIRTUAL, DEBERÁ PROPONERSE LA MODIFICACIÓN DE LAS METAS PROGRAMADAS PARA LOS PRÓXIMOS EJERCICIOS ANUALES DEL PEI VIGENTE.

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
----	----------------------	-----------------------------	--	-------------

4	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 3 GESTIONAR LOS RECURSOS GENÉTICOS DE LA AGROBIODIVERSIDAD PARA EL SECTOR AGRARIO.			0.2	DIRECCIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS Y BIOTECNOLOGÍA			LA FUENTE ES EL POI 2020		
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 3 GESTIONAR LOS RECURSOS GENÉTICOS DE LA AGROBIODIVERSIDAD PARA EL SECTOR AGRARIO.	Porcentaje	12	2018	30	10	13	1	SE TUVIERON LIMITACIONES EN LAS ACTIVIDADES PARA REALIZAR LAS COLECCIONES, EVALUACIONES DE LABORATORIO Y CAMPOS DE EXPERIMENTACIÓN POR LA EMERGENCIA SANITARIA.	ES NECESARIA LA REPROGRAMACIÓN DE LAS METAS ANUALES PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS DE VIGENCIA DEL PEI, CONSIDERANDO LAS RESTRICCIONES SANITARIAS, QUE IMPIDEN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE FORMA PRESENCIAL. ASÍ MISMO, SE RECOMIENDA MODIFICAR EN EL DENOMINADOR DE LA FÓRMULA DE CÁLCULO, EL ATRIBUTO ¿PROMISORIA¿ POR ¿CARACTERIZADAS¿.

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
5	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 4 PROMOVER LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.			0.2	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO			LA FUENTE ES EL POI 2020		
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PROMOVER LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	Porcentaje	0	2018	100	85	85	1	SE TUVIERON LIMITACIONES PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPLEMENTADO EN EL INIA DEBIDO A LAS RESTRICCIONES POR LA EMERGENCIA SANITARIA	CONTINUAR CON EL PLAN DE MEJORA EN LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LAS ESTACIONES EXPERIMENTALES AGRARIAS

Notas:

(1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.

(2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.

(3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

Comentarios:



99EB1DC5-AE75-4D20-AD5E-CE8C21F792E9



99EB1DC5-AE75-4D20-AD5E-CE8C21F792E9

FORMATO N° 3 - OBRAS

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por contrata	8	0	10	16	2	4	1	12	0	40857649.84	38012383.57	496336.53	0	0	0	2
Asociación Pública Privada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por impuesto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organismo internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Núcleos ejecutores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

Comentarios:

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA INIA: (*) LOS ACONDICIONAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA, ESTÁN CONSIDERADAS EN EL PROYECTO 2194993 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ESTRATÉGICOS DE INNOVACIÓN AGRARIA, CON CÓDIGO SNIP 255906, ACCIÓN "MODERNIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE LOS SISTEMAS Y PROCESOS DE GESTIÓN INIA (MEJORA RECURSOS FISICOS EEA) DEL PRODUCTO "APOYO EN LA GESTIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA"

PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA: (*) LOS ACONDICIONAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA, ESTÁN CONSIDERADAS EN EL PROYECTO 2194993 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ESTRATÉGICOS DE INNOVACIÓN AGRARIA, CON CÓDIGO SNIP 255906, ACCIÓN "MODERNIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE LOS SISTEMAS Y PROCESOS DE GESTIÓN INIA (MEJORA RECURSOS FISICOS EEA) DEL PRODUCTO "APOYO EN LA GESTIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA"



99EB1DC5-AE75-4D20-AD5E-CE8C21F792E9

Formato N° 4 - Personal

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	508	546	4928585.31	3182794.44
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	455	353	1391664.08	713706.15
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial	0	0	0	0
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios	0	0	0	0
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud	0	0	0	0
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud	0	0	0	0
Ley N° 29277 - Magistrados	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales	0	0	0	0
Ley N° 28091 - Diplomáticos	0	0	0	0
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios	0	0	0	0
Ley N° 28359 - Militares y Policías	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial	0	0	0	0
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil	0	0	0	0
Convenios de administración con PNUD	0	0	0	0
Obreros	0	0	0	0
Servicios de terceros	516	562	994318	1258192.59
Locación de servicios	11	2	30800	5600
Otros	123	83	1165583	783770

Nota:

(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

Comentarios:



99EB1DC5-AE75-4D20-AD5E-CE8C21F792E9

FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
255906	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ESTRATEGICOS DE INNOVACION AGRARIA	28/11/2013	MEJORAR LOS SERVICIOS ESTRATEGICOS DE INVESTIGACION/ TRANSFERENCIA AGRARIA	189092887	189092887	NINGUNO	01/04/2014	30/09/2020	INVERSIÓN	NO	01/04/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	1. APOYO EN LA GESTIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA	Unidad	705	794	1012	169194669	166937584	<p>1. COYUNTURA EXCEPCIONAL POR LA PANDEMIA A CONSECUENCIA DEL BROTE DEL COVID-19 Y EL POST ESTADO DE EMERGENCIA, GENERÓ LA SUSPENSIÓN DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN POR COMPETENCIAS Y PROGRAMAS DE MAESTRÍAS.</p> <p>2. PARTICIPACIÓN DE LOS INVESTIGADORES RESPONSABLES (IRP) EN LOS PROCESOS DE CIERRE DE LOS PROYECTOS</p> <p>3. SUSPENSIÓN DE 06 OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO EN LAS EEA, POR LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA A NIVEL NACIONAL PROVOCADA POR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19.</p>	<p>1. SE GESTIÓ LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO, LO QUE PERMITIÓ A SU VEZ LA SUSCRIPCIÓN DE ADENDAS PARA LAS AMPLIACIONES DE PLAZO Y LA MODIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS CURSOS EN MODALIDAD VIRTUAL.</p> <p>2. DEBIDO AL IMPEDIMENTO DE REALIZAR COMISIONES DE TRABAJO EN CAMPO PARA PLANIFICAR Y EJECUTAR LOS CIERRES DE LOS PROYECTOS EN GRUPOS POR ESTACIONES EXPERIMENTALES, CON LA PARTICIPACIÓN A DEDICACIÓN EXCLUSIVA DE LOS INVESTIGADORES RESPONSABLES DE LOS PROYECTOS (IRPS), SE ESTÁN REALIZANDO REUNIONES VIRTUALES CON LOS DIRECTORES DE LAS ESTACIONES EXPERIMENTALES, LOS IRPS Y EL EQUIPO DE MONITOREO DE LA UAFSI.</p> <p>3. UNA VEZ APROBADA LA REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS CON DS N°101, 103 Y 110-2020-PCM, SE COORDINÓ CON LAS EMPRESAS CONTRATISTAS PARA EL REGISTRO DE SU "PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO" EN EL SISTEMA SISCOVID-19, PARA REANUDAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS.</p>	<p>1. SE REALIZARON LAS CAPACITACIONES DE MANERA VIRTUAL LOGRANDO CAPACITAR EN EL EJERCICIO 2020 A UN TOTAL DE 83 INVESTIGADORES Y TRANSFERENCISTAS CON CAPACITACIÓN PRESENCIAL Y 187 CON CAPACITACIÓN VIRTUAL.</p> <p>2. SE REALIZARON MODIFICACIONES A LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS PARA EL CIERRE DE LOS PROYECTOS, QUE PERMITIERON QUE SE REALICE EL SEGUIMIENTO Y CIERRE DE MANERA REMOTA Y A TRAVÉS DE VIDEOCONFERENCIAS.</p> <p>3. SE CULMINÓ EN EL 2020 CON LA IMPLEMENTACIÓN DE 05 OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO AL CIERRE DEL EJERCICIO SE MANTIENE EN EJECUCIÓN LAS OBRAS DE LAS ESTACIONES EXPERIMENTALES AGRARIAS PUCALLPA, SANTA RITA Y CHINCHA.</p>

	2. APOYO AL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ESTRATÉGICOS DE INNOVACIÓN AGRARIA	Unidad	3	3	4	17677972	17672182	LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA DEL PAÍS CUMPLIÓ Y AMPLIÓ LOS PLAZOS PARA REALIZAR EL TRABAJO DE CAMPO DEL ESTUDIO DE LÍNEA FINAL DEL PIP 2: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ESTRATÉGICOS INNOVACIÓN AGRARIA.	'SE PUDO REALIZAR EL TRABAJO DE CAMPO DEL ESTUDIO, SIGUIENDO UN ESTRICTO PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD.	1. AL MES DE DICIEMBRE SE CONCLUYO CON LAS ADECUACIONES AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS . 2. SE CULMINÓ EL ESTUDIO DE LÍNEA FINAL DEL PIP2 EN EL MES DE DICIEMBRE 2020
--	--	--------	---	---	---	----------	----------	--	---	---

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
255909	CONSOLIDACION DEL SISTEMA DE INNOVACION AGRARIA	30/10/2013	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EL PERÚ	229599104	229599104	NINGUNO	01/04/2014	31/05/2021	INVERSIÓN	NO	01/04/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	1. AFIANZAMIENTO DEL MERCADO DE SERVICIOS DE INNOVACIÓN	Unidad	566	566	566	147157188	147155396	'COYUNTURA EXCEPCIONAL POR LA PANDEMIA A CONSECUENCIA DEL BROTE DEL COVID-19 Y EL POST ESTADO DE EMERGENCIA, DILATÓ LOS CRONOGRAMAS PARA LAS ACTIVIDADES DE CIERRE DE LOS SUBPROYECTOS. SE PRESENTARON RETRASOS EN LA REALIZACIÓN DE DEVOLUCIONES DE SALDOS.	SE IMPLEMENTÓ LOS MECANISMOS PARA EL TRABAJO REMOTO SE DEFINIÓ LOS PROCESOS CRÍTICOS, PASOS A SEGUIR Y ÁREAS RESPONSABLES, PARA UNA MAYOR CLARIDAD DE ESTE PROCESO.	EL 100% DE LOS SUBPROYECTOS CERRARON CON RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA. SE HA ACTUALIZADO LA EJECUCIÓN DE ACUERDO AL REGISTRO DEL SSI, QUE DIFIERE DE LA EJECUCIÓN TOTAL (INVERSIONES MÁS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS) POR EL FINANCIAMIENTO DE SUBPROYECTOS, EN EL PERIODO 2015-2019, MEDIANTE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS (ACTIVIDAD 3999999: SIN PRODUCTO), A ENTIDADES PÚBLICAS, A CARGO DE DICHS SUBPROYECTOS, SIENDO EL DEVENGADO REGISTRADO POR LA UE 019-1555, QUE ES LO QUE SE ADICIONABA A LA EJECUCIÓN DEL PIP.

	2. IMPULSO A LA CREACIÓN DE COMPETENCIAS ESTRATÉGICAS EM I+D+I	Unidad	88	88	88	48572251	48712864	'COYUNTURA EXCEPCIONAL POR LA PANDEMIA A CONSECUENCIA DEL BROTE DEL COVID-19 Y EL POST ESTADO DE EMERGENCIA, DILATÓ LOS CRONOGRAMAS PARA LAS ACTIVIDADES DE CIERRE DE LOS SUBPROYECTOS. SE PRESENTARON RETRASOS EN LA REALIZACIÓN DE DEVOLUCIONES DE SALDOS.	SE IMPLEMENTÓ LOS MECANISMOS PARA EL TRABAJO REMOTO SE DEFINIÓ LOS PROCESOS CRÍTICOS, PASOS A SEGUIR Y ÁREAS RESPONSABLES, PARA UNA MAYOR CLARIDAD DE ESTE PROCESO.	EL 100% DE LOS SUBPROYECTOS CERRARON CON RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA. SE HA ACTUALIZADO LA EJECUCIÓN DE ACUERDO AL REGISTRO DEL SSI , QUE DIFIERE DE LA EJECUCIÓN TOTAL (INVERSIONES MÁS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS) POR EL FINANCIAMIENTO DE SUBPROYECTOS, EN EL PERIODO 2015-2019, MEDIANTE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS (ACTIVIDAD 3999999: SIN PRODUCTO), A ENTIDADES PÚBLICAS, A CARGO DE DICHS SUBPROYECTOS, SIENDO EL DEVENGADO REGISTRADO POR LA UE 019-1555, QUE ES LO QUE SE ADICIONABA A LA EJECUCIÓN DEL PIP.
	3. IMPULSO A LA CREACIÓN DE COMPETENCIAS ESTRATÉGICAS EM I+D+I	Unidad	386	406	415	21014525	20772018	'SE INTERRUMPIÓ LA EJECUCIÓN DE BECAS PARA PASANTÍAS NACIONALES E INTERNACIONALES, DEBIDO A LAS RESTRICCIONES DE MOVILIDAD Y DISTANCIAMIENTO SOCIAL PROVOCADO POR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19.	SE ABORDARON CASOS EXCEPCIONALES, COMO LA SITUACIÓN DE LOS BECARIOS QUE SE HAN VISTO AFECTADOS POR LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA MANIFESTADA A NIVEL MUNDIAL, PARA LO CUAL A FIN DE ATENDER LOS DESEMBOLSOS ADICIONALES PARA LOS BECARIOS SE GESTIONÓ Y OBTUVO LA APROBACIÓN A LA REASIGNACIÓN ENTRE CATEGORÍAS DE INVERSIÓN DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 8331-PE-BIRF, ASIGNANDO MAYORES RECURSOS DE ENDEUDAMIENTO A DICHA ACTIVIDAD.	EN TODO MOMENTO SE MANTUVO ACOMPAÑAMIENTO A LOS BECARIOS VARADOS EN EL EXTRANJERO DEBIDO A LA INMOVILIZACIÓN SOCIAL POR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
306260	INSTALACION DEL SERVICIO DE INVESTIGACION TECNOLÓGICA AGRARIA ESPECIALIZADA EN CAMBIO CLIMÁTICO PARA EL SECTOR AGRARIO	17/06/2015	ADECUADO SERVICIO DE INFORMACIÓN EN CAMBIO CLIMÁTICO PARA EL SECTOR AGRARIO	6735807	8080363	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS Y AMBIENTES ADICIONALES	01/10/2016	31/12/2020	INVERSIÓN	NO	01/04/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	1. EFICIENTE INFRAESTRUCTURA ESPECIALIZADA	Unidad	1	1	1	2130187	2130187			SE CUMPLIÓ LA OBRA DE CAMBIO CLIMÁTICO, CON LA VERIFICACIÓN DE LOS ESPECIALISTAS DEL INIA, SUPERVISOR Y CONTRATISTA		
	2. ADECUADO EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO	Unidad	0.80	1	0.80	3953754	3953754			SE CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS PARA EL LABORATORIO DE CAMBIO CLIMÁTICO		
	3. EFICIENTE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN GENERADA	Unidad	9	11	9	1144013	1144013			SE CUMPLIÓ CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE ESPECIALISTAS SE DETALLARON PARA EL CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE DEL PROYECTO		
	4. INCREMENTO DEL NIVEL DE ESPECIALIZACIÓN DEL PERSONAL	Unidad	1	2	1	156286	156286			SE CUMPLIÓ CON LAS CAPACITACIONES Y/O TALLERES .		
	5. EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	145000	145000			SE CUMPLIÓ CON EL COMPONENTE.		
	6. GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	3	4	3	429288	429287			SE CUMPLIÓ CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE ESPECIALISTAS SE DETALLARON PARA EL CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE DEL PROYECTO.		
	7. SUPERVISIÓN	Unidad	3	4	3	121835	121835			SE CUMPLIÓ CON LAS SUPERVISIÓN CONTINUA.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

321778	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA A TRAVES DE UN MODELO QUE PERMITA LA RENOVACION Y REHABILITACION DE CAFETALES BAJO UN SISTEMA AGROFORESTAL EN EL AMBITO DEL VRAEM - REGION AYACUCHO Y CUSCO.	31/07/2015	INCREMENTO EN EL USO DE TECNOLOGÍAS ADECUADAS EN EL MANEJO DEL CULTIVO DE CAFÉ EN LOS DISTRITOS DEL AMBITO DEL VRAEM DE LAS PROVINCIAS DE HUANTA Y LA MAR, REGIÓN AYACUCHO Y LA CONVENCION REGIÓN CUSCO.	14548219	16866264.03	EL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO GENERÓ UN AUMENTO DEL 15.93% CON RESPECTO AL PIP VIABLE. ESTA DIFERENCIA ES DEBIDO A LAS ESTIMACIONES MÁS PRECISAS DE LOS COSTOS QUE SE BASAN EN COTIZACIONES DE EQUIPOS Y SERVICIOS.	02/01/2017	01/12/2022	INVERSIÓN	NO	03/10/2016	28/12/2022
--------	---	------------	--	----------	-------------	--	------------	------------	-----------	----	------------	------------

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	1. EFICIENTE INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍAS ADECUADAS EN EL CULTIVO DE CAFÉ	Unidad	3	4	4	7117636.41	7117631.07	<p>DIFICULTADES EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE RENOVACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL PROYECTO DEBIDO A LA DECLARACIÓN DE EMERGENCIA NACIONAL Y MUNDIAL POR LA PANDEMIA DEL COVID 2019, LO CUAL TRAJERON COMO CONSECUENCIAS:</p> <p>A) RETRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS POR EL CIERRE DE CARRETERAS DEBIDO A LAS CUARENTENAS POR EL COVID 19</p> <p>B) RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO.</p> <p>C) RENUNCIA DEL PERSONAL ENCARGADO DEL TRABAJO DE CAMPO.</p> <p>D) SE DECLARÓ DESIERTO (01) PROCESO PARA LA CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTA DE CAFÉ PARA EL DISTRITO DE ANCO-VRAEM DEBIDO A LA FALTA DE PROPUESTAS DE POSTORES</p> <p>E) PROVEEDORES NO COTIZABAN LOS BIENES SOLICITADOS</p>	<p>EN RELACIÓN A LAS DIFICULTADES OBTENIDAS, SE APLICARON LAS SIGUIENTES ESTRATEGIAS:</p> <p>A) CONTINUA COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS COMPETENTES CON LA FINALIDAD DE VIABILIZAR EL FLUJO PARA LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS EN EL MAS BREVE PLAZO.</p> <p>B) INFORMAR A TODO EL PERSONAL LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS A REALIZAR A FIN DE LOGRAR LA ARTICULACIÓN DE AMBAS PARTES.</p> <p>C) SE DESIGNÓ A UNO DE LOS ESPECIALISTAS DE CAFÉ CONTRATADO, MONITOREAR LAS ACTIVIDADES DE CAMPO REALIZADAS POR PERSONAL DE CAMPO EN EL DISTRITO DE ANCO.</p> <p>D) SE CONTINUO TRABAJANDO CON PROVEEDORES LOCALES O DISTRIBUIDORES QUE CUENTAN CON LOS MEJORES PRECIOS ACORDE AL MERCADO PUESTO QUE LOS FABRICANTES ERAN REACIOS EN MANDAR SUS PROPUESTAS.</p>	<p>A) EL PERSONAL TÉCNICO DEL PI CONTINUO SUS LABORES A TRAVÉS DE TRABAJO MIXTO (REMOTO Y CAMPO) SIGUIENDO TODOS LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD, CON LO CUAL SE LOGRO EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS.</p>

	2. EFICIENTES SERVICIOS DE CAPACITACIÓN, TRANSFERENCIA Y DIFUSIÓN DE TECNOLOGÍA	Unidad	2393	2693	2832	4276633.27	4276630.13	<p>DIFICULTADES EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE RENOVACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL PROYECTO DEBIDO A LA DECLARACIÓN DE EMERGENCIA NACIONAL Y MUNDIAL POR LA PANDEMIA DEL COVID 19, LO CUAL TRAJERON COMO CONSECUENCIAS:</p> <p>A) DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO PARA LA CONTRATACIÓN DEL ESPECIALISTA EN TRANSFERENCISTAS.</p> <p>B) PROVEEDORES NO COTIZABAN LOS BIENES DE IMPORTACIÓN SOLICITADOS, POR EL CIERRE DE FRONTERAS DEBIDO AL COVID 19</p>	<p>EN RELACIÓN A LAS DIFICULTADES OBTENIDAS SE APLICARON LAS SIGUIENTES ESTRATEGIAS:</p> <p>A) LA DECLARATORIA DE DESIERTO SE REALIZÓ LA QUINCENA DE MARZO. ASIMISMO, EL 17 DE MARZO LAS CONVOCATORIAS EN EL OSCE QUEDARON SUSPENDIDAS HASTA NUEVO AVISO, SIENDO ASÍ QUE EN JULIO DE ESE MISMO AÑO, SE REACTIVARON LAS CONVOCATORIAS EN EL OSCE, EMITIENDO EL INFORME RESPECTIVO QUE LA REFERIDA CONTRATACIÓN YA NO SUPERABA LAS 8 UIITS, POR LO QUE SE RETIRO EL PEDIDO Y SE REALIZO EL TRAMITE DEL MISMO COMO UNA CONTRATACIÓN MENOR A 8 UIITS.</p> <p>B) DEBIDO A QUE LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES ERAN DE NECESIDAD PRIORITARIA, SE ACEPTARON LAS AMPLIACIONES DE PLAZOS DE ENTREGA, POR LO QUE ALGUNOS BIENES, DEMORABAN HASTA 06 MESES SU ENTREGA.</p>	<p>A) LA PANDEMIA COVID 19, MODIFICO LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN PARA REALIZAR LAS CAPACITACIONES DE LOS PRODUCTORES, DEBIDO A QUE ESTABA PROHIBIDO LA AGLOMERACIÓN Y/O REUNIONES. POR LO CUAL EL PERSONAL DEL PI, REALIZO LA ASISTENCIA TÉCNICA PERSONALIZADA A LOS PRODUCTORES, SIGUIENDO TODOS LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD.</p>
--	---	--------	------	------	------	------------	------------	---	--	---

	3. GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	3	4	4	1511552	1511549.47	<p>DIFICULTADES EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE RENOVACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL PROYECTO DEBIDO A LA DECLARACIÓN DE EMERGENCIA NACIONAL Y MUNDIAL POR LA PANDEMIA DEL COVID 2019, LO CUAL TRAJERON COMO CONSECUENCIAS:</p> <p>A) RENUNCIAS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. B) TRAMITES DE DEVENGADO Y GIRADO CON CIERTA DEMORA POR LAS ÁREAS COMPETENTES POR FALTA DE PERSONAL.</p>	<p>EN RELACIÓN A LAS DIFICULTADES OBTENIDAS SE APLICARON LAS SIGUIENTES ESTRATEGIAS:</p> <p>A) APLICACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE CONTAGIO EN CONTRA DEL COVID ASÍ COMO LA APLICACIÓN DE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD BIEN ESTABLECIDOS PARA CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DENTRO DEL LUGAR CONTEMPLADO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS. B) CONTINUA COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS COMPETENTES PARA EL LOGRO DE LAS METAS DEL PROYECTO. BRINDANDO APOYO ADMINISTRATIVO Y/O ARMADO DE EXPEDIENTES, PARA AGILIZAR LOS TRAMITES DE LOS EXPEDIENTES PARA PAGO.</p>
--	-------------------------	--------	---	---	---	---------	------------	---	--

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
328923	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS AGRARIAS MEDIANTE EL USO DE MATERIAL GENETICO DE PLANTONES DE ALTA CALIDAD EN EL CULTIVO DE CACAO EN LA PROVINCIA LA CONVENCION DE LA REGION CUSCO	27/01/2016	INCREMENTO DEL USO DE TECNOLOGÍAS EN EL CULTIVO DE CACAO DE CALIDAD EN LA PROVINCIA LA CONVENCION REGION CUSCO. ESTE OBJETIVO SIEMPRE ESTARÁ ASOCIADO A LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL.	4625066	4625066	NO HAY VARIACIÓN	28/01/2016	31/12/2019	INVERSIÓN	Sí	01/10/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	1. DISPONIBILIDAD DE MATERIAL VEGETAL GENÉTICAMENTE SELECCIONADA Y VALIDADA	Unidad	6	6	6	2488009	2461719			
	2. ADECUADO DESARROLLO TECNOLÓGICO EN EL CULTIVO DE CACAO	Unidad	100	100	100	474044	474044			LA PROGRAMACIÓN DEL INICIO DE ACTIVIDADES DE CAMPAÑA DEBE INICIARSE EN EL MES DE FEBRERO CON ADQUISICIÓN DE SEMILLAS, PREPARACIÓN DE SUSTRATO Y UBICACIÓN DE LOS VIVEROS CON BUENAS FUENTES DE AGUA PERMANENTE. EL APOYO LOGÍSTICO DEBE INVOLUCRARSE MAS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
	3. EFICIENTES SERVICIOS DE TRANSFERENCIA Y DIFUSIÓN	Unidad	3078	3078	3078	339811	339811			
	4. GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO	Unidad	100	100	100	1306027	1306027			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
330468	CREACION DE LA TECNOLOGIA DE ENCAPSULADO BIODEGRADABLE DE COMUNIDADES MICROBIANAS DE SUELO, PARA LA RECUPERACIÓN DEL CULTIVO ORGANICO DE CAFE AFECTADO POR LA ROYA AMARILLA EN TRES REGIONES PRODUCTORAS DE LA SELVA DEL PERU (CUSCO, PUNO Y JUNIN).	21/12/2015	REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD DEL CULTIVO Y RECUPERACIÓN DEL CULTIVO DE CAFÉ ORGÁNICO Y EN ZONAS AFECTADAS POR LA ROYA AMARILLA DEL CAFÉ EN LAS REGIONES DE CUSCO, PUNO Y JUNIN.	1172296	1199797	AJUSTE DE COSTOS Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO	02/01/2016	31/12/2020	INVERSIÓN	Sí	01/04/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	1. DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS EN EL CULTIVO DE CAFÉ ORGÁNICO EN ÁREAS AFECTADAS POR LA ROYA EN LAS REGIONES DE CUSCO, PUNO Y JUNÍN	Unidad	3.30	11.30	8.30	871940	871940		*SE HAN CULMINADO YA LAS ACTIVIDADES QUE HAN PERMITIDO LA GENERACIÓN DE LOS MICROBIOMAS ENCAPSULADOS. **SE HAN CULMINADO LOS ENSAYOS DE EFICACIA EN VIVERO, INICIARÁN EN CAMPO CON EL INICIO DE LA CAMPANA Y SE CULMINARÁ EL ESTUDIO FENOLÓGICO EN CAFÉ.	*SE HAN CULMINADO YA LAS ACTIVIDADES QUE HAN PERMITIDO LA GENERACIÓN DE LOS MICROBIOMAS ENCAPSULADOS. **SE HAN CULMINADO LOS ENSAYOS DE EFICACIA EN VIVERO, INICIARÁN EN CAMPO CON EL INICIO DE LA CAMPANA Y SE CULMINARÁ EL ESTUDIO FENOLÓGICO EN CAFÉ.
	2. CAPACITACIÓN DE LOS PROVEEDORES DE ASISTENCIA TÉCNICA DEL CULTIVO DE CAFÉ ORGÁNICO EN LAS REGIONES DE CUSCO, PUNO Y JUNÍN	Unidad	1	1	1	121151	121150		*SE CONTRATARON TÉCNICOS EXCLUSIVOS PARA LAS ACTIVIDADES DE PUNO Y CUSCO	*SE CONTRATARON TÉCNICOS EXCLUSIVOS PARA LAS ACTIVIDADES DE PUNO Y CUSCO
	3. LIQUIDACIÓN	Unidad	0	1	0	0	0		*SE EJECUTO EN OTRO EN EL COMPONENTE DE SUPERVISIÓN	*SE EJECUTO EN OTRO EN EL COMPONENTE DE SUPERVISIÓN
	4. EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	11122	11122		SE CUMPLIÓ CON EL COMPONENTE.	SE CUMPLIÓ CON EL COMPONENTE.
	5. SUPERVISIÓN	Unidad	0	2	0	57561	57561		SE CUMPLIÓ CON EL COMPONENTE *CHARLAS MIP Y BPA *CAPACITACIONES A PATS *MESAS REDONDAS CON PRODUCTORES Y AGRICULTORES.	SE CUMPLIÓ CON EL COMPONENTE *CHARLAS MIP Y BPA *CAPACITACIONES A PATS *MESAS REDONDAS CON PRODUCTORES Y AGRICULTORES.
	6. GESTIÓN DEL PROYECTO.	Unidad	1	2	4	138023	138023		SE CUMPLIÓ CON EL COMPONENTE.	SE CUMPLIÓ CON EL COMPONENTE.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2252353	AMPLIACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS MEDIANTE TRANSFERENCIA DE EMBRIONES PARA LA RECUPERACION DE LA CALIDAD GENETICA DE ALPACAS EN LAS REGIONES DE PUNO Y AYACUCHO	26/05/2015	RECUPERACIÓN DE LA CALIDAD GENÉTICA DE LAS ALPACAS EN LAS REGIONES PUNO Y AYACUCHO, PARA OBTENER MAYORES RENDIMIENTOS Y PRODUCTIVIDAD.	9685373	9445373	RECOMENDACION DE OPI MINAGRI, DISMINUIR EL MONTO DE S/ 240,000.00	01/07/2015	30/06/2019	INVERSIÓN	NO	01/09/2015	30/06/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	1. USO DE TÉCNICAS REPRODUCTIVAS, INTEGRALES Y VALIDADAS.	Unidad	25	50	90	4449215	4449215		SOLICITAR AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	SE APROBÓ LA AMPLIACIÓN DE PLAZO HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2020
	2. EXISTENCIA DE PAQUETES TECNOLÓGICOS EN ALPACAS.	Unidad	100	100	100	1118241	1118241		SOLICITAR AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	SE APROBÓ LA AMPLIACIÓN DE PLAZO HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2020
	3. PROVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MATERIAL PRODUCTIVO PARA EL BIENESTAR ALPAQUERO.	Unidad	100	100	100	1576806	1576806		SOLICITAR AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	SE APROBÓ LA AMPLIACIÓN DE PLAZO HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2020
	4. SUFICIENTES SERVICIOS SOSTENIBLES DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA.	Unidad	50	65	95	1454267	1454267		SOLICITAR AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	SE APROBÓ LA AMPLIACIÓN DE PLAZO HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2020
	5. ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO.	Unidad	50	70	90	838124	838122			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2271925	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLÓGICA	01/04/2016	MEJORAR EL DESEMPEÑO DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.	330000000	330000000	NINGUNA	28/11/2018	31/12/2020	INVERSIÓN	NO	14/03/2019	31/12/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	1. DETERMINACIÓN DE INDICADORES DE CRECIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD DE PLANTACIONES DE ESPECIES FORESTALES	Unidad	1	1	1	209600	204321	RETRASO EN LA GESTIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS PLASMADOS EN EL PAC DEL PROYECTO.	SE TUVO REUNIONES CON LAS ÁREAS COMPETENTES.	EL SUB PROYECTO TENDRÁ RETRASOS DEBIDO A LA CUARENTENA QUE VENIMOS CRUZANDO, POR ELLO SE VIENE GESTIONANDO LA REPROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ANTE FONDECYT- CONCYTEC.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2361771	MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD, ACCESO Y USO DE SEMILLAS DE CALIDAD DE PAPA, MAÍZ AMILÁCEO, LEGUMINOSAS DE GRANO Y CEREALES, EN LAS REGIONES DE JUNÍN, AYACUCHO, CUSCO Y PUNO 4 DEPARTAMENTOS	04/10/2019	MEJORAR E INCREMENTAR EL USO DE TECNOLOGÍAS EN LOS CULTIVOS DE PAPA, MAÍZ, LEGUMINOSAS DE GRANO Y CEREALES POR AGRICULTORES EN LAS REGIONES DE JUNÍN, AYACUCHO, CUSCO, PUNO, APURÍMAC, AREQUIPA, CAJAMARCA Y LAMBAYEQUE.	49972009	98918729	EN LA FORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE SE SUSTENTO INCORPORAR 4 ESTACIONES EL CUAL DUPLICO LAS ACTIVIDADES EN LOS 4 COMPONENTES A FIN DE TENER UNA MAYOR INTERVENCIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO SIN AFECTAR EL OBJETIVO Y LAS METAS PROPUESTAS EN EL PERFIL APROBADO. EL ÁMBITO ACTUAL DEL PROYECTO SON EN OCHO EEA (ANDENES, BAÑOS DEL INCA, CANAÁN, CHUMBIBAMBA, ILLPA, SANTA ANA, AREQUIPA, VISTA FLORIDA)	02/01/2020	27/12/2024	INVERSIÓN	Sí	06/01/2020	27/12/2024

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	1. MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE TECNOLOGÍAS PARA PRODUCCIÓN DE SEMILLAS DE ALTA CALIDAD.	Unidad	0	109.10	109.10	1705284	1705015.41			
	2. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICO-OPERATIVA PARA LA PRODUCCIÓN DE SEMILLAS DE CALIDAD.	Unidad	0	101.30	101.30	1939275	1939273.64			
	3. MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN PARA EL USO DE SEMILLAS DE CALIDAD	Unidad	0	21.20	21.20	27117	27116.50			
	4. FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS ACTORES DEL SISTEMA DE SEMILLAS DE CALIDAD.	Unidad	0	39.50	39.50	0	104821.50			
	5. GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	121.70	121.70	451603	346572.03			
	6. EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	7. SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			
	8. LIQUIDACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2432072	MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE MATERIAL GENÉTICO DE GANADO BOVINO CON ALTO VALOR A NIVEL NACIONAL. 7 DEPARTAMENTOS	17/10/2018	MEJORA EN LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS DEDICADAS LA ACTIVIDAD GANADERA	11144952	15866031.52	NINGUNO	02/12/2019	30/12/2022	INVERSIÓN	NO	02/12/2019	30/12/2022

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	1. MEJORAR LA DISPONIBILIDAD DE MATERIAL GENÉTICO DE ALTA CALIDAD PARA LA CRIANZA DE GANADO BOVINO	Unidad	46	46	46	2149694	2138217.33	NO SE ADQUIRIÓ BIEN EN EL AÑO 2019, DEBIDO A QUE, EL SISTEMA DEL SIGA NO PROCEDÍA EN GENERAR LA ORDEN DE COMPRA, DEBIDO A LA SATURACIÓN DEL SISTEMA.		
	2. FORTALECIMIENTO DE LOS NÚCLEOS GENÉTICOS REGIONALES.	Unidad	12	13	13	580497	580270.84			
	3. FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENÉTICO EN BOVINOS.	Unidad	0	0	0	0	0			
	4. GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2472190	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGRARIA EN LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA EL CHIRA MARCAVELICA DEL DISTRITO DE MARCAVELICA - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA	10/12/2019	MEJORAR LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGRARIA.	30600017	47868335	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS EN EL ESTUDIO DEFINITIVO E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS MÓDULOS PARA FUNCIONABILIDAD DE INFRAESTRUCTURA	01/01/2020	04/09/2024	INVERSIÓN	Sí	15/02/2020	04/09/2024

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	1. INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0			
	2. EQUIPAMIENTO Y VEHICULOS	Unidad	0	0	0	0	0			
	3. INTANGIBLES	Unidad	0	0	0	0	0			
	4. GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	5. EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	1	265926	265926			
	6. SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			
	7. LIQUIDACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2472654	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGRARIA DE LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA PERLA DEL VRAEM EN LA LOCALIDAD DE SAMANIATO DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO	11/12/2019	MEJORAR LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGRARIA.	10172945	19961599	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS EN EL ESTUDIO DEFINITIVO E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS MÓDULOS PARA FUNCIONABILIDAD DE INFRAESTRUCTURA	01/01/2020	02/09/2024	INVERSIÓN	Sí	15/02/2020	04/09/2024

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	1. INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0			
	2. EQUIPAMIENTO Y VEHICULOS	Unidad	0	0	0	0	0			
	3. INTANGIBLES	Unidad	0	0	0	0	0			
	4. GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	5. EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	1	137647	137646.80			
	6. SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			
	7. LIQUIDACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2472675	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA AGRARIA EN LA ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA BAÑOS DEL INCA EN LA LOCALIDAD LOS BAÑOS DEL INCA DEL DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	13/12/2019	MEJORAR LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGRARIA.	16459716	26832596	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS EN EL ESTUDIO DEFINITIVO E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS MÓDULOS PARA FUNCIONABILIDAD DE INFRAESTRUCTURA	02/01/2020	08/09/2024	INVERSIÓN	SÍ	01/03/2020	02/03/2024
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	1. INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0					
	2. EQUIPAMIENTO Y VEHICULOS	Unidad	0	0	0	0	0					
	3. INTANGIBLES	Unidad	0	0	0	0	0					
	4. GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	0	0	0	0					
	5. EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	1	251517	251516.64					
	6. SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0					
7. LIQUIDACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2472700	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA AGRARIA EN LA ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA PICHANAKI EN LA LOCALIDAD DE PICHANAKI DEL DISTRITO DE PICHANAQUI - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	13/12/2019	MEJORAR LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGRARIA.	15702446	29535448	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS EN EL ESTUDIO DEFINITIVO E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS MÓDULOS PARA FUNCIONABILIDAD DE INFRAESTRUCTURA	02/01/2020	08/09/2024	INVERSIÓN	SÍ	15/02/2020	08/09/2024

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	1. INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0			
	2. EQUIPAMIENTO Y VEHICULOS	Unidad	0	0	0	0	0			
	3. INTANGIBLES	Unidad	0	0	0	0	0			
	4. GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	5. EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	1	173309	173307.27			
	6. SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			
	7. LIQUIDACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	GESTIÓN DEL PROGRAMA Y OTROS- PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA	23/10/2013	MEJORAR LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN, COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES ACTORES Y ORGANIZACIONES AL INTERIOR DEL SNIA	75692624	77488624	NINGUNO	01/04/2014	30/09/2020	INVERSIÓN	NO	01/04/2015	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	1. MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL INIA COMO ENTE RECTOR DEL SNIA	Unidad	98	122	121	19592407	19592344	EVENTUALES RETRASOS EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE FIRMAS CONSULTORAS COMO CONSECUENCIA DE LA COYUNTURA EXCEPCIONAL POR LA PANDEMIA A CONSECUENCIA DEL BROTE DEL COVID-19 Y EL POST ESTADO DE EMERGENCIA. EN EL PRIMER SEMESTRE 2020, ESTUVO PREVISTA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO AGRONOMA-AMAZONAS, QUE TUVO QUE SER CANCELADO DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA.	SE CONTINUÓ CON LOS PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LO CUAL SE IMPLEMENTÓ LA MESA DE PARTES VIRTUAL Y REUNIONES A TRAVÉS DE VIDEO CONFERENCIAS.	EN EL EJERCICIO 2020 SE CONCLUYÓ LAS CONSULTORÍAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO ¿CONTRIBUCIÓN SOCIOECONÓMICA DE LAS TECNOLOGÍAS LIBERADAS POR EL INIA: CASO DE LOS PRINCIPALES CULTIVARES DE ARROZ, MAÍZ, PAPA, QUINUA Y RAZAS DE CUY. PERÍODO DE EVALUACIÓN 2008-2018¿, ¿ESTUDIO DE PROSPECTIVA DE LA INNOVACIÓN AGRARIA AL 2050¿, ¿ANÁLISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO CON ENFOQUE A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA¿. SE REALIZÓ EL CONCURSO NACIONAL DE PREMIACIÓN A LA CALIDAD DE LOS PROYECTOS DE INNOVACIÓN AGRARIA: PREMIO NACIONAL INIA - CARAL 2020.

<p>2. MEJORA DE LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL E INSTITUCIONAL, REDISEÑO DE SISTEMAS Y PROCESOS DEL INIA Y ARTICULACIÓN CON AGENTES INTERNACIONAL Y NACIONAL</p>	<p>Unidad</p>	<p>17</p>	<p>27</p>	<p>26</p>	<p>20750849</p>	<p>20750844</p>	<p>SE PRESENTARON DILACIONES EN LOS CRONOGRAMAS DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO CONSECUENCIA DEL BROTE DEL COVID-19.</p>	<p>SE CONTINUÓ LAS ACTIVIDADES PRIORIZANDO EL TRABAJO REMOTO EN EL MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN EMPRESAS O FIRMAS CONTRATADAS Y QUE NO REQUIEREN TRABAJO EN CAMPO, ENTREGA DE INFORMACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS, REUNIONES DE TRABAJO CONTINUAS, A TRAVÉS DE VIDEO CONFERENCIAS.</p>	<p>SE CULMINÓ LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE DATOS PRINCIPAL DE LA SEDE CENTRAL, LA ¿IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO INTEGRADO¿, ASÍ COMO EL ANÁLISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN TÉCNICA¿ PARA EL INIA. SE CONCLUYÓ EL SERVICIO DE ASESORÍA EN EL DESARROLLO Y PREPARACIÓN PARA CERTIFICACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BAJO LA NORMA INTERNACIONAL ISO 17025: PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO NORMA ISO 17025- LABORATORIO OVM, LO QUE IMPLICÓ A SU VEZ LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LABORATORIO Y LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES. AL CIERRE DEL EJERCICIO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN LA ESTRATEGIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA</p>
<p>3. GESTIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA</p>	<p>Unidad</p>	<p>8</p>	<p>10</p>	<p>10</p>	<p>29594349</p>	<p>29583174</p>	<p>EN EL MARCO DEL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA Y EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL, SE PRESENTARON DIFICULTADES PARA LA CONTINUIDAD DEL TRABAJO PRESENCIAL DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA Y DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA.</p>	<p>-SE IMPLEMENTARON LINEAMIENTOS DE TRABAJO REMOTO, QUE IMPLICÓ ADAPTACIÓN A NUEVOS PROCEDIMIENTOS PARA LA EMISIÓN DE DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS. -SE ESTABLECIÓ MESA DE PARTES VIRTUAL, PARA EL TRÁMITE DE DOCUMENTOS, POR LO QUE SE CUENTA CON EL CORREO ELECTRÓNICO: MESADEPARTESPNI@PNIA.GOB.PE</p>	<p>SE MANTUVO LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA EXTERNA Y DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA, SIN AFECTAR LA CALIDAD DE LOS ENTREGABLES QUE POR SU NATURALEZA SE PUDIERON REALIZAR DE MANERA REMOTA.</p>

Notas:

(1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.

(2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un período presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del período reportado.

(3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un período presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del período reportado.

99EB1DC5-AE75-4D20-AD5E-CE8C21F792E9

Comentarios: