



B. OSTOS



L. CUEVA



Handwritten signature

Adjunto 1. Cronograma tentativo del proyecto

* El cronograma está sujeto a cambios según el avance del Proyecto así como por otras razones.

		2021		2022				2023				2024				2025				2026			
		T 1	T 2	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
Consultoría técnica en SIS / Telemedicina																							
Desarrollo de plataforma SIS	Análisis y Diseño																						
	Haciendo DB																						
	Contratación del equipo técnico para la implementación.																						
	Desarrollo																						
	Prueba																						
	Prueba piloto																						
Prueba piloto de la plataforma SIS	Seleccionar IPRESS																						
	Operando																						
	Mantenimiento y expansión																						
Capacitación para SIS																							
Desarrollo de plataforma integral ampliada para la gestión de	Análisis y Diseño																						
	Haciendo DB																						
	Contratación del equipo técnico para la																						

