



**RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 149-2021-MD-MDB-LP/A**

Las Palmas, 28 de junio de 2021.

**EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO DAMASO BERAUN - LEONCIO PRADO - HUANUCO**



**VISTO:** El Informe N° 610-2021-SGIDUR-MD-MDB-LP, del Subgerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural, solicitando modificación de la Resolución de Alcaldía N° 254-2019-MD-MDB-LP;

**CONSIDERANDO:**



Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por el artículo único de la Ley N° 28607, en concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de Gobiernos Local, tienen autonomía Política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia

Que, conforme a lo establecido por los artículos 6° y 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 la Alcaldía es el órgano ejecutivo del Gobierno Local, el Alcalde es el Representante de la Municipalidad y su máxima autoridad administrativa, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 43° de la referida Ley, las Resoluciones de Alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo.



Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 254-2019-MD-MDB-LP, de fecha 27 de Agosto del 2019, se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto: "Ampliación del Camino de Herradura, Honolulu y San Miguel del Distrito de Mariano Dámaso Beraún - Leoncio Prado - Huánuco" con CUI N° 2433600, cuyo presupuesto asciende al monto de S/. 162,618.46, por la modalidad de Administración directa, plazo de ejecución de 60 días calendario, desagregado de la manera siguiente:



|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| <b>SUB TOTAL DE COSTO DIRECTO</b>    | <b>S/. 143,618.46</b> |
| GASTOS GENERALES                     | S/. 9,000.00          |
| SUB TOTAL                            | S/. 152,618.46        |
| COSTO DE SUPERVISION                 | S/. 7,000.00          |
| LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA     | S/. 3,000.00          |
| <b>TOTAL, DE PRESUPUESTO DE OBRA</b> | <b>S/. 162,618.46</b> |



|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>DETALLE DE COFINANCIAMIENTO:</b>           |                       |
| CMAN  | S/. 100,000.00        |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARIANO DAMASO BERAUN | S/. 62,618.46         |
| <b>TOTAL,</b>                                 | <b>S/. 162,618.46</b> |



Que, a través del Informe N° 610-2021-SGIDUR-MD-MDB-LP, del Subgerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural, de fecha 17 de Junio del 2021, el Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural señala que de la revisión del referido Expediente Técnico, observa que mediante Resolución de Alcaldía N° 254-2019-MD-MDB-LP, de fecha 27 de Agosto del 2019, se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto: "Ampliación del Camino de Herradura, Honolulu y San Miguel del Distrito de Mariano Dámaso Beraún - Leoncio Prado - Huánuco" con CUI N° 2433600, cuyo presupuesto asciende al monto de S/. 162,618.46, por la modalidad de Administración directa, plazo de ejecución de 60 días calendario. Que mediante Informe N° 220-2021-SGIDUR-MD-MDB-LP de fecha 12 de Marzo del año en curso se solicitó la asignación Presupuestal por el monto de S/. 177,618.46 Soles considerando la elaboración del Expediente Técnico que asciende a la suma de S/. 15,000.00 Soles, lo cual no se había considerado en la Resolución de Alcaldía N° 254-2019-MD-MDB-LP, de fecha 27 de Agosto del 2019. Esta omisión genera la imposibilidad de registrar un monto mayor a lo indicado en la precitada Resolución; con esto conlleva a no poder habilitar en el sistema informático el monto real necesario. Cabe precisar que la elaboración del referido Expediente Técnico fue pagada en el año 2019, por lo que corresponde ser considerado en la mencionada resolución, en razón a ello es necesario real la modificación correspondiente. Que, por las razones expuestas es necesario la modificación de la Resolución de Alcaldía N° 254-2019-MD-MDB-LP, de fecha 27 de Agosto del 2019, en su artículo 1° a fin de incluir el gasto por la elaboración del Expediente Técnico, lo cual fuera pagado en el año 2019, la modificación debe realizarse en los siguientes términos:



|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>COSTO DIRECTO</b>                | <b>S/. 143,618.46</b> |
| GASTOS GENERALES (11.46 %)          | S/. 9,000.00          |
| COSTO DE EJECUCION DE OBRA          | <b>S/. 152,618.46</b> |
| COSTO DE SUPERVISION                | S/. 7,000.00          |
| LIQUIDACION TECNICA – FINANCIERA    | S/. 3,000.00          |
| ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO      | S/. 15,000.00         |
| <b>TOTAL DE PRESUPUESTO DE OBRA</b> | <b>S/. 177,618.46</b> |



|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>DETALLE DE COFINANCIAMIENTO:</b>           |                      |
| CMAN  | S/.100,000.00        |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARIANO DAMASO BERAUN | S/. 77,618.46        |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>S/.177,618.46</b> |

Estando a lo expuesto y a los establecido en el numeral 6° del Art. 20° de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades,



**SE RESUELVE:**

**Artículo Primero.** - MODIFICAR el Artículo Primero de la Resolución de Alcaldía N° 254-2019-MD-MDB-LP de fecha 27 de Agosto del año 2019, quedando redactado bajo el contexto siguiente:

**Artículo Primero.** - APROBAR el Expediente Técnico “Ampliación del Camino de Herradura, Honolulu y San Miguel del Distrito de Mariano Dámaso Beraún-Leoncio Prado-Huánuco”, con código único de inversiones N° 2433600, cuyo presupuesto es de S/.177,618.46, con un plazo de ejecución de 60 días calendarios, en la modalidad de administración directa, desagregado de la siguiente manera:



|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>COSTO DIRECTO</b>                       | <b>S/. 143,618.46</b> |
| GASTOS GENERALES (11.46 %)                 | S/. 9,000.00          |
| <b>SUB TOTAL</b>                           | <b>S/. 152,618.46</b> |
| GASTOS DE SUPERVISION                      | S/. 7,000.00          |
| GASTOS DE LIQUIDACION TECNICA – FINANCIERA | S/. 3,000.00          |
| ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO             | S/. 15,000.00         |
| <b>TOTAL DE PRESUPUESTO DE OBRA</b>        | <b>S/. 177,618.46</b> |



|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>DETALLE DE COFINANCIAMIENTO:</b>           |                      |
| CMAN  | S/.100,000.00        |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARIANO DAMASO BERAUN | S/. 77,618.46        |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>S/.177,618.46</b> |

**Artículo Segundo.** - La Municipalidad Distrital Mariano Dámaso Beraún, cofinanciara con el monto de S/.77,618.46, (Sesenta y Siete Mil Seiscientos Dieciocho y 46/100 Soles) para la ejecución del Expediente Técnico “Ampliación del Camino de Herradura, Honolulu y san Miguel del Distrito de Mariano Dámaso Beraún-Leoncio Prado-Huánuco”.

**Artículo Tercero.** - PRECISAR que se mantiene subsistente los demás extremos el contenido de la Resolución de Alcaldía N° 254-2019-MD-MDB-LP.

**Artículo Cuarto.** - Hacer de conocimiento la presente Resolución al CMAN y demás unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital Mariano Dámaso Beraún, para su cumplimiento y conocimiento.

**Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese.**



MUNICIPALIDAD DIST. MARIANO  
DÁMASO BERAÚN LAS PALMAS

**Ricardo Ordoñez Príncipe**  
ALCALDE