



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE PANGOA

PROVINCIA DE SATIPO - REGIÓN JUNÍN



“Año de la Consolidación Económica y Social del Perú”

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 1118 -2010-A/MDP

Pangoa, 22 de Diciembre del 2010

VISTO:

El informe N° 412-2010-SMGI- SGDUR/MDP de fecha 22 de Diciembre del 2010, emitida por la Arq. Soledad M. García Ingaroca Sub Gerente de Desarrollo Urbano Y Rural, mediante el cual remite la Liquidación Técnica Financiera de la Obra: **“MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA DE PANGOA, DISTRITO DE PANGOA- SATIPO -JUNIN”** que consta de cuatro (04) archivador de liquidación técnica y financiera; archivador tomo I con 2243 folios, archivador tomo II con 1589 folios, archivador tomo III con 934 folios, archivador tomo IV con 530 folios, expediente técnico original de la obra con 468 folios, a través del informe señala la conformidad del Expediente de Liquidación Técnico Financiero de Obra y solicita la aprobación correspondiente.

CONSIDERANDO:

La Base Legal:

- Ley N°27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.
- Ley N°27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias.
- Ley N°27972 Ley Orgánica de Municipalidades.
- Ley N°27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.
- Ley N°28411 Ley del Sistema Nacional de Presupuesto y sus modificatorias.
- Ley N°28927 Ley de Presupuesto del Sector Público para el ejercicio fiscal 2007
- Ley N°27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- Ley N°28652 referida a la Normatividad de las Transferencias Financieras.
- Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15 que aprueba la Directiva de Tesorería 001-2007-EF/77.15
- Resolución de Contraloría N° 195-88-CG del 18 de julio de 1988.

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 331-2010-A/MDP, de fecha 29 de Marzo del 2010, el Concejo Municipal, aprueba el Expediente Técnico del Proyecto: **“MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA DE PANGOA, DISTRITO DE PANGOA - SATIPO -JUNIN”**, con un presupuesto de S/. **3, 095,385.81** (Tres Millones Noventa y Cinco Mil Trescientos Ochenta y Cinco con 81/100 Nuevos Soles).

Que, de acuerdo a lo señalado en los documentos del Visto, es necesario la aprobación mediante Acto Resolutivo del Expediente de Liquidación Técnico Financiero de la Obra: **“MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA DE PANGOA, DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN”**, con la finalidad de regularizar la Sub Cuenta 333 y trasladar a la cuenta 37 Construcciones en curso y proceder con la transferencia de la Obra a la Entidad Beneficiaria.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

PROVINCIA DE SATIPO - REGIÓN JUNÍN



Que conforme lo establecido el Art. 79, Numeral 4ª, literal 1ª de la ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nª 27972, las municipalidades en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen la función de ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras de infraestructura urbana y Rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario.

Que, como resultado de la Liquidación Técnica Financiera formulada por la Sub Gerencia de desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Pangoa, se determina una inversión total de la Obra mencionada de S/. **448,076.46** (Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil Setenta y Seis con 46/100 Nuevos Soles), según anexo que se adjunta a la presente Resolución.

Estando a lo propuesto y contando con la Visación por la Sub Gerencia de DUR, Oficina de Planeamiento y Presupuesto y oficial de Administración.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, Administrativamente el Expediente de Liquidación Técnico Financiero de la Obra. **“MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA DE PANGOA, DISTRITO DE PANGOA-SATIPO -JUNIN”**, ejecutada por la modalidad de Administración Directa, con una inversión total de S/. **448,076.46** (Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil Setenta y Seis con 46/100 Nuevos Soles), que consta de cuatro (04) archivador de liquidación técnica y financiera; archivador tomo I con 2243 folios, archivador tomo II con 1589 folios, archivador tomo III con 934 folios, archivador tomo IV con 530 folios, expediente técnico original de la obra con 468 folio respectivamente, los que forman parte de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, a la Sub-Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, que una vez quede consentida la Liquidación Técnico Financiera de la Obra; aprobado en el Artículo Primero de la presente Resolución, emitirá a la división de contabilidad para que proceda a la inmediata regularización de la Sub. Cuenta 333 y trasladar a la cuenta 37 Construcciones en Curso.

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR, la presente Resolución a la Sub Gerencia de Administración, Sub-Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, Sub Gerencia de Planificación y Presupuesto.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

Municipalidad Distrital de Pangoa
Oscar
Lic. Oscar Villazana Rojas
ALCALDE



496

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
SUB GERENCIA DESARROLLO URBANO Y RURAL
GESTION 2007-2010
SATIPO - JUNIN

INFORME N° 412 - 2010-SMGI-SGDUR/MDP


A : LIC. OSCAR VILLAZANA ROJAS
ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

DE : Arq. SOLEDAD M. GARCIA INGAROCA
SUB GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

ASUNTO : LIQUIDACION TÉCNICA Y FINANCIERA DE LA OBRA "MEJORAMIENTO
DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION EN SITUACION DE
POBREZA DE PANGOA- SATIPO -JUNIN"

REF. : CARTA N° 01-2010/PMOA- CONSULTOR

FECHA : PANGOA, 22 DE DICIEMBRE DEL 2010.



Es grato dirigirme a su persona con la finalidad de informarle lo siguiente:

Según carta en referencia presentado por la ING. PILAR MERCEDES OBREGON ANTICONA, técnico en liquidaciones de obras públicas, hace la entrega de cuatro (04) archivador conteniendo la documentación de liquidación técnica financiera de la obra:

- ❖ **" MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA DE PANGOA- SATIPO -JUNIN"**

Asimismo habiéndose revisado la documentación que contiene de cuatro (04) archivador de liquidación técnica y financiera; archivador tomo I con 2243 folios, archivador tomo II con 1589 folios, archivador tomo III con 934 folios, archivador tomo IV con 530 folios, expediente técnico original de la obra con 468 folios, se da la respectiva conformidad en cumplimiento al informe en referencia, debo informar la suscripción de la resolución de alcaldía aprobando administrativamente el expediente de Liquidación Técnico Financiero de la obra mencionada.

Es todo cuanto informo para su conocimiento y fines pertinentes del caso.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
SUB GERENCIA DESARROLLO URBANO Y RURAL


Arq. Soledad M. Garcia Ingaroca
CAP N° 9772
SUB GERENTE

"AÑO DE LA CONSOLIDACION ECONOMICA Y SOCIAL EN EL PERU"

CARTA N° 001-2010/PMOA-CONSULTOR.

ARQ. SOLEDAD MIRIAM GARCIA INGAROCA

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

MUNICIPALIDAD DISTRITO DE PANGOA	
SUB GERENCIA DUR	
RECEPCION	
FECHA	170 DIC 2010
EXP	2368 HORA 11:37
FIRMA	10111 01

ASUNTO: ENTREGA DE LIQUIDACION TECNICA – FINANCIERA

Por intermedio de la presente hago llegar mis cordiales saludos a Ud. Y a la vez poder derivarle la LIQUIDACION TECNICA – FINANCIERA, en referencia a la orden de servicio N° 00402 del Proyecto: "Mejoramiento de la Calidad de Vida de la Población en Situacion de Pobreza del Distrito de Pangoa"

ADJUNTO:

- Liquidacion técnica y Financiera del proyecto (04 Archivadores)

ATENTAMENTE


 EJEAR "REDES OBRECONOMIA"
 Of. Promotor Civil
 CIP. 105172

FIGHA TECNICA – FINANCIERA**1. ANTECEDENTES**

- | | | | |
|-----|-------------------------|---|---|
| 1.1 | Ejecutor | : | Municipalidad Distrital de Pangoa |
| 1.2 | Proyecto | : | Mejoramiento de la Calidad de Vida de la Poblacion en situación de Pobreza del Distrito de Pangoa |
| 1.3 | Financiamiento | : | Foncomun – Inversiones Gastos corrientes |
| 1.4 | Res. Aprob. Exp. Tec. | : | Resolución de Alcaldía N° 331-2010-A/MDP |
| 1.5 | Modalidad de Ejecución | : | Administración Directa |
| 1.6 | Inspector del proyecto | : | Arq. Soledad Miriam Garcia Ingaroca |
| 1.7 | Coordinador Tecnico | : | Ing. Rony Paolo Vejarano Perez. |
| 1.8 | Proyectista | : | Ing. Ever Perez Ravelo – Econ. Miguel Angel Chamorro Requena - MDP/DUR |
| 1.7 | Perfil de Pre Inversion | : | Unidad Formuladora MDP. |

2. DATOS GENERALES**2.1 Ubicación del Proyecto**

- | | | |
|--------------|---|--------|
| Distrito | : | Pangoa |
| Provincia | : | Satipo |
| Departamento | : | Junin |

2.2 Presupuesto de Obra:**2.2.1. De acuerdo al Expediente Tecnico:**

- | | | |
|-----------------------|---|------------------|
| • Costo Directo | : | S/. 2 715,250.71 |
| • Costo Indirecto | : | S/. 380,135.10 |
| • Costo Total de Obra | : | S/. 3,095,385.81 |

[Firma]
DIANA MERCEDES DUREN ANTICONA
 Ingeniero Civil
 CIP: 105172

2.2.2. De acuerdo a lo ejecutado:

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO DE ACUERDO A EXP. TECNICO	PRESUPUESTO EJECUTADO
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMAL MUNICIPAL	106497.23	103219.96
CONSTRUCCION SECADOR ARTESANAL ECOLOGICO DEL CAFE	59692	57141
SANEAMIENTO BASICO I CC.NN Y CENTROS POBLADOS	83167.2	77867.5
INFRAESTRUCTURA BASICA I CC.NN. Y CENTROS POBLADOS	58918.5	53775
INFRAESTRUCTURA BASICA II CC.NN. Y CENTROS POBLADOS	40719	37952
INFRAESTRUCTURA BASICA III CC.NN. Y CENTROS POBLADOS	66984	61619.5
SANEAMIENTO BASICO II CC.NN Y CENTROS POBLADOS	34064	33365.5
EQUIPAMIENTO BASICO CC.NN. Y CENTROS POBLADOS	12165	9565
OTRAS ACTIVIDADES	14560.2	13571
TOTAL PRESUPUESTO	476767.13	448076.46

- Total presupuesto actividades programadas S/. 476,767.13
- Total presupuesto actividades ejecutadas S/. 448,076.46
- Total ejecutado Foncomun – Inversiones S/. 369,230.46
- Total ejecutado Gastos Corrientes S/. 78,846.00

2.2.3. Avance financiero real del Proyecto:

- De acuerdo a Expediente Tecnico 15.78%
- De acuerdo a las actividades programadas 94.00%

2.3 Plazo de Ejecución:

- Tiempo de ejecución según exp. tecnico : 180 días calendarios
- Tiempo de ejecución programado : 180 días calendarios
- Tiempo de ejecución real : 179 días calendarios
- Fecha de Inicio de proyecto : 05 de Abril del 2010
- Fecha de termino de proyecto : 30 de Setiembre del 2010

3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:**3.1. DE PERSONAL ADMINISTRATIVO:**

- Inspector de Obra : Arq. Soledad Miriam Garcia Ingaroca
Sub Gerente DUR
- Residente de Obra : Ing. Rony Paolo Vejarano Perez
CIP N° 85272


MERCEDES OBREGON ANTICONA
 Ingeniero Civil
 CIP. 105172

4. ASPECTOS TÉCNICOS:**4.1. AVANCE FISICO REAL DEL PROYECTO:**

- De acuerdo a Expediente Tecnico 36.80%
- De acuerdo a las actividades programadas 100.00%

*Se generaron partidas adicionales y ampliación pptal. en el Mejoramiento y Rehabilitacion del camal municipal, aprobado bajo resolución de Alcaldía.

5. CONCLUSIONES:

- El proyecto presenta un estado de avance físico acumulado de 100.00 % de un total de 100% acumulado evidenciándose que de acuerdo a las actividades programadas se ejecuto en un 100%.
- El Presupuesto Total Aprobado Según Resolución de Alcaldía fue de **S/. 3 395,385.81**
- El Presupuesto Total Aprobado de acuerdo a las actividades programadas fue de **S/.476,767.13**
- El Presupuesto Total Ejecutado de acuerdo a las actividades programadas fue de **S/. 448,076.46.**
- El proyecto fue ejecutado conforme al expediente técnico aprobado, sin deductivos y ampliaciones.

6. RECOMENDACIONES:

- A los pobladores, docentes y alumnado en general, mantener y cuidar la calidad de las infraestructuras entregada.
- Se deberá aprobar la liquidación técnica-financiera bajo Resolución Municipal para el termino del mismo.


INGENIERO EN OBRAS ANTICONA
Ingeniero Civil
CIP- 105172

**LIQUIDACION TECNICA -
FINANCIERA**



INFORMACION GENERAL

1.0. GENERALIDADES DEL PROYECTO

- a) PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA DEL DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN
- b) MODALIDAD EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA
- c) ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
- d) FUENTE DE FINANCIAMIENTO : INVERSIONES
- e) PRESUPUESTO ASIGNADO : S/1.2 839,446
- f) COORDINADOR TECNICO : ING. RONY PAOLO VEJARANO PEREZ
CIP N° 85272
- g) ASISTENTE ADMINISTRATIVO : SRTA. MABEL PEREZ SOTO
- h) INSPECTOR Y/O SUPERVISOR DE OBRA : ARQ. SOLEDAD MIRIAM GARCIA INGAROCA
- i) FECHA DE INICIO DE OBRA :
- j) TIEMPO DE EJECUCIÓN : 270 DIAS CALENDARIOS
- k) FECHA PROG.DE CULMINACIÓN : 30 DE SETIEMBRE DEL 2010
- l) FECHA REAL DE CULMINACION : 30 DE SETIEMBRE DEL 2010
- m) PROYECTISTA : ING. ALFREDO OTAÑE RODRIGUEZ
- n) PERFIL DE PRE INVERSION : UNIDAD FORMULADORA - MDP

(Handwritten signature)
PILAR MERCEDES CENIGON ANTECORA
 Ingeniero Civil
 CIP. 705172

2.0. DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1. UBICACION:

CC.PP. : VARIOS
 DISTRITO : PANGOA
 PROVINCIA : SATIPO
 REGION : JUNIN

2.2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO:

El expediente fue elaborado por la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural a través del área de Estudios y Proyectos.

El proyecto contempla las siguientes componentes:

COMPONENTES	PRESUPUESTO
COMPONENTE 01 : MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	932002
COMPONENTE 02 : IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO	50000
COMPONENTE 03 : SENSIBILIZACION Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y SOCIOECONOMICAS DE LA POBLACION	1471360
PLAN Y MANEJO DE ACCIONES SOCIALES	40000
ESTUDIO DEFINITIVO	26437
GASTOS GENERALES	240336
SUPERVISION	79311
TOTAL (NUEVOS SOLES)	2839446

El estudio de perfil del proyecto "Mejoramiento De La Calidad De Vida De La Población En Situación De Pobreza Del Distrito De Pangoa - Satipo - Junin" fue culminado en enero del 2010 obteniendo la aprobación de viabilidad El 02 de Marzo del 2010, con un presupuesto de S/. 2 839,446.00 Nuevos Soles.

2.3. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO:

El proyecto consta de 3 componentes:

- Primer componente : Mejoramiento De Infraestructura Social
- Segundo componente : Implementación Y Equipamiento
- Tercer componente : Sensibilización Y Fortalecimiento De Capacidades Productivas Socioeconómicas

~~PIAR MERCED Y OBREGON ANTICONA~~
 De Of. 05172
 C. C. C. C.

488

VID PANGOA

El proyecto es de suma importancia, porque comprende setenta y dos centros poblados y localidades de las distintas cuencas del distrito que se encuentran en situación de pobreza

El proyecto beneficiara a 32,800 habitantes

Las necesidades y problemas que enfrenta la población en situación de pobreza del distrito de Pangoa, son de diversa índole, por lo que en el estudio de pre inversión se priorizo los mas importantes como: el debilitamiento y/o limitada capacidad productiva, socioeconómico de la población beneficiaria, el limitado acceso a los servicios básicos y la inadecuada implementación y equipamiento de la infraestructura básica.

Mediante el mejoramiento de la infraestructura, el equipamiento de la infraestructura la sensibilización, concientización y el fortalecimiento de capacidades productivas, socioeconómicas, además de cambios de actitud físico – mental – social en las determinantes sociales, se impulsará el desarrollo local.

Es importante recalcar que la población de las zonas rurales priorizadas cuenta con inadecuada infraestructura pública básica para el acceso a las necesidades básicas, además que teniendo en cuenta que la pobreza no se resuelve solo con el acceso a servicios básicos sino que además es necesario fortalecer las capacidades productivas y socioeconómicas, es que el proyecto toma en cuenta estos indicadores para resolver está problemática en la medida que contribuirá a mejorar condiciones de bienestar social. Es decir que la población contarán con: infraestructura adecuada de servicios básicos como por ejemplo; agua potable, centros educativos adecuados, postas médicas y accesos viales a las localidades priorizadas por el proyecto.

Por tales razones nace el interés y la necesidad de la municipalidad distrital de Pangoa de priorizar la solución de estos problemas que aquejan a estas zonas, proponiendo acciones y estrategias concretas de solución para los problemas ya mencionados con la finalidad de reducir los índices de, pobreza y mejorar la calidad de vida de la población focalizados a intervenir.

Dentro del contexto del mejoramiento, implementación, equipamiento de la infraestructura básica con que cuenta los poblados beneficiarios y el desarrollo de capacidades productivas socioeconómicas, el presupuesto asignado en el estudio de perfil y el establecimiento de actividades se ha desarrollado, la siguiente metodología en torno a las siguientes variables:

Primero: el mejoramiento, implementación y equipamiento de la infraestructura básica que responda a las necesidades y condiciones del contexto físico y cultural de cada una de las localidades beneficiarias de la intervención.

PROCESOS OBREGON
FRENTE DE LIBERACION
Centro Civil
EIP. 105172

Segundo: promoción del programa de fortalecimiento de capacidades productivas socioeconómicas.

Bajo este marco se estructura la respuesta, que contempla un diagnóstico situacional del área de estudio que pretende ser lo más objetivo y ha sido desarrollado luego de visitas al área de estudio y entrevistas a autoridades y líderes de la población.

Dentro del contexto del mejoramiento, implementación, equipamiento de la infraestructura básica con que cuenta los poblados beneficiarios y el desarrollo de capacidades productivas socioeconómicas, el presupuesto asignado en el estudio de perfil y el establecimiento de actividades se ha desarrollado, la siguiente metodología en torno a las siguientes variables:

Primero: el mejoramiento, implementación y equipamiento de la infraestructura básica que responda a las necesidades y condiciones del contexto físico y cultural de cada poblado de intervención.

Segundo: promoción del programa de fortalecimiento de capacidades productivas socioeconómicas.

Bajo este marco se estructura la respuesta, que contempla un diagnóstico situacional del área de estudio que pretende ser lo más objetivo y ha sido desarrollado luego de visitas al área de estudio y entrevistas a autoridades y líderes de la población.

2.4. OBJETIVOS:

MEJORES CONDICIONES BASICAS SOCIOECONOMICAS DE LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA DEL DISTRITO DE PANGOA

2.5. METAS:

Metas Cualitativas:

Componente de mejoramiento de la infraestructura de los Servicios Básicos

Mejoramiento de la Infraestructura básica existente en la localidad priorizada consistente en:

- Acceso a servicios básicos como:
- Salud
- Educación
- Accesos viales

PILAR MENDOZA
INGENIERO CIVIL
CIP. 105172

Componente de implementación y equipamiento de la infraestructura de los Servicios Básicos

Equipamiento de la Infraestructura básica existente en las localidades priorizados en el estudio de pre inversión.

Componente de sensibilización y fortalecimiento de capacidades productivas y socioeconómicas:

- Promover el fortalecimiento de capacidades productivas y socioeconómicas,.
- Programa población saludable

Metas Cuantitativas:

- Reducción de la pobreza

CUADRO Nº 02

Presupuesto Total Final. Componentes de Capacitación, Infraestructura

COMPONENTES	PRESUPUESTO
COMPONENTE 01: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	932002.00
COMPONENTE 02: IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO	50000.00
COMPONENTE 03: SENSIBILIZACION Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y SOCIOECONOMICAS DE LA POBLACION	1471360.00
PLAN Y MANEJO DE ACCIONES SOCIALES	40000.00
ESTUDIO DEFINITIVO	26437.00
GASTOS GENERALES	240336.00
SUPERVISION	79311.00
TOTAL (Nuevos Soles)	2.839.446

Fuente.- estudio de pre inversión: mejoramiento de la calidad de vida de la población en situación de pobreza del distrito de Pangoa

2.5. MARCO CONCEPTUAL:

Pobreza

La pobreza no debe medirse sólo según el acceso a bienes materiales y sociales. Es necesario que los individuos tengan la capacidad de utilizarlos eficazmente, que les permita ser libres para procurarse su bienestar. Sen afirma que la conversión del ingreso en capacidades básicas puede variar de manera significativa entre los individuos, ya que está afectada por variables sobre las que una persona puede tener escaso o ningún control, como son la edad, el sexo.

Siguiendo el enfoque de Sen, el UNDP define la pobreza tomando en consideración la carencia de capacidades humanas básicas que se manifiestan en problemas tales como analfabetismo, desnutrición, tiempo de vida corto, mala salud materna y padecimientos por enfermedades prevenibles. Esta es la

PLAZA MERCADOS OBREGON ANTICONA
 Ingeniero Civil
 CIP: 105172

denominada pobreza humana, que no se enfoca en lo que la gente tiene o no tiene sino en lo que la gente puede o no puede hacer. Una manera indirecta de medirla es a través del acceso a bienes, servicios e infraestructura (energía, educación, comunicaciones, agua potable) necesaria para desarrollar las capacidades humanas básicas.

~~PILAR MERCEDES GARCIA~~
Ingeniero Civil
CIP. 105172

3.0. DESARROLLO TECNICO DEL PROYECTO

3.1. MODALIDAD DE EJECUCION:

La Municipalidad Distrital de Pangoa ha ejecutado el proyecto bajo la modalidad de ADMINISTRACION DIRECTA, Según la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG

3.2. FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Fondos transferidos de INVERSIONES por la Municipalidad Distrital de Pangoa

3.3. APROBACION DEL PRESUPUESTO ANALITICO:

Se presento analíticos desagregados en función a paquetes de Infraestructura, saneamiento básico, equipamiento cada uno con características independientes.

**3.4. PROCESO DE EJECUCION:
ANTES DEL PROYECTO:**

Dentro de las necesidades y problemas que enfrenta la población en situación de pobreza del distrito de Pangoa, se identifico una serie de problemas de diversa índole, por lo que en el estudio de pre inversión se priorizo los mas importantes como: el debilitamiento y/o limitada capacidad productiva, socioeconómico de la población beneficiaria, el limitado acceso a los servicios básicos y la inadecuada implementación y equipamiento de la infraestructura básica, ya que estos sub actividades tienen características especiales de diseño, construcción, capacitación y sensibilización a que el proyecto quiso reflejar para aliviar situaciones de pobreza con infraestructura que puedan satisfacer necesidades básicas de la población de Pangoa.

DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO:

De acuerdo a cada requerimiento presentado se adecuo un plan estratégico para cada actividad ya que tiene características especiales diferentes una con otra en función a la zona, topografía, mano de obra, acceso de materiales y otro.

Se implemento un sistema de compra de materiales, servicios prestados y otros en las cuales la población beneficiaria aportaba con mano de obra no calificada, mano de obra calificada previa capacitación, materiales de cofinanciamiento por ellos mismos.

La ejecución se hizo a través de faenas comunales, en donde la mano de obra calificada fue importante para el desarrollo de cada actividad, conjuntamente con la dirección

MAN. MERCEDES SUZCARRON ANTICONA
Legitimado
CIP. 105172

técnica, por parte del coordinador técnico, maestros de obra y capacitadores para cada función específica.

DESPUES DE LA EJECUCION DEL PROYECTO:

Se logro las metas propuestas en función al expediente técnico inicial, con las partidas de ejecución de obra por cada actividad, en las cuales se pudo concretizar las metas en infraestructura básica, equipamiento y sensibilización a la población.

3.5. TIEMPO DE EJECUCION:

270 días calendarios

PILAR MERCEDES VARELLA ALVARADO
Ingeniero Civil
CIP: 105172

4.0. DESARROLLO FINANCIERO DEL PROYECTO

4.1. MONTO DE EJECUCION DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO APROBADO:

S/. 2 839,446.00 (dos millones ochocientos treinta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y seis y 00/100 nuevos soles)

4.2. MONTO DE EJECUCION FINAL:

- MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMAL MUNICIPAL

CAFÉ

- CONSTRUCCION SECADOR SOLAR ARTESANAL ECOLOGICO DE

PANGOA

- SANEAMIENTO BASICO I C.P Y CC.NN. DEL DISTRITO DE

PANGOA

- INFRAESTRUCTURA BASICA I C.P. Y CC.NN DEL DISTRITO DE

PANGOA

- INFRAESTRUCTURA BASICA II C.P. Y CC.NN DEL DISTRITO DE

PANGOA

- INFRAESTRUCTURA BASICA III C.P. Y CC.NN DEL DISTRITO DE

PANGOA

- SANEAMIENTO BASICO II C.P Y CC.NN. DEL DISTRITO DE

PANGOA

- EQUIPAMIENTO BASICO C.P Y CC.NN. DEL DISTRITO DE

MONTO FINAL EJECUTADO:

~~PIJAR MERCEDES OSSECON ALVARADO
Ingeniero Civil
CIP. 705772~~



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

PROVINCIA DE SATIPO - REGIÓN JUNÍN



"Año de la Consolidación Económica y Social del Perú"

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 331-2010 - A/MDP.

Pangoa, 29 de Marzo del 2010.

VISTO:

El informe Técnico N° 013-EP/HPT/MDP-2010, de fecha 09 de Marzo del 2010, emitido por la División de Estudios y Proyectos de la Sub Gerencia Desarrollo Urbano y Rural, en el cual solicita la aprobación del Expediente Técnico "MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA DE PANGOA, DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN.", elaborado por el Econ. MIGUEL ANGEL CHAMORRO REQUENA.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Constitución Política del Perú, concordante con el Art. 194° de la Ley N° 27680 - Ley de reforma constitucional y el Art. II-Autonomía de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, las Municipalidades son Órganos de Gobierno local que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.

Que, la Resolución de contraloría N° 195-88-CG Numeral 3. Préecribe que es requisito indispensable para la ejecución de las obras por Administración Directa - ejecución Presupuestaria Directa - contar con el Expediente Técnico aprobado por el nivel competente, el mismo que comprenderá las partes básicas siguientes: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos, metrados, presupuesto base, análisis de costos, cronograma de adquisiciones de materiales y de ejecución de obra y otras normas específicas.

Que, el Expediente Técnico del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA DE PANGOA, DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN.", ha sido elaborado en virtud a la viabilidad del Perfil de Pre Inversión identificado con código SNIP 141111; para buscar su financiamiento para su ejecución de obra.

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar el Expediente Técnico "MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA DE PANGOA, DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN.", ubicado en Distrito de Pangoa, cuyo presupuesto asciende a un monto de S/. 3.095,385.81 (TRES MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 81/100 NUEVOS SOLES).

ARTICULO 2°.- Hacer de su conocimiento a las demás Unidades orgánicas para su cumplimiento.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE



Municipalidad Distrital de Pangoa

Lic. Oscar Villazana-Rejar
ALCALDE

PEAR MERCEDES OBREGON ANTICONA
CIVIL



481



INFORME TÉCNICO N°013 -EP/HPT/MDP-2010

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA			
SUB GERENCIA DUR			
RECEPCION			
FECHA	09 MAR 2010		
EXP	320	HORA	5:01
FOLIOS	01	FOLIO	03

A : ING. Rony Vejarano Pérez
SUB - GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL - DUR

DE : HENRY PAUL PAITAN TUYA
ESTUDIOS Y PROYECTOS

ASUNTO : Informe Estudio Definitivo: "MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA DE PANGOA, DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN"

FECHA : Pangoa 9 de Marzo del 2010.

Mediante el presente documento me dirijo a su representada con el debido respeto; para manifestarle que habiendo revisado el Estudio Definitivo de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA DE PANGOA, DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN", se llego a las siguientes conclusiones.

ANTECEDENTES:

CODIGO SNIP	: 141111
PERSONA RESP. DE FORMULAR EL PIP MENOR	: ECON. MIGUEL ANGEL CHAMORRO REQUENA.
PERSONA RESP. DE LA UNID. FORMULADORA DEL PIP MENOR	: ECON. MIGUEL ANGEL CHAMORRO REQUENA.
ESPECIALISTA QUE RECOMIENDA LA VIABILIDAD	: Econ. Pedro Millán Barrientos
JEFE ENTIDAD EVALUADORA QUE DECLARA LA VIABILIDAD	: Econ. Pedro Millán Barrientos
FECHA DE LA DECLARACION DE VIABILIDAD	: 02/03/2010
RESP. DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO	: ECON. MIGUEL ANGEL CHAMORRO REQUENA..

NOMBRE DEL PROYECTO.

Obra: "MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA DE PANGOA, DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN".

UBICACIÓN

Distrito	: Pangoa
Provincia	: Satipo
Región	: Junin

OBJETIVOS.

- **Objetivo General**
Mejores condiciones básicas socioeconómicas de la población en situación de pobreza en el distrito de Pangoa.

Bach. Ing. Paitan Tuya Henry Paul
ESTUDIOS Y PROYECTOS

PROVEIDO

FECHA: SECRETARIA

FECHA: SUSCRIBIR BSSD

DE APROBACION

FECHA:

29 MAR 2010





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGO
PROVINCIA DE SATIPO-REGION JUNIN

479
27

METAS:

COSTO DEL PROYECTO.

Componente	Costo (S/)	
	Declaratoria Viabilidad	Estudio Definitivo o Expediente Técnico
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	932,002.00	1,155,725.50
IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO	50,000.00	50,000.00
SENSIBILIZACION Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y SOCIOECONOMICAS DE LA POBLACION	1,471,360.00	1,471,360.00
PLAN Y MANEJO DE ACCIONES SOCIALES	40,000.00	40,000.00
ESTUDIO DEFINITIVO	26,437.00	28,897.94
GASTOS GENERALES	240,336.00	262,708.55
SUPERVISION	79,311.00	86,693.82
TOTAL	2,839,446.00	3,095,385.81

SON: Tres millones noventa y cinco mil trescientos ochenta y cinco con 81/100 Nuevos Soles

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

- ✓ El Estudio Definitivo comprende básicamente para la Ejecución de las Obras Publicas por Administración Directa, por lo que se recomienda la aprobación por el nivel competente para el inmediato financiamiento y ejecución de dicha obra, así apoyar y fomentar a la población del Distrito De Pangoa - Satipo - Junín.

ADJUNTO:

- Expediente técnico.

Es todo lo que informo a usted, para su conocimiento y fines del caso.

Atentamente,

Cc Archivo


Bach. Ing. Paitán Tuya Henry Paul
ESTUDIOS Y PROYECTOS


PILAR MERCEDES OBREGON ANTICONA
Ingeniero Civil
CIP. 185172

INFORME DE CONSISTENCIA DEL ESTUDIO DEFINITIVO O EXPEDIENTE TÉCNICO DETALLADO DE PIP VIABLE

Este Formato tiene el carácter de declaración jurada y está diseñado para informar sobre la consistencia entre los parámetros y condiciones de la declaración de viabilidad del PIP y el Estudio Definitivo o Expediente Técnico

Nombre del PIP: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA DE PANGOA, DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN

Código SNIP: 141111

El suscrito informa que:

A. El objetivo; localización geográfica y/o ámbito de influencia; la alternativa de solución; metas asociadas a la capacidad de producción del servicio (metas de los componentes); la tecnología de producción (del servicio), plazo de ejecución; modalidad de ejecución y monto de inversión del estudio definitivo o expediente técnico; guardan consistencia con el PIP declarado viable.

B. El costo de los componentes y el costo total del PIP a ejecutar es:

Componente	Costo (S/)	
	Declaratoria de Viabilidad	Estudio Definitivo o Expediente Técnico
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	932,002.00	1,155,725.50
IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO	50,000.00	50,000.00
SENSIBILIZACION Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y SOCIOECONOMICAS DE LA POBLACION	1,471,360.00	1,471,360.00
PLAN Y MANEJO DE ACCIONES SOCIALES	40,000.00	40,000.00
ESTUDIO DEFINITIVO	26,437.00	28,897.94
GASTOS GENERALES	240,336.00	262,708.55
SUPERVISION	79,311.00	86,693.82
TOTAL	2,839,446.00	3,095,385.81

C. Las metas de los componentes del PIP a ejecutar son:

Componente	Unidad de Medida	Meta	
		Declaratoria de Viabilidad	Estudio Definitivo o Expediente Técnico
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		1	1
IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO		1	1
SENSIBILIZACION Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y SOCIOECONOMICAS DE LA POBLACION		1	1

D. La alternativa técnica del PIP a ejecutar es:

Descripción de la Alternativa Técnica según Declaratoria de Viabilidad	Estudio Definitivo o Expediente Técnico
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL CON MATERIALES DE LA ZONA, IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO SENSIBILIZACION Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y SOCIOECONOMICAS DE LA POBLACION. ELABORACION Y MANEJO DEL PLAN DE ACCIONES SOCIALES	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL CON MATERIALES DE LA ZONA, IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO SENSIBILIZACION Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y SOCIOECONOMICAS DE LA POBLACION. ELABORACION Y MANEJO DEL PLAN DE

F. La modalidad de ejecución es (por contrata, por administración directa, mixta): **ADMINISTRACION DIRECTA**

G. La(s) fórmula(s) polinómica(s) es(son) la(s) que se detalla(n) en anexo adjunto (cuando corresponda):

No se considera reajuste de precios

Fecha: 06 Abril 2010

Nombre del Responsable de la Aprobación del Estudio Definitivo o Expediente Técnico: _____

Firma y Sello

[Firma manuscrita]

 Director General de Estudios y Proyectos

ESTUDIOS Y PROYECTOS

PROCESOS DE REGON ANTICORA
 In. Registro Civil
 N.º 165172

477

Estado	ACTIVO, PERFIL APROBADO	Nivel Mín. Recom. OPI	PERFIL
Estado de Viabilidad	VIABLE	Nivel Mín. Recom. DGPM	DELEGADO A OPI
Asignación de la Viabilidad	OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA	Fecha de creación	23/12/2009 05:58 Hrs.

FORMATO SNIP-03:
FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS

[La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración Jurada]

Fecha de la última actualización: 21/01/2010

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: **141111**

1.2 Nombre del Proyecto de Inversión Pública: **MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA DE PANGOA, DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN**

1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública:

Función	23 PROTECCIÓN SOCIAL
Programa	051 ASISTENCIA SOCIAL
Subprograma	0114 DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONÓMICAS
Responsable Funcional (según Anexo SNIP 04)	MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

1.4 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión

1.5 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Conglomerado Autorizado

1.6 Localización Geográfica del Proyecto de Inversión Pública:

Departamento	Provincia	Distrito	Localidad
JUNIN	SATIPO	PANGOA	PANGOA

1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública:

Sector:	GOBIERNOS LOCALES
Pliego:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Nombre:	ESTUDIOS Y PROYECTOS

Persona Responsable de Formular:	MIGUEL ANGEL CHAMORRO REQUENA
Persona Responsable de la Unidad Formuladora:	MIGUEL ANGEL CHAMORRO REQUENA

1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública:

Sector:	GOBIERNOS LOCALES
Nombre:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora:	ING RONY VEJARANO PEREZ
---	-------------------------

2 ESTUDIOS

2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública

Nivel	Fecha	Autor	Costo (Nuevos Soles)	Nivel de Calificación
PERFIL	20/12/2009	MIGUEL ANGEL CHAMORRO REQUENA	0	APROBADO

2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: **PERFIL**

PILAR MERCEDES OBREGON ANTONIO
Ingeniero Civil
03/03/2010

3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

3.1 Planteamiento del Problema

LIMITADAS CONDICIONES BASICAS SOCIOECONOMICAS DE LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA EN EL DISTRITO DE PANGO A

Número de los Beneficiarios Directos: 32,800 (N° de personas)

3.2 Características de los Beneficiarios Directos:

EL DISTRITO DE PANGO A ESTA UBICADA A UNA ALTITUD APROXIMADA DE 823 M.S.N.M. SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 36 KM. DE LA CIUDAD DE SATIPO. PANGO A COMO DISTRITO FUE CREADO POR LEY N 15481 EL 26 DE MARZO DE 1965, PERTENECIENTE A LA PROVINCIA DE SATIPO. ESTA LEY CREA LA PROVINCIA DE SATIPO Y EN ESE MISMO ACTO SE CREA EL DISTRITO DE PANGO A; TIENE COMO CAPITAL AL CENTRO POBLADO MENOR DE SAN MARTÍN DE PANGO A PANGO A CUENTA CON UNA POBLACIÓN 42,153 HABITANTES CONSTITUIDA POR DOS CLASES DE ETNIAS POR UNA PARTE LOS COLONOS, QUIENES TIENE SU PROPIA IDENTIDAD Y ESTRUCTURA CULTURAL PROVENIENTES DE LA SIERRA DE JUNÍN, AYACUCHO Y HUANCAMELICA Y DE LA OTRA PARTE LOS POBLADORES NATIVOS NOMATSIGUENGAS Y ASHÁNJINKAS CON UNA POBLACION DE 15,662 HABITANTES. DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE PANGO A EL 57,48% ES NETAMENTE RURAL, MIENTRAS QUE EL 42,52% ES URBANO, LA POBLACIÓN POR SEXO DEL DISTRITO ESTA DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA 52,61% DE MUJERES Y 47,39% DE HOMBRES RESPECTIVAMENTE. EL DISTRITO DE PANGO A ESTA CONSIDERADO DENTRO ES UNO DE LOS DISTRITOS MAS POBRES DEL PAÍS POR UNA SERIE DE FACTORES PRINCIPALMENTE POR EL NO ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS: LA POBLACIÓN DEL DISTRITO PANGO A QUE NO CUENTA CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANZA EL 62.84% POR LO QUE ESTÁN OBLIGADOS A TOMAR AGUAS QUE PROCEDEN DE RÍOS, ACEQUIAS, MANANTIALES Y/O SIMILARES SIN NINGÚN TIPO DE TRATAMIENTO ADEMÁS LAS VIVIENDAS SIN NINGÚN TIPO DE DESAGÜE ALCANZA EL 84.16%.

EL NIVEL DE SALUBRIDAD EN EL DISTRITO DE PANGO A ES BASTANTE PREOCUPANTE CONSIDERANDO EL ESCASO APOYO Y FALTA DE PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL (MÉDICOS, ENFERMERAS, TÉCNICOS) PARA CUBRIR EL EXTENSO TERRITORIO QUE POSEE, LO QUE ACENTUA LOS ALTOS ÍNDICES DE ENFERMEDADES COMO LA MALARIA, TUBERCULOSIS, PARASITOSIS, INFECCIONES RESPIRATORIAS, INFECCIONES ESTOMACALES; QUE SON LOS PRINCIPALES INDICADORES DE UNA DEFICIENTE ALIMENTACIÓN, FALTA DE HIGIENE Y MANEJO DE LOS ALIMENTOS. LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO LLEGA AL 40.08% LA POBLACIÓN SIN ELECTRICIDAD ALCANZA EL 55.17% RESPECTO A LA EDUCACIÓN EL ANALFABETISMO FEMENINO ALCANZA EL 18.22%, EL 11.5% DE HOGARES CON NIÑOS QUE NO ASISTEN A LAS ESCUELAS LA ACTIVIDAD ECONÓMICA PREDOMINANTE DEL DISTRITO ES LA AGRICULTURA, SIENDO UNO DE SUS PRODUCTOS BANDERAS EL CAFÉ Y EL CACAO, LOS CUALES HAN PERMITIDO A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES ASOCIARSE Y FORMAR CADENAS PRODUCTIVAS MEJORANDO ASÍ SU ECONOMÍA. EL TURISMO EN SU ETAPA INICIAL ESTA GENERANDO INGRESOS PARA EL DISTRITO, PUES CUENTA CON UNA DIVERSIDAD DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS, LOS CUALES DEBEN SER POTENCIALIZADOS Y PROMOCIONADOS POR EL GOBIERNO LOCAL EN ACCIÓN CONJUNTA CON EL GOBIERNO PROVINCIAL Y REGIONAL. ESTE DISTRITO, ADEMÁS SE AGRUPA EN ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE Y COMITÉS DE AUTODEFENSA, SE RESCATA TAMBIÉN EL HECHO DE QUE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL ES FUERTE Y ESTA REPRESENTADO POR GRANDES FEDERACIONES COMO EL CONOAP

3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública

MEJORES CONDICIONES BASICAS SOCIOECONOMICAS DE LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA EN EL DISTRITO DE PANGO A

4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

(Las tres mejores alternativas)

[Handwritten Signature]
FRAN MERCEDES ORREGON ANTICON
 Ingeniero Civil
 CIP, 105172

475

4.1 Descripciones:
(La primera alternativa es la recomendada)

Alternativa 1 (Recomendada)	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL CON MATERIALES DE LA ZONA, IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO SENSIBILIZACION Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y SOCIOECONOMICAS DE LA POBLACION. ELABORACION Y MANEJO DEL PLAN DE ACCIONES SOCIALES
Alternativa 2	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL CON MATERIALES MIXTOS DE LA ZONA E IMPORTADOS, IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO SENSIBILIZACION Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y SOCIOECONOMICAS DE LA POBLACION. ELABORACION Y MANEJO DEL PLAN DE ACCIONES SOCIALES
Alternativa 3	NO EXISTE

4.2 Indicadores

		Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
Monto de la Inversión Total (Nuevos Soles)	A Precio de Mercado	2,839,446	3,191,233	0
	A Precio Social	2,409,360	2,707,961	0
Costo Beneficio (A Precio Social)	Valor Actual Neto (Nuevos Soles)			
	Tasa Interna Retorno (%)			
Costos / Efectividad	Ratio C/E	124.00	134.00	0.00
	Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.)	NUEVOS SOLES/BENEFICIARIO	NUEVOS SOLES/BENEFICIARIO	

4.3 Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA ACTUARA EN CONJUNTO CON LOS BENEFICIARIOS PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO, LOS COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO, SERAN ASUMIDAS POR LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA RESPALDADO CON LOS RECURSOS ECONOMICOS QUE PROVENDRAN DE FONDOS MUNICIPALES.

5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
(En la Alternativa Recomendada)

5.1 Cronograma de Inversión según Metas:

METAS	Semestres (Nuevos Soles)	
	2do Semestre 2009	Total por meta
ESTUDIO DEFINITIVO	26,437	26,437
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	932,002	932,002
IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO	50,000	50,000
SENSIBILIZACION Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y SOCIOECONOMICAS DE LA POBLACION	1,471,360	1,471,360
PLAN Y MANEJO DE ACCIONES SOCIALES	40,000	40,000
SUPERVISION	79,311	79,311
GASTOS GENERALES	240,336	240,336
Total por periodo	2,839,446	2,839,446

5.2 Cronograma de Metas Físicas:

METAS	Unidad de Medida	Semestres	
		2do Semestre 2009	Total por meta
ESTUDIO DEFINITIVO	GLOBAL	100	100
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	GLOBAL	100	100

03/03/2009
 INICIAR MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO
 CIP: 105072

474

IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO	GLOBAL	100	100
SENSIBILIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y SOCIOECONOMICAS DE LA POBLACION	GLOBAL	100	100
PLAN Y MANEJO DE ACCIONES SOCIALES	GLOBAL	100	100
SUPERVISION	GLOBAL	100	100
GASTOS GENERALES	GLOBAL	100	100

5.3 Operación y Mantenimiento:

COSTOS		Años (Nuevos Soles)									
		Diciembre 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Sin PIP	Operación	0	0	0	0	0	0	0	0	23,890	23,890
PIP	Mantenimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	23,890	23,890
Con PIP	Operación	67,020	67,020	67,020	67,020	67,020	67,020	67,020	67,020	67,020	67,020
PIP	Mantenimiento	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000

5.4 Inversiones por reposición:

	Años (Nuevos Soles)										
	Diciembre 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total por meta
Inversiones por reposición	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5.5 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

6 ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

<p>Viabilidad Técnica:</p> <p>RESPECTO A LA CONSTRUCCION SE REALIZARA SIGUIENDO LAS NORMAS TECNICAS DE CONSTRUCCION, EN EL QUE SE PLANTEA UN PROCESO CONSTRUCTIVO CON MATERIALES EXISTENTES DE LA ZONA Y DEL MERCADO</p>
<p>Viabilidad Ambiental:</p> <p>EL PROYECTO TIENE POCO EFECTO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE, POR UN LADO LA MAQUINARIA QUE SE UTILIZARA EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO NO ALTERARA LA ECOLOGÍA YA QUE SE UTILIZARAN MATERIALES Y COMBUSTIBLES ECOLÓGICOS PORQUE LOS EFECTOS QUE OCASIONAN AL MEDIO AMBIENTE SON DE RÁPIDA DISOLUCIÓN. POR OTRO LADO EN EL PROCESO DE LA OPERATIVIDAD DEL PROYECTO SE TENDRA CUIDADO CON LOS DESECHOS QUE ORIGINE EL PROYECTO</p>
<p>Viabilidad Sociocultural:</p> <p>MEJORARA LAS CONDICIONES BASICAS Y SOCIOECONOMICAS DE LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA, LO QUE IMPLICARA A SU VEZ EN UN INCREMENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DEL DISTRITO POR QUE EL PROYECTO PERMITIRA UN MAYOR ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS POR OTRO LADO SE INCREMENTARA LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y SOCIOECONOMICAS DE LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA DEL DISTRITO</p>
<p>Viabilidad Institucional:</p> <p>LA MUNICIPALIDAD TIENE LA CAPACIDAD TECNICA, OPERATIVA Y LA EXPERIENCIA EN LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION, PARA LLEVAR ADELANTE EL PROYECTO CON APOYO DE LA UNIDAD EJECUTORA Y CON EL ESTABLECIMIENTO DE ALIANZAS ESTRATEGICAS CON OTRAS INSTITUCIONES PRIVADAS DEL ESTADO</p>

7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA

NINGUNA

8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Fecha de registro de			
----------------------	--	--	--

PLAN MERCEDÉS OREGON ANTI-COMUN
Ingeniero Civil
CIP 0105172

la evaluación	Estudio	Evaluación	Unidad Evaluadora	Notas
28/12/2009 13:03 Hrs.	PERFIL	EN MODIFICACION	OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA	No se han registrado Notas
20/01/2010 17:33 Hrs.	PERFIL	OBSERVADO	OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA	SEGUN INFORME N° 167 - 2009 - MDP/SGPP/OPI/PMB
02/03/2010 17:48 Hrs.	PERFIL	APROBADO	OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA	NINGUNA OBSERVACION

9 DOCUMENTOS FÍSICOS

9.1 Documentos de la Evaluación

Documento	Fecha	Tipo	Unidad
INFORME N 78 - 2009 - MDP/SGDUR/UF/CHRM	23/12/2009	SALIDA	ESTUDIOS Y PROYECTOS
INFORME N 78 - 2009 - MDP/SGDUR/UF/CHRM	28/12/2009	ENTRADA	OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
INFORME N 167 -2009 OBS- MDP/SGPP/OPI/PMB	04/01/2010	SALIDA	OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
INFORME N 167 -2009 OBS- MDP/SGPP/OPI/PMB	04/01/2010	ENTRADA	ESTUDIOS Y PROYECTOS
INFORME N 85 - 2010 - MDP/SGDUR/UF/CHRM	21/01/2010	SALIDA	ESTUDIOS Y PROYECTOS
INFORME N 85 - 2010 - MDP/SGDUR/UF/CHRM	02/03/2010	ENTRADA	OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
INFORME N 167 OBS-2009 - MDP/SGPP/OPI/PMB	02/03/2010	SALIDA	OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
INFORME N° 167 OBS-2009 - MDP/SGPP/OPI/PMB	02/03/2010	SALIDA	OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

9.2 Documentos Complementarios

No se han registrado Documentos Complementarios

10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD

N° Informe Técnico: INFORME N° 167 OBS-2009 - MDP/SGPP/OPI/PMB

Especialista que Recomienda la Viabilidad: ECO. PEDRO MILLÁN BARRIENTOS

Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: ECO. PEDRO MILLÁN BARRIENTOS

Fecha de la Declaración de Viabilidad: 02/03/2010

11 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

11.1 La Unidad Formuladora declaró que el presente PIP es de competencia Local y se ejecutará en su circunscripción territorial.

Asignación de la Viabilidad a cargo de OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA

PILAR MERCEDES OBREGON ANTICONA
 Ing. Geólogo Civil
 CIP. 105272