

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 015-2021/GIDUR-MPH-M

Matucana, 20 de enero del 2021

VISTO:

El INFORME N°008-2021/SGOPP-GIDUR/MPH-M, de fecha 20 de Enero del 2021, la Sub Gerencia de Obras Públicas y Privadas estando a cargo la Arq. GILDA YIGY MIRANDA VELIZ; INFORME N°016-2021-MPH-M/S.O.INGGIQC suscrito por el ING. GIANCARLO IVAN QQUESUHUALLPA CASTILLO, Supervisor de Obra, el cual fue presentado con fecha 13 de enero presente año; SOLICITA LA APROBACION DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO DEL ADICIONAL DE OBRA N°01-MAYORES METRADOS de la obra denominada: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. SEMILLITAS DE VILLASOL DE LA LOCALIDAD DE JICAMARCA DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA DE HUAROCHIRI – DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI N° 2466870 - I ETAPA", y;

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Provincial de Huarochiri – Matucana, es una Institución básica de la Organización Territorial del Estado, promotora del desarrollo local que goza de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines y metas, facultades y atribuciones que están debidamente establecidas en la Constitución Política del Estado en su Artículo 194°, concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de municipalidades N° 27972;

Que, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 3° de la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, que Aprueban Normas que Regulan la Ejecución de las Obras Públicas por Administración Directa "Es requisito indispensable para la ejecución de estas obras, contar con el Expediente Técnico aprobado por el nivel competente, el mismo que comprenderá básicamente lo siguiente: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos, metrados, presupuesto base con su análisis de costos y cronograma de adquisición de materiales y de ejecución de obra";

Que, con INFORME N°016-2021-MPH-M/S.O.INGGIQC suscrito por SUPERVISOR DE OBRA el ING. GIANCARLO IVAN QQUESUHUALLPA CASTILLO, remite el Informe para que sea evaluado y a la vez aprobado mediante resolución APROBACION DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO DEL ADICIONAL DE OBRA N°01-MAYORES METRADOS de la obra denominada: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. SEMILLITAS DE VILLASOL DE LA LOCALIDAD DE JICAMARCA DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA DE HUAROCHIRI – DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI N° 2466870 - I ETAPA".

Que, con INFORME N°008-2021/SGOPP-GIDUR/MPH-M, en calidad de SUB GERENTE DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS, suscrito por la Arq. GILDA YIGY MIRANDA VELIZ, solicita la aprobación mediante resolución la APROBACION DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO DEL ADICIONAL DE OBRA N°01-MAYORES METRADOS de la obra denominada: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. SEMILLITAS DE VILLASOL DE LA LOCALIDAD DE JICAMARCA DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA DE HUAROCHIRI – DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI N° 2466870 - I ETAPA".

Que, esta Gerencia no tiene ninguna observación con respecto a la Aprobación del presupuesto analítico, se apruebe mediante Resolución Gerencial según el resumen del presupuesto analítico por específica.



Que, el PRESUPUESTO ANALÍTICO DEL ADICIONAL DE OBRA N°01-MAYORES METRADOS de la obra denominada: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. SEMILLITAS DE VILLASOL DE LA LOCALIDAD DE JICAMARCA DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA DE HUAROCHIRI – DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI N° 2466870 - I ETAPA", presentado por el Supervisor de Obra, con conformidad de la Sub Gerencia de Obras Publicas y Privada y sin ninguna observación por esta Gerencia, con un monto que asciende a S/. 35,565.99 (TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON 99/100 SOLES), conforme el siguiente detalle:



ESPECIFICA DE GASTO				DESCRIPCIÓN DE GASTO	UND.	CANT.	CU	SUBTOTAL	TOTAL	
TT	GG	SG	ESP.							
PRESUPUESTO ANALÍTICO DE GASTOS										
Obra				: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. SEMILLITAS DE VILLASOL DE LA LOCALIDAD DE JICAMARCA DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA DE HUAROCHIRI – DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI N° 2466870 - I ETAPA",			Región	: Lima		
Entidad				: Municipalidad Provincial de Huarochiri - Matucana			Provincia	: Huarochiri		
Responsable				: Municipalidad Provincial de Huarochiri - Matucana			Distrito	: SAN ANTONIO		
Fecha				: ENERO 2021			Mod. Ejec. : Administración Directa			
P. de Ejec.				: 18						
COSTO DIRECTO										
2 6 2 3 99 5				COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS						S/32,332.71
				OTROS SERVICIOS DE TERCEROS						
				<u>SUBCONTRATOS</u>						S/32,332.71
				SC CORTE MASIVO DE TERRENO CON MAQUINARIA			glb	1.00	S/15,279.38	S/15,279.38
				SC ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 5KM			glb	1.00	S/17,053.33	S/17,053.33
GASTOS DE RESIDENTE										
2 6 8 1 4 1				GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL						S/1,616.64
				<u>PERSONAL TÉCNICO Y DE APOYO</u>						S/1,616.64
				RESIDENTE DE OBRA			días	18.00	S/89.81	S/1,616.64
GASTOS DE SUPERVISOR										
2 6 8 1 4 1				GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL						S/1,616.64
				<u>PERSONAL TÉCNICO Y DE APOYO</u>						S/1,616.64
				SUPERVISOR DE OBRA			días	18.00	S/89.81	S/1,616.64
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN								35,565.99		

En uso de las facultades delegadas por Resolución de Alcaldía N° 035-2019-ALC/MPH-M, de fecha 23 de enero de 2019;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, el PRESUPUESTO ANALÍTICO DEL ADICIONAL DE OBRA N°01-MAYORES METRADOS de la obra denominada: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. SEMILLITAS DE VILLASOL DE LA LOCALIDAD DE JICAMARCA DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA DE HUAROCHIRI – DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI N°



CINCO CERROS

CATARATA DE ANTANKALLO

MARCAHUASI

STO. DOMINGO DE LOS OLLEROS

NEVADO DE PARIACACA

2466870 - I ETAPA", con un monto que asciende a S/. 35,565.99 (TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON 99/100 SOLES, según desagregado que se adjunta.

ESPECIFICA DE GASTO				DESCRIPCIÓN DE GASTO	UND.	CANT.	CU	SUBTOTAL	TOTAL				
TT	GG	SG	ESP.										
PRESUPUESTO ANALÍTICO DE GASTOS													
Obra				: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. SEMILLITAS DE VILLASOL DE LA LOCALIDAD DE JICAMARCA DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA DE HUAROCHIRI - DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI N° 2466870 - I ETAPA",									
Entidad				: Municipalidad Provincial de Huarochiri - Matucana									
Responsable				: Municipalidad Provincial de Huarochiri - Matucana									
Fecha				: ENERO 2021									
P. de Ejec.				: 18									
				Mod. Ejec. : Administración Directa									
COSTO DIRECTO													
S/32,332.71													
2	6	2	3	99	5	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS				S/32,332.71			
				OTROS SERVICIOS DE TERCEROS									
				SUBCONTRATOS						S/32,332.71			
				SC CORTE MASIVO DE TERRENO CON MAQUINARIA						glb	1.00	S/15,279.38	S/15,279.38
				SC ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 5KM						glb	1.00	S/17,053.33	S/17,053.33
GASTOS DE RESIDENTE													
S/1,616.64													
2	6	8	1	4	1	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL							
				PERSONAL TÉCNICO Y DE APOYO									
				RESIDENTE DE OBRA						días	18.00	S/89.81	S/1,616.64
GASTOS DE SUPERVISOR													
S/1,616.64													
2	6	8	1	4	1	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL							
				PERSONAL TÉCNICO Y DE APOYO									
				SUPERVISOR DE OBRA						días	18.00	S/89.81	S/1,616.64
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN								35,565.99					

ARTÍCULO SEGUNDO. - NOTIFICAR, a las instancias administrativas pertinentes para el cumplimiento de la presente resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE .



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAROCHIRI
MATUCANA

ARQ. JORGE LOAYZA RAMOS
CAP. N° 16228
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL



CINCO CERROS

CATARATA DE ANTANKALLO

MARCAHUASI

STO. DOMINGO DE LOS OLLEROS

NEVADO DE PARIACACA