



51DB8042-188C-40AF-AFC4-E402C22086A8

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORME

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de Rendición de Cuentas Por Período **Anual 2016** que comprende información entre el **01/01/2016** y el **31/12/2016** de la entidad **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA** cuyo titular es **LUIS REYMUNDO DIOSES GUZMAN** identificado(a) con DNI N° **03483584**.

Jueves, 18 de mayo de 2017

Departamento de Prevención de la Corrupción
Contraloría General de la República

Nota:

La presentación del Informe de Rendición de Cuentas del Titular no constituye un indicador de economía, eficiencia, transparencia o legalidad del gasto o actividades realizadas por la entidad. La información reportada es sujeta de verificación posterior.

Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA
Nivel de gobierno:	GOBIERNO LOCAL
Sector:	GOBIERNOS LOCALES
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	03483584
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	DIOSES GUZMAN LUIS REYMUNDO
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO ANUAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2016
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2016
Fecha de presentación:	18/05/2017 02:44:52 p.m.

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA	CARRION MELGAREJO RUBEN LUIS GERARDO	DNI	03494185	29/03/2017	1, 2, 3, 4 y 5
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA	LOPEZ SANCHEZ DIANA ELIZABETH	DNI	42256805	01/01/2015	1, 2, 3, 4 y 5
3	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA	SANCHEZ FARFAN JUAN CARLOS	DNI	15584032	05/01/2015	1, 2, 3, 4 y 5

Comentarios (2):

Notas:

- (1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.
(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.

FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).	☐ Si ☒ No ☐ No se encuentra dentro del alcance de la Directiva	Comentarios:	
2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)	☐ Fase prospectiva ☐ Fase estratégica ☐ Fase institucional		
3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)	☐ Si ☐ No ☐ No aplica	Informe técnico:	
4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?	☐ Si ☒ No	Documento de aprobación:	
5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?	☐ Si ☐ No	Documento de remisión:	
6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?	☒ Si ☐ No	Documento de aprobación:	
		Fecha de informe:	-
		Fecha de aprobación:	-
		Fecha de documento:	-
		Comentarios:	
		Comentarios:	30/12/2015
		Comentarios:	RESOLUCIÓN DE ALCALDA
		Comentarios:	SI BIEN EL PEI Y EL POI ESTÁN ELABORADOS, ESTOS SE ENCONTRAN RELACIONADOS AL NO CONTAR CON EL PEI SE ELABORA OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO, SIGUIENDO LA JERARQUIA DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION PUBLICA.

Leyenda

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual
 PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado
 PDLG: Plan de Desarrollo Local Concertado
 PEI: Plan Estratégico Institucional
 POI: Plan Operativo Institucional
 CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionales Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLG. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.

FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Notas:

- (1) Si necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.
- (2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.
- (3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

Comentarios:

SE PROYECTÓ ESTE DOCUMENTO EN LA ADMINISTRACIÓN O GESTIÓN MUNICIPAL ANTERIOR, MÁS NO LLEGÓ A APROBARSE. ACTUALMENTE NO SE CUENTA CON ESTE.

FORMATO N° 3 - OBRAS

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del periodo reportado	N° de obras paralizadas a la fecha final del periodo reportado	N° de obras cuya ejecución se inició durante el periodo reportado	N° de Obras registradas al final del periodo reportado	N° de obras que cuentan con código SNP al final del periodo reportado	Obras en ejecución a la fecha final del periodo reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del periodo reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del periodo reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del periodo reportado	Monto obras según expediente al final del periodo reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del periodo reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas a la fecha final del periodo reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del periodo reportado	Costo de estudios de preinversión al final del periodo reportado	N° de obras que se encuentran en fase de elaboración expediente técnico al final del periodo reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa																
Obras por contrata	2	0	6	8	8	8	0	5	2	26442392.82	16597662.70	0	15	45942483.13	12	0
Asociación Pública Privada																
Obras por impuesto																
Organismo Internacional																
Núcleos ejecutores																

Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

Comentarios:

Formato N° 4 - Personal

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	147	141	339707.34	342766.72
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	91	90	248514.28	243252.02
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	106	113	139526.67	163466.70
Ley N° 29444 - Carrera publica magisterial				
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios				
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud				
Ley N° 29561 - Asistenciales de salud				
Ley N° 29277 - Magistrados				
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales				
Ley N° 28091 - Diplomáticos				
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios				
Ley N° 28359 - Militares y Policías				
Decreto Legislativo N° 1024 - Garantes públicos				
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial				
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil				
Convenios de administración con PNUD				
Obreros				
Servicios de terceros				
Locación de servicios	301	417	368304	613600
Otros				

Nota:

(1) Información a la fecha final del periodo anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

Comentarios:

FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
202352	INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN LAS AMPLIFICACIONES DEL AA.HH. ALUMINANTE MIGUEL GRAU E ILUMINACION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DEL GRAU DE PAITA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA - PIURA	21/12/2012	ACCESO DE LA POBLACION EN EL INTERVENCIÓN DEL PROYECTO (ZONA DE APLICACIÓN DEL A.H. ALUMINANTE MIGUEL GRAU Y VIA DE EVITAMIENTO) ZONA ALTA CIUDAD DE PAITA-PIURA AL SERVICIO DE ELECTRICIDAD	2422456	3882436	LAS MODIFICACIONES EN EL PIP SE PRODUCEN PRINCIPALMENTE POR MODIFICACIONES EN EL METRADO DE REDES, NUEVAS CONEXIONES Y EN EL CRONOGRAMA. METAS MODIFICADAS: RED PRIMARIA: 2.708 KM RED SECUNDARIA: 5.514 KM NÚMERO DE CONEXIONES: 659.	01/01/2013	01/03/2013	INVERSIÓN	SI	08/09/2015	08/09/2016
COMPONENTES	REDES PRIMARIAS, 2480.40 METROS LINEALES	Unidad	0	0	0	259415.19	259415.19	NINGUNO	-	-	-	SE EJECUTO NORMAL
	LIQUIDACIÓN Y CIERRE DE PROYECTO	Unidad	0	0	0	17633.94	17633.94	-	-	-	-	SE EJECUTO CON NORMALIDAD
	MITIGACION AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	8816.97	8816.97	-	-	-	-	SE EJECUTO CON NORMALIDAD
	INTANGIBLES	Unidad	0	0	0	827490.08	827490.08	-	-	-	-	SE EJECUTO CON NORMALIDAD
	ILUMINACIÓN VIA DE EVITAMIENTO, 8325.20 METROS, LINEALES DE ILUMINACIÓN	Unidad	0	0	0	927729.18	927729.18	-	-	-	-	SE EJECUTO CON NORMALIDAD
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	0	0	-	-	-	-	SE ELABORO EN PLANTA POR LO QUE NO SE PAGO.
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	48450	48450	-	-	-	-	SE EJECUTO CON NORMALIDAD
	CONEXIONES DOMICILIARIAS, 659 CONEXIONES DOMICILIARIAS	Unidad	0	0	0	489888.46	489888.46	-	-	-	-	SE EJECUTO CON NORMALIDAD
	REDES SECUNDARIAS, 3369.80 METROS LINEALES	Unidad	0	0	0	527209.18	527209.18	-	-	-	-	SE EJECUTO CON NORMALIDAD

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
207013	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA - PIURA	05/03/2014	MEJORA DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL ÁMBITO DEL DISTRITO DE PAITA	707,3886	839,7775	SE HA PRODUCIDO UN INCREMENTO DEL 17.1% EN LOS GASTOS DE MATERIALES Y EQUIPAMIENTO CON 00/100 NUEVOS SOLES, DEBIDO A UN ERROR DE LA GUAYR. AL MOMENTO DEL LLENADO DEL FORMATO 15 EN LA ETAPA I AL NO CONSIDERAR LA REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	01/04/2014	30/12/2014	INVERSIÓN	SI	02/02/2016	29/10/2016
COMPONENTES	Equipamiento	Unidad	0	0	0	4965963.64	4965963.64	-	-	-	-	SE EJECUTO CON NORMALIDAD
	Materiales y accesorios de seguridad	Unidad	0	0	0	329562.18	329562.18	-	-	-	-	SE EJECUTO CON NORMALIDAD
	Capacitación	Unidad	0	0	0	63411.39	63411.39	-	-	-	-	SE EJECUTO CON NORMALIDAD
	Sensibilización	Unidad	0	0	0	54013.53	54013.53	-	-	-	-	SE EJECUTO CON NORMALIDAD
	Supervisión	Unidad	0	0	0	125000	125000	-	-	-	-	SE EJECUTO CON NORMALIDAD
	Liquidación y cierre del proyecto	Unidad	0	0	0	46972	46972	-	-	-	-	-
	Infraestructura	Unidad	0	0	0	2031672.63	2031672.63	-	-	-	-	SE EJECUTO CON NORMALIDAD
	Elaboración de expediente técnico	Unidad	0	0	0	144290.40	144290.40	-	-	-	-	SE EJECUTO CON NORMALIDAD
	Mobiliario	Unidad	0	0	0	44945.13	44945.13	-	-	-	-	SE EJECUTO CON NORMALIDAD

225634	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS BAJADA JR. ALFONSO UGARTE HASTA JR. AURORA, CALLE ALIANZA CUADRA 5 Y 6, PROLONGACION JR. ALFONSO UGARTE Y AV. ARGENTINA CUADRA 1 Y 2 CIUDAD DE PAITA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA.	12/07/2013	ADECUADA CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS VEREDAS BAJADA JR. ALFONSO UGARTE HASTA JR. AURORA, CALLE ALIANZA CUADRA 5 Y 6, PROLONGACION JR. ALFONSO UGARTE Y AV. ARGENTINA CUADRA 1 Y 2 DE LA CIUDAD DE PAITA.	7633539	9401262	EL PRESUPUESTO ADICIONAL N° 02 ES GENERADO POR EL MEJORAMIENTO PARCIAL DEL PROYECTO RESPECTO A PROFUNDIZAR LAS REDES MATRICES DE AGUA Y DESAGUE EXISTENTES, PROFUNDIZAR LAS CONEXIONES DOMILIARIAS, DEMOLICIÓN DE MUROS DEL CONTENCIÓN EN MAL ESTADO Y SU CONSTRUCCIÓN QUE CORRESPONDE AL ADICIONAL DE OBRA POR PARTIDAS NUEVAS DEL MISMO MODO QUE EL ADICIONAL SE HA GENERADO POR MAYORES METRADOS LOS CUALES YA FUERON CUANTIFICADOS, ASI TENEMOS QUE ESTE IMPORTE PRESUPUESTO ADICIONAL ES POR EL MONTO DE S/348.128,36 (TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTIOCHO CON 36/100 NUEVOS SOLES.	01/04/2013	30/08/2013	INVERSIÓN	SI	27/08/2016	25/03/2017
--------	---	------------	---	---------	---------	--	------------	------------	-----------	----	------------	------------

245114	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL A.H. HERMANOS CARCAMO ETAPA DE LA CIUDAD DE PAITA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA - PIURA	22/04/2014	ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL A.H. HERMANOS CARCAMO ETAPA DE LA CIUDAD DE PAITA	1237956	1725883	DEBIDO A REPLANTEO EN EL EXISTENTE TECNICO SE ESTAN PLANTEANDO MAYORES METRADOS, ESTOS MAYORES METRADOS, ASI COMO LA ACTUALIZACION DE PRECIOS EN EL CON RESPECTO A LOS PRECIOS UTILIZADOS EN EL PERFIL VIABLE HAN ORIGINADO UN INCREMENTO EN LA INVERSION TOTAL ASCENDENTE A S/ 487,886.99.	02/05/2014	30/09/2014	INVERSIÓN	SI	19/02/2016	23/07/2016
COMPONENTES												
	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	58000	58000	-	-	CONCLUIDA		
	EDUCACION SANITARIA	Unidad	0	0	0	1345.87	1345.87	-	-	CONCLUIDA		
	MITIGACION AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	10508.39	10508.39	-	-	CONCLUIDA		
	SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN	Unidad	0	0	0	75854	75854	-	-	CONCLUIDA		
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	0	110977.21	110977.21	-	-	CONCLUIDA		
	REDES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	771654.52	771654.52	-	-	CONCLUIDA		
	CONEXIONES DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	173485.99	173485.99	-	-	CONCLUIDA		
	REDES DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	226457.06	226457.06	-	-	CONCLUIDA		
	CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y MICROMEDICIÓN	Unidad	0	0	0	17867639	17867639	-	-	CONCLUIDA		
	BUZONES	Unidad	0	0	0	98331.90	98331.90	-	-	CONCLUIDA		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
253981	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA LE N 214 EN EL A.H. NUEVA ESPERANZA DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA	22/05/2013	Niñas y niños de 3 a 5 años de la E.I. N° 214 adecuadamente atendidos en el servicio de educación inicial escolarizada.	1023625	1198758	AUMENTO DE METRADOS Y REALIZACIÓN DE OBRAS DE PRECIOS.	01/04/2013	30/09/2013	INVERSIÓN	SI	22/10/2015	16/04/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	50	0	0	7117185.03	7117185.03	-	-	CONCLUIDA		
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	0	89645.63	89645.63	-	-			
	UTILIDAD	Unidad	0	0	0	89645.63	89645.63	-	-			
	LIQUIDACION	Unidad	0	0	0	3160.12	3160.12	-	-			
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	31601.19	31601.19	-	-			
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	44000	44000	-	-			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
257704	INSTALACION DE UN PUENTE PEATONAL EN EL A.H. KEIKO SOFIA FUJIMORI DE LA CIUDAD DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA	22/05/2013	ADECUADAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL A.H. KEIKO SOFIA FUJIMORI DE LA CIUDAD DE PIURA	780388	815337	ADECUADAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD PEATONAL EN EL A.H. KEIKO SOFIA FUJIMORI DE LA CIUDAD DE PIURA	01/07/2013	30/09/2013	INVERSIÓN	SI	24/05/2016	21/03/2016

COMPONENTES									
Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	13500	13500	-	-	
SUPERVISION	Unidad	0	0	0	27000	27000	-	-	
INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	547744.91	547744.91	-	-	
GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	0	45044.81	45044.81	-	-	
UTILIDAD	Unidad	0	0	0	45044.81	45044.81	-	-	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
306453	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS JIRONES ATAHUALPA, MOORE, NUEVA DEL OZCOSA, SANTA CRUZ, TRANSVERSAL SAN PEDRO Y SAN PABLO DEL P.J. SAN PEDRO DE LA CIUDAD DE PAITA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA - PIURA	11/07/2016	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS JIRONES ATAHUALPA, MOORE, NUEVA DEL OZCOSA, SANTA CRUZ, TRANSVERSAL SAN PEDRO Y SAN PABLO DEL P.J. SAN PEDRO DE LA CIUDAD DE PAITA	3346487	3533351	HA SIDO CONSIDERAD A LA META. REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, ASI COMO EL RETIRO DE LA META CIERRE DEL PIP, ASI COMO EL USOS DE PRECIOS ACTUALIZADO S LO QUE HA UN INCREMENTO DE S/. 186.863.85, QUE REPRESENTA UNA VARIACIÓN DE 5.58 % DEL MONTO TOTAL DE INVERSIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO CON RESPECTO AL PERFIL VIABLE.	01/09/2016	28/02/2017	INVERSIÓN	SI	27/08/2016	25/03/2017

COMPONENTES										
Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
LIQUIDACIÓN Y CIERRE DEL PROYECTO	Unidad	0	0	0	0	0	-	-	-	
REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	10000	10000	-	-	-	
PAVIMENTO RIGIDO LOSA DE CONCRETO	Unidad	0	0	0	1503508.11	1503508.11	-	-	-	
PAVIMENTO SEMIRIGIDO ADOQUINADO	Unidad	0	0	0	582216.11	582216.11	-	-	-	
SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	93200	93200	-	-	-	
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	65917.25	65917.25	-	-	-	
VEREDAS	Unidad	0	0	0	159784.03	159784.03	-	-	-	
MUROS DE CONTENCIÓN	Unidad	0	0	0	810487.99	810487.99	-	-	-	
ESCALERAS	Unidad	0	0	0	115084.12	115084.12	-	-	-	
AREA VERDE	Unidad	0	0	0	16504.03	16504.03	-	-	-	

Notas:

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- (2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.
- (3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo reportado.

Comentarios: