

**GOBIERNO REGIONAL PIURA
CESEMyLS**

ADENDUM N° 01

Conste el presente documento, el **ADENDUM N°01 al CONVENIO INTERINSTITUCIONAL**, para el apoyo con préstamo de Maquinaria Pesada, que celebran de una parte **LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO MORROPON PIURA**, representado por su Alcalde el Sr **ELVIS BARRETO JIMENEZ**, identificado con DNI N° 41953131 con Domicilio legal en calle Comercio N°109-Morropón, a quien en adelante se denominará **LA MUNICIPALIDAD**, con RUC: 20158863074 y de otra parte el **GOBIERNO REGIONAL PIURA**, representado por su presidente **LIC. JAVIER ATKINS LERGGIOS**, identificado con DNI. N° 02616132, con domicilio legal en Av. San Ramón S/N. Urb. San Eduardo – El Chipe – Piura, quien en adelante se le denominará **EL GOBIERNO REGIONAL PIURA**, con RUC N° 20484004421, en los términos y condiciones siguientes.

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

LA MUNICIPALIDAD con Carta S/N.-2012-MDSMD, Hoja de Registro y Control N°01528 de fecha 12 de Enero del presente, solicito al Presidente del Gobierno Regional, apoyo con maquinaria pesada para efectuar actividades de Mantenimiento de Trochas Carrozable del Distrito Santo Domingo Morropón, Suscribiendo el **CONVENIO INTERINSTITUCIONAL** entre **LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO MORROPON Y EL GOBIERNO REGIONAL PIURA**. De fecha 20 de Enero del 2012, trabajos que se iniciaron el 08/02/2012 y culminaron el 05/03/2012, por un lapso de tiempo de 27 días.

Que de acuerdo al Oficio N°0043-2012-MDDS-A(HRC.09479) de fecha del 05 de Marzo del presente, **LA MUNICIPALIDAD** solicita a la Presidencia del Gobierno Regional la Ampliación por 20 días calendarios adicionales al Convenio Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de Santo Domingo de Morropón y el Gobierno Regional Piura, para el apoyo con préstamo de maquinaria. Y mediante el Oficio N°0116-2012/GRP-400000, la Gerencia General del Gobierno Regional, en coordinación la Dirección Ejecutiva de Cesemyls, autoriza brindar el apoyo logístico solicitado que inicia a partir del 06 de Marzo y culmina el 25 de Marzo del 2012

LA MUNICIPALIDAD, solicita Apoyo para el uso de la maquinaria pesada para efectuar actividades de Mantenimiento de Trochas Carrozable, lo cual permitirá mejorar el tránsito vehicular de este Distrito, dicha actividad será con la finalidad de beneficiar a la población de la jurisdicción del distrito de Santo Domingo Morropón.



CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA ADENDA

La presente Adenda en vías de Regularización, tiene por objeto convenir que las partes acuerdan modificar el contenido de las Clausulas Tercera, y Quinta del Convenio Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de Santo Domingo de Morropón y el Gobierno Regional Piura, suscrito con fecha 20 de Enero del 2012. Clausulas que quedarán redactadas de la siguiente manera:

CLAUSULA TERCERA: OBJETIVOS Y METAS

Las partes acuerdan modificar la Clausula Tercera del Convenio debido a la ampliación de trabajos a ejecutarse por 20 días Calendarios, ampliándose por un Total de **47 días de trabajo** por 8 horas diarias que asumirá la **Municipalidad Distrital de Santo Domingo** según detalle:

MAQUINARIA QUE EFECTUARÁ TRABAJOS DE "MEJORAMIENTO DE TROCHAS CARROZABLES DEL DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE MORROPON"



MAQUINA	MARCA	PLACA	CAPACID	CONSUMO GLN/HR	Nº DIAS	Nº HORAS	TARIFA CON UTILIDAD Y SIN COMBUST.	SUBTOTAL
VOLQUETE	VOLVO	WB-4999	10 M3	3.5	47	376	84.29	31,693.04
TOTAL S/.								31,693.04

NOTA: Costos de trabajos a realizar considerados como Costos Operativos sin Combustible, debido a que el usuario asumirá el combustible.

CLAUSULA QUINTA: EL PLAZO

En lo que respecta a la Cláusula Quinta, la partes intervinientes acuerdan modificar el plazo del Convenio de **27 días a 47 días**.

De acuerdo al Convenio suscrito por 27 días de trabajos por el apoyo de la Maquinaria que iniciaron el 08 de Febrero y culminaron el 05 de Marzo del 2012. Y dada la presente Adenda de Ampliación por 20 días calendario adicional al Convenio, los cuales se inicio 06 de Marzo del 2012 y finalizarán el 25 de Marzo del 2012, se obtiene un plazo total de 47 días.

Es necesario indicar que para el término de la presente Adenda por 20 días calendario, se tomará en consideración los días hábiles de trabajo, dado que la ejecución de las actividades por parte de la MUNICIPALIDAD no son continuas, siendo LA MUNICIPALIDAD responsable de garantizar frente de trabajo para la maquinaria operativa del Cesemyls.





CLAUSSULA TERCERA: RATIFICACIÓN

Los términos del Convenio Interinstitucional celebrado entre la Municipalidad Distrital de Santo Domingo y el Gobierno Regional Piura suscrito con fecha 20 de Enero del 2012, que no han sido modificados por la presente Adenda se mantienen inalterables, Dichos términos son ratificados por las Partes en cuanto no se contrapongan con lo indicado en la referida Adenda.



En señal de conformidad, las partes intervinientes firman el presente en original y dos copias, en la ciudad de Piura a los 20 días del mes de Marzo del 2012.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO
MOROPON PIURA

[Signature]
ALCALDE

LA MUNICIPALIDAD

[Signature]
GOBIERNO REGIONAL PIURA

Lic. Javier Atkins Lerggios

PRESIDENTE
GOBIERNO REGIONAL PIURA

