

LISTA DE PROYECTOS DE INVERSION 2019-2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE
CONCEPTO OBRAS LIQUIDADAS

Ítem	Cód. Infobras	Cód. unificado	Descripción	Monto según Exp. Técnico	Plazo ejecución (días)	Modalidad de ejecución	Fecha de inicio de obra	Último avance publicado INFOBRAS	Estado de ejecución	Obra Liquidada	Aprobación de Liquidación
1	132437	2481036	RENOVACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) TRAMO CEMENTERIO MUNICIPAL-PANAMERICANA NORTE DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA BARRANCA, DEPARTAMENTO LIMA	146,863.68	30	Adm. Directa	07/12/2020	Periodo 12-2020 % Avance fis. 100%	Finalizada	Si	RESOLUCION GERENCIAL N° 168-2021-GM/MDS
2	130832	2481016	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 21585 - SUPE EN LA LOCALIDAD LLAMAHUACA, DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA BARRANCA, DEPARTAMENTO LIMA	178,823.48	60	Por Contrata	12/11/2020	Periodo 01-2021 % Avance fis. 100%	Finalizada	Si	RESOLUCION GERENCIAL N° 027-2021-GM/MDS
3	131890	2493828	RENOVACION DE CAMINO PARA VEHICULOS LIGEROS; EN EL(LA) CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO ALTO DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA BARRANCA, DEPARTAMENTO LIMA	70,740.23	21	Adm. Directa	01/10/2020	Periodo 10-2020 % Avance fis. 100%	Finalizada	Si	RESOLUCION GERENCIAL N° 043-2021-GM/MDS
4	134052	2481052	CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE PREPARACION Y EXPENDIO DE ALIMENTOS; EN EL(LA) IE 507 - SUPE EN LA LOCALIDAD CALETA VIDAL, DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA BARRANCA, DEPARTAMENTO LIMA	132,441.06	45	Adm. Directa	14/09/2020	Periodo 10-2020 % Avance fis. 98,8%	Finalizada	Si	RESOLUCION GERENCIAL N° 040-2021-GM/MDS
5	127555	2480878	CONSTRUCCION DE NICHOS; EN EL(LA) DE SERVICIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SUPE EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA BARRANCA, DEPARTAMENTO LIMA	151,939.52	90	Adm. Directa	22/07/2020	Periodo 09-2020 % Avance fis. 100%	Finalizada	Si	RESOLUCION GERENCIAL N° 039-2021-GM/MDS
6	123710	2384155	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. N° 21622 DEL CENTRO POBLADO LAS MINAS DEL DISTRITO DE SUPE - PROVINCIA DE BARRANCA - DEPARTAMENTO DE LIMA, META I: CONSTRUCCION DE 187,27 ML DE CERCO PERIMETRICO	164,009.42	60	Por Contrata	20/01/2020	Periodo 09-2020 % Avance fis. 100%	Finalizada	Si	RESOLUCION GERENCIAL N° 400-2020-GM/MDS
7	114358	2458128	CREACION Y CONSTRUCCION DE AMBIENTE PARA TOMA DE MUESTRAS BC Y TOPICO DE ENFERMERIA EN HOSPITAL DE SUPE, SUPE DEL DISTRITO DE SUPE - PROVINCIA DE BARRANCA - DEPARTAMENTO DE LIMA	136,132.41	60	Adm. Directa	16/09/2019	Periodo 11-2020 % Avance fis. 100%	Finalizada	Si	RESOLUCION GERENCIAL N° 044-2021-GM/MDS
8	113645	2457933	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PRONOEI EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR DEL DISTRITO DE SUPE - PROVINCIA DE BARRANCA - DEPARTAMENTO DE LIMA	153,033.56	45	Adm. Directa	10/09/2019	Periodo 11-2019 % Avance fis. 100%	Finalizada	Si	RESOLUCION GERENCIAL N° 046-2021-GM/MDS
9	113599	2459181	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN I.E.I. 665 DEL CERCO PERIMETRICO CIUDAD DEL AGRO (VICTOR RAUL) DEL DISTRITO DE SUPE - PROVINCIA DE BARRANCA - DEPARTAMENTO DE LIMA	72,337.25	30	Adm. Directa	09/09/2019	Periodo 09-2019 % Avance fis. 100%	Finalizada	Si	RESOLUCION GERENCIAL N° 047-2021-GM/MDS
10	113312	2458049	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE SEDIMENTADOR DE RED DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE VIRGEN DEL ROSARIO DEL DISTRITO DE SUPE - PROVINCIA DE BARRANCA - DEPARTAMENTO DE LIMA	104,506.85	45	Adm. Directa	16/09/2019	Periodo 12-2019 % Avance fis. 100%	Finalizada	Si	RESOLUCION GERENCIAL N° 042-2021-GM/MDS
11	110755	2454956	MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS DE SUPE DEL DISTRITO DE SUPE - PROVINCIA DE BARRANCA - DEPARTAMENTO DE LIMA	90,000.00	10	Adm. Directa	12/08/2019	Periodo 08-2019 % Avance fis. 100%	Finalizada	Si	RESOLUCION GERENCIAL N° 227-2021-GM/MDS



LISTA DE PROYECTOS DE INVERSION 2019-2021

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE
 CONCEPTO OBRAS LIQUIDADAS

Ítem	Cód. Infobras	Cód. unificado	Descripción	Monto según Exp. Técnico	Plazo ejecución (días)	Modalidad de ejecución	Fecha de inicio de obra	Último avance publicado INFOBRAS	Estado de ejecución	Obra Liquidada	Aprobación de Liquidación
12	132969	2445860	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA MUNICIPALIDAD DEL SUPE DEL DISTRITO DE SUPE - PROVINCIA DE BARRANCA - DEPARTAMENTO DE LIMA	582,954.80	31	Adm. Directa	01/05/2019	Periodo 05-2019 % Avance fis. 100%	Finalizada	Si	RESOLUCION GERENCIAL N° 194-2021-GM/MDS
13	108277	2449692	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE UN AULA Y SERVICIOS HIGIENICOS EN INABIF EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DEL DISTRITO DE SUPE - PROVINCIA DE BARRANCA - DEPARTAMENTO DE LIMA	126,327.65	45	Adm. Directa	21/06/2019	Periodo 09-2019 % Avance fis. 100%	Finalizada	Si	RESOLUCION GERENCIAL N° 045-2021-GM/MDS
14	108276	2449682	CREACION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EN I.E. VILLA LOS ANGELES DEL DISTRITO DE SUPE - PROVINCIA DE BARRANCA - DEPARTAMENTO DE LIMA	127,499.05	45	Adm. Directa	21/06/2019	Periodo 08-2019 % Avance fis. 100%	Finalizada	Si	RESOLUCION GERENCIAL N° 099-2021-GM/MDS
15	108275	2449024	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CONSTRUCCION UN AULA EN LA I.E. N° 20980 CESAR VALLEJO MENDOZA EN LA LOCALIDAD DE VENADO MUERTO DEL DISTRITO DE SUPE - PROVINCIA DE BARRANCA - DEPARTAMENTO DE LIMA	132,097.80	60	Adm. Directa	21/06/2019	Periodo 10-2020 % Avance fis. 100%	Finalizada	Si	RESOLUCION GERENCIAL N° 041-2021-GM/MDS

