



BOLETIN INFORMATIVO DE INVERSIONES

EDICIÓN 7 - MAYO 2021

La Oficina de Programación Multianual de Inversiones del Sector Agrario y Riego es el órgano del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones responsable de la fase de Programación Multianual de Inversiones del Ciclo de Inversión en el ámbito de responsabilidad funcional del Sector.

CONTENIDO

Seguimiento de Ejecución de Inversiones

- Ranking de ejecución sectorial de inversiones.
- Ejecución histórica de inversiones del sector.
- Metas de ejecución de recursos en el mes de mayo.
- Seguimiento a la cartera priorizada del sector.

Metodologías

- Instrumentos técnicos y metodológicos en elaboración.
- Fortalecimiento en la aplicación de instrumentos metodológicos.



PERÚ

Ministerio de Desarrollo
Agrario y Riego



PERÚ

Ministerio de Desarrollo
Agrario y Riego

EQUIPO

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

Jesús Ruitón Cabanillas

Oficina de Programación Multianual de Inversiones

César Raúl Medianero Tantachuco

Programación de Inversiones

Silvia Zavaleta Portocarrero
Gina Jeri Silva

Seguimiento de Inversiones

Flor Fernandez Sanchez
Manuela Asmat Otiniano
Ruben Pitancur Fernández
Klever Cáceres Cayllahua
César Merino Chacon
Martín Alanya Reque
Melody Bermudez Mannucci

Metodologías

Roxana Roman Perez

Ejecución Contractual

Luis Ontaneda More




Administrativos

Marcia Portilla Garcia
Orlando Rivelino Cieza

Colaboradores

George Sanchez Quispe
Magaly Mera Rojas
Juan Donayre Rivas

CONTACTO

-  Av. Alameda del Corregidor 155
La Molina, Lima - Perú
-  209 8600 (Anexo 6012)
-  cmedianero@midagri.gob.pe

SIGLAS Y ACRÓNIMOS

- OPMI** Oficina de Programación Multianual de Inversiones
- MIDAGRI** Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego
- DGPMI** Dirección General de Programación Multianual de Inversiones
- AICCA** Adaptación a los Impactos del Cambio Climático en Recursos Hídricos en los Andes
- MEF** Ministerio de Economía y Finanzas
- CUI** Código Único de Inversiones
 - PI** Proyectos de Inversión
- OXI** Obras por Impuesto
- PIM** Presupuesto Institucional Modificado
- ARCC** Autoridad para la Reconstrucción con Cambios

SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES

RANKING DE EJECUCIÓN SECTORIAL DE INVERSIONES

Para el mes de mayo de 2021 el Sector Agrario y Riego registró un PIM de S/ 1,506 mll., habiendo devengado en este periodo S/ 277 mll., cifra que representa un avance del 18.4%, posicionándonos en el puesto N° 16 del ranking de ejecución a nivel sectorial.



Fuente: Consulta amigable SIAF-MEF al 02 de junio de 2021.

EJECUCIÓN HISTÓRICA DE INVERSIONES DEL SECTOR

La ejecución acumulada de inversiones al mes de mayo del 2021 fue de S/277.0 mll., siendo esta ejecución superior a lo registrado en el mismo periodo de análisis del año 2020.



Fuente: Consulta amigable SIAF-MEF al 02 de junio de 2021.

METAS DE EJECUCIÓN DE RECURSOS EN EL MES DE MAYO

A nivel de sector durante el mes de mayo se programó una meta de ejecución presupuestaria de inversiones de S/ 82.3 mll. habiendo devengado al cierre del mes S/76.6 mll., cifra que representa el 93.1% en relación a la meta propuesta, posicionándonos en el puesto N°09 a nivel de sectores.

PUESTO	SECTORES	META MES MAYO	DEVENGADO	DIFERENCIA	AVANCE
1	TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO	2.9	3.5	-0.6	● 121.1%
2	DEFENSA	20.3	22.6	-2.3	● 111.1%
3	ECONOMÍA Y FINANZAS	43.8	48.7	-4.9	● 111.1%
4	CULTURA	9.7	10.4	-0.7	● 107.6%
5	VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	79.0	82.0	-3.0	● 103.8%
6	ENERGÍA Y MINAS	25.4	25.1	0.3	● 98.7%
7	MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	0.8	0.8	0.0	● 97.6%
8	ARCC	410.8	396.3	14.5	● 96.5%
9	AGRICULTURA Y RIEGO	82.3	76.6	5.7	● 93.1%
10	PRODUCCIÓN	18.7	17.3	1.4	● 92.6%
11	EDUCACIÓN	111.8	98.5	13.3	● 88.1%
12	COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	7.4	6.2	1.2	● 83.2%
13	SALUD	34.3	28.4	5.9	● 82.7%
14	TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	710.1	535.3	174.8	● 75.4%
15	INTERIOR	25.8	16.8	9.0	● 65.2%
16	AMBIENTAL	17.3	11.1	6.2	● 64.2%
17	PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	14.4	8.5	5.9	● 58.9%
18	JUSTICIA	13.0	5.3	7.7	● 40.9%
TOTAL		1,627.8	1,393.4	-234.4	● 85.6%

Fuente: Consulta amigable SIAF-MEF al 02 de junio de 2021.

SEGUIMIENTO A LA CARTERA PRIORIZADA DEL SECTOR

La cartera priorizada corresponde a 13 inversiones y 36 IOARR a cargo de 10 Unidades Ejecutoras del Sector Agrario y Riego. Estas inversiones tienen una asignación presupuestaria de S/ 533.4 mll. para el presente año, cifra que representa el 35.4% del PIM total de recursos de inversiones del Sector. Asimismo, estas inversiones concentran S/ 39.5 mll. de la meta del mes de mayo, de la cual se ha ejecutado S/ 39.9 mll., cifra que representa el 101.1% de la meta de la Cartera Priorizada del Sector.

NOMBRE DE LA INVERSIÓN	PIM	DEVENGADO	% AVANCE	META MAYO	DEVENGADO MAYO	% DEL MES
SENASA - PRODESA	167,573,088	45,229,011	26.99%	14,177,629	13,163,561	92.2%
INIA - SEMILLAS	12,300,000	1,833,782	14.91%	676,190	676,518	100.0%
ANA PMGRH - 10 CUENCAS	63,078,256	20,801,359	32.98%	5,593,949	4,186,154	74.8%
AGRO RURAL PDTS - VRAEM	29,905,172	14,560,730	48.69%	1,814,488	6,697,327	369.1%
AGRO RURAL AVANZAR RURAL	23,490,001	8,923,057	37.99%	114,000	114,000	100.0%
PEJSIB - AMOJAO	46,869,631	17,281,012	36.87%	4,093,080	4,759,451	116.3%
PEJSIB - HUARANGO	10,545,956	3,130,889	29.69%	932,200	271,652	29.1%
OGA MIDAGRI - SEDE INSTITUCIONAL	42,851,264	12,366,138	28.86%	3,110,933	2,030,495	65.3%
UEGPS - PTRT3	28,477,608	4,253,851	14.94%	2,763,704	1,262,278	45.7%
UEGPS - PIADER	13,426,648	2,553,134	19.02%	1,332,905	934,036	70.1%
PEBPT - ZARUMILLA 1RA ETAPA	18,094,522	2,968,167	16.40%	0	104,458	0.0%
PEJEZA - DEFENSA JEQUETEPEQUE	27,245,909	2,387,464	8.76%	63,511	62,258	98.0%
PEJEZA - IGLESIA VIEJA	12,045,665	1,158,500	9.62%	806,000	1,158,500	143.7%
UE FSA - 36 IOARR - 234 QOCHAS	37,555,354	6,160,418	16.40%	4,027,598	4,508,198	111.9%
TOTAL	533,459,074	143,607,512	27%	39,506,187	39,928,886	101.1%

Fuente: Consulta amigable SIAF-MEF al 02 de junio de 2021.

1. UE FONDO SIERRA AZUL - FSA

La Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul concentra sus intervenciones en el incremento de la seguridad hídrica a través de la siembra y cosecha de agua en las cabeceras de cuencas de las zonas altoandinas, para tal fin ejecuta acciones tales como qochas, zanjas de infiltración, reforestación, protección de praderas, bofedales y amunas. Al cierre del mes de mayo del año fiscal 2021, la UE FSA viene ejecutando un total de 105 inversiones, que corresponden a 580 qochas en 16 departamentos, por un monto total de S/ 38.9 millones, cuyo devengado al final del mes asciende a S/ 6.4 millones.



Departamento: Cajamarca
Gocha Calleuclo II - Dique culminado




Departamento: Ancash
Quilhuacocha - Dique culminado



Departamento: Ancash
Pukarapampa - Dique culminado

Mapa de inversiones en ejecución - 2021



Fuente: Elaborado por la Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul.

2. PROYECTO ESPECIAL JAEN SAN IGNACIO DE BAGUA - PEJSIB

Continuación y culminación del proyecto de irrigación AMOJAO.

El proyecto tiene un monto de inversión actualizado de S/ 195,3 mll. presentando al cierre del mes de mayo un devengado de S/ 157,3 mll., que representa un avance financiero acumulado de 80.54 %, así también presenta un avance físico acumulado de 74.95%. Se tiene previsto la culminación del proyecto en el mes de marzo del 2022 (RD N° 083-2021-MIDAGRI-PEJSIB-DE).



Departamento: Amazonas
CUI: 2166858



Departamento: Cajamarca
CUI: 2312329

Irrigación San Antonio de Huarango.

El proyecto tiene un monto de inversión actualizado de S/ 65,0 mll., presentando al cierre del mes de mayo un devengado de S/ 54,6 mll., que representa un avance financiero acumulado de 83.93 % y un avance físico acumulado de 81.96%. El proyecto presentó una suspensión ocasionado por eventos climáticos de 39 días calendario. El nuevo plazo de culminación es el mes de septiembre 2021 (RD N° 023-2021-MIDAGRI-PEJSIB-DE).

3. PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL PUYANGO TUMBES - PEBPT

Instalación del servicio de protección contra las inundaciones en las localidades de La Palma, Canario II, margen izquierda del río Zarumilla (progresiva 0+120 - 11+550) en los distritos de Papayal y Aguas Verdes, provincia de Zarumilla, Tumbes.

El proyecto tiene un monto de inversión actualizado de S/ 83.8 mll. y un devengado acumulado a la fecha de S/ 66,5 mll, presentando al cierre el mes de mayo un avance de ejecución financiera acumulada de 80% y un avance de ejecución física de 85%. Se tiene previsto la culminación del proyecto en el mes de julio de 2021.



Departamento: Tumbes
CUI: 2192836

METODOLOGÍAS

INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y METODOLÓGICOS APROBADOS

En concordancia con la normatividad vigente del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y continuando con el proceso de implementación de Instrumentos Metodológicos, en el mes de mayo la Oficina de programación Multianual de Inversiones OPMI - MIDAGRI aprobó la ficha técnica de Proyectos Productivos Agropecuarios y Forestal Sostenible, dicho instrumento fue validado por la DGPMI del MEF, el mismo que facilitará a las Unidades Formuladoras de los tres niveles de gobierno una formulación y evaluación adecuada, estándar y consistente de estas tipologías de proyectos de inversión, contribuyendo a cerrar la brecha de “productores agropecuarios sin servicio de asistencia técnica” y “superficie con potencial para el desarrollo productivo forestal de cadenas productivas priorizadas”.

FICHA TÉCNICA ESPECIFICA ESTANDAR :
SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO Y PRODUCTIVO FORESTAL SOSTENIBLE
Plantilla predeterminada Versión 1.0 - Enero 2021
Monto de Inversión a Precios de Mercado de hasta 720 UIT
(La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada)

	1	2	3	4
Opciones adicionales	Datos Generales	Identificación	Formulación	Evaluación
<input type="checkbox"/> Pantalla completa	<input checked="" type="checkbox"/> Nombre del proyecto, responsabilidad funcional, alineamiento a una brecha prioritaria e Institucionalidad	<input checked="" type="checkbox"/> Área de estudio/área de influencia	<input checked="" type="checkbox"/> Horizonte de evaluación	<input checked="" type="checkbox"/> Evaluación social
<input type="checkbox"/> Pantalla normal		<input checked="" type="checkbox"/> Unidad Productora	<input checked="" type="checkbox"/> Brecha del servicio	
<input type="checkbox"/> Instructivo		<input checked="" type="checkbox"/> Involucrados	<input checked="" type="checkbox"/> Análisis técnico	<input checked="" type="checkbox"/> Marco Lógico
<input type="checkbox"/> Imprimir		<input checked="" type="checkbox"/> Problema / objetivos	<input checked="" type="checkbox"/> Gestión	
<input type="checkbox"/> Protocolo de Evaluación		<input checked="" type="checkbox"/> Alternativas de solución	<input checked="" type="checkbox"/> Sostenibilidad	<input checked="" type="checkbox"/> Conclusiones
<input type="checkbox"/> Anexos			<input checked="" type="checkbox"/> Costos	
<input type="checkbox"/> Perfiles Profesionales				
<input type="checkbox"/> Guardar en PDF				

Mediante la **Resolución Ministerial N°155-2021-MIDAGRI**, se dispone la difusión de la Ficha Técnica Estándar así como su respectivo instructivo, aprobados con el **Informe N°341-2021-MIDAGRI-SG/OGPP-OPMI**.

INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y METODOLÓGICOS EN PROCESO DE FORMULACIÓN

La DGPMI de MEF viene revisando la propuesta presentada por la OPMI-MIDAGRI de la Ficha Técnica de proyectos de la tipología de Restauración de Ecosistemas Forestales y los Lineamientos para la formulación de Proyectos de Siembra y Cosecha de Agua para su aprobación por la OPMI del MIDAGRI, en el marco de sus competencias.

Adicionalmente, esta oficina viene formulando la lista de **ACTIVOS ESTRATEGICOS** de los servicios de provisión de agua para riego, gestión integrada de recursos hídricos, servicios ecosistémicos, apoyo al desarrollo productivo agropecuario y forestal sostenible. Contar con un listado de activos estratégicos permitirá registrar de forma optima las inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación (IOARR) y casos específicos para su aplicación en la tipología de proyectos de inversión.

FORTALECIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS

Durante el mes de mayo con el apoyo del AICCA se dio inicio a la segunda edición del curso “Incorporación de la Gestión del Riesgo en un Contexto de Cambio Climático en los proyectos de inversión de la tipología de infraestructura de riego, incluyendo el uso del aplicativo TENDHIS”, el cual tuvo como objetivo beneficiar a los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones de los Gobiernos Regionales y Locales, que intervienen durante el ciclo de formulación y evaluación de los proyectos de inversión, profundizando los conceptos de contenidos transversales sobre la aplicación de la Gestión de Riesgos en un Contexto de Cambio Climático para la correcta aplicación de herramientas metodológicas durante la planificación de los proyectos relacionados al agua para riego para mitigar el impacto que podrían ocasionar los diferentes peligros naturales.

Asimismo, la OPMI del MIDAGRI, en el marco de sus competencias, ha continuado participando en las capacitaciones organizadas por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) en beneficio de los Gobiernos Regionales de Tacna, Moquegua, Junín y Madre de Dios, en el marco del curso “Gestión de Riesgos ante Incendios Forestales”.



Primera sesión virtual del curso - 04/05/2021
OPMI - MIDAGRI

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES

CONTACTO:

Av. Alameda del Corregidor 155 La Molina, Lima - Perú
209 8600 (Anexo 6012)

cmedianero@midagri.gob.pe

Conoce más sobre nuestros avances visitando el Blog:

Gestion@ndo Inversiones: <https://gestionandopmi.blogspot.com/>

