



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA CHIMBOTE

CONTRATO N° 004-2022-GM-MPS

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 054-2021-MPS-SEGUNDA CONVOCATORIA DERIVADA DE LICITACION PUBLICA N° 002-2020-MPS – PRIMERA

CONVOCATORIA

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA “INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO EN EL A.H. SANTA CLEMENCIA - C.P. CAMBIO PUENTE EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH”

Conste por el presente documento, la contratación de la **EJECUCION DE LA OBRA “INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO EN EL A.H. SANTA CLEMENCIA - C.P. CAMBIO PUENTE EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH”**, que celebra de una parte la **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA**, en adelante **LA ENTIDAD**, con RUC N° 20163065330, con domicilio legal en Jr. Enrique Palacios N° 343 – Casco Urbano, distrito de Chimbote, provincia del Santa y departamento de Ancash, representada por su **Gerente Municipal**, DR. ANDRES ALBERTO RUIZ GOMEZ, identificado con DNI N° 18170917, y de otra parte la empresa: **CONSAGA INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.**, identificado con RUC N° 20445200019, con domicilio legal en MZA. S LOTE. 16 URB. LOS CIPRECES ANCASH - SANTA - NUEVO CHIMBOTE, inscrita en la Ficha N° 02006946, Asiento N° C00002 del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de Chimbote, debidamente representado por su Gerente General WILLIAM MANUEL GALLO JIMENEZ, identificado con DNI N° 32974101, y con correo electrónico declarado: William_gj@hotmail.com, y con teléfono 972710360, a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA** en los términos y condiciones siguientes y con domicilio para efectos de notificación durante la ejecución del contrato en MZA. S LOTE. 16 URB. LOS CIPRECES ANCASH - SANTA - NUEVO CHIMBOTE.

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 10 de diciembre del 2021, el COMITÉ DE SELECCIÓN adjudicó la buena pro de la **ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 054-2021-MPS-SEGUNDA CONVOCATORIA DERIVADA DE LICITACION PÚBLICA N° 002-2020-MPS – PRIMERA CONVOCATORIA**, para la contratación de **EJECUCION DE LA OBRA “INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO EN EL A.H. SANTA CLEMENCIA - C.P. CAMBIO PUENTE EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH”**, al **CONSAGA INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.**, la cual fue consentida con fecha 21 de diciembre del 2021 y cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto **EJECUCION DE LA OBRA “INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO EN EL A.H. SANTA CLEMENCIA - C.P. CAMBIO PUENTE EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH”**.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a **S/ 2'021,628.16** (Dos millones veintiún mil seiscientos veintiocho con 16/100 soles), que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en SOLES, en periodos de valorización MENSUAL, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 60 días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

CONSAGA INGENIEROS
CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
WILLIAM M. Gallo Jimenez
GERENTE GENERAL





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA CHIMBOTE

CONTRATO N° 004-2022-GM-MPS

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de CIENTE VEINTE (120) días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: S/ 202,162.82 (Doscientos dos mil ciento sesenta y dos con 82), a través de la CARTA FIANZA N° E3095-00-2021 emitida por SECUREX CESCE, el cual es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgará UN (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 10 días calendarios previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 8 días calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EL CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución de la

CONSAGA INGENIEROS
CONTABILIDAD GENERAL S.R.L.
WILSON M. Gallo Jimenez
GERENTE GENERAL





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA CHIMBOTE

CONTRATO N° 004-2022-GM-MPS

obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos.

CLÁUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA DUODECIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.


CLÁUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

Se ha determinados los siguientes riesgos identificados que pueden ocurrir durante la ejecución de la obra y la determinación de la parte del contrato que debe asumirlas durante la ejecución contractual.

107

Anexo N° 01											
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos											
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número		001 - 2021						
			Fecha		01 de setiembre del 2021						
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto		"INSTALACIÓN DEL POLIDEPORTIVO EN EL A.H. SANTA CLEMENCIA - C.P. CAMBIO PUENTE, EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH"						
			Ubicación Geográfica		A. H. Santa Clemencia, C. P. cambio puente, Distrito de Chimbote, Provincia Del Santa - Departamento de Ancash						
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS											
3.1 CÓDIGO DE RIESGO			R - 001								
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO			"Lesiones de moderadas a graves por inadecuada manipulación de equipos y/o maquinarias en obra"								
3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)			Causa N° 1		No se implementó correctamente el uso de EPP.						
			Causa N° 2		Insuficiente capacitación al personal que opera los equipos y/o maquinarias en la obra.						
			Causa N° 3		Escasa supervisión al personal que labora en la obra.						
4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS											
4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA			Muy baja		0.10		4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA				
			Baja		0.30						
			Moderada		0.50					x	
			Alta		0.70						
			Muy alta		0.90						
			Moderada		0.500						
			Muy bajo		0.05						
			Bajo		0.10						
			Moderado		0.20						
			Alto		0.40		x				
			Muy alto		0.80						
			Alto		0.400						
4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO											
Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto			0.200		Prioridad del Riesgo		Alta Prioridad				
5 RESPUESTA A LOS RIESGOS											
5.1 ESTRATEGIA			Mitigar Riesgo		x		Evitar Riesgo				
			Aceptar Riesgo		x		Transferir Riesgo				
5.2 DISPARADOR DE RIESGO			No implementar los EPP para el personal que labora en obra. No realizar charlas de seguridad y prevención a todo el personal previo a la ejecución de las labores en campo. No considerar la contratación de un especialista en temas de Gestión de Riesgos, Seguridad y salud Ocupacional.								

CONSAGA INGENIEROS
CONTABILIDAD GENERAL S.R.L.
Walter M. Gallo Jimenez
GERENTE GENERAL





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA CHIMBOTE

CONTRATO N° 004-2022-GM-MPS

105

Anexo N° 01					
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos					
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	002 - 2021		
		Fecha	01 de setiembre del 2021		
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	"INSTALACIÓN DEL POLIDEPORTIVO EN EL A.H. SANTA CLEMENCIA - C.P. CAMBIO PUENTE, EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH"		
		Ubicación Geográfica	A. H. Santa Clemencia, C. P. cambio puente, Distrito de Chimbote, Provincia Del Santa - Departamento de Ancash		
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS		R - 002		
	3.1	CÓDIGO DE RIESGO			
	3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	"Inundaciones en la obra a consecuencias de lluvias de moderada intensidad"		
	3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Precipitaciones pluviales pertenecientes a la temporada	
			Causa N° 2	Fenómenos o eventualidades anómalas	
			Causa N° 3	Topografía del terreno	
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS				
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		4.2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
		Muy baja	0.10	Muy bajo	0.05
		Baja	0.30	Bajo	0.10
		Moderada	0.50	Moderado	0.20
		Alta	0.70	Alto	0.40
		Muy alta	0.90	Muy alto	0.80
		Moderada	0.500	Alto	0.400
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO		Prioridad del Riesgo	Alta Prioridad
		Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto	0.200		
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS				
	5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo	x	Evitar Riesgo
			Aceptar Riesgo	x	Transferir Riesgo
	5.2	DISPARADOR DE RIESGO	. Temporada de precipitaciones pluviales de leve a moderada intensidad.		

4 de 13



Jorge Luis Collare Huancajula
INGENIERO CIVIL
CIP: 111910

106

Anexo N° 01	
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos	
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO
	. Contar obligatoriamente con un especialista en temas de Gestión del Riesgo, Seguridad y salud ocupacional en Obra que supervise constantemente el desarrollo de las actividades en obra con el fin de salvaguardar la vida humana y evitar pérdidas cuantiosas. . Capacitar a todo el personal que labora en la obra en tema de Riesgo, Seguridad y Salud ocupacional. . Exigir obligatoriamente el uso del Equipo de Protección Personal para todo el personal obrero. . Elaborar el Plan de Contingencia. . Implementar el Botiquín de Primeros Auxilios y Extintor en el almacén para socorrer cualquier tipo de eventualidad en obra.

Nombres y Apellidos del responsable de su
DNI:

Nombres y Apellidos del responsable de su
Cargo:

Dependencia:

Jorge Luis Collare Huancajula
INGENIERO CIVIL
CIP: 111910



CONSAGA INGENIEROS
CONTRATISTAS GENERALES S.A.S.
WILSON M. Colla Jimenez
GERENTE GENERAL





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA CHIMBOTE

CONTRATO N° 004-2022-GM-MPS

104

Anexo N° 01	
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos	
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO
Contar con un sistema de diseño integral de drenaje superficial y subdrenaje debajo de las superficies a afectar	

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración
DNI:

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación
Cargo:
Dependencia:

Jorge Luis Collao Huarcapalca
Ingeniero Civil
CIP: 111610



103

Anexo N° 01	
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos	
1	NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO
Número: 003 - 2021 Fecha: 01 de setiembre del 2021	
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto: "INSTALACIÓN DEL POLIDEPORTIVO EN EL A.H. SANTA CLEMENCIA - C.P. CAMBIO PUENTE, EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH"	
Ubicación Geográfica: A. H. Santa Clemencia, C. P. cambio puente, Distrito de Chimbote, Provincia Del Santa - Departamento de Ancash	
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
3.1	CÓDIGO DE RIESGO
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)
R - 003 "Incendios provocados por equipos sin inspección técnica"	
Causa N° 1: Descarga eléctrica en zonas de almacenaje de productos inflamables, en ejecución obra	
Causa N° 2: Derrames de productos altamente inflamables	
Causa N° 3: Inadecuado almacenamiento de productos inflamables	
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
4.2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
Muy baja: 0.10 Baja: 0.30 Moderada: 0.50 Alta: 0.70 Muy alta: 0.90	
Muy bajo: 0.05 Bajo: 0.10 Moderado: 0.20 Alto: 0.40 Muy alto: 0.60	
Moderada: 0.500 Alto: 0.400	
4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto: 0.200 Prioridad del Riesgo: Alta Prioridad	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1	ESTRATEGIA
Mitigar Riesgo: x Evitar Riesgo: x Aceptar Riesgo: x Transferir Riesgo: x	
5.2	DISPARADOR DE RIESGO
No contar con equipos, correctamente operativos y/o con inspección técnica.	

CONSAGA INGENIEROS
CONTRATISTAS GENERALES S.A.S.
WILSON M. Collao Jimenez
GERENTE GENERAL



Jorge Luis Collao Huarcapalca
Ingeniero Civil
CIP: 111610



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA CHIMBOTE

CONTRATO N° 004-2022-GM-MPS

102

Anexo N° 01	
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos	
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO

Contar con informe de inspección de equipos a utilizar
 Mantener señalizada las áreas de almacenamiento de productos inflamables
 Mantener un buen uso de los procedimientos de procesos constructivos en los trabajos a efectuar
 Llenar correctamente la hoja de Análisis de Seguridad en el Trabajo y escuchar las recomendaciones del prencionista en campo

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración
 DNI:

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación
 Cargo:
 Dependencia:

Jorge Luis Collares Rios
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 111910



101

Anexo N° 01	
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos	
1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO
	Número: 004 - 2021 Fecha: 01 de setiembre del 2021
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO
	Nombre del Proyecto: "INSTALACIÓN DEL POLIDEPORTIVO EN EL A.H. SANTA CLEMENCIA - C.P. CAMBIO PUENTE, EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH"
	Ubicación Geográfica: A. H. Santa Clemencia, C. P. cambio puente, Distrito de Chimbote, Provincia Del Santa - Departamento de Ancash
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
3.1	CÓDIGO DE RIESGO
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)
	R - 004 "Hallazgo de conexiones clandestinas durante la ejecución de la partida de movimiento de tierra en la obra"
	Causa N° 1: Informalidad por parte de la población. Causa N° 2: Causa N° 3:
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
	Muy baja: 0.10 Baja: 0.30 Moderada: 0.50 Alta: 0.70 Muy alta: 0.90
4.2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
	Muy bajo: 0.05 Bajo: 0.10 Moderado: 0.20 Alto: 0.40 Muy alto: 0.80
4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
	Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto: 0.200 Prioridad del Riesgo: Alta Prioridad
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1	ESTRATEGIA
	Mitigar Riesgo: x Evitar Riesgo: x Aceptar Riesgo: x Transferir Riesgo: x
5.2	DISPARADOR DE RIESGO
	Informalidad para obtener los servicios básicos por parte de los moradores de la zona.

CONSAGA INGENIEROS
 CONTRATISTA GENERAL DEL B.O.
 WILSON M. GARCIA JUNGUE
 GERENTE GENERAL



Jorge Luis Collares Rios
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 111910



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA CHIMBOTE

CONTRATO N° 004-2022-GM-MPS

100

Anexo N° 01		
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos		
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO	Tomar las precauciones correspondientes con las maquinarias al momento de efectuar los trabajos de movimiento de tierras. De hallarse alguna conexión clandestina, comunicar a la entidad correspondiente para las acciones del caso.

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

DNI:

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

Cargo:

Dependencia:

CONSAGA INGENIEROS
CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
WILSON M. GILLO JIMENEZ
GERENTE GENERAL

Jorge Luis Collave Huancahuasi
INGENIERO CIVIL
CIP 111910





CONSAGA INGENIEROS
CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

William M. Gallo Jimenez
GERENTE GENERAL



**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
CHIMBOTE**

CONTRATO N° 004-2022-GM-MPS

098

Anexo N° 02
Matriz de probabilidad e impacto según Guía PMBOK

1. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	Muy Alta	0.90	0.045	0.090	0.180	0.360	0.720
	Alta	0.70	0.035	0.070	0.140	0.280	0.560
	Moderada	0.50	0.025	0.050	0.100	0.200	0.400
	Baja	0.30	0.015	0.030	0.060	0.120	0.240
	Muy Baja	0.10	0.005	0.010	0.020	0.040	0.080
2. IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA			0.05	0.10	0.20	0.40	0.80
			Muy Bajo	Bajo	Moderado	Alto	Muy Alto
3. PRIORIDAD DEL RIESGO					Baja	Moderada	Alta



Jorge Luis Collare Huaranpico
INGENIERO CIVIL
CIP 111910



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA CHIMBOTE

CONTRATO N° 004-2022-GM-MPS

097

CONSAGA INGENIEROS
CONTADORIA GENERAL S.A.S.
Walter M. Gallo Jimenez
GERENTE GENERAL



Anexo N° 03			
Formato para asignar los riesgos			
1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto
	Fecha	01 de noviembre del 2019	Ubicación Geográfica
			"INSTALACIÓN DEL POLIDEPORTIVO EN EL A.H. SANTA CLEMENCIA - C.P. CAMBIO PUENTE, EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH"
			A. H. Santa Clemencia, C. P. cambio puente, Distrito de Chimbote, Provincia Del Santa - Departamento de Ancash

4. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS			
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA			4.3 RIESGO ASIGNADO A
3.1 CÓDIGO DE RIESGO	3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	3.3 PRIORIDAD	
			Entidad
			Contratista
R - 001	"Lesiones de moderadas a graves por inadecuada manipulación de equipos y/o maquinarias en obra"	Alta	x
R - 002	"Inundaciones en la obra a consecuencias de lluvias de moderada intensidad"	Alta	x
R - 003	"Inundaciones en la obra a consecuencias de lluvias de moderada intensidad"	Alta	x
R - 004	"Inundaciones en la obra a consecuencias de lluvias de moderada intensidad"	Alta	x

Nombre y Apellidos del responsable de su aprobación
Cargo
Dependencia
DNI





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA CHIMBOTE

CONTRATO N° 004-2022-GM-MPS

CLÁUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 del TUO de la LCE de Contrataciones del Estado y 173 del RLCE.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (7) años, contados a partir de la conformidad de la recepción total de la obra.

CLÁUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

Otras penalidades			
N°	Supuestos De Aplicación De Penalidad	Forma De Cálculo	Procedimiento
1	Cuando el personal acreditado permanente acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento-	(0.5 UIT) por cada día de ausencia del personal en el plazo previsto.	Según informe del Supervisor de la obra y/o coordinador de la obra designado por la Entidad.
2	En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido.	(0.5 UIT) por cada día de ausencia del personal en obra.	Según informe del Supervisor de la obra y/o coordinador de la obra designado por la Entidad.
3	Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuadernillo de obra al supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias.	Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho impedimento.	Según informe del Supervisor de la obra y/o coordinador de la obra designado por la Entidad.
4	Si el contratista no cumple con colocar el cartel de obra de acuerdo a las especificaciones técnicas, dentro de los 5 días calendarios de iniciado el plazo de ejecución de la Obra.	0.5 UIT por cada día de ausencia del personal en obra de forma individual.	Según informe del Supervisor de la obra y/o coordinador de la obra designado por la Entidad.
5	No cumple con proveer con el personal establecido en su propuesta Técnica	0.5 UIT por cada día de ausencia del personal en obra de forma individual.	Según informe del Supervisor de la obra y/o coordinador de la obra designado por la Entidad.
6	Por no ejecutar la obra de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas.	1 UIT por ocurrencia	Según informe del Supervisor de la obra y/o coordinador de la obra designado por la Entidad.

CONSEJO INGENIEROS
CONTRATISTAS GEMER S.A.S.

R. Soto M. Gallo Jimenez
GERENTE GENERAL





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA CHIMBOTE

CONTRATO N° 004-2022-GM-MPS

7	Por no contar tanto personal técnico y obrero con los respectivos implementos de seguridad a fin de evitar accidentes y brindar la seguridad suficiente a los trabajadores y público en general. Así como no contar con el SCTR vigente durante la ejecución de la obra. (Su aplicación corresponde por incumplimiento por parte del contratista a la falta de implementación de equipos de seguridad personal a sus trabajadores como: casco, guantes, chalecos, uniformes, zapatos, lentes, mascarilla y otros equipos que resulten necesarios su utilización por parte del trabajador para la ejecución de determinadas partidas)	0.5 UIT por ocurrencia detectada.	Según informe del Supervisor de la obra y/o coordinador de la obra designado por la Entidad.
8	Por presentar valorizaciones de Obras y/o metrados no ejecutados (sobre - valorizaciones) y pagos en exceso, valorizaciones adelantadas u otros actos que ocasionen pagos indebidos o no encuadrados en las disposiciones vigentes, sin perjuicio de las acciones legales que pudieran corresponder.	Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización presentada.	Según informe del Supervisor de la obra y/o coordinador de la obra designado por la Entidad.
9	Por presentar valorizaciones de Obras y/o la liquidación de la obra fuera del plazo establecido en el Reglamento y/o por presentar sin la documentación completa indicada en los presentes TDR, se dará por no recepcionada y se aplicará la respectiva penalidad.	0.5 UIT por ocurrencia detectada.	Según informe del Supervisor de la obra y/o coordinador de la obra designado por la Entidad.
10	No cumple con el uso de materiales y equipos de campo (vehículo, medio de comunicación, teodolito, etc.) establecidos en los Términos de Referencia, sin perjuicio de disponerse la demolición de comprobarse que los materiales utilizados son deficientes.	1 UIT por ocurrencia	Según informe del Supervisor de la obra y/o coordinador de la obra designado por la Entidad.
11	Por falta de permanencia del residente en la obra y/o personal clave según su porcentaje de participación.	0.5 UIT por cada día de ausencia del residente en obra.	Según informe del Supervisor de la obra y/o coordinador de la obra designado por la Entidad.
12	Por no presentar la reprogramación de sus trabajos cuando el Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente	1 UIT por ocurrencia	Según informe del Supervisor de la obra.
13	Por no implementar medidas de seguridad en obra y protección del medio ambiente. (Su aplicación corresponde por incumplimiento por parte del contratista a la falta de condiciones de seguridad en el área de trabajo como: señalización de las áreas de desplazamiento del personal que labora y de los transeúntes, delimitación de las áreas de trabajo, colocación de señalizaciones preventivas visuales y auditivas, mitigaciones de los agentes contaminantes del ambiente durante la ejecución de los trabajos. Que son necesarios para mantener la seguridad y salud de los trabajos y población afectada durante la ejecución de la obra).	0.5 UIT por ocurrencia	Según informe del Supervisor de la obra y/o coordinador de la obra designado por la Entidad.
14	Por no mantener el cartel de obra en buenas condiciones desde el inicio de obra hasta su recepción.	0.5 UIT por ocurrencia	Según informe del Supervisor de la obra y/o coordinador de la obra designado por la Entidad.
15	Por no presentar los planos de replanteo antes de la recepción de la obra hasta su recepción.	0.5 UIT por ocurrencia	Según informe del Supervisor de la obra.
16	Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal de los elementos e instalaciones referidas a seguridad y cumplimiento de protocolos para prevenir y controlar la propagación del COVID-19, en el personal que interviene en la ejecución de obras de construcción y las personas que por algún motivo ingresen al área en la que esta se ejecuta.	1 UIT por cada día de incumplimiento	Según informe del Supervisor de la obra y/o coordinador de la obra designado por la Entidad.
17	Por no ejecutar los avances parciales programados y/o acumulados del cronograma de ejecución de Obra vigente, la penalidad será por cada día de demora hasta que el supervisor informe la nivelación de los avances programados.	0.5 UIT por cada día de atraso.	Según informe del Supervisor de la obra y/o coordinador de la obra designado por la Entidad.

CONSEJO INGENIEROS
CONTRATISTAS GENERALES S.A.
WILSON M. GARCIA JORRICO
GERENTE GENERAL





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA CHIMBOTE

CONTRATO N° 004-2022-GM-MPS

Cabe precisar que la finalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (%) del monto del contrato vigente. Para el caso de las multas consideradas estarán eximidos de la penalidad en los siguientes casos:

- Por fallecimiento del profesional propuesto.
- Por invalidez sobreviniente.
- Por inhabilitación para ejercer la profesión, eventos que el contratista informa por escrito a la Entidad como máximo al día siguiente de conocido el hecho, a efectos de solicitar posteriormente la autorización de sustitución del personal.
- Despido del profesional por disposición de la Entidad.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CONFAG INGENIEROS
CONTRATISTA GENERAL DEL Bº
WILSON M. COTTO JARAMA
CORRETE GENERAL





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA CHIMBOTE

CONTRATO N° 004-2022-GM-MPS

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA VIGESIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: **JR. ENRIQUE PALACIOS N° 343 - CHIMBOTE - SANTA - ANCASH.**

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: **MZA. S LOTE. 16 URB. LOS CIPRECES ANCASH - SANTA - NUEVO CHIMBOTE.**

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por triplicado en señal de conformidad en la ciudad Chimbote a los once (11) días del mes de enero del 2022.



Dr. Andrés Alberto Ruiz Gómez
GERENTE MUNICIPAL
"LA ENTIDAD"

CONSAGA INGENIEROS
CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

William M. Gallo Jimenez
GERENTE GENERAL
"EL CONTRATISTA"