

## CONVENIO N° 576 -2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU

### Convenio de Transferencia de Recursos Públicos entre El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Municipalidad Distrital de El Parco

Conste por el presente documento, el Convenio de Transferencia de Recursos Públicos que celebran:

- El **Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento** a través del Programa Nacional de Saneamiento Urbano, de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 005-2015-VIVIENDA y modificatorias, con RUC N° 20207553698 y domicilio legal en Av. Paseo de la República N° 3361, Tercer Piso, Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima, representado por su Director Ejecutivo, Señor Néstor Alfonso Supanta Velásquez, identificado con DNI N° 09285943, designado por Resolución Ministerial N° 403-2014-VIVIENDA de fecha 13 de noviembre de 2014, y debidamente facultado por Resolución Ministerial N° 048-2015-VIVIENDA, en lo sucesivo se denominará **VIVIENDA**.

- La **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PARCO**, con RUC N° 20187024286 y domicilio legal en Jr. Amazonas N° 221, Distrito de El Parco, Provincia de Bagua, Departamento de Amazonas, debidamente representada por su Alcalde Señor Marco Antonio Carhuatanta Julca, identificado con DNI N° 41621870, según Credencial otorgada por el Jurado Nacional de Elecciones, en lo sucesivo **LA MUNICIPALIDAD**.

De acuerdo a los términos y condiciones siguientes:

#### CLÁUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES

- 1.1. **VIVIENDA** es el órgano rector del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento, que conforme a la Ley N° 30156 – Ley de Organización y Funciones, tiene competencia para formular, aprobar, ejecutar y supervisar las políticas de alcance nacional aplicables en materia de Vivienda, Urbanismo, Construcción y Saneamiento, para lo cual dicta normas de alcance nacional y supervisa su cumplimiento. Asimismo, ejerce competencias compartidas con los Gobiernos Locales, en materia de vivienda, urbanismo, construcción y saneamiento.
- 1.2. **LA MUNICIPALIDAD** es un órgano de gobierno local con las atribuciones, competencias y funciones que le asigna la Constitución Política del Perú, la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley N° 27783 – Ley de Bases de Descentralización.

Las municipalidades provinciales y distritales promueven el desarrollo local, en coordinación y asociación con los niveles de gobierno regional y nacional, con el objeto de facilitar la competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su población.

En el marco del proceso de descentralización y conforme al criterio de subsidiariedad, el gobierno más cercano a la población es el más idóneo para ejercer la competencia o función; por consiguiente, el gobierno nacional no debe asumir competencias que pueden ser cumplidas más eficientemente por los gobiernos regionales, y éstos, a su vez, no deben

hacer aquello que puede ser ejecutado por los gobiernos locales, tal como lo dispone el artículo V, de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

Así, en materia de saneamiento, salubridad y salud, ejercen entre otras la función específica compartida de administrar y reglamentar, directamente o por concesión el servicio de agua potable, alcantarillado y desagüe, limpieza pública y tratamiento de residuos sólidos, cuando esté en capacidad de hacerlo.

## CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES

- 2.1 Mediante el Decreto Supremo N° 006-2007-VIVIENDA, se creó el Programa "Agua para Todos", bajo el ámbito del Viceministerio de Construcción y Saneamiento, como responsable de coordinar las acciones correspondientes a las fases del ciclo del proyecto, de los Proyectos y Programas del sector saneamiento, financiados con recursos públicos y otros en lo que corresponda, localizados en las áreas urbanas y rurales a nivel nacional, que se ejecuten bajo el ámbito del Viceministerio de Construcción y Saneamiento.
- 2.2 Mediante la Única Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo N° 002-2012-VIVIENDA, se modificó la denominación del Programa "Agua para Todos" a Programa Nacional de Saneamiento Urbano y se delimitó su ámbito de intervención a las áreas urbanas a nivel nacional.
- 2.3 Mediante la Resolución Ministerial N° 270-2014-VIVIENDA, y modificatorias, se establecen los Criterios de Elegibilidad y Priorización para la asignación de recursos a Proyectos de Inversión Pública en el Sector Saneamiento que presenten los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento ante el Programa Nacional de Saneamiento Urbano.
- 2.4 Mediante el Decreto Supremo N° 005-2015-VIVIENDA y modificatoria, se autoriza al Programa Nacional de Saneamiento Urbano, durante el año fiscal 2015, evaluar las solicitudes de financiamiento, realizar el monitoreo de los proyectos y suscribir los convenios y/o adendas de financiamiento de los proyectos de inversión pública de saneamiento del ámbito de los centros poblados rurales, que presenten los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
- Asimismo, mediante la Resolución Ministerial N° 361-2015-VIVIENDA, se prorroga al 31 de diciembre de 2016, la autorización al Programa Nacional de Saneamiento Urbano- PNSU, para intervenir en proyectos de inversión pública de saneamiento del ámbito de los centros poblados rurales, contenida en el artículo 1 del Decreto Supremo N° 005-2015-VIVIENDA y modificado por el Decreto Supremo N° 010-2015-VIVIENDA.
- 2.5 **LA MUNICIPALIDAD** mediante Oficio N° 141-2015-MDEP-A y Oficio N° 104-2016-MDEP/DA, solicitó financiamiento a **VIVIENDA** para la ejecución del Proyecto **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS DEL CASERÍO CHEPEN, DISTRITO DE EL PARCO - BAGUA - AMAZONAS"**, con código SNIP N° 324917, en adelante **PROYECTO**.

2.6 La Unidad de Coordinación Regional del PNSU mediante Informe N° 019-2016-VIVIENDA/VMCS/PNS/3.3, informa que el **PROYECTO** cumple con los criterios de admisibilidad y elegibilidad, con un puntaje mayor a 50 puntos, conforme a lo establecido en la Resolución Ministerial N° 270-2014-VIVIENDA.

2.7 La Unidad de Estudios del PNSU mediante Informe Técnico N° 108-2016/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1 y el Informe N° 186-2016/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1.2, informa que el **PROYECTO** cuenta con declaratoria de viabilidad vigente otorgada en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP, precisando que el monto de inversión del **PROYECTO** registrado en el Banco de Proyectos del SNIP es:

Monto de Inversión con declaración de viabilidad: S/. 1,704,673.00  
Monto de Inversión modificado en la fase de inversión: S/. 1,985,119.00  
Costo de la Obra: S/. 1,862,381.59  
Costo de Supervisión: S/. 67,737.75  
Costo de Expediente Técnico: S/. 55,000.00

Asimismo, emite opinión técnica favorable para la transferencia de recursos públicos a favor de **LA MUNICIPALIDAD** para el financiamiento de la ejecución y supervisión de las Obras del **PROYECTO** hasta por la suma de S/. 1'930,120.00, el mismo que se financiará con cargo a los recursos de **VIVIENDA**.

2.8 De acuerdo al numeral 13.1 del artículo 13 de la Ley N° 30372 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2016, se autoriza a las entidades del Gobierno Nacional la realización de transferencias de recursos bajo la modalidad de modificación presupuestaria en el nivel institucional a favor gobiernos regionales y gobiernos locales para la ejecución de proyectos de inversión pública, aprobado mediante Decreto Supremo y previa suscripción de convenio, las que se efectuaran hasta el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2016.

### CLÁUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONVENIO

El presente Convenio tiene por objeto establecer las condiciones y compromisos de las partes para el financiamiento por parte de **VIVIENDA** de la ejecución y supervisión de la Obra del **PROYECTO** denominado "**MEJORAMIENTO Y AMPLIACION LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS DEL CASERÍO CHEPEN, DISTRITO DE EL PARCO - BAGUA - AMAZONAS**", con código SNIP N° 324917, el que se ejecutará bajo la modalidad de Administración Indirecta y en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado.

### CLÁUSULA CUARTA: FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

**VIVIENDA** financiará el **PROYECTO** hasta la suma de S/. 1'930,120.00 (Un Millón Novecientos Treinta Mil Ciento Veinte con 00/100 Soles), se financiará con cargo al Presupuesto del año 2016 de **VIVIENDA**.

La Estructura de Financiamiento del **PROYECTO** se establece en el **ANEXO 1-A**, que forma parte integrante del presente Convenio.

LA MUNICIPALIDAD podrá aportar los recursos necesarios para financiar los mayores costos que se originen en la ejecución y/o supervisión de la Obra del PROYECTO, de ser el caso.

#### CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONVENIO

El presente Convenio rige a partir de la fecha de suscripción del mismo y culmina con la Liquidación Física y Financiera del PROYECTO que presentará LA MUNICIPALIDAD a VIVIENDA.

#### CLÁUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Las partes asumen las siguientes obligaciones y compromisos:

##### 6.1 DE VIVIENDA:

6.1.1 Gestionar la emisión del dispositivo legal que apruebe la transferencia de recursos a favor de LA MUNICIPALIDAD para el financiamiento del PROYECTO en el presente año fiscal, conforme a la Estructura de Financiamiento establecido en el ANEXO 1-A.

6.1.2 Realizar el seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Convenio y la ejecución del PROYECTO. Las acciones de seguimiento y monitoreo se realizarán sobre la base de la información del avance físico y financiero de la ejecución del PROYECTO que presente LA MUNICIPALIDAD, conforme al numeral 13.4 del artículo 13° de la Ley N° 30372 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016 y lo establecido en el dispositivo legal que aprueba la transferencia de recursos.

Las acciones de seguimiento y monitoreo que realiza VIVIENDA en el marco del presente Convenio, no reemplaza ni sustituye las funciones, que en su calidad de Unidad Ejecutora, corresponden a la MUNICIPALIDAD en relación a la supervisión de la ejecución de la Obra, así como de las acciones de control que correspondan.

6.1.3 Comunicar al Órgano de Control Institucional de LA MUNICIPALIDAD, y a la Contraloría General de la República en los casos de incumplimiento de las obligaciones del Convenio, o cuando no cumpla con realizar la Liquidación Técnica y Financiera del PROYECTO; adicionalmente al Ministerio de Economía y Finanzas cuando se tome conocimiento de presuntos hechos irregulares en la ejecución del PROYECTO,

##### 6.2 DE LA MUNICIPALIDAD

6.2.1 Incorporar en su presupuesto los recursos transferidos por VIVIENDA, de acuerdo a la normativa presupuestaria del Ministerio de Economía y Finanzas que resulte aplicable, asegurando el correcto registro de los códigos presupuestales señalados en el dispositivo legal que autoriza la transferencia de los recursos.

6.2.2 Utilizar los recursos transferidos por VIVIENDA, única y exclusivamente para el financiamiento del PROYECTO, quedando prohibidas las anulaciones presupuestarias con cargo a dichos recursos, así como destinarlos en custodia bajo ningún otro concepto o depositarlos en cuentas no administradas por el Tesoro Público.

6.2.3 Realizar las acciones administrativas y presupuestales necesarias para que luego de emitido el disposición legal que autoriza la transferencia de recursos, inicie los trámites para las convocatorias de los procedimientos de selección para la contratación de la ejecución y supervisión de la Obra del **PROYECTO**, para lo cual deberá cumplir con las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, y demás normas aplicables a la ejecución del Proyecto; No se aplica a la ejecución del **PROYECTO** los supuestos excluidos del ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado; la **MUNICIPALIDAD** se obliga a utilizar las bases estandarizadas aprobadas por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), para los procesos de selección que correspondan al **PROYECTO**.




6.2.4 La **MUNICIPALIDAD** es responsable, previamente a la ejecución de la Obra, de obtener la Resolución que aprueba la Certificación Ambiental del **PROYECTO**.

6.2.5 Subsanan las observaciones e implementar las recomendaciones que efectúe el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado – OSCE, en los procedimientos de selección convocados.



6.2.6 Informar periódicamente a **VIVIENDA** sobre el avance físico y financiero de la ejecución de la Obra y presentar copia de los informes emitidos por la Supervisión del **PROYECTO**.

6.2.7 Facilitar a **VIVIENDA** las acciones de seguimiento y monitoreo de la ejecución del **PROYECTO**, garantizando el libre acceso a la información, así como cumplir con las recomendaciones y/o observaciones que realice **VIVIENDA** en relación a la ejecución del **PROYECTO**.




6.2.8 En calidad de Unidad Ejecutora es responsable de la supervisión y control de la ejecución de la Obra, así como de la administración de los contratos suscritos para la ejecución de la Obra.

6.2.9 Encargarse de la operación y la prestación de servicios de saneamiento en favor de la población del ámbito del Proyecto, así como del mantenimiento de la infraestructura del Proyecto y garantizar la sostenibilidad del mismo.



6.2.10 A la finalización del Convenio, sea por cumplimiento de su objeto o resolución del mismo, deberá efectuar la Liquidación Técnica y Financiera del **PROYECTO**, en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles y comunicar a **VIVIENDA** de los saldos resultantes, debiendo abstenerse de continuar utilizando los saldos de recursos no ejecutados de las transferencias efectuadas. Dichos saldos deberán ser revertidos al Tesoro Público conforme a la normatividad de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del MEF.



6.2.11 LA **MUNICIPALIDAD** autoriza a **VIVIENDA** para gestionar ante el Ministerio de Economía y Finanzas la aplicación de mecanismos administrativos y presupuestales necesarios a fin de limitar el uso de los recursos transferidos, para garantizar la adecuada implementación del Convenio.

- 6.2.12 Instalar, en las inmediaciones de la zona de ejecución del **PROYECTO**, el cartel de obra, con el distintivo del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, excepto en los casos de periodo electoral declarados conforme a la Ley Orgánica de Elecciones.

#### CLÁUSULA SÉTIMA: MODIFICACIONES AL CONVENIO

Cualquier modificación al contenido y alcances del presente Convenio será aprobado por acuerdo de las Partes, para lo cual se suscribirá la Adenda correspondiente, la que formará parte integrante del presente Convenio.

#### CLÁUSULA OCTAVA: DESIGNACIÓN DE COORDINADORES

- 8.1 Con el propósito de lograr una eficaz implementación del presente Convenio, **LA MUNICIPALIDAD** designará a un Coordinador responsable de la información sobre la ejecución y supervisión del **PROYECTO**; dicha designación será comunicada a **VIVIENDA**, mediante carta indicándose los correos electrónicos y teléfonos fijos o celulares para las coordinaciones respectivas.

- 8.2 El Coordinador designado podrá ser sustituido mediante comunicación escrita de **LA MUNICIPALIDAD**, durante la vigencia del presente Convenio.

- 8.3 Por parte de **VIVIENDA**, la Coordinación se realizará a través de la Unidad de Monitoreo y Control del Programa Nacional de Saneamiento Urbano. La Jefatura de la mencionada Unidad designará al Coordinador responsable.

#### CLÁUSULA NOVENA: RESOLUCIÓN DEL CONVENIO

- 9.1 El presente Convenio podrá resolverse de pleno derecho, en los siguientes casos:

- 9.1.1 Por acuerdo entre las partes.
- 9.1.2 En el supuesto que se produjera algún impedimento de carácter legal, presupuestal, administrativo o de otra índole que imposibilite la implementación de este Convenio.
- 9.1.3 Por incumplimiento de cualquiera de las partes a las obligaciones establecidas en el presente Convenio y/ por la contravención de la normas legales aplicables a la ejecución del **PROYECTO**.

- 9.2 Para la Resolución del Convenio, una de las partes deberá comunicar a la otra, mediante comunicación escrita, la decisión de resolverlo, con expresión de causa.

- 9.3 Si la resolución del Convenio es realizada por **VIVIENDA**, **LA MUNICIPALIDAD** deberá abstenerse de inmediato de seguir utilizando los recursos transferidos y proceder a la liquidación técnico y financiera del Proyecto (obra y supervisión) en el plazo máximo establecido en el numeral 6.2.10 del presente Convenio; además de proceder a la devolución de los saldos no utilizados conforme a los procedimientos y normas de la

Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público. Con la resolución del Convenio **LA MUNICIPALIDAD** es responsable de la ejecución del **PROYECTO**.

#### CLÁUSULA DECIMO DECIMA: RESPONSABILIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO

- 10.1 **LA MUNICIPALIDAD**, a través de su Alcalde, se obligan al estricto cumplimiento del presente Convenio.
- 10.2 **LA MUNICIPALIDAD**, a través de su Alcalde que suscribe el presente Convenio, asume la responsabilidad de ejecutar el **PROYECTO** conforme a las normas técnicas y legales aplicables; así como las responsabilidades administrativas, civiles y penales a que hubiere lugar por el mal uso de los recursos públicos, sin perjuicio de la devolución de los recursos de acuerdo a ley.

#### CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

- 11.1 Las partes declaran conocer el contenido y alcances de todas y cada una de las cláusulas y Anexos que forman parte del presente Convenio y se comprometen a respetarlo de acuerdo a las normas de la buena fe y común intención, señalando que no media vicio o error que pudiera invalidar el mismo. Los Anexos son los siguientes:

**Anexo 1-A:** Estructura de Financiamiento del Proyecto  
**Anexo 1-B:** Datos Generales del Proyecto  
**Anexo 1-C:** Base Legal del Convenio  
**Anexo 1-D:** Ficha de Información Actualizada de Proyecto de Inversión.  
**Anexo 1-E:** Definiciones e Interpretaciones

- 11.2 En caso de producirse alguna controversia o reclamo entre las partes sobre el presente Convenio o Adendas, será solucionado o aclarado mediante trato directo entre las partes, siguiendo las reglas de la buena fe y común intención de las partes, comprometiéndose a brindar sus mejores esfuerzos para lograr una solución armoniosa y amistosa, en atención al espíritu de cooperación mutua que los anima en la celebración del presente Convenio.

#### CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES

Para los efectos que se deriven del presente convenio, las partes que lo suscriben fijan como sus domicilios los señalados en la parte introductoria del presente documento.

En caso de variación del domicilio legal, deberá ser oportunamente comunicado por escrito y de manera indubitable a la otra parte con una anticipación no menor de tres (03) días hábiles a la fecha de efectiva modificación. Caso contrario, surtirán efecto las comunicaciones y/o notificaciones cursadas al domicilio anterior.

Toda comunicación que deba ser cursada entre las partes, se entenderá válidamente realizada, salvo su modificación conforme lo señalado en el párrafo precedente, si es dirigida a los domicilios consignados en la parte introductoria del presente convenio.

En señal de conformidad con todos y cada uno de los términos contenidos y condiciones previstas en el presente Convenio, las partes proceden a suscribirlo en tres (03) ejemplares de igual contenido y valor, en la ciudad de Lima a los **10** días del mes de **JUNIO** del año dos mil dieciséis.




**ING. NÉSTOR SUJANTA VELASQUEZ**  
Director Ejecutivo  
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO  
Viceministerio de Construcción y Saneamiento  
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

**VIVIENDA**



**LA MUNICIPALIDAD**



## ANEXO 1-A

### ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

#### PROYECTO

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS DEL CASERÍO CHEPEN, DISTRITO DE EL PARCO - BAGUA - AMAZONAS"


SNIP N° 324917

#### ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

| CONCEPTO           | VIVIENDA                | LA<br>MUNICIPALIDAD |
|--------------------|-------------------------|---------------------|
| Obra y Supervisión | S/. 1'930,120.00        | S/. 0.00            |
| <b>TOTAL</b>       | <b>S/. 1'930,120.00</b> | <b>S/. 0.00</b>     |

#### CRONOGRAMA DEL APOORTE DE VIVIENDA

| CONCEPTO           | AÑO 2016         | TOTAL            |
|--------------------|------------------|------------------|
| Obra y Supervisión | S/. 1'930,120.00 | S/. 1'930,120.00 |




## ANEXO 1-B

### DATOS GENERALES DEL PROYECTO, MATERIA DEL PRESENTE CONVENIO

En el presente Convenio, a menos que se indique expresamente de otra manera, la siguiente información corresponderá a la que se detalla a continuación:

- **Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP):**  
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS DEL CASERÍO CHEPEN, DISTRITO DE EL PARCO - BAGUA - AMAZONAS".
- **Código SNIP (Código de identificación del Proyecto):**  
"324917"
- **Nombre de la Unidad Ejecutora del Proyecto:**  
"Municipalidad Distrital de El Parco".
- **Ámbito Territorial del Proyecto y de la Unidad Ejecutora:**  
"Distrito de El Parco"
- **Número de Oficio de la Unidad Ejecutora solicitando financiamiento al Proyecto:**  
"104-2015-MDEP-A"
- **Número de Informe Técnico de la Unidad de Estudios del PNSU:**  
"Informe Técnico N° 108-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1"
- **Monto de Inversión a ser Financiado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, hasta por la suma:**  
"S/. 1'930,120.00 (Un Millón Novecientos Treinta Mil Ciento Veinte con 00/100 Soles)"
- **Modalidad de Ejecución del Proyecto:**  
Administración Indirecta





## ANEXO 1-C

### BASE LEGAL DEL PRESENTE CONVENIO

El Convenio precedente tiene como marco legal las siguientes normas:

- Constitución Política del Perú.
- Ley Nº 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento.
- Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus modificatorias.
- Ley Nº 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
- Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto aprobado por Decreto Supremo Nº 304-2012-EF.
- Ley Nº 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016.
- Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 350-2015-EF.
- Decreto Supremo Nº 002-2002-VIVIENDA, Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
- Decreto Supremo Nº 004-2013-MIDIS, aprueban Reglamento de Fondo para la Inclusión Económica en zonas Rurales.
- Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 023-2005-VIVIENDA.
- Decreto Supremo Nº 102-2007-EF, Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus modificatorias.
- Decreto Supremo Nº 006-2007-VIVIENDA, que crea el Programa Agua Para Todos.
- Decreto Supremo Nº 002-2012-VIVIENDA, que modifica la denominación del Programa "Agua para Todos" a Programa Nacional de Saneamiento Urbano y delimita su ámbito a las áreas urbanas a nivel nacional; y que crea el Programa Nacional de Saneamiento Rural para los Proyectos de áreas rurales a nivel nacional.
- Resolución Ministerial Nº 231-2012-VIVIENDA, que aprueba el Manual de Operaciones del Programa Nacional de Saneamiento Urbano.
- Reglamento Nacional de Edificaciones, Capítulo de obras de saneamiento.
- Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01 que aprueba la Directiva Nº 01-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública.



## ANEXO 1-D

### FICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION

Nombre del Proyecto :  SNIP

#### I DATOS GENERALES DE LA OBRA:

FECHA:

|                                             |                                |                                        |                                                                  |
|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1.- Contrato de Obra N°:                    | <input type="text"/>           | Contratista:                           | <input type="text"/>                                             |
| 2.- Contrato Supervis N°:                   | <input type="text"/>           | Supervisor:                            | <input type="text"/>                                             |
| 3.- Ubicación Proyecto:                     | Localidad <input type="text"/> | Distrito <input type="text"/>          | Provincia <input type="text"/> Departamento <input type="text"/> |
| 4.- Monto Contratado de Obra y Supervisión: |                                |                                        |                                                                  |
| 4.1.- Monto Contratado de Obra :            | S/. <input type="text"/>       |                                        |                                                                  |
| 4.2.- Monto Contratado Supervisión :        | S/. <input type="text"/>       |                                        |                                                                  |
| 4.3 Plazo de Contratación Supervisión       | <input type="text"/>           |                                        |                                                                  |
| 5.- Modalidad de Ejecución:                 |                                |                                        |                                                                  |
| 5.1.- Por Contrata :                        | <input type="text"/>           | 5.2.- Ejecución Presupuestal Directa : | <input type="text"/>                                             |
| 6.- Modalidad de Contratación:              |                                |                                        |                                                                  |
| 6.1.- A Precios Unitarios :                 | <input type="text"/>           | 6.2.- A Suma Alzada :                  | <input type="text"/>                                             |
| 7. Financiamiento MVCS-I                    |                                |                                        |                                                                  |
|                                             | Dispositivo de Transferencia   | Fecha                                  | Monto Transferencia                                              |
|                                             | <input type="text"/>           | <input type="text"/>                   | S/. <input type="text"/>                                         |

TESTIMONIO Como Escritorio:

|                                                         |                                                 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 8.- Residente de Obra :                                 | <input type="text"/>                            |
| 9.- Inspector de Obra :                                 | <input type="text"/>                            |
| 10.- Supervisor de Obra :                               | <input type="text"/>                            |
| 11.- Coordinador de la UE :                             | <input type="text"/>                            |
| 12.- Coordinador INFOBRAS:                              | <input type="text"/>                            |
| 13.- Otros Documentos Técnicos                          |                                                 |
| 13.1 Certificación Ambiental                            | Si <input type="text"/> No <input type="text"/> |
| 13.2 Saneamiento Físico Leg /Libre Disponibilidad Terre | Si <input type="text"/> No <input type="text"/> |
| 13.3 Autorización de Fuente de Agua                     | Si <input type="text"/> No <input type="text"/> |
| 13.4 Autorización de vertimientos aguas residuales      | Si <input type="text"/> No <input type="text"/> |


14.-Unidad Ejecutora \_\_\_\_\_

Pág. 1.

#### II. VARIACIONES DEL CONTRATO DE OBRA:

|                                          |                                                                      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1. Fechas de:                            |                                                                      |
| 1.1.- Inicio de obra :                   | <input type="text"/> 1.2.- Entrega del terreno: <input type="text"/> |
| 2. Plazo de Ejecución (Días Calendarios) | <input type="text"/>                                                 |
| 3. Fecha de Término del Plazo:           |                                                                      |
| 3.1 Fecha de Término Contractual :       | <input type="text"/> 3.2 Fecha de Término Real                       |
|                                          | (Fecha Término Contractual+Ampliación de Plazo)                      |

### FICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION



# FICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION

## 4. Ampliaciones de Plazo :

Pag. 2

|                       |      |         |  |
|-----------------------|------|---------|--|
| 4.1 Ampliación N° 01: | días | R.D. N° |  |
| 4.2 Ampliación N° 02: | días | R.D. N° |  |
| 4.3 Ampliación N° 03: | días | R.D. N° |  |
| 4.4 Ampliación N° 04: | días | R.D. N° |  |

4.5 Cronograma de Ejecución de obra vigente (c/Ampl. de plazo): Si ☐ No ☐

## 5.- Presupuestos Adicionales / Deductivos de Obra :

|                      |    |           |   |
|----------------------|----|-----------|---|
| 5.1 Adicional N° 01: | S/ | % R.D. N° | % |
| 5.2 Adicional N° 02: | S/ | % R.D. N° | % |
| 5.3 Adicional N° 03: | S/ | % R.D. N° | % |
| Total                | S/ | %         | % |
| 5.4 Deductivo N° 01: | S/ | % R.D. N° | % |
| 5.5 Deductivo N° 02: | S/ | % R.D. N° | % |
| 5.6 Deductivo N° 03: | S/ | % R.D. N° | % |
| Total                | S/ | %         | % |

5.7 Monto vigente del Contrato  
(Monto Contratado+Adicionales-Deductivos)

S/  %

## 5.8 Garantías

### 5.8.1 Carta Fianzas

| Entidad Financiera | Tipo | Vigente | Vencida | Monto |
|--------------------|------|---------|---------|-------|
|                    |      |         |         | S/    |

## 6. Avance de Obra en Porcentaje :

|                                         |                         |                        |
|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 6.1 Acumulado al mes anterior :         | <input type="text"/>    | %                      |
| 6.2 Avance del Mes a fecha dd/mm/yyyy : | <input type="text"/>    | %                      |
| 6.3 Avance acumulado :                  | <input type="text"/>    | %                      |
| 6.4 Programado acumulado a la fecha :   | <input type="text"/>    | %                      |
| 6.5 Avance financiero a la fecha        | S/ <input type="text"/> | % <input type="text"/> |

## 7. Estado de Avance de Obra :

|                                          |                                   |                                 |                                     |
|------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 7.1 Estado de la obra a la fecha :       | Atrasada <input type="checkbox"/> | Normal <input type="checkbox"/> | Adelantada <input type="checkbox"/> |
| 7.2 Causas del retraso                   | <input type="text"/>              |                                 |                                     |
| 7.3 Medidas correctivas /Penalizaciones: | <input type="text"/>              |                                 |                                     |

## III.- ACTIVIDADES VERIFICADAS

### 1. Cartel de Obra :

|                                                 |                             |                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1.1 Ubicación adecuada :                        | Si <input type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> |
| 1.2 Dimensiones y Logos según formato del MVCS: | Si <input type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> |

### 2. Oficinas de Obra :

|                                                                       |                             |                             |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 2.1 Del Contratista/Residente :                                       | Dirección                   | <input type="text"/>        |
| 2.1.1 Ubicación adecuada :                                            | Si <input type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> |
| 2.1.2 Cuentan con la adecuada infraestructura de equipos y materiales | Si <input type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> |
| 2.2 Del Supervisor :                                                  | Dirección                   | <input type="text"/>        |
| 2.2.1 Ubicación adecuada :                                            | Si <input type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> |
| 2.2.2 Cuentan con la adecuada infraestructura de equipos y materiales | Si <input type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> |

# FICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION

# FICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION

## 3. Personal en Obra

Pág. 3

### 3.1 Del Contratista :

3.1.1 Residente de Obra :  Presente ☐ Ausente ☐

3.1.2 Ingeniero Asistente :  Presente ☐ Ausente ☐

### 3.1.3 Personal de Obra :

3.1.4. Cantidad de Personal en campo

3.1.4.1 Cuentan con uniforme : Si ☐ No ☐

3.1.4.2 Cuentan con implementos de seguridad : Si ☐ No ☐

### 3.2 Personal de la Supervisión :

3.2.1 Jefe de Supervisión :  Presente ☐ Ausente ☐

3.2.2 Ingeniero Asistente :  Presente ☐ Ausente ☐

## 4. Maquinaria y Equipos :

Describir el tipo y cantidad de maquinaria presente en la obra

## 5. Almacén de Obra

5.1 Cuenta con los equipos y herramientas adecuados : Si ☐ No ☐

5.2 Los materiales están debidamente almacenados : Si ☐ No ☐

Materiales que faltan para la obra

## 6. Trabajos en Ejecución : Se llenará de acuerdo al tipo de proyecto y según el avance físico

| Item                             | Descripción                                | Unidad | Cantidad Según Exp. Técnico | Avance % | Detalle/Deficiencias encontradas (*) |
|----------------------------------|--------------------------------------------|--------|-----------------------------|----------|--------------------------------------|
| <b>Componente Agua</b>           |                                            |        |                             |          |                                      |
| 7.1.1                            | Captación o Fuente de Agua                 |        |                             |          |                                      |
| 7.1.2                            | Línea de Conducción                        |        |                             |          |                                      |
| 7.1.3                            | Línea de Impulsión                         |        |                             |          |                                      |
| 7.1.4                            | Reservorio                                 |        |                             |          |                                      |
| 7.1.5                            | Línea de Aducción                          |        |                             |          |                                      |
| 7.1.6                            | Redes de distribución                      |        |                             |          |                                      |
| 7.1.7                            | Conexiones Domiciliarias                   |        |                             |          |                                      |
| <b>Componente Alcantarillado</b> |                                            |        |                             |          |                                      |
| 7.2.1                            | Redes de Alcantarillado                    |        |                             |          |                                      |
| 7.2.2                            | Coletores                                  |        |                             |          |                                      |
| 7.2.3                            | Emisores                                   |        |                             |          |                                      |
| 7.2.4                            | Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales |        |                             |          |                                      |
| 7.2.4.1                          | PTAR                                       |        |                             |          |                                      |
| 7.2.4.2                          | Lagunas Primarias                          |        |                             |          |                                      |
| 7.2.4.3                          | Lagunas Secundarias                        |        |                             |          |                                      |
| 7.2.4.3                          | Tanque Séptico                             |        |                             |          |                                      |
| 7.2.4.4                          | Tanque Imhoff                              |        |                             |          |                                      |
| 7.2.5                            | Conexiones Domiciliarias                   |        |                             |          |                                      |

(\*) Se debe considerar las pruebas de calidad diversas, análisis químicos, deficiencias constructivas, etc


# FICHA DE INFORMACION ACTUALIZADA DE PROYECTO DE INVERSION

## ANEXO 1-E

### DEFINICIONES E INTERPRETACIONES EN EL PRESENTE CONVENIO

1º. En el Convenio precedente los siguientes términos tienen el significado que a continuación se señala:


- a. Proyecto de Inversión Pública (Proyecto).- Toda intervención limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la capacidad productora de bienes o servicios; cuyos beneficios se generen durante la vida útil del proyecto y éstos sean independientes de los de otros proyectos.
- b. Expediente Técnico.- Documento que contiene los estudios de ingeniería de detalle con su respectiva memoria descriptiva, bases, especificaciones técnicas y el presupuesto definitivo.
- c. Código SNIP.- El código SNIP es un número autogenerado que es asignado automáticamente por el Banco de Proyectos, cuando se registra por primera vez un Proyecto de Inversión Pública.
- d. Transferencia de recursos públicos.- Es la asignación de recursos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en favor de Gobiernos Regionales (GR), Locales (GL); y las entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS), para la ejecución y supervisión de proyectos de inversión pública. Para los GR y GL la transferencia se realiza bajo la modalidad de modificación presupuestaria, en tanto que para las EPS se realiza mediante transferencia financiera.
- e. Ejecución directa e indirecta de proyectos de inversión.- Ejecución presupuestaria directa, se da cuando la unidad ejecutora cuenta con la asignación presupuestal correspondiente, el personal técnico-administrativo, maquinarias, la infraestructura y/o equipos necesarios para ejecutar directamente los proyectos de inversión y cumple las disposiciones precisadas en la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG". Ejecución presupuestaria indirecta, son ejecutados por terceros mediante un contrato, cuyo marco regulatorio está prescrito por la Ley de Contrataciones del Estado y sus normas reglamentarias. Está sujeta a un control establecido en las bases, Convenio y normas correspondientes.
- f. Financiamiento para ejecución y supervisión de obra pública.- Es la efectiva transferencia de recursos públicos para financiar la ejecución y supervisión de obras de proyectos de inversión una vez que estos cuentan con viabilidad en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), el expediente técnico aprobado y los registros correspondientes en el Banco de Proyectos del SNIP.
- g. Estructura de financiamiento.- Documento técnico que sustenta la estructura de costos de las obras del proyecto y de su supervisión.
- h. Monitoreo físico y financiero de obras.- Es la verificación de los avances en la ejecución de las obras del proyecto de inversión, en concordancia con el cronograma de ejecución de obras.
- i. Cronograma de ejecución de obras.- Es el documento en el cual se establece el calendario de avance de obra, las actividades y la ruta crítica del proyecto.
- j. Liquidación física y financiera del Convenio.- Es entendido como el proceso y acción final de ejecutar actos administrativos de verificación, conciliación y concordancia entre lo ejecutado del PROYECTO y lo previsto, planeado y programado en los documentos que sustentaron su aprobación, tanto técnica como financieramente. Este proceso es obligatorio de realizar, ya sea como Liquidación Final (obra concluida apta para su puesta en servicio) o como Liquidación Parcial (obra inconclusa) intervenida o paralizada por causales presupuestales u otras.
- k. Liquidación técnico financiera de Obra.- Es el informe que sustenta la recepción y liquidación de obra.
- l. Informe Mensual.- Documento técnico emitido por la entidad ejecutora que se prepara mensualmente para dar cuenta de los resultados técnicos y financieros, en la ejecución de la obra.



- m. Sistema de Información de Obras Públicas (INFOBRAS). - Es el sistema informático que administra la Contraloría General de la República, en el cual las entidades ejecutoras deben registrar sus obras públicas, ejecutadas por las modalidades de "administración directa" o "por contrata". La información a registrar incluye los avances físicos y presupuestales, así como información detallada sobre la obra (ubicación geográfica, presupuesto asignado, problemas presentados, valorizaciones, contratista, residente, supervisor, etc.). Este sistema permite registrar información y realizar el seguimiento de un proyecto de inversión de obra pública, comprendiendo todas sus fases de desarrollo (pre inversión, inversión y post inversión).
- n. Finalización del Convenio. - El Convenio se considera cumplido cuando LA MUNICIPALIDAD ha recibido las obras, ha hecho entrega de las mismas y ha cumplido con presentar a VIVIENDA la Liquidación Técnico Financiera del Proyecto, en el plazo señalado en el literal 6.2.11 del numeral 6.2 de la cláusula sexta. La resolución deja sin efecto el Convenio por causal sobreviniente a su celebración que impide que cumpla su finalidad u objeto.

2º. En el Convenio precedente, a menos que se indique de otra manera, se aplican las siguientes normas de interpretación sujetas al respectivo contexto donde se encuentren consideradas:

- a. La finalidad pública de la presente transferencia de recursos públicos es la ejecución y culminación de las obras del Proyecto de Inversión Pública indicado en el presente convenio, para la cual VIVIENDA realizará el monitoreo técnico y financiero correspondiente.
- b. ~~El presente Convenio debe ser interpretado de acuerdo con lo que se haya expresado en él y en los Anexos que son parte integrante del mismo según los principios de la buena fe y de su finalidad pública.~~
- c. El Convenio se rige de manera integrada; en tal sentido, las cláusulas se interpretarán las unas por medio de las otras, atribuyéndose a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas. Asimismo, las expresiones que tengan varios sentidos deben entenderse en el más adecuado al objeto del Convenio y a su finalidad pública.
- d. Toda referencia efectuada en este documento a cláusula, numeral y anexo deberá entenderse efectuadas a las cláusulas, numerales y anexos contenidos en este convenio, salvo indicación expresa en sentido contrario.
- e. Cualquier término que no se encuentre definido en el presente Convenio tendrá el significado que le atribuyen sus Anexos. En caso que dicho término no se encuentre definido en ninguno de los referidos instrumentos, tendrá el significado que le asignen las normas legales aplicables.



ANEXO 01

| INFORMACIÓN DE PROYECTO |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |              |            |                        |        | INFORMACIÓN DE TRANSFERENCIA |                   |                                                   |                          |
|-------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------|------------------------|--------|------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|
| N°                      | CODIGO INI | CODIGO OPP | NOMBRE DE PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                     | UNIDAD EJECUTORA                                  | DEPARTAMENTO | PROVINCIA  | DISTRITO               | AMBITO | OBJETO DE FINANCIAMIENTO     | MUNTO ESTIMADO S/ | NÚMERO DE INFORME TÉCNICO                         | FECHA DE INFORME TÉCNICO |
| 1                       | 332960     | 2291309    | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS CASERIOS DE LA PAZA, LA LIBERTAD, ANEXO SAN JUAN MAYO, PALCOPAMPA, NUEVA ESPERANZA, HUANGAPAMPA - CHUCEN, ANEXO PUMALUC, DISTRITO DE CHOROPAMPA - CHOTA - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOROPAMPA             | CAJAMARCA    | CHOTA      | CHOROPAMPA             | RURAL  | OBRA + SUPERV                | 2,381,492         | INFORME TECNICO N° 105-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L1 | 31/05/2016               |
| 2                       | 324917     | 2283146    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DEL CASERIO CHEPEN, DISTRITO DE EL PARCO - BAGUA - AMAZONAS                                                                                                           | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PARCO               | AMAZONAS     | BAGUA      | EL PARCO               | RURAL  | OBRA + SUPERV                | 1,930,120         | INFORME TECNICO N° 108-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L1 | 02/06/2016               |
| 3                       | 332268     | 2290744    | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CAPITAL DEL DISTRITO DE MIGUEL IGLESIAS - CELENDIN - CAJAMARCA                                                                                                                    | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIGUEL IGLESIAS        | CAJAMARCA    | CELENDIN   | MIGUEL IGLESIAS        | RURAL  | OBRA + SUPERV                | 1,850,445         | INFORME TECNICO N° 115-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L1 | 03/06/2016               |
| 4                       | 324862     | 2282982    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DEL CASERIO SAN JOSE Y ANEXOS, DISTRITO DE EL PARCO - BAGUA - AMAZONAS                                                                                             | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PARCO               | AMAZONAS     | BAGUA      | EL PARCO               | RURAL  | OBRA + SUPERV                | 2,048,149         | INFORME TECNICO N° 116-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L1 | 03/06/2016               |
| 5                       | 321859     | 2278843    | INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA ZONA RURAL DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE SAN MIGUEL - CAJAMARCA                                                                                                                         | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MIGUEL            | CAJAMARCA    | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL             | RURAL  | OBRA + SUPERV                | 7,920,249         | INFORME TECNICO N° 117-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L1 | 03/06/2016               |
| 6                       | 319560     | 2274694    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL CENTRO POBLADO CAPILU-NARI MAZAMARI, DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN                                         | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAZAMARI               | JUNIN        | SATIPO     | MAZAMARI               | RURAL  | OBRA + SUPERV                | 4,704,022         | INFORME TECNICO N° 118-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L1 | 03/06/2016               |
| 7                       | 267181     | 2238137    | INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE QUIRAHUARA, CCANCCAURO, CCARAIMARCA, SANTA TERESA DE CAIPACANCHI, SAN BARTOLOME Y VILLA EL SALVADOR, DISTRITO DE SANTIAGO DE QUIRAHUARA - HUAYTARA - HUANCAYELICA   | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE QUIRAHUARA | HUANCAYELICA | HUAYTARA   | SANTIAGO DE QUIRAHUARA | RURAL  | OBRA + SUPERV                | 2,438,575         | INFORME TECNICO N° 119-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/L1 | 03/06/2016               |
|                         |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |              |            |                        |        |                              | 73,282,040        |                                                   |                          |

V°  
Olaya  
M.F.C. 11

V°  
CRCE Denisse Mori Quiroz  
U.P.P.S.

## ANEXO 01

| INFORMACIÓN DE PROYECTO |            |             |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |              |            |                        |                          | INFORMACIÓN DE TRANSFERENCIA |                           |                                                    |            |
|-------------------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| N°                      | CODIGO SNI | CODIGO OSPP | NOMBRE DE PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                     | UNIDAD EJECUTORA                                  | PROVINCIA    | DISTRITO   | AMBITO                 | OBJETO DE FINANCIAMIENTO | MUNTO GESTIONADO S/          | NÚMERO DE INFORME TÉCNICO | FECHA DE INFORME TÉCNICO                           |            |
| 1                       | 332960     | 2291509     | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS CASERIOS DE LA PAZA, LA LIBERTAD, ANEXO SAN JUAN MAYO, PALCOPAMPA, NUEVA ESPERANZA, HUANOAPAMPA - CHUCEN, ANEXO PUMALIC, DISTRITO DE CHOROPAMPA - CHOTA - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOROPAMPA             | CAJAMARCA    | CHOTA      | CHOROPAMPA             | RURAL                    | OBRA + SUPERV                | 2,381,492                 | INFORME TECNICO N° 105-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1 | 31/05/2016 |
| 2                       | 324917     | 2283146     | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DEL CASERIO CHEPEN, DISTRITO DE EL PARCO - BAGUA - AMAZONAS                                                                                                           | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PARCO               | AMAZONAS     | BAGUA      | EL PARCO               | RURAL                    | OBRA + SUPERV                | 1,930,120                 | INFORME TECNICO N° 108-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1 | 02/06/2016 |
| 3                       | 332268     | 2290744     | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CAPITAL DEL DISTRITO DE MIGUEL IGLESIAS - CELENDIN - CAJAMARCA                                                                                                                    | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIGUEL IGLESIAS        | CAJAMARCA    | CELENDIN   | MIGUEL IGLESIAS        | RURAL                    | OBRA + SUPERV                | 1,858,445                 | INFORME TECNICO N° 115-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1 | 03/06/2016 |
| 4                       | 324862     | 2282982     | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DEL CASERIO SAN JOSE Y ANEXOS, DISTRITO DE EL PARCO - BAGUA - AMAZONAS                                                                                             | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PARCO               | AMAZONAS     | BAGUA      | EL PARCO               | RURAL                    | OBRA + SUPERV                | 2,043,143                 | INFORME TECNICO N° 116-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1 | 03/06/2016 |
| 5                       | 321859     | 2278843     | INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA ZONA RURAL DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE SAN MIGUEL - CAJAMARCA                                                                                                                         | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MIGUEL            | CAJAMARCA    | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL             | RURAL                    | OBRA + SUPERV                | 7,920,243                 | INFORME TECNICO N° 117-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1 | 03/06/2016 |
| 6                       | 319560     | 2274654     | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL CENTRO POBLADO CAPIRU'JANI MAZAMARI, DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN                                         | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAZAMARI               | JUNIN        | SATIPO     | MAZAMARI               | RURAL                    | OBRA + SUPERV                | 4,704,022                 | INFORME TECNICO N° 118-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1 | 03/06/2016 |
| 7                       | 267181     | 2238137     | INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE QUIRAHUARA, CCANCAIRO, CCARIMARCA, SANTA TERESA DE CARIACANCHA, SAN BARTOLOME Y VILLA EL SALVADOR, DISTRITO DE SANTIAGO DE QUIRAHUARA - HUAYTARA - HUANCAYELICA     | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE QUIRAHUARA | HUANCAYELICA | HUAYTARA   | SANTIAGO DE QUIRAHUARA | RURAL                    | OBRA + SUPERV                | 2,438,575                 | INFORME TECNICO N° 119-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1 | 03/06/2016 |
|                         |            |             |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |              |            |                        |                          | 23,282,040                   |                           |                                                    |            |

