

Fin de sesión en:
00:24:55

HOJA DE RUTA

CUT: **00007412-2022-INIA**
DEPENDENCIA:

RAZÓN SOCIAL:
 APELLIDOS Y NOMBRES: FARIAS AGUIRRE EDILBERTO ALEJANDRO
 ASUNTO: INFORME DE EVALUACION DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL AÑO 2021 DEL INIA
 N° DOCUMENTO: INFORME-0023-2022OA-UI
 TEMA:
 TUPA:
 FECHA DOCUMENTO: 11/04/2022 FECHA REGISTRO: 11/04/2022 PLAZO:

Envío a	N° de Acción	Fecha	Folios	Firma
OA	14	11/04/2022	4	

OBSERVACIONES:

ACCIONES:

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> 01. ACCIÓN INMEDIATA | <input type="checkbox"/> 10. EVALUAR / OPINAR | <input type="checkbox"/> 19. TRÁMITE RESPECTIVO |
| <input type="checkbox"/> 02. ADJUNTAR A DOCUMENTO ANTERIOR | <input type="checkbox"/> 11. INFORMAR | <input type="checkbox"/> 20. DE ACUERDO A SU PEDIDO |
| <input type="checkbox"/> 03. ARCHIVAR | <input type="checkbox"/> 12. INVESTIGAR Y VERIFICAR | <input type="checkbox"/> 21. PROCEDER SEGÚN NORMA VIGENTE |
| <input type="checkbox"/> 04. ATENDER/CONTESTAR DIRECTAMENTE | <input type="checkbox"/> 13. PARA CONOCIMIENTO Y FINES | <input type="checkbox"/> 22. AUTORIZADO |
| <input type="checkbox"/> 05. COORDINAR | <input type="checkbox"/> 14. PARA SU FIRMA ó VºBº | <input type="checkbox"/> 23. SEGUIMIENTO VIRTUAL |
| <input type="checkbox"/> 06. CORREGIR | <input type="checkbox"/> 15. POR CORRESPONDER | <input type="checkbox"/> 24. ATENDIDO |
| <input type="checkbox"/> 07. DEVUELVO AL REMITENTE | <input type="checkbox"/> 16. PREPARAR RESPUESTA | <input type="checkbox"/> 25. CONSOLIDAR |
| <input type="checkbox"/> 08. DIFUNDIR | <input type="checkbox"/> 17. PROYECTAR DISPOSITIVO | <input type="checkbox"/> 26. COPIA |
| <input type="checkbox"/> 09. EMITIR COMPROBANTE DE PAGO | <input type="checkbox"/> 18. SEGUIMIENTO | <input type="checkbox"/> 27. NOTIFICAR |



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

INFORME N° 023-2022-MIDAGRI-INIA-GG-AO/UI

PARA : **CPC. YSMAEL RAFAEL MAYURI QUISPE**
Director General de la Oficina de Administración

ASUNTO : INFORME DE EVALUACION DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL AÑO 2021 DEL INIA

FECHA : La Molina, 11 de abril 2022

Me dirijo a usted, para expresarle mis cordiales saludos y asimismo en atención al asunto se le hace llegar el presente informe, informando lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

Con fecha 14 de setiembre del 2018, mediante Resolución Jefatural N° 0128-2018-INIA se constituye el Comité de Gobierno de Digital del INIA.

Con fecha 4 de junio del 2020, mediante Resolución Jefatural N° 0072-2020-INIA se aprueba el Plan de Gobierno Digital (2020 – 2023) del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA).

II. ANALISIS

En atención a la evaluación del año 2021 del Plan de Gobierno Digital se informa:

Al respecto, el Plan de Gobierno Digital del INIA, cuenta con un portafolio de dieciocho (18) proyectos para el año 2021. Esta unidad ha consolidado la información respecto a los proyectos.



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

ID	Proyecto	Trim Inicio Previsto	Trim Fin Previsto	Avance
8	Implementación del Sistema de Gestión del Conocimiento para el SNIA	2020-I	2020-III	En proceso de Implantación
9	Implementación del Sistema Integrados de Gestión Administrativa	2020-I	2020-II	En proceso de Implantación
10	Implementación del Sistema de Gestión Técnica	2020-I	2020-III	En proceso de Implantación
32	Implementación del Centro de Datos Principal	2020-I	2020-II	Culminado
37	Adquisición de Licencias de Oracle Database Enterprise	2020-I	2020-II	Culminado
38	Cambio de la Red Eléctrica y Red LAN en la Sede Central	2019-IV	2020-II	Culminado
11	Implementación del Sistema de Trámite Documentario con Firma Digital	2020-I	2021-IV	Reprogramado IV Trimestre 2022
24	Repositorio Institucional de Documentación Digital	2020-II	2021-IV	Reprogramado IV Trimestre 2022
28	Implementación de una Nueva Central Telefónica	2021-I	2021-II	Reprogramado IV Trimestre 2022
33	Implementación de Centro de Datos de Contingencia	2020-III	2020-IV	Reprogramado IV Trimestre 2022
1	Implementación del Buzón Electrónico	2021-I	2021-IV	Reprogramado IV Trimestre 2022
4	Implementación de Datos Abiertos en el INIA	2020-IV	2021-II	Reprogramado IV Trimestre 2022
7	Implementación de Plataforma de Atención al Usuario	2020-III	2021-IV	Reprogramado IV Trimestre 2022
2	Implementación de la Mesa de Partes Virtual	2020-II	2020-III	Culminado 2021-IV Trimestre
5	Incorporación a la Plataforma GOB.PE	2020-I	2020-II	Culminado
15	Interconexión del SIGGED con la PIDE	2020-IV	2021-II	Reprogramado IV Trimestre 2022
20	Documentación e implementación de Procesos de la UI	2020-II	2020-IV	Reprogramado IV Trimestre 2022
13	Transición al Protocolo IPv6	2020-II	2020-IV	Reprogramado IV Trimestre 2022

Para los proyectos que aún no han sido completados, se adjunta la siguiente información, indicando la fecha estimada de cumplimiento.



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

ID	Proyecto	Estado actual del proyecto y medidas adoptadas para el cumplimiento	Plazo estimado de cumplimiento
8	Implementación del Sistema de Gestión del Conocimiento para el SNIA	Actualmente el sistema se encuentra en etapa de coordinación con la empresa LCP responsable del desarrollo del sistema, el especialista contratado para implantación y el área usuaria debido a que el sistema presente errores a nivel de código que tienen que ser subsanados.	II Semestre 2022
9	Implementación del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SGAI)	Actualmente el SGAI se encuentra en etapa de implantación de los módulos que son partes del sistema. Se ha realizado la contratación de un servicio que está acompañando a todas las áreas usuarias con la actualización de su información así como la creación de sus usuarios y posterior capacitación.	IV Semestre 2022
10	Implementación del Sistema de Gestión Técnica (SGT)	Actualmente el SGT se encuentra implementado en INIA. Se necesita contratar un servicio para iniciar la implantación de los módulos que son partes del sistema.	IV Semestre 2022

III. CONCLUSIONES

El Plan de Gobierno Digital del INIA (2020-2023) para el año 2021 cuenta con 18 proyectos programados.

Sobre la evaluación de los 18 proyectos, se concluye lo siguiente:

- 05 proyectos se han implementado y concluido a la fecha.
- 10 proyectos han sido reprogramados.
- 03 proyectos se encuentran en proceso de ejecución, actualmente se están priorizando la atención de actividades correspondientes a dichos proyectos de tal modo que se puedan culminar en el plazo estimado.



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

IV.RECOMENDACIONES

Se recomienda remitir el presente informe a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para conocimiento y fines.

Es todo cuanto se informa para su conocimiento y fines que se sirva determinar.

Atentamente

EFA/efa

CUT N° 07412 -2022-INIA