



ACTA DE REINICIO DE OBRA N° 04-2022

En el Local del Proyecto PDU, Distrito de Kimbiri, Provincia La Convención, Departamento de Cusco, siendo las 8.00 am del 22 de febrero del año 2022, se reunieron el Ing. **RICHARD LIZANA HUACHO**, Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura de la Municipalidad de Kimbiri, el Residente de Proyecto **Arq. ALEJANDRO EMANUEL OCHOA AREVALO** y la Supervisora de Proyecto **Arq. ANA REBECA SANTILLÁN MUÑOZ**, se reunieron con la finalidad de dar el reinicio de ejecución de Proyecto "MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS DE GESTIÓN URBANA EN EL ÁMBITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO", para la continuidad de ejecución de dicho proyecto en el presente año.

DATOS DE PROYECTO:

Modalidad de Ejecución	: Administración Directa
Supervisor de Proyecto	: Arq. Ana Rebeca Santillán Muñoz
Residente de Proyecto	: Arq. Alejandro Emanuel Ochoa Arevalo
Plazo de ejecución programada	: 65 días calendarios
Presupuesto de Proyecto	: S/. 3'484, 971.55
Presupuesto ejecutado a la fecha	: S/. 3'265, 853.48
Presupuesto asignado 2022	: S/. 195,647.84
Inicio de plazo de ejecución	: 22 de febrero del 2022
Termino de plazo de ejecución	: 27 de abril del 2022
Reinicio de Proyecto N° 04	: 22 de febrero de 2022
Culminación de Proyecto	: 27 de abril de 2022
Avance físico a la fecha	: 87.15 %
Avance financiero a la fecha	: 93.71 %

ANALISIS:

- Mediante RESOLUCION DE GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUTURA N° 068-2022-MDK/GDTI, fecha 18 de febrero del 2022, se aprueba el Presupuesto Analítico Modificado N° 07 del Proyecto "MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS DE LA GESTIÓN URBANA EN EL ÁMBITO DE KIMBIRI- PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN-DEPARTAMENTO DE CUSCO", por un monto de S/. 195,647.84

ANALISIS:

Visto los documentos que se tiene y teniendo ya las condiciones mínimas para la continuación de los trabajos en el presente año, se acuerda el **reinicio de obra** a partir del 22 de febrero del 2022, debiendo de culminarse el 27 de abril del 2022, de acuerdo a los plazos de ejecución de obra que se tiene aprobado.

En señal de conformidad con los acuerdos de la presente acta, firman al pie los presentes.



Ing. Richard Lizana Huacho
G.D.T. e Infraestructura

Gerente de Desarrollo Territorial
e Infraestructura



Arq. Alejandro E. Ochoa Arevalo
CAP.: 22552
RESIDENTE DE PROYECTO

Residente de Proyecto



Ing. Michael Palomino Martínez
DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA DE SUPERVISIÓN Y
EVALUACIÓN DE INVERSIONES (e)

Director de Oficina General de
Supervisión y Evaluación de Inversiones



Arq. Ana R. Santillán Muñoz
CAP. 9662
SUPERVISORA DEL PROYECTO

Supervisor de Proyecto