



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL LA CONVENCION

SANTA ANA - LA CONVENCION - CUSCO

“Quillabamba Ciudad del Eterno Verano”

CAR 60

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°333 -2022-GM-MPLC

Quillabamba, 04 de mayo de 2022.

VISTOS:

Fe de Erratas a la Resolución de Gerencia Municipal N°317-2022-GM-MPLC, de fecha 26 de abril del 2022 (ARTÍCULO PRIMERO) en mérito a la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General conforme lo establece el Artículo 201.1, a solicitud de la Gerencia de Infraestructura a través del Informe N°1363-2022/GIP/JCC/MPLC de fecha 04 de mayo del 2022.

Que, en aplicación de lo prescrito en el numeral 212.1 del artículo 212° del T. U. O. aprobado mediante Decreto Supremo N°004-2019-JUS, de fecha 22 de enero del 2019 de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece que "los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificadas con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión", situación que se cumple en el presente caso; de conformidad con lo precisado corresponde modificar el extremo resolutorio de la Resolución de Gerencia Municipal N° 317-2022-GM-MPLC de fecha 26 de abril del 2022, respecto a los montos correctos de costo directo, gastos de expediente técnico y gastos de liquidación para la ejecución del Proyecto: "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LOS SECTORES DE CHOLAPAMPA Y CHIHUANCCASA DEL DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION - CUSCO" quedando de la manera siguiente:

DICE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la Modificación del Expediente Técnico N°03 del Proyecto: "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LOS SECTORES DE CHOLAPAMPA Y CHIHUANCCASA DEL DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION - CUSCO", por Ampliación Presupuestal N°03 por el monto de S/.121,911.75 (Ciento Veintiún Mil Novecientos Once con 75/100 Soles) y por Ampliación de Plazo N°03 por 122 días calendarios, en mérito a las consideraciones antes expuestas y al siguiente detalle:

| | |
|--|------------------------|
| AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL N°03 | S/. 121,911.75 |
| GASTOS DIRECTO | S/. 365,607.12 |
| GASTOS GENERALES | S/. 268,648.51 |
| GASTOS DE SUPERVISION | S/. 75,111.54 |
| GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO | S/. 7,937.66 |
| GASTOS DE LIQUIDACIÓN | S/. 13,909.41 |
| PRESUPUES TOTAL MODIFICADO | S/. 851,794.26 |
| PLAZO DE EJECUCION EXPEDIENTE TECNICO APROBADO | 180 DIAS CALENDARIOS |
| AMPLIACION DE PLAZO N°01 | 30 DIAS CALENDARIOS |
| AMPLIACION DE PLAZO N°02 | 3380 DIAS CALENDARIOS |
| AMPLIACION DE PLAZO N°03 | 122 DIAS CALENDARIOS |
| | INICIO: 01/03/2022 |
| | CONCLUSION:30/06/2022 |
| PLAZO DE EJECUCION EXP. MODIFICADO | 3712 DIAS CALENDARIOS |
| MODALIDAD DE EJECUCION | ADMINISTRACION DIRECTA |

DEBE DECIR:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la Modificación del Expediente Técnico N°03 del Proyecto: "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LOS SECTORES DE CHOLAPAMPA Y CHIHUANCCASA DEL DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION - CUSCO", por Ampliación Presupuestal N°03 por el monto de S/.121,911.75 (Ciento Veintiún Mil Novecientos Once con 75/100 Soles) y por Ampliación de Plazo N°03 por 122 días calendarios, en mérito a las consideraciones antes expuestas y al siguiente detalle:

| | |
|--|------------------------|
| AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL N°03 | S/. 121,911.75 |
| GASTOS DIRECTO | S/. 486,187.14 |
| GASTOS GENERALES | S/. 268,648.51 |
| GASTOS DE SUPERVISION | S/. 75,111.54 |
| GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO | S/. 13,909.41 |
| GASTOS DE LIQUIDACIÓN | S/. 7,937.66 |
| PRESUPUES TOTAL MODIFICADO | S/. 851,794.26 |
| PLAZO DE EJECUCION EXPEDIENTE TECNICO APROBADO | 180 DIAS CALENDARIOS |
| AMPLIACION DE PLAZO N°01 | 30 DIAS CALENDARIOS |
| AMPLIACION DE PLAZO N°02 | 3380 DIAS CALENDARIOS |
| AMPLIACION DE PLAZO N°03 | 122 DIAS CALENDARIOS |
| | INICIO: 01/03/2022 |
| | CONCLUSION:30/06/2022 |
| PLAZO DE EJECUCION EXP. MODIFICADO | 3712 DIAS CALENDARIOS |
| MODALIDAD DE EJECUCION | ADMINISTRACION DIRECTA |

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE.

CC/
Alcaldía
GI
DSP
OTIC
Archivo
HCC/yc

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION
SANTA ANA - CUSCO
Econ: Humberto Del Carpio Del Carpio
GERENTE MUNICIPAL
DNI: 40421273