

Anexo N° 4:
Cronograma de actividades de proyectos de Gobierno Digital 2019 - 2022

Tipo de proyecto	Denominación del proyecto	Actividad	2019				2020				2021				2022				Entregable	Responsable	Presupuesto												
			M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A				S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A
Atención al ciudadano	Sistema Metro	Implementar el proceso de gestión de citas para calibraciones de instrumentos de medición permitiendo al usuario vía internet seleccionar la fecha de entrega de equipo para la ejecución del servicio de calibración y realizar el pago de manera virtual.																													-Sistema de Gestión de citas -Manual de usuario (Acta de Aceptación)	EFTI/DM	0.00
		Implementar el módulo de firma digital en el flujo de emisión de certificados de calibración del Sistema de Metrología.																													-Módulo de firma -Manual de usuario (Acta de Aceptación)	EFTI/DM	0.00
	Plataforma de pagos virtuales	Implementar en el módulo de Tienda Virtual el pago con cualquier tarjeta de débito o crédito.																													-Módulo de pago virtual -Manual de usuario -Actas de reunión	EFTI	0.00
		Analizar, diseñar e implementar pago virtual de los servicios TUSNE de Metrología de calibración de instrumentos																													-Plataforma virtual de pagos en línea -Manual de usuario (Acta de Aceptación)	EFTI/DM	0.00
	Sistema de Verificación de Información de Resultados de Instrumentos de medición	Analizar, diseñar e implementar un sistema que permita cargar la información de resultados de calibración y medición realizados por laboratorios autorizados, evaluando que la información ingresada sea correcta, validando que los resultados se encuentren dentro del rango del instrumento para que luego la información sea publicada de manera automática en la plataforma del sistema de consultas al ciudadano. El sistema mostrará el tipo de error del registro por cada fila y generará un reporte de observaciones para ser corregido por el laboratorio.																													-Sistema de verificación de resultados -Manual de usuario (Acta de Aceptación)	EFTI/DA	0.00



Plan de Gobierno Digital - INACAL

Versión: 03

Fecha:

Tipo de proyecto	Denominación del proyecto	Actividad	2019				2020				2021				2022				Entregable	Responsable	Presupuesto																		
			M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A				S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Infraestructura tecnológica	Optimización de la infraestructura tecnológica	Instalar y configurar los 08 módulos de memoria RAM en tres Blades y 06 discos duros HPE 3PAR en el equipo principal del Data Center para aumentar la capacidad de almacenamiento.																																		- Equipo con 50% de capacidad de almacenamiento	EFTI	66,400	
		Implementar el Plan de Transición IPv4 a IPv6 en el INACAL																																		- Informa de Diagnóstico - Informe de ejecución del Plan Transición a IPv6	EFTI	Meta 2019: 32,000 Meta 2020: 110,000 Total: 142,000	
		Realizar el ordenamiento del cableado estructurado de 3 gabinetes de comunicación de la sede Principal a fin de facilitar la operatividad en los gabinetes de comunicación																																			- Informe situacional - Ambiente de centro de comunicaciones ordenado	EFTI	5,000
		Adquisición de equipamiento tecnológico para la continuidad y mejora de las operaciones																																			- Órdenes de compra/servicios - Informes de conformidad	EFTI	Meta 2019: 405,600
	Mantenimiento de la infraestructura tecnológica	Renovar el soporte correctivo y preventivo ante cualquier incidente en los equipos contra incendio, climatización, UPS del Data Center																																		- Contrato de mantenimiento de Data Center	EFTI	Meta 2019: 40,000 Meta 2020: 85,000 Meta 2021: 150,000 Total: 275,000	
Renovar la garantía, soporte y mantenimiento de la solución principal 3PAR, solución de almacenamiento y la solución de virtualización ante incidentes de hardware y software.																																				- Contrato de renovación de garantía - SLA del nivel de servicio	EFTI	Meta 2020: 200,000 Meta 2022: 200,000 Total: 400,000	
Seguridad de la Información	Implementación de controles de seguridad ante vulnerabilidades	Segmentar la red de datos para asegurar la confidencialidad y seguridad de la información																																	- Red segmentada - Informe situacional	EFTI	0.00		
		Implementar el servicio de Alta disponibilidad de la base de datos y aplicaciones del Servidor Principal a fin de minimizar el riesgo de pérdida de información de los sistemas críticos de la institución en caso de desastre																																		- Informe situacional Servidor de Base de Datos principal en Alta Disponibilidad	EFTI	40,390	
		Adquirir, instalar y configurar herramientas de seguridad que permitan monitorear y controlar las vulnerabilidades de infraestructura y de desarrollo de sistemas																																			- Herramientas de control de vulnerabilidad	EFTI	54,280
		Realizar un ataque controlado de hackeo ético que permita evidenciar las vulnerabilidades dentro de la																																					EFTI/OSI

