



ANEXO N° 6

FICHA DE EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO - OFICINA ZONAL

Actividad: "Capacitación y Asistencia Técnica de la cadena de valor de los Cultivos de Café y Frutales, en el Distrito de Sandía – Provincia de Sandía – Región De Puno"

Numero de Ficha

2

N°	CRITERIOS	SI	NO
1	El Plan Operativo es remitido oficialmente y cuenta con visto bueno, en todo su contenido.	X	
2	El nombre de la Actividad /Proyecto es el mismo que se consigna en el Convenio de Cooperación Interinstitucional O Adenda Suscrita	X	
3	El presupuesto de la Actividad /Proyecto se encuentra dentro del límite establecido en el Convenio de Cooperación Interinstitucional O Adenda Suscrita	X	
4	El POA contiene la estructura y los formatos de la Directiva	X	
5	Las tareas descritas dentro del formato 1 del POA, se encuentran en el modelo operativo del producto, de ser el caso	X	
6	Los componentes descritos dentro del formato 2 del POA, se encuentran registrados en la ficha SNIP o Expediente Tecnico		
7	Existe equivalencia entre la meta anual y las metas mensualizadas (físicas y financieras)	X	
8	Las unidades de medida contempladas en los formatos de metas físicas (formato 1,3) son medibles y verificables	X	
9	Existe relacion entre el texto descrito del POA y la programacion de metas físicas y financieras	X	
10	En caso de Contrapartida : Se Adjunta Certificación de credito y/o Prevision presupuestal		

El especialista Tecnico llena la ficha de conformidad

* Colocar una (X) en el recuadro que corresponda en caso cumpla con el requisito

* Item 5. solo para las actividades

* Item 6. solo para las Proyectos

Se suscribe en señal de Conformidad Si (X) No ()

Observa el POA : Si () No (X) (De ser necesario , se adjuntara una hoja de trabajo complementaria al presente Anexo, debidamente visada)

Edwin Abel Quispe Chambi

09/06/2020

Nombre del especialista Tecnico (e):

Firma y fecha

Se suscribe en señal de Conformidad Si (X) No ()

Observa el POA : Si () No (X) (De ser necesario , se adjuntara una hoja de trabajo complementaria al presente Anexo, debidamente visada)

Juan Luna Linares

Nombre del Jefe de la Oficina Zonal

Firma y fecha



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA



Programa de Desarrollo Alternativo, Integral y Sostenible – PIRDAIS

REFORMULACIÓN

PLAN OPERATIVO ANUAL ACTIVIDAD:

**“Capacitación y Asistencia Técnica de la cadena de
valor de los Cultivos de Café y Frutales, en el Distrito
de Sandia – Provincia de Sandia – Región De Puno”**

Inversión : S/ 1'200,000.00.
Región : Puno.
Provincia : Sandia.
Distrito : Sandia.



Sandia, mayo 2020





1. Índice

1. Índice.....	2
2. Datos generales.....	3
2.1. Nombre de la Entidad Ejecutora.....	3
2.2. Nombre y código de la Unidad Ejecutora	3
2.3. Alineamiento presupuestal	3
2.4. Presupuesto total de la Actividad.....	3
2.5. Ámbito de intervención	3
2.6. Beneficiarios directos para el año de ejecución	4
a. Resumen descriptivo de los beneficiarios	4
b. Unidad de medida	4
c. Resumen de beneficiarios por ámbito de intervención.....	4
3. Descripción de la Actividad.	5
4. Programación de las tareas	19
- Formato N° 1A: Programación de ejecución de metas físicas de la Actividad	19
- Formato N° 2A: Programación de ejecución de metas financieras de la Actividad	23





2. Datos generales

2.1. Nombre de la Entidad Ejecutora

Municipalidad Provincial de Sandia

2.2. Nombre y código de la Unidad Ejecutora

Nombre : Municipalidad Provincial de Sandia
Código : 301685
Pliego : 211201

2.3. Alineamiento presupuestal

Programa presupuestal/ Producto/ Actividad	
Programa Presupuestal PP	: Programa de Desarrollo Alternativo, Integral y Sostenible – PIRDAIS
Denominación del Producto PP	: Familias/Organizaciones con prácticas productivas sostenibles que previenen la expansión de cultivos ilícitos
Denominación de la Actividad del PP	: Capacitación y Asistencia Técnica de la Cadena de Valor de productos Alternativos Sostenibles
Nombre de la actividad (Actividad Operativa)	: Capacitación y Asistencia Técnica en la Cadena de Valor de los Cultivos de café y frutales, en el Distrito de Sandia, Provincia de Sandia – Región de Puno.
Objetivo de la Actividad	Fortalecer las capacidades técnicas productivas en Buenas Prácticas de Producción Agrícola de las plantaciones de café, palta, granadilla y papayita andina, a través de las capacitaciones y asistencias técnicas personalizadas.



2.4. Presupuesto total de la Actividad

La inversión de la actividad es de S/ 1,200,000.0 (Un millón doscientos mil con 00/100 soles).

2.5. Ámbito de intervención

Departamento : Puno
Provincia : Sandia
Distrito : Sandia
Comunidades : Iparo, Queneque, Aricato, Mororia, Quiaca Aylo, Tuana, Ccapuna, Apabuco y Iguara Llamani Laqueque



[illegible]

2.6. Beneficiarios directos para el año de ejecución

b. Unidad de medida

c. Resumen de beneficiarios por ámbito de intervención



960 agricultores ubicados en los 35 sectores de las 9 comunidades del distrito de Sandía, población usuaria beneficiario de la actividad. En el siguiente cuadro se muestra la población por comunidad y sectores involucrados respectivamente.

Cuadro 1. Población y actividades por sectores de las 9 comunidades consideradas en la Actividad.

Comunidad	Sector	Población	Mantenimiento de los cultivos				Total Ha
			Café (Ha)	Palta (Ha)	Granadilla (Ha)	Papayita (Ha)	
Iparo	Iparo	55	10	1	0	0	11
Tuana	Tuana	23	0	0	0	1	1
Apabuco	Phoccoraccani	27	0	0	3.5	4	7.5
	Arapa	13	0	0	3.5	4	7.5
	Chimuno	9	0	0	3.5	4	7.5
	Apabuco Central	30	0	0	3.5	4	7.5
Aricato	Pacaypampa	34	0	1	3.5	3	7.5
	Pallipujio	26	0	1.5	3.5	4	9
	Aricato Central	41	0	0	5.5	3	8.5
	Chinta	30	0	1	4	4	9
Ccapuna	Santa Fe	14	0	0	2	4	6
	Ayo	26	0	0	2	4	6
	Suara	31	0	0	2	4	6
Iguara Llamani Laqueque	Alto Iguara	43	0	0	2.5	3	5.5
	Bajo Iguara	42	0	0	3.5	4	7.5
	Laqueque Llamani	63	0	0	3	3	6
Mororia	Mororia Central	26	0	0	6	5	11
	Pajcha	15	0	0	5.5	4	9.5
	Mororia - Central	26	0	0	5.5	4	9.5
	Kaquene	23	0	0	5.5	5	10.5
	Huayllabamba	15	0	0	5.5	4	9.5
	Pajcha - Huayllabamba	12	0	0	5.5	4	9.5
Queneque	Huancaluque-Churinga	42	0	1	12.5	3	16.5
	Queneque central	52	0	0	8.5	8	16.5
	Alto Queneque	55	0	0	5.5	10	15.5
	Uraqueneque	24	0	0.5	13.25	9	22.75
	Sajhuata	33	0	0.5	8.25	6	14.75
Quiaca Aylo	Chojrohuma	10	0	0	5.25	3	8.25
	Apallani	17	0	1	9.15	3	13.15
	Chirihuaya	19	0	0.2	8.15	2.5	10.85
	Aphallani	13	0	0.1	5.15	0	5.25
	Amoyo	31	0	0	6.15	13	19.15
	Quesñani	10	0	0.7	9.15	1	10.85
	Alto Quesñani	18	0	0	8.15	2	10.15
	Pampa Quesñani	12	0	1.5	6.85	0.5	8.85
Total		960	10	10	185	140	345

Fuente: Actividad Aprobada.

3. Descripción de la Actividad.

En la ejecución de las tareas y sub tareas programadas, la capacitación y asistencia se realizará en base a Visitas Técnicas Personalizadas (VTP) y el desarrollo de capacidades con la metodología Capacitaciones Técnicas Grupales (CTG), esto en el contexto del Estado de Emergencia Sanitaria (Decreto Supremo N° 008-2020-SA, del 11.03.2020) y el cumplimiento del "Protocolo de Bioseguridad para la prevención y protección de las personas que realizan trabajo en el sector rural con la población vulnerable, en el marco de la emergencia sanitaria a consecuencia del brote del COVID 19" (RGG N° 065-2020-DV-GG) como medidas



básicas para la prevención del COVID-19, tales como el distanciamiento social (1.0 m – mínimo), uso de mascarillas y uso constante de desinfectantes para las manos.

1. Identificación y socialización

1.1. Selección/Identificación de la comunidad

Se realizó los trabajos de zonificación con el equipo técnico para redefinir las comunidades o sectores con potencialidades para la priorización de intervención con la actividad, los mismos que se realizará conjuntamente con las autoridades de las comunidades y de otros sectores de la sociedad civil, a fin de garantizar la inclusión satisfactoria de los actores involucrados y la sostenibilidad de los trabajos a implementar.

Unidad de Medida : Informe
Meta : 01

1.2. Reuniones de motivación y socialización con autoridades comunales

La Actividad realizó diversas reuniones con los objetivos de motivar y socializar con las autoridades el desarrollo de la actividad, enfocados principalmente en sensibilizar los objetivos, las estrategias de trabajo, las metas, así como los criterios de participación, evaluación y control, y finalmente las exigencias para el cumplimiento de los objetivos de la actividad.

Unidad de Medida : Taller
Meta : 01

2. Planificación

2.1. Diagnóstico participativo

Con la finalidad de conocer la situación actual de las características y particularidades de los aspectos productivos, sociales y económicos de los potenciales beneficiarios y de los agricultores del ámbito de la actividad, se realizó el diagnóstico participativo conjuntamente con los actores directos, el cual involucra trabajos de campo con visitas a las unidades productivas en forma personalizada, con el apoyo y participación de las autoridades de las comunidades y sectores, autoridades representantes de las instituciones públicas y privadas, para la cual, el equipo técnico de la Actividad realiza las coordinaciones con las diferentes instancias y actores involucradas para el desarrollo de la actividad.

Unidad de Medida : Informe
Meta : 01

2.2. Establecimiento de alianzas estratégicas con las instituciones público privado

Para el adecuado y eficiente cumplimiento de los objetivos y metas de la actividad, se implementarán diversas estrategias de trabajo en alianza con las instituciones sectoriales de carácter público y privado, ello permitirá coadyuvar los esfuerzos





orientados a buscar fines comunes, en la que el agricultor se vea beneficiado del trabajo articulado.

Esta alianza involucrara trabajos durante y post ejecución de la actividad, con el objetivo de consolidar las actividades que se implemente con la actividad y dar la sostenibilidad de dichas actividades implementadas, con el propósito de que estas sean beneficiosas en el mediano y largo plazo.

Las alianzas se realizan en base a las competencias y facultades que tiene cada organización o institución pública privada, con el propósito de aprovechar las fortalezas de cada uno de los actores que se involucre en la ejecución de la actividad.

Unidad de Medida : Acta
Meta : 01

3. Organización

3.1. Sistematización de los participantes

La actividad implementará como parte de la estrategia de trabajo una base de datos BD, instrumento que recogerá y recaudará información desde la etapa de la identificación, selección de los beneficiarios y desarrollo de las actividades en forma mensual y anual, el mismo que será de fácil acceso y manejo para los reportes respectivos, a fin de permitir la sistematización del trabajo en conjunto de las actividades.

Unidad de Medida : Padrón de agricultores
Meta : 01

3.2. Organización de agricultores en grupos de capacitación

Luego de la identificación de las comunidades, sectores y población con la que trabajará la actividad, se viene realizando la conformación de los grupos solidarios de capacitación que serán los Grupos de Aprendizaje G.A. y a través de estos grupos se desarrollara el proceso de transferencia de tecnologías productivas para los cultivos priorizados de la población identificada.

Para la conformación de los grupos de aprendizaje en grupos solidarios, se realizará con la adecuada y oportuna sensibilización de la metodología de trabajo con los beneficiarios o usuarios, a fin de cumplir eficientemente los objetivos y las metas de la actividad.

Unidad de Medida : Informe
Meta : 01

4. Ejecución

4.1. Asistencia Técnica Personalizada en café y frutales

El desarrollo de Asistencias Técnicas personalizadas a las unidades productivas de café y frutales, se dará con la finalidad de mejorar los niveles de productividad y la calidad de los productos a través de la implementación de paquete técnicos con prácticas demostrativas de parte del extensionista, consistente en la incorporación de técnicas de manejo del cultivo In Situ, a fin de que el agricultor





observe y pueda practicar como parte del fortalecimiento de las capacidades y sabiduría local.

Luego de las prácticas demostrativas, conjuntamente agricultores y extensionistas evalúan el comportamiento del desarrollo o mejora del cultivo, el resultado se complementa con orientaciones teóricas y sabiduría del propio agricultor, los cuales deben constituir las técnicas adecuada de prácticas agronómicas de cada uno de los cultivos.

Las prácticas agronómicas consisten en las siguientes labores agrícolas.

- Manejo de Podas.
- Implementación de prácticas de Abonamiento
- Implementación de prácticas de manejo de plagas
- Implementación de prácticas de manejo de enfermedades
- Implementación de prácticas de manejo de cosecha
- Implementación de prácticas de manejo de post cosecha

Unidad de Medida : Visitas

Meta : 4,800

4.2. Conformación de grupos de capacitación en café y frutales

Para la transferencia de las tecnologías a través de la metodología de enseñanza grupal será a través de la metodología de Capacitación Técnica Grupal (CTG) sectoriales en cada una de las comunidades identificadas.

La implementación por lo que se implementaran los Grupos de Capacitación (GA) se basará en la Metodología de formación establecida, de acuerdo a la zonificación realizada, se prevé implementar 28 grupos de capacitación para desarrollar las Capacitación Técnica Grupal (CTG) en forma sectorial que involucra el grupo de productores de café y frutales con población agrupada por vecindad o colindancia. En el siguiente se muestra conformación de los Grupos de Capacitación para implementar las Capacitación de Técnica Grupal.

Cuadro 2. Propuestas de la Conformación de los Grupos de Aprendizaje GA. según la población a atenderse.

Comunidad	Sector	N° de Beneficiarios	Grupo de Capacitación (G.C.)	Nombre de los Grupos de Capacitación (G.C.)	Cultivo a desarrollar
Apabuco	Apabuco Central	30	GC 1	GC 1 Apabuco Central	Papayita andina y granadilla
	Chimunu	18	GC 2	GC 2 Chimunu	Papayita andina y granadilla
	Arapa	15	GC 3	GC 3 Arapa	Papayita andina y granadilla
	Phoccoracani	28	GC 4	GC 4 Phoccoracani	Papayita andina y granadilla
Laqueque Iguara/Llamani	Laqueque Llamani	42	GC 5	GC 5 Laqueque Llamani	Papayita andina y granadilla
	Laqueque Iguara (Alto Iguara)	35	GC 6	GC 6 Laqueque Iguara (Alto Iguara)	Papayita andina y granadilla
	Laqueque Iguara (Bajo Iguara)	40	GC 7	GC 7 Laqueque Iguara (Bajo Iguara)	Papayita andina y granadilla
Tuana	Tuana	38	GC 8	GC 8 Tuana	Papayita andina y granadilla





Comunidad	Sector	Nº de Beneficiarios	Grupo de Capacitación (G.C.)	Nombre de los Grupos de Capacitación (G.C.)	Cultivo a desarrollar
Mororia	Mororia Central	30	GC 9	GC 9 Mororia Central	Papayita andina y granadilla
	Pajcha-Huayllabamba-Chimpapata	32	GC 10	GC 10 Pajcha-Huayllabamba-Chimpapata	Papayita andina y granadilla
	Kaquene	25	GC 11	GC 11 Kaquene	Papayita andina y granadilla
Ccapuna	Suara-Santa Fé	30	GC 12	GC 12 Suara-Santa Fé	Papayita andina y granadilla
	Ayo	31	GC 13	GC 13 Ayo	Papayita andina y granadilla
	Ccapuna	30	GC 14	GC 14 Ccapuna	Papayita andina y granadilla
Quiaca Ayllu	Amoyo	35	GC 15	GC 15 Amoyo	Papayita andina y granadilla
	Aphallani	37	GC 16	GC 16 Aphallani	Palta, papayita andina y granadilla
	Chirihuaya	35	GC 17	GC 17 Chirihuaya	Palta, papayita andina y granadilla
	Quesñani	53	GC 18	GC 18 Quesñani	Palta, papayita andina y granadilla
Aricato	Aricato Central	41	GC 19	GC 19 Aricato Central	Papayita andina y granadilla
	Pacaypampa	34	GC 20	GC 20 Pacaypampa	Palta, papayita andina y granadilla
	Chinta - Yucayucani	35	GC 21	GC 21 Chinta - Yucayucani	Palta, papayita andina y granadilla
	Pallipujio	35	GC 22	GC 22 Pallipujio	Palta, papayita andina y granadilla
Queneque	Alto Queneque	35	GC 23	GC 23 Alto Queneque	Papayita andina y granadilla
	Queneque Central	52	GC 24	GC 24 Queneque Central	Papayita andina y granadilla
	Uraqueneque	32	GC 25	GC 25 Uraqueneque	Papayita andina y granadilla
	Huancaluque Churinga	42	GC 26	GC 26 Huancaluque Churinga	Papayita andina y granadilla
	Sajhuata	45	GC 27	GC 27 Sajhuata	Papayita andina y granadilla
Iparo	Iparo	25	GC 28	GC 28 Iparo	Café y palta
9 Comunidades.	28 Sectores	960			

Fuente: Elaboración propia del equipo técnico

Unidad de medida : Grupos de Capacitación.
Meta : 28.

4.3 Desarrollo de las capacitaciones en café

Según el cuadro anterior, en el cultivo de café se conformará un Grupo de Capacitación, el cual está centralizada en la comunidad de Iparo y las zonas aledañas que cuente con dicho cultivo podrán ser incorporadas de ser necesario, bajo la identificación y evaluación de los especialistas.

En dicha comunidad para el proceso de implementación de las capacitaciones se conformarán los grupos para la técnica de capacitación, con quienes se desarrollará 5 temas agrícolas de transferencia de tecnología de manejo y rehabilitación en el cultivo de café, orientadas a la mejora y manejo de las unidades productivas para la mejorar la producción y productividad.

La metodología de transferencia de tecnología a través de grupos de capacitación se realizará con caficultores organizados por afinidad, familiaridad o colindantes en grupos de 3 a 5 agricultores, la organización de los grupos de aprendizaje





obedece al cumplimiento de los protocolos de prevención de contagio de coronavirus COVID-19, para la cual, la actividad en calidad demostrativa facilitará equipos de bioseguridad y los equipos de protección personal EPPs, y el desarrollo de los eventos de capacitación se realizarán en cumplimiento a los protocolos de transferencia de la Actividad.

El desarrollo de las capacitaciones estará bajo la responsabilidad del Especialista de la actividad con el soporte del Técnico Extensionistas, quienes llevarán el proceso a través de las convocatorias e invitación que serán secuencias de los compromisos que se establezcan para el proceso de transferencia de tecnología productiva.

El desarrollo de los cursos se desarrollará con el siguiente temario.

- Temas 1 : Manejo de cosecha y post cosecha, que se realizara en los meses de Mayo – Junio, para la cual la actividad instalara módulos de beneficio húmedo de café (actividad 4.7) y otros materiales en calidad demostrativa.
- Tema 2 : Manejo de poda (Julio – Agosto), de la misma forma, la actividad proporcionará a los agricultores en calidad demostrativa algunas herramientas de manejo de poda de café.
- Tema 3: Abonamiento (Julio a Setiembre), al igual que otras actividades, la Actividad en calidad demostrativa proporcionará insumos agrícolas básicos para la fertilización y enriquecimiento de los suelos para la mejora productiva de café.
- Tema 4 : Control y manejo de enfermedades (Setiembre a Diciembre), para el aprendizaje la actividad proporcionar insumos agrícolas para dicho fin.
- Tema 5 : Control y manejo de plagas (Setiembre a Diciembre), de la misma forma la actividad proporcionará insumos agrícolas en calidad demostrativa para el control y manejo de plagas

Unidad de medida : Personas

Meta : 25

4.4. Desarrollo de capacitaciones en frutales

Al igual que la transferencia de tecnología en el cultivo de café, para el caso de frutales se realizará con la misma metodología, organizando a los agricultores en 27 grupos solidarios o grupos de capacitación conformadas en cada sector, lo que equivale tener un grupo en cada sector.

Y del mismo modo, el desarrollo de las capacitaciones se realizará mediante la Metodología de Capacitación de Técnicas Grupales (CTG) de 3 a 5 agricultores organizadas por colindancia o vecindad con el objetivo de cumplir las normativas y los protocolos de bioseguridad frente a COVID-19, para la cual, la actividad cumplirá con entregar los EPPs en calidad de demostración a cada uno de los participantes durante el proceso de capacitación, y el desarrollo de los eventos de capacitación se realizarán en cumplimiento a los protocolos de transferencia de la Actividad.

El desarrollo de las capacitaciones estará bajo la responsabilidad del Especialista de la actividad con el soporte del Técnico de los profesionales, del Extensionista y promotor, quienes llevarán el proceso a través de las convocatorias e invitación





que serán secuencias de los compromisos que se establezcan para el proceso de transferencia de tecnología productiva.

Los temas de capacitación parte de la transferencia de tecnología serán los siguientes:

- Tema 1: Manejo de cosecha y post cosecha (Mayo, Julio y parte del año para la cultivo de papayita andina), para la cual, la actividad en calidad demostrativa para el aprendizaje proporcionará materiales y equipos de cosecha y post cosecha (descripción actividad 4.8).
- Tema 2: Poda de los frutales (Julio-Agosto), de la misma forma, la actividad proporcionará en calidad demostrativa herramientas básicas para realizar las prácticas de poda.
- Tema 3 : Abonamiento (básico dos abonamiento; 1ro, abonamiento Junio-julio, 2do. Abonamiento Setiembre a diciembre), el abonamiento es uno de los aspectos priorizados por importancia que tiene en la mejora de la productividad de los cultivos frutícolas.
- Tema 4: Control y manejo de plagas (Mayo a diciembre), las orientaciones deben ser aplicados durante todo el proceso de desarrollo y fructificación del cultivo, las mismas que serán completadas con los insumos que la actividad proporcionar en calidad demostrativa.
- Tema 5: Control y manejo de enfermedades; Mayo a diciembre), de la misma forma, las orientaciones deben ser aplicados durante todo el proceso de desarrollo y fructificación del cultivo, las mismas que serán completadas con los insumos que la actividad proporcionar en calidad demostrativa

Unidad de medida : Personas capacitadas
Meta : 935

4.5 Mantenimiento del cultivo de café

A través de esta actividad, se realizará el asesoramiento técnico en el manejo y rehabilitación de 10 ha de café, concentradas principalmente en la comunidad de Iparo, sin embargo, al diagnóstico realizado se ha encontrado cafetales en producción en las comunidades de Aricato sector Pallipujio en los sectores Quesñani, Apallani y Chirihuaya en la comunidad de Quiaca Ayllu, áreas que formaran parte de la meta de la Actividad.

La incorporación de paquete técnico en el cultivo de café, será una tecnología intermedia, el cual consistirá en realizar trabajos de diagnóstico de la parcela, implementación de prácticas de nutrición de la planta y/o abonamiento, manejo de podas, manejo y control de plagas y enfermedades, así como las Buenas Prácticas Agrícolas, para la cual, mediante la actividad se proveerá a los agricultores insumos y materiales como medios demostrativos, ya que el extensionista y los profesionales realizaran las demostraciones respectivas, considerando que la asistencia técnica se realizará con la metodología de "Aprender haciendo juntos" y el desarrollo de las actividades en las unidades productivas se realizara según el calendario agrícola.





Cuadro 3. Calendario de manejo de cultivo de café.

Cultivo de granadilla	AÑO 1											
	Jun-16	Jul-16	Ago-16	Set-16	Oct-16	Nov-16	Dic-16	Ene-17	Feb-17	Mar-17	Abr-17	May-17
Poda		X	X	X					X	X	X	
Deshija	X	X										
Fertilización	X	X										X
Manejo de sombra	X	X										X
Manejo de malezas	X	X			X	X	X	X				
Control de plagas		X	X	X	X							
Control de enfermedades	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Cosecha	X	X								X	X	X
Post cosecha		X	X									X
Comercialización			X	X	X	X						

Fuente: Elaboración propia.

Las labores agrícolas que se incorporaran en las unidades productivas son las siguientes:

- ✓ Poda
- ✓ Deshija
- ✓ Fertilización
- ✓ Manejo de sombra
- ✓ Manejo de malezas
- ✓ Control de plagas
- ✓ Control de enfermedades
- ✓ Cosecha
- ✓ Post cosecha
- ✓ Comercialización

Unidad de medida : ha
Meta : 10

4.6 Mantenimiento de los cultivos frutícolas

En conjunto la actividad desarrollara acciones orientados al manejo y manteniendo de 335 ha de los cultivos frutícolas priorizados con la actividad.

Respecto al cultivo de granadilla, a través de esta actividad se realizará el manejo y/o mantenimiento de 185 ha, para la cual se realizará trabajos de identificación de las áreas en crecimiento y en producción, así como la elaboración de Plan de Manejo y/o mantenimiento.

En el marco de las capacitaciones y la asistencia técnica, las labores agrícolas en el cultivo de granadilla estarán orientadas al abonamiento, manejo de podas, manejo emparado, manejo fitosanitario, podas, control de maleas y otros aspectos como las que se anota a continuación.

- Primer abonamiento
- Segundo abonamiento
- Tercer abonamiento
- Fertilización





- Poda
- Emparado
- Control de plagas
- Control de enfermedades
- Riegos
- Cosecha
- Comercialización

Para la implementación de dichas actividades y labores agrícolas, la actividad proporcionará materiales e insumos básicos con fines didácticos, entre ellos podemos mencionar; insumos agrícolas (fungicidas, insecticidas) para el desarrollo de capacidades en control y manejo fitosanitario, insumos agrícolas (guano de isla y fertilizantes) para las prácticas de abonamiento (alambre) para emparado

El desarrollo de las actividades se realizará en concordancia con el calendario agrícola del cultivo bajo las condiciones del Distrito de Sandia, y en el siguiente cuadro, se presenta el calendario de manejo del cultivo de granadilla.

Cuadro 4. Calendario del cultivo de granadilla en las condiciones de Sandia.

Cultivo de granadilla	AÑO 1											
	Jun-16	Jul-16	Ago-16	Set-16	Oct-16	Nov-16	Dic-16	Ene-17	Feb-17	Mar-17	Abr-17	May-17
Plantación						X	X	X	X	X	X	
Primer abonamiento										X	X	
Segundo abonamiento	X	X										
Tercer abonamiento					X	X						
Fertilización					X	X	X	X				
Poda		X	X	X								
Control de plagas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Control de enfermedades	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Riegos		X	X	X	X	X						
Cosecha			X			X	X	X	X	X	X	
Comercialización	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Fuente: Elaboración propia del equipo técnico.

Respecto al cultivo de papayita andina, a través de esta actividad se realizará el manejo y/o rehabilitación de 140 ha, para la cual se realizará trabajos de identificación de las áreas en producción, elaboración de Plan de Manejo y/o Rehabilitación.

Los trabajos de rehabilitación o mantenimiento en el cultivo de papayita andina se realizarán bajo las siguientes actividades.

- Primer abonamiento
- Segundo abonamiento
- Tercer abonamiento
- Fertilización
- Manejo de poda
- Manejo y control de plagas
- Control de enfermedades
- Manejo de Riegos
- Manejo de Cosecha
- Comercialización





De la misma forma, para la implementación de las labores agrícolas, la actividad proporcionará materiales e insumos básicos con fines didácticos, entre ellos podemos mencionar; insumos agrícolas (fungicidas, insecticidas) para el desarrollo de capacidades en control y manejo fitosanitario, insumos agrícolas (guano de isla y fertilizantes) para las prácticas de abonamiento para la rehabilitación de las plantaciones de papayita andina e instalación módulos de riego para la mejora productiva.

En el siguiente cuadro se muestra el calendario agrícola del cultivo de papayita andina.

Cuadro 5. Calendario de campaña agrícola del cultivo de papayita andina.

Cultivo de papayita andina	AÑO 1											
	Jun-16	Jul-16	Ago-16	Set-16	Oct-16	Nov-16	Dic-16	Ene-17	Feb-17	Mar-17	Abr-17	May-17
Plantación	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Primer abonamiento										X	X	
Segundo abonamiento	X	X	X									
Tercer abonamiento					X	X	X					
Fertilización					X	X	X	X				
Poda	X	X	X									
Control de plagas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Control de enfermedades	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Riegos		X	X	X	X							
Cosecha	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Comercialización	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Fuente: Elaboración propia del equipo técnico.

Y en el cultivo de palta, a través de esta actividad se realizará el manejo y/o rehabilitación de 10 ha, para la cual se realizará trabajos de identificación de las áreas en producción, elaboración de Plan de Manejo y/o Rehabilitación, así como otras actividades necesarias. De la misma forma, en el cultivo de papayita andina, las labores agrícolas consistirán en los siguientes aspectos.

Primer abonamiento
Segundo abonamiento
Tercer abonamiento
Fertilización
Poda
Control de plagas
Control de enfermedades
Riegos
Cosecha
Comercialización

Cuadro 6. Calendario agrícola del cultivo de palta.





Cultivo de papayita andina	AÑO 1											
	Jun-16	Jul-16	Ago-16	Set-16	Oct-16	Nov-16	Dic-16	Ene-17	Feb-17	Mar-17	Abr-17	May-17
Plantación	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Primer abonamiento										X	X	
Segundo abonamiento	X	X	X									
Tercer abonamiento					X	X	X					
Fertilización					X	X	X	X				
Poda	X	X	X									
Control de plagas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Control de enfermedades	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Riegos		X	X	X	X							
Cosecha	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Comercialización	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Fuente: Elaboración propia del equipo técnico.

Unidad de medida : ha

Meta : 335

4.7 Implementación de módulos beneficio de café

Mediante esta actividad se implementará módulos de post cosecha de café, para realizar prácticas demostrativas en el adecuado beneficio del cultivo de café, el mismo que permitirá transferir tecnologías de beneficio húmedo, con la finalidad de conservar y mejorar la calidad de café Sandino.

✓ Criterios de Selección de los beneficiarios

La construcción de módulos de beneficio de café será bajo los siguientes criterios.

- Agricultores calificados, que tenga activa participación en las diferentes actividades del proyecto.
- Agricultores que tenga áreas de café cultivado mayores a 1 hectáreas.
- Agricultores calificados en el sector, el cual puede ser certificados por las autoridades locales.
- Agricultores con residencia permanente, y que la caficultura sea su principal actividad.
- Agricultores con unidades productivas o fincas con condiciones apropiadas, como la tenencia de agua.
- Agricultores que no se hayan beneficiados de otros proyectos ejecutados en la zona.

✓ Características de los módulos de beneficios

El módulo de beneficio de café húmedo consistirá de 4 componentes consistentes en:

- Reservorio de agua (tanque rotoplast de 1100 lt)
- Despuipadora manual y partes
- Tanque fermentador
- Tinglado

✓ Proceso de implementación de los módulos de beneficio


Para la implementación de los módulos de beneficio húmedo de café se realizará las siguientes actividades o trabajos.





- Replanteo y trazo de la ubicación del módulo, en la que se realizara el trazo con la ayuda de un cordel y yeso para el marcado.
- Movimiento de tierra: se realizará el nivelado del terreno en la que se construirá el módulo y posterior a ello se realizará la apertura de zanjas para el caso de la construcción de tanque tina.
- Encofrado y desencofrado. Este trabajo se realizará para el caso de fermenteros, el cual consta de concreto simple armado con rejillas 3/8" con alambón.
- Tarrajeo De Muros Interiores Frotachado Mezcla C:A 1:5 E= 1.5 CM. Previo al inicio del tarrajeo la superficie donde se aplicara la mezcla, se limpiara y humedecerán y recibirán un tarrajeo frotachado con una mezcla que será una proporción en volumen de 1 parte de cemento y 5 partes de arena. Y el espesor máximo será de 1.5 cm incluye paredes del fermentero y canal, para finalmente enchapado con mayólica.

Figura 2. Imagen modelo de módulo de beneficio húmedo familiar de café.



Fuente: Elaboración propia del equipo técnico

Unidad de medida : Módulo
Meta : 5


4.8. Implementación de módulos de post cosecha de frutales

Se implementará un módulo de post cosecha de frutales para realizar prácticas demostrativas de adecuado manejo de embalaje de las frutas en los sectores y para la comercialización.

Dicho módulo consistente para el caso de granadilla en cajas de cartón corrugado para la comercialización y en caso de papayita consiste en jabas cosecheras para el embalaje para el traslado que se realizará desde los sectores a los centros de acopio para su posterior comercialización. El objetivo de los módulos de post cosecha es conservar la calidad de la materia prima,

Figura 3. Imagen de módulos de post cosecha para frutales.





Unidad de medida : Modulo
Meta : 1

4.9 Implementación de módulo demostrativo en Barismo de Café

Esta actividad básicamente está orientado al desarrollo de capacidades en la preparación de bebidas a base de café con el propósito de promover e impulsar el consumo local de café en sus diferentes presentaciones, para la cual se considera el equipamiento básico para la preparación de bebidas de café.

El módulo consiste en equipos básicos de preparación de café y sus accesorios, los mismos que permitirán hacer demostraciones de preparación de las bebidas a base de café.

Figura 4. Imágenes de los equipos de barismo de café.



Unidad de medida : Modulo
Meta : 1

4.10 Capacitaciones Técnicas Grupales especializadas en Barismo

La actividad promoverá el desarrollo de capacidades y competencia de los jóvenes y emprendedores para afianzar el Barismo, y con ello promover el consumo local de café en sus diferentes presentaciones, las capacitaciones serán a través de plataformas virtuales y prácticas demostrativas con grupos de 3 a 5 capacitados con los equipos a adquirirse, las capacitaciones se realizaran en amplios ambientes adecuados para la prevención de COVID-19 (sala de capacitación) de la Municipalidad, en la que además se desarrollará con implementación de los protocolos de prevención de COVID-19, proporcionando para ello, los equipos de protección personal EPPs y equipos otros necesarios en calidad demostrativa.

Unidad de medida : Persona capacitada
Meta : 20





4.11 Capacitaciones Técnicas Grupales en valor agregado de café

A través de esta actividad se fortalecerá las capacidades y competencias en la generación de valor agregado de los productores de café del sector de Ipapo que son asociados a la Cooperativa Túpac Amaru.

Por consiguiente, la población objetiva son productores de café de la comunidad de dicha zona y otros socios de la Cooperativa Tupac Amaru, ello, permitirá fortalecer las capacidades y competencias en valor agregado para operativizar la planta que será equipado con el Plan de Equipamiento Menor, lo que a la vez, permitirá cubrir las demandas de café procesado que tiene la Cooperativa.

La metodología a utilizar será a través de Capacitaciones Técnicas Grupales, con la participación de 3 a 5 agricultores en forma presencial y en forma virtual (para los que cuenten con estas posibilidades), los cursos presenciales se realizarán cumpliendo los protocolos de prevención de COVID-19, para la cual la actividad preverá los EPPs necesarios y básicos.

Unidad de medida : Persona capacitada
Meta : 20

4.12 Capacitaciones Técnicas Grupales especializadas en Buenas Prácticas Agrícolas BPA

Esta actividad impulsará acciones de desarrollo de capacidades en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) en la producción del cultivo de café y frutales, mediante Temas de capacitación a los beneficiarios distribuidos 28 Grupos de capacitación con las metodologías de técnicas grupales, el desarrollo de las capacitaciones será desarrollados por los especialistas y extensionistas, y las prácticas serán implementadas en las unidades productivas que involucra la unidad familiar.

Las capacitaciones se realizarán en grupos de 3 y 5 agricultores agrupados por vecindad o colindancia, ello, con el propósito de cumplir las directivas y los protocolos de prevención de COVID-19, para la cual se entregará los equipos de protección personal y otros necesarios.

Unidad de medida : Persona capacitada
Meta : 960

5. Manejo Sostenible del Medio Ambiente

5.1 Módulo de acopio temporal de residuos sólidos sectoriales

Implementación de módulos de acopio temporal de residuos sólidos sectoriales, en este caso, la actividad focalizara una unidad productiva para la instalación de dicho modulo demostrativo, en este caso por temas manejo y disposición se ha priorizado instalar un módulo demostrativo en la unidad productiva del centro de acopio de la papayita andina de la Organización de la Asociación de Productores de papaya andina orgánica ASPPAO.

Unidad de medida : Módulo
Meta : 1





5. Supervisión

El monitoreo para el cumplimiento de la ejecución técnica y financiera del proyecto estará a cargo del supervisor de la Actividad, quien, antes del inicio de la actividad implementará los mecanismos e instrumentos de gestión, control y monitoreo a fin de las actividades programadas se cumplan adecuadamente y oportunamente.

Unidad de medida : Informe
Meta : 10

4. Programación de las tareas

- Formato N° 1A: Programación de ejecución de metas físicas de la Actividad





Municipalidad Provincial de Sandia
Sub Gerencia de Desarrollo Económico

FORMATO 1A: PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS DE LA ACTIVIDAD POR TRANSFERENCIA FINANCIERA

Entidad Ejecutora		Municipalidad Provincial de Sandia														Famílias	
Programa Presupuestal		: Programa de Desarrollo Alternativo, Integral y Sostenible – PIRDAIS														Famílias	
Producto PP		: Familias/Organizaciones con prácticas productivas sostenibles que previenen la expansión de cultivos ilícitos														Famílias	
Actividad del PP		: Capacitación y Asistencia Técnica de la Cadena de Valor de productos Alternativos Sostenibles														Famílias	
Nombre de la Actividad (actividad operativa)		: Capacitación y Asistencia Técnica en la Cadena de Valor de los Cultivos de café y frutales, en el Distrito de Sandia, Provincia de Sandia – Región de Puno.														Famílias	
Año de Ejecución		: 2020														Famílias	
CODIGO (1)	ACTIVIDAD OPERATIVA/TAREAS/SUB ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	META ANUAL (5)	PESO PONDERADO (6)	
Programación de Metas físicas Principales (7)		Familia	-	-	-	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960		
	Hectáreas en Mantenimiento de café (a)	Hectárea	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	-	10		
	Hectáreas en Mantenimiento de papayita (b)	Hectárea	-	-	-	-	-	10	40	40	20	10	10	10	140		
	Hectáreas en Mantenimiento de granadilla (c)	Hectárea	-	-	-	-	-	10	35	45	50	20	25	-	185		
	Hectáreas en Mantenimiento de palta (d)	Hectárea	-	-	-	-	-	-	3	3	3	1	-	-	10		
	Hectáreas Asistidas (a + b + c + d)	Hectárea	-	-	-	-	-	22	80	90	75	33	35	10	345		
Programación de Metas físicas por tareas / sub tareas (8):																	
1 Identificación y socialización		Informe			1										1		
1.1	Selección/Identificación de la comunidad	Taller			1										1		
1.2	Reuniones de motivación y socialización con autoridades comunales														0		
2 Planificación		Informe					1								1		
2.1	Diagnostico participativo	Acta						1							1		
2.2	Establecimiento de alianzas estratégicas con las instituciones público privado														0		
3 Organización		Padrón							1						1		
3.1	Sistematización de los participantes	Informe							1						1		
3.2	Organización de agricultores en grupos de capacitación								1						1		
4 Ejecución		Visitas													0		
4.1	Asistencia Técnica Personalizada en café y frutales	Grupos de aprendizaje	-	-	300	-	700	700	700	700	600	600	600	600	4,800		
4.2	Conformación de grupos de capacitación en café y frutales	Personas Capacitadas	-	-			28								28		
4.3	Desarrollo de las capacitaciones en café	Persona Capacitada													35		
	Tema 1. Cosecha post cosecha								35						35		



FORMATO 1A: PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS DE LA ACTIVIDAD POR TRANSFERENCIA FINANCIERA

Entidad Ejecutora	Municipalidad Provincial de Sandia															
Programa Presupuestal	: Programa de Desarrollo Alternativo, Integral y Sostenible - PIRDAIS															
Producto PP	: Familias/Organizaciones con prácticas productivas sostenibles que previenen la expansión de cultivos ilícitos															
Actividad del PP	: Capacitación y Asistencia Técnica de la Cadena de Valor de productos Alternativos Sostenibles															
Nombre de la Actividad (actividad operativa)	: Capacitación y Asistencia Técnica en la Cadena de Valor de los Cultivos de café y frutales, en el Distrito de Sandia, Provincia de Sandia															
Año de Ejecución	: 2020															
CODIGO (1)	ACTIVIDAD OPERATIVA/TAREAS/SUB ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META MENSUALIZADA (4)												META ANUAL (5)	PESO PONDERADO (6)
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
	Tema 2. Manejo de poda	Personas								35					35	
	Tema 3. Abonamiento	Capacitadas Personas									35				35	
	Tema 4. Control y manejo de enfermedades	Personas													35	
	Tema 5. Control y manejo de Plagas	Capacitadas Personas											35		35	
4.4	Desarrollo de capacitaciones en frutales	Capacitadas Personas													-	
	Tema 1. Cosecha post cosecha	Capacitadas Personas						463		462					925	
	Tema 2. Poda	Capacitadas Personas								463					925	
	Tema 3. Abonamiento	Capacitadas Personas									463				925	
	Tema 4. Control y manejo de plagas	Capacitadas Personas										462			925	
	Tema 5. Control y manejo de enfermedades	Capacitadas Personas											462		925	
4.5	Mantenimiento del cultivo de café	ha						2	2	2	2	2	2		10	
4.6	Mantenimiento de los cultivos frutícola	ha						20	78	88	73	31	35	10	335	
	Mantenimiento Papayita							10	40	40	20	10	10	10	140	
	Mantenimiento Granadilla							10	35	45	50	20	25		185	
	Mantenimiento Palta							3	3	3	3	1	-		10	

FORMATO 1A: PROGRAMACIÓN DE EJECUCION DE METAS FÍSICAS DE LA ACTIVIDAD POR TRANSFERENCIA FINANCIERA

Entidad Ejecutora		Municipalidad Provincial de Sandia															
Programa Presupuestal		: Programa de Desarrollo Alternativo, Integral y Sostenible – PIRDAIS															
Producto PP		: Familias/Organizaciones con prácticas productivas sostenibles que previenen la expansión de cultivos ilícitos												Unidad de Medida del Producto PP			Familias
Actividad del PP		: Capacitación y Asistencia Técnica de la Cadena de Valor de productos Alternativos Sostenibles												Unidad de Medida de la Actividad del PP			Familias
Nombre de la Actividad (actividad operativa)		: Capacitación y Asistencia Técnica en la Cadena de Valor de los Cultivos de café y frutales, en el Distrito de Sandia, Provincia de Sandia – Región de Puno.															
Año de Ejecución		: 2020															
CODIGO (1)	ACTIVIDAD OPERATIVA/TAREAS/SUB ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	META ANUAL (5)	PESO PONDERADO (6)	
4.7	Implementación de módulos de beneficio de café	Módulo				-		5							5		
4.8	Implementación de módulos de post cosecha de frutales	Módulo				-		1									
4.9	Implementación de módulo demostrativo en Barismo de Café	Módulo						1							1		
4.10	Capacitaciones Técnicas Grupales especializadas en Barismo	Personas capacitadas				-		-		-		3	2		5		
4.11	Capacitaciones Técnicas Grupales en valor agregado de café	Personas capacitadas						-		1		1	1		4		
4.12	Capacitación Técnicas Grupales especializadas en Buenas Prácticas Agrícolas BPA.	Personas capacitadas				-				-		8	8	4	28		
5	Manejo Sostenible del Medio Ambiente														-		
5.1	Módulo de acopio temporal de residuos sólidos sectoriales	Módulo						-		1		-			1		
6	Supervisión														-		
5.1	Supervisión	Informe				1	1	1	1	1	1	1	1	1	10		



Formato N° 2A: Programación de ejecución de metas financieras de la Actividad

FORMATO 2A. PROGRAMACIÓN DE METAS FINANCIERAS DE LA ACTIVIDAD POR TRANSFERENCIA FINANCIERA

ENTIDAD EJECUTORA		: Municipalidad Provincial de Sandia												
PROGRAMA PRESUPUESTAL		: Programa de Desarrollo Alternativo, Integral y Sostenible – PIRDAIS												
PRODUCTO PP		: Familias/Organizaciones con prácticas productivas sostenibles que previenen la expansión de cultivos ilícitos										Unidad de Medida del Producto PP		
ACTIVIDAD DEL PP		: Capacitación y Asistencia Técnica de la Cadena de Valor de productos Alternativos Sostenibles										Unidad de Medida de la Actividad del PP		
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD (actividad operativa)		: Capacitación y Asistencia Técnica en la Cadena de Valor de los Cultivos de café y frutales, en el Distrito de Sandia, Provincia de Sandia – Región de Puno.												
AÑO DE EJECUCION		: 2020												
GENERAL DE GASTO (1)	ESPECIFICA DE GASTO (2)	META MENSUALIZADA (SOLES) (3)												META TOTAL (4) S/.
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
2.3	BIENES Y SERVICIOS	-	-	-	36,500.0	60,151.3	354,609.1	218,405.2	156,923.4	116,440.1	59,582.7	58,296.5	55,187.7	1,116,096.0
2.3.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	315.0	210.0	-	525.0
2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	-	-	-	-	-	1,940.3	1,583.8	482.7	572.7	606.4	595.2	516.4	6,297.6
2.3.12.11	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	12,516.0	22,781.0	-	-	-	-	-	35,297.0
2.3.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	-	-	-	-	2,771.3	3,683.5	3,051.3	4,329.8	1,721.3	1,721.3	1,721.3	1,721.3	20,721.0
2.3.13.13	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	-	-	-	-	-	250.0	-	-	250.0	-	-	-	500.0
2.3.16.11	DE VEHICULOS	-	-	-	-	-	8,320.0	-	-	4,000.0	-	-	-	12,320.0
2.3.27.112	SERVICIO DE TRANSPORTE DE (GUANO DE ISLA Y COMPUESTO 20.20.20)	-	-	-	-	-	17,165.0	10,305.6	3,400.0	4,998.4	-	-	-	35,868.9
2.3.110.14	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	-	-	-	-	-	87,188.3	68,200.0	67,162.5	51,487.7	-	-	-	274,038.5
23.199.12	PRODUCTOS QUIMICOS	-	-	-	-	-	1,303.5	-	1,303.5	-	-	-	-	2,607.0



FORMATO 2A. PROGRAMACIÓN DE METAS FINANCIERAS DE LA ACTIVIDAD POR TRANSFERENCIA FINANCIERA

ENTIDAD EJECUTORA		: Municipalidad Provincial de Sandia														
PROGRAMA PRESUPUESTAL		: Programa de Desarrollo Alternativo, Integral y Sostenible – PIRDAIS														
PRODUCTO PP		: Familias/Organizaciones con prácticas productivas sostenibles que previenen la expansión de cultivos ilícitos														
ACTIVIDAD DEL PP		: Capacitación y Asistencia Técnica de la Cadena de Valor de productos Alternativos Sostenibles														
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD (actividad operativa)		: Capacitación y Asistencia Técnica en la Cadena de Valor de los Cultivos de café y frutales, en el Distrito de Sandia, Provincia de Sandia – Región de Puno.														
AÑO DE EJECUCION		: 2020														
GENERAL DE GASTO (1)	ESPECIFICA DE GASTO (2)	META MENSUALIZADA (SOLES) (3)												META TOTAL (4) S/.		
		CODIGO (5)	NOMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE		NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6	2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	-	-	-	-	-	-	102,973.5	44,042.5	23,400.0	-	450.0	300.0	-	171,166.0
	23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	-	-	-	-	-	-	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0	-	1,800.0
	2.3.2 4.5 1	DE VEHICULOS	-	-	-	-	-	-	3,080.0	-	3,080.0	-	-	-	-	6,160.0
	2.3.2 7.11 5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	-	-	-	-	880.0	-	-	680.0	-	-	-	-	-	200.0
	2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	-	-	-	-	36,500.0	56,500.0	115,889.0	68,821.0	53,465.0	53,110.0	56,190.0	55,170.0	52,950.0	548,595.0
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	82,304.0	1,600.0	-	-	-	-	-	83,904.0
	2.6.3 2.1 2	MOBILIARIO	-	-	-	-	-	-	7,464.0	-	-	-	-	-	-	7,464.0
	2.6.3 2.3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	-	-	-	-	-	-	8,750.0	-	-	-	-	-	-	8,750.0
2.6.3 2.5 2	EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	-	-	-	-	-	-	-	66,090.0	1,600.0	-	-	-	-	-	67,690.0
	TOTAL S/.		-	-	-	-	36,500.0	60,151.3	436,913.1	220,005.2	156,923.4	116,440.1	59,582.7	58,296.5	55,187.7	1,200,000.0