

FICHA DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL – OFICINA ZONAL

PROYECTO: Mejoramiento de capacidades en la Cadena Productiva del plátano bellaco Hartón para 18 caseríos del Distrito de Padre Abad, Provincia de Padre Abad – Ucayali

ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD

Número de ficha:	02		
ÍTEM	CRITERIOS	SI	NO
1	El Plan Operativo Anual es remitido oficialmente y cuenta con visto bueno, en todo su contenido	X	
2	El nombre de la Actividad/Proyecto es el mismo que se consigna en, el Convenio de Cooperación Interinstitucional o Adenda suscrita	X	
3	El presupuesto de la Actividad/Proyecto se encuentra dentro del, límite establecido en el Convenio de Cooperación Interinstitucional o Adenda suscrita	X	
4	El POA contiene la estructura y los formatos de la Directiva	X	
5	Las tareas descritas dentro del formato 1 del POA, se encuentran en, el modelo operativo del producto, de ser el caso		
6	Los componentes descritos dentro del formato 2 del POA, se, encuentran registrados en la ficha SNIP o Expediente Técnico.	X	
7	Existe equivalencia entre la meta total y las metas mensualizadas, (físicas y financieras)	X	
8	Las unidades de medida contempladas en los formatos de metas, físicas (formato 1,2), son medibles y verificables	X	
9	Existe relación entre el texto descrito del POA y la programación de metas físicas y financieras.	X	
10	En caso de contrapartida: se adjunta Certificación de Crédito Presupuestario y/o Previsión Presupuestal		

El Especialista Técnico llena la ficha de conformidad

*	Colocar una (x) en el recuadro que corresponda en caso cumpla con el requisito
*	Item 5: Solo para las Actividades
*	Item 6: solo para los Proyectos

Se suscribe en señal de conformidad: si (x) no ()

Observa el POA: si () no (x). (De ser necesario, se adjuntará una hoja de trabajo complementaria al presente Anexo, debidamente visada)

FERNANDO ROCA PAREDES

Nombre del Especialista Técnico

Se suscribe en señal de conformidad: si (x) no ()

Observa el POA: si () no (x). (De ser necesario, se adjuntará una hoja de trabajo complementaria al presente Anexo, debidamente visada)

LAURA MANTILLA SEIJAS

Nombre del Jefe de la Oficina Zonal



**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD
AGUAYTÍA**

Av. Simón Bolívar 536-546 Teléf. 481079

PROYECTO: "Mejoramiento de Capacidades en la Cadena Productiva del Plátano Bellaco Hartón para 18 Caseríos del Distrito de Padre Abad, Provincia de Padre Abad- Ucayali"

I. DATOS GENERALES.

PROYECTO: "Mejoramiento de Capacidades en la Cadena Productiva del Plátano Bellaco Hartón para 18 caseríos del Distrito de Padre Abad, de la Provincia de Padre Abad-Ucayali"

- Código Único : N° 2320224.
- Monto de Inversión : S/. 2,311.600.10
- Monto de Modificado : S/. 2,311.600.10
- Plazo de Ejecución : 36 Meses.
- Ejecución del Proyecto : Administración Directa
- Estado Situacional : Proyecto Viable y en Fase de Ejecución.

Ubicación

Región	Ucayali
Provincia	Padre Abad
Distritos	Padre Abad, Aguaytía.
Caseríos	Nuevo Perú, Nuevo Jaén, Valle de Sion y Nueva Leticia, Santa Ana, Nuevo Jordán y Libertad de Samiria, Tanguí; Manzioca, Chambira, Muyuna e Ineca, Sabalo y Mago, Nueva Esperanza, CC.PP. Santa Rosa, CCNN. Yamino, Nueva Chonta, Nuevo Porvenir de Pacaya, Shanantia Cedruyo y anexos y Cercado de Aguaytía.

II. ANTECEDENTES.



- Que mediante **INFORME N° 093-2016-EVALUADOR-YVB-SGPI-GPPyR-MPPA-A**, con fecha 12 de diciembre del 2016, se declaró la viabilidad del Proyecto "Mejoramiento de Capacidades en la Cadena Productiva del Plátano Bellaco Hartón para 18 caseríos del Distrito de Padre Abad, de la Provincia de Padre Abad-Ucayali". Con código SNIP N°357268, código unificado: 2320224, con una inversión de 2,311,600.10 soles (dos millones trescientos once mil seiscientos con 10 /100 soles).

- Que con **Resolución de Alcaldía N° 074-2018-MPPA-A**, de fecha 21 de marzo del 2018, se aprobó el estudio definitivo del proyecto materia del presente informe con un presupuesto de 2'311,600.10 soles (dos millones trescientos once mil seiscientos con 10 /100 soles).



- Con **INFORME N° 003-2020-UF-GDSE-MPPA-A**, de fecha 02-03-2020 se presenta el **PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO 2020 SALDO BALANCE 2019**, con un monto de 828,735.00 soles.

- Que, con **CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO N°0000000378**, con fecha 03 de marzo del 2020, con el Monto de **S/ 828,735.00 (Ochocientos veintiocho mil setecientos treinta y cinco con 00/100 Soles)**.

- Se inicia las actividades de su ejecución el día 13 de marzo del 2020.



**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD
AGUAYTÍA**

Av. Simón Bolívar 536-546 Teléf. 481079

PROYECTO: "Mejoramiento de Capacidades en la Cadena Productiva del Plátano Bellaco Hartón para 18 Caseríos del Distrito de Padre Abad, Provincia de Padre Abad- Ucayali"

- Mediante Oficio N° 000474-2020-DV-DATE, se remite la conformidad de la reformulación del POA del proyecto: **"Mejoramiento de Capacidades en la Cadena Productiva del Plátano Bellaco Hartón para 18 caseríos del Distrito de Padre Abad, de la Provincia de Padre Abad-Ucayali"**.

III. BASE LEGAL

- **DS N°044-20-PCM**, que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación.
- **DECRETO DE URGENCIA N°026-2020**, donde se establecen diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus en el Territorio Nacional.
- **RESOLCION MINISTERIAL N°055-2020-TR**, se aprobó la "Guía para la prevención ante el coronavirus (COVID-19) en el ámbito laboral, con fecha 6 de marzo del 2020. Por la Ministra de Trabajo y Promoción de Empleo.
- Mediante **DECRETO SUPREMO N° 008-2014-MINAGRI**, publicado en el diario el Peruano, el 24 de julio del 2014, se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura y Riego.
- **RESOLCION MINISTERIAL N°0094-2020-MINAGRI**, con fecha 03 de abril que establece que los productores agrarios y trabajadores del sector agropecuario que realicen actividades de producción y abastecimientos de alimentos deben contar con un permiso de parte de la institución competente.

IV. ANALISIS.

Nombre del PROYECTO: "Mejoramiento de Capacidades en la Cadena Productiva del Plátano Bellaco Hartón para 18 caseríos del Distrito de Padre Abad, de la Provincia de Padre Abad-Ucayali".

En el año 03 de ejecución del proyecto, se tiene un presupuesto S/. 589, 975.00 (Quinientos ochenta y nueve mil novecientos setenta y cinco con 00/100 soles), para las actividades de ejecución del proyecto, como se observa en el cuadro 1 y 2, la meta física y financiera programada esta hasta el mes de setiembre del presente año.





**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD
AGUAYTÍA**

Av. Simón Bolívar 536-546 Telef. 481079

PROYECTO: "Mejoramiento de Capacidades en la Cadena Productiva del Plátano Bellaco Hartón para 18 Caseríos del Distrito de Padre Abad, Provincia de Padre Abad- Ucayali"

CUADRO N°1: EJECUCIÓN FISICA DEL POA INICIAL

FORMATO N° 02
PROGRAMACIÓN DE METAS FISICAS - 2020

ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD

PROGRAMA PROYECTO: PROGRAMA DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y TROPICALES - PREDAP

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL PLÁTANO BELLACO HARTÓN PARA 18 CASERÍOS DEL DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI

Código	Descripción de Actividades	Código de Actividad	Descripción de Actividades de Base Funcional	Código de Proyecto	Ejecución Física			Meta Anual
					1	2	3	
Transferencia tecnológica	0.1	0.1	Transferencia de tecnología	Transferencia	100	100	100	100
	0.2	0.2	Mejoramiento de infraestructura	Infraestructura	0	0	0	0
	0.3	0.3	Mejoramiento de infraestructura	Infraestructura	100	100	100	100
	0.4	0.4	Mejoramiento de infraestructura	Infraestructura	100	100	100	100
	1.1	1.1	Mejoramiento de infraestructura	Infraestructura	100	100	100	100
	1.2	1.2	Mejoramiento de infraestructura	Infraestructura	0	0	0	0
	1.2.1	1.2.1	Mejoramiento de infraestructura	Infraestructura	10	10	10	10
	1.3	1.3	Mejoramiento de infraestructura	Infraestructura	0	0	0	0
	1.3.1	1.3.1	Mejoramiento de infraestructura	Infraestructura	10	10	10	10
	1.4	1.4	Mejoramiento de infraestructura	Infraestructura	0	0	0	0
Mejora de la Accesibilidad y Atención al Cliente	2.1	2.1	Mejoramiento de infraestructura	Infraestructura	0	0	0	0
	2.1.1	2.1.1	Mejoramiento de infraestructura	Infraestructura	20	20	20	20
	2.2	2.2	Mejoramiento de infraestructura	Infraestructura	0	0	0	0
	2.2.1	2.2.1	Mejoramiento de infraestructura	Infraestructura	20	20	20	20
	2.3	2.3	Mejoramiento de infraestructura	Infraestructura	0	0	0	0
	2.3.1	2.3.1	Mejoramiento de infraestructura	Infraestructura	0	0	0	0
	2.4	2.4	Mejoramiento de infraestructura	Infraestructura	0	0	0	0
Monitoreo y supervisión del Proyecto	3.1	3.1	Supervisión del proyecto	Supervisión	0	0	0	0
	3.1.1	3.1.1	Supervisión del proyecto	Supervisión	0	0	0	0





**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD
AGUAYTÍA**

Av. Simón Bolívar 536-546 Teléf. 481079

PROYECTO: "Mejoramiento de Capacidades en la Cadena Productiva del Plátano Bellaco Hartón para 18 Caseríos del Distrito de Padre Abad, Provincia de Padre Abad- Ucayali"

CUADRO N°2: EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO POA INICIAL

FORMATO N° 3

PROGRAMACIÓN DE METAS FINANCIERAS - 2020

ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD

PROGRAMA PRESUPUESTAL: PROGRAMA DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL PLÁTANO BELLACO HARTÓN PARA 18 CASERIOS DEL DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD- UCAYALI"

CÓDIGO SNIP: 45726



Cuenta de Gasto	Códigos	Especifica Gasto	MESES (C)				META TOTAL (C)
			S	O	N	D	
2.6. ADQUISICIÓN	2.6.7.1.6.2	GASTO POR COMPRA DE BIENES		16 731 891	2 829 959	39 361 333	58 920 20
DE ACTIVOS NO	2.6.7.1.6.3	GASTOS POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		30 217 461	33 897 541	416 234 854	489 054 80
FINANCIEROS	2.6.8.1.4.3	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS SUPERVISOR		2 500 000	3 500 000	30 000 000	42 000 00
TOTALES				59 449 352	40 227 491	485 626 187	589 975 00

V. SITUACIÓN ACTUAL EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

Ha surgido un retraso desde el inicio de las actividades del proyecto, por cuestiones de trámites administrativos, por la coyuntura social frente a la pandemia (covid-19).

En el año 03 de ejecución del proyecto, se tiene un presupuesto S/. 589, 975.00 (Quinientos ochenta y nueve mil novecientos setenta y cinco con 00/100 soles), para las actividades de ejecución del proyecto, como se observa en el cuadro 3 y 4, la meta física y financiera justificada para los meses noviembre y diciembre del presente año.



PROYECTO: "Mejoramiento de Capacidades en la Cadena Productiva del Plátano Bellaco Hartón para 18 Caseríos del Distrito de Padre Abad, Provincia de Padre Abad- Ucayali"

CUADRO N°3: JUSTIFICACIÓN DE META FISICA.

CUADRO N° 1 JUSTIFICACIÓN DE META FISICA

METAS FÍSICAS						
Código	Componente/Actividad	Unidad de medida	META ANUAL DEL POA INICIAL(1)	META ANUAL DEL POA (REFORMULACIÓN) (2) S/	DIFERENCIA (2) - (1) S/	JUSTIFICACIÓN DE LA VARIACIÓN DE METAS FÍSICAS
0,1	Familias asistidas	Familia	600	600	0	No hay variación
0,2	Hectáreas en instalación	Hectáreas	0	0	0	No hay variación
0,3	Hectáreas en mantenimiento	Hectáreas	600	600	0	No hay variación
0,4	Hectáreas asistidas	Hectáreas	600	600	0	No hay variación
1,1	Visitas de asistencia técnica personalizada	Visitas	7.056	7.056	0	No hay variación
1,2	Escuela de campo	ECA	18	18	0	No hay variación
1,2.1	Sesiones	Sesiones	9	9	0	No hay variación
1.2.2	Beneficiarios capacitados	Personas capacitadas	198	198	0	No hay variación
1,3	Capacitación de pos cosecha	Taller	6	6	0	No hay variación
1.3.1	Beneficiarios asistentes	Personas capacitadas	120	120	0	No hay variación
2,1	Capacitación en comercialización	Taller	12	12	0	No hay variación
2.1.1.	Beneficiarios asistentes	Personas capacitadas	240	240	0	No hay variación
2,2	Capacitación en valor agregado	Taller	12	12	0	No hay variación



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD
AGUAYTÍA

Av. Simón Bolívar 536-546 Telef. 481079



PROYECTO: "Mejoramiento de Capacidades en la Cadena Productiva del Plátano Bellaco Harón para 18 Caseríos del Distrito de Padre Abad, Provincia de Padre Abad- Ucayali"

2.2.1	Beneficiarios asistentes	Personas capacitadas	240	240	0	No hay variación
2,3	Implementación del Plan HACCP	Sesiones	1		-1	Ya no se realizara esta actividad, debido a que las organizaciones plataneras estan en un proceso de consolidacion.
2.3.1	Beneficiarios asistentes	Personas capacitadas	20		-20	Ya no se realizara esta actividad, debido a que las organizaciones plataneras estan en un proceso de consolidacion.
3,1	Supervisión del proyecto	Informe	12	12	0	No hay variación
3,1,1	Supervisor	Visitas	384	384	0	No hay variación



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD
AGUAYTÍA


Av. Simón Bolívar 536-546 Telef. 481079

PROYECTO: "Mejoramiento de Capacidades en la Cadena Productiva del Plátano Bellaco Hartón para 18 Caseríos del Distrito de Padre Abad, Provincia de Padre Abad- Ucayali"

CUADRO N°4: JUSTIFICACIÓN DE META FINANCIERA.

CUADRO N° 02 JUSTIFICACIÓN DE LA META FINANCIERA.

METAS FINANCIERAS								
GENÉRICO DE GASTO	POA INICIAL		POA MODIFICADO		META ANUAL DEL POA DEL POA INICIAL (1) S/	META ANUAL DEL POA (REFORMULADO) (2) S/	DIFERENCIA (2) - (1) S/	JUSTIFICACIÓN DE LA VARIACIÓN DE METAS FINANCIERAS
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN				
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6.7.1.6.2	GASTO POR COMPRA DE BIENES	2.6.7.1.6.2	GASTO POR COMPRA DE BIENES	58.920,20	58.920,20	-	No hay Variación
	2.6.7.1.6.3	GASTOS POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2.6.7.1.6.3	GASTOS POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	489.054,80	483.054,80	-6.000,00	En el POA inicial se consideró S/. 489,054.00, y en el reformulado S/.483,053.80. Este presupuesto ira formar parte de la específica 2.6.8.1.4.3 de gastos por la contratación de servicios. Esta disminución es necesario para poder cubrir el pago del supervisor.





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD
AGUAYTÍA
Av. Simón Bolívar 336-346 Teléf. 481079



PROYECTO: "Mejoramiento de Capacidades en la Cadena Productiva del Plátano Bellaco Harón para 18 Caseríos del Distrito de Padre Abad, Provincia de Padre Abad- Ucayali"

2.6.8.1.4.3	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS(SUPERVI SOR)	42.000,00	48.000,00	6.000,00	En el POA inicial se consideró S/. 42,000.00, y en el reformulado S/. 48,000.00. Cabe mencionar que el incremento se debe para poder cubrir el pago del servicio de un supervisor. Este presupuesto proviene de la específica 2.6.7.1.6.3 de gastos por la contratación de servicios.
TOTAL		589.975,00	589.975,00	-	

