

**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N° 08- 2021 DE CONSEJO DIRECTIVO DEL PROYECTO ESPECIAL
CHIRA PIURA.**

En la Ciudad de Piura, siendo las 03:00 pm del día 29 de Abril del 2021, en las instalaciones del Proyecto Especial Chira Piura, ubicado en Panamericana Norte Km. 3.5 – Piura-Sullana, Distrito 26 de Octubre, Provincia y Departamento de Piura, se reunieron todos los miembros del Directorio del Proyecto Especial Chira Piura, señores:

- Presidente : Ing. Luis Fernando Vega Palacios, representante del Gobierno Regional de Piura.
- Miembro : Sr. Manuel Enrique Amaya Chévez, representante del Gobierno Regional de Piura
- Miembro : Ing. José Humberto Chávez Castillo, representante del Gobierno Regional de Piura.
- Miembro : Ing. Juan Gómez Murillo, representante del Ministerio de Agricultura
- Miembro : Ing. Hildebrando Ruiz Gutiérrez, representante de la Junta de Usuarios de Riego del Valle Chira.
- Miembro : Sr. Julio Inocencio Taboada Yarlequé, representante de la Junta de Usuarios de Riego del Valle del Medio y Bajo Piura.

Se realizó la comprobación del Quorum Reglamentario, encontrándose presentes todos los miembros del Consejo Directivo, por tanto, es procedente continuar con el desarrollo de la presente sesión a fin de tomar los acuerdos correspondientes.

Presidió la Sesión de Consejo Directivo el presidente del Directorio **Ing. Luis Fernando Vega Palacios**, dando la bienvenida a todos los presentes y actuó como secretario técnico el Gerente General **Ing. Carlos Ángel Rodríguez Villalta**, Luego el presidente informa que la presente reunión es con el fin de tratar la siguiente agenda:

DESARROLLO DE LA AGENDA

En primer momento el secretario técnico el Gerente General Ing. Carlos Ángel Rodríguez Villalta, lamenta la pérdida del Ing. Luigi Ruiz Quiroga – Director de Operación y Mantenimiento. La situación nos afecta a todos anímicamente y a nuestro entorno, pero debemos ser resilientes y salir adelante.

➤ **Evaluación del llenado de la Presa Poechos**

CARLOS ANGEL RODRIGUEZ VILLALTA.

Según el cronograma, el llenado empezaba a partir del 21 de abril. La AAA indicó que estaban evaluando, pero de las conversaciones con el Ing. Pantalión le han comunicado que están evaluando, pero que sigan llenando. No hay un documento que diga lo contrario. Lo que yo estoy haciendo es cumplir con el cronograma. Según lo manifestado por el Ing. Pantalión, él ha tenido conversaciones con el jefe del ANA y le ha señalado que se continúe con el llenado. Si no contestan formalmente, nos acogeremos al silencio administrativo positivo. A la fecha hemos llegado a la cota 103.5. Agua va a llegar, estamos cumpliendo con el cronograma y lo estamos cumpliendo al pie de la letra. Tenemos confianza porque la cuenca está saturada y los aportes están por encima de los 100 cubos. Hemos venido llenando 6, 7 centímetros diarios. Promedio de tres millones. Estamos en 370 millones en treinta días, si está llegando agua quiere decir que estamos por buen camino.

ING. EUGENIO TADEO RAMOS – ENCARGADO DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

Tenemos a un equipo que está haciendo vigilancia. Es importante. Estamos tomando lectura, toda la información es propia, se toman fotografías, la tarea es continua. Respecto a la parte administrativa se ha remitido al Gobernador Regional solicitando que involucre a los alcaldes, Juntas. El expediente técnico de las inyecciones ha sido actualizado. Un aspecto importante es que hemos identificado varias curvas, de repente era un año húmedo en el mes de junio, si fuera año seco se vería en el verano. En diciembre suspendieron nuestro trabajo, luego el escenario cambió, lo que ha conllevado esa condición hídrica de normal a seco. Con ciertas restricciones hemos llenado a partir de la última semana de abril y durante todo el mes de marzo. Ahora estamos en el mes de abril, mayo y junio también la demanda va bajando. Las Juntas van disminuyendo su necesidad. Hay una posición de vigilancia y monitoreo constante. Mayo se ha considerado en la primera semana

**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N° 08- 2021 DE CONSEJO DIRECTIVO DEL PROYECTO ESPECIAL
CHIRA PIURA.**

crecer 5 cm más. Del 7 al 15 de mayo estaremos llegando a la cota 104. Se van a observar diferentes instrumentos, en la quincena de mayo cuatro días de parada, están dentro del rango. Se van haciendo cambios lentos, no bruscos. Vamos a evaluar los cuatro días, lo cual informaremos al ANA. Por otro lado, hay un grupo de evaluación, Consejo de Recursos Hídricos, Juntas, PECHP y allí se ven cómo van las filtraciones.

ING. HILDEBRANDO RUIZ GUTIÉRREZ

¿A partir de cuándo se inicia?

ING. EUGENIO TADEO RAMOS – ENCARGADO DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Si hay anomalías tenemos que evaluar. Lo más probable es que si las filtraciones van dentro de los rangos, quiere decir que todo va bien. Las evaluaciones se hacen diariamente.

SR. MANUEL ENRIQUE AMAYA CHÉVEZ

¿Hay datos del 2019 – 2020 sobre las filtraciones? Las filtraciones han disminuido o se mantienen. Ahora estamos en 83 litros, menos del rango. Cómo estuvo el año pasado cuando estábamos en la cota 103. Cuál sería el motivo. Para que pase a la cota 104.5, ¿el blanket ha ayudado?

ING. EUGENIO TADEO RAMOS – ENCARGADO DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

El blanket no ha ayudado. Agrandar 40 m de ancho, ya no habrá burbujeo, al final la filtración se va a dejar en la parte más baja. La filtración es en la parte baja, cuando no había blanket 160 l/s. Después de los 6m ha bajado a 109. Si queremos seguridad vamos a tomar datos de afianzamiento. El año pasado no llovió, fue un año bueno para probar equipos, cuánto filtraba el agua. Por ello el blanket es un trabajo de reforzamiento. Si hubiéramos logrado hacer esas inyecciones este año, ya no tendríamos filtración, va estar muy baja. Ahora tenemos que subir a otro nivel. Ahora las inyecciones disminuyen la filtración, podemos llegar a la cota 105. Las inyecciones de todas maneras van. Se ha aprobado con Resolución Gerencial el expediente. Le lanzará expediente y el 15 de agosto se estará firmando contrato. Ese es el cronograma. Hasta ahora el ANA encuentra un consultor, hemos informado que eso no es fácil.

SR. JULIO TABOADA YARLEQUÉ

Con el apoyo del PECHP y de las Juntas hemos planteado sobre el llenado. El ANA no nos puede objetar porque ya nosotros hemos realizado cronograma y se está cumpliendo. Lo de las filtraciones se tiene que hacer. La cota 105. No nos olvidemos de las filtraciones. Esta pandemia también nos demora los proyectos. Nosotros estamos de acuerdo con el cronograma. Se va a llegar a la cota 105 para la Campaña Chica. También ver lo del Canal de Derivación donde está la geomembrana. Ya están haciendo el dren. Esa es la pregunta ¿es cierto? Allí tenemos un problema. Es el sistema donde abastece el recurso hídrico.

ING CARLOS ANGEN RODRÍGUEZ VILLALTA

La Presa es un tema. Lo estamos manejando. El llenado de la Presa está amarrado con el tema de las inyecciones. El año pasado se suspendieron las inyecciones, creo que fue la mejor decisión. Ahora queremos hacer un proceso normal. Ya tenemos expediente aprobado. Luego sigue la convocatoria para fines de junio julio se firme el contrato. Este año a partir de octubre se esté empezando. Del Canal acabo de firmar resolución. Casi tres millones, ya para hacerla convocatoria. La meta es julio. Esa es la fecha para proceso: julio o diciembre. Ha variado el monto, pero el plazo es el mismo. También el agua para la EPS nos preocupa. Hay que evaluar con la Junta San Lorenzo, por allí hay un canal. Toda obra tiene riesgos. Tener una alternativa por cualquier contratiempo. El expediente está listo ahora también existe el compromiso de hacer el dren. Ya tenemos ingeniero residente, Paul Mogollón y estamos viendo al supervisor. La ejecución será en 45 días. Estamos armando la supervisión, se ha comprado un geotextil, un protector de tuberías. La entrega de terreno tiene que ser en forma conjunta, lo tiene que ver la Junta, Comisión, Limones Piuranos, están llanos a colaborar. Quincena de Junio estamos en la parte final. Para julio debe estar el expedientillo del Dren Sechura 1308.

ACUERDOS.

PRIMERO: En la presente sesión no se tomó ningún acuerdo.

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N° 08- 2021 DE CONSEJO DIRECTIVO DEL PROYECTO ESPECIAL
CHIRA PIURA.


En tal estado, siendo las 16:40 pm del mismo día, fecha y año; no habiendo otros asuntos que tratar, el presidente dio por concluida la presente Sesión.



Ing. Luis Fernando Vega Palacios
Presidente




Manuel Enrique Amaya Chávez
Miembro




José Humberto Chávez Castillo
Miembro



Juan Gómez Murillo
Miembro



Hildebrando Ruiz Gutiérrez
Miembro



Julio Inocencio Taboada Yarlequé
Miembro.



Carlos Ángel Rodríguez Villalta.
Secretario técnico