

ANEXO N° 6

FICHA DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL – OFICINA ZONAL

Número de ficha: 04-2016-DV-OZLM-CBL.

POA N° 01219-2016

Nombre del Proyecto: Mejoramiento de las capacidades técnicas productivas del cultivo de cacao en los Centros Poblados de Alto Palcazu, Iscozacín, 7 de Junio, Mayro y San Cristóbal, Distrito de Palcazu – Oxapampa – Pasco

ITEM	CRITERIOS	SI	NO
1	El Plan Operativo Anual es remitido oficialmente y cuenta con visto bueno, en todo su contenido	X	
2	El nombre del Proyecto es el mismo que se consigna en, el Convenio de Cooperación Interinstitucional.	X	
3	El presupuesto del Proyecto se encuentra dentro del, límite establecido en el Convenio de Cooperación Interinstitucional.	X	
4	El POA contiene la estructura y los formatos de la Directiva	X	
5	Las tareas descritas dentro del formato 1 del POA, se encuentran en, el modelo operativo del producto, de ser el caso		
6	Los componentes descritos dentro del formato 2 del POA, se, encuentran registrados en la ficha SNIP o Expediente Técnico.	X	
7	Existe equivalencia entre la meta total y las metas mensualizadas, (físicas y financieras)	X	
8	Las unidades de medida contempladas en los formatos de metas, físicas (formato 1,2), son medibles y verificables	X	
9	Existe relación entre el texto descrito del POA y la programación de metas físicas y financieras.	X	
10	En caso de contrapartida: se adjunta Certificación de Crédito Presupuestario y/o Previsión Presupuestal		X

El Especialista Técnico llena la ficha de conformidad

* Colocar una (x) en el recuadro que corresponda en caso cumpla con el requisito

* Item 5: Solo para las Actividades

* Item 6: solo para los Proyectos

Se suscribe en señal de conformidad: si (x) no ()

Observa el POA: si () no (x). (De ser necesario, se adjuntará una hoja de trabajo complementaria al presente)

Carlos Balcázar Labrín

DEVIDA
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas

[Firma]
Balcázar Labrín Carlos Guillermo
Especialista Técnico de Proyectos
y Actividades PIRDAIS - OZLM

Nombre del Especialista Técnico

25/11/2016

Se suscribe en señal de conformidad: si (x) no ()

Observa el POA: si () no (x). (De ser necesario, se adjuntará una hoja de trabajo complementaria al presente)

Chou GASPAR MARCA

DEVIDA
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas

[Firma]
Chou D. Gaspar Marca
Jefe de la Oficina Zonal - La Merced

1/2016

Nombre del Jefe de la Oficina Zonal

PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS – PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE CACAO EN LOS CENTROS POBLADOS DE ALTO PALCAZU, ISCOZACIN, 7 DE JUNIO, MAYRO Y SAN CRISTOBAL DEL DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU

PROYECTO

"MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS – PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE CACAO EN LOS CENTROS POBLADOS DE ALTO PALCAZU, ISCOZACIN, 7 DE JUNIO, MAYRO Y SAN CRISTOBAL DEL DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGIÓN PASCO"



PLAN OPERATIVO 2016

CODIGO SNIP N° 319150

PALCAZU, NOVIEMBRE 2016



PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS – PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE CACAO EN LOS CENTROS POBLADOS DE ALTO PALCAZU, ISCOZACIN, 7 DE JUNIO, MAYRO Y SAN CRISTOBAL DEL DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO"

a. DATOS GENERALES DEL PROYECTO:

• **NOMBRE DEL PROYECTO:**

"MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS – PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE CACAO EN LOS CENTROS POBLADOS DE ALTO PALCAZU, ISCOZACIN, 7 DE JUNIO, MAYRO Y SAN CRISTOBAL DEL DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION PASCO"

• **OBJETIVO DEL PROYECTO:**

ALTO NIVEL COMPETITIVO DE LOS PRODUCTORES DE CACAO EN EL DISTRITO DE PALCAZÚ

• **CODIGO DEL SNIP:**

N° 319150

• **FECHA DE LA VIABILIDAD:**

22 de Diciembre del 2015

• **MONTO TOTAL DE INVERSION DEL PROYECTO:**

S/. 4'299,385.50 Nuevos Soles

• **MONTO DE INVERSION PARA UN AÑO DE EJECUCION:**

S/. 1'559,346.00 Nuevos Soles

• **AMBITO DE INTERVENCION:**

Región : PASCO

Provincia: OXAPAMPA

Distrito : PALCAZU

CC.PP : **7 DE JUNIO**; 8 sectores (CC. NN Villa América, CC. NN Puerto Alegre, CC. NN Centro Chispa, CC.NN Comparachimas, CC.NN Comuñiz, Aguaruna, CC.NN Centro Esperanza y CC.NN Santa Ana).

MAYRO; 19 sectores (Puerto Mayro, Esmeralda, Prusia, Quebrada Paco, Quebrada Honda, Dos de Mayo, Isla de Patmos, Nuevo Paraíso, Santa Teresa, Cascajo, Nueva Oroya, Centro Café, Boca Ishpihuacazú, Alto Ishpihuacazú, Alto Mazuhuazo o Pueblo Libre, Convento, Santa Rosa de lagarto, Villa Progreso y Nueva York).

ISCOZACIN; 02 sectores (CCNN Santa Rosa de Chuchurras y San Juan de Chuchurras).

SAN CRISTOBAL; 4 sectores (Rio Tigre, La Esperanza, Alto Huipus, Bajo Huipus)



PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS - PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE CACAO EN LOS CENTROS POBLADOS DE ALTO PALCAZU, ISCOZACIN, 7 DE JUNIO, MAYRO Y SAN CRISTOBAL DEL DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO"

La población beneficiaria de este proyecto son netamente agricultores de los sectores del Distrito de Palcazú, que están interesados en el cultivo de cacao; por lo tanto la realización de este importante proyecto influirá en el desarrollo sostenido de la zona, ya que permitirá mejorar la producción del cacao y su comercialización en el mercado interno, el mejor acceso hacia los mercados locales, regionales y exportación al mercado mundial, así mismo la mejora de la calidad de vida de los agricultores.

• **NUMERO DE BENEFICIARIOS:**

448 Familias beneficiarias

b. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES

1. COMPONENTE 01: DESARROLLO DE CAPACIDADES TECNICAS A LOS PRODUCTORES MEDIANTE MODULOS DEMOSTRATIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CACAO

1.1 Acción 1: Brindar servicios de capacitación y asistencia técnica a los productores para el manejo sostenible del cultivo de cacao.

Se realizará con fines de mejorar las BPA en el Manejo Agronómico del cultivo cacao y que serán desarrollados en las parcelas demostrativas seleccionadas, se hará mediante talleres y sesiones, haciendo uso las parcelas demostrativas (28 parcelas demostrativas), posteriormente serán replicadas en campo por cada uno de los beneficiarios, bajo un seguimiento continuo, el mismo que se realizara por parte de los técnicos agropecuarios.

1.1.1 Actividad: Instalación de módulos de producción de plántones en viveros centralizados y de replicabilidad.

- ✓ La ubicación del vivero debe ser en un terreno plano, de buen drenaje, cerca de una fuente de agua y de fácil accesibilidad; cerca al área donde se instalará la plantación con orientación de Este a Oeste para un mayor y mejor aprovechamiento y manejo de la luz solar. Se realizará la instalación de 28 módulos demostrativos de vivero, compuesto por 16 participantes quienes utilizaran dicho modulo como medios de aprendizaje.
- ✓ Para la instalación y manejo de vivero se utilizará con insumos que permitan fortalecer las capacidades en manejo de vivero a los beneficiarios

Unidad de medida	: Módulos
Meta	: 28

1.1.2 Actividad: Injertación de plántones de cacao

Esta actividad se realizará entre los meses de octubre a diciembre en plántones producidos en los módulos demostrativos de vivero de cacao en campo definitivo

Unidad de medida	: plantas injertadas
Meta	: 492,800



1.1.3 Actividad: Implementación de ECAs en producción de plántones en vivero

El establecimiento de las ECAs será de carácter participativo entre las familias beneficiarias y el personal técnico responsable quien apoyará activamente en la preparación, implementación de las sesiones de las ECAs; asimismo, efectuarán la inducción o socialización de la actividad, utilizando metodologías sencillas a fin de facilitar el trabajo con los miembros de los sectores. Se instalarán 24 ECAs en sectores y/o comunidades priorizadas para el primer año de ejecución del proyecto. Cada ECAs consta de 5 sesiones, haciendo un total de 96 sesiones.

- ✓ Instalación de la ECA, Construcción de tinglado y prueba de caja.
- ✓ preparación de sustrato, llenado y acomodo de bolsas.
- ✓ Obtención, preparación de semilla, pre germinado y Repicado.
- ✓ Abonamiento, control de plagas y enfermedades.
- ✓ Injerto.

Unidad de medida : sesiones
Meta : 112

1.1.4 Actividad: Instalación de sombra temporal y del cultivo de cacao

Se instalará 448 hectáreas de cultivo de cacao con igual número de sombra temporal que representa a los 28 módulos demostrativos de vivero con 16 participantes que harán la replicabilidad en sus predios

Unidad de medida : Has
Meta : 448

1.1.5 Actividad: Análisis de suelos de macro y microelementos

Se realizará con la finalidad de conocer el estado nutricional del suelo y a partir del cual se realice el abonamiento requerido para el crecimiento de las plantas de cacao que se van a instalar en los módulos demostrativos.

Unidad de medida : análisis
Meta : 50

1.1.6 Actividad: Implementación de ECAS en instalación de cacao y sombra temporal

En esta etapa del desarrollo de las sesiones de las ECAs se abordará temas como:

- Alineado y poceado
- Sistema de abonamiento y Trasplante

A través del cual los participantes aprenderán el alineado, poceado, sistema de abonamiento y trasplante, donde las sesiones se realizarán de manera participativa, reflexiva y de toma de decisiones con el apoyo del personal técnico asignado

Unidad de medida : sesiones
Meta : 32



PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS - PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE CACAO EN LOS CENTROS POBLADOS DE ALTO PALCAZU, ISCOZACIN, 7 DE JUNIO, MAYRO Y SAN CRISTOBAL DEL DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO"

1.1.7 Actividad: Asistencia técnica de promotores, técnicos y extensionistas a beneficiarios en los viveros, instalación y mantenimiento

Los promotores deben visitar como mínimo 2 beneficiarios por día para acumular 46 visitas por mes; entre abril a julio acumular 184 visitas por cada promotor. Se cuenta con 12 promotores que deben realizar **2208** visitas de asistencia técnica hasta el mes de julio. Los Técnicos de Campo deben realizar la asistencia técnica personalizada a los beneficiarios. En esta actividad cada Técnico de Campo, debe visitar al menos 02 beneficiarios por día para realizar 29 visitas el mes de abril y luego 20 visitas por mes a partir de mayo a julio por cada técnico. Realizando **534** visitas los 06 técnicos hasta el mes de julio.

La metodología de visitas a partir del mes de agosto a diciembre se modificará en vista de que se realizará la contratación de 3 extensionista y la reducción de 9 promotores donde la distribución de visitas será para los promotores de realizar 49 visitas por mes, Se cuenta con 03 promotores que deben realizar **735** visitas de agosto a diciembre; los técnicos realizaran 60 visitas al mes, cumpliendo **1800** visitas de asistencia técnica los 6 técnicos de agosto a diciembre y para los extensionistas la carga laboral será de 55 visitas al mes, realizando de esa manera **825** visitas a diciembre.

Las visitas técnicas se efectuarán con fines de reforzar las capacitaciones y empoderar a los beneficiarios en los trabajos de producción de plantas de cacao y de especies forestales, realizando las réplicas de lo aprendido en las ECAs.

Unidad de medida	: visitas
Meta	: 6100

1.1.8 Actividad: Implementación de módulos de cercos vivos con especies forestales

La producción de las plantas de especies forestales será exclusivamente en el vivero volante del beneficiario seleccionado, teniendo una meta de 140 plántones/hectárea considerando para las 50 hectáreas unos 7,000 plántones donde está incluido el porcentaje de mortandad. El inicio de producción será dos meses antes del trasplante a campo definitivo del cacao, está sujeto a la disponibilidad de las semillas de especies a trabajar como col de monte o marupa (*Simarouba amara*) u otra especie.

La producción de las plantas de especies forestales se realizará en el vivero. El distanciamiento de los plántones será de 3x3 alrededor de las 50 parcela, sirviendo de rompevientos.

Unidad de medida	: Plantas
Meta	: 7,000

1.1.9 Actividad: Asistencia técnica en el manejo de residuos sólidos

Se realizará dos asistencias por beneficiario de los 28 módulos de vivero, siendo 16 beneficiarios por modulo, realizando 2 visitas por beneficiario, dando alcances sobre temas en el manejo de los



PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS – PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE CACAO EN LOS CENTROS POBLADOS DE ALTO PALCAZU, ISCOZACIN, 7 DE JUNIO, MAYRO Y SAN CRISTOBAL DEL DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO"

residuos solido inorgánico, resultado de la actividad de vivero como envases químicos para ser trasladados al relleno sanitario municipal; así como las bolsas las que serán enterradas en pequeños rellenos sanitarios.

Unidad de medida : Asistencia técnica
Meta : 896

1.1.10 Actividad: Recolección de los residuos solidos

El proyecto considera de suma importancia los trabajos de residuos sólidos y su implicancia en el medio ambiente, por lo tanto, conlleva a una serie de medidas o precauciones en la contaminación ambiental, en tal sentido el manejo será para el caso de los frascos de fungicidas, insecticidas y otros, serán recogidos y almacenados en lugares apropiados para ser transportados al relleno sanitario del distrito y para el caso de las bolsas se realizará el entierro en un área adecuada de la parcela.

Unidad de medida : Transporte
Meta : 2

1.1.11 Actividad: implementación de módulos de biol

Se implementará 50 módulos de elaboración de biol, utilizando el bidón de plástico con tapa hermético como material principal.

Unidad de medida : Módulos
Meta : 50

1.1.12 Actividad: Asistencia técnica en la producción de biol

Estará basado en el asesoramiento para la elaboración de biol a los beneficiarios en todos los procesos para producir un abono orgánico que será utilizado en sus parcelas, siendo necesario 4AT/módulo de parcela, cumpliendo al final del año con 200 asistencias técnicas en 50 módulos de parcelas demostrativas.

Unidad de medida : Visitas
Meta : 200

1.2 Acción: Formación de promotores locales y líderes locales

1.2.1 Actividad: Capacitaciones para adiestramiento a promotores

Se realizará 1 taller de capacitación a los promotores y técnicos por parte del residente, dando alcances en función a la ejecución del proyecto.

Unidad de medida : Taller
Meta : 1



2. COMPONENTE 02: DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DEL MANEJO DE COSECHA Y POST COSECHA.

No se contemplan actividades a ser ejecutadas en el primer año del proyecto

3. COMPONENTE 03: IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGIA PARA FORTALECER LA GENERACION DE VALOR AGREGADO.

No se contemplan actividades a ser ejecutadas en el primer año del proyecto

4. COMPONENTE 04: DESARROLLO DE CAPACIDADES MEDIANTE CONSULTORIAS EXTERNAS PARA MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD, CALIDAD Y PROMOCION DEL CACAO, CONSERVANDO EL MEDIO AMBIENTE

4.1 Acción: Capacitación mediante consultoría externas para el mejoramiento de la productividad del cultivo de cacao

4.1.1 Actividad: Capacitación en manejo integral de plagas y enfermedades con énfasis en controladores biológicos.

Se desarrollará esta actividad con la finalidad de fortalecer las capacidades de los beneficiarios que les permita hacer un manejo fitosanitario eficiente, respetando el medio ambiente.

Unidad de medida : Curso Taller
Meta : 1

4.1.2 Actividad: Capacitación en nuevas técnicas de manejo agronómico.

Se contratará los servicios de un consultor con la finalidad de fortalecer las capacidades y habilidades de los beneficiarios para obtener un manejo tecnificado del cultivo de cacao.

Unidad de medida : Curso Taller
Meta : 1

4.4 Acción: Capacitación en medidas de implementación ambiental en el cultivo del cacao

4.4.1 Actividad: Capacitación en prevención, control y mitigación ambiental en el cultivo de cacao.

Se contratará los servicios de un consultor con la finalidad de complementar el fortalecimiento de las capacidades técnico ambiental en el manejo del cultivo de cacao.

Unidad de medida : Curso Taller
Meta : 1



5. COMPONENTE 05: FORTALECIMIENTO EN ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL SOSTENIBLE DE ORGANIZACIONES DE BASE Y PROMOCION DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DEL CACAO

No se contemplan actividades a ser ejecutadas en el primer año del proyecto

6. COMPONENTE 06: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE AVANCES DEL PROYECTO

6.2 Acción: Emisión radial de avances del proyecto

6.2.1 Actividad: Emisión de spot radiales

Se emitirán 4 spots radiales referidos a las actividades del proyecto, sus logros que permita tener más informada a la población y beneficiarios del proyecto.

Unidad de medida : spots

Meta : 36

c. Programación de metas:



PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS - PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE CACAO EN LOS CENTROS POBLADOS DE ALTO PALCAZU, ISCOZACIN, 7 DE JUNIO, MAYRO Y SAN CRISTOBAL DEL DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO"

FORMATO N° 02
Programación de Metas Fisicas del Proyecto 2016

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
RESULTADO ESPECIFICO : LOGRAR EL CAMBIO DE ACTITUD DE LA POBLACIÓN Y AUTORIDADES DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA COCALERA HACIA UN DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
PROYECTO : "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS - PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE CACAO EN LOS CENTROS POBLADOS DE ALTO PALCAZU, ISCOZACIN, 7 DE JUNIO, MAYRO Y SAN CRISTOBAL DEL DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION PASCO"
COD SNIP : 319150
OBJETIVO DEL PROYECTO : MEJORA DEL NIVEL COMPETITIVO DE LOS PRODUCTORES DE CACAO EN EL DISTRITO DE PALCAZU

CODIGO	COMPONENTES/ACTIVIDADES	CODIGO ACTIVIDAD	ACTIVIDADES/SUB ACTIVIDADES/TAREAS	Unidad de Medida	META MENSUAL												META ANUAL
					FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMB	OCTUB	NOVIEMB	DICIEMB		
I.	COMPONENTE 01: DESARROLLO DE CAPACIDADES TECNICAS A LOS PRODUCTORES MEDIANTE MODULOS DEMOSTRATIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CACAO	1.1.	1.1: Brindar servicios de capacitación y asistencia técnica a los productores para el manejo sostenible del cultivo de cacao														
			1.1.1 Instalación de módulos de producción de plántones en viveros centralizados y de replicabilidad	Modulo				28									28
			1.1.2 Injertación de plántones de cacao	Plantas injertadas											270,000	272,800	492,800
			1.1.3 Implementación de ECAS en producción de plántones de viveros	Sesiones			24	24	24	24		24					120
			1.1.4 Instalación de sombra temporal y cultivo de cacao	Has										448			448
			1.1.5 Análisis de suelos de macro y microelementos	Análisis							50						50
			1.1.6 Implementación de ECAS en Instalación de cacao y sombra temporal	Sesiones									16	16			32
			1.1.7 Asistencia técnica de promotores y técnicos en beneficiarios en los viveros, instalación y mantenimiento	Visitas			724	672	672	672	672	672	672	672	672	672	6,100
			1.1.8 Implementación de módulos de cercos vivos con especies forestales	Plantas											7,000		7,000
			1.1.9 Asistencia técnica en el manejo de residuos sólidos	Visitas				112	112	112	112	112	112	112	112	112	896
			1.1.10 Recolección de los residuos sólidos	Transporte												2	2
			1.1.11 Implementación de módulos de bioi	Modulo				50									50
			1.1.12 Asistencia técnica en la producción de bioi	Visitas				50	50	50	50						200
	1.2	1.2: Formación de promotores locales y líderes locales															
		1.2.1 Capacitaciones para adiestramiento a promotores y técnicos	Taller			1										1	
II.	COMPONENTE 04: DESARROLLO DE CAPACIDADES MEDIANTE CONSULTORIAS EXTERNAS PARA MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD, CALIDAD Y PROMOCION DEL CACAO, CONSERVANDO EL MEDIO AMBIENTE	2.1	2.1: Capacitación mediante consultoría externas para el mejoramiento de la productividad del cultivo de cacao														
			2.1.1 Capacitación en manejo integral de plagas y enfermedades con énfasis en controladores biológicos	Curso - Taller							1						1
			2.1.2 Capacitación en nuevas técnicas de manejo agronómico	Curso - Taller					1								1
		2.2	2.2: Capacitación en medidas de implementación ambiental en el cultivo del cacao														
			2.2.1 Capacitación en prevención, control y mitigación ambiental en el cultivo del cacao	Curso - Taller						1							1
III.	COMPONENTE VI: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE AVANCES DEL PROYECTO	3.1	3.1: Emisión radial de avances del proyecto														
			3.1.1 Emisión de spot radiales	Spots			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36



PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS – PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE CACAO EN LOS CENTROS POBLADOS DE ALTO PALCAZU, ISCOZACIN, 7 DE JUNIO, MAYRO Y SAN CRISTOBAL DEL DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO"

FORMATO N° 03

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU

PROGRAMA PRESUPUEST: PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE – PIRDAIS

RESULTADO ESPECIFICO: LOGRAR EL CAMBIO DE ACTITUD DE LA POBLACIÓN Y AUTORIDADES DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA COCALERA HACIA UN DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS – PRODUCTIVAS DE CULTIVO DE CACAO EN LOS CENTROS POBLADOS DE ALTO PALCAZU, ISCOZACIN, 7 DE JUNIO, MAYRO Y SAN CRISTOBAL DEL DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION PASCO"

CÓDIGO PRESUPUESTAL:

GENERICA DE GASTOS	SUG GENERICA DE GASTO		MESES									META ANUAL \$/
	CODIGO	NOMBRE	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEM	OCTUB	NOVIEMB	DICIEM	
2.6 ADQUISICI ON DE ACTIVOS NO FINANCIE ROS	2.6.31.11	PARA TRANSPORTE TERRESTRE	55,930.00					150000.00				205,930.00
	2.6.32.11	MAQUINAS Y EQUIPOS	8,200.00									8,200.00
	2.6.32.95	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	12,560.0									12,560.00
	2.6.61.17	SEMILLAS Y ALMACIGOS		33,488.00	175.00							33,663.00
	2.6.61.199	OTROS BIENES A GROPECUARIOS, PESQUEROS Y MINEROS	186,124.00				31,539.00	147,716.60				365,379.60
	2.6.71.52	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	32426.47				1509.00		4,154.50	10062		48,151.97
	2.6.71.53	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	35,314.50	35,314.50	39,814.50	37,514.50	44,804.50	65,534.50	42,124.50	254,417.50	298,622.50	853,461.50
	2.6.81.43	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	32,000.00
		TOTAL	330,554.97	72,802.50	43,989.50	41,514.50	81,852.50	367,251.10	50,279.00	268,479.50	302,622.50	1,559,346.00



JUSTIFICACION DE MODIFICACION DE ESPECIFICAS

Según la ejecución del proyecto nos encontramos en el octavo mes de ejecución, en el cual se ha previsto la adquisición de una camioneta 4x4 HILUX, sin embargo, en el POA se tiene presupuestado S/. 130,000, resultando insuficiente presupuesto para la adquisición de este vehiculo, según la proforma presentada al proceso de selección, debido al incremento del valor del dolar.


Con esta reformulación se plantea el adicional de S/.20,000, a dicha partida, para lo cual se reformulan los saldos de las actividades ya realizadas, y replantear otras, a fin de incrementar el presupuesto para la adquisición de dicho vehiculo.

Para incrementar el presupuesto de esta actividad se plantea la modificación del presupuesto de la especifica **2.6.61.199** saldo de la compra de fosfato diamónico la suma de S/. 2777.60 y tijeras de podar la suma de S/. 2016.00, así mismo de la especifica **2.6.71.53** actividad de injerto la suma de S/. 15170 (se reducirá la cantidad de plantas injertadas de 1100 a 1066 plantas/beneficiario, quedando una diferencia de 34 plantas/beneficiario las misma que serán injertadas por el equipo técnico de campo). el cual pasara a la especifica **2. 6. 3 1. 1 1** para transporte terrestre. Para lo cual se adjunta el precio de oferta presentado por la empresa Automoviles S.A. a la adjudicación simplificada N°019-2016-CS-MDP-I. habiéndose declarado decierto. Con esta reformulación se lanzara nuevamente a proceso para continuar con la adquisición de dicho medio de transporte.

Para la clausura de las ECA's se vio por conveniente la entrega de certificados a los participantes siendo necesario la compra de cartulina hilo para la impresión; asignándole el saldo del presupuesto de injerto de la especifica **2.6.71.53** por el importe de S/.25.6 a la especifica **2.6.71.52**.



FORMATO SNIP-03:
FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS
 [La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración Jurada]



Fecha de la última actualización:

28/12/2015

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Código de Proyecto: **2269563 (Antes Código Snip 319150)**

1.2 Nombre del Proyecto de Inversión Pública: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS - PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE CACAO EN LOS CENTROS POBLADOS DE ALTO PALCAZU, ISCOZACIN, 7 DE JUNIO, MAYRO Y SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE PALCAZU - OXAPAMPA - PASCO

1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública:

Función	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
División Funcional	009 CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Grupo Funcional	0017 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Responsable Funcional (según Anexo SNIP 04)	GOBIERNOS LOCALES

1.4 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión

1.5 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Conglomerado Autorizado

1.6 Localización Geográfica del Proyecto de Inversión Pública:

Departamento	Provincia	Distrito	Localidad
PASCO	OXAPAMPA	PALCAZU	CC.NN Villa América, CC.NN Puerto Alegre, CC.NN Centro Chispa, CC.NN Comparachimas, CC.NN Comufiz, Aguaruna, CC.NN Centro Esperanza, CC.NN San Miguel, CC.NN Nuevo Amanecer, CCNN Nueva Esperanza, CCNN San pedro de Pichanaz, CC.NN San Francisco de Pichanaz, CC.NN Azulis, CC.NN Santo Domingo, CC.NN Santa Rosa de Pichanaz.
PASCO	OXAPAMPA	PALCAZU	



			CC.NN Santa María, CC.NN Nueva Aldea, CC.NN Raya, Camantarmas,
PASCO	OXAPAMPA	PALCAZU	San Carlos y CC.NN Santa Ana, Puerto Mayro, Esmeralda, Prusia, Quebrada Paco, Quebrada Honda, Dos de Mayo, Isla de Patmos, Nuevo Paraíso, Santa Teresa, Cascajo, Nueva Oroya, Centro Café,
PASCO	OXAPAMPA	PALCAZU	CC.NN Pueblo Libre de Shiringamazú, Gallinazo, Sachavaca, Puerto Herrera, Playa Caliente, Cantuta, Iscozacín, CCNN Buenos Aires, CCNN Santa Rosa de Chuchurras, San Juan de Chuchurras,
PASCO	OXAPAMPA	PALCAZU	Boca Ishpihuacazú, Alto Ishpihuacazú, Alto Mazuhuazo o Pueblo Libre, Convento, Santa Rosa de lagarto, Villa Progreso y Nueva York, Rio Tigre, La Esperanza, Alto Huipus, Bajo Huipus

1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública:

Sector:	GOBIERNOS LOCALES
Pliego:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
Nombre:	SECCIÓN UNIDAD FORMULADORA
Persona Responsable de Formular:	ING SEGUNDO HERNAN CUBAS BUSTAMANTE-GDE
Persona Responsable de la Unidad Formuladora:	FRANZ JUNIOR BLANCO SANCHEZ

1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública:

Sector:	GOBIERNOS LOCALES
Nombre:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora:	RICHARD NIXON PANDURO DURAND-ALCALDE

2 ESTUDIOS



2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública

Nivel	Fecha	Autor	Costo (Nuevos Solos)	Nivel de Calificación
PERFIL	22/12/2015	ING SEGUNDO HERNAN CUBAS BUSTAMANTE-GDE	16,500	APROBADO

2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL

3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

3.1 Planteamiento del Problema

BAJO NIVEL COMPETITIVO DE LOS PRODUCTORES DE CACAO EN EL DISTRITO DE PALCAZÚ

3.2 Beneficiarios Directos

3.2.1 Número de los Beneficiarios Directos 1,120 (N° de personas)

3.2.2 Característica de los Beneficiarios
2

Los pobladores del ámbito del proyecto actúan según sus propias culturas, sus relaciones productivas, su entorno ambiental, social y sus vivencias en comunidad; sin esta información no es posible planificar el desarrollo, es decir si esta realidad no son tomadas en cuenta en la elaboración de propuestas para el mejoramiento de las condiciones de vida, el impacto del proyecto sería insignificante, que en el mejor de los casos se traduce en el mejoramiento de las condiciones de algunas familias, es decir efecto poco relevantes. Las condiciones de la población son realmente bajas que se dedican a la actividad agrícola para el consumo, relacionado a la actividad de producción del cacao existe un grupo que viene practicando de manera incipiente en la producción, sin embargo las prácticas son limitados por la poca promoción y asistencia técnica que cuentan.

3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública

ALTO NIVEL COMPETITIVO DE LOS PRODUCTORES DE CACAO EN EL DISTRITO DE PALCAZÚ

3.4 Análisis de la demanda y oferta

Tramo	Longitud	IMD	Costo por tramo
-------	----------	-----	-----------------

4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (Las tres mejores alternativas)

4.1 Descripciones:
(La primera alternativa es la recomendada)

Alternativa 1 (Recomendada)	TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS CON METODOLOGÍA DE ECAS, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS PARA EL MANEJO INTEGRADO DEL CULTIVO, IMPLEMENTACIÓN DE BPA, MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES, PRACTICAS ADECUADAS EN EL MANEJO DEL RECURSO SUELO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE VIVEROS DE CACAO, MÓDULOS DEMOSTRATIVOS EN CUANTO AL MEJORAMIENTO DE PLANTAS EN PRODUCCIÓN, CAPACITACIONES, PASANTÍAS Y FERIAS PARA EL EFICIENTE MANEJO POST COSECHA Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL CACAO, TRANSFORMACIÓN. FINALMENTE, SE REALIZARÁ LA FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES, LOS CUALES SERÁN CAPACITADOS PARA REALIZAR ADECUADAMENTE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y
--------------------------------	---



Alternativa 2	ARTICULACIÓN AL MERCADO DE TODA SU PRODUCCIÓN
	TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS CON ASISTENCIA TÉCNICA CON METODOLOGÍA DE CTG, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN PARCELAS GRUPALES E INDIVIDUALES PARA EL MANEJO INTEGRADO DEL CULTIVO DEL CACAO, IMPLEMENTACIÓN DE BPA, MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES, PRÁCTICAS ADECUADAS EN EL MANEJO DEL RECURSO SUELO Y MANEJO DEL MEDIO AMBIENTE, IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS, CAPACITACIONES, PASANTÍAS Y FERIAS PARA EL EFICIENTE MANEJO POST COSECHA Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL CACAO. FINALMENTE, SE REALIZARÁ LA FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES, LOS CUALES SERÁN CAPACITADOS PARA REALIZAR ADECUADAMENTE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN AL MERCADO DE SUS PRODUCTOS
Alternativa 3	NINGUNO

4.2 Indicadores

		Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
Monto de la Inversión Total (Nuevos Soles)	A Precio de Mercado	4,299,385	7,676,267	0
	A Precio Social	3,544,383	6,438,733	0
Costo Beneficio (A Precio Social)	Valor Actual Neto (Nuevos Soles)	12,942,939	10,048,539	0
	Tasa Interna Retorno (%)	72.17	38.35	0.00
Costos / Efectividad	Ratio C/E			
	Unidad de medida del ratio C/E (Ejms. Beneficiario, alumno atendido, etc.)			

4.3 Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada

DEVIDA ES EL RESPONSABLE DEL FINANCIAMIENTO AL 100% DE LOS COMPONENTES TRAZADOS EN EL PRESENTE PROYECTO EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN. PARA LA FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO, SE TIENE PREVISTO LOS RESPONSABLES DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SERÁN LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO. COMO MUESTRA EN EL ACTA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO FIRMADO. LA POBLACIÓN BENEFICIARIA ESTÁ COMPROMETIDA A PARTICIPAR, DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CON EL APOORTE DE SU MANO DE OBRA NO CALIFICADA, PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS METAS PREVISTAS EN ESTE ESTUDIO

4.4 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN RECOMENDADA)

4.4.1 Peligros identificados en el área del PIP

PELIGRO	NIVEL
Lluvias intensas	MEDIO
Inundaciones	BAJO

4.4.2 Medidas de reducción de riesgos de desastres

SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y DRENAJE, ASUMIDOS POR LOS BENEFICIARIOS

4.4.3 Costos de inversión asociado a las medidas de reducción de riesgos de desastres



0

5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (En la Alternativa Recomendada)

5.1 Cronograma de Inversión según Componentes:

COMPONENTES	Semestres(Nuevos Soles)						Total por componente
	1er Semestre 2016	2do Semestre 2016	1er Semestre 2017	2do Semestre 2017	1er Semestre 2018	2do Semestre 2018	
Costos Directos	1,429,295	1,429,294	174,398	174,397	321,255	321,254	3,849,893
Gastos Administrativos	100,051	100,050	12,208	12,207	22,488	22,488	269,492
Gastos de Supervisión	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	180,000
Total por periodo	1,559,346	1,559,344	216,606	216,604	373,743	373,742	4,299,385

5.2 Cronograma de Componentes Físicos:

COMPONENTES	Unidad de Medida	Semestres						Total por componente
		1er Semestre 2016	2do Semestre 2016	1er Semestre 2017	2do Semestre 2017	1er Semestre 2018	2do Semestre 2018	
Costos Directos	% Avance	37	37	5	5	8	8	100
Gastos Administrativos	% Avance	37	37	5	5	8	8	100
Gastos de Supervisión	% Avance	17	17	17	17	16	16	100

5.3 Operación y Mantenimiento:

COSTOS	Años (Nuevos Soles)									
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sin Operación	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
Pl Mantenimie P	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000
Co Operación	3,005,600	3,005,600	3,005,600	3,005,600	3,005,600	3,005,600	3,005,600	3,005,600	1,050,000	1,050,000
Pl Mantenimie P	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000

5.4 Inversiones por reposición:

	Años (Nuevos Soles)										Total por componente
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Inversiones por reposición	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5.5 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): RECURSOS ORDINARIOS

5.6 Modalidad de Ejecución Prevista: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

6 MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

		Indicador	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Desarrollo socioeconómico sostenible de la población del distrito de Palcazú.	Habitantes mejoran sus condiciones de vida en el distrito de Palcazú. De Palcazú.	Indices económicos de las comunidades a través de ENAHO, INEI, etc.	Los recursos se aprovechan adecuadamente
Propósito	ALTO NIVEL	Mejorar la	Índice de	Crecimiento de



	COMPETITIVO DE LOS PRODUCTORES DE CACAO EN EL DISTRITO DE PALCAZU	Producción de Cacao en 1120 beneficiarios directos	producción de cacao. Información agraria - Pasco. informes técnicos de campo,	producción de cacao.
Componentes	C1. DESARROLLO DE CAPACIDADES TECNICAS A LOS PRODUCTORES MEDIANTE MODULOS DEMOSTRATIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CACAO C2. DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA COSECHA Y POST COSECHA C.3. IMPLEMENTACION TECNOLOGICA PARA FORTALECER LA GENERACION DE VALOR AGREGADO C.4 DESARROLLO DE CAPACIDADES MEDIANTE CONSULTORIAS EXTERNAS PARA MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD, CALIDAD Y PROMOCION DEL CACAO CONSERVANDO EL MEDIO AMBIENTE C.5 FORTALECIMIENTO EN ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL SOSTENIBLE DE ORGANIZACIÓN DE BASE Y PROMOCION DE LOS PRODUCTOS	55 modulos de 16 productores/vivero, 385 sesiones de ecas en manejo de viveros, 300 sesiones de ecas en instalación a campo definitivo, 800 sesiones de ecas en manejo de cacao en producción, 8800 at en el manejo del cultivo de cacao, 5280 at en mitigación ambiental, 200 at en manejo de micro rellenos y bioles y 100 composteras. 20 Modulos de cajones fermentadores y 60 sesiones de ecas, 20 módulos de secadores solares y 40 sesiones de ecas, 01 módulo de secadora eléctrica y 15 sesiones de ecas y 660 at en el proceso de cosecha y post cosecha en cacao 2 módulos bien equipados para la transformación del grano de cacao en chocolate, pasta, licores y mermelada y 60 a.t en el proceso de transformación. capacitación de 1120 agricultores en: manejo de control de plagas y enfermedades, nuevas técnicas del manejo agronómico del cultivo de	Planes de trabajo, informes de campo, avance de la ejecución del proyecto, Resolución de aprobación del Plan Operativo. Los Actas de disponibilidad del terreno. Estudios aprobados. Registro de producción. Actas de entrega de materiales. Registro de participantes.	Los beneficiarios comprometidos con esta actividad.



	DERIVADOS DEL CACAO C.6 GESTION DE INFORMACION DE AVANCES DEL PROYECTO	cacao, mejoramiento de la gestión de registros sanitario, registro de marca, certificación orgánica y mitigación ambiental 3 consultorías para el asesoramiento para fortalecer las organizaciones y participación en 15 eventos de ferias. elaboración de 02 millares de folletos referentes al cultivo de cacao y 100 manuales de elaboración de derivados de cacao		
Actividades	A1. CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN DESARROLLO DE CAPACIDADES TECNICAS A LOS PRODUCTORES MEDIANTE MODULOS DEMOSTRATIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CACAO A2. CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA COSECHA Y POST COSECHA A3. IMPLEMENTACION TECNOLOGICA PARA FORTALECER LA GENERACION DE VALOR AGREGADO A4. CONSULTORIAS EXTERNAS PARA	COSTO DIRECTO S/. 3,849,893 GASTOS ADMINISTRATIVOS S/. 269,492 GASTOS DE SUPERVISIÓN S/. 180,000 TOTAL S/. 4,299,385.00	Estudio Definitivo o plan operativo, asignación de recurso bajo resolución de alcaldía, informe de avance físico-financiero, padrón de beneficiarios	El desembolso del financiamiento por parte de la Municipalidad Distrital de Palcazú de acuerdo al cronograma de actividades y de gastos.



MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD, CALIDAD Y PROMOCION DEL CACAO CONSERVANDO EL MEDIO AMBIENTE A.5 FORTALECIMIENTO EN ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL SOSTENIBLE DE ORGANIZACIÓN DE BASE Y PROMOCION DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DEL CACAO A.6 GESTION DE INFORMACION DE AVANCES DEL PROYECTO			
---	--	--	--

7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA

No se han registrado observaciones

8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Fecha de registro de la evaluación	Estudio	Evaluación	Unidad Evaluadora	Notas
07/05/2015 16:41 Hrs	PERFIL	OBSERVADO	OPI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU	No se han registrado Notas
20/05/2015 14:47 Hrs	PERFIL	EN MODIFICACION	OPI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU	No se han registrado Notas
21/05/2015 15:45 Hrs	PERFIL	EN MODIFICACION	OPI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU	No se han registrado Notas
21/05/2015 18:46 Hrs	PERFIL	APROBADO	OPI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU	No se han registrado Notas
PIP deshabilitado conforme lo dispuesto en el Oficio N° 3203-2015-EF/63 R1 de fecha: 20/07/2015				
25/08/2015 11:08 Hrs	PERFIL	OBSERVADO	OPI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU	No se han registrado Notas
28/12/2015 13:27 Hrs	PERFIL	APROBADO	OPI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU	No se han registrado Notas

9 DOCUMENTOS FÍSICOS

9.1 Documentos de la Evaluación

Documento	Fecha	Tipo	Unidad
INFORME N 049-2015/FJBS/UF/MDF-I	05/05/2015	SALIDA	SECCION UNIDAD FORMULADORA
INFORME N 049-2015/FJSS/UF/MDF-I	05/05/2015	ENTRADA	OPI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL



			DE PALCAZU
INFORME N 033-2015-MDP-GM/OPI-JCM	07/05/2015	SALIDA	OPI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
INFORME N 033-2015-MDP-GM/OPI-JCM	11/05/2015	ENTRADA	SECCIÓN UNIDAD FORMULADORA
INFORME N 056-2015/FJBS/UF/MDP-I	18/05/2015	SALIDA	SECCIÓN UNIDAD FORMULADORA
INFORME N 056-2015/FJBS/UF/MDP-I	18/05/2015	ENTRADA	OPI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
INFORME N° 039-2015-MDP-GM/OPI-JCM	21/05/2015	SALIDA	OPI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
INFORME TEC. EVAL-PIP N° 005-2015-OPI-MDP-JCM	21/05/2015	SALIDA	OPI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
PIP deshabilitado conforme lo dispuesto en el Oficio: Oficio N° 3203-2015-EF/63.01 de fecha: 20/07/2015			
OFICIO N 3258-2015-EF/63.01	07/08/2015	ENTRADA	OPI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
INFORME N 060-2015-MDP-GM/OPI-JCM	25/08/2015	SALIDA	OPI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
INFORME N 060-2015-MDP-GM/OPI-JCM	28/09/2015	ENTRADA	SECCIÓN UNIDAD FORMULADORA
INFORME N 175-2015/FJBS/UF/MDP-I	22/12/2015	SALIDA	SECCIÓN UNIDAD FORMULADORA
INFORME N 175-2015/FJBS/UF/MDP-I	22/12/2015	ENTRADA	OPI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
INFORME N° 046-2015-MDP/GM-GPP-OPI/rfb	22/12/2015	SALIDA	OPI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
INFORME TÉCNICO N° 017 - 2015/MDP-GM/GPPyCT/OPI-RBF	22/12/2015	SALIDA	OPI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU

9.2 Documentos Complementarios

No se han registrado Documentos Complementarios

10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD

N° Informe Técnico: INFORME TÉCNICO N° 017 - 2015/MDP-GM/GPPyCT/OPI-RBF

Especialista que Recomienda la Viabilidad: ECON. RICARDO FUENTES BENDEZÚ

Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: ECON. RICARDO FUENTES BENDEZÚ

Fecha de la Declaración de Viabilidad: 22/12/2015

11 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

11. La Unidad Formuladora declaró que el presente PIP es de competencia Local y se ejecutará en su circunscripción territorial.

Asignación de la Viabilidad a cargo de OPI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU



AUTOMOVILES S.A.

HINO

CONCESIONARIO AUTORIZADO

ANEXO N° 01

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ DE SELECCION

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 019-2016-CS-MDP-I

Presente.-

Estimados señores:

El que se suscribe, JOSE TRAVERSO POZO, identificado con DNI N° 19849739, Representante Legal de AUTOMOVILES S.A., con RUC N° 20132834351, con poder inscrito en la localidad de Huancayo, en el Asiento 5 de la Partida Electrónica N° 11001086, DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre o Razón Social : AUTOMOVILES S.A.		
Domicilio Legal : AV. MARISCAL CASTILLA 4800 EL TAMBO - HUANCAYO AV. DEL EJERCITO N° 750 - HUAMANGA - AYACUCHO		
RUC : 20132834351	Teléfono : 964059163 - 949225526 947331595 - 978776409	Fax : 064603434 066317747

Correo : recepcion@automovilestoyota.com.pe huananilla@automovilestoyota.com.pe

Paicazu, 17 de noviembre del 2016.

Automóviles S. A.

P. JOSE TRAVERSO POZO
GERENTE GENERAL

AUTOMOVILES S.A.

 TOYOTA  HINO  DAIHATSU

CONCESIONARIO AUTORIZADO

ANEXO N° 5

PRECIO DE LA OFERTA

Señores

COMITÉ DE SELECCION

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 019-2016-CS-MDP-I

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

Cantidad	CONCEPTO	PRECIO TOTAL S/
01	HILUX 4X4 - SRV - 2016	156,211.00

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Palcazu, 17 de noviembre del 2016.

Automóviles S. A.

.....
P. JOSE TRAVERSO POZO
GERENTE GENERAL





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

Municipalidad Distrital de Palcazu
RECEPCION

18 NOV 2016

INFORME N° 21-2016/CS/MDP-I

A : **RICHARD NIXON PANDURO DURAND**

Alcalde de la Municipalidad

ASUNTO : INFORME DE DESIERTO DE LA ADJUDICACION SIMPLIFICADA N
19-2016-CS-MDP-I

FECHA : Palcazu, 18 de Noviembre del 2016

Por medio del presente es grato dirigirme a Ud. Con la finalidad de informarle que la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 19-2016/CS/MDP**, cuyo objeto es **ADQUISICION DE CAMIONETA 4 X 4 PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS - PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE CACAO EN LOS CENTROS POBLADOS DE ALTO PALCAZU, ISCOZACIN, 7 DE JUNIO, MAYRO Y SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE PALCAZU - OXAPAMPA - PASCO** y en concordancia al **Artículo 44.- Declaración de Desierto del Reglamento de la Ley de Contrataciones** menciona que cuando un procedimiento de selección es declarado desierto total o parcialmente, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, debe emitir un informe al Titular de la Entidad o al funcionario a quien haya delegado la facultad de aprobación del Expediente de Contratación en el que justifique y evalúe las causas que no permitieron la conclusión del procedimiento, debiéndose adoptar las medidas correctivas antes de convocar nuevamente.

JUSTIFICACION:

- Escases de proveedores para la adquisición del bien.
- Valor estimado en el analítico del proyecto por debajo del costo del mercado actual al proceso.

MEDIDAS CORRECTIVAS:

- Ampliación del cronograma del proceso de selección en la segunda convocatoria.
- Ampliación del valor estimado en el analítico del proyecto con costo actual del mercado
- Modificación de los términos de referencia para la segunda convocatoria.

Se remite el presente informe con la finalidad de que se remita a la Gerencia de Desarrollo Económico y participación Ciudadana **quien debe modificar y/o ratificar** los términos de referencia para realizar una segunda convocatoria.

Adjunto al presente:

- Copia de acta de desierto

Atentamente,

LIC. ADM ALEJANDRO RIVERA CARRION
(S) PRESIDENTE CS/MDP


Municipalidad Distrital de Palcazu

Trasido a: G.E.E y P.C.

Para: *alejandro*

Fecha: *18/11/16*





1 SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL

En el distrito de Palcazu, a los 17 días del mes de noviembre del año 2016, en la gerencia municipal, a las 18:03 horas, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante resolución de Alcaldía N 240-2016-ALC-MDP-I, encargado de conducir y desarrollar el proceso de selección de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N 19-2016-CS-MDP-I, cuyo objeto de convocatoria es ADQUISICIÓN DE CAMIONETA 4 X 4 PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS - PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE CACAO EN LOS CENTROS POBLADOS DE ALTO PALCAZU, ISCOZACIN, 7 DE JUNIO, MAYRO Y SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE PALCAZU - OXAPAMPA - PASCO a fin de EFECTUAR LA APERTURA, EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS DE HABILITACIÓN del presente proceso de selección.

2 SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS DEL COMITÉ PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)

El quorum necesario que exige la normativa de contratación pública se logró con la presencia de los siguientes miembros:

Presidente:	LIC. ADM ALEJANDRO RIVERA CARRION	Titular	Suplente	X	Dependencia:	GERENCIA DE ADMINISTRACION
Primer Miembro: <td>CPC. JOHN GILBERT ALEX CHU ORREGO</td> <td>Titular<td>Suplente<td>X</td><td>Dependencia:<td>CONTABILIDAD</td></td></td></td>	CPC. JOHN GILBERT ALEX CHU ORREGO	Titular <td>Suplente<td>X</td><td>Dependencia:<td>CONTABILIDAD</td></td></td>	Suplente <td>X</td> <td>Dependencia:<td>CONTABILIDAD</td></td>	X	Dependencia: <td>CONTABILIDAD</td>	CONTABILIDAD
Segundo Miembro: <td>LIC. ADM. CIRILO GUTIERREZ CUSI</td> <td>Titular<td>Suplente<td>X</td><td>Dependencia:<td>SECCION LOGISTICA</td></td></td></td>	LIC. ADM. CIRILO GUTIERREZ CUSI	Titular <td>Suplente<td>X</td><td>Dependencia:<td>SECCION LOGISTICA</td></td></td>	Suplente <td>X</td> <td>Dependencia:<td>SECCION LOGISTICA</td></td>	X	Dependencia: <td>SECCION LOGISTICA</td>	SECCION LOGISTICA

3 DETALLE DE LOS PARTICIPANTES

De acuerdo con el cronograma establecido en las Bases, se registraron en el sistema SEACE los siguientes proveedores:

Nº	Nombre o razón social del participante	RUC
1	AUTOMOVILES S.A.	20132834361

4 DETALLE DE LOS POSTORES

En el día y horario señalado en las Bases, los siguientes participantes presentaron sus propuestas.

Nº	NOMBRE O RAZON SOCIAL	RUC	REPRESENTANTE LEGAL/OBSERVACION
1	AUTOMOVILES S.A.	20132834361	JOSE TRAVERSO POZO

5 DETALLE DE LOS POSTORES

El postor presentó su propuestas por encima del valor estimado del proceso de selección S/ 156,211.00 Son: Ciento Cincuenta y Seis Mil Doscientos Once con 00/100 Nuevo Soles

6 ACUERDO ADOPTADO

Los miembros del Comité Especial, por UNANIMIDAD declaran DESIERTO el presente proceso de selección en concordancia con el Art. 44 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Sin puntos mas a tratar se da por concluido la presente reunion pasando a firmar en señal de conformidad siendo las 18:25 horas.

7 COMITÉ DE SELECCIÓN

LIC. ADM ALEJANDRO RIVERA CARRION
PRESIDENTE DEL CS (S)

CPC. JOHN GILBERT ALEX CHU ORREGO
PRIMER MIEMBRO (S)

LIC. ADM. CIRILO GUTIERREZ CUSI
SEGUNDO MIEMBRO (T)

