

PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS – PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE CACAO EN LOS CENTROS POBLADOS DE ALTO PALCAZU, ISCOZACIN, 7 DE JUNIO, MAYRO Y SAN CRISTOBAL DEL DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO"

2\*



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU

### PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS – PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE CACAO EN LOS CENTROS POBLADOS DE ALTO PALCAZU, ISCOZACIN, 7 DE JUNIO, MAYRO Y SAN CRISTOBAL DEL DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGIÓN PASCO"




## PLAN OPERATIVO 2017 PRIMERA REFORMULACION

CODIGO SNIP N° 319150

PALCAZU, MARZO 2017

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU  
PROYECTO MCTPCC I

  
ING. JOHN W. CULLANCO HUARI  
RESIDENTE

## INDICE

	Pág.
Datos Generales	03
Descripción de las Actividades por componentes y Actividades	04
Componente 01:	04
Componente 02	11
Componente 03	11
Componente 04	11
Componente 05	12
Componente 06	13
Sustentacion de la Primera Reformulacion Fisica y Financiera POA 2017	14
Anexos: Programación de Metas	21

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU  
PROYECTO MCTPCC I  
  
ING. JOHN W. CULLANCO HUARI  
RESIDENTE

**A. DATOS GENERALES DEL PROYECTO:**

• **NOMBRE DEL PROYECTO:**

"MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS - PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE CACAO EN LOS CENTROS POBLADOS DE ALTO PALCAZU, ISCOZACIN, 7 DE JUNIO, MAYRO Y SAN CRISTOBAL DEL DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION PASCO"

• **OBJETIVO DEL PROYECTO:**

ALTO NIVEL COMPETITIVO DE LOS PRODUCTORES DE CACAO EN EL DISTRITO DE PALCAZU

• **CODIGO DEL SNIP:**

N° 319150

• **FECHA DE LA VIABILIDAD:**

22 de Diciembre del 2015

• **MONTO TOTAL DE INVERSION DEL PROYECTO:**

S/. 4'299,385.50 Nuevos Soles

• **MONTO DE INVERSION PARA EL SEGUNDO AÑO DE EJECUCION:**

S/.1'992,414.00 Nuevos Soles

• **AMBITO DE INTERVENCION:**

Región : PASCO

Provincia: OXAPAMPA

Distrito : PALCAZU

CC.PP : **ALTO PALCAZU**; 12 sectores (CCNN San pedro de Pichanaz, CC.NN San Francisco de Pichanaz, CC.NN Azulis, CC.NN Santo Domingo, CC.NN Santa Rosa de Palcazú, CC.NN Santa María, CC.NN Nueva Aldea, CC.NN Raya, Camantarmas, CC.NN Pueblo Libre de Shiringamazú, Gallinazo, Sachavaca)

**ISCOZACIN**; 07 sectores (Puerto Herrera, Playa Caliente, Cantuta, Iscozacín, CCNN Buenos Aires, CCNN Santa Rosa de Chuchurras, San Juan de Chuchurras).

**7 DE JUNIO**; 12 sectores (CC.NN Villa América, CC.NN Puerto Alegre, CC.NN Centro Chispa, CC.NN Comparachimas, CC.NN Comuñiz, Aguaruna, CC.NN

Centro Esperanza, CC.NN San Miguel, CC.NN Nuevo Amanecer, CCNN Nueva Esperanza, CCNN San Carlos y CC.NN Santa Ana).

**MAYRO**; 20 sectores (Puerto Mayro, Esmeralda, Prusia, Quebrada Paco, Quebrada Honda, Dos de Mayo, Isla de Patmos, Nuevo Paraíso, Villa Progreso, Santa Teresa, Cascajo, Nueva Oroya, Centro Café, Boca Ishpihuacazú, Alto Ishpihuacazú, Alto Mazuhuazo o Pueblo Libre, Convento, Santa Rosa de lagarto, Villa Progreso o Alto Lagarto y Nueva York).

**SAN CRISTOBAL**; 4 sectores (Rio Tigre, La Esperanza, Alto Huipus, Bajo Huipus)

La población beneficiaria de este proyecto son netamente agricultores de los sectores del Distrito de Palcazú, que están interesados en el cultivo de cacao; por lo tanto la realización de este importante proyecto influirá en el desarrollo sostenido de la zona, ya que permitirá mejorar la producción del cacao y su comercialización en el mercado interno, el mejor acceso hacia los mercados locales, regionales y exportación al mercado mundial, así mismo la mejora de la calidad de vida de los agricultores.

• **NUMERO DE BENEFICIARIOS:**

880 Familias beneficiarias.

**B. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES**

**1. COMPONENTE 01: DESARROLLO DE CAPACIDADES TECNICAS A LOS PRODUCTORES MEDIANTE MODULOS DEMOSTRATIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CACAO**

**1.1 Acción 1: Brindar servicios de capacitación y asistencia técnica a los productores para el manejo sostenible del cultivo de cacao nuevos**

Se realizará con fines de mejorar las BPA en el Manejo Agronómico del cultivo cacao y que serán desarrollados en las parcelas demostrativas seleccionadas, se hará mediante talleres y sesiones, haciendo uso las parcelas demostrativas (27 parcelas demostrativas), posteriormente serán replicadas en campo por cada uno de los beneficiarios, bajo un seguimiento continuo, el mismo que se realizará por parte de los técnicos agropecuarios y extensionistas.

**1.1.1 Actividad: Empadronamiento e identificación de participantes y parcelas para el cultivo de cacao**

Se realizará el diagnostico para el sinceramiento de beneficiarios y levantamiento de línea base de 432 familias beneficiarias, así mismo se identificará las parcelas donde se instalará el cultivo de cacao.

Unidad de medida : Familias  
Meta : 432

**1.1.2 Actividad: Preparación de terreno para la instalación del cultivo de cacao**

Se realizará la preparación de terreno realizando las actividades de chocleo, tumba y picacheo en la parcela donde se instalara el cultivo de cacao.

Unidad de medida : Hectareas  
Meta : 432

**1.1.3 Actividad: Instalación de sombra temporal de areas nuevas**

Se realizará el alineamiento en el diseño tresbolillo a 3x3 m. para la siembra de frejol de palo ó 6x6m para la instalación de platano como sombras temporales en 432 Has..

Unidad de medida : Hectareas  
Meta : 432

**1.1.4 Actividad: Instalación de módulos de producción de plántones en viveros centralizados y de replicabilidad.**

- ✓ La ubicación del vivero debe ser en un terreno plano, de buen drenaje, cerca de una fuente de agua y de fácil accesibilidad; cerca al área donde se instalará la plantación con orientación de Este a Oeste para un mayor y mejor aprovechamiento y manejo de la luz solar. Se realizará la instalación de 27 módulos demostrativos de vivero, compuesto por 16 participantes quienes utilizaran dicho modulo como medios de aprendizaje.
- ✓ Para la instalación y manejo de vivero se utilizará con insumos que permitan fortalecer las capacidades en manejo de vivero a los beneficiarios

Unidad de medida : Módulos  
Meta : 27

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU  
PROYECTO MCTE 1  
C - J - H - A  
ING. JOHN W. CULLANCO HUARI  
RESIDENTE

**1.1.5 Actividad: Análisis de suelos de macro y microelementos**

Se realizará con la finalidad de conocer el estado nutricional del suelo y a partir del cual se realice el abonamiento requerido para el crecimiento de las plantas de cacao que se van a instalar en los módulos demostrativos.

**Unidad de medida : Análisis**  
**Meta : 50**

**1.1.6 Actividad: Implementación de ECAs en producción de plántones en vivero**

El establecimiento de las ECAs será de carácter participativo entre las familias beneficiarias y el personal técnico responsable quien apoyará activamente en la preparación, implementación de las sesiones de las ECAs; asimismo, efectuarán la inducción o socialización de la actividad, utilizando metodologías sencillas a fin de facilitar el trabajo con los miembros de los sectores. Se instalarán 22 ECAs en sectores y/o comunidades priorizadas para el segundo año de ejecución del proyecto. Cada ECAs consta de 4 sesiones, haciendo un total de 88 sesiones.

- ✓ Instalación de la ECA, prueba de caja y preparación de terreno, alineamiento e instalación de sombra temporal.
- ✓ Construcción de tinglado, preparación de sustrato, llenado y acomodo de bolsas.
- ✓ Obtención y preparación de semilla, pre germinado y Repicado.
- ✓ Manejo de viveros (Abonameinto y control de plagas y enfermedades).

**Unidad de medida : Sesiones**  
**Meta : 88**

**1.1.7 Actividad: Trasplante de plántones de cacao a campo definitivo**

Se realizará la instalación de 432 Has. Nuevas de cacao, realizando las actividades de alineamiento a 3x3m, poceo de 0.3x0.3x0.3m y el trasplante con abonamiento de fondo.

**Unidad de medida : Hectareas**  
**Meta : 432**

**1.1.8 Actividad: Injertación de plántones de cacao**

Esta actividad se realizará entre los meses de noviembre y diciembre en plántones de cacao trasplantados a campo definitivo, que cuenten con el grosor adecuado para realizar esta actividad.

**Unidad de medida** : Hectareas  
**Meta** : 432

**1.1.9 Actividad: implementación de módulos de biol**

Se implementará 50 módulos de elaboración de biol, utilizando el bidón de plástico con tapa hermético como material principal.

**Unidad de medida** : Módulos  
**Meta** : 50

**1.1.10 Actividad: Asistencia técnica en la producción de biol**

Estará basado en el asesoramiento para la elaboración de biol a los beneficiarios en todos los procesos para producir un abono orgánico que será utilizado en sus parcelas, siendo necesario 1AT/familia de parcela, cumpliendo al final del año con 432 asistencias técnicas en total, como resultado de la replica de los 50 módulos de producción de biol.

**Unidad de medida** : Visitas  
**Meta** : 432

**1.1.11 Actividad: Recolección de los residuos sólidos**

El proyecto considera de suma importancia los trabajos de residuos sólidos y su implicancia en el medio ambiente, por lo tanto, conlleva a una serie de medidas o precauciones en la contaminación ambiental, en tal sentido el manejo será para el caso de las bolsas de los plántones de cacao trasplantados, frascos de fungicidas, insecticidas y otros, serán recogidos y almacenados en lugares apropiados para ser transportados al relleno sanitario del distrito.

**Unidad de medida** : Transporte  
**Meta** : 2

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU  
PROYECTO MCTPCC I  
  
.....  
ING. JOHN W. CULLANCO HUARI  
RESIDENTE

**1.1.12 Actividad: Asistencia técnica en el manejo de residuos solidos**

Se realizará dos asistencias por beneficiario de los 27 módulos de vivero, siendo 16 beneficiarios por modulo, dando alcances sobre temas en el manejo de los residuos solido inorgánico, resultado de la actividad de vivero como envases químicos para ser trasladados al relleno sanitario municipal.

**Unidad de medida : Asistencia técnica**  
**Meta : 432**

**1.1.13 Actividad: Implementación de ECAS en instalación de cacao**

En esta etapa del desarrollo de las sesiones de las ECAs se abordará temas como:

- Alineamiento y poceado
- Trasplante
- Producción de abonos orgánicos
- Abonamiento y prueba de caja final
- Clausura de ECAs

A través del cual los participantes aprenderán la producción de abonos organicos con insumos de la zona, el alineado, poceado, abonamiento y trasplante, donde las sesiones se realizarán de manera participativa, reflexiva y de toma de decisiones con el apoyo del personal técnico asignado

**Unidad de medida : Sesiones**  
**Meta : 110**


**1.1.14 Actividad: Asistencia técnica de técnicos y extensionistas a beneficiarios en los viveros e instalación de parcelas nuevas.**

Los técnicos y extensionistas deben visitar como mínimo 3 beneficiarios por día para acumular 48 visitas por mes; entre abril a diciembre y acumular 432 visitas por cada técnico y extensionista. Se cuenta con 6 tecnicos que deben realizar **2592** visitas de asistencia técnica y 3 extensionistas que deben realizar **1296** visitas de asistencia técnica hasta el mes de diciembre.

Se realizará un total de **3888** asistencias técnicas entre técnicos y extensionistas.

Las visitas técnicas se efectuarán con fines de reforzar las capacitaciones y empoderar a los beneficiarios en los trabajos de producción de plantas de cacao y de especies forestales, realizando las réplicas de lo aprendido en las ECAs.

**Unidad de medida : Visitas**  
**Meta : 3888**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU  
PROYECTO MCTPCC I  
  
ING. JOHN W. CULLANCO HUARI  
RESIDENTE

**1.1.15 Actividad: Implementación de módulos de cercos vivos con especies forestales**

La producción de las plantas de especies forestales será exclusivamente en el vivero volante del beneficiario seleccionado, teniendo una meta de 140 plantones/parcela considerando para las 50 parcelas unos 7,000 plantones donde está incluido el porcentaje de mortandad. El inicio de producción será entre abril y mayo, está sujeto a la disponibilidad de las semillas de especies a trabajar como col de monte o marupa (*Simarouba amara*) u otra especie.

La producción de las plantas de especies forestales se realizará en el vivero. El distanciamiento de los plantones será de 3x3 alrededor de las 50 parcela, sirviendo de rompevientos.

Las parcelas restantes serán inducidas a instalar por regeneración natural con especies nativas de la zona.

**Unidad de medida** : Parcelas  
**Meta** : 50

**1.2 Acción: Brindar servicios de capacitación y asistencia técnica a los productores para el manejo sostenible del cultivo de cacao en crecimiento**

**1.2.1 Actividad: Implementación de ECAS en el manejo del cultivo de cacao en crecimiento**

En esta etapa del desarrollo de las sesiones de las ECAs se abordará temas como:

- Instalación de ECAs, Abonamiento y prueba de caja inicial
- Poda de formación
- Abonamiento
- Control de plagas y enfermedades y prueba de caja final
- Clausura de ECAs

A través del cual los participantes aprenderán el manejo del cultivo de cacao en crecimiento. Las sesiones se realizarán de manera participativa, reflexiva y de toma de decisiones con el apoyo del personal técnico asignado

**Unidad de medida** : Sesiones  
**Meta** : 120

**1.2.2 Actividad: Asistencia técnica de extensionistas a beneficiarios en parcelas de crecimiento**

Los extensionistas deben realizar la asistencia técnica personalizada a los beneficiarios. En esta actividad los extensionistas deben visitar al menos 03 beneficiarios por día

para realizar 56 visitas al mes en promedio desde abril a diciembre, haciendo un total de **2016** asistencias técnicas.

Las visitas técnicas se efectuarán con fines de reforzar las capacitaciones y empoderar a los beneficiarios en los trabajos de mantenimiento de las parcelas de cacao en crecimiento, realizando las réplicas de lo aprendido en las ECAs.

**Unidad de medida** : **Visitas**  
**Meta** : **2016**

**1.2.3 Actividad: Abonamiento de las parcelas en crecimiento**

Los extensionistas deben realizar el seguimiento de la replica de las escuelas de campo en el tema de abonamiento en las 448 Has con 03 aplicaciones al año. Abonadas con insumos entregados por parte del proyecto como: fosfato di amónico, guano de isla, cloruro de potasio, ulexita y elementos menores. Estas actividades se encontraran debidamente registradas.

**Unidad de medida** : **Hectareas**  
**Meta** : **448**

**1.2.4 Actividad: Poda de formación de las parcelas en crecimiento**

Los extensionistas deben realizar el seguimiento de la replica de las escuelas de campo en el tema de podas de formación a las 448 Has. con el uso de herramientas adecuadas para esta labor. Estas actividades se encontraran debidamente registradas.

**Unidad de medida** : **Hectareas**  
**Meta** : **448**

**1.2.5 Actividad: Control de plagas y enfermedades de las parcelas en crecimiento**

Los extensionistas deben realizar el seguimiento de la replica de las escuelas de campo en el tema de control de plagas y enfermedades a las 448 Has. Mediante las podas y aplicaciones de productos químicos. Estas actividades se encontraran debidamente registradas.

**Unidad de medida** : **Hectareas**  
**Meta** : **448**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU  
PROYECTO MCTPCC. I  
  
.....  
ING. JOHN W. CULLANCO HUARI  
RESIDENTE

**2. COMPONENTE 02: DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DEL MANEJO DE COSECHA Y POST COSECHA.**

No se contemplan actividades a ser ejecutadas en el presente año del proyecto.

**3. COMPONENTE 03: IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGIA PARA FORTALECER LA GENERACION DE VALOR AGREGADO.**

No se contemplan actividades a ser ejecutadas en el presente año del proyecto.

**4. COMPONENTE 04: DESARROLLO DE CAPACIDADES MEDIANTE CONSULTORIAS EXTERNAS PARA MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD, CALIDAD Y PROMOCION DEL CACAO, CONSERVANDO EL MEDIO AMBIENTE**

**4.1 Acción: Capacitacion mediante consultoria externas para el mejoramiento de la productividad del cultivo de cacao**

**4.1.1 Actividad: Capacitación en manejo integral de plagas y enfermedades con énfasis en controladores biológicos.**

Se desarrollará esta actividad con la finalidad de fortalecer las capacidades y habilidades de los beneficiarios que les permita hacer un manejo fitosanitario eficiente, respetando el medio ambiente.

**Unidad de medida : Curso Taller**  
**Meta : 1**

**4.1.2 Actividad: Capacitación en nuevas técnicas de manejo agronómico.**

Se desarrollará esta actividad con la finalidad de fortalecer las capacidades y habilidades de los beneficiarios para obtener un manejo tecnificado del cultivo de cacao.

**Unidad de medida : Curso Taller**  
**Meta : 1**

**4.1.3 Actividad: Capacitación en manejo agronómico del cultivo de cacao dirigido al equipo técnico.**

Se contratará los servicios de un consultor con la finalidad de fortalecer y uniformizar criterios técnicos del equipo técnico del proyecto en temas del manejo agronómico del cultivo de cacao.

**Unidad de medida : Curso Taller**  
**Meta : 1**

**4.1.4 Actividad: Capacitación en metodología de Escuelas de Campo para Agricultores (ECA's) dirigida al equipo técnico.**

Se contratará los servicios de un consultor con la finalidad de fortalecer las capacidades en la metodología de Escuela de Campo del equipo técnico.

**Unidad de medida : Curso Taller**  
**Meta : 1**

**4.4. Acción: Capacitación en medidas de implementación ambiental en el cultivo del cacao**

**4.4.1 Actividad: Capacitación en prevención, control y mitigación ambiental en el cultivo de cacao.**

Se desarrollara esta actividad con la finalidad de complementar el fortalecimiento de las capacidades técnico ambiental en el manejo del cultivo de cacao.

**Unidad de medida : Curso Taller**  
**Meta : 1**

**5. COMPONENTE 05: FORTALECIMIENTO EN ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL SOSTENIBLE DE ORGANIZACIONES DE BASE Y PROMOCION DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DEL CACAO**

**5.2. Acción: Participacion en eventos de promocion provincial, regional, nacionales e internacionales e intercambio de experiencias**

**5.2.1. Actividad: Participacion en ferias.**

Se participará en 2 Ferias en los meses de junio y julio con la finalidad de promocionar el producto de cacao de las familias beneficiarias del proyecto en el distrito de Iscozacín y C.P. San Critobal.

**Unidad de medida : Unidad**  
**Meta : 2**

**5.2.2. Actividad: Pasantía**

Se realizará 1 pasantías regionales con los beneficiarios del proyecto en el mes de mayo con la finalidad de compartir experiencias vivenciales con productores de otras regiones del país, que hayan tenido experiencias exitosas en el manejo del cultivo de cacao.

**Unidad de medida : Unidad**  
**Meta : 1**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU  
PROYECTO MCTPCC I  
  
ING. JOHN W. CULLANCO HUARI  
RESIDENTE

**6. COMPONENTE 06: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE AVANCES DEL PROYECTO.**

**6.2 Acción: Emisión radial de avances del proyecto**


**6.2.1 Actividad: Emisión de spot radiales**

Se emitirán 4 spots radiales referidos a las actividades del proyecto, sus logros que permita tener más informada a la población y beneficiarios del proyecto.

**Unidad de medida : Spots**

**Meta : 36**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU  
PROYECTO MCTPCC I

  
ING. JOHN W. CULLANCO HUARI  
RESIDENTE

### SUSTENTACIÓN DE LA PRIMERA REFORMULACIÓN DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

La Primera Reformulación Física y Financiera de las actividades del Plan Operativo Anual 2017 del Proyecto "Mejoramiento de las Capacidades Tecnicas Productivas del Cultivo de Cacao en los Centros Poblados de Alto Palcazu, Iscozacín, 7 de Junio, Mayro y San Cristobal del Distrito de Palcazu, Provincia de Oxapampa, Region Pasco", se ha realizado para cumplir con las metas propuestas, teniendo en cuenta el trabajo de campo a realizarse por el equipo técnico en las localidades beneficiarias.

La reformulación se hace debido a que se tuvo un saldo balance del presupuesto del POA 2016, el cual se esta culminando las metas físicas y financieras hasta el mes de marzo. Por lo que las actividades del POA 2017 se esta reprogramando apartir del mes de abril del presente año.

Por tal motivo se reformula el POA – 2017, sin incrementar el presupuesto anual del proyecto, según lo establecido en el POA aprobado.

A continuación se detalla y sustenta la reprogramación y reformulación de las metas físicas:

ACTIVIDADES/SUB ACTIVIDADES/TAREAS	Unidad de Medida	META APROBADA	META REFORMULADA	VARIACION
1.1: Brindar servicios de capacitación y asistencia técnica a los productores para el manejo sostenible del cultivo de cacao				
1.1.1 Empadronamiento e identificación de participantes y parcelas para el cultivo de cacao	Familias	432	432	0
1.1.2 Preparación de terreno para la instalación del cultivo de cacao	Has.	432	432	0
1.1.3 Instalación de sombra temporal de areas nuevas	Has.	432	432	0
1.1.4 Instalación de módulos de producción de plántones en viveros centralizados y de replicabilidad	Módulo	27	27	0
1.1.5 Análisis de suelos de macro y microelementos	Análisis	50	50	0
1.1.6 Implementación de ECAS en en producción de plántones de viveros	Sesiones	85	88	3
1.1.7 Trasplante de plántones de cacao	Has.	432	432	0
1.1.8 Injertación	Has.	432	432	0

13

**PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS - PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE CACAO EN LOS CENTROS POBLADOS DE ALTO PALCAZU, ISCOZACIN, 7 DE JUNIO, MAYRO Y SAN CRISTOBAL DEL DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO"**

1.1.9 implementación de módulos de biol	Módulo	50	50	0
1.1.10 Asistencia técnica en la producción de biol	Visitas	864	432	-432
1.1.11 Recolección de los residuos sólidos	Transporte	2	2	0
1.1.12 Asistencia técnica en el manejo de residuos sólidos	Visitas	864	432	-432
1.1.13 Implementación de ECAS en instalación de cacao	Sesiones	85	110	25
1.1.14 Asistencia técnica de técnicos y extensionistas a beneficiarios en parcelas nuevas	Visitas	3,915	3,888	-27
1.1.15 Implementación de módulos de cercos vivos con especies forestales en parcelas nuevas	Parcelas	50	50	0
<b>1.2: Brindar servicios de capacitación y asistencia técnica a los productores para el manejo sostenible del cultivo de cacao en crecimiento</b>				
1.2.1 Implementación de ECAS en el manejo del cultivo de cacao en crecimiento	Sesiones	120	108	-12
1.2.2 Asistencia técnica de extensionistas a beneficiarios en parcelas de crecimiento	Visitas	3,136	2,016	-1,120
1.2.3 Abonamiento de parcelas en crecimiento	Has.	1,344	1,344	0
1.2.4 Podas de formación de parcelas en crecimiento	Has.	1,344	1,344	0
1.2.5 Control de plagas y enfermedades de parcelas en crecimiento	Has.	1,344	1,344	0
<b>4.1: Capacitación mediante consultoría externas para el mejoramiento de la productividad del cultivo de cacao</b>				
4.1.1 Capacitación en manejo integral de plagas y enfermedades con énfasis en controladores biológicos dirigida a los beneficiarios	Curso - Taller	1	1	0
4.1.2 Capacitación en nuevas técnicas de manejo agronómico del cultivo de cacao dirigida a los beneficiarios	Curso - Taller	3	1	-2
4.1.3 Capacitación en manejo agronómico del cultivo de cacao dirigida al equipo técnico	Curso - Taller	0	1	1
4.1.4 Capacitación en metodología de escuelas de campo ECA's dirigida al equipo técnico	Curso - Taller	0	1	1
<b>4.3: Capacitación mediante consultoría externa para la elaboración de derivados de cacao</b>				
4.3.1 Capacitación en transformación de granos de cacao	Curso - Taller	1	0	-1
<b>4.4: Capacitación en medidas de implementación ambiental en el cultivo del cacao</b>				
4.4.1 Capacitación en prevención, control y mitigación ambiental en el cultivo del cacao dirigida a los beneficiarios	Curso - Taller	1	1	0
<b>5.2: Participación en eventos de promoción provincial, regional, nacionales e internacionales e intercambio de experiencias</b>				
5.2.1. Participación en ferias	Unidad	4	2	-2
5.2.2. Pasantía	Unidad	2	1	-1
<b>6.2: Emisión radial de avances del proyecto</b>				
6.2.1 Emisión de spot radiales	Spots	48	36	-12

**COMPONENTE 01: DESARROLLO DE CAPACIDADES TECNICAS A LOS PRODUCTORES MEDIANTE MODULOS DEMOSTRATIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CACAO**

ACTIVIDADES/SUB ACTIVIDADES/TAREAS	Unidad de Medida	META APROBADA	META REFORMULADA	VARIACION
1.1.6 Implementación de ECAS en en producción de plántones de viveros	Sesiones	85	88	3

**Actividad 1.1.6.** Se esta incrementando la cantidad de sesiones de escuela de campo en producción de plántones de viveros, debido a la uniformización de cantidades por mes y reprogramadas apartir de abril a diciembre.

ACTIVIDADES/SUB ACTIVIDADES/TAREAS	Unidad de Medida	META APROBADA	META REFORMULADA	VARIACION
1.1.10 Asistencia técnica en la producción de biol	Visitas	864	432	-432

**Actividad 1.1.10.** Se esta reduciendo la cantidad de asistencia técnica en la producción de biol, de 2 a 1 Asistencia Tecnica por beneficiario, debido a la carga laboral que cuenta cada técnico y/o extensionistas en las asistencias técnicas de la instalación del cultivo de cacao y en el manejo de residuos solidos.

ACTIVIDADES/SUB ACTIVIDADES/TAREAS	Unidad de Medida	META APROBADA	META REFORMULADA	VARIACION
1.1.12Asistencia técnica en el manejo de residuos solidos	Visitas	864	432	-432

**Actividad 1.1.12.** Se esta reduciendo la cantidad de asistencia técnica en el manejo de residuos solidos, de 2 a 1 Asistencia Tecnica por beneficiario, debido a la carga laboral que cuenta cada técnico y/o extensionistas en las asistencias técnicas de la instalación del cultivo de cacao y en la producción de biol.

ACTIVIDADES/SUB ACTIVIDADES/TAREAS	Unidad de Medida	META APROBADA	META REFORMULADA	VARIACION
1.1.13 Implementación de ECAS en instalación de cacao	Sesiones	85	110	25

**Actividad 1.1.13.** Se esta incrementando la cantidad de sesiones de escuela de campo en instalación de cacao, debido a la uniformización de cantidades por mes y reprogramadas apartir de abril a diciembre.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU  
 PROYECTO MCTPCC I  
  
 ING. JOHN W. CULLANCO HUARI  
 RESIDENTE

PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS - PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE CACAO EN LOS CENTROS POBLADOS DE ALTO PALCAZU, ISCOZACIN, 7 DE JUNIO, MAYRO Y SAN CRISTOBAL DEL DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO"

ACTIVIDADES/SUB ACTIVIDADES/TAREAS	Unidad de Medida	META APROBADA	META REFORMULADA	VARIACION
1.1.14 Asistencia técnica de técnicos y extensionistas a beneficiarios en parcelas nuevas	Visitas	3,915	3,888	-27

**Actividad 1.1.14.** Se esta reduciendo la cantidad de asistencia técnica en la instalación del cultivo de cacao en áreas nuevas, debido a la uniformización de cantidades mensuales de las asistencias técnicas brindadas por los técnicos y extensionistas desde el mes de abril a diciembre.

ACTIVIDADES/SUB ACTIVIDADES/TAREAS	Unidad de Medida	META APROBADA	META REFORMULADA	VARIACION
1.2.1 Implementación de ECAS en el manejo del cultivo de cacao en crecimiento	Sesiones	120	108	-12

**Actividad 1.2.1.** Se esta reduciendo la cantidad de escuelas de campo en el manejo del cultivo de cacao en crecimiento, debido a la uniformización de cantidades mensuales desde abril a diciembre.

ACTIVIDADES/SUB ACTIVIDADES/TAREAS	Unidad de Medida	META APROBADA	META REFORMULADA	VARIACION
1.2.2 Asistencia técnica de extensionistas a beneficiarios en parcelas de crecimiento	Visitas	3,136	2,016	-1,120

**Actividad 1.2.2.** Se esta reduciendo la cantidad de asistencia técnica en el manejo del cultivo de cacao en crecimiento, debido a la uniformización de cantidades mensuales de las asistencias técnicas brindadas por los extensionistas desde el mes de abril a diciembre.

ACTIVIDADES/SUB ACTIVIDADES/TAREAS	Unidad de Medida	META APROBADA	META REFORMULADA	VARIACION
4.1.2 Capacitación en nuevas técnicas de manejo agronómico del cultivo de cacao dirigida a los beneficiarios	Curso - Taller	3	1	-2

**Actividad 4.1.2.** Se esta disminuyendo la cantidad de curso taller de la capacitación en manejo agronomico del cultivo de cacao dirigida a los agricultores, debido a que se realizara por el equipo técnico de manera centralizada.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU  
 PROYECTO MCTPCC 1  
 ING. JOHN W. CULLANCO HUARI  
 RESIDENTE

10

**PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS – PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE CACAO EN LOS CENTROS POBLADOS DE ALTO PALCAZU, ISCOZACIN, 7 DE JUNIO, MAYRO Y SAN CRISTOBAL DEL DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO"**

ACTIVIDADES/SUB ACTIVIDADES/TAREAS	Unidad de Medida	META APROBADA	META REFORMULADA	VARIACION
4.1.3 Capacitación en manejo agronómico del cultivo de cacao dirigida al equipo técnico	Curso - Taller	0	1	1

**Actividad 4.1.3.** Se esta incluyendo una capacitación en el manejo agronómico del cultivo de cacao dirigida al equipo técnico, para uniformizar criterios técnicos en el momento de la intervención a las diferentes localidades.

ACTIVIDADES/SUB ACTIVIDADES/TAREAS	Unidad de Medida	META APROBADA	META REFORMULADA	VARIACION
4.1.4 Capacitación en metodología de escuelas de campo ECA's dirigida al equipo técnico	Curso - Taller	0	1	1

**Actividad 4.1.4.** Se esta incluyendo una capacitación en la metodología de escuelas de campo ECA's dirigida al equipo técnico, para uniformizar la metodología y los protocolos de ejecución de las sesiones en el momento de la intervención a las diferentes localidades.

ACTIVIDADES/SUB ACTIVIDADES/TAREAS	Unidad de Medida	META APROBADA	META REFORMULADA	VARIACION
4.3.1 Capacitación en transformación de granos de cacao	Curso - Taller	1	0	-1

**Actividad 4.3.1.** Se esta eliminando el curso taller de capacitación en transformación de granos de cacao, debido a que no se cuenta con parcelas en producción del proyecto por estar en el segundo año de ejecución.

ACTIVIDADES/SUB ACTIVIDADES/TAREAS	Unidad de Medida	META APROBADA	META REFORMULADA	VARIACION
5.2.1. Participación en ferias	Unidad	4	2	-2

**Actividad 5.2.1.** Se esta disminuyendo la participación a ferias, considerando las de mayor envergadura, considerando la participación en el distrito de Palcazu y en el C.P. San Cristobal.

PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS – PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE CACAO EN LOS CENTROS POBLADOS DE ALTO PALCAZU, ISCOZACIN, 7 DE JUNIO, MAYRO Y SAN CRISTOBAL DEL DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO"

09

ACTIVIDADES/SUB ACTIVIDADES/TAREAS	Unidad de Medida	META APROBADA	META REFORMULADA	VARIACION
5.2.2. Pasantía	Unidad	2	1	-1

**Actividad 5.2.2.** Se esta disminuyendo las pasantias, debido a que se esta considerando uno solo para ser realizado en el mes de mayo, y asi aprovechar las experiencias de los agricultores en el manejo del cultivo en su plena producción en las localidades de Tingo Maria, Tocache y Uchiza.

ACTIVIDADES/SUB ACTIVIDADES/TAREAS	Unidad de Medida	META APROBADA	META REFORMULADA	VARIACION
6.2.1 Emision de spot radiales	Spots	48	36	-12

**Actividad 6.2.1.** Se esta disminuyendo las emisiones de spots radiales debido a que se dara inicio desde el mes de abril hasta diciembre con las emisiones de 4 spots radiales por mes.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU  
 PROYECTO MCTPCC I  
  
 ING. JOHN W. CULLANCO HUARI  
 RESIDENTE

08

**PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS - PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE CACAO EN LOS CENTROS POBLADOS DE ALTO PALCAZU, ISCOZACIN, 7 DE JUNIO, MAYRO Y SAN CRISTOBAL DEL DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO"**

Se tuvo un saldo balance del presupuesto del 2016, por el monto de **S/.573,202.93** el cual se esta ejecutando en los meses de enero a marzo, para el cumplimiento de las metas físicas y financieras consideradas en el POA 2016.

Por ello el POA 2017 se esta programando su ejecución de abril a diciembre del presente año, por lo que se esta haciendo las siguientes modificaciones.

A continuación se sustenta la reformulación de las metas financieras:

CUADRO COMPARATIVO DE LAS METAS FINANCIERAS				
SUG GENERICA DE GASTO		META APROBADO S/.	META REFORMULADO S/.	DIFERENCIA
CODIGO	NOMBRE			
2.6.31.11	PARA TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	0.00	0.00
2.6.32. 11	MAQUINAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	-5,000.00
2.6.32.95	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	0.00	0.00	0.00
2.6.32.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOVILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	143,465.00	0.00	-143,465.00
2.6.61.17	SEMILLAS Y ALMACIGOS	32,575.00	45,535.00	12,960.00
2.6.61.199	OTROS BIENES AGROPECUARIOS, PESQUEROS Y MINEROS	442,714.00	739,654.00	296,940.00
2.6.71.52	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	77,740.00	54,054.50	-23,685.50
2.6.71.53	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	1,242,920.00	1,112,670.50	-130,249.50
2.6.81.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS - SUPERVISOR	48,000.00	40,500.00	-7,500.00
	<b>TOTAL</b>	<b>1,992,414.00</b>	<b>1,992,414.00</b>	<b>0.00</b>

SUG GENERICA DE GASTO		META APROBADO S/.	META REFORMULADO S/.	DIFERENCIA
CODIGO	NOMBRE			
2.6.32. 11	MAQUINAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	-5,000.00

**2.6.32.11:** Ya no se realizará la adquisición de una fotocopiadora debido a una evaluación técnica, para dar prioridad a la adquisición de abonos.

SUG GENERICA DE GASTO		META APROBADO S/.	META REFORMULADO S/.	DIFERENCIA
CODIGO	NOMBRE			
2.6.32.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOVILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	143,465.00	0.00	-143,465.00

**2.6.32.9.99:** Ya no se realizará la compra de una secadora y la instalación de módulos post cosecha, el cual ya no se instalará debido a una evaluación técnica por que las parcelas de cacao están en crecimiento y no se cuenta con producción.

07

**PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS – PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE CACAO EN LOS CENTROS POBLADOS DE ALTO PALCAZU, ISCOZACIN, 7 DE JUNIO, MAYRO Y SAN CRISTOBAL DEL DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO"**

SUG GENERICA DE GASTO		META APROBADO S/.	META REFORMULADO S/.	DIFERENCIA
CODIGO	NOMBRE			
2.6.61.17	SEMILLAS Y ALMACIGOS	32,575.00	45,535.00	12,960.00

**2.6.61.17:** Se está incrementando el presupuesto debido al ajuste del precio de la semilla de cacao en la ciudad de Tingo María del cual será su procedencia.

SUG GENERICA DE GASTO		META APROBADO S/.	META REFORMULADO S/.	DIFERENCIA
CODIGO	NOMBRE			
2.6.61.199	OTROS BIENES AGROPECUARIOS, PESQUEROS Y MINEROS	442,714.00	739,654.00	296,940.00


**2.6.61.1 99:** Se realizó el incremento del presupuesto debido a que se priorizó la compra de abonos para garantizar una buena preparación del cultivo de cacao para la producción, se ha incluido de todas las modificaciones de las diferentes específicas.

SUG GENERICA DE GASTO		META APROBADO S/.	META REFORMULADO S/.	DIFERENCIA
CODIGO	NOMBRE			
2.6.71.52	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	77,740.00	54,054.50	-23,685.50
	<b>TOTAL</b>	<b>1,992,414.00</b>	<b>1,992,414.00</b>	<b>0.00</b>

**2.6.71.52:** Se realizó la modificación del presupuesto debido a que no se comprará petróleo por que no se cuenta con camioneta y los transportes serán mediante servicios a todo costo.

SUG GENERICA DE GASTO		META APROBADO S/.	META REFORMULADO S/.	DIFERENCIA
CODIGO	NOMBRE			
2.6.71.53	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	1,242,920.00	1,112,670.50	-130,249.50
	<b>TOTAL</b>	<b>1,992,414.00</b>	<b>1,992,414.00</b>	<b>0.00</b>

**2.6.71.53:** Se realizó la reducción del presupuesto por el concepto de servicio del personal que no se contrató de los meses de enero a marzo del presente año, y por la reducción del numero de plantas a injertar por hectárea de cacao, de 1283 a 1100 plantas por hectárea de cacao.


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU  
 PROYECTO MCTPCC I  
  
 ING. JOHN W. CULLANCO HUARI  
 RESIDENTE

PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS - PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE CACAO EN LOS CENTROS POBLADOS DE ALTO PALCAZU, ISCOZACIN, 7 DE JUNIO, MAYRO Y SAN CRISTOBAL DEL DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO"

06

SUG GENERICA DE GASTO		META APROBADO S/.	META REFORMULADO S/.	DIFERENCIA
CODIGO	NOMBRE			
2.6.81.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS - SUPERVISOR	48,000.00	40,500.00	-7,500.00
	<b>TOTAL</b>	<b>1,992,414.00</b>	<b>1,992,414.00</b>	<b>0.00</b>

**2.6.81.43:** Se realizó la modificación del presupuesto por que no se contrató el servicio de supervisión de los meses de enero a marzo del presente año.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU  
 PROYECTO MCTPCC I  
  
 ING. JOHN W. CULLANCO HUARI  
 RESIDENTE



**PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS - PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE CACAO EN LOS CENTROS POBLADOS DE ALTO PALCAZU, ISCOZACIN, 7 DE JUNIO, MAYRO Y SAN CRISTOBAL DEL DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO"**

**FORMATO N° 03**

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU  
 PROGRAMA PRESUPUEST, PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS  
 RESULTADO ESPECIFICO: LOGRAR EL CAMBIO DE ACTITUD DE LA POBLACION Y AUTORIDADES DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA COCALERA HACIA UN DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE  
 "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS - PRODUCTIVAS DE CULTIVO DE CACAO EN LOS CENTROS POBLADOS DE ALTO PALCAZU, ISCOZACIN, 7 DE JUNIO, MAYRO Y SAN CRISTOBAL DEL DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION PASCO"  
 PROYECTO:  
 CÓDIGO PRESUPUESTAL:

GENERICA DE GASTOS	SUG GENERICA DE GASTO		META TOTAL (4) S/	META EIEC. ACUM. ANTERIOR (SLS/	METAS MENSUALES												META ANUAL S/.
	CODIGO	NOMBRE			ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETEIEM	OCTUB	NOVIEMB	DICIEM				
2.6	2.6.31.11	PARA TRANSPORTE TERRESTRE	205,930.00	55,930.00													0.00
	2.6.32.11	MAQUINAS Y EQUIPOS	13,200.00	8,200.00													0.00
ADQUISICION DE	2.6.32.95	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	12,560.00	12,560.00													0.00
	2.6.61.17	SEMILLAS Y ALMACIGOS	66,238.00	33,663.00	2335.00	43200.00											45,535.00
ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6.61.199	OTROS BIENES AGROPECUARIOS, PESQUEROS Y MINEROS	852,213.60	402,235.60	149,084.00	374,000.00	166,890.00	49,680.00									739,654.00
	2.6.71.52	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES PERSONAL	195,788.90	50,951.00	44054.50								10000.00				54,054.50
S	2.6.71.53	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	2,685,990.00	963,806.40	69,564.50	109,264.50	62,364.50	106,154.50	59,864.50	54,864.50	62,864.50	250,864.50	336,864.50				1,112,670.50
	2.6.81.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	124,000.00	32,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00			40,500.00
<b>TOTAL</b>			<b>4,155,920.50</b>	<b>1,559,346.00</b>	<b>269,538.00</b>	<b>487,764.50</b>	<b>276,954.50</b>	<b>160,334.50</b>	<b>64,364.50</b>	<b>59,364.50</b>	<b>67,364.50</b>	<b>265,364.50</b>	<b>341,364.50</b>				<b>1,992,414.00</b>

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU  
 PROYECTO MICTPCC 1  
  
 ING. JOHN W. CULLANCO HUARI  
 RESIDENTE

**REQUISITOS MINIMOS PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL EQUIPO TECNICO DEL PROYECTO CACAO**

**1. RESIDENTE**

**Formación académica:**

- Profesional Ingeniero Agrónomo y/o carreras afines, titulado, colegiado y habilitado.

**Requisitos mínimos:**

- Estar inscrito en el Registro Único del Contribuyente (RUC).
- Contar con RNP de servicios.
- Cualidades personales de compromiso, puntualidad, responsabilidad, iniciativa, liderazgo, honestidad y respeto, manejo de equipo y con capacidad de trabajar bajo presión.
- No tener ningún impedimento para contratar con el estado.
- Contar con licencia de conducir B2 (motocicleta).
- Dominio del entorno Windows.

**Experiencia:**

- Experiencia profesional de 02 años como mínimo en el desarrollo de proyectos productivos de cacao.
- Experiencia como facilitador y/o capacitador mediante la metodología de ECA.
- Capacitación en Aplicación de la Metodología ECAS.
- Capacitación en paquete tecnológico del cultivo de cacao.
- Capacitación en Producción de Compost y Biol.

**2. SUPERVISOR:**

**Formación académica:**

Ingeniero Agrónomo y/o carreras afines, titulado, colegiado y habilitado.

**Requisitos mínimos:**

- Contar con tiempo completo disponible (declaración jurada).
- Estar inscrito en el Registro Único del Contribuyente (RUC).
- Tener residencia o disponibilidad de residir en el sector del ámbito de trabajo (declaración jurada).
- Contar con RNP de servicios.

02

**PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS – PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE CACAO EN LOS CENTROS POBLADOS DE ALTO PALCAZU, ISCOZACIN, 7 DE JUNIO, MAYRO Y SAN CRISTOBAL DEL DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO"**

- Licencia de conducir B2.
- Dominio del entorno Windows.
- No tener ningún impedimento para contratar con el estado.

**Experiencia:**

- Experiencia como Supervisor y/o Coordinador en proyectos productivos en el cultivo de cacao, mínimo de 2 años, acreditará con contratos, certificados u otro documento.
- Experiencia como residente en proyectos productivos en el marco del SNIP, mínimo de 1 año, acreditará con contratos, certificados u otro con la conformidad correspondiente.

**Capacitación y/o Entrenamiento.**

- Capacitación en Manejo y Uso Seguro de Plaguicidas – PERSUAP, mínimo 8 horas.
- Capacitación en Aplicación de la Metodología ECAS.
- Capacitación en paquete tecnológico del cultivo de cacao.
- Capacitación en Producción de Compost y Biol.


**Equipamiento Mínimo**

- Una (01) laptop.
- Una (01) cámara fotográfica digital
- Contar con movilidad propia.

**3. EXTENSIONISTAS:**

**REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO DEL CONTRATADO**

- Bachiller y/o Ingeniero Agrónomo y carreras afines.
- Experiencia brindada en cultivo de cacao no menor de 1 año.
- Experiencia como facilitador de Escuelas de campo
- Domicilio legal en el área de trabajo.
- Tener motocicleta propia
- Tener licencia de conducir B2
- Disponibilidad a tiempo completo y ser responsable.
- Tener RUC.
- RNP (opcional)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU  
PROYECTO MCTPCC I  
  
ING. JOHN W. CULLANCO HUARI  
RESIDENTE

**4. TECNICOS:**

**REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO DEL CONTRATADO**

- Técnico Agropecuario, Bachiller Agrónomo y carreras afines.
- Experiencia brindada en cultivo de cacao no menor de 1 año.
- Ser graduado de alguna ECA.
- Domicilio legal en el área de trabajo.
- Disponibilidad a tiempo completo y ser responsable.
- Tener RUC.

**5. PROMOTOR:**

**REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO DEL CONTRATADO**

- Persona natural con secundaria completa.
- Conocer las costumbres y realidades de la zona.
- Domicilio legal en el área de trabajo.
- Disponibilidad a tiempo completo y ser responsable.
- Tener RUC.

**6. ASISTENTE ADMINISTRATIVO:**

**REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO DEL CONTRATADO**

- Bachiller en Contabilidad, Administracion y/lo carreras afines.
- Experiencia laboral no menor a 1 año.
- Experiencia en procesos administrativos para la adquisición de bienes y servicios.
- Domicilio legal en el área de trabajo.
- Disponibilidad a tiempo completo y ser responsable.
- Tener RUC.

**7. ALMACENERO:**

**REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO DEL CONTRATADO**

- Persona natural con secundaria completa.
- Capacitación en contabilidad y Office (Word y Excel)
- Experiencia laboral como almacenero no menor a 1 año.
- Domicilio legal en el área de trabajo.
- Disponibilidad a tiempo completo y ser responsable.
- Tener RUC.