



PERÚ

Presidencia del Consejo de Ministros

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA

"Lineamientos para la negociación y suscripción de convenios de cooperación interinstitucional y adendas y la conformidad de los planes operativos anuales de las Entidades Ejecutoras en el marco de los Programas Presupuestales de DEVIDA"

ANEXO N° 6

FICHA DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO – OFICINA ZONAL

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL CODO DE POZUZO

PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE CACAO Y LA ARTICULACION AL MERCADO DE LOS PRODUCTORES DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO EN CODO DEL POZUZO, DISTRITO DE CODO DEL POZUZO, PROVINCIA DE PUERTO INCA, HUANUCO

Número de ficha: 01

ÍTEM	CRITERIOS	SI	NO
1	El Plan Operativo Anual es remitido oficialmente y cuenta con visto bueno, en todo su contenido	X	
2	El nombre de la Actividad/Proyecto es el mismo que se consigna en, el Convenio de Cooperación Interinstitucional o Adenda suscrita	X	
3	El presupuesto de la Actividad/Proyecto se encuentra dentro del, límite establecido en el Convenio de Cooperación Interinstitucional o Adenda suscrita	X	
4	El POA contiene la estructura y los formatos de la Directiva	X	
5	Las tareas descritas dentro del formato 1 del POA, se encuentran en, el modelo operativo del producto, de ser el caso		
6	Los componentes descritos dentro del formato 2 del POA, se, encuentran registrados en la ficha SNIP o Expediente Técnico.	X	
7	Existe equivalencia entre la meta total y las metas mensualizadas, (físicas y financieras)	X	
8	Las unidades de medida contempladas en los formatos de metas, físicas (formato 1,2), son medibles y verificables	X	
9	Existe relación entre el texto descrito del POA y la programación de metas físicas y financieras.	X	
10	En caso de contrapartida: se adjunta Certificación de Crédito Presupuestario y/o Previsión Presupuestal		

El Especialista Técnico llena la ficha de conformidad

- * Colocar una (x) en el recuadro que corresponda en caso cumpla con el requisito
- * Ítem 5: Solo para las Actividades
- * Ítem 6: solo para los Proyectos

Se suscribe en señal de conformidad: si (X) no ()
Observa el POA: si () no (X). (De ser necesario, se adjuntará una hoja de trabajo complementaria al presente Anexo, debidamente visada)

Fernando Roca Paredes

Nombre del Especialista Técnico

DEVIDA
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas

Ing. Fernando Roca Paredes
ESPECIALISTA EN ASUNTOS PRODUCTIVOS
CIP N° 98326

Firma y Fecha 30/12/19



PERU

Presidencia del
Consejo de Ministros

Comisión Nacional para el Desarrollo
y Vida Sin Drogas - DEVIDA

"Lineamientos para la negociación y suscripción de convenios de cooperación interinstitucional y adendas y la conformidad de los planes operativos anuales de las Entidades Ejecutoras en el marco de los Programas Presupuestales de DEVIDA"

Se suscribe en señal de conformidad: si (x) no ()

Observa el POA: si () no (x). (De ser necesario, se adjuntará una hoja de trabajo complementaria al presente Anexo, debidamente visada)

Laura Mantilla Seijas
Nombre del Jefe de la Oficina Zonal

 **DEVIDA**
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas
Laura Mantilla Seijas
Mg. Laura L. Mantilla Seijas
Jefe de la Oficina Zonal Pucallpa
Firma y Fecha



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CODO DEL POZUZO

**PROVINCIA DE PUERTO INCA – REGIÓN HUÁNUCO
GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO**



PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

PROYECTO:



**MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE CACAO Y LA
ARTICULACION AL MERCADO DE LOS PRODUCTORES EN LA
CADENA PRODUCTIVA DE CACAO EN CODO DEL POZUZO,
DISTRITO DE CODO DEL POZUZO – PUERTO INCA –HUÁNUCO,
Código Único de Inversión N° 2406162.**



CODO DEL POZUZO, DICIEMBRE DEL 2019

ÍNDICE

I. DATOS GENERALES.....	3
1.1. Nombre del Proyecto.....	3
1.2. Objetivo del proyecto.....	3
1.3. Código Único de Inversiones.....	3
1.4. Fecha de Viabilidad	3
1.5. Monto total de Inversión del Proyecto.....	3
1.6. Formato SNIP 4 (Anexo 01).....	3
1.7. Monto de inversión para año de ejecución 2020.....	4
1.8. Ámbito de intervención.....	4
1.9. Número de beneficiarios directos para el año de ejecución del 2020...	4
1.10. Horizonte de ejecución del proyecto años.....	5
1.11. Número de años de ejecución.....	5
1.12. Financiamiento.....	5
II. DESCRIPCIÓN POR COMPONENTES.....	5
2.1. COMPONENTE I. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA.....	5
2.1.1. Actividad 1.1. Asistencia técnica.....	6
2.1.2. Capacitación para los profesionales en metodologías ECA's.....	7
2.1.3. Actividad 1.2. Capacitación mediante escuela de campo para agricultores	8
2.1.4. Actividad 1.3. Implementación de módulo básico de capacitación en cosecha y pos cosecha	11
2.1.5. Actividad 1.4. Capacitaciones grupales.....	11
2.1.6. Actividad 1.5. Promoción y Difusión.....	12
2.2. COMPONENTE 2. MEJORAMIENTO DE LA GESTION COMERCIAL...13	13
2.2.1. Actividad 2.1. Reuniones para fortalecer la cadena productiva.....	13
2.2.2. Actividad 2.3. Participación en ferias.....	14
SUPERVISIÓN.....	16
MONITOREO.....	16
III. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y SUS METAS.....	16
Formato N° 02 Programación de la metas físicas del proyecto.....	17
Formato N° 03 Programación de metas financieras del proyecto.....	18



I. DATOS GENERALES.

1.1. Nombre del Proyecto.

“Mejoramiento de la calidad de cacao y la articulación al mercado de los productores en la cadena productiva de cacao en Codo del Pozuzo, distrito de Codo de Pozuzo - Provincia de Puerto Inca - Huánuco”.

1.2. Objetivo del proyecto.

El objetivo general del proyecto es la mejora de las capacidades competitivas de los productores de cacao en Codo de Pozuzo.



Objetivos específicos:

- Brindar capacitación y asistencia técnica a los cacaoteros para el mejoramiento de la calidad del cacao, mediante la instalación de módulos demostrativos, escuelas de campo, giras de inter aprendizaje y vistas técnicas personalizadas a los beneficiarios;
- Apoyar en la implementación y capacitación para el desarrollo de la calidad, con el dictado de talleres para las actividades de cosecha y post cosecha
- Brindar capacitación y asesoramiento en gestión organizacional y asociatividad mediante la elaboración y uso de herramientas de gestión y materiales didácticos, promoción de la producción y en la elaboración de planes de negocios para las organizaciones.



1.3. Código Único de Inversiones.

El proyecto ha sido registrado en el banco de proyectos con el Código Único de Inversiones N° 2406162.

1.4. Fecha de Viabilidad.

La viabilidad del presente proyecto ha sido otorgada el 10 de mayo de 2016 con INFORME TECNICO N° 003 –2016 – MDCP – BGAB/IT/OPI. Encontrándose en la actualidad en la Fase de Inversión.

1.5. Monto total de Inversión del Proyecto.

El monto de inversión total es de **S/. 1, 673,317.32 (un millón seiscientos setenta y tres mil trescientos diecisiete con 32/100 soles)** financiado por DEVIDA.

1.5.1. Presupuesto para el segundo año de ejecución – 2020.

El monto programado para este año fiscal será de: **S/. 500,317.00**
(Quinientos mil trescientos diecisiete con 00/100 Soles), para las actividades de ejecución del proyecto, financiado por DEVIDA.

1.6. Formato SNIP 4 (Ver anexo).

1.7. Monto de inversión.

Es de S/. **1'673,317.32** (Un millón Seiscientos setenta y tres mil Trescientos diecisiete con 32/100 Soles) financiado por DEVIDA.

1.8. Ámbito de intervención.

Los caseríos y/o Zonas de intervención se encuentran ubicados en:

- Departamento : Huánuco.
- Provincia : Puerto Inca.
- Distrito : Codo del Pozuzo.
- Lugar : Caseríos.



1.9. Número de participantes directos para la ejecución del proyecto.

El total de familias participantes del proyecto es de 554 productores de Cacao, los mismos que serán atendidos por el presente proyecto en sus diversas actividades programadas en los componentes del presente proyecto.

DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPANTES DEL PROYECTO POR SECTORES.

Nº	DISTRITO	CASERIOS/SECTOR	FAMILIAS ASISTIDAS	HECTAREAS ASISTIDAS
1	CODO DEL POZUZO	AGUA BLANCA	27	50.5
2	CODO DEL POZUZO	ALTO CAMANTARMA	8	13
3	CODO DEL POZUZO	ALTO MASHOCA	7	15
4	CODO DEL POZUZO	ALTO PERIPECIE	6	8
5	CODO DEL POZUZO	ALTO QUINTORE	26	43.5
6	CODO DEL POZUZO	BAJO QUINTORE	5	9
7	CODO DEL POZUZO	BAJO MASHOCA	6	13



8	CODO DEL POZUZO	BELLAVISTA	10	16
9	CODO DEL POZUZO	CC.NN. ALIANZA DE SANTA MARTHA	11	12.5
10	CODO DEL POZUZO	CC.NN. SANTA MARTHA	38	38.5
11	CODO DEL POZUZO	CENTRO HUAMPOMAYO	7	9
12	CODO DEL POZUZO	CODO DEL POZUZO	9	28
13	CODO DEL POZUZO	HUITUYACU	8	14.5
14	CODO DEL POZUZO	INDEPENDENCIA	30	50
15	CODO DEL POZUZO	ISLERIA	15	29.5
16	CODO DEL POZUZO	LA FLORIDA	25	25
17	CODO DEL POZUZO	LA UNIÓN	12	24
18	CODO DEL POZUZO	LOS ANGELES DE CODO	28	27.5
19	CODO DEL POZUZO	MIAMI CENTRO YANAYACU	2	4.00
20	CODO DEL POZUZO	MIRAFLORES	19	22
21	CODO DEL POZUZO	NEW YORK	21	40
22	CODO DEL POZUZO	NUEVA ESMERALDA	9	14
23	CODO DEL POZUZO	NUEVA ESPERANZA	22	47
24	CODO DEL POZUZO	NUEVO BELÉN	3	5.25
25	CODO DEL POZUZO	NUEVO EDEN	29	58
26	CODO DEL POZUZO	NUEVO MILENIO	24	19
27	CODO DEL POZUZO	PAMPA HERMOSA	3	5



28	CODO DEL POZUZO	PUEBLO LIBRE	16	31
29	CODO DEL POZUZO	PUEBLO NUEVO	17	29
30	CODO DEL POZUZO	RÍO CODO	17	29
31	CODO DEL POZUZO	SAN CRISTOBAL	13	11
32	CODO DEL POZUZO	SAN JUAN DE CODO	50	66
33	CODO DEL POZUZO	SANTA ISABEL	21	40
34	CODO DEL POZUZO	TUNUNGA	10	23
TOTAL			554	869.75



Elaboración propia.

1.10. Horizonte de ejecución del Proyecto años.

El periodo de ejecución del proyecto es de tres años.

1.11. Numero de ejecución.

Segundo año de ejecución del proyecto.

1.12. Financiamiento.

INSTITUCIÓN	AÑO 0	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	TOTAL
	AÑO 2018	2019	2020	2021	
DEVIDA	0	673,000.00	500,317.00	500,000.32	1'673,317.32
TOTAL	0	673,000.00	500,317.00	500,000.32	1'673,317.32



II. DESCRIPCIÓN POR COMPONENTES.

2.1. COMPONENTE I. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA.

El presente componente abarca las acciones de extensión agraria que se ejecutarán con el proyecto, facilitando a los beneficiarios la adopción de tecnologías, orientadas a mejorar la producción, productividad y rentabilidad del cultivo de cacao; con la finalidad principal de aumentar los ingresos de los productores.

El desarrollo del presente componente de transferencia de tecnología considera 04 actividades que son:

2.1.1. Actividad 1.1. Asistencia técnica.



Como parte del proceso educativo que busca cambios de indiosincracia del productor, el proyecto contempla dentro de su componente 01 la asistencia técnica como actividad, se desarrollará a través de 03 extensionistas agrarios, cuya finalidad es la de realizar visitas a los beneficiarios directos quienes son productores de cacao, a través de las siguientes metas:

Se realizará 3 visitas/día por 20 días es decir 60 visitas/mes; por 11 meses y medio que se plantea en el presente POA-2020 haciendo un total de 4,140 para el presente año, de manera que los extensionistas tendrán como carga individual realizar dicha actividad.

Así mismo la asistencia técnica se realizará a 554 familias beneficiarios directas productoras de cacao.



Todas estas acciones se desarrollarán a través de visitas personalizadas al agricultor y a su familia en sus mismos predios por un equipo técnico de profesionales calificados especializados en el cultivo de cacao, responsables de la ejecución del proyecto. El tiempo de ejecución de estas acciones estarán determinadas por el equipo técnico responsable, quienes detallarán la fecha de intervención de acuerdo al plan de trabajo. Este plan no sólo permitirá ordenar y sistematizar la información relevante los días de trabajo, sino que a su vez se ajustará a la programación de metas físicas del proyecto.

También se contratará los servicios de 3 técnicos de campo, lo cual ayudará al extensionista responsable de cada zona, en las labores de campo.

Unidad de Medida: visitas/familia

Meta: 4,140/554

Cuadro de zonificación de la asistencia técnica

Item	Zona	Caseros	Familias Participantes	Total	Extensionista	Técnico
1	ZONA I	AGUA BLANCA	33	216	I	I
2		ALTO QUINTORE	25			
3		CENTRO HUAMPOMAYO	10			
4		BAJO QUINTORE	5			
5		NUEVA ESPERANZA	23			
6		ISLERIA	11			
7		PUEBLO NUEVO	16			
8		LA UNION	13			
9		NUEVA ESMERALDA	11			
10		SAN JUAN DE CODO	35			
11		PUEBLO LIBRE	17			
12		NUEVO BELÉN	6			
13		ALTO CAMANTARMA	11			
1	ZONA II	NUEVO MILENIO	13	168	II	II
2		MIAMI CENTRO YANAYACU	3			
3		SANTA ISABEL	43			
4		BOCA DE PERIPECIA	3			
5		SAN CRISTOBAL	8			
6		NUEVA YORK	20			
7		ALTO PERIPECIE	7			
8		LA FLORIDA	18			
9		NUEVA ALIANZA	6			
10		MIRAFLORES	15			
11		LOS ANGELES DE CODO CC.NN. ALIANZA DE SANTA MARTHA	21			
12			11			
1	ZONA III	CC.NN. SANTA MARTHA	30	170	III	III
2		CODO DEL POZUZO	9			
3		RIO CODO	18			
4		TUNUNGA	10			
5		ALTO MASHOCA	9			
6		BELLAVISTA	10			
7		HUITUYACU	8			
8		PAMPA HERMOZA	10			
9		INDEPENDENCIA	26			
10		BAJO MASHOCA	5			
11		NUEVO HORIZONTE	7			
12		NUEVA EDEN	28			
TOTAL			554	554	3	3

Elaboración propia.



a. Vivero

Esta actividad consiste en que el productor beneficiario realizará la recolección de los frutos sanos en la obtención de semillas y la posterior la siembra en las bolsas que se entregarán durante la ejecución del proyecto, luego cuando los plantones estén optimas, estas sean trasplantadas a campo definitivo.

Por tal motivo, se ha encontrado que el número de plantas/ha, no es el total que está considerada dentro de una hectárea normal (1,111 plantas), la cual se ha visto necesario la incorporación de viveros con un promedio de 200 plantas, para realizar el repoblamiento de plantas faltantes.

Esta labor se realizará por el técnico de campo, hacia los productores, estas labores se realizarán en los meses de Enero, Febrero y Marzo. Teniendo como trasplante los meses de Abril y Mayo, para luego empezar de nuevo los meses de Setiembre, Octubre y Noviembre respectivamente.



Unidad de Medida: Plantas/vivero

Meta: 90 ha/año

b. Re injerto.

En las parcelas comerciales donde interviene el proyecto se ha encontrado plantas comunes, donde el proceso de injertación no tuvo éxito en su prendimiento y/o crecimiento, como consecuencia se tiene la baja producción y una presencia alta de enfermedades que disminuyen el factor productivo del cultivo, como consecuencia de esta limitante el equipo técnico ha solicitado realizar el proceso de reinjertación de las plantas comerciales.

Esta labor se realizará por el técnico de campo, hacia los productores, estas labores se realizarán en los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo. Descansando con esta labor los meses de verano, para luego empezar de nuevo los meses de Setiembre, Octubre y Noviembre.



Unidad de Medida: Injertos prendidos/hectárea

Meta: 97.6 ha/año

2.1.2. Actividad 1.2. Capacitación mediante escuelas de campo para agricultores

La ECA es una metodología que trabaja sobre la base del enfoque “aprender haciendo”; es decir, junto con la información teórica se le da una alta importancia al trabajo en campo en donde se facilita un intercambio de experiencias, saberes y conocimientos entre los participantes. El extensionista es el facilitador del proceso de capacitación y aprendizaje. El facilitador usará una metodología participativa,

buscando alternativas prácticas para superar las dificultades que afrontan los agricultores en sus plantaciones de cacao.

En cada sesión de trabajo de una ECA se desarrollarán las capacidades colectivas para la toma de decisiones mediante ejercicios prácticos y dinámicos que promueven el trabajo en equipo y desarrollar en los participantes las habilidades para resolver problemas individuales y de grupo. La primera capacitación se dará a conocer Reglas de juego (Reglamento y pruebas de caja).

Cuadro Temas propuestos para las sesiones ECA.

N°	Temas propuestos para las ECA
1	El manejo integrado de las plagas y enfermedades en el cultivo de cacao.
2	Poda en el cultivo de cacao.
3	Abonamiento en el cultivo de cacao.
4	Buenas Prácticas Agrícolas en pos cosecha en el cultivo de cacao
5	Implementación de centro de acopio y Análisis de Calidad de grano.



La duración de las ECA's será de 30 sesiones en el segundo año, utilizando un aula de coordinación y una parcela demostrativa de aprendizaje, haciendo un total de 6 ECA's y 5 sesiones en cada uno (cada extensionista se hará responsable de la ECA), en el año 2020. Esta actividad se dará apertura en el mes de Febrero. Por lo cual, las 30 sesiones (6 ECA's) se realizarán desde el mes de Febrero hasta Octubre del año 2020 (3 sesiones/mes).



Unidad de Medida: sesiones/persona capacitada

Meta: 5/150

El proceso de implementación de campo estará compuesto por 3 pasos importantes:

- **Formación.**

El primer ciclo de capacitación deberá contar con un equipo de capacitadores principales, quienes a su vez serán los responsables de identificar a los potenciales capacitadores del campo.

- **Identificación.**

Durante esta etapa el personal seleccionado, capacitado y con certificación como instructor, inicia un proceso de identificación de las organizaciones y comunidades con posibilidades de establecer una o más escuelas de campo.

- **Acercamiento.**

Es importante contar con la ayuda de los dirigentes y líderes comunitarios quienes serán el vínculo inicial y canal directo para organizar la primera reunión informativa sobre los objetivos de las escuelas de campo.

2.1.3 Actividad 1.3 Capacitación del módulo de Cosecha y pos cosecha en: proceso de fermentación de los granos, proceso de secado y almacenamiento.



Para una correcta aplicación de esta metodología participativa es necesario capacitar a los beneficiarios del proyecto, además de que ellos mismos experimenten in situ (módulo instalado en el primer año de ejecución; el cual facilitará para la metodología a aplicar con los asistentes de dichas capacitaciones), los correctos pasos a seguir en cada proceso, con el fin de tener granos de calidad.

Por lo tanto, se dará (1) capacitación en proceso de fermentación de los granos y (1) capacitación en el proceso de secado y almacenamiento, en los meses de Abril y Junio



Unidad de Medida: Taller/Personas Capacitadas.

Meta: 2/60

2.1.4 Actividad 1.4. Capacitaciones grupales.

a) **Días de campo**

Esta actividad se está considerando debido a la necesidad de reforzar conocimientos de los agricultores, los DIAS DE CAMPOS serán espacios de aprendizaje donde los extensionistas agrícolas del proyecto realizarán cursos teóricos prácticos en el campo de agricultores seleccionados donde participarán todos los sectores del proyecto impartiendo conocimientos innovadores en forma prácticas en cada parcela, una forma de reforzar conocimientos en los beneficiarios y ellos puedan aplicar en sus parcelas todas esas experiencias técnicas aprendidas.

Estas actividades se ejecutarán en los meses de Marzo, Agosto, Setiembre y Noviembre; de acuerdo al calendario de actividades agrícolas en el cultivo del cacao

Unidad de Medida: días campo/personas capacitadas

Meta: 4/160

2.2 Actividad 1.5. Promoción y difusión

a) Boletines técnicos

Consiste en elaborar 1 millar de boletines técnicos como complemento a las capacitaciones que se realizarán, así como de las sesiones en las escuelas de campo para agricultores, temas como: Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades del cacao, Plan de abonamiento, Cosecha y Post cosecha en la calidad del cacao, entre otros.

Unidad de Medida: Millar

Meta: 01

b) Cartel del Proyecto

Consiste en elaborar 03 unidades de cartel del proyecto para los sectores del ámbito de intervención del proyecto; asimismo se elaborará 01 cartel del proyecto para instalar en la Municipalidad de Codo del Pozuzo al inicio de la ejecución del proyecto.

Unidad de Medida: Cartel

Meta: 03



c) Difusión radial

Consiste en realizar la publicidad radial y dar a conocer a la población el estado actual de los avances en su ejecución del presente proyecto; esta publicidad se realizará cada mes, por lo que se realizarán un total de 12 notas de prensa en el segundo año.

Unidad de Medida: Nota de prensa

Meta: 12



1.13. COMPONENTE 2. MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN COMERCIAL.

Esta actividad está considerada en el cronograma de desarrollo de actividades propuesta en el Estudio definitivo. Se desarrollará la capacitación en mejora de la asociatividad, capacitación para la mejora formalización de la organización, reuniones para fortalecer la cadena de valor del cultivo de cacao. Así mismo, la participación en ferias regionales y nacionales. Así mismo, para el cumplimiento de estas, se contratará a profesionales especialistas en los temas a desarrollar, de manera que estas capacitaciones se demostrarán con el proceso técnico productivo del cultivo del cacao.

Para el presente año, el componente de mejora de la asociatividad considera 06 actividades que son:

2.1. Curso taller mejora de la asociativa

Para esta actividad se contratará los servicios de un profesional especialista en fortalecimiento organizacional, de manera que los temas a tratar permitirán reforzar la parte interna de las organizaciones, integrar a las asociaciones existentes a nuevos productores, de manera que se fortalezcan las mismas; esta actividad estará muy articulada con la comercialización. Se buscará articular a las organizaciones existentes a instituciones de desarrollo, instituciones de investigación, empresas comerciales e instituciones públicas para otros procesos que contribuyan al desarrollo rural, con el objetivo de fortalecer la cadena productiva del cultivo de cacao. Para esta actividad se realizarán 3 talleres proponiendo los meses de Abril, Julio y Octubre.



2.2. capacitación mejora de la formalización de organizaciones agrarias.

Esta actividad es complementaria a la actividad de capacitación para la mejora de la asociatividad, es así que para el año 2020 se ha previsto realizar como meta 03 capacitaciones a los productores, iniciándose en los meses Mayo, Julio y Setiembre, ya que el objetivo de esta actividad es la de conocer como formalizar las organizaciones de productores, también sobre la regularización legal para fortalecer su poder de negociación y la consolidación de estas mediante su inscripción o regularización ante los Registros Públicos, obteniendo así la personería jurídica, que permitirá fortalecer su poder de organización.



Para esta actividad se realizarán 3 talleres proponiendo los meses de Mayo, Julio y Setiembre

2.3. Reuniones para fortalecer la cadena de valor.

Se motivará a los productores en la mejora de la comercialización asociativa de su producción y por ende en su productividad, mediante dicha actividad sobre el fortalecimiento de la cadena productiva, que ayuden a consolidar a las organizaciones de productores y acceder a fuentes de financiamiento.

Esta actividad ayudará a comprender a los beneficiarios, la existencia de la alianza estratégica con los demás miembros de la cadena, para así controlar la calidad y que debe existir un alto nivel de confianza entre los participantes que permite una mayor seguridad en los negocios, para así facilitar el desarrollo de metas y objetivos comunes. Se realizarán 3 reuniones, en los meses de Mayo, Agosto y Noviembre. Teniendo a todo el público en general como: representante del Gobierno Regional de Huánuco, Empresa Compradora, representante de empresas financieras, empresas proveedoras de servicios e insumos, entre otros.

Para esta, se contratará a un especialista en gestión empresarial y comercial, con conocimientos en características del mercado diferenciado, certificación orgánica, comercio justo, procedimientos de certificación, entre otros, teniendo como objetivo impartir información sobre el mercado de cacao y ponerlo a la disposición de los productores, de manera que estas

organizaciones se desarrollen sobre una buena base de conocimientos y de esta forma puedan optimizar el proceso de toma de decisiones.

Mediante dichos conocimientos adquiridos ayudará a los beneficiarios conocer el contexto global del negocio del cacao, principales mercados para nuestro producto, segmentos de mercado en mayor crecimiento a nivel local, nacional e internacional, estrategias de mercadeo de países productores, mercados emergentes entre otros.



Unidad de Medida: capacitaciones/personas capacitadas

Meta: 03/150

2.4. Participación en Ferias.

Esta actividad programada para el año 2020, tiene como finalidad participar en ferias con el objeto de promover la innovación tecnológica, la organización de los productores y la comercialización de sus productos, para tal fin el proyecto tiene como meta la participación de 03 ferias para el año 2020.

La primera participación será llevada a cabo en la ciudad de Lima en el mes de Julio en el salón del chocolate, la segunda en la ciudad de Huánuco, por el aniversario (Región Huánuco) en el mes de Agosto; finalmente la tercera el distrito de Codo de Pozuzo (Región Huánuco).

Para estas 03 primeras ferias se tendrá como meta anual la participación de 15 beneficiarios participantes. El grupo de productores que participará a estos eventos, estará acompañado por tres profesionales del equipo técnico.



Unidad de Medida: Feria/persona capacitada

Meta: 3/54

SUPERVISIÓN

a) Plan de Supervisión

El supervisor del proyecto deberá elaborar y presentar el plan de supervisión de la ejecución del proyecto al inicio de las actividades, el cual deberá cumplirse bajo su responsabilidad durante el año.

Unid. Med: Plan de Supervisión

Meta: 01

b) Informe de Supervisión

El supervisor del proyecto deberá efectuar la supervisión de la ejecución y cumplimiento de metas del proyecto y emitir los informes mensuales con contenido crítico y recomendaciones pertinentes.

Unid. Med: Informe de supervisión

Meta: 12

MONITOREO

a) Plan de Monitoreo

El coordinador del proyecto deberá elaborar y presentar el plan de monitoreo de la ejecución del proyecto.

Unid. Med: Plan de Monitoreo

Meta: 01

b) Informe de Monitoreo

El coordinador del proyecto deberá efectuar el monitoreo de la ejecución de actividades en campo para que en los informes mensuales y trimestrales se puedan emitir opinión técnica con contenido crítico y recomendaciones pertinentes para el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Así mismo estos informes servirán de insumo para el informe Final de Cierre del Plan Operativo Anual, que estará bajo su responsabilidad.

Unid. Medida: Informe

Meta: 12



3

PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y SUS METAS

- Formato N° 02: Programación de metas físicas del proyecto 2020
- Formato N° 03: Programación de metas financieras del proyecto 2020.



PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE CACAO Y LA ARTICULACION AL MERCADO DE LOS PRODUCTORES EN LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO EN CODO DEL POZUZO, DISTRITO DE CODO DEL POZUZO – PUERTO INCA -HUANUCO

FORMATO N° 02
PROGRAMACION DE METAS FISICAS - 2020

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CODO DEL POZUZO
PROGRAMA PRESUPUESTAL : DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE CACAO Y LA ARTICULACION AL MERCADO DE LOS PRODUCTORES EN LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO EN CODO DEL POZUZO, DISTRITO DE CODO DEL POZUZO – PUERTO INCA -HUANUCO.
CODIGO UNICO: 2496162

CODIGO COMPONENTE	COMPONENTES	CODIGO ACTIVIDAD	ACTIVIDADES/SUB ACTIVIDADES/TAREAS	META TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	META MENSUAL (12)												META ANUAL	
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
1	Transferencia de tecnología	0.1	Familias asistidas	554	Familias	26	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	554	
		0.2	Hectareas en Instalación (recalce) (a)	64	Hectareas	2	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	90
		0.3	Hectareas mantenimiento (b)	870	Hectareas	46	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	959
		0.4	Total Hectareas asistidas (a+b)	994	Hectareas	48	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	1,048
		1.1	VISITAS DE ASISTENCIA TECNICA																
		1.1.1	Visitas de asistencia tecnica personalizada	4,140	Visitas	180	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	4,140
		1.1.3	Vivero para recalzadas	90	Ha	15	15	-	-	-	-	-	-	-	15	15	-	-	90
		1.1.4	Reinjertación de plantas	98	hectareas	6	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	98,00
		1.2	CAPACITACION MEDIANTE ESCUELAS DE CAMPO																
		1.2.1	Escuela de campo	6	ECA's	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	6
		1.2.2	Señones de ECA'S	30	Sesiones	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
		1.2.3	Agricultores capacitados	150	Persona capacitadas	-	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	-	75	150
		1.3	CAPACITACION DEL MÓDULO BASICO DE COSECHA Y POS COSECHA																
		1.3.1.	Realización de Taller	2	Taller	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
		1.4	AGRICULTORES CAPACITADOS	60	Persona capacitadas	-	-	-	30	-	-	30	-	-	-	-	-	-	60
1.4.1	Días de campo	4	Días de campo	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4		
1.4.2	Agricultores capacitados	160	Agricultores capacitados	-	-	40	-	-	-	40	-	-	40	-	-	40	160		
1.5	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN																		
1.5.1	Boletines técnicos	1	Millar	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1		
1.5.3	Canal de Proyecto	12	Unidad	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
1.5.4	Difusión Radial	12	Unidad	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
2.1	FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA																		
2.1.1	Mejora de la Asociatividad	3	Taller	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3		
2.1.2	Agricultores Capacitados	150	Personas capacitadas	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	50	-	-	150		
2.1.3	Mejora de la Formalización de la Asociación	3	Taller	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	3		
2.1.4	Agricultores Capacitados	150	Personas capacitadas	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	50	-	-	150		
2.1.5	Reuniones para fortalecer la cadena de valor del	3	Taller	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	3		
2.1.6	Agricultores Capacitados	150	Personas capacitadas	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	50	-	-	150		
2.2	PARTICIPACION EN FERIAS																		
2.2.1	Participantes en feria Lima	15	Personas capacitadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	15		
2.2.2	Participantes en feria Huanuco	15	Personas capacitadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	15		
2.2.3	Participantes en feria Codo del Pozuzo	15	Personas capacitadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	15		
Monitoreo del Proyecto				115	Visitas	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	115		
Operación, Supervisión y Monitoreo del Proyecto				12	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
Supervisión del Proyecto				230	Visitas	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	230		
				12	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

**FORMATO N° 03
PROGRAMACIÓN DE METAS FINANCIERAS - 2020**

**ENTIDAD EJECUTORA
PROGRAMA PRESUPUESTAL
PROYECTO**

**: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CODO DEL POZUZO
: DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE CACAO Y LA ARTICULACION AL MERCADO DE LOS PRODUCTORES EN LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO EN CODO DEL POZUZO, DISTRITO DE CODO DEL POZUZO – PUERTO INCA - HUANUCO.**

CODIGO UNICO

: 2406162

GENERICIA DE GASTO	CLASIFICADOR DE GASTO 2019	DESCRIPCION DE LA ESPECIFICA DE GASTO	TOTAL SI	2020												TOTAL
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	2.6.7.1.5.2	Gastos por la Compra de Bienes	105,862.00	77,365.97	2,805.20	1,166.67	1,475.00	3,431.67	4,537.50	5,786.67	1,820.00	3,111.67	1,475.00	2,886.67	0.00	105,862.00
	2.6.7.1.5.3	Gastos por la Contratación de Servicios	76,205.00	540.00	1,220.00	2,760.00	6,320.00	4,890.00	3,220.00	19,740.00	13,680.00	3,840.00	2,200.00	5,470.00	12,325.00	76,205.00
	2.6.8.1.4.3	Gastos por la contratación de Servicios	318,250.00	15,750.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	318,250.00
TOTAL			500,317.00	93,655.97	31,525.20	31,426.67	35,295.00	35,821.67	35,257.50	53,026.67	43,000.00	34,451.67	31,175.00	35,856.67	39,825.00	500,317.00

