



RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N°

REGIONAL REGIONAL PIURA-DRTYC-DR,

- 0378

Piura, 18 NOV 2020

**VISTO:** La Resolución Directoral Regional N° 0344 -2020/GOB.REG.PIURA-DRTYC-DR de fecha 06 de noviembre del 2020 , , Informe N° 101-2020/GRP-440400-440010 -440014-440014.02 de fecha 16 de noviembre del 2020; relacionados con la Aprobación del Plan de Trabajo, Calendario de Ejecución del Servicio , Cronograma valorizado Actualizado y PERT-CPM del Servicio: **“MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-120,EMP. PE-1NT-PARAJE ALTO-QUEBRADA DE AGUA-CASA BLANCA-LOS HORCONES –SAN FRANCISCO—PUEBLO NUEVO-SAN ANTONIO-MONTERO- LA BANDA- CHONTA- NARANJO DE CHONTA- EMP.PI-121-PITE-BELLAVISTA ALTA –JILILI-LAS VEGAS EMP.119 (OXAGUAY) TRAMO : MONTERO- LA BANDA- CHONTA- NARANJO DE CHONTA- EMP.PI-121-PITE-BELLAVISTA ALTA – JILILI-LAS VEGAS EMP.119 (OXAGUAY) (PROGRESIVAS KM. 17+ 500 – KM. 33+ 070) ,**


**CONSIDERANDO:**

Que, el Gobierno Regional es una persona jurídica de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, siendo su misión la de organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región, teniendo en las direcciones regionales, las entidades competentes para el logro de sus fines;

Que, la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones-Piura, tiene relación administrativa y funcional con el Gobierno Regional Piura, cuya articulación territorial está orientada al cumplimiento de los planes y políticas en materia de transporte, servicio de transporte terrestre y seguridad vial, teniendo como misión la de conducir y orientar con eficiencia y responsabilidad las actividades de infraestructura vial, transportes - seguridad vial, comunicaciones, de los centros poblados protegiendo la calidad del medio ambiente, para contribuir en el nivel económico de la región;

Que, Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones-Piura, como órgano especializado en el sector transportes, tiene como una de sus funciones principales la conservación y el mantenimiento de la infraestructura de las carreteras de la red vial departamental de la Región Piura, de acuerdo al Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial, como la ejecución del servicio, mediante el Contrato N° 016-2020/GRP-DRTyC de fecha 05 de octubre del 2020 para el : **“MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-120,EMP. PE-1NT-PARAJE ALTO-QUEBRADA DE AGUA-CASA BLANCA-LOS HORCONES –SAN FRANCISCO—PUEBLO NUEVO-SAN ANTONIO-MONTERO- LA BANDA- CHONTA- NARANJO DE CHONTA- EMP.PI-121-PITE-BELLAVISTA ALTA –JILILI-LAS VEGAS EMP.119 (OXAGUAY) TRAMO: MONTERO- LA BANDA- CHONTA- NARANJO DE CHONTA- EMP.PI-121-PITE-BELLAVISTA ALTA –JILILI-LAS VEGAS EMP.119 (OXAGUAY) (PROGRESIVAS KM. 17+ 500 – KM. 33+ 070)**

Que mediante la Resolución Directoral Regional N° 0344-2020/GOB.REG.PIURA-DRTYC-DR de fecha 06 de noviembre de 2020, se Aprobó el Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecución del Servicio, Cronograma valorizado actualizado y PERT-CPM del Servicio: **“MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-120, EMP. PE-1NT-PARAJE ALTO-QUEBRADA DE AGUA-CASA BLANCA-LOS HORCONES – SAN FRANCISCO—PUEBLO NUEVO-SAN ANTONIO-MONTERO- LA BANDA- CHONTA- NARANJO DE CHONTA- EMP.PI-121-PITE-BELLAVISTA ALTA –JILILI-LAS VEGAS EMP.119 (OXAGUAY) TRAMO : MONTERO- LA BANDA- CHONTA- NARANJO DE**





RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N°

BIERNO REGIONAL PIURA-DRTYC-DR,

0378

Piura, 18 NOV 2020

**CHONTA- EMP.PI-121-PITE-BELLAVISTA ALTA –JILILI-LAS VEGAS EMP.119 (OXAGUAY) (PROGRESIVAS KM. 17+ 500 – KM. 33+ 070)8**, cuya fecha de término de plazo de ejecución contractual es el 11 de diciembre del 2021.

Que mediante Informe N° 101 -2020/GRP-440400-440010 -440014-440014.02 de fecha 16 de noviembre del 2020, el Jefe Encargado de la Unidad de Infraestructura Vial, emite su informe comunicando que vista la Resolución Directoral Regional N° 0344-2020/GOB.REG.PIURA-DRTYC-DR de fecha 06 de noviembre de 2020 se constató un error material indicando que en el artículo primero debe decir **APROBAR** el Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecución del Servicio, Cronograma valorizado actualizado y PERT-CPM del Servicio: **“MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-120, EMP. PE-1NT-PARAJE ALTO-QUEBRADA DE AGUA-CASA BLANCA-LOS HORCONES –SAN FRANCISCO—PUEBLO NUEVO-SAN ANTONIO-MONTERO- LA BANDA- CHONTA- NARANJO DE CHONTA- EMP.PI-121-PITE-BELLAVISTA ALTA – JILILI-LAS VEGAS EMP.119 (OXAGUAY) TRAMO : MONTERO- LA BANDA- CHONTA- NARANJO DE CHONTA- EMP.PI-121-PITE-BELLAVISTA ALTA –JILILI-LAS VEGAS EMP.119 (OXAGUAY) (PROGRESIVAS KM. 17+ 500 – KM. 33+ 070)8**, cuya fecha de término de plazo de ejecución contractual es el 11 de diciembre del 2021

Que, resulta necesario la emisión del Acto Resolutivo que rectifique de oficio el error de material en el artículo primero de la parte resolutive de la Resolución Directoral Regional N° 0344-2020/GOB.REG.PIURA-DRTYC-DR de fecha 06 de noviembre de 2020, de aprobación al Plan de Trabajo, Cronograma de Ejecución de Servicio, Cronograma valorizado y PERT-CPM del Servicio: **“MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-120, EMP. PE-1NT-PARAJE ALTO-QUEBRADA DE AGUA-CASA BLANCA-LOS HORCONES –SAN FRANCISCO—PUEBLO NUEVO-SAN ANTONIO-MONTERO- LA BANDA- CHONTA- NARANJO DE CHONTA- EMP.PI-121-PITE-BELLAVISTA ALTA –JILILI-LAS VEGAS EMP.119 (OXAGUAY) TRAMO: MONTERO- LA BANDA- CHONTA- NARANJO DE CHONTA- EMP.PI-121-PITE-BELLAVISTA ALTA – JILILI-LAS VEGAS EMP.119 (OXAGUAY) (PROGRESIVAS KM. 17+ 500 – KM. 33+ 070),**

Estando a lo informado en los documentos del Visto y con las visaciones de la Dirección de Caminos, Oficina de Administración, la Dirección Regional de Transportes y comunicaciones suscribe la presente resolución.


En uso de las atribuciones conferidas al Despacho, mediante Ordenanza Regional N°348-2016/GRP-CR de fecha 01 de abril del 2016, y a las facultades otorgadas en la Resolución Ejecutiva Regional N° 169-2020/GOBIERNO REGIONAL – GR, de fecha 28 de febrero del 2020;

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO: RECTIFICAR** de oficio el error material consignado en el artículo Primero de la parte resolutive de la Resolución Directoral Regional N° 0344-2020/GOBIERNO REGIONAL PIURA-DRTyC-DR, de fecha 06 de noviembre del 2020

**DICE:**

**APROBAR** el Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecución del Servicio, Cronograma valorizado actualizado y PERT-CPM del Servicio: **“MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-120, EMP. PE-1NT-PARAJE ALTO-QUEBRADA DE AGUA-CASA BLANCA-LOS HORCONES –SAN FRANCISCO—PUEBLO**





RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N°

IERNO REGIONAL PIURA-DRTYC-DR,

- 0378

Piura, 18 NOV 2020

**NUEVO-SAN ANTONIO-MONTERO- LA BANDA- CHONTA- NARANJO DE CHONTA- EMP.PI-121-PITE-BELLAVISTA ALTA –JILILI-LAS VEGAS EMP.119 (OXAGUAY) TRAMO : MONTERO- LA BANDA- CHONTA- NARANJO DE CHONTA- EMP.PI-121-PITE-BELLAVISTA ALTA –JILILI-LAS VEGAS EMP.119 (OXAGUAY) (PROGRESIVAS KM. 17+ 500 – KM. 33+ 070)8, cuya fecha de término de plazo de ejecución contractual es el 11 de diciembre del 2021.**


**DEBE DECIR:**

**APROBAR** el Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecución del Servicio, Cronograma valorizado actualizado y PERT-CPM del Servicio: **“MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-120, EMP. PE-1NT-PARAJE ALTO-QUEBRADA DE AGUA-CASA BLANCA-LOS HORCONES –SAN FRANCISCO—PUEBLO NUEVO-SAN ANTONIO-MONTERO- LA BANDA- CHONTA- NARANJO DE CHONTA- EMP.PI-121-PITE-BELLAVISTA ALTA –JILILI-LAS VEGAS EMP.119 (OXAGUAY) TRAMO : MONTERO- LA BANDA- CHONTA- NARANJO DE CHONTA- EMP.PI-121-PITE-BELLAVISTA ALTA –JILILI-LAS VEGAS EMP.119 (OXAGUAY) (PROGRESIVAS KM. 17+ 500 – KM. 33+ 070)8, cuya fecha de término de plazo de ejecución contractual es el 11 de diciembre del 2021.**



**ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR** la presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura , Dirección de Caminos, Oficina de Administración, Unidad de Infraestructura Vial de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, la Contratista CONSORCIO SANTA CATALINA con domicilio Legal en Manzana C Lote 15 –Urbanización Entel Perú Distrito. Provincia –Departamento de Piura, correo electrónico constructora.myn@hotmail.com la Ingeniero Supervisor Anny del Rosario Castillo Jara.

**ARTICULO TERCERO.- DISPONER**, la publicación de la presente Resolución Directoral Regional, en el portal web de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Piura: [www.drTCP.gob.pe](http://www.drTCP.gob.pe)

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE**GOBIERNO REGIONAL PIURA  
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PIURAIng. Luis Fernando Vega Palacios  
DIRECTOR REGIONAL  
C.I.P. 85901