



REPUBLICA DEL PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N° -2020/GOBIERNO REGIONAL PIURA-DRTYC-DR,

0434

Piura, 10 DIC 2020

**VISTO:** Resolución Directoral Regional N° 0313-2020/Gobierno Regional Piura-Drtyc Piura –DR de fecha 22 de octubre del 2020, Oficio N° 715-2020/GRP-440010, de fecha 17 de Noviembre del 2020, Carta N°114 -2020/RGSR de fecha 18 de Noviembre del 2020, Mediante Carta N°0134-2020/ING.NMAC-SUPERVISION de fecha 23 de noviembre del 2020, Informe N° 0122-2020/GRP-440400-440010 - 440014-440014.02 de fecha 04 de Diciembre del 2020 , Informe N° 0144-2020/GRP-440400-440010 - 440014-440014 de fecha 04 de Diciembre del 2020; relacionados con la Aprobación del Cronograma de Ejecución Acelerado ,Cronograma valorizado Actualizado y PERT-CPM del Servicio del servicio: : **“MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-105 EMP.PE1N (MALLARES) SAMAN-LA NORIA-POCITOS-LA PANANGA-EL MUERTO-ATASCADERO-LA BREA-L.D TUMBES (QDA.FERNANDEZ), TRAMO: EMP.PE-1N (MALLARES)-LA PANANGA – LONGITUD: 48.224 KM (PROGRESIVAS KM. 0+000 – KM. 48.224).**

**CONSIDERANDO:**

Que, el Gobierno Regional es una persona jurídica de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, siendo su misión la de organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región, teniendo en las direcciones regionales, las entidades competentes para el logro de sus fines;

Que, la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones-Piura, tiene relación administrativa y funcional con el Gobierno Regional Piura, cuya articulación territorial está orientada al cumplimiento de los planes y políticas en materia de transporte, servicio de transporte terrestre y seguridad vial, teniendo como misión la de conducir y orientar con eficiencia y responsabilidad las actividades de infraestructura vial, transportes - seguridad vial, comunicaciones, de los centros poblados protegiendo la calidad del medio ambiente, para contribuir en el nivel económico de la región;

Que, Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones-Piura, como órgano especializado en el sector transportes, tiene como una de sus funciones principales la conservación y el mantenimiento de la infraestructura de las carreteras de la red vial departamental de la Región Piura, de acuerdo al Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial, como la ejecución del servicio, mediante el Contrato N° 004-2020/GRP-DRTyC de fecha 11 de setiembre del 2020 para el : : **“MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-105 EMP.PE1N (MALLARES) SAMAN-LA NORIA-POCITOS-LA PANANGA-EL MUERTO-ATASCADERO-LA BREA-L.D TUMBES (QDA.FERNANDEZ), TRAMO: EMP.PE-1N (MALLARES)-LA PANANGA – LONGITUD: 48.224 KM (PROGRESIVAS KM. 0+000 – KM. 48.224).**

Que mediante la Resolución Directoral Regional N° 0313-2020/Gobierno Regional Piura-Drtyc Piura –DR de fecha 22 de octubre del 2020, se Aprobó el **PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN, CRONOGRAMA VALORIZADO Y DIAGRAMA PERT-CPM** del servicio: : **“MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-105 EMP.PE1N (MALLARES) SAMAN-LA NORIA-POCITOS-LA PANANGA-EL MUERTO-ATASCADERO-LA BREA-L.D TUMBES (QDA.FERNANDEZ), TRAMO: EMP.PE-1N (MALLARES)-LA PANANGA – LONGITUD: 48.224 KM (PROGRESIVAS KM. 0+000 – KM. 48.224).**

Mediante Oficio N° 715-2020/GRP-440010, de fecha 17 de Noviembre del 2020, la Dirección Regional de Transportes solicito a la contratista la presentación del calendario acelerado del servicio: **“MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-105 EMP.PE1N (MALLARES) SAMAN-LA NORIA-POCITOS-**





REPUBLICA DEL PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N° -2020/GOBIERNO REGIONAL PIURA-DRTYC-DR,

0434

Piura, 10 DIC 2020

**LA PANANGA-EL MUERTO-ATASCADERO-LA BREA-L.D TUMBES (QDA.FERNANDEZ), TRAMO: EMP.PE-1N (MALLARES)-LA PANANGA – LONGITUD: 48.224 KM (PROGRESIVAS KM. 0+000 – KM. 48.224), por requerimiento de la supervisión.**

Que, Mediante Carta N°114 -2020/RGSR de fecha 18 de Noviembre del 2020, la contratista representaciones Santa Rosita EIRL presento a la Dirección Regional de Transportes Piura, el CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN ACELERADO, CRONOGRAMA VALORIZADO Y DIAGRAMA PERT-CPM DEL SERVICIO, **“MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-105 EMP.PE1N (MALLARES) SAMAN-LA NORIA-POCITOS-LA PANANGA-EL MUERTO-ATASCADERO-LA BREA-L.D TUMBES (QDA.FERNANDEZ), TRAMO: EMP.PE-1N (MALLARES)-LA PANANGA – LONGITUD: 48.224 KM (PROGRESIVAS KM. 0+000 – KM. 48.224) solicitado.**

Que, Mediante Carta N°0134-2020/ING.NMAC-SUPERVISION de fecha 23 de noviembre del 2020, la Ingeniera Supervisora Nancy Maribel Agurto Correa, luego de haber revisado el cronograma acelerado presentado por la contratista Representaciones Generales Santa Rosita EIRL, concluye que se debe aprobar el CALENDARIO DE AVANCE ACELERADO, recomendando aprobar dicho calendario.

Que, mediante Informe N° 0122 -2020/GRP-440400-440010 -440014-440014.02 de fecha 04 de diciembre del 2020, el Jefe Encargado de la Unidad de Infraestructura Vial, emite su informe respecto a la revisión y conformidad del Calendario de Avance Acelerado de Ejecución de Servicio, Cronograma valorizado y PERT-CPM del Servicio: : **“MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-105 EMP.PE1N (MALLARES) SAMAN-LA NORIA-POCITOS-LA PANANGA-EL MUERTO-ATASCADERO-LA BREA-L.D TUMBES (QDA.FERNANDEZ), TRAMO: EMP.PE-1N (MALLARES)-LA PANANGA – LONGITUD: 48.224 KM (PROGRESIVAS KM. 0+000 – KM. 48.224),** indicando que el supervisor ha revisado y ha otorgado la conformidad, conforme consta en folios 01,02,03,05; opinando favorablemente recomendando a la Dirección de Caminos continúe con el trámite de aprobación mediante Acto Resolutivo.

Que, mediante Informe N° 142 -2020/GRP-440400-440010 -440014-440014 de fecha 04 de diciembre del 2020, el Director Encargado de la Dirección de caminos, emite su informe de conformidad del Calendario de Avance Acelerado de Ejecución de Servicio, Cronograma valorizado y PERT-CPM del Servicio: : **“MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-105 EMP.PE1N (MALLARES) SAMAN-LA NORIA-POCITOS-LA PANANGA-EL MUERTO-ATASCADERO-LA BREA-L.D TUMBES (QDA.FERNANDEZ), TRAMO: EMP.PE-1N (MALLARES)-LA PANANGA – LONGITUD: 48.224 KM (PROGRESIVAS KM. 0+000 – KM. 48.224),** indicando que el Jefe Encargado de la Unidad de Infraestructura Vial y la Supervisión han ha otorgado la conformidad, previa revisión de las actividades por parte de la supervisión, y que estas guardan relación entre si y están actualizadas a la fecha de inicio del plazo contractual, opinando favorablemente recomendando a la Dirección Regional continúe con el trámite de aprobación mediante Acto Resolutivo.

Que, resulta necesario la emisión del Acto Resolutivo que apruebe el **CALENDARIO DE AVANCE ACELERADO** de Ejecución, Cronograma valorizado y PERT-CPM del Servicio: : **“MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-105 EMP.PE1N (MALLARES) SAMAN-LA NORIA-POCITOS-LA PANANGA-EL MUERTO-ATASCADERO-LA BREA-L.D TUMBES (QDA.FERNANDEZ), TRAMO: EMP.PE-1N (MALLARES)-LA PANANGA – LONGITUD: 48.224 KM (PROGRESIVAS KM. 0+000 – KM. 48.224).**





REPUBLICA DEL PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N° -2020/GOBIERNO REGIONAL PIURA-DRTYC-DR,

- 0434

Piura, 10 DIC 2020

Estando a lo informado en los documentos del Visto y con las visaciones de la Dirección de Caminos, Oficina de Administración, la Dirección Regional de Transportes y comunicaciones suscribe la presente resolución.

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho, mediante Ordenanza Regional N°348-2016/GRP-CR de fecha 01 de abril del 2016, y a las facultades otorgadas en la Resolución Ejecutiva Regional N° 169-2020/GOBIERNO REGIONAL – GR, de fecha 28 de febrero del 2020;

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO: APROBAR** el **CALENDARIO DE AVANCE ACELERADO** de Ejecución, Cronograma valorizado y PERT-CPM del Servicio: "MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-105 EMP.PE1N (MALLARES) SAMAN-LA NORIA-POCITOS-LA PANANGA-EL MUERTO-ATASCADERO-LA BREA-L.D TUMBES (QDA.FERNANDEZ), TRAMO: EMP.PE-1N (MALLARES)-LA PANANGA – LONGITUD: 48.224 KM (PROGRESIVAS KM. 0+000 – KM. 48.224), cuya fecha de término de plazo de ejecución contractual es el 05 febrero del 2021.

**ARTICULO SEGUNDO: Notificar** la presente Resolución conjuntamente con los calendarios objeto de aprobación a la Contratista Representaciones Generales Santa Rosita EIRL con domicilio Legal en Calle 4 Conjunto habitacional Micaela Bastidas I Etapa Distrito. Provincia – departamento de Piura, correo electrónico Aymenarvay@gmail.com.

**ARTICULO TERCERO : PONGASE EN CONOCIMIENTO** la presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura , Dirección de Caminos, Oficina de Administración, Unidad de Infraestructura Vial de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones e Ingeniero Supervisor Nancy Maribel Agurto Correa.

**ARTICULO CUARTO.- DISPONER**, la publicación de la presente Resolución Directoral Regional y sus anexos de ser el caso, en el portal web de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Piura: [www.drtcp.gob.pe](http://www.drtcp.gob.pe)

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE**

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PIURA

Ing. Luis Fernando Vega Palacios  
DIRECTOR REGIONAL  
C.I.F. 85901

