

**INFORME N° -2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO-EOC-SEL**

**A :** **VIOLETA INES VALENZUELA DE LA CRUZ**  
Coordinadora (e) del Equipo de Obras Culminadas

**De :** **ANTHONY JHON UGAZ ELIAS**  
Sub Equipo de Liquidaciones

**Asunto :** SOLICITUD DE INFORMACIÓN PARA ACTUALIZAR EL PORTAL  
TRANSPARENCIA – III TRIMESTRE 2021

**Referencia :** a) PROVEIDO N° 001305-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO-  
EOC (05Octubre2021)  
b) Memorándum Múltiple N° 013-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-OC  
SGD N° **OC000020210000109**

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al asunto del rubro y a los documentos de la referencia, para informarle lo siguiente:

**I. ANTECEDENTES**

1.1. Mediante el documento de la referencia b), mediante el cual la Oficina de Comunicaciones de la Entidad, solicita se le remita información referente a las Resoluciones de Liquidación Final de los contratos de obra y supervisión del III trimestre 2021, para actualizar la información en el Portal Transparencia Estándar de la Entidad.

**II. ANÁLISIS**

2.1. De acuerdo a la información solicitada, nos corresponde informar sobre el estado situacional de las Resoluciones emitidas referente a la liquidación final de los contratos de obra y supervisión del III trimestre 2021.

2.2. De la revisión efectuada en nuestros legajos, se han emitido a manera de resumen, las siguientes resoluciones, las cuales se encuentran detalladas en el anexo adjunto.

TIPO DE CONTRATO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
OBRA	1	3	3 <sup>1</sup>	7
SUPERVISIÓN	0	2	1	3
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>10</b>

**III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN**

3.1. Se concluye que de la revisión efectuada se evidenció que se han emitido diez (10) Resoluciones de Liquidación Final correspondiente a contratos de ejecución de obra y supervisión en el III trimestre 2021.

<sup>1</sup> Se emitieron dos Resoluciones Jefaturales de contrato de ejecución de obra: una para rectificar la RJ-156-2021 emitida en agosto, y otra por la RDE-306-2016 que por Laudo arbitral fue declarada nula, las cuales se detallan en el anexo adjunto.





PERÚ

Ministerio  
de Educación

Viceministerio de  
Gestión Institucional

Programa Nacional de  
Infraestructura Educativa

*"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"*  
*"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"*

3.2. Se recomienda remitir el presente al Equipo de Seguimiento y Monitoreo de la UGEO a fin de que consolide y remita la información correspondiente.

Es todo cuanto debo informar.

Atentamente

Firmado digitalmente  
**ANTHONY JHON UGAZ ELIAS**  
Sub Equipo de Liquidaciones  
Programa Nacional de Infraestructura Educativa  
Ministerio de Educación

(AUE)





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

### ANEXO

IT	N° CUI	OBJETO DE CONTRATO	N° PROCESO	N° CONTRATO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	CONTRATISTA Y/O CONSULTOR	LOCALIZACIÓN DE LA OBRA			LIQUIDACIÓN		REFORMULACIÓN Y/O RECTIFICACIÓN		ESTADO
							Distrito	Provincia	Departamento	Resolución	Fecha	Resolución	Fecha	
1	2290840	OBRA	LP-026-2017	383-2017-MINEU/VMGI-PRONIED	I.E. N° 557 NIVEL INICIAL	CONSORCIO EJECUTOR LIMA	VILLA EL SALVADOR	LIMA	LIMA	RJ-156-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO	10/08/2021	RJ-195-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO	15/09/2021	LIQ. CONSENTIDA (NUEVA RJ RECTIFICADA)
2	2089924	OBRA	LP-013-2014-MINEDU/UE-108-1	010-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED	G.U.E. LEONCIO PRADO	CONSORCIO CALLERÍA (Proconces EIRL, Comeco SRL)	HUÁNUCO	HUÁNUCO	HUÁNUCO	RJ-161-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO	16/08/2021			LIQ. CONSENTIDA
3	2030496	OBRA	AS-154-2019-MINEDU/UE-108-1	307-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED	I.E. N° 6046 VIRGEN DE FÁTIMA	CONSTRUCTORA GN GAMBOA & CIA SAC	SAN JUAN DE MIRAFLORES	LIMA	LIMA	RJ-132-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO	5/07/2021			LIQ. CONSENTIDA
4	2234936	SUPERVISIÓN	AS-180-2017-MINEDU/UE-108-1	184-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED	I.E. N° 22319	CONSORCIO LIMA (David Gerardo Galván Huamaní, Jorge Alberto Zora Carvajal Álvarez)	PARCONA	ICA	ICA	RJ-153-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO	2/08/2021			LIQ. CONSENTIDA
5	2131086	OBRA	LP-014-2016-MINEDU/UE-108-1	016-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED	I.E. CAPITÁN MARCELINO VALVERDE SOLÓRZANO	CONSORCIO MEGAKECSA (Mega Inversiones SRL, AK Engineering & Construction SA)	SIHUAS	SIHUAS	ÁNCASH	RJ-165-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO	18/08/2021			LIQ. CONSENTIDA
6	2112689	SUPERVISIÓN	CP-058-2013-ED/UE-108	112-2014-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS	I.E. N° 7050 NICANOR RIVERA CÁCERES	CONSORCIO M&T (Consultora Peruana de Ingeniería SAC, César Fernando Tapia Julca)	BARRANCO	LIMA	LIMA	RJ-164-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO	18/08/2021			LIQ. CONSENTIDA
7	2318007	OBRA	LP-002-2018-MINEDU/UE-108-1	180-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED	I.E. N° 2026 SIMÓN BOLÍVAR	V&V CONTRATISTAS GENERALES SRL	COMAS	LIMA	LIMA	RJ-185-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO	6/09/2021			LIQ. CONSENTIDA
8	2131084	SUPERVISIÓN	AS-122-2018-MINEDU/UE-108-1	034-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED	I.E. REPÚBLICA ARGENTINA	CONSORCIO FORLAND II (Yohanny Elías Fernández Espinoza, César Fernando Matta Choque)	NUEVO CHIMBOTE	SANTA	ÁNCASH	RJ-206-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO	27/09/2021			LIQ. CONSENTIDA
9	2131580	OBRA	LP-002-2013	197-2013-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS	I.E. KARL WEISS	CONSORCIO CHICLAYO (Pérez y Castro Ingenieros SRL, Montealto Infraestructuras SL)	CHICLAYO	CHICLAYO	LAMBAYEQUE	RDE-306-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED <sup>2</sup>	12/08/2016	RJ-187-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO	8/09/2021	LIQ. CONSENTIDA (NUEVA RJ)

<sup>2</sup> Resolución declarada nula por laudo arbitral

