



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URACA

"Trabajando con el Pueblo"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 300-2022-GM/MDU

Uraca, 05 de agosto del 2022

VISTO:

El Informe N° 013-2022-MDU/GDU/RO-MJSC, de fecha 22 de julio del 2022; el Informe N° 002-2022-MDU/GDU/SUP-JLYF, de fecha 25 de julio del 2022; el Informe N° 364-2022-SGDU/MDU, de fecha 26 de julio de 2022, y el Informe Legal N° 074-2022-ALExt/MDU, de fecha 27 de julio de 2022.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo N° 194° de la Constitución Política del Perú, modificada por la Ley N° 27680, en concordancia con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972; las Municipalidades, son órganos de Gobierno Local con autonomía política, económica y administrativa y en los asuntos de su competencia;

Que, de conformidad con el literal b), del artículo 175° del Reglamento de la Ley del Contrataciones del Estado, aprobado mediante D.S. N° 344-2018-EF; que a letra dice: "Entregar el Programa de Ejecución de Obra (CPM), el cual presenta la ruta crítica y el calendario de avance de obra valorizado"; y en consecuencia, cabe precisar que el Programa de Ejecución de Obra (CPM), es un requisito de adicional para la suscripción del contrato; en tal sentido, amerita ser aprobado;

Que, mediante Informe N° 013-2022-MDU/GDU/RO-MJSC el Residente de Obra Ing. Miguel Jorge Suni Cutiri de CIP N° 79905, ha hecho llegar su Cronograma de Ejecución Física de Obra del Proyecto de Inversión Pública del PIP de la Obra denominada: **"Mejoramiento de la Línea de Construcción Tomaca - Sacramento, Distrito de Uraca, Provincia de Castilla - Arequipa"**;

Que, mediante Informe N° 002-2022-MDU/GDU/SUP-JLYF, el Supervisor de la Obra antes mencionada, hace llegar su opinión sobre la aprobación del Cronograma de Ejecución de Obra GATT - CPM a inicio de obra y Cronograma de Avance Valorizado, con fecha de inicio del 18 de julio del 2022;

Que, mediante Informe N° 364-2022-SGDU/MDU el Ing. José Antonio Pacuri Hancco Sub Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Uraca; recomienda la aprobación el PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA Y CANCELACIÓN DE AVANCE DE OBRA propuesto por el Residente de Obra, de la obra denominada: **"Mejoramiento de la Línea de Construcción Tomaca - Sacramento, Distrito de Uraca, Provincia de Castilla - Arequipa"**, por cuanto el mismo se ha procedido conforme al artículo 175° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, mediante Informe Legal N° 074-2022-ALExt/MDU, el Asesor Legal Externo de la Municipalidad Distrital de Uraca; señala que se apruebe mediante acto resolutivo el

Página 1 de 2





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URACA

"Trabajando con el Pueblo"

Programa de Ejecución de Obra y el Calendario de Avance de Obra, de la obra denominada: "Mejoramiento de la Línea de Construcción Tomaca - Sacramento, Distrito de Uraca, Provincia de Castilla - Arequipa" con CUI N° 2520205;

Que, estando a lo dispuesto en los considerandos precitados en uso de las atribuciones delegadas mediante Resolución de Alcaldía N° 117-2022-A/MDU, de fecha 03 de agosto del 2022 y conforme las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR; el PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA Y CANCELACIÓN DE AVANCE DE OBRA de la obra denominada: "Mejoramiento de la Línea de Construcción Tomaca - Sacramento, Distrito de Uraca, Provincia de Castilla - Arequipa"; de conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR; al asistente de Gerencia Municipal cumpla con notificar al Contratista y Supervisor de obra y archivar la presente resolución conforme a Ley.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR; a la Oficina de Imagen Institucional y Relaciones públicas, la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la página Web de la Municipalidad distrital de Uraca.

REGISTRESE, COMUNÍQUESE, CUMPLASE Y ARCHÍVESE.



Abog. Dangelo E. Zúñiga Herrera
Gerente Municipal

DEZH/

C.c.
Archivo
Interesado

Página 2 de 2

