



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA CHIMBOTE

## FE DE ERRATAS

Chimbote, 16 de agosto de 2022

Fe de Erratas en la **RESOLUCION GERENCIAL N 795-2021-GM-MPS**, emitido el 06 de diciembre de 2021, y en mérito al Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General conforme a lo establecido en el Artículo 212 Revisión de Oficio; asimismo mediante **INFORME N° 368-2022-GAyF-MPS**, la Gerencia de Administración y finanzas, advierte el error material en la **RESOLUCION GERENCIAL N 795-2022-GM-MPS**.

Página | 1

### **Artículo 212.- Rectificación de errores**

212.1 Los errores materiales o aritméticos en los actos administrativos pueden ser rectificadas con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrativos, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión.

212.2 La rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o publicación que corresponda para el acto original.

**DICE:** en la Parte Considerativa

(...)

**La ejecución contractual es la siguiente forma:**

Fecha de firma de Contrato	: 10 agosto 2021
Entrega de Terreno	: 24 agosto 2021
Inicio de ejecución de obra	: 25 agosto 2027
Plazo de ejecución de obra	: 90 días calendarios
Fecha probable de termino	: 22 noviembre 2027
Suspension de plazo	: 19 noviembre 2021
Saldo de plazo	: 4 días calendario
Reinicio de plazo	: 13 diciembre 2027
Fecha probable de término	: 13 diciembre 2027
Adic con ded. Vinc. Nro. 01	: 09 DIC 2021 RG 736-2021-GM-MPS
Inc. De Adie. Con ded: 01	: 11.485%

**DEBE DECIR:** en la Parte Considerativa

(...)

**La ejecución contractual es la siguiente forma:**

Fecha de firma de Contrato	: 10 agosto 2021
Entrega de Terreno	: 24 agosto 2021
Inicio de ejecución de obra	: 25 agosto 2021
Plazo de ejecución de obra	: 90 días calendarios
Fecha probable de termino	: 22 noviembre 2021
Suspensión de plazo	: 19 noviembre 2021
Saldo de plazo	: 4 días calendario
Reinicio de plazo	: 13 diciembre 2021
Fecha probable de término	: 13 diciembre 2021
Adic con ded. Vinc. Nro. 01	: 09 DIC 2021 RG 736-2021-GM-MPS
Inc. De Adie. Con ded: 01	: 11.485%





3

# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA CHIMBOTE

## FE DE ERRATAS

**DICE:** PARTE RESOLUTIVA  
(...) CONSORCIO OID NAVY (...)

**DEBE DECIR:**

(...) CONSORCIO OLD NAVY (...)

Página | 2

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

Mg. Econ. Oscar U. Valderrama Reyes  
GERENTE MUNICIPAL

CHIMBOTE



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA CHIMBOTE

## FE DE ERRATAS

Chimbote, 16 de agosto de 2022

Fe de Erratas en la **RESOLUCION GERENCIAL N 736-2021-GM-MPS**, emitido el 06 de diciembre de 2021, y en mérito al Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General conforme a lo establecido en el Artículo 212 Revisión de Oficio; asimismo mediante **INFORME N° 368-2022-GAyF-MPS**, la Gerencia de Administración y finanzas, advierte el error material en la **RESOLUCION GERENCIAL N 736-2022-GM-MPS**.

Página | 1

### **Artículo 212.- Rectificación de errores**

212.1 Los errores materiales o aritméticos en los actos administrativos pueden ser rectificadas con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrativos, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión.

212.2 La rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o publicación que corresponda para el acto original.

### **DICE: en la Parte Considerativa**

(...) Las prestaciones adicionales menores a 15% del monto contratado en el marco del Contrato N° 031-2020-GM-MPS, se regula (...)

### **DEBE DECIR:**

(...) Las prestaciones adicionales menores a 15% del monto contratado en el marco del Contrato N° 032-2021-GM-MPS, se regula (...)

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

**Mg. Econ. Oscar U. Valderrama Reyes**  
GERENTE MUNICIPAL