



EF6E2A8D-D319-4320-9245-9E92F3CB879D

Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA
Nivel de gobierno:	GOBIERNO LOCAL
Sector:	GOBIERNOS LOCALES
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	21135637
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	MANSILLA SAMANIEGO JOSE LUIS
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO ANUAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2020
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2020
Fecha de presentación:	30/04/2021 09:11:36 p.m.

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA	CAJACURI TACURI JESUS JOSE	DNI	21088143	17/01/2020	1, 2, 3, 4 y 5
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA	GOMEZ ALVARO MARIA LIZBETH	DNI	43838896	06/02/2020	1, 2, 3, 4 y 5
3	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA	LAVADO VALVERDE ELIZABETH PRISCA	DNI	21074579	11/01/2019	1, 2, 3, 4 y 5
4	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA	MUCHA PAREDES JHAIRO PETER	DNI	70177830	03/02/2020	1, 2, 3, 4 y 5

Comentarios (2):**Notas:**

- (1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.
(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.



EF6E2A8D-D319-4320-9245-9E92F3CB879D

FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD**FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO**

1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No se encuentra dentro del alcance de la Directiva	Comentarios:					
2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)	<input type="checkbox"/> Fase prospectiva <input type="checkbox"/> Fase estratégica <input checked="" type="checkbox"/> Fase institucional						
3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional. responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No aplica	Informe técnico:	D000236-2019-CEPLAN/DNCP-PEI	Fecha de informe:	20/12/2019	Comentarios:	EN LA PREGUNTA 4 SE HA REGISTRADO LA FECHA DEL INFORME DE CEPLAN. SIN EMBARGO SE APROBÓ EL 24 DE ENERO 2020. PORQUE NO ACEPTA EL SISTEMA LA FECHA DE APROBACIÓN
4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Documento de aprobación:	ORDENANZA MUNICIPAL N° 003-2020-ALC/MPT	Fecha de aprobación:	24/01/2020	Año inicio - Año fin:	2019 - 2023
5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Documento de remisión:		Fecha de documento:	-	Comentarios:	CONFORME A LA GUÍA APROBADA CON RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA N° 00016-2019/CEPLAN/PCD ESTA SE ENVÍA POR CORREO ELECTRÓNICO - PAG. 41. Y SE PUBLICA EN LA PAG-WEB PORTAL DE LA MUNICIPALIDAD
6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Documento de aprobación:	RESOLUCIÓN E ALCALDÍA N° 769-202019-ALC/MPT	Fecha de aprobación:	30/12/2020	Comentarios:	

Leyenda

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual

PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado

PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado

PEI: Plan Estratégico Institucional

POI: Plan Operativo Institucional

CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos

Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 27 de la citada Directiva están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. 2) El Informe Técnico para emisión de planes especiales de PEI. No obstante, en relación a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.

EF6E2A8D-D319-4320-9245-9E92F3CB879D



EF6E2A8D-D319-4320-9245-9E92F3CB879D

FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA			0.04		GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE NIÑOS DE 0 A 36 MESES CON ANEMIA	Porcentaje	0	2018	60	70	10.52	1	EL OBJETIVO NO GUARDA RELACIÓN CON LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS. LA EVALUACIÓN CORRESPONDE MAS AL MINISTERIO DE SALUD- SE TOMA DATOS DEL CUMPLIMIENTO META 4 DEL PROGRAMA INCENTIVOS	NECESARIO MODIFICAR EL PEI, PERO SE CONTINUARÁ CON LAS VISITAS DOMICILIARIAS Y CAMPANAS DE SALUD	

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
2	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA			0.07		GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA CON NIVEL SATISFACTORIO DE COMPRENSIÓN LECTORA	Porcentaje	32.50	2018	46	43.30	0	0.5	NO SE COORDINO LA PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS	REALIZARA UN ATRABAJO ARTICULADO CON LA GERENCIA E DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTUR A	
	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA CON NIVEL SATISFACTORIO DE COMPRENSIÓN MATEMÁTICA	Porcentaje	17.92	2018	44	20	0	0.5	NO SE HA PROGRAMADO INVERSIONES EN MATERA EDUCATIVA, SO	SE TRABAJARÁ ARTICULADAMENT E CON LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTUR A PARA INVERSIONES	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
----	----------------------	-----------------------------	--	-------------

3	CONTRIBUIR EN EL ACCESO AL MERCADO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS DE LA PROVINCIA			0.14	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	NÚMERO DE PRODUCTORES QUE ACCEDEN AL MERCADO EN LA PROVINCIA	Unidad	1453	2018	1518	1488	402	1	EL AÑO 2019 NO SE CONTABA CON DATOS PORQUE EL MERCADO SENOR DE MURHUAY FUE DEMOLIDO	SE VIENE SENSIBILIZANDO PARA EL REGISTRO DE PRODUCTORES EN EL NUEVO MERCADO MAYORSTA

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios	
4	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			0.05		GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO				
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	Porcentaje	0	2018	58	50	0	1	NO SE TIENE INFORMACIÓN NI REGISTRO PR DESPLAZAMIENTO DE LRESPONSABLE	ACTUALIZAR LA DATA PARA EL REGISTRO

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios	
5	INCREMENTAR LA OFERTA TURÍSTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN LA PROVINCIA			0.07		GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL				
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS FORMALES DE SERVICIOS TURÍSTICOS Y/O RELACIONADOS A LA CULTURA	Unidad	1	2018	12	3	3	1	NO HUBO ACTIVIDADES TURÍSTICAS POR EL ESTADO DE EMERGENCIA	REACTIVAR LA ACTIVIDAD TURÍSTICAS CON MEDIDAS SANITARIAS CORRECTAS Y DESARROLLAR LA ECONOMIA

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios	
6	MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA			0.1		GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES				

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PORCENTAJE DE VEHICULOS DE SERVICIO MASIVO URBANO E INTERURBANO QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA PROVINCIA	Porcentaje	54	2018	70	60	55	1	RESTRICCIÓN LA CIRCULACIÓN DE VEHICULOS DE TRANSPORTE POR EL ESTADO DE EMERGENCIA POR EL COVID 19	REGULAR MEDIANTE DECRETOS DE ALCALDIA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE Y REACTIVAR LA ECONOMIA

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios						
7	MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LA PROVINCIA	0.010	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA							
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN QUE VIVE EN HOGARES CON ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS	Porcentaje	2	2018	9	6	0	1	NO SE EJECUTARON PROYECTOS DE INVERSIÓN	SE PRIORIZARAN PARA EL AÑO 2021

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios						
8	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA	0.06	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL							
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PORCENTAJE DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL EN LA PROVINCIA	Porcentaje	12.70	2018	13.30	13	13.41	1	NO HUBO DIFUSIÓN PERTINENTE POR EL ESADO DE EMERGENCIA	SE REALIZARÁ MEDIANTE LOS PROGRAMAS SOCIALES., LAS VACACIONES ÚTILES, ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
9	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA	0.11	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA	

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA QUE VIVE EN BARRIOS MARGINALES, ASENTAMIENTOS IMPROVISADOS O VIVIENDAS INADECUADAS	Porcentaje	0	2019	18	10	0	1	EL OBJETIVO NO GUARDA RELACIÓN CON EL INDICADOR	MODIFICAR EL PEI Y ACTUALIZAR

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia			Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios			
10	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIA	0.1			GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL						
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON EMPLEO FORMAL	Porcentaje	32	2018	78	48	33	1	EL OBJETIVO NO GUARDA RELACIÓN CON LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS, DIFICULTA LA IDENTIFICACIÓN DE TRABAJADORES, SOLO CONSIDERA LOCALES AUTORIZADOS	ADECUAR EL INDICADOR Y MODIFICAR EL PEI	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia			Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios			
11	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA PROVINCIA	0.08			GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES						
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS NO REUTILIZABLES SON DISPUESTOS ADECUADAMENTE EN INFRAESTRUCTURA DE RESIDUOS SÓLIDOS	Porcentaje	0.53	2018	0.78	0.65	88	1	VIAS DESNIVELADAS POR LAS LLUVIAS	MANTENIMIENTO DE VIAS AL RELLENO SANITARIO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia			Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios			
----	----------------------	-----------------------------	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--

12	PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS			0.08	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA						
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	NÚMERO DE KM CON MEDIDAS DE PROTECCIÓN FÍSICA FRENTE AL RIESGO DE INUNDACIÓN Y EROSIÓN	Unidad	4	2018	18	8	9.93	0.5	HUBO MAYOR DEMANDA DE LA POBLACIÓN EL OBJETIVO NO GUARDA RELACIÓN CON EL INDICADOR	MODIFICACIÓN DEL PEI	
	PORCENTAJE DE SERVICIOS PÚBLICOS CON MAYORES NIVELES DE SEGURIDAD FRENTE A PELIGROS	Porcentaje	25	2018	50	35	51.08	0.5	POCOS INSPECTORES	INCREMENTO EL NUMERO DE INSPECTORES	

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
13	REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA			0.09		GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE QUE DENUNCIA EL EVENTO QUE ATENTO CONTRA SEGURIDAD (15 AÑOS A MÁS)	Porcentaje	10	2018	20	12	12	1	LAS VICTIMAS NO DENUNCIAN LOS HECHOS POR DESCONFIANZA,, MIEDO A LAS REPRESALIAS	INTEGRA A DOS POLICIAS EN LOS PATRULLAJES Y LA VICTIMA PUEDA SER ORIENTADA Y FORMALICE SU DENUNCIA	

Notas:

- (1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.
- (2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.
- (3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

Comentarios:



EF6E2A8D-D319-4320-9245-9E92F3CB879D

FORMATO N° 3 - OBRAS

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	0	0	6	6	6	1	2	2	0	4508451.07	2604247	179728	0	0	0	0
Obras por contrata	2	0	3	5	5	1	1	4	0	1243963.49	1003012.32	0	4	28000	0	0
Asociación Pública Privada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por impuesto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organismo internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Núcleos ejecutores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

Comentarios:



EF6E2A8D-D319-4320-9245-9E92F3CB879D

Formato N° 4 - Personal

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	54	123	139188.58	171702.83
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	84	84	141269.37	132219.55
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	112	123	131679.20	150994
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial	0	0	0	0
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios	0	0	0	0
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud	0	0	0	0
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud	0	0	0	0
Ley N° 29277 - Magistrados	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales	0	0	0	0
Ley N° 28091 - Diplomáticos	0	0	0	0
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios	0	0	0	0
Ley N° 28359 - Militares y Policías	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial	0	0	0	0
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil	0	0	0	0
Convenios de administración con PNUD	0	0	0	0
Obreros	0	0	0	0
Servicios de terceros	0	0	0	0
Locación de servicios	32	45	49035.85	85000
Otros	17	16	17345.70	16361

Nota:

(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

Comentarios:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA: EN LOCACION DE SERVICIOS SE HA REGISTRADO TANTO DE TERCEROS Y LOCACION DE SERVICIOS PORQUE EN LAS O/S NO HAY DETALLES



EF6E2A8D-D319-4320-9245-9E92F3CB879D

FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2040043	MEJORAMIENTO DE VIAS DE LOS JRS. LEONARDO ALVARINO-MARIANO MELGAR DE LONGITUD DE 2+807 KM, PROVINCIA DE TARMA - JUNIN	23/10/2006	EL OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO ES LA ADECUADA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LOS SECTORES LEONARDO ALVARIÑO Y MARIANO MELGAR	2289916	4381836	MAYORES METRADOS Y ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DE EXPEDIENTE TECNICO	12/08/2020	12/10/2020	INVERSIÓN	Sí	04/05/2020	31/07/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	LA ALTERNATIVA 1 ES LA SELECCIONADA POR QUE GENERA MENORES COSTOS DE INVERSION, Y DEMANDA MENOR TIEMPO DE EJECUCION, EL MISMO QUE PERMITIRA CUMPLIR CON EL OBJETIVO DEL PROYECTO. 11.2DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA: COMPONENTE 1: TRABAJOS PRELIMINARES COMPONENTE 2: EXPLANACIONES COMPONENTE 3: PAVIMENTOS COMPONENTE 4: REBESTIMIENTO GRANULAR COMPONENTE 5: TRANSPORTE DE MATERIALES COMPONENTE 6: OBRAS DE ARTE Y DRENAJE COMPONENTE 7: SEÑALIZACION COMPONENTE 8: MUROS DE DEFENSA CON PIEDRA	Unidad	0	0	0	24201.39	24201.39					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2064216	CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE TARMA - SAN SEBASTIAN, PROVINCIA DE TARMA - JUNIN	06/08/2008	"FACILIDAD DE ACCESO PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES DE LOS POBLADORES DEL BARRIO SAN SEBASTIAN"	234598	2470892	MAYORES METRADOS Y ACTUALIZACION DE LOS COSTOS DEL PROYECTO	01/01/2020	01/01/2020	INVERSIÓN	SÍ	06/06/2020	31/12/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	1.EXPEDIENTE TÉCNICO, 2. COSTO DIRECTO, 3.SUPERVISIÓN, GASTOS GENERALES	Unidad	1	1	1	24201.39	24201.39					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2149929	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DEL JR. LIMA DEL DISTRITO DE LA UNIÓN LETICIA TARMA, PROVINCIA DE TARMA - JUNIN	01/12/2011	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. LIMA	632493	416004	ACTUALIZACION DE COSTOS	01/01/2020	31/12/2020	INVERSIÓN	SÍ	01/01/2020	31/12/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	LTERNATIVA 1: ¿ PAVIMENTACIÓN DE LA CALZADA CON PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO FC=210 KG/CM2. ¿ CONSTRUCCIÓN DE SARDINELES DE CONCRETO. ¿ CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN. ¿ CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS. ¿ CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS DE CONCRETO. ¿ CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DE CONCRETO.	Tasa	0	0	0	757138.18	757138.18					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2196140	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO SAN BARTOLOME - HUANUQUILLO L 3+800 KM, DISTRITO DE TARMA, PROVINCIA DE TARMA - JUNIN	08/05/2014	INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD AGRICOLA EN EL AMBITO DE LA IRRIGACION SAN BARTOLOME - HUANUQUILLO	679016	60000	REAJUSTE DE COSTOS - MAYORES METRADOS.	01/01/2020	31/12/2020	INVERSIÓN	SÍ	02/12/2019	31/12/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	ALTERNATIVA 1: MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO CON CONCRETO FC= 140 KM/CM2 DEL CANAL, CAPTACION CANAL 3+800 KM ALCANTARILLA Y CANOA ALTERNATIVA 2: MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO CON MAPOSTERIA DE PIEDRA, CAPTACION, CANAL 3+800 KM ALCANTARILLA Y CANOA	Porcentaje	0	0	0	359974.06	359974.06					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2205313	CREACION DE LA I.E.I. N° 509 TARMATAMBO DISTRITO DE TARMA, PROVINCIA DE TARMA - JUNIN	18/05/2012	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N° 509 TARMATAMBO	574010	361695	REAJUSTE DE COSTOS y REDUCCION METRADOS	01/01/2020	31/12/2020	INVERSIÓN	SÍ	21/09/2020	31/12/2020

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	<p>CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN UN SISTEMA ESTRUCTURAL APORTICADO CON TECHO DE COBERTURA DE ETERNIT TIPO TEJA ANDINA SOBRE TIJERALES DE MADERA. CERCO PERIMÉTRICO. TANQUE SEDIMENTADOR Y POZO DE PERCOLACIÓN. MURO DE CONTENCIÓN</p> <p>EQUIPAMIENTO DE AULAS, COCINA Y DIRECCIÓN. IMPLEMENTACIÓN DE MOBILIARIO DE AULAS, DIRECCIÓN Y COCINA COMEDOR, E IMPLEMENTACIÓN DE JUEGOS RECREATIVOS.</p>	Porcentaje	0	0	0	342046.69	342046.69			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2213119	MEJORAMIENTO DE VIAS Y CREACIÓN DE GRADERÍAS EN EL BARRIO SANTA ROSA HUALHUAS GRANDE, DISTRITO DE TARMA, PROVINCIA DE TARMA - JUNIN	30/07/2015	ADECUADAS Y SEGURAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS VIAS DEL BARRIO SANTA ROSA HUALHUAS GRANDE - TARMA	297023	322059	REAJUSTE DE COSTOS - MAYORES METRADOS.	01/01/2020	31/12/2020	INVERSIÓN	SÍ	20/11/2020	31/12/2021

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	<p>PRESENCIA DE CALZADA Y VEREDAS QUE PROPORCIONEN ADECUADA Y SEGURA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL - PRESENCIA DE GRADERÍAS QUE FACILITAN EL ACCESO SEGURO Y CÓMODO HACIA LAS ZONAS ALTAS DEL BARRIO.</p>	Porcentaje	0	0	0	346585.12	346585.12			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2220341	INSTALACION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LAS ZONAS ALEDAÑAS A LA VIA DEL TRAMO: SAN MARTIN ALTO - ARAHUAY - OCUSHPA, DISTRITO DE TARMA, PROVINCIA DE TARMA - JUNIN	25/11/2012	ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA VIA DEL TRAMO: SAN MARTIN ALTO - ARAHUAY - OCUSHPA	2236369	2606489	REAJUSTE DE COSTOS - MAYORES METRADOS.	01/01/2020	31/12/2020	INVERSIÓN	SÍ	10/08/2020	31/12/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO CICLOPEO 852 M, CONCRETO F° C 140 KG/CM2 + 30% P.G PARA CIMENTO. MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO EN 852 M, CONCRETO F° C 210 KG/CM2 + 30% P.G PARA CIMENTO.	Porcentaje	0	0	0	176956.82	176956.82					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2240450	CREACION DE GRADERIAS TURISTICAS DE ACCESO A LOS VALLES DE MULLUCRO, HUINCO Y SACSAMARCA DEL DISTRITO DE TARMA - PROVINCIA DE TARMA - DEPARTAMENTO DE JUNIN	04/09/2019	CREACION DE GRADERIAS TURISTICAS DE ACCESO A LOS VALLES DE MULLUCRO, HUINCO Y SACSAMARCA DEL DISTRITO DE TARMA - PROVINCIA DE TARMA - DEPARTAMENTO DE JUNIN	310263	393867	REAJUSTE DE COSTOS - MAYORES METRADOS.	01/01/2020	31/12/2020	INVERSIÓN	SÍ	01/01/2021	31/12/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE GRADERIAS TURISTICAS PARA EL ACCESO A LOS VALLES DE MULLUCRO, HUINCO Y SACSAMARCA, DISTRITO DE TARMA, PROVINCIA DE TARMA - JUNIN	Porcentaje	0	0	0	15000	15000					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2248485	MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS A LAS VIVIENDAS POR MEDIO DE GRADERÍAS EN LOS PASAJES PRIMERO, TERCERO Y CUARTO DEL SECTOR NUEVA ESPERANZA, BARRIO VISTA HERMOSA DEL DISTRITO DE TARMA - PROVINCIA DE TARMA - DEPARTAMENTO DE JUNIN	11/10/2018	MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS A LAS VIVIENDAS POR MEDIO DE GRADERÍAS EN LOS PASAJES PRIMERO, TERCERO Y CUARTO DEL SECTOR NUEVA ESPERANZA, BARRIO VISTA HERMOSA DEL DISTRITO DE TARMA - PROVINCIA DE TARMA - DEPARTAMENTO DE JUNIN	316328	531603	REAJUSTE DE COSTOS - MAYORES METRADOS.	01/01/2020	31/12/2020	INVERSIÓN	Sí	01/02/2021	31/12/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	*MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS A LAS VIVIENDAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS PEATONALES DE LOS PASAJES PRIMERO, TERCERO Y CUARTO DEL SECTOR NUEVA ESPERANZA EN EL BARRIO DE VISTA HERMOSA PROVINCIA DE TARMA, CON LAS ÁREAS: (PASAJE PRIMERO:419.50 M2, PASAJE TERCERO: 120.70 M2, PASAJE CUARTO: 127.5 M2) *CONSTRUCCIÓN DE JARDINERÍA EN UN ÁREA TOTAL DE: 137.61 M2 CON LA SIEMBRA DE 146 PLANTAS ORNAMENTALES. *INSTALACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CON CANALETAS DE CONCRETO FC=140 KG/CM2.	Porcentaje	0	0	0	11600	11600					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2261854	MEJORAMIENTO DEL ACCESO PRINCIPAL AL CEMENTERIO GENERAL EN EL BARRIO YAUMAN, DISTRITO DE PALCAMAJO - TARMA - JUNIN		07/05/2015	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL JIRON ALFONSO UGARTE EN EL BARRIO YAUMAN DEL DISTRITO DE PALCAMAJO	216053	323537	REAJUSTE DE COSTOS - MAYORES METRADOS.	01/01/2020	31/12/2020	INVERSIÓN	Sí	22/10/2020	16/03/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios			
	CONSTRUCCION DE LA CALZADA DE LA VIA PARA LA TRANSITABILIDAD PEATONAL, CONSTRUCCION DE GRADERIAS CON PIEDRAS LAJAS Y MURODE CONTENCIÓN CON CONCRETO CIPLOPEO,CUNETAS DE CONCRETO CIPLOPEO EN AMBOS LADOS Y CONSTRUCCION DE JARDINERIA PARA AREAS VERDES	Porcentaje	0	0	0	291977.21	291977.21						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2293669	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE TARMA, PROVINCIA DE TARMA - JUNIN	12/10/2016	ANTE EL PROBLEMA PLANTEADO Y DENTRO DEL MARCO LEGAL VIGENTE ES NECESARIO RECOBRAR EL PRINCIPIO DE AUTORIDAD Y EL FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LAS PRINCIPALES ARTERIAS DEL DISTRITO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS QUE ME PERMITA LOGRAR EL OBJETIVO CENTRAL: ADECUADA CAPACIDAD DEPREVENCIÓNDE LA COMISION DE DELITOS Y FALTAS POR EL SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE TARMA	2752016	3340219	REAJUSTE DE COSTOS - MAYORES METRADOS.	01/01/2020	31/12/2020	INVERSIÓN	Sí	10/04/2018	28/02/2019

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	<p>DOTAR AL PERSONAL DEL EQUIPAMIENTO INDISPENSABLE MÍNIMO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU SERVICIO COMO SON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ADECUADOS PARA CUBRIR SU DEMANDA ASÍ COMO ESTABLECER UN PLAN DE CUADRANTES CON LA FINALIDAD DE FAVORECER LA PLANIFICACIÓN DE LAS LABORES DE PATRULLAJE EN LA ZONA A INTERVENIR.</p> <p>CONTAR CON INSTALACIONES ADECUADAS PARA LAS LABORES ADMINISTRATIVAS COMO DE CONTROL DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EL SERENAZGO. PARA ELLO SERÁ NECESARIO CONTAR CON UNA CENTRAL DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIÓN AL Y COMANDO QUE LE PERMITA AL SERENAZGO DOSIFICAR SUS ACCIONES DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA ADEMÁS DEBERÁ CONTAR CON UNA UNIDAD DE INTERVENCIÓN RÁPIDA QUE PERMANEZCA EN LA BASE DEL SERENAZGO CON LA FINALIDAD DE SER DESPLAZADA EN CASO DE SER DE NECESIDAD DEL SERVICIO PARA LO CUAL SE NECESITARA DE DOTARLE CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE NECESARIOS ASÍ COMO UNIFORMES ESPECIALES PARA EL DESARROLLO DE SU LABOR.</p>	Porcentaje	0	0	0	1520288.54	1520288.54			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2328709	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE DISPOSICION DE EXCRETAS DEL BARRIO ARAHUAY PARTE ALTA, DISTRITO DE TARMA, PROVINCIA DE TARMA - JUNIN	15/09/2016	DISMINUCIÓN DE LA PRESENCIA DE ENFERMEDADES DE ORIGEN HIDRICO EN LA POBLACIÓN BARRIO ARAHUAY PARTE ALTA TARMA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE TARMA	450312	777762	REAJUSTE DE COSTOS - MAYORES METRADOS.	01/01/2020	31/12/2021	INVERSIÓN	SÍ	01/03/2019	29/05/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	INSTALACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E IMPLEMENTACIÓN MÓDULOS DE EDUCACIÓN SANITARIA Y CAPACITACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE JASS	Porcentaje	0	0	0	774297	774297					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2336315	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS CULTURALES E INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD DE TARMA, PROVINCIA DE TARMA - JUNIN	25/04/2017	INADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS E INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA	7549961	7549961	REAJUSTE DE COSTOS - MAYORES METRADOS.	01/01/2020	31/12/2020	INVERSIÓN	SÍ	01/01/2020	31/12/2020

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	<p>ACCIÓN 1.1.CONSTRUCCIÓN DE 2.707.04 M2 DEL NUEVO CENTRO ADMINISTRATIVO E INSTITUCIONAL DE MATERIAL NOBLE, CON SISTEMA CONSTRUCTIVO DE PLACAS COLABORANTES, DIVISIONES DE DRYWALL Y PISOS CERÁMICOS, COMPUESTO POR 21 AMBIENTES PARA LAS DISTINTAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES: GERENCIAS, SUB GERENCIAS JEFATURAS, ÁREAS Y SS.HH. QUE SE UBICAN EN UN SÓTANO Y DOS PISOS (SEGÚN PLANOS CONSTRUCTIVOS).A CCIÓN 1.2: 61692: MEJORAMIENTO DE 1.226.85M2 DE LAS ACTUALES INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS EXISTENTES DEL PALACIO MUNICIPAL CON LA REMODELACIÓN DE LOS 20 AMBIENTES DE LAS DISTINTAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES: GERENCIAS, SUB GERENCIAS: JEFATURAS, ÁREAS Y SS.HH. QUE SE UBICAN EN UNA EDIFICACIÓN DE TRES PISOS (SEGÚN PLANOS CONSTRUCTIVOS). ACCIÓN 1.3: 61692: ACONDICIONAMIENTO DE UN ÁREA LIBRE DE 403.53M2 PARA ESTACIONAMIENTO VEHICULAR CON VEREDAS CON JARDINERAS COMO ESPACIOS EXTERIORES (SEGÚN PLANOS CONSTRUCTIVOS).A CCIÓN 2.1: EQUIPAMIENTO CON 22 ESCRITORIOS CON SILLAS GIRATORIAS, 60 SIL</p>	Porcentaje	0	0	0	121469.52	121469.52			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2344373	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO DE VISTA HERMOSA DISTRITO DE TARMA, PROVINCIA DE TARMA - JUNIN	15/04/2017	DISMINUCIÓN DE LA TASA DE CRECIMIENTO DE MORBILIDAD EN EL BARRIO DE VISTA HERMOSA	231428	456019	REAJUSTE DE COSTOS - MAYORES METRADOS.	01/01/2020	31/12/2020	INVERSIÓN	Sí	28/12/2019	10/02/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO DE VISTA HERMOSA	Porcentaje	0	0	0	15000	15000					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2355837	MEJORAMIENTO DE LOS INGRESOS AL BLOK 2 Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL GRAN CENTRO COMERCIAL AGROPECUARIO MANUEL A ODRIA DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE TARMA - JUNIN	01/06/2017	ADECUADAS CONDICIONES DEL INTERCAMBIO COMERCIAL AL POR MAYOR DE PRODUCTOS PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA CIUDAD DE TARMA, LA CAPITAL Y REGIONES ALEDAÑAS	1558901	5915251	REAJUSTE DE COSTOS - MAYORES METRADOS.	01/01/2020	31/12/2021	INVERSIÓN	Sí	15/03/2018	20/12/2021

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PARA LA DISTRIBUCIÓN, ALMACENAMIENTO E INTERCAMBIO COMERCIAL EN EL GCCMAO. MEJORAMIENTO DEL PATIO DE MANIOBRAS CON PAVIMENTO FLEXIBLE CONSTRUCCIÓN DE PUESTOS PARA EL COMERCIO MAYORISTA DE TUBÉRCULOS CON ESTRUCTURA METÁLICA, PISOS DE MORTERO ASFALTICO; CONSTRUCCIÓN DE PUESTOS DE VENTA DE COMIDA DE MATERIAL NOBLE. MEJORAMIENTO DE LOS INGRESOS, CERCO PERIMÉTRICO, Y DEL PTAR DEL GCCMAO CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONCRETO ARMADO PARA LOS INGRESOS 1 Y 2 DEL BLOK 2 GCCMAO CONSTRUCCIÓN DE CERCO EN LA PARTE ESTE DEL BLOK 2 GCCMAO DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL BLOK 2 GCCMAO ELABORACIÓN DE REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO; CAPACITACIONES PARA EL MANEJO Y ATENCIÓN DE LOS USUARIOS ELABORAR EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO ORGANIZAR TALLERES DE CAPACITACIONES PARA EL MANEJO Y ATENCIÓN DE LOS COMERCIANTES	Porcentaje	0	0	0	2841631.86	2841631.86			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2406388	INSTALACION EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL PASAJE BELEN, AV. MANUEL A. ODRIA, SECTOR DE POMACHACA, DISTRITO DE TARMA, PROVINCIA DE TARMA - JUNIN	22/09/2016	DISMINUCIÓN DE INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, DÉRMICAS Y ENDOPARASITARIAS EN LA POBLACIÓN DEL SECTOR DE POMACHACA, DISTRITO DE TARMA	206414	485918	REAJUSTE DE COSTOS - MAYORES METRADOS.	01/01/2020	31/12/2020	INVERSIÓN	Sí	21/11/2019	19/03/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DESAGUE DEL SECTOR DE POMACHACA, PASAJE BELEN, AV. MANUEL A. ODRIA, MEDIANTE TUBERÍA PVC-U UF NPT ISO 4435 SN 2 DN 160 MM. TUBERÍA 1145.10, CONSTRUCCIÓN DE 27 BUZONES, 84 CONEXIONES DOMICILIARIAS CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA EN EDUCACIÓN SANITARIA Y SALUD AMBIENTAL.	Porcentaje	0	0	0	419869.59	419869.59					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2436365	CREACION DE PONTONES EN EL CENTRO POBLADO DE URAHUCHOC MUYLO DEL DISTRITO DE TARMA - PROVINCIA DE TARMA - DEPARTAMENTO DE JUNIN	31/12/2018	ADECUADA INFRAESTRUCTURA VIAL DE INTERCONEXIÓN SOBRE EL RÍO MUYLO EN EL CENTRO POBLADO DE URAHUCHOC MUYLO - TARMA	297976	241440	REAJUSTE DE COSTOS - MAYORES METRADOS.	01/01/2020	31/12/2020	INVERSIÓN	Sí	01/01/2020	31/12/2021

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	¿ CONSTRUCCION DE 03 PONTON EN EL CENTRO POBLADO DE URAHUCHOC MUYLO DE 4.00 METROS DE LONGITUD : COMPUESTO DE MEJORAMIENTO DE SUELO DE 1.00 M. DE PROFUNDIDAD DE CONCRETO 1 : 8 + 30% P. M SOLADOS DE 0.20 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO 1 : 10 + 30% P. M. 30%, ZAPATAS DE CONCRETO ARMADO F'C=175 KG/CM2, ELEVACION DE ESTRIBOS DE CONCRETO ARMADO F'C=175 KG/CM2. LOSA MACIZA DE CONCRETO ARMADO F'C=210 KG/CM2 CON ESPESOR DE 0.40 CM DE ALTO CON UNA ANCHO DE 5.10 METROS DE SECCION TOTAL, VIGAS SARDINEL DE CONCRETO ARMADO CONCRETO F'C=210 KG/CM2, VERDERAS DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2 DE ANCHO 0.80 CM. ASI MISMO INCLUYE DRENAJE PLUVIAL TUBO PVC Ø 3", APOYO DE NEOPREMO, ¿ CONSTRUCCION MUROS DE CONTENCIÓN DE 7.20 M DE CONCRETO ARMADO F'C=175 KG/CM2 EN EL PONTON 01. ¿ CONSTRUCCION MUROS DE CONTENCIÓN DE 4.70 M DE CONCRETO ARMADO F'C=175 KG/CM2 EN EL PONTON 02. ¿ COLOCACION DE SEÑALES DE TRANSITO.	Porcentaje	0	0	0	20000	20000			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

2437295	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS JR. CIPRECES 1RA CUADRA Y LOS QUINUALES 1RA CUADRA DE LA URB. CLARA CUEVA DEL DISTRITO DE TARMA - PROVINCIA DE TARMA - DEPARTAMENTO DE JUNIN	08/05/2019	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS EN LOS JIRONES CIPRECES 1RA CUADRA Y LOS QUINUALES 1RA CUADRA DE LA URBANIZACIÓN CLARA CUEVA, DISTRITO DE TARMA.	294819	331894	REAJUSTE DE COSTOS - MAYORES METRADOS.	01/01/2020	31/12/2020	INVERSIÓN	Sí	10/02/2020	29/09/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	PAVIMENTO RÍGIDO CON CONCRETO F _c C=210 KG/CM ² DE ESPESOR DE E=15 CM EN UNA LONGITUD DE 167 METROS LINEALES, CON UN ÁREA TOTAL DE PAVIMENTO DE 116.2 M ² ; VEREDA EN AMBOS LADOS DE 1.20 M EN LOS DOS JIRONES, CON CUNETAS A AMBOS LADOS DE LA CALZADA DE SECCIÓN TRIANGULAR DE 0.40 CM CON CONCRETO F _c C=210 KG/CM ² , Y SEÑALIZACIÓN VERTICAL PARA INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN EJES DE VÍA Y CRUCES PEATONALES	Porcentaje	0	0	0	329981.56	329981.56					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2453633	REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA EN LA LOCALIDAD TARMA, DISTRITO DE TARMA, PROVINCIA TARMA, DEPARTAMENTO JUNIN	04/07/2019	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS EN LOS JIRONES CIPRECES 1RA CUADRA Y LOS QUINUALES 1RA CUADRA DE LA URBANIZACIÓN CLARA CUEVA, DISTRITO DE TARMA.	12912	12560	REAJUSTE DE COSTOS - MAYORES METRADOS.	01/01/2020	31/12/2020	INVERSIÓN	Sí	10/02/2020	29/09/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
		PAVIMENTO RÍGIDO CON CONCRETO F _c C=210 KG/CM ² DE ESPESOR DE E=15 CM EN UNA LONGITUD DE 167 METROS LINEALES, CON UN ÁREA TOTAL DE PAVIMENTO DE 116.2 M ² ; VEREDA EN AMBOS LADOS DE 1.20 M EN LOS DOS JIRONES, CON CUNETAS A AMBOS LADOS DE LA CALZADA DE SECCIÓN TRIANGULAR DE 0.40 CM CON CONCRETO F _c C=210 KG/CM ² , Y SEÑALIZACIÓN VERTICAL PARA INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN EJES DE VÍA Y CRUCES PEATONALES.	Porcentaje	0	0	0	329981.56	329981.56		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2473184	REPARACION DE TRIBUNA Y/O PALCO; ADQUISICION DE SIERRA PODADORA; EN EL(LA) ESTADIO UNION TARMA DISTRITO DE TARMA, PROVINCIA TARMA, DEPARTAMENTO JUNIN	18/12/2019	REPARACION DE TRIBUNA Y/O PALCO; ADQUISICION DE SIERRA PODADORA; EN EL(LA) ESTADIO UNION TARMA DISTRITO DE TARMA, PROVINCIA TARMA, DEPARTAMENTO JUNIN	228800	323993	REAJUSTE DE COSTOS - MAYORES METRADOS.	01/01/2020	31/12/2021	INVERSIÓN	SÍ	01/01/2020	31/12/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	REPARACION DE TRIBUNA Y/O PALCO; ADQUISICION DE SIERRA PODADORA; EN EL(LA) ESTADIO UNION TARMA DISTRITO DE TARMA, PROVINCIA TARMA, DEPARTAMENTO JUNIN	Porcentaje	0	0	0	20000	20000					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2473791	CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA DISCAPACITADOS; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA, DISTRITO DE TARMA, PROVINCIA TARMA, DEPARTAMENTO JUNIN	19/12/2019	CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA DISCAPACITADOS; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA, DISTRITO DE TARMA, PROVINCIA TARMA, DEPARTAMENTO JUNIN	168332	194345	REAJUSTE DE COSTOS - MAYORES METRADOS.	01/01/2020	31/12/2020	INVERSIÓN	Sí	23/11/2020	21/01/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA DISCAPACITADOS; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA, DISTRITO DE TARMA, PROVINCIA TARMA, DEPARTAMENTO JUNIN	Porcentaje	0	0	0	86183.40	86183.40					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2480498	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE INGENIERIA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA, DISTRITO DE TARMA, PROVINCIA TARMA, DEPARTAMENTO JUNIN	06/02/2020	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE INGENIERIA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA, DISTRITO DE TARMA, PROVINCIA TARMA, DEPARTAMENTO JUNIN	559951	649553	REAJUSTE DE COSTOS - MAYORES METRADOS.	01/01/2020	31/12/2020	INVERSIÓN	Sí	26/08/2020	31/12/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE INGENIERIA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA, DISTRITO DE TARMA, PROVINCIA TARMA, DEPARTAMENTO JUNIN	Porcentaje	0	0	0	507647.61	507647.61					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2480522	REPARACION DE CAMPO MENOR (UN DEPORTE RECREATIVO); EN EL(LA) Y REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS DE LA VILLA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD TARMA, DISTRITO DE TARMA, PROVINCIA TARMA, DEPARTAMENTO JUNIN	06/02/2020	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL VILLA DEPORTIVA, PARA PODER MANTENER EN ADECUADA OPERATIVIDAD DEL SERVICIO DE RECREACIÓN Y PRÁCTICAS DEPORTIVAS.	585810	840909	MAYORES METRADOS Y ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DEL EXPEDIENTE TECNICO	06/02/2020	06/02/2020	INVERSIÓN	SÍ	01/02/2020	01/04/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	REPARACION DE CAMPO MENOR (UN DEPORTE RECREATIVO)	Unidad	0	0	0	840909.16	840909.16	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2481118	RENOVACION DE SISTEMA Y EQUIPO AUXILIAR; EN EL(LA) COMPAÑIA BOMBEROS TARMA DISTRITO DE TARMA, PROVINCIA TARMA, DEPARTAMENTO JUNIN	12/02/2020	MAC (MEJOR ATENCION AL CIUDADANO) POR IMPLEMENTAR	559411	343391	EJECUCION DE I ETAPA	12/02/2020	12/02/2020	INVERSIÓN	SÍ	07/01/2021	11/03/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	RENOVACION DE SISTEMA Y EQUIPO AUXILIAR	Unidad	0	0	0	343390.82	343390.82	NO SE ENCONTRARON PROBLEMAS		NINGUNO		

Notas:

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
(2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.
(3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo reportado.

Comentarios:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA: NINGUNO.