



Trujillo, 16 de Mayo de 2022

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° -2022-GRLL-GGR-GRI

VISTO:

El Informe N° 00257-2022-GRLL-GGR-GRI-SGED, de fecha 13 de mayo del 2022, Informe N° 254-2022-GRLL-GGR/GRI/SGED, de fecha 11 de mayo del 2022, de Sub Gerente de Estudios Definitivos de la Gerencia Regional de Infraestructura, con el cual alcanza el expediente administrativo para la Actualización y Adecuación del Expediente Técnico del Proyecto: **"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CANALES COSQUE, ÑAMPOL, TENIENTE, LOQUETE, LOS PIALES Y FRIJOL II, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO JEQUETEPEQUE, PROVINCIA DE PACASMAYO, REGION LA LIBERTAD"**, y;

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Gerencial Regional N° 078-2019-GRLL-GGR/GRI, de fecha 01 de agosto del 2019, la Gerencia Regional de Infraestructura APROBÓ el Expediente Técnico para el proyecto: **"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CANALES COSQUE, ÑAMPOL, TENIENTE, LOQUETE, LOS PIALES Y FRIJOL II, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO JEQUETEPEQUE, PROVINCIA DE PACASMAYO, REGION LA LIBERTAD"**, cuyo monto asciende a la suma de S/ 12, 932, 015.84, con un Plazo de Ejecución de 270 días calendario, con un sistema de contratación a Precios Unitarios;

Que, mediante Resolución Gerencial Regional N° 000022-2022-GRLL-GGR-GRI de fecha 28/02/2022, la Gerencia Regional de Infraestructura resuelve;

Artículo Primero aprobar el "Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en el Trabajo" para el Proyecto: *"Mejoramiento del Sistema de Riego de los Canales Cosque, Ñampol, Teniente, Loquete, Los Piales y Frijol II, Margen Izquierda del Rio Jequetepeque, Provincia de Pacasmayo, Región La Libertad"*.

(.....)

Artículo Quinto. – MODIFICAR y ACTUALIZAR el presupuesto valorizado en S/.12,932, 015.84, aprobado en el artículo primero de la Resolución Gerencial Regional N° 078-2019-GRLL-GGR/GRI, por el presupuesto total de S/.15,557,021.33 (Quince Millones Quinientos Cincuenta y Siete Mil Veintiuno con 33/100 Soles), para la ejecución del Proyecto: *"Mejoramiento del Sistema de Riego de los Canales Cosque, Ñampol, Teniente, Loquete, Los Piales y Frijol II, Margen Izquierda del Rio Jequetepeque, Provincia de Pacasmayo, Región La Libertad"*, con un pazo de ejecución de 270 días calendarios, valor referencial a Octubre del 2021, Sistema de Contratación a PRECIOS UNITARIOS y Gestión de Proyectos administración directa.

Que, Mediante Oficio N° 000207-2022-GRLL-GGR-GRI-SGOS de fecha 18/03/2022, la Sub Gerencia de Obras y Supervisión, devuelve el Expediente Técnico del Proyecto: *"Mejoramiento del Sistema de Riego de los Canales Cosque, Ñampol, Teniente, Loquete, Los Piales y Frijol II, Margen Izquierda del Rio Jequetepeque, Provincia de Pacasmayo, Región La Libertad"*, a la Sub Gerencia de Estudios Definitivos, con observaciones a fin de emitir pronunciamiento. Adjuntando el Informe N° 012-2022/JLTV/SGOS/GRLL, de fecha 18/03/2022 suscrito por el Ing. José Luis Tito Vera.





Que, en cumplimiento a lo dispuesto por la Gerencia Regional de Infraestructura, mediante Memorando N° 000292-2022-GRLL-GGR-GRI, la Sub Gerencia de Estudios Definitivos, realiza la actualización y adecuación del Expediente Técnico “Mejoramiento del Sistema de Riego de los Canales Cosque, Ñampol, Teniente, Loquete, Los Piales y Frijol II, Margen Izquierda del Rio Jequetepeque, Provincia de Pacasmayo, Región La Libertad”

Que la Adecuación y Actualización del Expediente Técnico del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CANALES COSQUE, ÑAMPOL, TENIENTE, LOQUETE, LOS PIALES Y FRIJOL II, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO JEQUETEPEQUE, PROVINCIA DE PACASMAYO, REGION LA LIBERTAD”, CÓDIGO SNIP N° 252046.

- 1.1. El Presupuesto de Infraestructura asciende a S/. **15,494,837.63** (Quince millones cuatrocientos noventa y cuatro mil ochocientos treinta y siete con 63/100 soles).
- 1.2. El Presupuesto Total del proyecto asciende a S/. **17,337,402.88** (Diecisiete millones trescientos treinta y siete mil cuatrocientos dos con 88/100 soles).
- 1.3. El Presupuesto total de inversión asciende a S/. **17,929,183.74** (Diecisiete millones novecientos veintinueve mil ciento ochenta y tres con 74/100 soles)

		ADECUACION Y ACTUALIZACIÓN DE COSTOS, PRESUPUESTOS, PROGRAMACION DE OBRA Y ADECUACION AL PLAN COVID - 19 DEL EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CANALES COSQUE - ÑAMPOL -TENIENTE - LOQUETE- LOS PIALES - FRIJOL II, MARGEN IZQUIERDO DEL RIO JEQUETEPEQUE, PROVINCIA DE PACASMAYO - REGION LA LIBERTAD" CUI: 2188762											
01.00. RESUMEN DE GASTOS DE INVERSION													
01.01. VALOR REFERENCIAL DE EJECUCION DE OBRA													
DESCRIPCION	TOTAL	LOCALIDAD DE SAN JOSE						LOCALIDAD DE JEQUETEPEQUE				LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE LLOC	
		SISTEMA DE CONSUCCION COSQUE		SISTEMA DE CONDUCCION ÑAMPOL		SISTEMA DE CONDUCCION TENIENTE		SISTEMA DE CONDUCCION LOQUETE		SISTEMA DE CONDUCCION LOS PIALES		SISTEMA DE CONDUCCION FRIJOLII	
		Plazo de Ejecución 165 Dias Calendarios		Plazo de Ejecución 165 Dias Calendarios		Plazo de Ejecución 270 Dias Calendarios		Plazo de Ejecución 105 Dias Calendarios		Plazo de Ejecución 165 Dias Calendarios		Plazo de Ejecución 135 Dias Calendarios	
		%	Costo (S/.)	%	Costo (S/.)	%	Costo (S/.)	%	Costo (S/.)	%	Costo (S/.)	%	Costo (S/.)
COSTO DIRECTO	11,154,129.84		1,838,851.97		1,731,617.50		3,742,452.24		793,437.81		1,774,038.77		1,273,731.55
GASTOS GENERALES	1,419,382.00	13.32626%	245,050.22	13.68181%	236,916.60	10.86175%	406,495.69	12.91438%	102,467.57	13.37843%	237,338.61	15.00421%	191,113.31
UTILIDAD	557,706.49	5.00000%	91,942.60	5.00000%	86,580.87	5.00000%	187,122.61	5.00000%	39,671.89	5.00000%	88,701.94	5.00000%	63,686.58
SUB-TOTAL	13,131,218.33		2,175,844.79		2,055,114.97		4,336,070.54		935,577.27		2,100,079.32		1,528,531.44
IGV (18.00%)	2,363,619.30	18.00000%	391,652.06	18.00000%	369,920.69	18.00000%	780,492.70	18.00000%	168,403.91	18.00000%	378,014.26	18.00000%	275,135.66
COSTO TOTAL	15,494,837.63		2,567,496.85		2,425,035.66		5,116,563.24		1,103,981.18		2,478,093.60		1,803,667.10
01.02 GASTOS POR PLAN COVID 19 - OBRA	75,640.95		12,558.29		12,558.29		14,596.77		11,393.44		12,558.29		11,975.87
01.03 CAPACIDADES A USUARIOS PARA LA GESTION DEL SISTEMA DE RIEGO	203,904.00		33,984.00		33,984.00		33,984.00		33,984.00		33,984.00		33,984.00
01.04 GASTOS DE SUPERVISION	1,165,917.96		155,282.77		149,040.44		484,408.36		102,507.00		149,040.44		125,638.95
01.05 GASTOS POR PLAN COVID 19 - SUPERVISION	12,594.28		2,067.72		2,067.72		3,383.53		1,315.82		2,067.72		1,691.77
01.06 GESTION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO	384,508.06		63,713.04		60,177.83		126,968.73		27,395.55		61,494.48		44,758.43
TOTAL PROYECTO	17,337,402.88		2,835,102.67		2,682,863.94		5,779,904.63		1,280,576.99		2,737,238.53		2,021,716.12
01.07 CONTROL CONCURRENTE - LEY 31358 (2.00%)	346,748.05												
01.08 GASTO POR FORMULACION DE EXPEDIENTE TECNICO	211,032.81												
01.09 GASTO POR ACTUALIZACION Y ADECUACION AL PLAN COVID 19 - EXPEDIENTE TECNICO	34,000.00												
INVERSION TOTAL	17,929,183.74												

- 1.4. El presupuesto del **GASTOS POR PLAN COVID 19 - OBRA** del proyecto es de **S/75,640.95** (Setenta y cinco mil seiscientos cuarenta con 95/100 soles).
- 1.5. El presupuesto de **SENSIBILIZACION, CAPACITACION Y DESARROLLO DE CAPACIDADES A USUARIOS PARA LA GESTION DEL SISTEMA DE RIEGO** del proyecto es de **S/ 203,904.00** (Doscientos tres mil novecientos cuatro con 00/100 soles).
- 1.6. El presupuesto de Implementación del **GASTOS DE SUPERVISION** es de **S/ 1,165,917.96** (Un millón ciento sesenta y cinco mil novecientos diecisiete con 96/100 soles).
- 1.7. El presupuesto de Implementación del **GASTOS POR PLAN COVID 19 - SUPERVISION** es de **S/ 12,594.28** (Doce mil quinientos noventa y cuatro con 28/100 soles).
- 1.8. El presupuesto de por **GESTION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO** es de **S/ 384,508.06** (Trecientos ochenta y cuatro mil quinientos ocho con 06/100 soles).
- 1.9. El Valor Referencial es al mes de octubre del 2021.





1.10. Tiempo de ejecución : Se ha determinado un plazo de ejecución de obra de **270 días Calendario.**

1.11. Modalidad de Ejecución: Por Contrata.

1.12. Sistema de Contratación : A Precios Unitarios.

Que, el Sub Gerente de Estudios Definitivos con Informe N° 00257-2022-GRLL-GGR-GRI-SGED e Informe N° 00254-2022-GRLL-GGR-GRI-SGED, de fecha 11 de mayo del 2022, alcanza el Informe N° 0018-2022-SGED-GRLL/SEGA, suscrito por el evaluador de la Sub Gerencia de Estudios Definitivos, manda información complementaria y que contiene los Requerimientos Técnicos Mínimos actualizados del proyecto, señalado en el visto, con el nuevo presupuesto – valor referencial.

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias; T.U.O de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 82-2019-EF; Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N°344-2018-EF; la Ordenanza Regional N° 002-2014, que aprueba la modificación del Organigrama Estructural y el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Gobierno Regional La Libertad; Resolución Ejecutiva Regional N°1104-2012-GRLL/PRE, que designa a los responsables de los documentos que se generan en las Fases de Pre Inversión e Inversión del ciclo de proyectos de Inversión Pública; y, con las visaciones administrativas respectivas;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – MODIFICAR y ACTUALIZAR el presupuesto valorizado en **S/. 15, 557,021.33** (QUINCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL VEINTIUNO CON 33/100 SOLES), aprobado en el artículo primero de la Resolución Gerencial Regional N° 078-2019-GRLL-GGR/GRI, por el presupuesto total de **S/. 17, 929,183.74** (DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES CON 74/100 SOLES), para la ejecución del Proyecto: **“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CANALES COSQUE, ÑAMPOL, TENIENTE, LOQUETE, LOS PIALES Y FRIJOL II, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO JEQUETEPEQUE, PROVINCIA DE PACASMAYO, REGION LA LIBERTAD”**, valor referencial a octubre del 2021, Sistema de Contratación a PRECIOS UNITARIOS, que consta de los siguientes sistemas de conducción:

SISTEMA DE CONDUCCIÓN COSQUE: TOTAL DEL PROYECTO S/ 2,835,102.67 PLAZO DE EJECUCION 165 DIAS CALENDARIO

SISTEMA DE CONDUCCIÓN ÑAMPOL: TOTAL DEL PROYECTO S/ 2,682,863.94 PLAZO DE EJECUCION 165 DIAS CALENDARIO

SISTEMA DE CONDUCCIÓN TENIENTE: TOTAL DEL PROYECTO S/ 5,779,904.63 PLAZO DE EJECUCION 270 DIAS CALENDARIO

SISTEMA DE CONDUCCIÓN LOQUETE: TOTAL DEL PROYECTO S/ 1,280,576.99 PLAZO DE EJECUCION 105 DIAS CALENDARIO

SISTEMA DE CONDUCCIÓN LOS PIALES: TOTAL DEL PROYECTO S/ 2,737,238.53 PLAZO DE EJECUCION 165 DIAS CALENDARIO

SISTEMA DE CONDUCCIÓN FRIJOL II: TOTAL DEL PROYECTO S/ 2,021,716.12 PLAZO DE EJECUCION 135 DIAS CALENDARIO





ARTÍCULO SEGUNDO. – **APROBAR y ACTUALIZAR**, el presupuesto analítico desconsolidado por objeto del gasto, de la meta que se aprueba en el artículo precedente, de acuerdo al siguiente detalle:

RESUMEN DE PRESUPUESTO DE INVERSION		
PLIEGO	451	GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
UNIDAD EJECUTORA	1	GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD - SEDE CENTRAL
PROGRAMA	0042	APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO
PRODUCTO/PROYECTO	2188762	APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO
ACTIVIDAD/ACCION DE INVERSION/OBRA:	4.000118	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CANALES COSQUE - RIAMPOL - TENIENTE - LOQUETE - LOS PIALES - FRIJOL II, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO JEQUETEPEQUE, PROVINCIA DE PACASMAYO - REGION LA LIBERTAD - ACTUALIZADO
FUNCION	10	AGROPECUARIA
DIVISION FUNCIONAL	025	RIEGO
GRUPO FUNCIONAL	050	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
TIPO DE CONTRATACION	POR CONTRATA	
SISTEMA DE CONTRATACION	PRECIOS UNITARIOS	
MONTO DE INVERSION		17,929,183.74
AÑO FISCAL	2022	
ITEM	COMPONENTE	MONTO S/.
1	COSTO POR CONTRUCCION POR CONTRATA / INCLUYE PLAN COVID-19	15,570,478.58
2	COSTO CONTRATACION DE SERVICIOS- SUPERVISION / INCLUYE PLAN COVID-19	1,178,512.24
3	CAPACITACION Y SENSIBILIZACION	203,904.00
4	EXPEDIENTE TECNICO / ACTUALIZ. PLAN COVID-19	245,032.81
5	GESTION Y ADMINISTRACION DE PROYECTO.	384,508.09
6	CONTROL CONCURRENTES 2% - CONTROLORIA	346,748.05
MONTO DE INVERSION		17,929,183.74





PRESUPUESTO ANALITICO		
PUEGO:	451	Gobierno Regional La Libertad
UNIDAD EJECUTORA:	001	Gobierno Regional La Libertad - Sede Central
PROGRAMA	0042	Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario
PRODUCTO/ PROYECTO:	2188762	Mejoramiento del sistema de riego de los canales Cosque - RAMPOL - Teniente - Loquete - Los Piales - Friol II, Margen Izquierda del Rio Jequetepeque, Provincia de Pacasmayo - Region La Libertad - Actualizado
ACTIVIDAD/ACCION DE INVERSION/OBRA:	4000118	Mejoramiento de obras de arte de sistemas de riego
FUNCION:	10	Agropecuaria
DIVISION FUNCIONAL:	025	Riego
GRUPO FUNCIONAL :	0050	Infraestructura de riego
META:	00001	
TIPO DE CONTRATACIÓN:	POR CONTRATA	
SIST. DE CONTRATACION:	PRECIOS UNITARIOS	
MONTO DE INVERSION:	S/. 17,929,183.74	
AÑO FISCAL:	2022	
		
ITEM	MONTO	
	ESPECIFICA DEL GASTO	
	2. GASTO PRESUPUESTARIO	
	6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
	S/. 17,929,183.74	
	17,929,183.74	





PRESUPUESTO ANALITICO		
PLIEGO:	451	GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
UNIDAD EJECUTORA:	001	GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD - SEDE CENTRAL
PROGRAMA	0042	APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO
PRODUCTO/ PROYECTO:	2188762	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CANALES COSQUE - ÑAMPOL - TENIENTE - LOQUETE - LOS PIALES - FRIJOL II, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO JEQUETEPEQUE, PROVINCIA DE PACASMAYO - REGION LA LIBERTAD - ACTUALIZADO
ACTIVIDAD/ACCION DE INVERSION/OBRA:	6000002	MEJORAMIENTO DE OBRAS DE ARTE DE SISTEMAS DE RIEGO
FUNCION:	10	AGROPECUARIA
DIVISION FUNCIONAL:	025	RIEGO
GRUPO FUNCIONAL :	0050	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
TIPO DE CONTRATACIÓN:	POR CONTRATA	
SIST. DE CONTRATACION:	TARIFAS	
MONTO DE INVERSION:	S/. 1,178,512.24	
AÑO FISCAL:	2022	
ITEM	MONTO	
	ESPECIFICA DEL GASTO	
	2. GASTO PRESUPUESTARIO	
	6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
	GASTOS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS - SUPERVISION	1,165,917.96
	PLAN COVID - 19 : SUPERVISION	12,594.28
	TOTAL PRESUPUESTO	1,178,512.24





PRESUPUESTO ANALITICO		
PLIEGO:	451	GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
UNIDAD EJECUTORA:	001	GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD - SEDE CENTRAL
PROGRAMA	0042	APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO
PRODUCTO/ PROYECTO:	2188762	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CANALES COSQUE - ÑAMPOL - TENIENTE - LOQUETE - LOS PIALES - FRIJOL II, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO JEQUETEPEQUE, PROVINCIA DE PACASMAYO - REGION LA LIBERTAD - ACTUALIZADO
ACTIVIDAD/ACCION DE INVERSION/OBRA:	6000008	CAPACITACION
FUNCION:	10	AGROPECUARIA
DIVISION FUNCIONAL:	025	RIEGO
GRUPO FUNCIONAL :	0050	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
TIPO DE CONTRATACIÓN:	POR CONTRATA	
SIST. DE CONTRATACION:	SUMA ALZADA	
MONTO DE INVERSION:	S/. 203,904.00	
AÑO FISCAL:	2022	
ITEM	ESPECIFICA DEL GASTO	MONTO
	2. GASTO PRESUPUESTARIO	
	6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
	SENSIBILIZACION, CAPACITACION Y DESARROLLO DE	203,904.00
		203,904.00





PRESUPUESTO ANALITICO		
PLIEGO:	451	GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
UNIDAD EJECUTORA:	001	GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD - SEDE CENTRAL
PROGRAMA	0042	APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO
PRODUCTO/ PROYECTO:	2188762	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CANALES COSQUE - ÑAMPOL - TENIENTE - LOQUETE - LOS PIALES - FRIJOL II, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO JEQUETEPEQUE, PROVINCIA DE PACASMAYO - REGION LA LIBERTAD - ACTUALIZADO
ACTIVIDAD/ACCION DE INVERSION/OBRA:	6000001	EXPEDIENTE TECNICO
FUNCION:	10	AGROPECUARIA
DIVISION FUNCIONAL:	025	RIEGO
GRUPO FUNCIONAL :	0050	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
TIPO DE CONTRATACIÓN:	POR CONTRATA	
SIST. DE CONTRATACION:	SUMA ALZADA	
MONTO DE INVERSION:	S/. 245,032.81	
AÑO FISCAL:	2022	
ITEM	MONTO	
	ESPECIFICA DEL GASTO	
	2. GASTO PRESUPUESTARIO	
	6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	
	211,032.81	
	ACTUALIZACION Y ADECUACION PLAN COVID-19	
	34,000.00	
	245,032.81	





PRESUPUESTO ANALITICO		
PLIEGO:	451	GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
UNIDAD EJECUTORA:	001	GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD - SEDE CENTRAL
PROGRAMA	0042	APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO
PRODUCTO/ PROYECTO:	2188762	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CANALES COSQUE - ÑAMPOL - TENIENTE - LOQUETE - LOS PIALES - FRIJOL II, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO JEQUETEPEQUE, PROVINCIA DE PACASMAYO - REGION LA LIBERTAD - ACTUALIZADO
ACTIVIDAD/ACCION DE INVERSION/OBRA:	6000016	GESTION Y ADMINISTRACION
FUNCION:	10	AGROPECUARIA
DIVISION FUNCIONAL:	025	RIEGO
GRUPO FUNCIONAL :	0050	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
TIPO DE CONTRATACIÓN:	POR CONTRATA	
SIST. DE CONTRATACION:	SUMA ALZADA	
MONTO DE INVERSION:	S/. 384,508.06	
AÑO FISCAL:	2022	
ITEM		MONTO
	ESPECIFICA DEL GASTO	
	2. GASTO PRESUPUESTARIO	
	6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
	OTROS GASTOS (GESTION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO)	384,508.06
		384,508.06

ARTÍCULO TERCERO.- ACUMULAR la presente resolución a la Resolución Gerencial Regional N° 022-2022-GRLL-GGR/GRI, de fecha 28 de febrero del 2012.

ARTÍCULO CUARTO. – DEROGAR aquella disposición contenida en la Resolución Gerencial Regional N° 022-2022-GRLL-GGR/GRI que contravenga lo dispuesto en la presente resolución.

ARTÍCULO QUINTO. - PRECISAR, que los aspectos técnicos realizados por la Sub Gerencia de Estudios Definitivos, en el presente procedimiento de actualización y adecuación, es de estricta responsabilidad de los funcionarios y servidores que hayan participado en su elaboración, asumiendo las responsabilidades civiles, penales y administrativas que correspondan, en caso de determinarse actuaciones contrarias a la ley.





ARTÍCULO SEXTO. - La Sub Gerencia de Obras y Supervisión del Gobierno Regional La Libertad verificará el cumplimiento de lo resuelto en la presente resolución.

ARTÍCULO SETIMO. - **NOTIFÍQUESE** a la Gobernación Regional, a la Gerencia General Regional, a la Gerencia Regional de Contrataciones, a la Gerencia Regional de Administración, al Órgano de Control Institucional, a la Sub Gerencia de Estudios Definitivos, a la Sub Gerencia de Obras y Supervisión y a la Sub Gerencia de Liquidaciones.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE

Documento firmado digitalmente por
MIGUEL ENRIQUE FLORIAN RODRIGUEZ
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA(e)
GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

