



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 316 - 2017/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas, 22 DIC 2017

VISTO: El Informe N°323-2017/GRP-402000-402100 de fecha 21 de diciembre del 2017, el Proveído de Gerencia inserto en el Informe N°289-2017/GRP-402400 de fecha 21 de diciembre del 2017, el Informe N°950-2017/GRP-402420 de fecha 20 de diciembre del 2017, el Informe N°131-2017/GRP-402420-CELT de fecha 18 de diciembre del 2017, la Carta N°013-2017/C.HUALAPAMPA recepcionada el 15 de diciembre del 2017, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante **Carta N°013-2017/C.HUALAPAMPA**, recepcionada el 15 de diciembre del 2017, el representante común del Consorcio Hualapampa, encargado de ejecutar la Obra "Construcción de Infraestructura de Defensas Ribereñas en la localidad de Nuevo Hualapampa, distrito de Huarmaca, provincia de Huancabamba - Piura", alcanza al Supervisor de Obra el Calendario de Avance de Obra Valorizado y la Programación PERT-CPM;

Que, con **Informe N°131-2017/GRP-402420-CELT**, de fecha 18 de diciembre del 2017, el Supervisor de la obra (Ing. Carlos E. Leon Tiquillahuanca) luego de haber realizado el análisis y evaluación del calendario de avance de obra valorizado y la programación PERT-CPM, la encuentra conforme y solicita continuar con el trámite correspondiente para su aprobación conforme lo establece el Art.201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, a través del **Informe N°950-2017/GRP-402420**, de fecha 20 de diciembre del 2017, el Sub Director de la División de Obras (Ing. Lewis O. Vilchez Cruz), luego de evaluar y revisar el Calendario de Obra Valorizado, así como la programación PERT-CPM, otorga conformidad y recomienda el trámite para su aprobación a través del documento resolutorio correspondiente;

Que, mediante el **Informe N°289-2017/GRP-402400**, de fecha 21 de diciembre del 2017, el Director Sub Regional de Infraestructura (Ing. Rafael Hernán Velásquez Castañeda), comparte lo expuesto por el Supervisor y el Sub Director de la División de Obras, considerando procedente la aprobación del calendario de avance de obra valorizado, así como la programación PERT-CPM; motivo por el cual, solicita al Gerente Sub Regional Morropón-Huancabamba autorizar mediante documento resolutorio la aprobación del cronograma de avance de obra en cuestión; en tal sentido, mediante proveído de fecha 21 de diciembre del 2017, el Gerente Sub Regional otorga conformidad y dispone que la Oficina Sub Regional de Asesoría Legal tramite el documento resolutorio correspondiente;

Que, con el **Informe N°323-2017/GRP-402000-402100**, de fecha 21 de diciembre del 2017, la Oficina Sub Regional de Asesoría Legal opina por la viabilidad de la aprobación del Calendario de Avance de Obra; en virtud que, se encuentra dentro de lo establecido por el Artículo 201° del Reglamento de Contrataciones del Estado; asimismo cuenta con los informes técnicos favorables de las diversas áreas pertinentes;





GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 316-2017/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas, 22 DIC 2017

Que, al respecto el Calendario de Avance de Obra Valorizado, es el documento en el que consta la programación valorizada de la ejecución de la obra, por períodos determinados en las Bases o en el contrato; así tenemos que el Artículo 151° del Reglamento de Contrataciones el Estado ha establecido lo siguiente:

“Requisitos adicionales para la suscripción del contrato de obra. (...) numeral 2: Entregar el calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de Obra (CPM), el cual debe presentar la ruta crítica y la lista de hitos claves de la obra”.

Que, asimismo, es necesario precisar que la determinación adoptada por la Gerencia Sub Regional tiene principalmente como fundamento (base de la decisión), el contenido explicativo y orientador del Informe N°131-2017/GRP-402420-CELT de fecha 18 de diciembre del 2017, el Informe N°950-2017/GRP-402420 de fecha 20 de diciembre del 2017, y el Informe N°289-2017/GRP-402400 de fecha 21 de diciembre del 2017, los cuales se presume han sido elaborados de manera funcionalmente responsable y con estricto apego a la legalidad, conforme lo imponen los incisos 1.4 y 1.8 del Artículo IV del Título Preliminar de la Ley N°27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General. Al respecto resulta imperioso recordar el nivel de especialidad en la materia de contratación de servicios y obras que la Dirección Sub Regional de Infraestructura posee – contando para ello con dependencias competentes en contratación y ejecución de obras estatales-, lo que incrementa el grado de confianza debida que se le ha asignado a las recomendaciones vertidas en los documentos antes citados;

Que, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado aprobada por Ley N°30225 y su Modificatoria Decreto Legislativo N°1341, Reglamentada por Decreto Supremo N° 350-2015-EF y su modificatoria Decreto Supremo N°056-2017-EF, normas ampliatorias, Ley N° 30518 que aprueba la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017 y supletoriamente la Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG que aprueba Normas de Control Interno para el Sector Público;

Con las visaciones de Dirección Sub Regional de Infraestructura, Sub Dirección de la División de Obras, y Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub Regional Morropón-Huancabamba;

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho por Ley N° 27783 – Ley de Bases de la Descentralización del 20 de junio 2002, Ley N°27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales del 18 de noviembre 2002, modificada por Ley N°27902 del 30 de diciembre 2002, la Resolución Ejecutiva Regional N°018-2015/GOBIERNO REGIONAL PIURA-PR, de fecha 01 de enero del 2015, y la Directiva Actualizada N°010-2006/GRP-GRPPAT-SGRDI, respecto a la Desconcentración de Facultades, Competencias y Atribuciones del Titular del Pliego 457 de las dependencias del Gobierno Regional Piura, así como su modificatoria Resolución Ejecutiva Regional N°893-2016/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR, de fecha 30 de diciembre del 2016;

REPÚBLICA DEL PERÚ



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 316 - 2017/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas,

22 DIC 2017

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR el Calendario de Avance de Obra Valorizado y la Programación PERT-CPM de la Obra: "Construcción de Infraestructura de Defensas Ribereñas en la localidad de Nuevo Hualapampa, distrito de Huarmaca, provincia de Huancabamba - Piura", presentado por el Consorcio Hualapampa.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar la presente Resolución al Consorcio Hualapampa (Encargado de la ejecución de la obra), en su domicilio sito en: Mz A Lote A-4 - Zona Industrial - Piura, para su cumplimiento conforme a lo establecido en la normatividad vigente.

ARTICULO TERCERO: Hacer de conocimiento el contenido de la presente, al Supervisor de la Obra (Ing. Carlos E. Leon Tiquillahuanca), a la Dirección Sub Regional de Infraestructura, Oficina Sub Regional de Asesoría Legal, Sub Dirección de la División de Obras, y demás estamentos administrativos y técnicos que corresponda de la Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVASE

GOBIERNO REGIONAL PIURA
Gerencia Subregional Morropón Huancabamba

Ing. ALVARO R. LÓPEZ LANDI
CIP. 94319
GERENTE SUBREGIONAL

