



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 007 - 2022/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas, 11 2 ENE 2022

VISTOS: La Resolución Gerencial Sub Regional N° 247 -2021/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GSRMG-G de fecha 28 de diciembre del 2021 y el Informe N° 36-2021/GRP-GSRMH-402420- de fecha 28 de diciembre del 2021.

CONSIDERANDO:

Que, Con Resolución Gerencial Sub Regional N° 247-2021/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GSRMH-G de fecha 28 de diciembre del 2021, SE RESUELVE, Artículo Primero. - Aprobar la Liquidación del Contrato de ejecución la de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CENTROS POBLADOS DE LA LACTE, MITUPAMPA Y LIMON DE LA MICROCUENCA SONDORILLO DEL DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA", CON CODIGO SNIP N° 2277373, ejecutada por el Contratista CONSORCIO SONDORILLO, cuyo valor asciende a S/1.7'657,972.71 (SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS CON 71/100 SOLES), para efectos contables se adjuntan los anexos N°01 y 02 de igual forma los Datos Técnicos para la liquidación Financiera; estimándose un vida útil de 20 años con una depreciación anual de 5%.

Que mediante informe N° 05-2021-GRP-402000-402300-DEACE-JLMR, de fecha 30 de diciembre del 2021, Operador del SEACE-GSRMH, comunica Observaciones a la Resolución Gerencial Sub Regional N° 247-2021/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G, la fecha de 28 de diciembre de 2021 de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CENTROS POBLADOS DE LA LACTE, MITUPAMPA Y LIMON DE LA MICROCUENCA SONDORILLO DEL DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA", CON CODIGO SNIP N° 2277373, el monto de la sumatoria de los conceptos detallados. Además de haber consignado un monto que no corresponde al contrato original.

Que, el decreto Supremo N° 04-2019-JUS que aprueba el Texto Único ordenado de la ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General, numeral 212.1 del Art. N° 212, prescribe que: Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificadas con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no altere la sustancial de su contenido en la decisión», por lo que procede se corrijan los errores materiales indicados, a fin de evitar futuros inconvenientes en la consolidación de la información contable;

Que, al respecto resulta pertinente señalar que la potestad correctiva de la Administración le permita le permite rectificar sus propios errores siempre que estos sean de determinada clase y reúnan ciertas condiciones. Los errores que pueden ser objeto de rectificación son solo los que no alteran su sentido ni contenido. Quedan comprendidos en esta categoría los denominados "errores materiales" que pueden ser a su vez, un error de expresión (equivocación en la institución jurídica) o un error gramatical (señalamiento equivocado de destinatarios del acto) y el error aritmético (discrepancia numérica). "La doctrina es conforme en sostener que el error material atiende a un "error de transcripción", un "error de mecanografía", un error de expresión, en la redacción del documento, en otras palabras, un error



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 007 - 2022/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas, 12 ENE 2022

Atribuible no a la manifestación de voluntad o razonamiento contenido en el acto, sino al soporte material que lo contiene";

Que, habiéndose revisado la documentación sustentatoria del acto administrativo, Resolución Gerencial Sub Regional N° 247-2021/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GSRMH-G de fecha 28 de diciembre del 2021, que aprueba la Liquidación del Contrato de la Obra, se ha verificado el error aritmético, el mismo que debe ser subsanado con el acto resolutorio respectivo;

Que, asimismo, el numeral 212.2 del Artículo 212 del Texto Único ordenado de la Ley N° 274444, dispone que: La rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o publicación que corresponda para el acto original» toda corrección debe efectuarse en la misma forma de acto administrativo que inicialmente se emitió; por lo que siendo que el acto de administración interna en el cual se ha constatado los errores aritméticos ya referidos, ha sido emitido a través de la Resolución gerencial Sub regional N° 247-2021/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GSRMH-G, su corrección debe efectuarse bajo la misma forma;

DICE CONTRATO VIGENTE

1.1.0	AUTORIZADO		
1.1.1	Contrato original	SI.	6'127,589.11
1.1.2	Reajustes por formula polinómica	SI.	157.210.94
1.1.3	Adicional N° 01	SI.	220.313.67
1.1.4	Por Implementación de plan COVID-19	SI.	290.741.20
1.1.5	Deductivo N°01	SI.	-228.115.34
1.1.6	Reajustes Contractuales + Adicionales N° 01	SI.	34,148.62
1.1.7	Por Menores Metrados	SI.	-55,291.58
1.2.8	Por Deducción de Reaj. Q no Corresponde A. Directo	SI.	- 24,944.45
1.2.9	Por Deducción de Reaj. Q no Corresponde A. Materiales	SI.	-31,844.78

TOTAL==> SI. 6'489,807.38

2.2.0	PAGADO		
2.2.1	Contrato Original	SI.	5'899.473.76
2.2.2	Adicional N° 01	SI.	220,313.67
2.2.3	Costos Gastos por COVID-19	SI.	290,741.20

TOTAL==> SI. 6'410,528.63

SALDO A FAVOR DE CONSORCIO SONDORILLO SI. 79,278.75

3.3.0 ADELANTOS.
3.3.1 Directos

COMCEDIDO SI. 612,761.32

AMORTIZADO SI. 612,761.32

SALDO A FAVOR DE CONSORCIO SONDORILLO 0.00 SI.



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 007 - 2022/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas, 12 ENE 2022

3.3.2 MATERIALES

COMCEDIDO	S/	1'531,903.30
AMORTIZADO	S/	1'531,903.30
SALDO A FAVOR DE CONSORCIO SONDORILLO	S/.	0.00

4.4.0. IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

AUTORIZADO	S/.	1'168,165.33
PAGADO	S/.	(1'153,895.15)
SALDO A FAVOR DEL CONSORCIO HUAYLAS	S/.	14,270.18

RESUMEN

1.- CONTRATO VIGENTE S/IGV	S/.	79,278.75
2.- IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	S/.	14,270.18
TOTAL==>	S/.	93,548.93

DEBE DECIR

CONTRATO VIGENTE

1.1.0 AUTORIZADO		
1.1.1 Contrato original	S/.	6'127,613.20
1.1.2 Reajustes por formula polinómica	S/.	157,210.94
1.1.3 Adicional N° 01	S/.	220,313.67
1.1.4 Por Implementación de plan COVID-19	S/.	290,741.20
1.1.5 Deductivo N°01	S/.	-228,115.35
1.1.6 Reajustes Contractuales + Adicionales N° 01	S/.	34,148.62
1.1.7 Por Menores Metrados	S/.	-55,291.58
1.2.8 Por Deducción de Reaj. Q no Corresponde A. Directo	S/.	- 24,944.45
1.2.9 Por Deducción de Reaj. Q no Corresponde A. Materiales	S/.	-31,844.78

TOTAL==> S/ 6'489,831.47

2.2.0 PAGADO		
2.2.1 Contrato Original	S/.	5'899,473.76
2.2.2 Adicional N° 01	S/.	220,313.67
2.2.3 Costos Gastos por COVID-19	S/.	290,741.20

TOTAL==> S/ 6'410,528.63

SALDO A FAVOR DE CONSORCIO SONDORILLO S/ 79,302.84

3.3.0 ADELANTOS.



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 007 - 2022/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas, 11 2 ENE 2022

3.3.1	<u>Directos</u>		
	CONCEDIDO	S/.	919,141.98
	AMORTIZADO	S/.	919,141.98

SALDO A FAVOR DE CONSORCIO SONDORILLO	S/.	0.00
---------------------------------------	-----	------

3.3.2	<u>MATERIALES</u>		
	COMCEDIDO	S/.	1'531,903.30
	AMORTIZADO	S/.	1'531,903.30

SALDO A FAVOR DE CONSORCIO SONDORILLO	S/.	0.00
---------------------------------------	-----	------

4.4.0.	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS		
	AUTORIZADO	S/.	1'168,169.66
	PAGADO	S/.	(1'153,895.15)

SALDO A FAVOR DEL CONSORCIO HUAYLAS	S/.	14,274.51
-------------------------------------	-----	-----------

RESUMEN

1.-	CONTRATO VIGENTE S/IGV	S/.	79,302.84
2.-	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	S/.	14,274.51
	TOTAL==>	S/.	93,577.35

Que, en virtud a lo expuesto en los Considerando precedentes resulta procedente se emita la resolución gerencial sub regional, mediante la cual se corrija el error Material identificado en la Resolución Gerencial sub regional N° 247 -2021/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G, de fecha 28 de diciembre del 2021.

Con la visación de la División de Obras, Oficina Sub Regional de Administración, Dirección Sub Regional de Infraestructura, Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba.

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho por la Ley N° 27783 – Ley de Bases de la Descentralización del 20 de junio 2002, Ley N° 27867- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales del 16 de noviembre 2002, modificada por Ley N° 27902 del 30 de diciembre 2002, y Resolución Ejecutiva Regional N° 024-2019/GRP-GR de fecha 04 de enero del 2019.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - RECTIFICAR el error aritmético identificado en la Resolución Gerencial Sub Regional N° 247 -2021/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G, de fecha 28 de diciembre del 2021.- La liquidación del Contrato de ejecución de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CENTROS POBLADOS DE LA LACTE, MITUPAMPA Y LIMON DE LA MICROCUENCA SONDORILLO DEL DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA", CON CODIGO SNIP N° 2277373, ejecutada por el



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 007 - 2022/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas, 12 ENE 2022

DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CENTROS POBLADOS DE LA LACTE, MITUPAMPA Y LIMON DE LA MICROCUENCA SONDORILLO DEL DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA", CON CODIGO SNIP N° 2277373, ejecutada por el Contratista CONSORCIO SONDORILLO, cuyo valor asciende a S/.7'658,001.13 (SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL UNO CON 13/100 SOLES), para efectos contables se adjuntan los anexos N° 01 y 02 de igual forma los Datos Técnicos para la liquidación Financiera; estimándose un vida útil de 20 años con una depreciación anual de 5%.

ARTÍCULO SEGUNDO. - Reconocer el Saldo de la Liquidación Contractual a favor de Contratista CONSORCIO SONDORILLO, por la suma de S/. 93,577.35 (NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE CON 35/100 SOLES).

ARTÍCULO TERCERO. - La Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba - Gobierno Regional Piura rebajara de sus activos el importe de asciende a S/.7'658,001.13 (SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL UNO CON 13/100 SOLES), por la Obra; "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CENTROS POBLADOS DE LA LACTE, MITUPAMPA Y LIMON DE LA MICROCUENCA SONDORILLO DEL DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA", CON CODIGO SNIP N° 2277373.

ARTICULO CUARTO. - RATIFICAR la plena vigencia y validez legal de los demás extremos de la Resolución Gerencial Sub Regional N° 247 -2021/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G, de fecha 28 de diciembre de 2021.

ARTÍCULO QUINTO. - NOTIFÍQUESE la presente Resolución a la Sub-Dirección de la División de Obras, Dirección Sub Regional de Administración, Dirección Sub Regional de Infraestructura, Oficina Sub Regional de Asesoría Legal y Contratista CONSORCIO SONDORILLO, con domicilio legal en MZ A- Lote 2- Urb. Los Geranios, Provincia de Piura, Departamento de Piura,

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE

GOBIERNO REGIONAL PIURA
Gerencia Subregional Morropón Huancabamba

Ing. IBRAÍN A. HOLGUÍN RIVERA
CIP 36079
GERENTE SUBREGIONAL



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 007 -2022/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G

Chulucanas, 12 ENE 2022

FICHA RESUMEN EJECUTIVO

1.00 PROYECTO

: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CENTROS POBLADOS DE: LA LACTE, MITUPAMPA Y LIMON, DE LA MICROCUENCA SONDORILLO, DEL DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA

2.00 UBICACIÓN: Departamento

: PIURA
: HUANCABAMBA
: SONDORILLO
: C.P. LA LACTE, LIMON Y MITUPAMPA
: 01

: Provincia

: Distrito

: Localidad

: Área Geográfica Según INEI

3.00 ENTIDAD

: GERENCIA SUBREGIONAL MORROPON HUANCABAMBA

4.00 PROCESO DE SELECCIÓN

: LP N° 04-2019/GRP-GSRMH-G 1RA CONVOCATORIA

5.00 CONTRATISTA

: CONSORCIO SONDORILLO

6.00 MODALIDAD

: CONTRATA

7.00 SISTEMA DE CONTRATACION

: A PRECIOS UNITARIOS

8.00 VALOR REFERENCIAL (CON/IGV) – (SIN/IGV)

: S/. 7,230,586.13 S/. 6,127,615.36

9.00 FECHA BASE

: setiembre – 2019

10.00 CONTRATO DE OBRA N°

: N° 045-2019/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G

11.00 FIRMA DEL CONTRATO

: 7 de enero de 2020

12.00 MONTO DEL CONTRATO (CON/IGV)

: S/. 7,230,583.58 S/. 6,127,613.20

13.00 PLAZO DE EJECUCION EN DIAS

: 150 días calendarios

14.00 FACTOR DE RELACION

: NO CORRESPONDE

15.00 SUPERVISOR DE OBRA

: CONSORCIO LEAN CONSTRUCTION

16.00 JEFE DE SUPERVISION

: ING. JOSE ANIBAL BARRERA

: BULNES (CIP N° 46929)

17.00 RESIDENTE DE OBRA

: ING. OSCAR ROBERTO POZO

: RENTERIA (CIP N° 95465)

18.00 ADELANTO DIRECTO (CON/IGV)

: S/. 723,058.36 10.00%

19.00 ADELANTO DIRECTO EXTRAORDINARIO

: S/. 361,529.18 5.00%



RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL 007-2022/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G

Chulucanas, 12 ENE 2022

(CON/IGV)

20.00 ADELANTO PARA MATERIALES (CON/IGV)	:	S/. 1,807,645.89 25.00%
21.00 ACTA DE ENTREGA DE TERRENO	:	5 de Julio de 2020
22.00 FECHA DE INICIO DE PLAZO CONTRACTUAL	:	7 de Julio de 2020
23.00 CULMINACION INICIAL DEL PLAZO CONTRACTUAL	:	3 de Diciembre de 2020
24.00 AMPLIACIONES EXCEPCIONAL DE PLAZO	:	60 días calendario RGSR N° 073-2020/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G - 03/07/20
25.00 SUSPENSION DE PLAZO	:	161 días calendario RGSR N° 003-2021/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G - 12/01/21
26.00 ADICIONAL COSTOS DIRECTOS Y GASTOS GRALES	:	S/. 343,074.62 4.74% RGSR N° 103-2020/GOB.REG.PIURA-GSRMHG - 01/09/20
27.00 ADICIONAL DE OBRA N° 01	:	S/. 259,970.13 3.60% RGGR N° 042-2021/GOB.REG.PIURA-GGR - 24/05/21
28.00 DEDUCTIVO DE OBRA N° 01	:	S/. 269,176.11 3.72% RGSR N° 008-2021/GOB.REG.PIURA-GSRMHG - 20/01/21
29.00 NUEVA FECHA DE FIN CONTRACTUAL DE OBRA	:	12 de Julio de 2021
30.00 TERMINO REAL DE OBRA	:	22 de Junio de 2021
31.00 COMISION DE RECEPCION DE OBRA	:	RGSR N° 134-2021/GOB.REG.PIURA-GSRMHG - 14/07/21
32.00 ACTA DE RECEPCION DE OBRA	:	31 de agosto de 2021
33.00 MULTA POR RETRASO EN LA ENTREGA DE OBRA	:	NINGUNA
34.00 COSTO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	:	S/. 7,658,001.13

Chulucanas enero Del 2022

ANEXO N° 2

PROGRAMA FUNCIC : 040 SANEAMIENTO

#REF! : 0089 SANEAMIENTO RURAL

SUB PROGRAMA FL : 0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

ACTV/PROYECTO : 227685: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN LOS CENTROS POPULARES

COMPONENTE : 4000183 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS

OBRA : 00388968 IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE

CONTRATISTA : : CONSORCIO SONDORILLO

LICITACION PUBLICA N° 04-2019/GOB.REG.PIURA-GSRMH.G

AÑO 2019

MONTO EJECUTADO : S/. 7.658.001.13

FECHA	C/P		VALORIZACION	SIAF	CUENTA CORRIENTE	MONTO PAGADO
21.01.2020	56	ADELANTO	DIRECTO	1	1631062784	310,000.00
21.01.2020	57	ADELANTO	DIRECTO	1	1631062784	310,000.00
21.01.2020	58	ADELANTO	DIRECTO	1	1631062784	74,136.36
21.01.2020	59	DETRACCION 4%	SUNAT	1	1631062784	28,922.00
17.07.2020	851	ADELANTO	DIRECTO	717	1631062784	310,000.00
17.07.2020	852	ADELANTO	DIRECTO	717	1631062784	37,068.18
17.07.2020	853	DETRACCION 4%	SUNAT	717	1631062784	14,461.00
17.07.2020	854	ADELANTO	MATERIALES	718	1631062784	310,000.00
17.07.2020	855	ADELANTO	MATERIALES	718	1631062784	310,000.00
17.07.2020	856	ADELANTO	MATERIALES	718	1631062784	310,000.00
17.07.2020	857	ADELANTO	MATERIALES	718	1631062784	310,000.00
17.07.2020	858	ADELANTO	MATERIALES	718	1631062784	310,000.00
17.07.2020	859	ADELANTO	MATERIALES	718	1631062784	185,339.89
17.07.2020	860	DETRACCION 4%	SUNAT	718	1631062784	72,306.00
21.08.2020	967	VALORIZACION	N° 01	801	1631062784	310,000.00
21.08.2020	968	VALORIZACION	N° 01	801	1631062784	153,733.64
21.08.2020	970	PENALIDAD	N° 01	801	1631062784	1,290.00
12.10.2020	1245	DETRACCION 4%	SUNAT	801	1631062784	19,376.00
22.09.2020	1113	VALORIZACION	N° 02	898	1631062784	310,000.00
22.09.2020	1114	VALORIZACION	N° 02 SALDO	898	1631062784	310,000.00
22.09.2020	1115	VALORIZACION	N° 02 SALDO	898	1631062784	692.64
22.09.2020	1116	DETRACCION 4%	SUNAT	898	1631062784	25,862.00
12.10.2020	1237	VALORIZACION	N° 03	982	1631062784	310,000.00
12.10.2020	1238	VALORIZACION	N° 03 SALDO	982	1631062784	310,000.00
12.10.2020	1239	VALORIZACION	N° 03 SALDO	982	1631062784	310,000.00
12.10.2020	1240	VALORIZACION	N° 03 SALDO	982	1631062784	79,521.68
12.10.2020	1241	DETRACCION 4%	SUNAT	982	1631062784	42,063.00
12.11.2020	1343	VALORIZACION	N° 04	1165	1631062784	310,000.00
12.11.2020	1344	VALORIZACION	N° 04	1165	1631062784	310,000.00
12.11.2020	1345	VALORIZACION	N° 04	1165	1631062784	310,000.00
12.11.2020	1346	VALORIZACION	N° 04	1165	1631062784	140,585.96
12.11.2020	1347	DETRACCION 4%	SUNAT	1165	1631062784	44,608.00
11.12.2020	1447	VALORIZACION	N° 05	1321	1631062784	310,000.00
11.12.2020	1448	VALORIZACION	N° 05	1321	1631062784	147,125.96
11.12.2020	1449	DETRACCION 4%	SUNAT	1321	1631062784	19,047.00
28.01.2021	10	VALORIZACION	N° 06	3	1631062784	208,361.62
28.01.2021	11	DETRACCION 4%	SUNAT	3	1631062784	8,682.00
30.06.2021	133	VALORIZACION	N° 07	693	1631062784	75,068.10
30.06.2021	134	DETRACCION 4%	SUNAT	693	1631062784	3,128.00
04.01.2021	10	COSTOS DIRECTO	COVID	1454	1631062784	267,608.32
04.01.2021	11	DETRACCION 4%	SUNAT	1454	1631062784	11,150.00
03.02.2021	14	COSTOS DIRECTO	COVID	2	1631062784	61,743.30
03.02.2021	15	DETRACCION 4%	SUNAT	2	1631062784	2,573.00
09.08.2021	193	VALORIZACION	ADIC. N° 01	778	1631062784	249,571.13
09.08.2021	194	DETRACCION 4%	SUNAT	778	1631062784	10,399.00
TOTAL	PAGADO					7,564,423.78
	SALDO EN CONTRATA (Contrato Vigente)					79,302.84
	SALDO A FAVOR IMP. GEN. VENTAS (I.G.V. = 18 %)	=>				14,274.51

