



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
PROVINCIA DE CAÑETE
RUC N° 20158939313
===== 0 =====

Jr. P. Advíncula Quispe Ch. N° 137
Plaza de Armas – Telefax 5309655

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

FE DE ERRATAS

A LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 0137 -2022-ACHF-GDUR-MDSA

**EL GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SAN ANTONIO - CAÑETE**

Visto; Informe N°400-2022-JCLA-SGOPEP-GDUR-MDSA de fecha 19 de setiembre del 2022 la Subgerencia de Obras Públicas, Estudios y Proyectos de la GDUR de la Municipalidad Distrital De San Antonio-Cañete, solicita se publique la modificación de la numeración en la pag.2, 3, 4 Y el **Artículo 1° y 2°**, mediante una Fe de Erratas de la RESOLUCIÓN DE LA GERENCIA N°0137 2022-ACHF-GDUR-MDSA, en la parte expositiva;

Conforme a lo dispone el Artículo 201° de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, es procedente corregir el error material de un acto administrativo, por lo que en conformidad de ello se emite la presente **FE DE ERRATAS** de la **RESOLUCIÓN DE GERENCIA** N° 0137-2022-ACHF-GDUR-MDSA, siendo de la siguiente manera:

En la Resolución de Gerencia N°137 en la página 2 en el cuadro N°01 y cuadro N°02.-

DICE:

CUADRO N° 01: RESUMEN FINAL DEL PRESUPUESTO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA 2° ETAPA DEL PROYECTO CON CUI N° 2442728	
ACTIVIDADES	COSTO TOTAL
1. COSTO DIRECTO	734,073.88
2. GASTOS GENERALES 10%	58,725.91
3. UTILIDAD 8%	73,407.39
4. PARCIAL	866,207.18
5. IGV 18%	155,917.29
6. SUB TOTAL COSTO DE OBRA	1'022,124.47
7. PLAN DE CONTROL Y PREVENCIÓN CONTRA EL COVID 19	30,950.46
TOTAL COSTO DE OBRA Y PLAN COVID 19	1,053,074.93

CUADRO N° 02: RESUMEN FINAL DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO CON CUI N° 2442728 CON INCIDENCIA EN LA SEGUNDA ETAPA	
ACTIVIDADES	COSTO TOTAL
1. COSTO DIRECTO DE OBRA	734,073.88
2. GASTOS GENERALES 10%	58,725.91
3. UTILIDAD 8%	73,407.39
4. SUBTOTAL	866,207.18
5. IGV 18%	155,917.29
SUB TOTAL DE COSTO DE OBRA (a):	1'022,124.47
6. SUPERVISION	31,592.25
7. EXPEDIENTE TECNICO	35,579.00
8. LIQUIDACION	3,000.00
9. PLAN DE CONTROL Y PREVENCIÓN DEL COVID-19	30,950.46
SUB TOTAL COSTOS COMPLEMENTARIOS DEL PROYECTO (b)	101,121.71
COSTOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA CON CODIGO CUI N° 2506547 (a+b)	1'123,246.18



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
PROVINCIA DE CAÑETE
RUC N° 20158939313
===== 0 =====

Jr. P. Advíncula Quispe Ch. N° 137
Plaza de Armas – Telefax 5309655

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

DEBE DECIR:

CUADRO N° 01: RESUMEN FINAL DEL PRESUPUESTO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LA 2° ETAPA DEL PROYECTO CON CUI N° 2442728	
ACTIVIDADES	COSTO TOTAL
1. COSTO DIRECTO	734,073.88
2. GASTOS GENERALES 10%	73,407.39
3. UTILIDAD 8%	58,725.91
4. PARCIAL	866,207.18
5. IGV 18%	155,917.29
6. SUB TOTAL COSTO DE OBRA	1'022,124.47
7. PLAN DE CONTROL Y PREVENCIÓN CONTRA EL COVID 19	30,950.46
TOTAL COSTO DE OBRA Y PLAN COVID 19	1,053,074.93

CUADRO N° 02: RESUMEN FINAL DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO CON CUI N° 2442728 CON INCIDENCIA EN LA SEGUNDA ETAPA	
ACTIVIDADES	COSTO TOTAL
1. COSTO DIRECTO DE OBRA	734,073.88
2. GASTOS GENERALES 10%	73,407.39
3. UTILIDAD 8%	58,725.91
4. SUBTOTAL	866,207.18
5. IGV 18%	155,917.29
SUB TOTAL DE COSTO DE OBRA (a):	1'022,124.47
6. SUPERVISION	31,592.25
7. EXPEDIENTE TECNICO	35,579.00
8. LIQUIDACION	3,000.00
9. PLAN DE CONTROL Y PREVENCIÓN DEL COVID-19	30,950.46
SUB TOTAL COSTOS COMPLEMENTARIOS DEL PROYECTO (b)	101,121.71
COSTOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA CON CODIGO CUI N° 2506547 (a+b)	1'123,246.18

En la Resolución de Gerencia N°137 en la página 3 en el cuadro N°03.-

DICE:

CUADRO N° 03: RESUMEN FINAL GENERAL DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO CON CUI N° 2442728				
ACTIVIDADES	COSTO DE PREINVERSIÓN	1° ETAPA-EJECUTADA (1° Etapa)	2° ETAPA-POR EJECUTAR (2° Etapa)	COSTO TOTAL
1. COSTO DIRECTO DE OBRA	693,028.18	426,281.66	734,073.88	1'160,355.54
2. GASTOS GENERALES	-	19,543.73	58,725.91	78,269.64
3. UTILIDAD	-	4,262.82	73,407.39	77,670.21
4. SUBTOTAL	693,028.18	450,083.21	866,207.18	1'316,295.39
5. IGV 18%	-	85,737.13	155,917.29	241,654.42
6. MAYORES METRADOS	-	59,907.75	-	59,907.75
PRESUPUESTO TOTAL	739,028.18	595,733.09	1'022,124.47	1'617,857.56
SUB TOTAL DE COSTO DE OBRA (a)	739,028.18	595,733.09 (*)	1'022,124.47	1'617,857.56
7. SUPERVISION	21,000.00	17,822.06 (**)	31,592.25	49,414.31
8. EXPEDIENTE TECNICO	25,000.00	33,158.00 (**)	35,579.00	68,737.00
9. PLAN COVID 1° y 2° ETAPA DEL PIP CUI 2442728	-	26,229.20 (*)	30,950.46	57,179.66
10. LIQUIDACION	-	-	3,000.00	3,000.00
SUB TOTAL COSTOS COMPLEMENTARIOS DEL PROYECTO (b)	46,000.00	77,209.26	101,121.71	178,330.97

Web : www.munisanantonio.gob.pe
Correo: munisanantonio@hotmail.com

San Antonio ¡Adelante Siempre Adelante!
Esteban J. Agapito Ramos - Alcalde



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
PROVINCIA DE CAÑETE
RUC N° 20158939313
===== 0 =====

Jr. P. Advíncula Quispe Ch. N° 137
Plaza de Armas – Telefax 5309655

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

TOTAL COSTOS DEL PIP CON CODIGO CUI N° 2442728 (a + b)	739,028.18	672,942.35	1'123,246.18	1'796,188.53
---	------------	-------------------	--------------	---------------------

DEBE DECIR:

CUADRO N° 03: RESUMEN FINAL GENERAL DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO CON CUI N° 2442728				
ACTIVIDADES	COSTO DE PREINVERSION	1° ETAPA- EJECUTADA (1° Etapa)	2° ETAPA-POR EJECUTAR (2° Etapa)	COSTO TOTAL
1. COSTO DIRECTO DE OBRA	693,028.18	426,281.66	734,073.88	1'160,355.54
2. GASTOS GENERALES	-	19,543.73	73,407.39	92,951.12
3. UTILIDAD	-	4,262.82	58,725.91	62,988.73
4. SUBTOTAL	693,028.18	450,088.21	866,207.18	1'316,295.39
5. IGV 18%	-	85,737.13	155,917.29	241,654.42
6. MAYORES METRADOS	-	59,907.75	-	59,907.75
PRESUPUESTO TOTAL	739,028.18	595,733.09	1'022,124.47	1'617,857.56
SUB TOTAL DE COSTO DE OBRA (a)	739,028.18	595,733.09 (*)	1'022,124.47	1'617,857.56
7. SUPERVISION	21,000.00	18,691.20 (**)	31,592.25	50,283.45
8. EXPEDIENTE TECNICO	25,000.00	33,158.00 (**)	35,579.00	68,737.00
9. PLAN COVID 1° y 2° ETAPA DEL PIP CUI 2442728	-	26,229.20 (*)	30,950.46	57,179.66
10. LIQUIDACION	-	-	3,000.00	3,000.00
SUB TOTAL COSTOS COMPLEMENTARIOS DEL PROYECTO (b)	46,000.00	78,078.40	101,121.71	179,200.11
TOTAL COSTOS DEL PIP CON CODIGO CUI N° 2442728 (a + b)	739,028.18	673,811.49	1'123,246.18	1'797,057.67

En la Resolución de Gerencia N°137 en la página 4 en el cuadro N°04.-
DICE:

CUADRO N° 04: PRESUPUESTO DEL PROYECTO CON CUI N° 2442728		
ACTIVIDADES	COSTO DE PREINVERSION	COSTO TOTAL
1. COSTO DIRECTO DE OBRA	693,028.18	1'160,355.54
2. GASTOS GENERALES	-	78,269.64
3. UTILIDAD	-	77,670.21
4. SUBTOTAL	693,028.18	1'316,295.39
5. IGV 18%	-	241,654.42
6. MAYORES METRADOS	-	59,907.75
PRESUPUESTO TOTAL	739,028.18	1'617,857.56
SUB TOTAL DE COSTO DE OBRA (a)	739,028.18	1'617,857.56
7. SUPERVISION	21,000.00	49,414.31
8. EXPEDIENTE TECNICO	25,000.00	68,737.00
9. PLAN COVID 1° y 2° ETAPA DEL PIP CUI 2442728	-	57,179.66
10. LIQUIDACION	-	3,000.00
SUB TOTAL COSTOS COMPLEMENTARIOS DEL PROYECTO (b)	46,000.00	178,330.97
TOTAL COSTOS DEL PIP CON CODIGO CUI N° 2442728 (a + b)	739,028.18	1'796,188.53



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
PROVINCIA DE CAÑETE
RUC N° 20158939313
===== 0 =====

Jr. P. Advíncula Quispe Ch. N° 137
Plaza de Armas – Telefax 5309655

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

MONTO DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO (EN NUEVOS SOLES)		INCREMENTO	
COSTO DE PREINVERSION	COSTO TOTAL	EN SOLES	EN PORCENTAJE
739,028.18	1'796,188.53	1'057,160.35	143.05 %

DEBE DECIR:

CUADRO N° 04: PRESUPUESTO DEL PROYECTO CON CUI N° 2442728		
ACTIVIDADES	COSTO DE PREINVERSION	COSTO TOTAL
1. COSTO DIRECTO DE OBRA	693,028.18	1'160,355.54
2.GASTOS GENERALES	-	92,951.12
3.UTILIDAD	-	62,988.73
4. SUBTOTAL	693,028.18	1'316,295.39
5. IGV 18%	-	241,654.42
6. MAYORES METRADOS	-	59,907.75
PRESUPUESTO TOTAL	739,028.18	1'617,857.56
SUB TOTAL DE COSTO DE OBRA (a)	739,028.18	1'617,857.56
7. SUPERVISION	21,000.00	50,283.45
8. EXPEDIENTE TECNICO	25,000.00	68,737.00
9.PLAN COVID 1° y 2° ETAPA DEL PIP CUI 2442728	-	57,179.66
10.LIQUIDACION	-	3,000.00
SUB TOTAL COSTOS COMPLEMENTARIOS DEL PROYECTO (b)	46,000.00	179,200.11
TOTAL COSTOS DEL PIP CON CODIGO CUI N° 2442728 (a + b)	739,028.18	1'797,057.67



MONTO DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO (EN NUEVOS SOLES)		INCREMENTO	
COSTO DE PREINVERSION	COSTO TOTAL	EN SOLES	EN PORCENTAJE
739,028.18	1'797,057.67	1'058,029.49	143.16 %

En la Resolución de Gerencia N°137 Artículo 1°.-

DICE:

VISTO; (...) **Artículo 1°.-** Aprobar el cuadro final general actualizado del presupuesto general del proyecto de inversión adjuntando en el Expediente Técnico de Ejecución Física de la Obra denominada: **"CREACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR LA CHONTA DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO - PROVINCIA CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA-2 etapa"**. (...);

CUADRO N° 01: RESUMEN FINAL GENERAL DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO CON CUI N° 2442728				
ACTIVIDADES	COSTO DE PREINVERSION	1° ETAPA-EJECUTADA (1°Etapa)	2° ETAPA-POR EJECUTAR (2° Etapa)	COSTO TOTAL
1. COSTO DIRECTO DE OBRA	693,028.18	426,281.66	734,073.88	1'160,355.54

Web : www.munisanantonio.gob.pe
Correo: munisanantonio@hotmail.com

San Antonio ¡Adelante Siempre Adelante!
Esteban J. Agapito Ramos - Alcalde



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
PROVINCIA DE CAÑETE
RUC N° 20158939313
0

Jr. P. Advíncula Quispe Ch. N° 137
Plaza de Armas – Telefax 5309655

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

2.GASTOS GENERALES	-	19,543.73	58,725.91	78,269.64
3.UTILIDAD	-	4,262.82	73,407.39	77,670.21
4. SUBTOTAL	693,028.18	450,088.21	866,207.18	1'316,295.39
5. IGV 18%	-	85,737.13	155,917.29	241,654.42
6. MAYORES METRADOS	-	59,907.75	-	59,907.75
PRESUPUESTO TOTAL	739,028.18	595,733.09	1'022,124.47	1'617,857.56
SUB TOTAL DE COSTO DE OBRA (a)	739,028.18	595,733.09 (*)	1'022,124.47	1'617,857.56
7. SUPERVISION	21,000.00	17,822.06 (**)	31,592.25	49,414.31
8. EXPEDIENTE TECNICO	25,000.00	33,158.00 (**)	35,579.00	68,737.00
9.PLAN COVID 1° y 2° ETAPA DEL PIP CUI 2442728	-	26,229.20 (*)	30,950.46	57,179.66
10.LIQUIDACION	-	-	3,000.00	3,000.00
SUB TOTAL COSTOS COMPLEMENTARIOS DEL PROYECTO (b)	46,000.00	77,209.26	101,121.71	178,330.97
TOTAL COSTOS DEL PIP CON CODIGO CUI N° 2442728 (a + b)	739,028.18	672,942.35	1'123,246.18	1'796,188.53

DEBE DECIR:

VISTO; (...) **Artículo 1°.-** Aprobar el cuadro final general actualizado del presupuesto general del proyecto de inversión adjuntando en el Expediente Técnico de Ejecución Física de la Obra denominada: **"CREACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR LA CHONTA DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO - PROVINCIA CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA-2 etapa"**. (...);

CUADRO N° 01: RESUMEN FINAL GENERAL DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO CON CUI N° 2442728				
ACTIVIDADES	COSTO DE PREINVERSION	1° ETAPA-EJECUTADA (1° Etapa)	2° ETAPA-POR EJECUTAR (2° Etapa)	COSTO TOTAL
1. COSTO DIRECTO DE OBRA	693,028.18	426,281.66	734,073.88	1'160,355.54
2.GASTOS GENERALES	-	19,543.73	73,407.39	92,951.12
3.UTILIDAD	-	4,262.82	58,725.91	62,988.73
4. SUBTOTAL	693,028.18	450,088.21	866,207.18	1'316,295.39
5. IGV 18%	-	85,737.13	155,917.29	241,654.42
6. MAYORES METRADOS	-	59,907.75	-	59,907.75
PRESUPUESTO TOTAL	739,028.18	595,733.09	1'022,124.47	1'617,857.56
SUB TOTAL DE COSTO DE OBRA (a)	739,028.18	595,733.09 (*)	1'022,124.47	1'617,857.56
7. SUPERVISION	21,000.00	18,691.20 (**)	31,592.25	50,283.45
8. EXPEDIENTE TECNICO	25,000.00	33,158.00 (**)	35,579.00	68,737.00
9.PLAN COVID 1° y 2° ETAPA DEL PIP CUI 2442728	-	26,229.20 (*)	30,950.46	57,179.66
10.LIQUIDACION	-	-	3,000.00	3,000.00
SUB TOTAL COSTOS COMPLEMENTARIOS DEL PROYECTO (b)	46,000.00	78,078.40	101,121.71	179,200.11
TOTAL COSTOS DEL PIP CON CODIGO CUI N° 2442728 (a + b)	739,028.18	673,811.49	1'123,246.18	1'797,057.67



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
PROVINCIA DE CAÑETE
RUC N° 20158939313
===== 0 =====

Jr. P. Advíncula Quispe Ch. N° 137
Plaza de Armas – Telefax 5309655

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
En la Resolución de Gerencia N°137 Artículo 2°.-

DICE:

VISTO; (...) **Artículo 1°**.-Aprobar el Expediente Técnico para la Ejecución Física de la Obra denominada: **"CREACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR LA CHONTA DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO - PROVINCIA CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA-2 etapa"**. (...);

CUADRO N° 02: RESUMEN FINAL DEL PRESUPUESTO ACTUALIZADO DEL PROYECTO CON CUI N° 2442728 - 2° ETAPA	
ACTIVIDADES	COSTO TOTAL
1. COSTO DIRECTO	734,073.88
2. GASTOS GENERALES 10%	58,725.91
3. UTILIDAD 8%	73,407.39
4. PARCIAL	866,207.18
5. IGV 18%	155,917.29
6. SUB TOTAL COSTO DE OBRA	1'022,124.47
7. PLAN DE CONTROL Y PREVENCIÓN CONTRA EL COVID 19	30,950.46
TOTAL COSTO DE OBRA Y PLAN COVID 19	1,053,074.93

DEBE DECIR:

VISTO; (...) **Artículo 1°**.-Aprobar el Expediente Técnico para la Ejecución Física de la Obra denominada: **"CREACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR LA CHONTA DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO - PROVINCIA CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA-2 etapa"**. (...);

CUADRO N° 02: RESUMEN FINAL DEL PRESUPUESTO ACTUALIZADO DEL PROYECTO CON CUI N° 2442728 - 2° ETAPA	
ACTIVIDADES	COSTO TOTAL
1. COSTO DIRECTO	734,073.88
2. GASTOS GENERALES 10%	73,407.39
3. UTILIDAD 8%	58,725.81
4. PARCIAL	866,207.18
5. IGV 18%	155,917.29
6. SUB TOTAL COSTO DE OBRA	1'022,124.47
7. PLAN DE CONTROL Y PREVENCIÓN CONTRA EL COVID 19	30,950.46
TOTAL COSTO DE OBRA Y PLAN COVID 19	1,053,074.93

San Antonio, 23 de Setiembre del 2022

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE

Web : www.munisanantonio.gob.pe
Correo: munisanantonio@hotmail.com



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN ANTONIO - CAÑETE
Arq. Alond Denny Chumplitazi Francia
GERENTE DE DESARROLLO URBANO
Y RURAL

San Antonio ¡Adelante Siempre Adelante!
Esteban J. Agapito Ramos - Alcalde