

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA CHIMBOTE

ADENDA N° 01 AL CONTRATO N° 058-2022-GM-MPS

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 030-2022-MPS-PRIMERA CONVOCATORIA

EJECUCION DEL SALDO DE OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL INTEGRAL EN LA AV. CAMINO REAL, DISTRITO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, ANCASH - III ETAPA”.

Conste por el presente documento, la contratación de la **EJECUCION DEL SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL INTEGRAL EN LA AV. CAMINO REAL, DISTRITO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, ANCASH” III ETAPA**”, que celebra de una parte la **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA**, en adelante **LA ENTIDAD**, con RUC N° 20163065330, con domicilio legal en Jr. Enrique Palacios N° 343, Casco Urbano, Chimbote, Santa, Ancash, representada por su Gerente Municipal **Mg. Econ. OSCAR ULISES VALDERRAMA REYES**, identificado con DNI N° 33265619 y de otra parte **CONSORCIO OMEGA**, integradas por **JOSUE ALEXANDER CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA** con RUC N° 20535943100 con domicilio legal en PASAJE ALFA N°297, ASENTAMIENTO HUMANO HORIZONTE, CARABAYLLO, LIMA inscrita en la Ficha N° 12469579, Asiento N° A00001 del Registro de Personas Jurídicas de los Registros Públicos de Lima (Con el 50% de participación en el consorcio), y la empresa **PROGEN S.A.C.** con RUC **20393147891**, con domicilio legal en el CALLE JOSE BERNARDO ALCEDO N° 233, URB SANTA CRUZ, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, inscrita en la Ficha N° 11007756, Asiento N° A00001 del Registro de Personas Jurídicas de los Registros Públicos de Pucallpa (Con el 50% de participación en el consorcio) el **CONSORCIO OMEGA** debidamente representado por su **representante legal ALBERTO ALEXANDER FLORES HUAMANI**, identificado con DNI N° 40038157, y con correo electrónico declarado: progensac@outlook.es, y con teléfono 993587249 - 950800118; a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA** en los términos y condiciones siguientes y con domicilio para efectos de notificación durante la ejecución del contrato en CALLE JOSE BERNARDO ALCEDO N° 233, URB SANTA CRUZ, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA.

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 01 de julio de 2022, la ENTIDAD y el CONSORCIO OMEGA, suscribieron el CONTRATO N° 058-2022-GM-MPS de la, **EJECUCION DEL SALDO DE OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL INTEGRAL EN LA AV. CAMINO REAL, DISTRITO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, ANCASH - III ETAPA”.**

Mediante INFORME N° 591-2022-GI-MPD, la Gerencia de Infraestructura, solicita la Adenda al Contrato por corrección del nombre del Contrato, debido a que dice: **EJECUCION DEL SALDO DE OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL INTEGRAL EN LA AV. CAMINO REAL, DISTRITO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, ANCASH - I ETAPA”**, y debe decir: **EJECUCION DEL SALDO DE OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL INTEGRAL EN LA AV. CAMINO REAL, DISTRITO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, ANCASH - III ETAPA”.**

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

Rectificación del nombre del CONTRATO N° 058-2022-GM-MPS, de fecha 01 de julio del 2022, el cual dice lo siguiente:

EJECUCION DEL SALDO DE OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL INTEGRAL EN LA AV. CAMINO REAL, DISTRITO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, ANCASH - I ETAPA”.

Debe decir:

EJECUCION DEL SALDO DE OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL INTEGRAL EN LA AV. CAMINO REAL, DISTRITO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, ANCASH - III ETAPA”.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA CHIMBOTE

ADENDA N° 01 AL CONTRATO N° 058-2022-GM-MPS

CLÁUSULA TERCERA: DECLARACION DE LAS PARTES

Ambas partes se ratifican en el tenor del presente documento, manteniéndose vigentes las demás condiciones pactadas en el contrato de origen

La presente Adenda se celebra y suscribe en tres ejemplares de igual contenido y valor para constancia de las partes intervinientes, en la ciudad de Chimbote a los 26 días del mes de setiembre del 2022.


 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA


 Mg. Econ. Oscar U. Valderrama Reyes
 GERENTE MUNICIPAL

LA ENTIDAD"


 CONSORCIO OMEGA

 Alberto Alexander Flores Huamani
 Representante Legal


"EL CONTRATISTA"