

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - MTC

PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL
PROVIAS NACIONAL



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017



OFICINA DE PROGRAMACION, EVALUACIÓN E INFORMACIÓN
PROGRAMACIÓN FÍSICA

LIMA, ENERO DE 2017

05 ENE 2017

REGISTRO

FOLIO

MEMORANDUM N° 065-2017-MTC/20

CARGOMinisterio de Transportes y Comunicaciones
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

05 ENE. 2017

RECIBIDO

Reg. N°: Hora: 11:21

A: **ING. OMAR LINARES QUIROZ**
Director (e) General de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

ASUNTO: Plan Operativo Institucional 2017

REFERENCIA:

- a) Directiva General N° 001-2014-CEPLAN del Proceso de Planeamiento Estratégico – Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, aprobada con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 026-2014-CEPLAN/PCD y modificada con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 042-2016-CEPLAN/PCD
- b) Directiva para los Programas Presupuestales en el marco del Presupuesto por Resultados 2017
- c) Normas de Control Interno (1.3 Administración estratégica)
- d) Decreto Supremo N° 004-2013- PCM Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública (numeral 3.2)

FECHA: Lima, **04 ENE 2017**

Tengo agrado de dirigirme a usted, para remitir adjunto el Plan Operativo Institucional (POI) de Provias Nacional, para el año fiscal 2017. El Plan contiene la programación de las metas a obtenerse con el presupuesto autorizado.

El citado plan, tiene como fuente las programaciones elaboradas por las unidades orgánicas de Provias Nacional.

En anexos, se muestra la Matriz resumen de objetivos y acciones estratégicas institucionales, así como la producción física 2001-2021 en la RVN definitiva.

Atentamente,



ORIGINAL FIRMADO
Mag. Raúl Torres Trujillo
Director Ejecutivo
Provias Nacional

ENTIDAD	Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Sector	Transportes y Comunicaciones
Órgano de Planeamiento Estratégico	Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Responsable del Órgano de Planeamiento Estratégico (e)	Carlos Eduardo Lozada Contreras
Unidad Ejecutora	007 Provías Nacional
Responsable del Órgano de Planeamiento Estratégico	Raúl Antonio Torres Trujillo
Periodo del Plan	2017
EQUIPO TÉCNICO	
OFICINA DE PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN E INFORMACIÓN	
Jefe de la Oficina de Programación, Evaluación e Información	José Carlos Matías León
Jefe de Programación Física (e)	Juan Carlos Rubio Sandoval
Especialistas en Programación Física	M. René Llapapasca Criollo Mauro M. Maita Franco Lys N. Luján Meléndez
Especialista en Sistemas de Información Geográfica	Mayda Graciela Silva Atoche
UNIDADES ORGÁNICAS	
Oficina de Control Interno	
Gerente	Franklin Aranaga Meneses
Coordinador	Gelin Lirion Espinoza
Oficina de Asesoría Legal	
Jefe	Natalí Alejandra Moreno Arévalo
Coordinadora	Elizabeth Robles Velarde
Oficina Técnica de Arbitrajes	
Gerente (e)	Carlos Porras Collazos
Coordinadora	Valeria Leveratto Landauro
Oficina de Administración	
Gerente	Nelly Alejandra Salazar Torres
Coordinador	Luis Alberto Lengua Cabrera
Unidad Gerencial de Estudios	
Gerente	Nelly Vargas Pasapera
Coordinadora	Milagritos Vía Cueva de Rubio
Unidad Gerencial de Obras	
Gerente	Hermes Roberto Mosqueira Ramírez
Coordinadoras	Norma Rocío Mejía Izquierdo Mariel Lizeth Gamarra Florian
Unidad Gerencial de Conservación	
Gerente	Patricia Cama Meza
Coordinador	Teresa Madrid Argomedo
Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales	
Gerente	Julio Palacios Garcia
Coordinador	Angel Ochoa Zamalloa
Unidad Gerencial de Operaciones	
Gerente	Roberto Peralta Briceño
Coordinador	Arelys Meneses Jara
Unidad Gerencial Derecho de Vía	
Gerente (e)	Luis Chan Cardoso
Coordinador	Peter Manzanedo Callupe, Mayra Grados Cerna
Unidad Gerencial de Supervisión y Calidad	
Gerente	Luis Ricardo Chávez Ocampo
Coordinador	Jose Guillermo Prietto Rubio

INDICE

PRESENTACIÓN	7
MARCO INSTITUCIONAL DE PLANEAMIENTO	9
A. MARCO LEGAL	9
B. DISEÑO METODOLOGICO.....	10
C. ELABORACIÓN DEL POI	14
I. SINTESIS DEL DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL	17
1.1. UNIDAD EJECUTORA	17
1.2. ORGANIZACIÓN.....	17
1.3. PERSONAL	18
1.4. RED VIAL NACIONAL	19
1.5. BRECHA DE INFRAESTRUCTURA, OBJETIVOS Y METAS.....	23
1.5.1. Brecha de Infraestructura al 2016	23
1.5.2. Objetivos y Metas al 2021	25
II. MISIÓN.....	27
III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES.....	28
3.1. OBJETIVO NACIONAL Y OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL	28
3.2. OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL, OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y RESULTADO FINAL / ESPECÍFICO.....	29
3.3. PROGRAMA PRESUPUESTAL	30
IV. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	32
4.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL, ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL Y PRODUCTO / PROYECTO / ACCIONES COMUNES	32
4.1.1. AEI: Infraestructura vial nacional con adecuados niveles de servicio para la transitabilidad de personas y mercancías (Tipo A) y Producto	33
4.1.2. AEI: Rehabilitación, mejoramiento y/o construcción de Infraestructura vial nacional (Tipo C) y Proyecto	34
4.1.3. AEI: Desarrollar, mejorar y fortalecer la gestión y desempeño Institucional (Tipo B) y Acciones Comunes.....	34

4.2. ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL, ACTIVIDAD OPERATIVA Y ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSIÓN, OBRA	34
4.2.1. Actividad Operativa del POI y Actividad del PP de Acción Estratégica Tipo A	35
4.2.2. Actividad Operativa del POI y Acción de Inversión/Obra del PP de Acción Estratégica Tipo C	35
4.2.3. Actividad Operativa del POI y Actividad del PP de Acción Estratégica Tipo B	36
4.2.4. SUBPRODUCTO	38
4.2.5. Gestión de Infraestructura Vial	38
4.2.6. Actividades Operativas según Responsable (Centro de Costo).....	40
4.3. PRESUPUESTO PÚBLICO.....	41
4.3.1. Presupuesto de Ingresos.....	41
4.3.2. Presupuesto según Genéricas de Gasto	41
4.3.3. Presupuesto según Gestión de Infraestructura Vial.....	42
V. IDENTIFICACIÓN DE LA RUTA ESTRATÉGICA.....	44
SIGLAS Y ACRÓNIMOS	46
GLOSARIO	47
ANEXOS	51

	Pág.
Anexo 1: Matriz de Indicadores de Desempeño de Producto	52
Anexo 2: Árbol de Problemas de Programa Presupuestal	53
Anexo 3: Intervenciones en la RVN Años 2001-2021	54
Anexo 3.1: Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción de Carreteras - RVN No concesionada - Metas físicas	55
Anexo 3.2: Mantenimiento Rutinario Carreteras Pavimentadas - RVN No Concesionada - Metas físicas	60
Anexo 3.3: Mantenimiento Rutinario Carreteras No Pavimentadas - RVN No Concesionada - Metas físicas	63
Anexo 3.4: Mantenimiento Periódico Carreteras Pavimentadas - RVN No Concesionada - Metas Físicas	66
Anexo 3.5: Conservación Vial por Niveles de Servicio de Carreteras - RVN No Concesionada - Metas físicas	67
Anexo 3.6: Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción de Carreteras - RVN Concesionada - Metas físicas	71
Anexo 3.7: Mantenimiento Vial de Carreteras - RVN Concesionada - Metas físicas	72
Anexo 3.8: Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción de Puentes - RVN No Concesionada - Metas Físicas	74
Anexo 3.9: Instalación de Puentes Modulares - RVN No Concesionada - Metas Físicas	77
Anexo 4: Presupuesto según Responsables (Centro de Costo)	78
Anexo 4.1: PROVIAS NACIONAL - ADMINISTRACIÓN INTERNA - Metas Físicas	79
Anexo 4.2: UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS - Metas Físicas	84
Anexo 4.3: UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS - Metas Físicas	87
Anexo 4.4: UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN - Metas Físicas	94
Anexo 4.5: UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES - Metas Físicas	105
Anexo 4.6: UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES - Metas Físicas	107
Anexo 4.7: UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA - Metas Físicas	114
Anexo 4.8: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC - ADMINISTRACIÓN INTERNA - Metas Físicas	126
Anexo 4.9: MTC - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES - Metas Físicas	127
Anexo 4.10: MTC - UNIDAD GERENCIAL DE SUPERVISIÓN Y CALIDAD - Metas Físicas	130

	Pág.
Anexo 5: INTERVENCIONES PROGRAMADAS A TERMINAR EL AÑO 2017	131
Anexo 5.1.a: ESTUDIOS DE PERFIL A NIVEL DE SOLUCIÓN DEFINITIVA A TERMINAR EL AÑO 2016	132
Anexo 5.1.b: ESTUDIOS DE PERFIL A NIVEL DE SOLUCIÓN BÁSICA A TERMINAR EL AÑO 2017	134
Anexo 5.2: ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD A TERMINAR EL AÑO 2017	135
Anexo 5.3: ESTUDIOS DEFINITIVOS A TERMINAR EL AÑO 2017	137
Anexo 5.4.a: OBRAS VIALES (Solución Definitiva) A TERMINAR EL AÑO 2017	139
Anexo 5.4.b: OBRAS VIALES (Solución Básica) A TERMINAR EL AÑO 2017	141
Anexo 5.5: EXPEDIENTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO A TERMINAR EL AÑO 2017	143
Anexo 5.6: OBRA DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO A TERMINAR EL AÑO 2017	143
Anexo 5.7: ESTUDIOS ESPECIALES A TERMINAR EL AÑO 2017	143

INDICE DE TABLAS

Tabla N° 1:	Personal programado 2017	18
Tabla N° 2:	RVN por Tipo de Superficie de Rodadura y según Eje Vial, a Julio 2016	20
Tabla N° 3:	RVN por Tipo de Superficie de Rodadura y según Departamento, a Julio 2016	20
Tabla N° 4:	RVN por Tipo de Superficie de Rodadura y según Corredor Logístico, a Julio 2016	21
Tabla N° 5:	Evolución de la Longitud de la RVN Existente	22
Tabla N° 6:	RVN Definitiva y RVN Temporal según Departamento	23
Tabla N° 7:	Brecha en Infraestructura RVN - Carreteras	24
Tabla N° 8:	Brecha en Infraestructura RVN – Puentes	24
Tabla N° 9:	Brecha en Infraestructura RVN – Doble Calzada Carretera Panamericana	25
Tabla N° 10:	Meta al 2021, Infraestructura RVN – Carretera	26
Tabla N° 11:	Meta al 2021, Infraestructura RVN – Puentes	26
Tabla N° 12:	Meta al 2021, Infraestructura RVN – Doble Calzada Carretera Panamericana	27
Tabla N° 13:	Articulación Objetivo Nacional y Objetivo Sectorial de Transportes y Comunicaciones	28
Tabla N° 14:	Articulación Objetivo Estratégico Sectorial General y Resultado Final	29
Tabla N° 15:	Articulación Objetivo Estratégico Sectorial, Objetivo Estratégico Institucional y Resultado Específico	30
Tabla N° 16:	Articulación del Programa Presupuestal 0138. Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte	31
Tabla N° 17:	Articulación Objetivo Estratégico Institucional y Acción Estratégica	33
Tabla N° 18:	Indicador de Producción Física de Productos de Infraestructura Vial – Carreteras	39
Tabla N° 19:	Indicador de Producción Física de Productos de Infraestructura Vial - Puentes	39
Tabla N° 20:	Indicador de Producción Física de Insumos de Infraestructura Vial	39
Tabla N° 21:	Asignación de recursos según Unidad Orgánica (Centro de Costo)	40
Tabla N° 22:	Presupuesto de Ingresos	41
Tabla N° 23:	Financiamiento según Genérica de Gasto	42
Tabla N° 24:	Financiamiento según Gestión de Infraestructura de la RVN	42
Tabla N° 25:	Financiamiento según Acciones Estratégicas	43
Tabla N° 26:	Ruta Estratégica PVN	44

INDICE DE GRÁFICOS

Gráfico N° 1:	Vinculación de la cadena de planes estratégicos para sectores	10
Gráfico N° 2:	Vinculación del planeamiento estratégico con los sistemas administrativos	11
Gráfico N° 3:	Articulación del POI -PAC-PIA	11
Gráfico N° 4:	Complementariedad de los sistemas de planeamiento estratégico y presupuesto público	12
Gráfico N° 5:	Interrelación entre la Cadena de Valor Público (CVP) General, CVP de Planeamiento y CVP de Presupuesto	12
Gráfico N° 6:	Proceso de planeamiento operativo	13
Gráfico N° 7:	Tipos de Evaluación durante la ejecución y expost	14
Gráfico N° 8:	Tiempo de Ejecución de Proyectos de Inversión en Infraestructura vial	15
Gráfico N° 9:	Organigrama Estructural de PVN	17

PRESENTACIÓN

El Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, a través de su Directiva del Proceso de Planeamiento Estratégico y otros; ha establecido lineamientos, procedimientos y metodologías para implementar el nuevo enfoque de planeamiento estratégico en las entidades de la Administración Pública, para lo cual hay que desarrollar las fases de análisis prospectivo, estratégica, institucional y de seguimiento.

En tanto el Sector Transportes y Comunicaciones complete la fase Estratégica y, el Pliego, la fase Institucional del proceso de planeamiento estratégico; Provías Nacional, como unidad ejecutora y en el ejercicio del proceso de planificación, ha realizado el procedimiento de articulación de planes ciñéndose en lo pertinente a la Guía Metodológica de la Fase Institucional de CEPLAN para la determinación de la Misión, Objetivos Estratégicos Institucionales y Acciones Estratégicas Institucionales en las entidades de la Administración Pública.

El Plan Operativo Institucional de Provías Nacional, es el instrumento al que está vinculado el presupuesto anual¹ para el cumplimiento del objetivo estratégico del Sector; contiene en detalle las metas anuales de los objetivos estratégicos, acciones estratégicas institucionales y actividades operativas, para atender las demandas de movilidad de personas, carga y mercancías en la Red Vial Nacional. Además, se establece los recursos, plazos, costos por actividad e indicadores de proceso (actividad) y producto, que permite el seguimiento y evaluación de la gestión y desempeño institucional.

La elaboración del POI 2017 contó con la activa participación de los responsables en las unidades orgánicas (centro de costo) de Provías Nacional quienes entregan información real, suficiente y adecuada a partir de la ejecución del POI 2016, teniendo como premisa orientar los bienes y servicios hacia la satisfacción del ciudadano ya sea como usuario o beneficiario de los servicios de infraestructura vial nacional.

A nivel de indicadores de desempeño de producto, de las acciones estratégicas institucionales, para el 2017 se tiene las siguientes metas:

AEI Infraestructura vial nacional con adecuados niveles de servicio para la transitabilidad de personas y mercancías (Tipo A):

- 96% de la Red Vial Nacional Pavimentada en buen estado
- 79% de la Red Vial Nacional Pavimentada.

AEI Rehabilitación, mejoramiento y/o construcción de Infraestructura vial nacional (Tipo C):

- 1,946 Kilómetros de Red Vial Nacional rehabilitada, mejorada y/o construida
- 74 Metros de Puentes de la Red Vial Nacional rehabilitados, mejorados y/o construidos

AEI Desarrollar, mejorar y fortalecer la gestión y desempeño Institucional (Tipo B)

Índice de acciones de Operación y Desarrollo Institucional ejecutado

¹ En cumplimiento del Art. 7 numeral 7.2 literal iii) de Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Las intervenciones ejecutadas en el marco de convenios cooperación interinstitucional y aquellas sujetas a modificaciones presupuestales no se consigna la asignación de recursos

A nivel de indicadores de producción física (avance físico), de las actividades operativas institucionales, para el 2017 se tiene las siguientes metas:

AEI Infraestructura vial nacional con adecuados niveles de servicio para la transitabilidad de personas y mercancías (Tipo A):

- 3,380 Kilómetros de mantenimiento rutinario en carreteras pavimentadas
- 2,167 Kilómetros de mantenimiento rutinario en carreteras no pavimentadas
- 35 Kilómetros ejecutados de mantenimiento periódico en carreteras pavimentadas
- 13,209 Kilómetros de carreteras no concesionadas con conservación por niveles de servicio
- 6,695 Kilómetros de carreteras concesionadas con conservación por niveles de servicio
- 96 Puentes modulares instalados
- 7,075,282 vehículos controlados
- 109,109 de resoluciones y autorizaciones emitidas

AEI Rehabilitación, mejoramiento y/o construcción de Infraestructura vial nacional (Tipo C):

- 34.045 estudios de perfil ejecutados
- 10.700 estudios de Factibilidad ejecutados
- 21.500 estudios Definitivos ejecutados
- 1,899 Kilómetros ejecutados de carreteras en rehabilitación y mejoramiento y/o construcción con obra pública
- 1,086 Metros ejecutados de Puentes en rehabilitación y mejoramiento y/o construcción con obra pública
- 10,740 predios equivalentes ejecutados con PACRI
- 7.800 Planes de monitoreo arqueológico - PMA ejecutados

Para la ejecución del POI 2017, Provías Nacional tiene una asignación en el Presupuesto Institucional de Apertura - PIA de S/ 6,479 millones. Estos recursos se han distribuido en correspondencia a las metas programadas alcanzar por cada unidad orgánica responsable (centro de costos).

Finalmente, este Plan Operativo Institucional se constituye en un instrumento de gestión de PVN, pues contiene las metas físicas programadas y recursos asignados en el año 2017, lo cual se orienta a contribuir a alcanzar los objetivos de los planes estratégicos Institucional, Sectorial y de Desarrollo Nacional; además, que permitirá la utilización de recursos públicos presupuestarios con criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia.

MARCO INSTITUCIONAL DE PLANEAMIENTO

A. MARCO LEGAL

- a. Quinta Política de Estado del Acuerdo Nacional que establece la necesidad del planeamiento al interior de sus instituciones²
- b. Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
- c. Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
- d. Ley N° 27658 Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado
- e. Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado
- f. Ley N° 28112, Ley marco de la Administración Financiera del Sector Público
- g. Decreto Supremo N° 350-2015-EF, Reglamento de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado
- h. Decreto Supremo N° 304-2012-EF, Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
- i. Directiva General N° 001-2014-CEPLAN del Proceso de Planeamiento Estratégico – Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, aprobada con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 026-2014-CEPLAN/PCD publicada el 04.Abr.2014 y modificada con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 042-2016-CEPLAN/PCD publicada el 26.Jul.2016
- j. Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 010-2017-CEPLAN/PDC, Guía metodológica Fase institucional del proceso de planeamiento estratégico.
- k. Directiva N° 003-2017-OSCE/CD, Plan Anual de Contrataciones
- l. Decreto Supremo N°030-2002-PCM que aprueba el Reglamento de la Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado.
- m. Decreto Supremo N° 004-2013-PCM que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021.
- n. Directiva N° 003-2015-EF/50.01 “Directiva para los Programas Presupuestales en el marco de la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2017”
- o. Texto Único Ordenado – TUO- Directiva N° 002-2015-Ef/50.01 (Modificado por la RD N° 006-2017-Ef/50.01), Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con una Perspectiva de Programación Multianual
- p. Resolución de Contraloría General N° 458-2008-CG Contralor General autoriza aprobar la Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado
- q. Guías Metodológicas del proceso de planeamiento estratégico aprobadas por CEPLAN

² Nos comprometemos a impulsar las acciones del Estado sobre la base de un planeamiento estratégico que oriente los recursos y concierte las acciones necesarias para alcanzar los objetivos nacionales de desarrollo, crecimiento y adecuada integración global.


B. DISEÑO METODOLOGICO

1. El Plan Operativo Institucional - POI de Provías Nacional se elabora en base a lineamientos, procedimientos y metodologías para implementar en nuevo enfoque de planeamiento estratégico en el Sector Público conducido por el CEPLAN.

Para lograr los objetivos del Plan Estratégico Institucional - PEI del MTC, se requiere de un instrumento de corto plazo (un año) como el Plan Operativo Institucional - POI, que contiene elementos tangibles como actividades operativas (actividades / acciones de inversión, obras) para producir los bienes y servicios que permitan el cumplimiento de objetivos y metas así como del seguimiento a la gestión cotidiana, alineado con el Presupuesto.

La OPEI, como responsable de la elaboración del POI en la Unidad Ejecutora conjuntamente con las unidades orgánicas, viene estandarizando su proceso de elaboración; así, la programación de la producción física y financiera se realiza sobre la base de información de la ejecución del POI 2016, teniendo como premisa orientar los insumos para producir bienes y servicios para la satisfacción del ciudadano. El procedimiento seguido es el siguiente:

Gráfico N° 1: Vinculación de la cadena de planes estratégicos para sectores³



Fuente: Adaptado de CEPLAN

Los planes estratégicos se articulan a través de sus objetivos estratégicos y sus correspondientes indicadores y metas.


Nivel 1: Objetivos nacionales y objetivos nacionales específicos - PEDN, indicador y meta

Nivel 2: Objetivos estratégicos sectoriales, con alcance nacional en el marco de su rectoría - PESEM. Indicador y Meta

Nivel 3: Objetivos estratégicos institucionales – PEI, que se articulan a los objetivos estratégicos sectoriales. Indicador y meta

³ Directiva N°001-2014-CEPLAN: Artículo 19°


Gráfico N° 2: Vinculación del planeamiento estratégico con los sistemas administrativos



Fuente: CEPLAN


El Plan Operativo Institucional es el instrumento a partir del cual se articulan el Plan Anual de Contrataciones – PAC y el Presupuesto Institucional de la Entidad. El PAC debe obedecer en forma estricta y exclusiva a la satisfacción de las necesidades de la Entidad, que a su vez provienen de cada una de las áreas usuarias en función de los objetivos y resultados que buscan alcanzar.

Gráfico N° 3: Articulación del POI -PAC-PIA



Fuente: Reglamento de la Ley N° 30225, Decreto Supremo N° 350-2015-EF. Directiva N° 003-2016-OSCE/CD

Gráfico N° 4: Complementariedad de los sistemas de planeamiento estratégico y presupuesto público



Fuente: CEPLAN

Gráfico N° 5: Interrelación entre la Cadena de Valor Público (CVP) General, CVP de Planeamiento y CVP de Presupuesto



Adaptado Guía Metodológica de la Fase Institucional-CEPLAN

2. El proceso de planeamiento en Provías Nacional, tiene las siguientes etapas:

- La OPEI remite a las unidades orgánicas de Provías Nacional, las pautas para la programación de Metas Físicas para el POI 2017 y Programación Multianual de Intervenciones – PMM al 2021. Cada unidad orgánica, como un centro de costo⁴, en el proceso, utiliza los formatos que la OPEI facilita y tiene como dato común el código POI identificado con la nomenclatura PFIS⁵ para cada actividad operativa (finalidad). El Gerente y profesional de enlace, es responsable de la calidad de la información presentada la misma que debe ser clara y concisa y en concordancia al real desempeño de la unidad orgánica⁶; además, se describir el contexto y limitaciones en que se programa las metas físicas.
- La OPEI revisa y realiza la consistencia de la programación de metas físicas remitida por la unidad orgánica, previo a la carga en la base de datos. Posteriormente se emite el reporte para aprobación del POI de las unidades orgánicas⁷; luego de lo cual, la OPEI determina la

⁴ De acuerdo a la estructura orgánica vigente para PVN.

⁵ Para los requerimientos de bienes, servicios, consultorías y obras las unidades orgánicas utilizarán el código POI (PFIS).

⁶ Sistema de Control Interno de las entidades del Estado Resolución de Contraloría General N° 458-2008-CG.

⁷ La aprobación de las metas del POI, es importante, por ser la línea base para medir el desempeño en el año de la unidad orgánica.

meta de los indicadores de desempeño y de producción física y presenta el POI de Provías Nacional.

- c. Las unidades orgánicas de Provías Nacional en la fase de ejecución, son responsable de informar los avances mensuales según cronograma. Durante cada uno de los meses del año se realiza la ejecución y seguimiento del POI Anual. El seguimiento es un proceso continuo que sigue lo que está ocurriendo con la ejecución del Plan y emplea los datos recolectados para cotejar el real desempeño y hacer comparaciones con la programación anual y analizar tendencias en el tiempo. Normalmente, el seguimiento se centra en las actividades operativas, aunque en ocasiones puede incluir los resultados, como el progreso de los objetivos estratégicos institucionales.
- d. Al cierre del primer y segundo semestre se realiza la evaluación operativa del POI anual. Las evaluaciones son exámenes y tiene como objetivos principales: (i) Fundamentar las decisiones de gestión interna de política o de estrategia, relacionada con intervenciones en curso o futura y (ii) demostrar la rendición de cuenta ante los encargados de tomar decisiones como el Sistema de Control, Congreso de la República, Ministerio de Economía y Finanzas, Sociedad civil organizada, medios de comunicación (controladores sociales). Se prevé que el mejoramiento del proceso de toma de decisiones y el aumento de la rendición de cuenta, culminen en mejores resultados y un uso más eficiente de los recursos.

Gráfico N° 6: Proceso de planeamiento operativo






Gráfico N° 7: Tipos de Evaluación durante la ejecución y expost



C. ELABORACIÓN DEL POI

La elaboración del POI se sustenta en la vinculación de este al PEI y Programa Presupuestal⁸ por la cadena de valor público, tal como se presenta a continuación.



Fuente: CEPLAN

La Gestión de Infraestructura vial implica la conservación e inversión, así como, la operación de dicha infraestructura. La conservación vial prevé la reposición del material (superficie de rodadura) que se pierde por el uso y por el tiempo; en tanto que, la inversión comprende la colocación de nuevo material cambiando las condiciones iniciales de la carretera (estructura del pavimento y geometría de la vía) o la construcción de esta, lo cual genera valor agregado hacia el usuario final.

Provías Nacional programa las intervenciones en infraestructura de la RVN No Concesionada y, de manera general, para la RVN Concesionada otorgada a terceros. Para la RVN No Concesionada, las intervenciones en infraestructura vial nacional a cargo de PVN corresponden a:

⁸ Adaptado de Guía Metodológica Fase Institucional-CEPLAN

⁹ Adaptado de Fase Institucional Guía Metodológica-CEPLAN

- (i) Mantenimiento vial: A través de Contratos de mediano plazo (promedio de 5 años) de Gestión y Conservación vial por niveles de servicio que incluye mantenimiento rutinario y periódico; con Contratos específicos para mantenimiento periódico y rutinario y, por administración directa con actividades de mantenimiento rutinario ejecutado a través de las Unidades Zonales que son gestionadas por la Unidad Gerencial de Conservación.
- (ii) Rehabilitación, mejoramiento y construcción. A través de Proyectos de Inversión pública - PIP, en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP); para lo cual, por un lado se siguen las fases de pre-inversión, inversión y post inversión y por otro lado, se siguen el proceso administrativo que comprende: (a) elaboración de términos de referencia, (b) proceso de selección, (c) administración de contrato, y (d) liquidación del contrato. Es importante señalar que en este proceso participan directamente las Unidades Gerenciales de Estudios, Conservación, Obras y Derecho de Vía.
- (iii) Operación vial. A través de los Peajes de la RVN que son gestionadas por la Unidades gerencial de Operaciones.


Es pertinente indicar que la programación de metas está expuesta a riesgos operativos de origen interno (especialistas y normatividad) y externo (postores, proveedores y medio ambiente); por ello las metas físicas y financieras se programan bajo el supuesto de que se cumplirán los tiempos predeterminados para cada proceso.

Es posible tener retrasos, como por ejemplo, demoras en los procesos de selección desde la fase inicial de los estudios lo cual genera futuro retraso en el inicio de las obras; así también, cuando se presenta periodo de fuertes lluvias o cambios climáticos, especialmente en las zonas alto andinas y la amazonia, el contratista se ve obligado a suspender temporalmente la ejecución de dichas obras generando ampliación de plazo para la entrega de las obras.

Para hacer más predecible y real la programación de intervenciones, respecto de plazos o tiempo que se requieren para la entrega de una infraestructura vial a los usuarios finales, desde el inicio del estudio de Perfil, se toma en consideración el nivel de desempeño institucional histórico, lo cual se obtiene a partir del análisis de la información estadística de intervenciones culminadas en el periodo 2007-2012; allí, se observa que el tiempo de duración de una intervención está en función de la longitud (kilómetros) de la carretera a intervenir, existiendo además una relación directa.

A continuación se muestran los tiempos históricos registrados en PIP de infraestructura vial nacional.

Gráfico N° 8: Tiempo de Ejecución de Proyectos de Inversión en Infraestructura vial



Fuente: contratos y liquidaciones 2007-2012. Elaboración: PVN-OPEI-Física. Regresión lineal

Para la RVN Concesionada, las intervenciones en infraestructura de la RVN la realizan la empresas Concesionarias que tienen suscritos contratos de largo plazo (promedio de 25 años) para ejecutar: (i) Mantenimiento o conservación vial por niveles de servicio, (ii) rehabilitación, mejoramiento y construcción y (iii) operación vial; con excepción de la liberación del derecho de vía, es realizada por PVN a través de la Unidad Gerencial de Derecho de Vía.

I. SINTESIS DEL DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL

1.1. UNIDAD EJECUTORA

PROVIAS NACIONAL es un Proyecto Especial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), creado mediante Decreto Supremo N° 033-2002-MTC del 12 de Julio de 2002, el cual asumió todos los derechos y obligaciones del Programa Rehabilitación de Transportes del Proyecto Especial Rehabilitación Infraestructura de Transportes (PRT-PERT) y del ex SINMAC (Sistema Nacional de Mantenimiento de Carreteras); cuenta con autonomía técnica, administrativa y financiera.


Está encargado de construir, mejorar, rehabilitar y mantener en óptimo estado de conservación la red vial nacional, controlando la aplicación de las normas de peaje y derecho de vía, propiciando permanentemente la participación del sector privado en la ejecución y mantenimiento de carreteras, utilizando fuentes de financiamiento interno y externo; todo esto con el objetivo de brindar a los usuarios un medio de transporte seguro y eficiente, de acuerdo a las políticas y estrategias sectoriales para contribuir a la competitividad e integración económica y social del país.

1.2. ORGANIZACIÓN

Para regular la organización y funciones de Provias Nacional, se aplica el DS N° 043-2006-PCM, donde se precisa, que los programas y proyectos contarán con un Manual de Operaciones. En tal sentido, mediante Resolución Ministerial N° 154-2016-MTC/01.02 del 15 de marzo de 2016, se aprueba el Manual de Operaciones de del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL

Por otro lado, para hacer más eficiente el funcionamiento y la interrelación entre las Unidades Orgánicas, Mediante RD N° 993-2012-MTC/20, del 22 de noviembre del 2012, se aprobó el Manual de Organización y Funciones (MOF) de Provias Nacional, como instrumento normativo y técnico para la gestión institucional, que contiene principalmente las funciones y atribuciones a nivel de los cargos contenidos en el Cuadro de Recursos Humanos.

Gráfico N° 9: Organigrama Estructural de PVN



Para realizar sus labores, Provías Nacional dispone de 3 edificaciones en la ciudad de Lima y 17 unidades zonales ubicadas en las ciudades de Piura, Chiclayo, Chachapoyas, Cajamarca, Trujillo, Huaraz, Tarapoto, Huánuco, La Merced, Lima, Ica, Huancavelica, Ayacucho, Arequipa, Puno, Cusco y Tacna.

Así también, cuenta con una plataforma de tecnología de información y comunicaciones compuesta por red de telefonía, internet, hardware y software. Entre principales software o aplicativos que utiliza la entidad para dar soporte a su gestión, tenemos:

- Sistema de Gestión de Proyectos "SGP"
- Sistema de Gestión de Conservación "SGCV"
- Sistema de Información Geográfica de la Red Vial "GIS WEB"
- Módulo de Gestión de Estructura Metálicas para Puentes Modulares
- Sistema de Gestión de Operaciones (SIGOP)
- Sistema Integrado de Gestión Administrativa Zonal - SIGA ZONAL
- Sistema de servicio de Acceso Integrado
- Intranet Institucional
- Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA.NET
- Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA.MEF
- Sistema Integrado de Gestión de Administrativa SIGA POWER
- Sistema de Recursos Humanos SISMA
- Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado SIAF
- Sistema de Peajes y Detracciones – SPD
- CMS - Página Web Institucional
- Módulo de Autorizaciones Especiales
- Sistema de Trámite Documentario -STD
- Sistema Service Desk
- Módulo de Bonificaciones Especiales

1.3. PERSONAL

Para cumplir los objetivos y metas, según sus competencias, PVN tiene previsto contar para el 2017 con 1,165 personas; de los cuales 726 plazas con el Régimen Privado 728 y 439 plazas con contratos CAS. La distribución de recursos humanos corresponde, el 3 % a personal directivo y jerárquico, 82% a Profesionales; 9% a Técnicos y 6% a Auxiliares.

Tabla N° 1: Personal programado 2017

CATEGORIA	Plazo Indeterminado		Otros Contratos		PERSONAL		%
	Decreto Legislativo 728 (Régimen Privado)	Costo Anual S/	Decreto Legislativo 1057 (CAS)	Costo Anual S/	TOTAL Plazas	TOTAL PPTO ANUAL S/	
DIRECTIVOS/FUNCIONARIOS	13	2,473,169			13	2,473,169	3
D	1	209,580			1	209,580	0
G	12	2,263,588			12	2,263,588	3
PROFESIONALES	302	32,295,143	390	37,252,224	692	69,547,367	82
J1	24	3,030,459			24	3,030,459	4
J2	17	2,146,575			17	2,146,575	3
SG	5	631,346			5	631,346	1
P1	27	1,734,829			27	1,734,829	2

CATEGORIA	Plazo Indeterminado		Otros Contratos		PERSONAL		%
REMUNERATIVA	Decreto Legislativo 728 (Régimen Privado)	Costo Anual S/	Decreto Legislativo 1057 (CAS)	Costo Anual S/	TOTAL Plazas	TOTAL PPTO ANUAL S/	
P2	35	2,437,030			35	2,437,030	3
P3	78	7,667,687			78	7,667,687	9
P4	116	14,647,217			116	14,647,217	17
TECNICOS	184	7,109,428	29	851,784	213	7,961,212	9
T1	104	3,700,198			104	3,700,198	4
T2	10	391,637			10	391,637	0
T3	70	3,017,593			70	3,017,593	4
AUXILIARES	227	4,553,182	20	394,080	247	4,947,262	6
A1	7	123,607			7	123,607	0
A2	54	1,069,819			54	1,069,819	1
A3	166	3,359,755			166	3,359,755	4
TOTAL	726	46,430,921	439	38,498,088	1,165	84,929,009	100

Fuente: Proyecto de Presupuesto 2017, presentado al Congreso de la República
Elaboración: OPEI/PFIN

1.4. RED VIAL NACIONAL

El Sistema Nacional de Carreteras (SINAC) es el conjunto de carreteras del país que está conformado por las Red Vial Nacional, Red Vial Departamental o Regional y Red Vial Vecinal o Rural. La Red Vial Nacional (RVN) comprende las carreteras que interconectan el ámbito nacional; está conformada por los principales ejes longitudinales y transversales y constituyen la base del SINAC, sirviendo como elemento receptor de las carreteras Departamentales o Regionales y de las carreteras Vecinales o Rurales.

La Red Vial Nacional estará conformada por carreteras que cumplan con los siguientes criterios:

- Interconectar al país longitudinalmente o transversalmente, permitiendo la vinculación con los países vecinos.
- Interconectar las capitales de departamento.
- Soportar regularmente el tránsito de larga distancia nacional o internacional de personas y/o mercancías, facilitando el intercambio comercial interno o del comercio exterior.
- Articular los puertos y/o aeropuertos de nivel nacional o internacional, así como las vías férreas nacionales.
- Interconectar los principales centros de producción con los principales centros de consumo.

El Reglamento de Jerarquización Vial aprobado por Decreto Supremo N° 017-2007-MTC, en su artículo 15 establece que el Clasificador de Rutas¹⁰ incluye el Código de Ruta y su definición según puntos o lugares principales que conecta; precisando además, que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es el responsable de elaborar la actualización del Clasificador de Rutas que se aprobará mediante Decreto Supremo y que las modificaciones serán aprobadas por Resolución Ministerial del MTC. Así, de acuerdo con sus atribuciones, el MTC aprobó la actualización del Clasificador de Rutas del SINAC, Decreto Supremo N° 011-2016-MTC publicado el 24.Jul.2016.

A Julio 2016, según Inventario vial básico, la RVN total alcanza los 28,369 Km, de los cuales 26,702 Km corresponden a RVN existente clasificada como definitiva; de esta, la RVN pavimentada alcanza los 19,559 Km (73%) en tanto que 7,143 Km (27%) está como RVN no pavimentada.

¹⁰ El Clasificador de Rutas es el documento oficial del Sistema Nacional de Carreteras – SINAC y de acuerdo al reglamento de jerarquización, incluye el Código de Ruta y su definición según puntos o lugares principales que conecta. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) es el responsable de elaborar el Clasificador de Rutas y se aprueba mediante Decreto Supremo; sus modificaciones, son aprobadas por Resolución Ministerial del MTC.

Tabla N° 2: RVN por Tipo de Superficie de Rodadura y según Eje Vial, a Julio 2016
(Kilómetros)

EJE VIAL	PAVIMENTADA			NO PAVIMEN- TADO	RVN EXISTEN- TE	PROYEC- TADA	RVN TOTAL	% RVN PAVIM.
	Asfaltada	Sol. Básica	Total					
LONGITUDINAL DE LA COSTA	2,634		2,634		2,634		2,634	100
LONGITUDINAL DE LA SIERRA	2,459	746	3,206	308	3,513		3,513	91
LONGITUDINAL DE LA SELVA	1,329	317	1,646	163	1,809	858	2,668	91
TRANSVERSAL	4,872	1,876	6,748	2,327	9,076	457	9,532	74
VARIANTES Y RAMALES	3,232	2,093	5,326	4,344	9,670	352	10,022	55
TOTAL	14,527	5,032	19,559	7,143	26,702	1,667	28,369	73
SUPERFICIE RODADURA (%)	54.4	18.8	73.3	26.7	100.0			

Fuente: MTC/DGCF, PVN

Elaboración: PVN/OPEI

Según departamentos, la mayor longitud de RVN existente corresponde a Puno, Ancash, Cusco, Ayacucho y Cajamarca; en tanto que, la mayor longitud de RVN pavimentada corresponde a Ayacucho, Puno, Cusco, Cajamarca y Piura. Respecto al avance en la pavimentación Huánuco tiene la red vial nacional con el más bajo nivel de 43%, le sigue Pasco con 47%, La Libertad con 49%, Junín con 58%, Apurímac con 61%, entre otros.

Tabla N° 3: RVN por Tipo de Superficie de Rodadura y según Departamento, a Julio 2016
(Kilómetros)

DEPARTAMENTO	PAVIMENTADA			NO PAVIMEN- TADO	RVN EXISTEN- TE	PROYEC- TADA	RVN TOTAL	% RVN PAVIM.
	Asfaltada	Sol. Básica	Total					
AMAZONAS	319	527	846		846	32	878	100
ANCASH	901	324	1,224	706	1,930	35	1,965	63
APURIMAC	553	148	700	457	1,157		1,157	61
AREQUIPA	1,131	90	1,221	277	1,498		1,498	82
AYACUCHO	712	932	1,644	159	1,802		1,802	91
CAJAMARCA	1,045	367	1,412	340	1,752		1,752	81
CALLAO	38		38	4	41	2	43	91
CUSCO	965	475	1,441	378	1,819	184	2,003	79
HUANCAVELICA	296	652	949	455	1,404	47	1,451	68
HUANUCO	302	250	552	732	1,284	58	1,343	43
ICA	605	75	681	17	698	6	704	98
JUNIN	757	214	971	698	1,669	76	1,745	58
LA LIBERTAD	600	43	642	656	1,299	15	1,314	49
LAMBAYEQUE	386	65	451	18	469	91	560	96
LIMA	1,007	141	1,148	566	1,714		1,714	67
LORETO	50	44	94	35	129	162	291	73
MADRE DE DIOS	399		399		399	625	1,025	100
MOQUEGUA	469		469		469		469	100
PASCO	186	94	280	321	601		601	47
PIURA	1,109	289	1,399	337	1,735	22	1,757	81
PUNO	1,267	177	1,444	570	2,015	14	2,029	72
SAN MARTIN	609	115	724	145	869	146	1,015	83
TACNA	471		471	166	637		637	74
TUMBES	138		138		138	12	150	100
UCAYALI	212	9	221	106	327	140	467	68
TOTAL	14,527	5,032	19,559	7,143	26,702	1,667	28,369	73
SUP. RODADURA (%)	54.4	18.8	73.3	26.7	100.0			

Fuente: MTC/DGCF, PVN

Elaboración: PVN/OPEI/PFISICA

El año 2010 el MTC elaboró el “Plan de Desarrollo de Servicios Logísticos de Transporte” para el periodo 2012-2030, para promover el surgimiento y consolidación de una oferta integral y

especializada de servicios logísticos de valor agregado en el país, satisfaciendo las necesidades del sector productivo, y contribuyendo a la competitividad de la economía y a la eficiencia de la infraestructura de transporte existente y planificada.

Así, resulta como factor imprescindible para una correcta gestión del flujo físico de bienes, la necesaria sincronización de procesos, la retroalimentación de información y **esquemas multimodales¹¹ de transporte de apoyo a los procesos logísticos**. En este contexto la RVN resulta importante para el país, es por ello que las intervenciones a cargo de Proviás Nacional vienen ejecutándose bajo este enfoque logístico.

A Julio 2016, el 78% de las carreteras nacionales en los Corredores Logísticos están pavimentados y si consideramos los corredores logísticos Principales y Alimentadores, el 97% y 60% respectivamente se encuentran pavimentados.

Tabla N° 4: RVN por Tipo de Superficie de Rodadura y según Corredor Logístico, a Julio 2016 (Kilómetros)

CORREDOR LOGÍSTICO		PAVIMENTADA			NO PAVIMENTADO	RVN EXISTENTE	PROYECTADA	RVN TOTAL	% RVN PAVIM.
		Asfaltada	Sol. Básica	Total					
C01	Corredor Logístico 1: Chiclayo - Moyobamba - Tarapoto - Yurimaguas - Iquitos	1,141	791	1,933	136	2,069	75	2,144	93
C02	Corredor Logístico 2: Paita - Piura - Dv. Olmos	407	67	474		474		474	100
C03	Corredor Logístico 3: Lima - La Oroya - Cerro de Pasco - Huánuco - Tingo María - Pucallpa	1,103		1,103	753	1,856	15	1,871	59
C04	Corredor Logístico 4: Nazca - Abancay - Cusco	1,033	605	1,638	494	2,132		2,132	77
C05	Corredor Logístico 5: Matarani - Arequipa - Juliaca - Puno - Pte. Inambari	1,107	177	1,284	596	1,880		1,880	68
C06	Corredor Logístico 6: Arequipa - Moquegua - Tacna - La Concordia (Frontera con Chile)	550		550	229	779		779	71
C07	Corredor Logístico 7: Matarani - Ilo - Moquegua - Desaguadero (Frontera con Bolivia)	552		552	52	604		604	91
C08	Corredor Logístico 8: Cusco - Puerto Maldonado - Iñapari (Frontera con Brasil)	700		700		700		700	100
C09	Corredor Logístico 9: Ayacucho - Pisco	565	660	1,226	349	1,575	47	1,622	78
C10	Corredor Logístico 10: Abancay - Ayacucho - Huancayo - La Oroya	968	478	1,446	263	1,709		1,709	85
C11	Corredor Logístico 11: Cusco - Juliaca - Puno - Desaguadero (Frontera con Bolivia)	509		509	145	655		655	78
C12	Corredor Logístico 12: Tarapoto - Aucayacu - Tocache - Tingo María	354	103	457		457		457	100
C13	Corredor Logístico 13: Pativilca - Conococha - Huaraz - Carhuaz	543	211	754	211	966		966	78
C14	Corredor Logístico 14: Ciudad de Dios - Cajamarca - Chachapoyas	442	66	507	120	628		628	81
C15	Corredor Logístico 15: Piura - Tumbes - Puente Internacional (Frontera con Ecuador)	521		521		521		521	100
C16	Corredor Logístico 16: Chiclayo - Cajamarca	303	168	471	54	525		525	90
C17	Corredor Logístico 17: La Oroya - Tarma - La Merced - Satipo	381	226	607	612	1,219		1,219	50
C18	Corredor Logístico 18: Chimbote - Huacrachuco - Tocache	168	231	400	739	1,139		1,139	35
C19	Corredor Logístico 19: Salaverry - Trujillo - Shorey - Huamachuco	295	77	372	186	557		557	67
C20	Corredor Logístico 20: Dv. Quillca - Matarani - Ilo - Tacna	391		391		391		391	100
EE01	Eje Estructurante 1: Carretera Panamericana Norte hasta Piura	1,140		1,140	65	1,205		1,205	95
EE02	Eje Estructurante 2: Carretera Panamericana Sur hasta Arequipa	1,044	367	1,411	277	1,689		1,689	84
SIN	SIN COREDOR LOGISTICO	308	803	1,111	1,861	2,972	1,530	4,501	37
TOTAL		14,527	5,032	19,559	7,143	26,702	1,667	28,369	73

¹¹ Modos combinados de transportes; Carretera, Ferrocarril, Aéreo y Fluvial

CORREDOR LOGÍSTICO	PAVIMENTADA			NO PAVIMENTADO	RVN EXISTENTE	PROYECTADA	RVN TOTAL	% RVN PAVIM.
	Asfaltada	Sol. Básica	Total					
SUPERFICIE DE RODADURA (%)	54.4	18.8	73.3	26.7	100.0			
CORREDOR LOGISTICO	14,219	4,229	18,449	5,282	23,730	137	23,867	78
Corredor Logístico PRINCIPAL	10,470	435	10,906	298	11,204		11,204	97
Corredor logístico ALIMENTADOR	3,749	3,794	7,543	4,984	12,526	137	12,664	60
SIN CORREDOR LOGISTICO	308	803	1,111	1,861	2,972	1,530	4,501	37

Fuente: MTC/DGCF, PVN

Elaboración: PVN/OPEI

En cuanto a la evolución de la longitud de la RVN existente, a Julio 2016 esta ha aumentado en 11,010 Km respecto al año 1990, 9,647 kilómetros respecto al año 2000 y 3,106 Km respecto al año 2010; a consecuencia de la incorporación de redes viales departamentales y vecinales a carreteras nacionales reclasificaciones como definitivas, por la necesidad de intervenir y mejorar los niveles de servicio de dichas carreteras en el país.

Las carreteras nacionales pavimentadas han evolucionado favorablemente, a Julio 2016 esta han aumentado en 13,833 Kilómetros respecto al año 1990, 11,050 Kilómetros respecto al año 2000 y 7,128 kilómetros respecto al año 2010, a consecuencia de los mayores recursos destinados a intervenciones en infraestructura vial en el país. Así también, en términos relativos o porcentaje de la RVN existente, la RVN pavimentada ha pasado de 37% en el año 1990, a 50% en año 2000, a 53% en el año 2010 y 73% a Julio 2016.

La evolución de la RVN Total Existente y la RVN pavimentada¹² se muestra a continuación.

Tabla N° 5: Evolución de la Longitud de la RVN Existente¹³
(Kilómetros)

CLASIFICADOR	DS 009-1995									034-2007	DS 044-2008				012-2013	011-2016
	AÑOS	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016*
PAVIMENTADO		5,740	6,477	8,523	8,731	8,911	11,178	11,370	11,500	12,445	13,640	14,748	15,906	17,411	18,420	19,559
NO PAVIMENTADO		9,952	10,042	8,530	8,126	8,946	12,660	12,532	13,000	11,151	9,680	9,846	9,100	8,377	8,016	7,143
TOTAL		15,692	16,519	17,053	16,857	17,857	23,838	23,903	24,500	23,596	23,319	24,593	25,005	25,789	26,436	26,702

(*) A Julio 2016

Fuente: INEI - Compendios Estadísticos 2003, 2007, 2008, 2009, 2010. Inventario vial básico RVN 2016.

Elaboración: PVN/OPEI/PFISICA

Si consideramos la RVN Total a cargo de PVN esta alcanza los 32,060 Km de RVN existente, que comprende las carreteras nacionales clasificadas como definitivas (26,702 Km) y temporales (3,691 Km). La RVN temporal es clasificada mediante Resoluciones Ministeriales y son provenientes de redes viales departamentales y vecinales.

El total de RVN a cargo de PVN, la RVN clasificada como definitiva y temporal según departamentos, así como su detalle por tipo de superficie de rodadura, se presentan a continuación.

¹² Comprende pavimento a nivel de solución definitiva (asfalto y otros) como pavimento a nivel de solución básica

¹³ Actualizada al 31 de diciembre de cada año

Tabla N° 6: RVN Definitiva y RVN Temporal según Departamento
(Kilómetros)

DEPARTAMENTO	PAVIMENTADA			NO PAVIMEN- TADO	RVN EXISTEN- TE	PROYEC- TADA	RVN TOTAL	% RVN PAVIM.
	Asfaltada	Sol. Básica	Total					
RVN DEFINITIVA	14,527	5,032	19,559	7,143	26,702	1,667	28,369	73
RVN TEMPORAL	379	409	787	2,904	3,691		3,691	21
AMAZONAS	1		1	295	296		296	0
ANCASH				14	14		14	
AREQUIPA	271	46	317	442	759		759	42
AYACUCHO		241	241	220	460		460	52
CUSCO				224	224		224	
HUANUCO	4		4	128	132		132	3
JUNIN	0		0	128	128		128	0
LA LIBERTAD				36	36		36	
LAMBAYEQUE				13	13		13	
MOQUEGUA	18		18	155	173		173	11
PIURA	24		24	35	59		59	40
PUNO	61	122	183	1,214	1,396		1,396	13
TOTAL	14,906	5,441	20,347	10,046	30,393	1,667	32,060	67
SUPERF. RODADURA (%)	49.0	17.9	66.9	33.1	100			

Fuente: MTC/DGCF, PVN

Elaboración: PVN/OPEI

1.5. BRECHA DE INFRAESTRUCTURA, OBJETIVOS Y METAS

El actual Gobierno, 2016-2021, ha establecido como principal objetivo el cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos para la población. Así, en el caso del sector transportes y comunicaciones se han establecido los siguientes objetivos estratégicos¹⁴:

1. Pavimentado del 100% de la Red Vial Nacional y doble calzada de la carretera Panamericana de Tumbes a Tacna al 100%.
2. Modernización de puertos, aeropuertos y sistemas de integración multimodal con visión logística.
3. Consolidación del sistema de metros (Línea 1, Línea 2 y Línea 3) e inicio de trenes de cercanía (Lima- Huacho y Lima-Chincha)
4. Pavimentado de 5,000 km de carreteras departamentales a través del Programa "PRO-REGIÓN". Además, se pavimentarán 2,200 km de caminos vecinales a través del PATS
5. Implementación de un Sistema de Transporte (Tránsito, flota, infracciones e institucionalidad) mediante sistemas inteligente de transporte.
6. Reducción de brechas digitales, expansión de servicios Internet Móvil de Alta Velocidad a nivel nacional y en localidades de mayor afluencia turística.

Provías Nacional, en el marco de sus competencias, tiene responsabilidad y contribuye con el Objetivo 1 referido a la Red Vial Nacional

1.5.1. Brecha de Infraestructura al 2016

Las brechas sectoriales de infraestructura están determinadas por la diferencia entre dos valores referenciales: i) alguna medida del "actual" estado de la infraestructura y ii) alguna meta física futura. Además, ambos valores necesitan ser estandarizados en unidades de medida comparables,

¹⁴ Presentación del Ministro de Transportes y Comunicaciones en la Comisión de Transportes y Comunicaciones el 02.Set.2016.
<http://www.congreso.gob.pe/comisiones2016/Transportes/Exposiciones/>

por lo que se requiere definiciones ad-hoc para cada sector y cada una de estas definiciones requiere una serie de supuestos particulares.

En el caso de la infraestructura de la RVN, existen algunos elementos conceptuales básicos que pueden ser particularizados con el fin de ordenar y uniformizar el análisis de las brechas; así, en concordancia a los objetivos y metas sectoriales es posible determinar brechas para Carreteras, Puentes y Doble calzada en carreteras y establecer una línea de base.

Para Julio 2016, se han determinado las siguientes brechas respecto a la red vial nacional:

CARRETERAS

De acuerdo con el Inventario Vial Básico de carreteras, existen 26,702 Km de carreteras y de ellos están pavimentados 19,559 Km (73%); entonces, puede determinarse que existe una brecha de 7,143 Km de carreteras nacionales no pavimentadas y clasificadas como definitivas.

Tabla N° 7: Brecha en Infraestructura RVN - Carreteras
(Kilómetros)

SUPERFICIE DE RODADURA	A JUL 06	A JUL 11	A JUL 2016
Pavimentado	8,637	12,515	19,559
Asfalto	8,637	12,108	14,527
Solución básica		407	5,032
No Pavimentado (BRECHA)	8,220	10,557	7,143
RVN Existente (Km)	16,857	23,072	26,702
% RVN Pavimentada	51.2	54.2	73.3

Fuente: MTC-DGCF, GTT de MTC-PVN

Elaboración: PVN/OPEI

PUENTES

Según información proveniente del inventario vial (métrica), realizado por la DGCF (2010), en la RVN existían 2,227 Puentes y luego de las intervenciones con el Programa Nacional de Puentes 2012-2016 se tienen 1,122 Puentes (50%) adecuados a la exigencia de tráfico actual; entonces, puede determinarse que existe una brecha de 1,105 Puentes No adecuados a la exigencia de tráfico actual.

Tabla N° 8: Brecha en Infraestructura RVN – Puentes
(N° de Puentes)

PUENTES	TOTAL	Definitivo	Modular	Artesanal
Adecuados	1,122	599	523	
No Adecuados	1,105	591	100	414
TOTAL	2,227	1,190	623	414

Información preliminar

- Puente Definitivo Adecuado: Con diseño de carga acorde a exigencia de tráfico actual (48 Ton.)
- Puente Definitivo No Adecuado: Con diseño de carga previas a exigencia de tráfico actual (< 48 Ton.) y con más de 30 años de antigüedad
- Puente Modular Adecuado: Estructura moderna y de última generación
- Puente Modular No Adecuado: Estructura antigua que no cumplen la normatividad actual
- Puente Artesanal: Estructura provisional de madera, palos, cepa de rieles y otros que son inapropiados para la seguridad y tráfico actual

DOBLE CALZADA CARRETERA PANAMERICANA

De acuerdo con el inventario vial básico, la carretera panamericana (rutas PE-1N y PE-1S) tiene una extensión de 2,634 Km, de los cuales 827 Km (31%) tienen doble calzada; entonces, puede determinarse que existe una brecha de 1,807 Km de carretera panamericana con doble calzadas faltante.

Tabla N° 9: Brecha en Infraestructura RVN – Doble Calzada Carretera Panamericana
(Kilómetros)

PANAMERICANA		DOBLE CALZADA A JULIO 2016		ANOTACIÓN
TRAMO	Km	Existente	Faltante (BRECHA)	
Aguas Verdes-Sullana	277.0		277.0	PROY. IP Sullana -Tumbes
Sullana Trujillo	468.0	161.1	306.9	Autopista El Sol
Trujillo Pativilca	359.5	264.8	94.7	Red Vial N° 4
Pativilca- Ancón	166.0	166.0		Red Vial N° 5
Lima-Ancón	40.1	40.1		Mun. Metropolitana Lima
Lima-Pucusana	58.0	58.0		Mun. Metropolitana Lima
Pucusana-Chincha Alta	127.0	127.0		Red Vial N° 6
Iv. Chincha Alta - Emp. San Andrés	41.0		41.0	Red Vial N° 6
Empalme San Andrés-Guadalupe	55.0		55.0	Red Vial N° 6
Guadalupe-Ica	13.7		13.7	PROY. IP Ica-Dv. Quilca
Ica-Nazca	144.4		144.4	PROY. IP Ica-Dv. Quilca
Nazca-Dv. Matarani	37.9		37.9	IIRSA Sur T1
Dv. Matarani-Matarani	1.8		1.8	IIRSA Sur T1
Matarani-Dv. Quilca	360.4		360.4	PROY. IP Ica-Dv. Quilca
Dv. Quilca-Repartición	122.2		122.2	Dv. Quilca - La Concordia
Repartición-Dv. Matarani	14.6		14.6	IIRSA Sur T5
Dv. Matarani-Dv. Moquegua	158.3		158.3	Dv. Quilca - La Concordia
Dv. Moquegua-Dv. Ilo	38.0		38.0	IIRSA Sur T5
Dv. Ilo - Santa Rosa (ex-La Concordia)	150.8	10.0	140.8	Dv. Quilca - La Concordia
TOTAL PANAMERICANA	2,634	827	1,807	

Fuente: Inventario Vial Básico. PVN-GIS WEB 2016

1.5.2. Objetivos y Metas al 2021

Para el cumplimiento del Objetivo 1 "Pavimentado del 100% de la Red Vial Nacional y doble calzada de la carretera Panamericana de Tumbes a Tacna al 100%", Provías Nacional tiene metas de producto específicas, que contribuirán directamente a este objetivo, las cuales a continuación se presentan.

CARRETERAS

Para el periodo 2016-2021 se ejecutará un Programa en la RVN, clasificada como definitiva, que implementará 7,146¹⁵ Km de nuevo pavimento en carreteras ahora no pavimentadas, a través de: (i) solución definitiva (asfalto y otros) y (ii) solución básica; con lo cual, se podrá alcanzar el objetivo de Pavimentado del 100% de la Red Vial Nacional.

Así también, en línea con el desarrollo de la RVN, con el Programa implementará intervenciones de cambio de estándar a solución definitiva (asfalto y otros) en carreteras ahora con solución básica. Además, se ejecutará la rehabilitación de carreteras asfaltadas y deterioradas a fin de recuperar sus niveles de servicio para los que fueron diseñados.

Las metas al 2021, se presentan en los siguientes cuadros.

¹⁵ La brecha a Julio 2016 alcanza los 7,143 Km, sin embargo, por ajustes en inventario vial y programa de intervenciones, se tienen 7,146 Km.

Tabla N° 10: Meta al 2021, Infraestructura RVN – Carretera
(Kilómetros)

INTERVENCIÓN	TOTAL	PAVIMENTO NUEVO	CAMBIO ESTANDAR A ASFALTO (antes SB)	REHABILI- TACIÓN
PROYECTO EN EJECUCIÓN	7,031	4,831	1,223	976
1.1 ASFALTO (PIP)	3,317	1,118	1,223	976
1.2 SOLUCIÓN BÁSICA (PIP PP2)	3,228	3,228		
1.3 ANTIPOLVO (PP2)	486	486		
PROYECTO PROGRAMADOS	2,315	2,315		
2.1 SOLUCIÓN BÁSICA (PIP PP2) a/	1,522	1,522		
2.2 PREVISTOS b/	793	793		
TOTAL	9,345	7,146	1,223	976
ASFALTO (PIP)	3,317	1,118	1,223	976
SOLUCIÓN BÁSICA (PIP PP2)	6,028	6,028		

PIP: Proyecto de Inversión Pública.

PP2: Proyecto Perú 2

a/ Proyectos para elaborar TdR de estudios de perfil por niveles de servicio

b/ Por programar PP2-Perfil o tomar acciones

PUENTES

Los Puentes son un componente del objetivo de Pavimentado del 100% de la Red Vial Nacional, pues constituyen una infraestructura de conectividad estratégica y son necesarios para la adecuada y eficiente transitabilidad en la RVN.

Así, para reducir la brecha existente de Puentes No adecuados a la exigencia de tráfico actual en la RVN, se ha establecido la meta de mejoramiento, rehabilitación e instalación de 700 Puentes; así también, a fin de contribuir a reducir la inseguridad vial se ha establecido la meta de construir 300 Puentes peatonales en las carreteras nacionales.

Tabla N° 11: Meta al 2021, Infraestructura RVN – Puentes
(Unidades)

PUENTES	TOTAL	DEFINITIVO	MODULAR	PEATONAL
Puentes Carrozables	700	350	350	
Puentes Peadonales	300			300
TOTAL	1,000	350	350	300

DOBLE CALZADA CARRETERA PANAMERICANA

Para el periodo 2016-2021 se ha establecido una meta de construir 1,807 Km de doble calzada en la carretera Panamericana, con lo cual se cumplirá el objetivo de “doble calzada de la carretera Panamericana de Tumbes a Tacna al 100%”.

Es pertinente indicar que estas carreteras tienen y/o está programado implementarse contratos de Concesión; por tanto, la meta comprende 244 Km de doble calzada en construcción, 107 Km en compromisos para construcción y para 1,456 Km para compromiso de construcción para lo que debe hacerse los arreglos contractuales a fin de construir doble calzadas y cumplir con la meta.

Es importante indicar que la Dirección General de Concesiones en Transportes del MTC es la responsable directa de la gestión de la construcción de la doble calzada; en tanto que, PVN apoya con la programación y monitoreo de metas físicas y la gestión presupuestaria, en lo pertinente, cuando corresponde Concesiones o Intervenciones cofinanciadas.

Las metas al 2021, se presenta en los siguientes cuadros.

Tabla N° 12: Meta al 2021, Infraestructura RVN – Doble Calzada Carretera Panamericana (Kilómetros)

PANAMERICANA	DOBLE CALZADA				ANOTACIÓN
	Faltante (BRECHA)	En obra	Compro-miso*	Para Com-promiso	
Aguas Verdes-Sullana	277.0			277.0	PROY. IP Sullana -Tumbes
Sullana Trujillo	306.9		106.9	200.0	Autopista El Sol
Trujillo Pativilca	94.7	94.7			Red Vial N° 4
Pativilca- Ancón					Red Vial N° 5
Lima-Ancón					MML
Lima-Pucusana					MML
Pucusana-Chincha Alta					Red Vial N° 6
Iv. Chincha Alta - Emp. San Andrés	41.0	41.0			Red Vial N° 6
Empalme San Andrés-Guadalupe	55.0	55.0			Red Vial N° 6
Guadalupe-Ica	13.7			13.7	PROY. IP Ica-Dv. Quilca
Ica-Nazca	144.4			144.4	PROY. IP Ica-Dv. Quilca
Nazca-Dv. Matarani	37.9			37.9	IIRSA Sur T1
Dv. Matarani-Matarani	1.8			1.8	IIRSA Sur T1
Matarani-Dv. Quilca	360.4			360.4	PROY. IP Ica-Dv. Quilca
Dv. Quilca-Repartición	122.2	53.0		69.2	Dv. Quilca - La Concordia
Reparticion-Dv. Matarani	14.6			14.6	IIRSA Sur T5
Dv. Matarani-Dv. Moquegua	158.3			158.3	Dv. Quilca - La Concordia
Dv. Moquegua-Dv. Ilo	38.0			38.0	IIRSA Sur T5
Dv. Ilo - Santa Rosa (ex-La Concordia)	140.8			140.8	Dv. Quilca - La Concordia
TOTAL PANAMERICANA	1,807	244	107	1,456	

(*) En Contrato de Concesión

II. MISIÓN

MISIÓN	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	PROVIAS NACIONAL
	Ministerio al servicio del país, que impulsa y facilita sistemas de transportes y comunicaciones eficientes, seguros y competitivos, que contribuyen a la inclusión social, la integración y el desarrollo económico sostenible del país.	Proveer infraestructura vial nacional a la población en óptimos niveles de servicio a través de la preparación, gestión, administración y ejecución de actividades y proyectos para su conservación, operación y desarrollo basado en el enfoque logístico como elemento articulador.

La misión institucional de Proviás Nacional ha sido adecuada según la Metodología de la fase Institucional del proceso de planeamiento estratégico, en tanto que la misión del MTC se mantiene igual hasta su actualización.

III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

3.1. OBJETIVO NACIONAL Y OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL

El Plan Estratégico de Desarrollo Nacional – PEDN contiene los objetivos nacionales y objetivos nacionales específicos denominados¹⁶ de Nivel 1, por tanto, es trascendental identificar los objetivos nacionales específicos a los cuales están articulados los objetivos estratégicos del sector transportes y comunicaciones, denominados de Nivel 2.

De acuerdo con la documentación disponible, vinculada a Provías Nacional, la articulación de objetivos estratégicos nacionales y objetivos estratégicos sectoriales se presenta a continuación.

Tabla N° 13: Articulación Objetivo Nacional y Objetivo Sectorial de Transportes y Comunicaciones

ARTICULACIÓN:



OBJETIVO NACIONAL	OBJETIVO NACIONAL ESPECÍFICO	Indicador	Línea de Base	Meta 2021	OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL GENERAL [3]	OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL ESPECÍFICO	Indicador	Línea de Base	Meta 2021
5: Desarrollo regional equilibrado e infraestructura Adecuada [1]	5.1. Suficiente y adecuada infraestructura económica y productiva descentralizada de uso público en el marco de los espacios transversales de planificación Macrorregional	5.1.3 Longitud de la red vial nacional y departamental asfaltada	12,490 km (2011)	25 500 km	OG1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores económicos, al proceso de ordenamiento territorial y mejorar el nivel de competitividad de la economía	OE1.1. Ampliar la capacidad y mejorar las características de la infraestructura de la red vial nacional	Índice de competitividad de la infraestructura carretera	3.0 [a] (2016)	4.3
5. Territorio cohesionado y organizado en ciudades sostenibles con provisión asegurada de infraestructura de calidad [2]	5.3. Asegurar la provisión de infraestructura productiva suficiente, adecuada y de calidad que favorezca la integración, la competitividad y la productividad	5.3.1. Índice de calidad de infraestructura total	3.5 (2014)	4.3		OE1.3. Garantizar la conservación de la infraestructura de los distintos modos de transportes, con participación del sector privado y comunidad organizada, propiciando la sostenibilidad de su financiamiento	Porcentaje de la Red Vial Nacional con mantenimiento permanente	74% (2015)	100%

[1] Plan Estratégico de Desarrollo Nacional denominado Plan Bicentenario: Perú hacia el 2021, aprobado con DS N° 054-2011-PCM

[2] Plan Estratégico de Desarrollo Nacional Actualizado: Perú hacia el 2021, RM 138-2016-PCM

[3] Plan Estratégico Sectorial Multianual del sector Transportes y Comunicaciones – PESEM 2012-2016, aprobado con RM N° 224-2012-MTC/01.

[a] Índice de calidad de infraestructura carretera [1 = muy mala entre los peores en el mundo; 7 = muy buena entre los mejores en el mundo].

http://www.cdi.org.pe/pdf/IGC/2016-2017/the_global_competitiveness_report_2016-2017.pdf

¹⁶ Art. 20, de la Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico

3.2. OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL, OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y RESULTADO FINAL / ESPECÍFICO


En la articulación de planes y programas, es trascendental identificar los objetivos estratégicos del sector transportes y comunicaciones, denominados de Nivel 2, a los cuales serán articulados los objetivos estratégicos institucionales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, denominados de Nivel 3; así también, se debe identificar la vinculación del proceso de Planeamiento Estratégico con el Presupuesto¹⁷, en lo posible, identificar los objetivos estratégicos que tienen vinculación con los resultados de los programas presupuestales.

Para Provías Nacional, los Objetivos Estratégicos identificados tienen correspondencia al Resultado Final y Específico del Programa Presupuestal 0138 Reducción del Costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte, por tanto, se utiliza en lo correspondiente los indicadores de dicho Programa Presupuestal¹⁸.

La articulación de objetivos estratégicos sectoriales y objetivos estratégicos institucionales, en concordancia con el Programa Presupuestal respectivo, se presenta a continuación.

Tabla N° 14: Articulación Objetivo Estratégico Sectorial General y Resultado Final

ARTICULACIÓN:



OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL GENERAL / OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL GENERAL [1], [2]	Indicador	Línea de Base	Meta al 2021	PROGRAMA PRESUPUESTAL: RESULTADO FINAL	Indicador	Meta al 2021
OG1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores económicos, al proceso de ordenamiento territorial y mejorar el nivel de competitividad de la economía.	Índice de competitividad de la infraestructura carretera	3.0 [a] (2016)	4.3	Desarrollo y mejora de la infraestructura descentralizada de soporte para la accesibilidad a servicios y oportunidades de mercado. Incremento de la productividad y mejora de las condiciones para la competitividad empresarial	Índice de competitividad de la infraestructura carretera Costo logístico como porcentaje del valor del producto	4.3 n.d.


n.d. No disponible

¹⁷ CEPLAN, Guía Metodológica Fase Institucional: "Se consideran tres momentos de vinculación del POI con el presupuesto público (i) En la formulación de la estrategia, (ii) Con la asignación presupuestal y (iii) Durante la implementación del plan operativo institucional – ejecución del presupuesto"

¹⁸ Art. 22° Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico -Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.

Tabla N° 15: Articulación Objetivo Estratégico Sectorial, Objetivo Estratégico Institucional y Resultado Específico

ARTICULACIÓN:



OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL ESPECÍFICO / OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ESPECÍFICO [1], [2]	Indicador	Línea de Base	Meta al 2021	PROGRAMA PRESUPUESTAL: RESULTADO ESPECÍFICO	Indicador	Meta al 2021
OE1.1. Ampliar la capacidad y mejorar las características de la infraestructura de la red vial nacional	Índice de competitividad de la infraestructura carretera	3.0 [a] (2016)	4.3	Contribuir a la reducción del costo, tiempo y mejorar la seguridad vial en el desplazamiento de personas y mercancías en el sistema de transporte	• Tiempo promedio de viaje en el transporte de pasajeros, en los principales corredores viales (En 4 corredores viales).	n.d
OE1.3. Garantizar la conservación de la infraestructura de los distintos modos de transportes, con participación del sector privado y comunidad organizada, propiciando la sostenibilidad de su financiamiento	Porcentaje de la Red Vial Nacional con mantenimiento permanente	74% (2015)	100%		• Tiempo promedio de viaje en el transporte de carga, en los principales corredores viales (En 4 corredores viales).	n.d
					• Costo de operación vehicular promedio, en el transporte de carga, en los principales corredores viales (En 4 corredores viales).	n.d
					• Costo de operación vehicular promedio, en el transporte de pasajeros, en los principales corredores viales (En 4 corredores viales).	n.d.

[1] Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector Transportes y Comunicaciones – PESEM 2012-2016, aprobado con RM N° 224-2012-MTC/01

[2] Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones - PEI 2012-2016, publicado en la Web en Octubre 2012

www.mtc.gob.pe/portal/home/transparencia/PEI-MTC-2012-2017.pdf

Nota: En este caso, los Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI son los mismos que los Objetivos Estratégicos Sectoriales del PESEM

n.d.: no disponible. El indicador de resultado específico es responsabilidad del Pliego

3.3. PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Programa Presupuestal – PP es una categoría presupuestaria que constituye un instrumento del Presupuesto por Resultados - PpR, y que es una unidad de programación de las acciones de las entidades públicas, las que integradas y articuladas se orientan a proveer productos para lograr un Resultado Específico en la población y así contribuir al logro de un Resultado Final asociado a un objetivo de política pública.


El PP está contenido en el módulo de Presupuesto del Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF, donde se registra la asignación financiera o financiamiento para ejecución de metas de las finalidades programadas, lo cual se realiza durante el proceso de formulación presupuestaria anual.

Siendo que la formulación del presupuesto multianual trienal se realiza durante el primer semestre del año anterior, tomando información de avance de las intervenciones en marcha hasta ese momento, es de esperarse que a nivel de actividades operativas el POI incluya metas físicas programadas sin financiamiento por que aún tienen pendiente la viabilidad o la verificación de viabilidad para dar continuidad al ciclo de proyectos de inversión en infraestructura vial.

Así tenemos que, a nivel de Actividades / Acciones de Inversión, Obras en el SIAF, a las metas físicas programadas en el POI sin financiamiento se irán asignado recursos progresivamente mediante modificaciones presupuestarias en el marco del presupuesto del Programa Presupuestal.

Tabla N° 16: Articulación del Programa Presupuestal 0138. Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte

ARTICULACIÓN:



RESULTADO FINAL	Indicador	Meta al 2021	RESULTADO ESPECÍFICO	Indicador	Meta al 2021
Desarrollo y mejora de la infraestructura descentralizada de soporte para la accesibilidad a servicios y oportunidades de mercado. Incremento de la productividad y mejora de las condiciones para la competitividad empresarial	Índice de calidad de infraestructura de carretera (WEF) Costo logístico como porcentaje del valor del producto	4.3	Contribuir a la reducción del costo, tiempo y mejorar la seguridad vial en el desplazamiento de personas y mercancías en el sistema de transporte	- Tiempo promedio de viaje en el transporte de pasajeros, en los principales corredores viales (En 4 corredores viales). [a] - Tiempo promedio de viaje en el transporte de carga, en los principales corredores viales (En 4 corredores viales). [a] - Costo de operación vehicular promedio, en el transporte de carga, en los principales corredores viales (En 4 corredores viales). [a] - Costo de operación vehicular promedio, en el transporte de pasajeros, en los principales corredores viales (En 4 corredores viales). [a]	

RESULTADO ESPECÍFICO	PRODUCTO / PROYECTO / ACCIONES COMUNES	Indicador	Meta 2017	ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN, OBRAS	Unidad de Medida	Meta Física 2017	Meta Financiera 2017 (\$)
Contribuir a la reducción del costo, tiempo y mejorar la seguridad vial en el desplazamiento de personas y mercancías en el sistema de transporte.	3000131. CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	Porcentaje de la red vial nacional pavimentada en buen estado [b]	96%	5001433. CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA			962,742,671
					Informe	204.000	30,548,675
					Kilometro	13,208.695	932,193,996
							11,787,628
		Porcentaje de la red vial nacional pavimentada [b]	79%	5001434. MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA	Estudio	0.800	714,052
					Kilometro	35.660	10,893,576
					Supervisión	1.000	180,000
				5001435. MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA	Kilometro	2,488.490	12,876,861
				5001436. MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA	Kilometro	2,073.880	25,965,018
				5001437. PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES	Intervención		9,277,655
							551,081,228
				5001439. CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED CONCESIONADA	Informe	7.000	20,000,000
					Kilometro	4,653.051	531,081,228
	2000000. PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Kilómetros de carretera rehabilitada, mejorada y/o construida [c]	1,946	5003240. FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES DE PEAJES	Vehículo controlado	7,075,282.000	22,858,222
							508,983,388
				4000073. CONSTRUCCION DE LA RED VIAL NACIONAL	Kilometro	44.704	495,313,787
					Metro	750.075	11,627,664
					Supervisión	1.000	2,041,937
		Metros de Puentes rehabilitado,	74				754,121,720
				4000082. MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL	Kilometro	1,680.710	745,067,186
					Supervisión	2.000	9,054,534
				4000091. REHABILITACION DE LA RED VIAL NACIONAL	Kilometro	31.900	216,947,913
							1,194,957,536
				4000178. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL	Kilometro	141.748	1,158,666,266
					Metro	220.007	36,291,270
				4000179. CONSTRUCCION DE PUENTES	Metro	866.000	210,644,763
							354,257,547
				6000001. EXPEDIENTE TECNICO	Estudio	14.750	74,411,068
					Kilometro		276,846,479
					Supervisión		3,000,000

RESULTADO ESPECÍFICO	PRODUCTO / PROYECTO / ACCIONES COMUNES	Indicador	Meta 2017	ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN, OBRAS	Unidad de Medida	Meta Física 2017	Meta Financiera 2017 (\$)
		mejorado y/o construido [c]		6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	Supervisión	57.000	170,417,410
				6000013. ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD			150,489,542
					Estudio	7.650	21,016,024
					Kilometro		129,473,518
				6000016. GESTION Y ADMINISTRACION			2,325,000
					Documento		1,500,000
					Informe	1.000	825,000
				6000020. PAGO ANUAL POR OBRAS – PAO	Cuota	24.858	891,746,108
				6000022. PAGO POR OBRAS ADICIONALES POR CONCESIONES	Obra	2.000	61,434,542
				6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS			248,319,467
					Plan	4.100	8,801,016
					Predios Equivalentes	7,975.550	239,518,451
	3000001. ACCIONES COMUNES			6000046. ESTUDIOS DE PERFILES	Estudio	13.625	21,689,501
				5000276. GESTIÓN DEL PROGRAMA	Documento	104.000	96,057,951
TOTAL							6,478,981,671

[a] Indicador de Desempeño de Resultado, [b] Indicador de Desempeño de Producto, [c] Indicador de Producción Física de Producto / Proyecto

IV. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

4.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL, ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL Y PRODUCTO / PROYECTO / ACCIONES COMUNES


Para lograr los objetivos estratégicos institucionales son fundamentales las Acciones Estratégicas Institucionales que debe implementar una organización, estas se definen a partir de los bienes y servicios que se entrega a los beneficiarios, pero también, se definen a partir de las acciones orientadas a la mejora del desempeño y gestión institucional.

Para Provías Nacional, las Acciones Estratégicas identificadas corresponden al Producto / Proyecto / Acciones Comunes del Programa Presupuestal 0138 Reducción del Costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte, por tanto, se vinculan a los indicadores de dicho Programa Presupuestal¹⁹.

La articulación de objetivos estratégicos institucionales y acciones estratégicas Institucionales, en concordancia con el Programa Presupuestal, se presenta a continuación.

¹⁹ Art. 22° Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico -Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.

Tabla N° 17: Articulación Objetivo Estratégico Institucional y Acción Estratégica

ARTICULACIÓN:

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ESPECÍFICO	INDICADOR	Meta AI 2017	ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (MTC) PVN	INDICADOR	Meta 2017	PROGRAMA PRESUPUESTAL: PRODUCTO / PROYECTO / ACCIONES COMUNES
OE1.3. Garantizar la conservación de la infraestructura de los distintos modos de transportes, con participación del sector privado y comunidad organizada, propiciando la sostenibilidad de su financiamiento	Porcentaje de la Red Vial Nacional con mantenimiento permanente	70%	Infraestructura vial nacional con adecuados niveles de servicio para la transitabilidad de personas y mercancías (Tipo A)	Porcentaje de la red vial nacional pavimentada en buen estado	96%	3000131. CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL
				Porcentaje de la red vial nacional pavimentada	79%	
OE1.1. Ampliar la capacidad y mejorar las características de la infraestructura de la red vial nacional			Rehabilitación, mejoramiento y/o construcción de Infraestructura vial nacional (Tipo C)	Número de Kilómetros de Red Vial Nacional rehabilitada, mejorada y/o construida	1,946	2000000. PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
				Número de Metros de Puentes de la Red Vial Nacional rehabilitados, mejorados y/o construidos	74	
			Desarrollar, mejorar y fortalecer la gestión y desempeño Institucional (Tipo B)			3000001. ACCIONES COMUNES

- Las acciones estratégicas Tipo A reflejan los bienes y servicios que deben ser provistos directamente a los beneficiarios a fin de lograr los objetivos estratégicos planteados.
- Las acciones estratégicas Tipo B tienen la característica de contribuir a más de un objetivo estratégico institucional, complementan a la entrega de los bienes y servicios (Acción Tipo A) por lo que, es importante que defina una agenda de mejora continua en la capacidad de gestión pública institucional.
- Las acciones estratégicas Tipo C implican la ejecución de los proyectos de inversión pública priorizados, necesarios para incrementar la capacidad instalada y alcanzar los objetivos estratégicos institucionales.

4.1.1. AEI: Infraestructura vial nacional con adecuados niveles de servicio para la transitabilidad de personas y mercancías (Tipo A) y Producto

ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (MTC) PVN	PROGRAMA PRESUPUESTAL: PRODUCTO	Indicador 1/	Línea de Base 2/	Año 2012	Año 2013	Año 2014	Año 2015	Año 2016E	Año 2017P	Año 2021P	Fuente de Datos
Infraestructura vial nacional con adecuados niveles de servicio para la transitabilidad de personas y mercancías (Tipo A)	3000131. CAMINO NACIONAL CON MANTENIMIENTO VIAL	Porcentaje de la red vial nacional pavimentada en buen estado	50%	80%	82%	93%	93%	94%	96%	100%	Inventario Vial Básico. PVN/OPEI
		Porcentaje de la red vial nacional pavimentada	53%	60%	64%	68%	70%	73%	79%	100%	Reporte de Indicadores de Desempeño. Inventario Vial Básico. PVN/OPEI

1/ El valor programado por PVN. Está pendiente de aprobación la metodología de cálculo bajo la responsabilidad del MTC/Dirección de Caminos y Ferrocarriles.

2/ Inventario Vial Básico - IVB MTC/DGCF (2009-2010)

E=Estimado, P=Programado

4.1.2. AEI: Rehabilitación, mejoramiento y/o construcción de Infraestructura vial nacional (Tipo C) y Proyecto

ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (MTC) PVN	PROGRAMA PRESUPUESTAL: PROYECTO	Indicador	Unidad de Medida	Año 2012	Año 2013	Año 2014	Año 2015	Año 2016E	Año 2017P	Medio de Verificación
Rehabilitación, mejoramiento y/o construcción de Infraestructura vial nacional (Tipo C)	2000000. PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Número de Kilómetros de Red Vial Nacional rehabilitada, mejorada y/o construida	Kilómetro	319	437	537	601	644	1,946	Acta de recepción de obra. Informe PVN (UGOB, UGP, UGC), MTC-DGCT, OSITRAN
		Número de Metros de Puentes de la Red Vial Nacional rehabilitados, mejorados y/o construidos	Metros	110	71	207	262	294	74	Acta de recepción de obra. Informe PVN (UGOB, UGP, UGC)

Nota: Los valores del indicador están referidos a obras viales culminadas. En año 2017 incluye pavimentos terminados a nivel de solución definitiva y solución básica
E=Estimado, P=Programado

El detalle de los indicadores de esta AEI puede verificarse en el Anexo 5.5 de este documento.

4.1.3. AEI: Desarrollar, mejorar y fortalecer la gestión y desempeño Institucional (Tipo B) y Acciones Comunes

Esta acción estratégica está vinculada a la Gestión Institucional, respecto a la Operación Institucional y Desarrollo Institucional, este último orientado a implementar proyectos institucionales que permitirán mejorar la productividad y/o desempeño institucional desde los niveles interno o externo, y de esta manera contribuir a que la organización logre productos con los mayores estándares permisibles de economía, calidad, eficiencia y eficacia.

En este contexto, la institución se orienta a continuar con la implementación de herramientas de tecnología de la información y la implementación del Sistema de Control Interno, lo cual contribuye a la modernización de la gestión pública bajo el enfoque de una gestión para resultados, teniendo como fin último el servicio de la ciudadanía y rendición de cuentas.


Por el lado de la Modernización de la Gestión Pública, se busca continuar con la implementación de mecanismos más transparentes y eficientes enfocados a mejorar los procesos de las intervenciones de Provías Nacional en la Red Vial Nacional, para la provisión de servicios públicos al ciudadano.

4.2. ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL, ACTIVIDAD OPERATIVA Y ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN, OBRA

Las Actividades Operativas Institucionales son llevadas a cabo para el adecuado desarrollo de la Acción Estratégica. Estas actividades operativas están en el marco de las competencias y funciones de la Entidad y son las que se utilizan para vincular el Planeamiento estratégico con la asignación presupuestal

Para Provías Nacional, las Actividades Operativas identificadas para el POI tienen correspondencia con la Actividad / Acción de Inversión u Obras del Programa Presupuestal 0138 Reducción del Costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte, por tanto, se vinculan en lo correspondiente a los Indicadores de producción física de dicho Programa Presupuestal²⁰.

²⁰ Art. 22° Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico -Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.

ARTICULACIÓN:**4.2.1. Actividad Operativa del POI y Actividad del PP de Acción Estratégica Tipo A**

ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (MTC) PVN	INDICADOR	Meta 2017	ACTIVIDAD OPERATIVA (MTC) PVN	INDICADOR	Meta 2017	PROGRAMA PRESUPUESTAL: ACTIVIDAD
Infraestructura vial nacional con adecuados niveles de servicio para la transitabilidad de personas y mercancías	Porcentaje de la red vial nacional pavimentada en buen estado	96%	Mantenimiento rutinario de carreteras pavimentadas	Número de Kilómetros de mantenimiento rutinario en carreteras pavimentadas	3,380.410	5001435. Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional Pavimentada
			Mantenimiento rutinario de carreteras no pavimentadas	Número de Kilómetros de mantenimiento rutinario en carreteras no pavimentadas	2,167.207	5001436. Mantenimiento Rutinario Red Vial Nacional No Pavimentada
			Mantenimiento periódico	Índice de ejecución de expedientes técnicos	1.700	5001434. Mantenimiento Periódico de La Red Vial Nacional Pavimentada
	Porcentaje de la red vial nacional pavimentada	79%		Número de Kilómetros ejecutados de mantenimiento periódico en carreteras pavimentadas	34.920	5001434. Mantenimiento Periódico de La Red Vial Nacional Pavimentada
		Conservación por niveles de servicio de la red vial nacional no concesionada	Kilómetros de carreteras no concesionadas con conservación por niveles de servicio	13,208.695	5001433. Conservación por Niveles de Servicio de la Red Pavimentada y no Pavimentada	
		Conservación por niveles de servicio de la red vial nacional concesionada	Kilómetros de carreteras concesionadas con conservación por niveles de servicio	6,694.589	5001439. Conservación Vial por Niveles de Servicio de la Red Concesionada	
		Atender emergencias en la red vial nacional	Número de intervenciones en emergencias atendidas		5001437. Prevención y Atención de Emergencias Viales	
		Instalar Puentes modulares en la red vial nacional	Número de Puentes modulares instalados	96.000	5001437. Prevención y Atención De Emergencias Viales	
		Accionar el Funcionamiento de las Unidades de Peaje	Número de vehículos controlados	7,075,282.000	5003240. Funcionamiento de Unidades de Peajes	
		Preservar el uso del Derecho de Vía	Número de resoluciones y autorizaciones emitidas	109,109.000		

4.2.2. Actividad Operativa del POI y Acción de Inversión/Obra del PP de Acción Estratégica Tipo C

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (MTC) PVN	INDICADOR	Meta 2017	ACTIVIDAD OPERATIVA (MTC) PVN	INDICADOR	Meta 2017	PROGRAMA PRESUPUESTAL: ACCIÓN DE INVERSIÓN, OBRA
Rehabilitación, mejoramiento y/o construcción de Infraestructura vial nacional (Tipo C)	Número de Kilómetros de Red Vial Nacional rehabilitada, mejorada y/o construida	1,946	Elaborar estudios de perfil	Índice de ejecución de estudios de perfil	35.045 [a]	6000046. Estudios de Perfiles
			Elaborar estudios factibilidad	Índice de ejecución de estudios de Factibilidad	10.700	6000013. Estudios de Factibilidad
			Elaborar estudios definitivos	Índice de ejecución de estudios Definitivos	21.500	6000001. Expediente Técnico
			Rehabilitar, mejorar y/o construir infraestructura vial nacional con obra pública	Número de Kilómetros ejecutados de carreteras en rehabilitación y mejoramiento y/o construcción con obra pública	1,899.062 [b]	4000073. Construcción de la Red Vial Nacional
						4000082. Mejoramiento de la Red Vial Nacional
						4000091. Rehabilitación de la Red Vial Nacional

ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (MTC) PVN	INDICADOR	Meta 2017	ACTIVIDAD OPERATIVA (MTC) PVN	INDICADOR	Meta 2017	PROGRAMA PRESUPUESTAL: ACCIÓN DE INVERSIÓN, OBRA
Número de Metros de Puentes de la Red Vial Nacional rehabilitados, mejorados y/o construidos		74				4000178. Rehabilitación y Mejoramiento de la Red Vial Nacional
						6000002. Supervisión y Liquidación de Obras
				Número de Metros ejecutados de Puentes en rehabilitación y mejoramiento y/o construcción con obra pública	1,086.007 [c]	4000179. Construcción de Puentes
						6000002. Supervisión y Liquidación de Obras
			Rehabilitar, mejorar y/o construir infraestructura vial nacional concesionada	Número de Kilómetros ejecutados de carreteras concesionadas en rehabilitación y mejoramiento y/o construcción		6000020. Pago Anual por Obras – Pao
						6000022. Pago por Obras Adicionales por Concesiones
						6000023. Pago Por Obras Faltantes por Concesiones
			Liberar el Derecho de Vía	Índice de ejecución de predios equivalentes con PACRI	10,740.926	6000043. Liberación y Saneamiento de Áreas
				Índice de ejecución de PMA	7.800	6000043. Liberación Y Saneamiento De Áreas

[a] 23.32 para pavimentos a nivel de solución definitiva con Asfalto y 11.725 para pavimentos a nivel de solución básica

[b] 229.062 con pavimentos a nivel de solución definitiva con Asfalto y 1,670.000 con pavimentos a nivel de solución básica

[c] Además existe intervención de 750.075 m del Túnel Yanango.

4.2.3. Actividad Operativa del POI y Actividad del PP de Acción Estratégica Tipo B

La Gestión estratégica institucional relacionada con la Acción Estratégica Tipo B, comprende la Operación Institucional y el Desarrollo Institucional y comprende actividades operativas de Operación y Desarrollo Institucional.

ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (MTC) PVN	INDICADOR	Meta 2017	ACTIVIDAD OPERATIVA (MTC) PVN	INDICADOR	Meta 2017	PROGRAMA PRESUPUESTAL: ACCIÓN DE INVERSIÓN, OBRA
Desarrollar, mejorar y fortalecer la gestión y desempeño Institucional (Tipo B)			Operación y Desarrollo Institucional	Índice de acciones de Operación Institucional ejecutadas	10,100.700	5000276. Gestión del Programa
						6000016. Gestión y Administración
				Índice de acciones de Desarrollo Institucional ejecutadas	18.500	5000276. Gestión del Programa

La Operación Institucional está referida con la aplicación de los sistemas administrativos del sector público y la capacidad de transformar efectivamente recursos (insumos) en bienes y servicios de calidad para los ciudadanos. El Desarrollo Institucional está orientado a ejecutar Proyectos Institucionales de capacitación y entrenamiento, implementación de instrumentos de gestión pública y de tecnologías de la información, entre otros, que permitirán mejorar la productividad institucional en todos sus aspectos.

La Operación Institucional comprende la realización de actividades operativas (54) que culminarán en documentos de gestión, lo cual resulta de la aplicación de los sistemas administrativos del sector público como Abastecimiento (Formulación, ejecución y evaluación del PAC), Presupuesto Público (Formulación, ejecución y evaluación del Presupuesto), Contabilidad (Elaboración de estados financieros, presupuestarios y otros documentos contables), Planeamiento Estratégico (Formulación, ejecución y evaluación del Planes y Programas), Control (Ejecución de auditorías de control interno y otros cumplimientos), Modernización de la Gestión Pública (Elaboración y actualización del Manual de Operaciones, Manual de Procesos y Procedimientos, Formulación de matriz de

competencias y mantenimiento y operación de los sistemas informáticos), atención de solicitudes de información externa de entes públicos, Opiniones jurídicas y otros.

Las principales actividades operativas de Operación institucional son:

Actividades Operativas de Operación Institucional	META	
	POI 2017	U. Med.
OPERACION INSTITUCIONAL		
Cuadro Consolidado de Necesidades	1	Documento
Plan Anual de Contrataciones (PAC)	1	Documento
Estados financieros	12	Documento
Plan Anual de Capacitación	1	Documento
Plan de Seguridad y Salud	1	Documento
Opinión Jurídica	7,181	Documento
Atención solicitudes de información de entes públicos	2,400	Documento
Memoria Institucional Anual	1	Documento
Plan Operativo Institucional	1	Documento
Programa Marco Multianual de Intervenciones - PMM	1	Documento
Programación y Formulación del Anteproyecto de Presupuesto PVN	2	Documento
Informe de Evaluación Anual del Plan Operativo Informático	1	Documento
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de PVN	1	Documento
Plan Operativo Informático	1	Documento

El Desarrollo Institucional, comprende la realización de actividades operativas (17) vinculadas a proyectos de tecnologías de la información, tales como continuar con el desarrollo de los Sistema de gestión de proyectos, Sistema de información geográfica, Permiso de Bonificaciones, Tarifa Diferenciada; además, 5 actividades operativas para la implementación de la Norma Técnica Peruana NTP ISO/IEC 27001: 2014 Tecnología de la Información en cumplimiento de la RM N° 004-2016-PCM publicada el 14 de enero de 2016; que coadyuvarán en la mejora de la Gestión de Infraestructura de la Red Vial Nacional.

Principales actividades operativas de Desarrollo Institucional son:

Actividad Operativas de Desarrollo institucional	Meta	
	POI 2017	U. Med.
DESARROLLO INSTITUCIONAL		
SISTEMAS DE INFORMACIÓN	18.5	Acción
Auditoría Interna Al SGSI	1.0	dictamen
Análisis de Vulnerabilidades para los Sistemas Web	1.0	Informe
Implementación Servicio Cloud (Nube)	1.0	Sistema
Módulo de Acceso Integrado a los Sistemas	1.0	Sistema
Módulo de Cálculo de Valores Referenciales en proyectos de ingeniería	1.0	Sistema
Módulo de Permisos de Bonificaciones (Complementario)	1.0	Sistema
Módulo de Tarifa Diferenciada	0.9	Sistema
Módulo SGP-OPEI PFIS/PFIN	1.0	Sistema
Módulo SGP-UGOB	1.0	Sistema
Modulo Siga Zonal	1.0	Sistema
Plan de Continuidad del Negocio	1.0	Plan
Sistema de Gestión Electrónica de la Información (9 Procesos Derecho De Vía)	1.0	Sistema
Sistema de Gestión Electrónica de la Información (Estudios Y 4 Procesos)	1.0	Sistema
Sistema de Gestión Geográfica de la Red Vial	0.8	Sistema
Sistema de Seguridad de la Información	0.8	Proceso Implementado
Sistema para la Gestión de Conservación por Niveles de Servicio	3.0	Sistema
Supervisión de Implementación de Controles de Seguridad de la Información	1.0	Informe

Así también, como parte de la gestión interinstitucional, Provías Nacional participa activamente en planificación y ejecución de planes territoriales, en la parte de infraestructura vial, tales como: (I) Mesas de Dialogo y Desarrollo de Amazonas, Espinar, La Convención, Cotabambas,

Chalhuahuacho y Las Bambas, (ii) Comisión Multisectorial de CODEVRAEM, CODEHUALLAGA, (iii) Planes Binacionales de Perú-Ecuador, Perú-Bolivia, Perú-Chile y Binacional Perú – Colombia y (iv) Pedidos y Compromisos GORE ejecutivos.

4.2.4. SUBPRODUCTO

La Gestión de Infraestructura Vial despliega procesos de mediano y largo plazo y dependen de la magnitud y complejidad de la infraestructura a implementar o administrar; así, durante el ciclo de gestión de infraestructura y sus fases, se requiere de manera secuencial de diferentes insumos terminados que se rigen la normativa del MTC y el SNIP.

Los procesos de gestión generan una serie de entregables producidos por las unidades orgánicas de PVN y constituyen, en sí, su producto final pero que sin embargo constituye sólo un insumo dentro del ciclo de la gestión de infraestructura vial. Por ejemplo tenemos que elaborar y aprobar los estudios de Perfil, Factibilidad y Definitivo antes de ejecutar las obras viales.

Estos diferentes entregables de las fases de la gestión infraestructura a cargo de PVN, lo denominamos SUBPRODUCTOS, los cuales se muestran en el siguiente cuadro.

ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (MTC) PVN	ACTIVIDAD OPERATIVA (MTC) PVN	PROGRAMA PRESUPUESTAL: ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN, OBRA	INDICADOR [a]	Unidad de Medida	Meta 2017
Rehabilitación, mejoramiento y/o construcción de Infraestructura vial nacional (Tipo C)	Elaborar estudios de perfil	6000046. Estudios de Perfiles	Número de estudios de perfil aprobados	Estudio	11
	Elaborar estudios factibilidad	6000013. Estudios de Factibilidad	Número de estudios de Factibilidad aprobados	Estudio	10
	Elaborar estudios definitivos	6000001. Expediente Técnico	Número de estudios Definitivos aprobados	Estudio	20
Infraestructura vial nacional con adecuados niveles de servicio para la transitabilidad de personas y mercancías (Tipo A)	Mantenimiento periódico	5001434. Mantenimiento Periódico de La Red Vial Nacional Pavimentada	Número de expedientes técnicos aprobados	Estudio	1
		5001434. Mantenimiento Periódico de la Red Vial Nacional Pavimentada	Número de Kilómetros de Red Vial Nacional con mantenimiento periódico	Kilometro	65
	Instalar Puentes modulares en la red vial nacional	5001437. Prevención y Atención de Emergencias Viales	Número de Puentes modulares instalados	Puente	96

• Las acciones estratégicas Tipo A reflejan los **bienes y servicios que deben ser provistos directamente a los beneficiarios** a fin de lograr los objetivos estratégicos planteados

• Las acciones estratégicas Tipo B tienen la característica de contribuir a más de un objetivo estratégico institucional, complementan a la entrega de los bienes y servicios (Acción Tipo A) por lo que, es importante que defina una agenda de mejora continua en la capacidad de gestión pública institucional.

[a] Indicador de Producción Física de SUBPRODUCTO

El detalle de los indicadores de los subproductos, puede verificarse en los Anexos 5.1 al 5.4 y 5.6 al 5.9 de este documento.

4.2.5. Gestión de Infraestructura Vial

Provías Nacional, en el marco de su misión y funciones, interviene según la normativa de Gestión de Infraestructura Vial²¹ y como consecuencia de su aplicación resultan los siguientes Productos²²: (i) Obras viales; según su niveles de intervención de construcción, rehabilitación y mejoramiento y (ii) Mantenimiento vial de la infraestructura, a través de las actividades de mantenimiento rutinario y mantenimiento periódico según corresponda.

²¹ Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial, aprobado con DS N° 034-2008-MTC y modificatorias

²² Esta referido a los productos que PVN entrega de manera directa y final al usuario de la RVN.

Los Insumos para lograr los productos de la Gestión de Infraestructura vial, siguiendo la normativa, son los siguientes: estudios de pre inversión, obras, expedientes técnicos, entre otros.

Los indicadores de producción física del proceso de Gestión de Infraestructura vial, se muestra a continuación.

Tabla N° 18: Indicador de Producción Física de Productos de Infraestructura Vial – Carreteras
Kilómetros

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENCIONES	META POI 2017		
	RVN Definitiva	Otros	TOTAL
RVN No Concesionada	16,964	3,726	20,690
OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN	198	1,701	1,899
Rehabilitación, mejoramiento y construcción	198	31	229
Mejoramiento con Soluciones Básicas		1,670	1,670
MANTENIMIENTO VIAL	16,767	2,025	18,791
Mantenimiento Rutinario Carreteras Pavimentadas	3,130	251	3,380
Mantenimiento Rutinario Carreteras NO Pavimentadas	1,576	592	2,167
Mantenimiento Periódico de Carreteras Pavimentadas	35		35
Por Niveles de Servicio	12,026	1,183	13,209
RVN Concesionada	6,695		6,695
OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN			
Autosostenible			
MANTENIMIENTO VIAL	6,695		6,695
Cofinanciadas	4,653		4,653
Autosostenible	2,042		2,042
TOTALES	23,659	3,726	27,385

Nota: Detalles ver Anexos 3.1 a 3.8

- Las metas 2017 corresponde al avance físico de las intervenciones (no son intervenciones culminadas)
- La RVN definitiva, corresponde a rutas asignadas de manera definitiva a Provias Nacional (26,702 a Julio 2016).
- Otros, Intervenciones en RVN temporal que son rutas departamentales o vecinales asignadas a PVN de manera transitoria para intervención luego de lo cual regresarán a su origen; así también, corresponden a las intervenciones que sustituirán a otras que terminan (Mantenimiento rutinario que reemplaza a CCNS que termina o viceversa) o están contenidas en una intervención global (pavimento con solución básica dentro de un corredor donde se realiza conservación por niveles de servicio).

Tabla N° 19: Indicador de Producción Física de Productos de Infraestructura Vial - Puentes

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENCIONES	Unidad Medida	META POI 2017
RVN No Concesionada		
OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN		1,086
Rehabilitación, mejoramiento y construcción	Metro	711
Reemplazo de Puentes	Metro	375
MANTENIMIENTO VIAL		96
Instalación de Puentes Modulares	Puente	96

Tabla N° 20: Indicador de Producción Física de Insumos de Infraestructura Vial

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENCIONES	Unidad Medida	META POI 2017
RVN No Concesionada		
OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN		
Rehabilitación, mejoramiento y construcción		
Estudio de Perfil	Estudio	23.320
Estudio de Factibilidad	Estudio	10.700
Estudio Definitivo	Estudio	21.500
Mejoramiento con Soluciones Basicas		
Estudio de Perfil	Estudio	10.725
MANTENIMIENTO VIAL		
Mantenimiento Periódico de Carreteras Pavimentadas		
Estudio Mantenimiento Periódico	Estudio	1.700

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENCIONES	Unidad Medida	META POI 2017
Estudio Especial	Estudio	0.500
Emergencias	Intervención	
Operación de Peajes	Vehículo controlado	7,075,282
Habilitación de Peajes		
Saneamiento Físico Legal	Predios Equivalentes	0.130
Operación Zonales	Informe	204.000
Operación Derecho de Vía		
Uso de Infraestructura	Autorización	100,716.000
Derecho de Vía	Resol. Notificada	170.000
Uso de Infraestructura	Resol. Notificada	8,223.000

4.2.6. Actividades Operativas según Responsable (Centro de Costo)

Las Unidades Orgánicas constituyen un Centro de Costo en PVN, donde se ejecutan las actividades operativas y tareas para alcanzar las metas programadas y que contribuirán a una Acción Estratégica Institucional y, por ende, al Objetivo Estratégico Institucional.

La asignación de recursos se realiza para cada meta física a partir de lo cual, se materializa la vinculación entre el Presupuesto Público y el Plan Operativo Institucional. Así, en el siguiente cuadro puede verificarse los recursos asignados a cada Unidad Orgánica responsable de las metas físicas a cumplir en el presente año fiscal.

Tabla N° 21: Asignación de recursos según Unidad Orgánica (Centro de Costo)
(En Nuevos Soles)

UNIDADES ORGÁNICAS	1.Recursos Ordinarios	2.Recursos Directa-mente Recaudados	3.Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	PIA (S/)	%	ANEXO Actividad Operativa / META FÍSICA
A10 PVN - ADMINISTRACIÓN INTERNA	61,013,676	35,044,275		96,057,951	1.5	Anexo 4.1
20.5 UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS	1,654,687,952		369,379,297	2,024,067,249	31.2	Anexo 4.2
20.6 UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS	53,504,144			53,504,144	0.8	Anexo 4.3
20.7 UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	1,681,853,222	42,097,503		1,723,950,725	26.6	Anexo 4.4
20.8 UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES		22,858,222		22,858,222	0.4	Anexo 4.5
20.11 UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES	333,772,711			333,772,711	5.2	Anexo 4.6
20.15 UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	247,531,132			247,531,132	3.8	Anexo 4.7
B10 MTC - ADMINISTRACIÓN INTERNA	1,500,000			1,500,000	0.0	Anexo 4.8
25 MTC-DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTE	1,975,739,537			1,975,739,537	30.5	Anexo 4.9
20.16 UNIDAD GERENCIAL DE SUPERVISION Y CALIDAD						Anexo 4.10
20.17 OFICINA TECNICA EN ARBITRAJES						Anexo 4.11
TOTALES	6,009,602,374	100,000,000	369,379,297	6,478,981,671	100	

El detalle de las metas físicas y tareas (finalidades) asignadas a cada responsable, de acuerdo al cuadro antes mostrado, puede verificarse en los Anexos 4 al 4.10 de este documento.

4.3. PRESUPUESTO PÚBLICO

4.3.1. Presupuesto de Ingresos

El Plan Operativo Institucional del año fiscal 2017 se financia en un 93% por recursos provenientes de Traspasos y Remesas del Tesoro Público; 2% con recaudación por cobro de peaje y Otros Derechos e Ingresos por Otras Concesiones y 6% por endeudamiento externo e interno.

Tabla N° 22: Presupuesto de Ingresos
(En Nuevos Soles)

Tipo de Ingreso / Genérica / Sub Genérica / Específica		Fuente de Financiamiento				
		1. R.O	2.R.D.R.	3.R.O.C.	PIA	%
Traspasos y Remesas del Tesoro Público		6,009,602,374			6,009,602,374	93
1	Ingresos Presupuestarios		100,000,000	369,379,297	469,379,297	7.2
1.3	Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos		98,000,000		98,000,000	1.5
1.3.2	Derechos Y Tasas Administrativos		98,000,000		98,000,000	1.5
1.3.2.8	Derechos Administrativos de Transportes Y Comunicaciones		98,000,000		98,000,000	1.5
1.3.28.1	Derechos Administrativos de Transportes Y Comunicaciones		98,000,000		98,000,000	1.5
1.3.28.11	Peaje		98,000,000		98,000,000	1.5
1.5	Otros Ingresos		2,000,000		2,000,000	0
1.5.1	Rentas de la Propiedad		2,000,000		2,000,000	0
1.5.12	Rentas de la Propiedad Real		2,000,000		2,000,000	0
1.5.12.2	Derechos e Ingreso por Concesiones		2,000,000		2,000,000	0
1.5.12.2.99	Otros Derechos e Ingresos por Otras Concesiones		2,000,000		2,000,000	0
1.8	Endeudamiento			369,379,297	369,379,297	5.7
1.8.1	Endeudamiento Externo			25,708,480	25,708,480	0.4
1.8.11	Créditos Externos			25,708,480	25,708,480	0.4
1.8.11.2	Provenientes de Organismos Internacionales o Agencias Oficiales			25,708,480	25,708,480	0.4
1.8.11.2.1	Banco Interamericano de Desarrollo – BID*			25,708,480	25,708,480	0.4
1.8.2	Endeudamiento Interno			343,670,817	343,670,817	5.3
1.8.22	Colocación Interna de Títulos Valores			343,670,817	343,670,817	5.3
1.8.22.1	Colocación de Títulos Valores Internos			343,670,817	343,670,817	5.3
1.8.22.11	Bonos del Tesoro Publico			343,670,817	343,670,817	5.3
Total		6,009,602,374	100,000,000	369,379,297	6,478,981,671	100
%		93	2	6	100	

(*) Corresponde al Contrato de Préstamo 2769/OC-PE-BID; Proyecto de Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish.

4.3.2. Presupuesto según Genéricas de Gasto

El Presupuesto Institucional de Apertura – PIA de Gasto de PROVIAS NACIONAL para financiar el POI 2017, asciende a S/ 6,479 millones por toda fuente de financiamiento, de los cuales el 74% se ha destinado para gasto de capital en obras de infraestructura vial y 26% serán destinados a bienes y servicios principalmente para la conservación vial.

Tabla N° 23: Financiamiento según Genérica de Gasto
(En Soles)

CATEGORIA GENÉRICA	1.Recursos Ordinarios	2.Recursos Directa-mente Recaudados	3.Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	PIA (S/)	%
5. Gastos Corrientes	1,589,338,075	98,848,350		1,688,186,425	26.1
1. Personal y obligaciones sociales	19,281,887	38,992,270		58,274,157	0.9
2. Pensiones y otras prestaciones sociales	898,568	3,537,792		4,436,360	0.1
3. Bienes y servicios	1,565,157,620	54,968,288		1,620,125,908	25.0
4. Donaciones y transferencias	4,000,000			4,000,000	0.1
5. Otros gastos		1,350,000		1,350,000	0.0
6. Gastos de Capital	4,420,264,299	1,151,650	369,379,297	4,790,795,246	73.9
6. Adquisición de Activos No Financieros	4,420,264,299	1,151,650	369,379,297	4,790,795,246	73.9
TOTALES	6,009,602,374	100,000,000	369,379,297	6,478,981,671	100
%	92.8	1.5	5.7	100.0	

4.3.3. Presupuesto según Gestión de Infraestructura Vial

En el Perú, la gestión de la RVN se ejecuta de manera directa a través de una agencia pública y cuyo financiamiento se realiza a través de Provías Nacional y de manera indirecta, por medio de agentes privados a través de empresas Concesionarias (desde el año 1994 y cuyo financiamiento es autosostenible o cofinanciado (a través de presupuesto público administrado por Provías Nacional).

Los recursos en el año 2017 se orientan principalmente a financiar las intervenciones públicas en la RVN No concesionada (74%) y el saldo, se orienta a cofinanciar las intervenciones público-privadas a través de los Contratos de Concesión (26%).

Por el lado de las Acciones Estratégicas, el 24.6% del presupuesto 2017 se orienta a financiar la "AEI: Infraestructura vial nacional con adecuados niveles de servicio para la transitabilidad de personas y mercancías (Tipo A)", el 73.9% a financiar la "AEI: Rehabilitación, mejoramiento y/o construcción de Infraestructura vial nacional (Tipo C)" y solamente el 1.5% para financiar la "AEI: Desarrollar, mejorar y fortalecer la gestión y desempeño Institucional (Tipo B)".

El financiamiento según gestión de infraestructura de la RVN y Acciones Estratégicas, se muestra a continuación.

Tabla N° 24: Financiamiento según Gestión de Infraestructura de la RVN
(En Soles)

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENCIONES	1.Recursos Ordinarios	2.Recursos Directa-mente Recaudados	3.Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	PIA (S/)	%
RVN No Concesionada (Intervención pública)	4,339,972,816	100,000,000	369,379,297	4,809,352,113	74.2
OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN	3,296,906,810		369,379,297	3,666,286,107	56.6
Rehabilitación, mejoramiento y construcción	2,589,939,066		369,379,297	2,959,318,363	45.7
Mejoramiento con Soluciones Básicas	706,967,744			706,967,744	10.9
MANTENIMIENTO VIAL	980,552,330	64,955,725		1,045,508,055	16.1
Mantenimiento Rutinario Carreteras Pavimentadas	5,000,000	7,876,861		12,876,861	0.2
Mantenimiento Rutinario Carreteras NO Pavimentadas	25,965,018			25,965,018	0.4
Mantenimiento Periódico de Carreteras Pavimentadas	11,787,628			11,787,628	0.2
Por Niveles de Servicio	932,193,996			932,193,996	14.4

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL INTERVENCIONES	1.Recursos Ordinarios	2.Recursos Directa-mente Recaudados	3.Recursos por Opera- ciones Oficiales de Crédito	PIA (S/)	%
Emergencias	5,453,238	3,824,417		9,277,655	0.1
Operación de Peajes		22,858,222		22,858,222	0.4
Habilitación de Peajes					
Operación Zonales	152,450	30,396,225		30,548,675	0.5
Operación Derecho de Vía					
Puentes					
GESTION ESTRATEGICA	62,513,676	35,044,275		97,557,951	1.5
Gestión	62,513,676	35,044,275		97,557,951	1.5
RVN Concesionada (Concesiones)	1,669,629,558			1,669,629,558	25.8
OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN	1,118,548,330			1,118,548,330	17.3
Cofinanciadas	940,488,396			940,488,396	14.5
Autosostenible	178,059,934			178,059,934	2.7
MANTENIMIENTO VIAL	551,081,228			551,081,228	8.5
Cofinanciadas	551,081,228			551,081,228	8.5
Autosostenible					
TOTALES	6,009,602,374	100,000,000	369,379,297	6,478,981,671	100

Tabla N° 25: Financiamiento según Acciones Estratégicas
(En Soles)

ACCIONES ESTRATÉGICAS	1.Recursos Ordinarios	2.Recursos Directa-mente Recaudados	3.Recursos por Opera- ciones Oficiales de Crédito	PIA (S/)	%
Infraestructura vial nacional con adecuados niveles de servicio para la transitabilidad de personas y mercancías (Tipo A)	1,531,633,558	64,955,725		1,596,589,283	24.6
Rehabilitación, mejoramiento y/o construcción de Infraestructura vial nacional (Tipo C)	4,415,455,140		369,379,297	4,784,834,437	73.9
Desarrollar, mejorar y fortalecer la gestión y desempeño Institucional (Tipo B)	62,513,676	35,044,275		97,557,951	1.5
TOTALES	6,009,602,374	100,000,000	369,379,297	6,478,981,671	100

V. IDENTIFICACIÓN DE LA RUTA ESTRATÉGICA

La ruta estratégica de Provías Nacional para el logro de las acciones estratégicas, objetivos y metas institucionales se detalla en la siguiente tabla:

Tabla N° 26: Ruta Estratégica PVN

Prioridad	Objetivo estratégico institucional	Acción estratégica institucional	Ruta	Unidades orgánicas participantes
1	OE1: Generar infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores económicos, al proceso de ordenamiento territorial y mejorar el nivel de competitividad de la economía para facilitar la movilidad de personas y sus mercancías.	AEI: Mantenimiento de la Red Vial Nacional con estándares de calidad al servicio de conductores, operadores y usuarios (Tipo A)	<u>Mantenimiento vial:</u> Fase donde se realiza las actividades para el mantenimiento rutinario y periódico de la Red Vial Nacional <u>Operación:</u> Fase que comprende el conjunto de actividades que se inician al término de una intervención de la vía y tienen por finalidad mantener un nivel de servicio adecuado. Incluye Servicios Públicos: La cartera de servicios a los usuarios de la red vial nacional, en aplicación de las normas vigentes.	Dirección Ejecutiva, Unidad Gerencial de Conservación, Unidad Gerencial de Operaciones, Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales, Unidad Gerencial de Supervisión y Calidad MTC-DGCT
		AEI: Ejecutar proyectos de inversión pública de Infraestructura vial (Tipo C)	<u>Aprobación de los estudios de pre-inversión:</u> Fase donde se realiza la evaluación del proyecto, destinado a determinar la rentabilidad social y económica del mismo, así como, su sostenibilidad y compatibilidad con las políticas sectoriales; criterios que sustentan la declaración de la viabilidad que se otorga en el marco de las normas del SNIP <u>Aprobación estudios definitivos:</u> Fase donde se establecen los detalles de diseño de ingeniería de los elementos que constituyen el proyecto, teniendo en consideración factores tales como: velocidad directriz, tráfico, zona geográfica, seguridad vial y otros. <u>Liberación del Derecho de Vía:</u> Corresponde a las tareas relacionadas con los aspectos técnicos, administrativos y legales vinculados con la liberación y saneamiento físico legal del derecho de vía (necesario para la ejecución de obras viales) <u>Obras viales:</u> Fase donde se determina lo niveles de intervención como construcción, Rehabilitación, mejoramiento de la infraestructura vial	Dirección Ejecutiva, Órgano de Control Institucional, Oficina de Administración, Oficina de Recursos Humanos, Oficina de Asesoría Legal, Oficina de Programación, Evaluación e Información, Oficina Técnica en Arbitrajes, Unidad Gerencial de Estudios, Unidad Gerencial de Obras, Unidad Gerencial de Supervisión y Calidad, Unidad Gerencial de Conservación, Unidad Gerencial de Operaciones, Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales, Unidad Gerencial de Derecho De Vía
		AEI: Desarrollar, mejorar y fortalecer la gestión y desempeño Institucional (Tipo B)	Planeamiento Estratégico Nacional, Institucional y Operativo: PESEM, PEI, POI MTC, POI de Provías Nacional anual Gestión por procesos, simplificación administrativa y organización institucional Servicio civil meritocrático Gobierno abierto Sistema de información, seguimiento, evaluación y gestión del conocimiento Gobierno Electrónico Articulación Interinstitucional Gestión de Recursos Humanos Sistema de Abastecimiento	Dirección Ejecutiva, Unidad Gerencial de Estudios, Unidad Gerencial de Obras, Unidad Gerencial de Supervisión y Calidad, Unidad Gerencial de Conservación, Unidad Gerencial de Operaciones, Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales, Unidad Gerencial de Derecho De Vía, MTC-DGCT

Prioridad	Objetivo estratégico institucional	Acción estratégica institucional	Ruta	Unidades orgánicas participantes
			Sistema de Presupuesto Público Sistema de Tesorería Sistema de Contabilidad Sistema de Inversión Pública Sistema de Defensa Judicial del Estado	

SIGLAS Y ACRÓNIMOS

BID	Banco Interamericano de Desarrollo
BID 2769/OC-PE	Contrato de Préstamo 2769 Proyecto de Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish
CIRA	Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos
DS	Decreto Supremo
MEF	Ministerio de Economía y Finanzas
MIP	Matriz de Indicadores de Producto
MO	Manual de Operaciones
MTC	Ministerio de Transportes y Comunicaciones
OPEI	Oficina de Programación, Evaluación e Información
PACRI	Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario
PEDN	Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, denominado Plan Bicentenario el Perú hacia el 2021
PEI MTC	Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
PESEM STC	Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector Transportes y Comunicaciones
PIA	Presupuesto Institucional de Apertura
PIM	Presupuesto Institucional Modificado
PIP	Proyecto de Inversión Pública
Planes	Planes Sectoriales
PMA	Plan de Monitoreo Arqueológico
POI PVN	Plan Operativo Institucional de Provías Nacional
PP	Programa Presupuestal
PpR	Presupuesto por Resultados
PROVÍAS NACIONAL	Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional
PVN	Provías Nacional
RD	Resolución Directoral de PVN
RENAC	Registro Nacional de Carreteras
RM	Resolución Ministerial
RVN	Red Vial Nacional
SIAF	Sistema Integrado de Administración Financiera
SNIP	Sistema Nacional de Inversión Pública
SyE	Seguimiento y Evaluación
TR	Términos de Referencia
UGAD	Unidad Gerencial de Administración de PVN
UGC	Unidad Gerencial de Conservación de PVN
UGDV	Unidad Gerencial de Derecho de Vía
UGE	Unidad Gerencial de Estudios de PVN
UGOB	Unidad Gerencial de Obras de PVN
UGOP	Unidad Gerencial de Operaciones de PVN
UGP	Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales de PVN

GLOSARIO

Acciones Centrales: Categoría que comprende a las actividades orientadas a la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros de la entidad, que contribuyen de manera transversal e indivisible al logro de los resultados de los PP a los que se encuentre articulada la entidad, así como, los de otras actividades de la entidad que no conforman PP. Las Acciones Centrales implican actividades que no resultan en productos. Además, esta categoría podrá incluir proyectos no vinculados a los resultados del PP.

Acciones Comunes: Son los gastos administrativos de carácter exclusivo del PP, los que además no pueden ser identificados en los productos del PP, ni pueden ser atribuidos enteramente a uno de ellos.

Actividad: Es una acción sobre una lista específica y completa de insumos, que en conjunto con otras actividades garantizan la provisión del producto.

Administración Interna: Funciones de la administración pública, relacionadas con actividades tales como planeamiento, presupuesto, contabilidad, organización, recursos humanos, sistemas de información y comunicación, asesoría jurídica, gestión financiera, gestión de medios materiales y servicios auxiliares, entre otras; que dan soporte y apoyo a los órganos de línea.

Asignaciones Presupuestarias que No resultan en Productos (APNOP): Categoría que comprende a las actividades para la atención de una finalidad específica de la entidad, que no resulta en la entrega de un producto a una población determinada, así como a aquellas actividades que no tienen relación con los PP considerados en la programación y formulación presupuestaria del año respectivo. Esta categoría podrá incluir proyectos, y asimismo, en el marco de la progresividad de la implementación de los PP, podrá incluir las intervenciones sobre la población

Calidad: Dimensión del indicador que busca evaluar atributos de los bienes o servicios producidos por el programa respecto a normas o referencias externas.

Categoría Presupuestaria: Es el primer nivel del clasificador programático. Las categorías presupuestarias son Programa Presupuestal (en adelante PP), Acciones Centrales, y Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP)

Definición del indicador: Precisa qué se pretende medir del objetivo al que está asociado; debe ayudar a entender la utilidad, finalidad o uso del indicador.

Dimensión del indicador: Es el aspecto del logro de los objetivos que mide el indicador; eficacia, eficiencia, calidad, economía.

Economía: Dimensión del indicador que mide la capacidad del programa que lo ejecuta para recuperar los costos incurridos, ya sea de inversión o de operación.

Eficacia: Dimensión del indicador que mide el nivel de cumplimiento de los objetivos.

Eficiencia: Dimensión del indicador que mide qué tan bien se han utilizado los recursos en la producción de los resultados.

Gestión para Resultados (GpR): es un modelo de cultura organizacional, directiva y de desempeño institucional que pone más énfasis en los resultados que en los procedimientos. Aunque también interesa cómo se hacen las cosas, cobra mayor relevancia qué se hace, qué se logra y cuál es su impacto en el bienestar de la población; es decir, la creación de valor público. Principios de la GpR: La Gestión para Resultados se fundamenta en: (i) Centrar el diálogo en los resultados; (ii) Alinear la planeación, programación, presupuestación, monitoreo y evaluación con los resultados (iii) Promover y mantener procesos sencillos de medición e información; (iv) Gestionar para, no por, resultados; (v) Usar la información sobre resultados para aprender, apoyar la forma de decisiones y rendir cuentas.

Indicador de desempeño: es la medida sobre el logro de los resultados esperados por una intervención pública o de la entrega de productos de acuerdo a determinados atributos.

Indicador de gestión: Miden el avance y logro en procesos y actividades, es decir, sobre la forma en que los bienes y/o servicios públicos son generados y entregados. Incluye los indicadores de Actividades y aquellos de Componentes que entregan bienes y/o servicios para ser utilizados por otras instancias.

Indicador de producción física: Es la medida sobre cantidades de bienes y servicios provistos (productos, proyectos y/o actividades), por una intervención pública.

Indicador estratégico: Un indicador es estratégico cuando: mide el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los Programas Presupuestales; contribuye a corregir o fortalecer las estrategias y la orientación de los recursos; se refiere a los indicadores de Fin, Propósito y/o aquellos de Componentes que consideran apoyos, bienes y/o servicios que impactan directamente a la población o área de enfoque;

Indicador: Es un instrumento para medir el logro de los objetivos de los programas; de productos y/o actividades y un referente para el seguimiento de los avances y para la evaluación de los resultados alcanzados. Existen dos tipos de indicadores: i) indicador de producción física y, ii) indicador de desempeño.

Insumo: Bienes y servicios necesarios y suficientes para llevar adelante la Actividad.

Línea base: Valor del indicador que se establece como punto de partida para evaluarlo y darle seguimiento

Manual de Operaciones (MO): Documento técnico normativo de gestión institucional, en el que se determinan la naturaleza, funciones, estructura orgánica y ámbito de competencia de los órganos que conforman PVN.

Producto: Es el conjunto articulado (entregable) de bienes y/o servicios que recibe la población beneficiaria con el objetivo de generar un cambio. Los productos son la consecuencia de haber realizado, según las especificaciones técnicas, las actividades correspondientes en la magnitud y el tiempo previstos.

Resultado Específico: Es el cambio que se busca alcanzar para solucionar un problema identificado sobre una población objetivo, y que a su vez, contribuye al logro de un resultado final. El resultado específico no constituye un fin en sí mismo.

Resultado Final: Es un cambio en las condiciones, cualidades o características inherentes a una población identificada, en el entorno en el que se desenvuelve o en las organizaciones que la sirven, tanto del sector público como privado. Corresponde a un objetivo de política nacional.

Medios de Verificación: Indican las fuentes de información que se utilizarán para medir los indicadores y para verificar que los objetivos del programa (resumen narrativo) se lograron.

Método de cálculo: Determina la forma en que se relacionan las variables establecidas para el indicador

Meta: Es el valor numérico proyectado de los indicadores. Existen dos tipos de metas: i) meta física, y ii) meta del indicador de desempeño.

Meta física: Es el valor numérico proyectado del indicador de producción física (productos/proyectos y actividades/acciones de inversión y/u obras). La meta física tiene dos dimensiones. Dimensión física y financiera.

Meta del indicador de desempeño: es el valor numérico proyectado de los indicadores de desempeño (resultados y productos del PP).

Nombre del indicador: Es la expresión verbal que identifica al indicador y que expresa lo que se desea medir con él.

Plan de Desarrollo de los Servicios de Logística de Transporte: Herramienta de análisis, evaluación, planificación y promoción que permitirá afrontar los principales retos planteados a los sectores del transporte, logística e industria peruanos para potenciar su competitividad futura

Programa Presupuestal: En concordancia con lo señalado por el numeral 79.3 del artículo 79° de la Ley N° 28411, se entiende por Programa Presupuestal a la categoría que constituye un instrumento del Presupuesto por Resultados, y que es una unidad de programación de las acciones de las entidades públicas, las que integradas y articuladas se orientan a proveer productos para lograr un Resultado Específico en la población y así contribuir al logro de un Resultado Final asociado a un objetivo de política pública.

Proyecto: En concordancia con lo establecido en el artículo 2° del Decreto Supremo N° 102-2007-EF3, constituye una intervención limitada en el tiempo, de la cual resulta un producto final, que concurre a la expansión de la acción del Gobierno. Representa la creación, ampliación, mejora, modernización y/o recuperación de la capacidad de producción de bienes y servicios, implicando la variación sustancial o el cambio de procesos y/o tecnología utilizada por la entidad pública.

Unidad de medida: Es la determinación concreta de la forma en que se quiere expresar el resultado de la medición al aplicar el indicador.

ANEXOS

Anexo 1: Matriz resumen de objetivos estratégicos y acciones estratégicas institucionales

PLIEGO: 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

UNIDAD EJECUTORA: 007 PROVÍAS NACIONAL

PROGRAMA: 0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE

Objetivo estratégico	Indicador	Línea base del indicador		Meta		Fuente de datos	Fuente de Verificación	Responsable de la medición	Acción estratégica institucional	Indicador	Línea base del indicador 1/		Valor actual del indicador		Meta 2/			Fuente de datos	Fuente de Verificación	Responsable Ejecución / Medición
		Valor	Año	Valor	Año						Valor	Año	Valor	Año	Año 2016E	Año 2017P	Meta 2021P			
OG1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores económicos, al proceso de ordenamiento territorial y mejorar el nivel de competitividad de la economía	Índice de competitividad de la infraestructura carretera	3	2016	4.2	2021	TGCR WEF	WEF	WEF	Infraestructura vial nacional con adecuados niveles de servicio para la transitableidad de personas y mercancías (Tipo A)	Porcentaje de la red vial nacional pavimentada en buen estado	50	2010	93	2015	94	96	100	Reporte Indicadores	Inventario vial / Base de datos GIS	UGOB,UGC / OPEI
									Rehabilitación, mejoramiento y/o construcción de Infraestructura vial nacional (Tipo C)	Porcentaje de la red vial nacional pavimentada	53	2010	70	2015	73	79	100	Reporte Indicadores	Inventario vial / Base de datos GIS	UGOB,UGC / OPEI
									Rehabilitación, mejoramiento y/o construcción de Infraestructura vial nacional (Tipo C)	Número de Kilómetros de Red Vial Nacional rehabilitada, mejorada y/o construida			601	2015	644	1,946	844	Reporte Gestión	PVN/UGOB, UGC,UGP	UGOB,UGC / OPEI
									Rehabilitación, mejoramiento y/o construcción de Infraestructura vial nacional (Tipo C)	Número de Metros de Puentes de la Red Vial Nacional rehabilitados, mejorados y/o construidos			262	2015	294	74	60	Reporte Gestión	PVN/UGOB, UGP	UGOB,UGC / OPEI
									Desarrollar, mejorar y fortalecer la gestión y desempeño Institucional (Tipo B)	Índice de acciones de Operación y Desarrollo Institucional ejecutado						10,119	10,119	Reporte Gestión	Informe UO	OAD,OPEI

Fuente: PVN

E: Estimado (Con información disponible al 30.Nov.2016)

1/ Inventario Vial Básico MTC/DGCF (2009-2010)


P: Programado

2/ Valor programado por PVN

Elaboración: PVN/OPEI/PFIS

Anexo 2: Árbol de Problemas del Programa Presupuestal
0138: Reducción del Costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte

PROBLEMA / CAUSAS de Primer y Segundo Orden



Anexo 3: Intervenciones en la RVN Años 2001-2021

INTERVENCIONES	EJECUTADO																PLAN	PROGRAMADO				
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016E	2017P	2018P	2019P	2020P	2021P	
KILOMETROS																						
RVN NO CONCESIONADA	3,767	8,809	9,913	9,943	10,327	10,399	10,685	11,124	12,352	15,257	15,128	16,408	16,704	19,180	18,405	18,255	16,964	17,241	18,606	19,574	20,007	
Rehabilitación, mejoramiento y construcción	235	274	158	363	253	290	219	249	455	355	437	351	496	419	329	290	198	499	314	548	734	
Mantenimiento vial ^{1/}	3,532	8,535	9,755	9,580	10,074	10,109	10,466	10,875	11,897	14,902	14,692	16,057	16,208	18,761	18,076	17,965	16,767	16,742	18,292	19,026	19,273	
Rutinario de la RVN pavimentada ^{2/}	3,532	8,400	8,542	8,026	8,218	7,532	7,615	6,078	5,838	3,059	1,525	1,309	1,876	2,293	1,093	1,998	3,130					
Rutinario de la RVN no pavimentada			1,000	866	1,449	2,522	2,633	2,052	2,297	863	1,218	2,055	2,255	3,279	3,212	1,818	1,576	625	266			
Periódico de la RVN pavimentada		135	213	688	407	55	219	407	530	622	325		2	53	12		35	91				
Por Niveles de Servicio ^{3/}								2,338	3,232	10,358	11,624	12,693	12,075	13,137	13,760	14,149	12,026	16,026	18,026	19,026	19,273	
RVN CONCESIONADA	105	105	287	287	287	2,369	2,369	4,031	4,031	4,511	4,539	5,013	5,013	5,013	6,266	6,695	6,695	6,695	6,695	6,695	6,695	
Rehabilitación, mejoramiento y construcción						97	340	581	1,196	1,608	81	170	75	82	170	349						
Cofinanciada						97	281	515	1,018	1,584	59	113	2	1	1							
Autosostenible							59	67	179	25	22	57	73	81	170	349						
Mantenimiento vial	105	105	287	287	287	2,272	2,028	3,450	2,835	2,902	4,457	4,843	4,938	4,931	6,096	6,345	6,695	6,695	6,695	6,695	6,695	
Cofinanciada						1,867	1,683	3,112	2,609	2,167	3,719	3,665	3,776	3,777	4,652	4,653	4,653	4,653	4,653	4,653	4,653	
Autosostenible	105	105	287	287	287	404	345	338	226	736	739	1,178	1,163	1,155	1,443	1,692	2,042	2,042	2,042	2,042	2,042	
TOTAL INTERVENCIÓN EN LA RVN	3,871	8,914	10,200	10,230	10,614	12,767	13,054	15,155	16,384	19,768	19,667	21,421	21,717	24,193	24,671	24,949	23,659	23,936	25,300	26,269	26,702	
RVN Existente definitiva	17,092	17,158	16,857	16,857	16,857	17,857	23,838	23,903	24,500	23,596	23,319	24,593	25,005	25,789	26,436	26,702	26,702	26,702	26,702	26,702	26,702	
COBERTURA %	23	52	61	61	63	71	55	63	67	84	84	87	87	94	93	93	89	90	95	98	100	
Pavimento a nivel de solución básica ^{4/}										355	912	889	443	1,049	683	739	1,364	1,332	1,053	1,444	793	

INTERVENCIONES	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016E	2017P	2018P	2019P	2020P	2021P
MILLONES DE S/. (*)																					
RVN NO CONCESIONADA	718	665	707	856	709	765	1,159	1,059	1,470	2,623	3,447	3,367	4,151	4,415	4,750	4,284	4,809	5,453	5,785	7,294	7,783
Rehabilitación, mejoramiento y construcción	620	572	558	648	537	619	793	703	839	1,328	1,785	2,053	3,056	3,209	3,451	2,751	3,666	4,015	3,268	4,786	5,659
Mantenimiento vial	98	93	149	208	172	146	366	357	631	1,295	1,662	1,313	1,095	1,205	1,299	1,533	1,143	1,438	2,518	2,508	2,124
RVN CONCESIONADA	0					109	196	484	1,990	2,385	2,096	1,590	1,973	1,819	1,918	1,655	1,670	1,709	1,898	2,158	2,158
Rehabilitación, mejoramiento y construcción						35	88	292	1,680	2,146	1,881	1,374	1,612	1,510	1,403	1,183	1,119	1,200	1,340	1,600	1,600
Mantenimiento vial	0					74	108	192	310	240	215	216	361	310	515	472	551	509	558	558	558
TOTAL GASTO	718	665	707	856	709	874	1,355	1,543	3,460	5,008	5,544	4,956	6,124	6,234	6,668	5,939	6,479	7,162	7,684	9,452	9,942

Fuente: PROVIAS NACIONAL

Elaboración: PVN/OPEI/P.FISICA

(*) Consulta amigable - SIAF. Compromiso de gasto al 2015, Estimado 2016 y PIA 2017

1/ El mantenimiento rutinario no es acumulable por periodos

2/ Estas intervenciones son sustituidas progresivamente con los Contratos de Conservación por niveles de servicio administrados por la UGC

3/ A través de contratos de conservación por niveles de servicio

4/ Los pavimentos a nivel de solución básica se implementan con Proyecto Perú 1 en Contratos de Conservación por Niveles de Servicio (sin SNIP) y a partir del año 2017 con Proyecto Perú 2 con Proyectos de Mejoramiento en el marco del SNIP para lo cual se elabora el estudio de Perfil y el Plan de gestión, mejoramiento y conservación vial por niveles de servicio.

Anexo 3.1: Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción de Carreteras - RVN No concesionada - Metas físicas

1230 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA						Meta Global				Meta Global Financiera			Meta		Avance de la Meta Fisica				Presupuesto S/	Presupuesto - FUENTE FINANCIAMIENTO S/	
PFIS (Cód.POI)	FASE		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	N° Contrato	Fecha Contrato	Costo Total Actual S/.	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	PIA	RO	RE	
			RVN No Concesionada		1,335.1	Kilometro					4,758,112,493	197.9	Kilometro	32.3	41.4	53.6	70.7	2,087,240,464	1,724,504,647	362,735,817	
			OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN		1,335.1	Kilometro					4,758,112,493	197.9	Kilometro	32.3	41.4	53.6	70.7	2,087,240,464	1,724,504,647	362,735,817	
			Rehabilitación, mejoramiento y construcción		1,335.1	Kilometro					4,758,112,493	197.9	Kilometro	32.3	41.4	53.6	70.7	2,087,240,464	1,724,504,647	362,735,817	
			2002060 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TINGO		7.9	Kilometro					199,762,402	2.7	Kilometro	1.1	1.6			32,989,176	32,989,176		
			SECTORES DAÑADOS (PUENTE CHINO - AGUAYTIA)		7.9	Kilometro					199,762,402	2.7	Kilometro	1.1	1.6			32,989,176	32,989,176		
0088	Obras		0083807 CARRETERA PUENTE CHINO - AGUAYTIA (SECTOR	2434	7.9	Kilometro	08/dic/13	07/may/17	063-2014-MTC/20	08/jul/14	199,762,402	2.7	Kilometro	1.1	1.6			32,989,176	32,989,176		
			2015918 INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ		143.8	Kilometro					543,530,328	52.5	Kilometro	9.0	10.8	14.3	18.4	239,216,639	239,216,639		
			TACNA - LA PAZ, TR. I: Km 43+610 - 94+000		50.4	Kilometro					251,852,349	18.0	Kilometro	3.0	4.0	5.0	6.0	126,132,680	126,132,680		
2178	Obras		0165318 INTEGRACION VIAL TACNA LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 43+610 - KM94+000 REGION TACNA	1249	50.4	Kilometro	23/ago/16	14/oct/18	092-2016-MTC/20	26/jul/16	251,852,349	18.0	Kilometro	3.0	4.0	5.0	6.0	126,132,680	126,132,680		
			TACNA - LA PAZ, TR. II: KM 94+000 - 146+180 (DV.TRIPARTITO)		52.2	Kilometro					132,686,270	13.9	Kilometro	3.0	3.2	3.3	4.4	90,815,233	90,815,233		
2179	Obras		0165319 Integracion Vial Tacna La Paz Tramo Tacna-la Collpa Km 94+000 - Km146+180 Region Tacna	1249	52.2	Kilometro	15/ago/16	14/oct/18	094-2016-MTC/20	26/jul/16	132,686,270	13.9	Kilometro	3.0	3.2	3.3	4.4	90,815,233	90,815,233		
			TACNA - LA PAZ, TR. III: KM 146+180 (DV. TRIPARTITO) - KM 187+404		41.2	Kilometro					158,991,709	20.6	Kilometro	3.0	3.6	6.0	8.0	22,268,726	22,268,726		
2180	Obras		0165317 INTEGRACION VIAL TACNA LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 146+180 - KM187+404 REGION TACNA	1249	41.2	Kilometro	15/ago/16	11/ago/18	017-2016-MTC/20	21/ene/16	158,991,709	20.6	Kilometro	3.0	3.6	6.0	8.0	22,268,726	22,268,726		
			2015973 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Juanjui - Tocac		92.0	Kilometro						8.0	Kilometro		0.4	3.1	4.5	90,450,146	90,450,146		
			TRAMO II y III - PIZANA - LA POLVORA, PIZARRON - PERLAMAYO - CAM		92.0	Kilometro						8.0	Kilometro		0.4	3.1	4.5	90,450,146	90,450,146		
1548	Obras		0132474 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO PIZANA-LA POLVORA-PIZARRON-PERLAMAYO-CAMPANILLA	2794	92.0	Kilometro	25/may/17	19/may/20				8.0	Kilometro		0.4	3.1	4.5	90,450,146	90,450,146		
			2027711 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAI		86.1	Kilometro							Kilometro					37,000,000	37,000,000		
			TRAMO: NEGROMAYO-YAURI-SAN GENARO		86.1	Kilometro							Kilometro					37,000,000	37,000,000		
0432	Obras		0052356 NEGROMAYO-YAURI-SAN GENARO	3876	86.1	Kilometro	15/ago/17	01/feb/20					Kilometro					37,000,000	37,000,000		
			2055912 MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO		2.1	Kilometro					817,891,476		Kilometro								
			TRAMO III B, OVALO 200 MILLAS (KM 19+000) A SARITA COLONIA (KM		2.1	Kilometro					817,891,476		Kilometro								
			CONVENIO 0023-2013-MTC/20		2.1	Kilometro					817,891,476		Kilometro								
1746	Obras		0118925 MEJORAMIENTO TRAMO III B, OVALO 200 MILLAS (KM 19+000) A SARITA COLONIA (KM 22+000)	48115	2.1	Kilometro	29/nov/14	01/mar/17	043-2014-MTC/20	14/abr/14	817,891,476		Kilometro								
			2057739 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ICA - L		13.8	Kilometro						2.5	Kilometro			1.0	1.5	29,950,719	29,950,719		
			ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO, INCLUIDO PUENTE CHIRA Y ACCESOS		13.8	Kilometro						2.5	Kilometro			1.0	1.5	29,950,719	29,950,719		
1552	Obras		0115280 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA ICA LOS MOLINOS - TAMBILLO	6804	13.8	Kilometro	20/jul/17	15/jul/18				2.5	Kilometro			1.0	1.5	29,950,719	29,950,719		
			2057906 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LIMA-C		96.1	Kilometro					478,920,076	20.0	Kilometro	3.0	4.5	5.5	7.0	186,671,904	161,377,444	25,294,460	
			TRAMO 2: CANTA - HUALLAY		96.1	Kilometro					478,920,076	20.0	Kilometro	3.0	4.5	5.5	7.0	186,671,904	161,377,444	25,294,460	
0923	Obras		0047962 CANTA - HUALLAY	3271	96.1	Kilometro	30/sep/14	08/feb/18	057-2014-MTC/20	24/ene/14	478,920,076	20.0	Kilometro	3.0	4.5	5.5	7.0	186,671,904	161,377,444	25,294,460	
			2058733 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAMANA – D		45.2	Kilometro					534,246,756	14.3	Kilometro	3.0	3.0	5.0	3.3	96,588,123	96,588,123		
			TR :MATARANI EL ARENAL PTA DE BOMBÓN		45.2	Kilometro					534,246,756	14.3	Kilometro	3.0	3.0	5.0	3.3	96,588,123	96,588,123		
1553	Obras		0110957 CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA TRAMO MATARANI EL ARENAL PTA DE BOMBON	3272	45.2	Kilometro	10/ene/15	12/nov/17	146-2014-MTC/20	05/dic/14	534,246,756	14.3	Kilometro	3.0	3.0	5.0	3.3	96,588,123	96,588,123		
			2078036 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARA		75.5	Kilometro						7.0	Kilometro				7.0	25,110,202	25,110,202		
			TR. CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO (Inc. PUENTE CALEMAR)		75.5	Kilometro						7.0	Kilometro				7.0	25,110,202	25,110,202		

Anexo 3.1: Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción de Carreteras - RVN No concesionada - Metas físicas

1230 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA					Meta Global				Meta Global Financiera			Meta		Avance de la Meta Fisica				Presupuesto S/	Presupuesto - FUENTE FINANCIAMIENTO S/		
PFIS (Cód.POI)	FASE			ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	N° Contrato	Fecha Contrato	Costo Total Actual S/.	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	PIA	RO	RE
1597	Obras			0115031 OBRA CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJIL	93142	75.5	Kilometro	22/jul/17	15/dic/19				7.0	Kilometro				7.0	25,110,202	25,110,202	
				2078608 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA-Lircay: km 1.55 - Lircay		72.0	Kilometro					431,951,448	9.1	Kilometro	3.0	3.5	2.6		74,469,219	74,469,219	
				Tr. Huancavelica-Lircay: km 1.55 - Lircay		72.0	Kilometro					431,951,448	9.1	Kilometro	3.0	3.5	2.6		74,469,219	74,469,219	
1557	Obras			0115285 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA - LIRCAY	73004	72.0	Kilometro	02/mar/15	25/ago/17	145-2014 -MTC/20	04/dic/14	431,951,448	9.1	Kilometro	3.0	3.5	2.6		74,469,219	74,469,219	
				2110320 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO SANGARO		175.1	Kilometro					999,883,281	49.2	Kilometro	8.0	10.6	14.1	16.5	357,358,604	357,358,604	
				TR. CIUDAD CONSTITUCION - PUERTO SANGARO		55.0	Kilometro					328,098,211	16.0	Kilometro	3.0	4.0	4.5	4.5	117,396,562	117,396,562	
0996	Obras			0102189 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO CIUDAD CONSTITUCION - PUERTO SANGARO	3373	55.0	Kilometro	01/mar/16	18/feb/18	151-2015-MTC/20	11/dic/15	328,098,211	16.0	Kilometro	3.0	4.0	4.5	4.5	117,396,562	117,396,562	
				TR. PTO. BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCION		57.2	Kilometro					267,763,665	15.2	Kilometro	2.0	3.1	4.1	6.0	126,100,656	126,100,656	
0993	Obras			0102190 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO PUERTO BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCION	3373	57.2	Kilometro	01/mar/16	18/feb/18	129-2015-MTC/20	10/nov/15	267,763,665	15.2	Kilometro	2.0	3.1	4.1	6.0	126,100,656	126,100,656	
				TR. PTO. SANGARO - DV. SAN ALEJANDRO		62.9	Kilometro					404,021,405	18.0	Kilometro	3.0	3.5	5.5	6.0	113,861,386	113,861,386	
1562	Obras			0102195 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO PUERTO SANGARO - SAN ALEJANDRO	3373	62.9	Kilometro	01/mar/16	23/feb/18	139-2015-MTC/20	23/nov/15	404,021,405	18.0	Kilometro	3.0	3.5	5.5	6.0	113,861,386	113,861,386	
				2146291 CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE UNA SEGUNDA CALZADA DEL TRAMO DV. AEROPUERTO PUCALLPA-CEMENTERIO JARDIN DEL BUEN RECUERDO		10.1	Kilometro					185,378,008	5.2	Kilometro	2.2	3.0			50,139,790	50,139,790	
				Tr. Dv. Aeropuerto Pucalpa - Cementerio Jardín del Buen Recuerdo		10.1	Kilometro					185,378,008	5.2	Kilometro	2.2	3.0			50,139,790	50,139,790	
0100	Obras			0063529 CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA SEGUNDA CALZADA DEL TRAMO DV. AEROPUERTO PUCALLPA-CEMENTERIO JARDIN DEL BUEN RECUERDO	128445	10.1	Kilometro	01/may/14	25/jun/17	008-2013-MTC/20	16/ene/13	185,378,008	5.2	Kilometro	2.2	3.0			50,139,790	50,139,790	
				2155808 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODRIGUEZ DE MENDOZA - EMPALME RUTA PE-5N		27.4	Kilometro					92,488,804	3.5	Kilometro			1.5	2.0	36,351,739	36,351,739	
				SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-5N		27.4	Kilometro					92,488,804	3.5	Kilometro			1.5	2.0	36,351,739	36,351,739	
1323	Obras			0052879 RODRIGUEZ DE MENDOZA - EMPALME RUTA PE-5N, TRAMO SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-5N	107953	27.4	Kilometro	23/mar/15	17/jun/18	156-2014-MTC/20	30/dic/14	92,488,804	3.5	Kilometro			1.5	2.0	36,351,739	36,351,739	
				2167895 MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MAZAMARI - PANGOA - CUBANTÍA		36.3	Kilometro							Kilometro					97,594,878		97,594,878
				MAZAMARI - PANGOA - CUBANTÍA		36.3	Kilometro							Kilometro					97,594,878		97,594,878
1592	Obras			0115001 Mejoramiento Y Rehabilitacion De La Carretera Mazamari - Pangoa - Cubantia	8669	36.3	Kilometro	20/may/18	10/ene/20					Kilometro					97,594,878		97,594,878
				2177209 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, TR. HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA		152.2	Kilometro					7,101,277		Kilometro					129,473,518	129,473,518	
				TR. HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA		152.2	Kilometro					7,101,277		Kilometro					129,473,518	129,473,518	
1598	Obras			0113737 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N	9615	152.2	Kilometro	30/nov/17	14/ene/20			7,101,277		Kilometro					129,473,518	129,473,518	
				2192666 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA BELLAVISTA - MAZAN - SALVADOR - EL ESTRECHO, TR. I BELLAVISTA - SANTO TOMAS PUENTE NANAY Y VIADUCTOS DE ACCESO REGION LORETO		2.3	Kilometro							Kilometro					239,846,479		239,846,479
				BELLAVISTA - MAZAN - SALVADOR - EL ESTRECHO, TR. I BELLAVISTA - SANTO TOMAS PUENTE NANAY Y VIADUCTOS DE ACCESO REGION LORETO		2.3	Kilometro							Kilometro					239,846,479		239,846,479
2379	Obras			0183132 CONSTRUCCION DEL TRAMO I BELLAVISTA - SANTO TOMAS PUENTE NANAY Y VIADUCTOS DE ACCESO REGION LORETO	396	2.3	Kilometro	01/abr/18	15/ene/20					Kilometro					239,846,479		239,846,479
				2234355 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO		48.9	Kilometro						3.0	Kilometro			1.0	2.0	43,341,929	43,341,929	
				TRAMO 1: OYÓN - DV. CERRO DE PASCO - RAMAL OYÓN		48.9	Kilometro						3.0	Kilometro			1.0	2.0	43,341,929	43,341,929	
1575	Obras			0113738 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYÓN - AMBO; SECTOR I: OYÓN - DV. CERRO DE PASCO - RAMAL OYÓN	116051	48.9	Kilometro	15/ago/17	16/abr/19				3.0	Kilometro			1.0	2.0	43,341,929	43,341,929	
				2234984 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. NEGRO MAYO - OCORURO - PALLPATA - DV. YAURI.		70.8	Kilometro					282,780,488	21.0	Kilometro	3.0	4.0	5.5	8.5	104,642,621	104,642,621	
				CARRETERA DV. NEGRO MAYO - OCORURO - PALLPATA - DV. YAURI.		70.8	Kilometro					282,780,488	21.0	Kilometro	3.0	4.0	5.5	8.5	104,642,621	104,642,621	

Anexo 3.1: Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción de Carreteras - RVN No concesionada - Metas físicas

1230 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA					Meta Global				Meta Global Financiera			Meta		Avance de la Meta Fisica				Presupuesto S/	Presupuesto - FUENTE FINANCIAMIENTO S/	
PFIS (Cód.POI)	FASE		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	N° Contrato	Fecha Contrato	Costo Total Actual S/.	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	PIA	RO	RE
1579	Obras		0115032 OBRA CARRETERA DV. NEGROMAYO - OCCORURU	142861	70.8	Kilometro	10/sep/15	29/jun/18	075-2015-MTC/20	19/ago/15	282,780,488	21.0	Kilometro	3.0	4.0	5.5	8.5	104,642,621	104,642,621	
			2235631 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA VIA DE EVIT		7.2	Kilometro					184,178,149		Kilometro					130,220,014	130,220,014	
			2da calzada, Tr. Panamericana Norte Km. 988+000 - 1001-924		7.2	Kilometro					184,178,149		Kilometro					130,220,014	130,220,014	
2142	Obras		0159187 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE PIURA - CARRETERA PANAMERICANA NORTE TRAMO KM 988+000 - KM 1001+924 REGION PIURA	286270	7.2	Kilometro	10/dic/15	31/may/16			184,178,149		Kilometro					130,220,014	130,220,014	
			2249827 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL Y ACCESOS TREBOL DE		1.0	Kilometro							Kilometro					5,375,821	5,375,821	
			TREBOL DEL PACIFICO - BRISAS DE CONCON		1.0	Kilometro							Kilometro					5,375,821	5,375,821	
2602	Obras		0200535 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL Y ACCESOS TREBOL DEL PACIFICO - BRISAS DE CONCON, ICA	237590	1.0	Kilometro	01/ene/17	27/dic/17					Kilometro					5,375,821	5,375,821	
			2290818 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 135) CHECCA - MAZO		73.3	Kilometro							Kilometro					15,170,538	15,170,538	
			TR. CHECCA - MAZOCRUZ		73.3	Kilometro							Kilometro					15,170,538	15,170,538	
2382	Obras		0001063 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS	198720	73.3	Kilometro	01/ago/17	20/mar/19					Kilometro					15,170,538	15,170,538	
			2318526 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA CHINCHA - ICA TRAMO KM		96.0	Kilometro							Kilometro					65,278,405	65,278,405	
			AUTOPISTA CHINCHA - ICA, TR. KM 188+000 A 283+609		96.0	Kilometro							Kilometro					65,278,405	65,278,405	
2600	Obras		0197481 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA CHINCHA - ICA TRAMO KM 188+000 - KM 283+609 REGION ICA	308306	96.0	Kilometro	26/oct/17	19/abr/19					Kilometro					65,278,405	65,278,405	
			TOTALES		1,335.1						4,758,112,493	197.9		32.3	41.4	53.6	70.7	2,087,240,464	1,724,504,647	362,735,817
			OTRAS INTERVENCIONES		3,593.2	Kilometro					1,598,516,803	1,701.2	Kilometro	23.5	0.4	2.8	1,674.5	935,074,685	935,074,685	
			OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN		3,593.2	Kilometro					1,598,516,803	1,701.2	Kilometro	23.5	0.4	2.8	1,674.5	935,074,685	935,074,685	
			Rehabilitación, mejoramiento y construcción		256.4	Kilometro					253,346,672	31.2	Kilometro	23.5	0.4	2.8	4.5	289,978,826	289,978,826	
			2046177 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEG		118.3	Kilometro						7.7	Kilometro		0.4	2.8	4.5	41,458,860	41,458,860	
			TR. MO-108: CRUZ DE FLORES, DISTRITOS TORATA, OMATE, COALAQU		118.3	Kilometro						7.7	Kilometro		0.4	2.8	4.5	41,458,860	41,458,860	
2264	Obras		0165640 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA - AREQUIPA TRAMO MOQUEGUA - OMATE REGION MOQUEGUA	50669	118.3	Kilometro	28/may/17	12/may/20				7.7	Kilometro		0.4	2.8	4.5	41,458,860	41,458,860	
			2173121 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE-3N		90.1	Kilometro					253,346,672		Kilometro					75,778,744	75,778,744	
			TRAMO CHOTA-COCHABAMBA-CUTERVO-SANTO DOMINGO DE LA CA		90.1	Kilometro					253,346,672		Kilometro					75,778,744	75,778,744	
1604	Obras		0118924 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO COCHABAMBA - CUTERVO - SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA - CHIPLE	103730	90.1	Kilometro	12/ene/15	30/jun/17			253,346,672		Kilometro					75,778,744	75,778,744	
			2233842 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA PUNO - JULIACA		48.0	Kilometro						23.5	Kilometro	23.5				172,741,222	172,741,222	
			AUTOPISTA JULIACA - PUNO		48.0	Kilometro						23.5	Kilometro	23.5				172,741,222	172,741,222	
1595	Obras		0110915 AUTOPISTA JULIACA - PUNO	92806	48.0	Kilometro	26/jun/15	30/jun/17				23.5	Kilometro	23.5				172,741,222	172,741,222	
			Mejoramiento con Soluciones Basicas		3,336.8	Kilometro					1,345,170,131	1,670.0	Kilometro				1,670.0	645,095,859	645,095,859	
			2201098 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. CHAGLLA - POZUZO -		242.2	Kilometro						100.0	Kilometro				100.0	40,010,456	40,010,456	
			Dv. Chaglla - Pozuzo - Oxapampa y Emp. 18B - Rio Codo - Codo de Po		242.2	Kilometro						100.0	Kilometro				100.0	40,010,456	40,010,456	
1565	Obras		0165567 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-18A(PUENTE RANCHO) - PANAO - CHAGLLA - POZUZO - OXAMPAMPA Y EMPALME PE-18B - RIO CODO - CODO DE POZUZO - EMP. PE - 5NA (PUERTO INCA)	303049	242.2	Kilometro	10/mar/17	01/sep/18	101-2015-MTC/20	01/oct/15		100.0	Kilometro				100.0	40,010,456	40,010,456	
			2201099 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE-LUNAHUANA-DV		149.4	Kilometro					72,824,607	93.6	Kilometro				93.6	33,936,230	33,936,230	

Anexo 3.1: Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción de Carreteras - RVN No concesionada - Metas físicas

1230 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA					Meta Global				Meta Global Financiera			Meta		Avance de la Meta Fisica				Presupuesto S/		Presupuesto - FUENTE FINANCIAMIENTO S/	
PFIS (Cód.POI)	FASE		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	N° Contrato	Fecha Contrato	Costo Total Actual S/.	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	PIA	RO	RE	
			Cañete - Lunahuana - Dv. Yauyos - Ronchas - Chupaca - Huancayo - Dv.		149.4	Kilometro					72,824,607	93.6	Kilometro				93.6	33,936,230	33,936,230		
1558	Obras		0165560 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYOS - RONCHA - CHUPACA - HUANCAYO - DV. PAMPAS	279059	149.4	Kilometro	10/mar/17	01/sep/18	093-2015-MCT/20	23/sep/15	72,824,607	93.6	Kilometro				93.6	33,936,230	33,936,230		
			2266061 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS (EMP. PE-		159.6	Kilometro					134,104,661	42.0	Kilometro				42.0	28,006,004	28,006,004		
			Andahuaylas (Empalme PE-35)-Pampachiri-Negromayo (Empalme PE-3		159.6	Kilometro					134,104,661	42.0	Kilometro				42.0	28,006,004	28,006,004		
1401	Obras		0165568 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-35 (ANDAHUAYLAS) - PAMPACHIRI - EMP. PE-30A (NEGROMAYO).	2266061	159.6	Kilometro	10/nov/16	30/sep/18	051-2015-MTC/20	21/may/15	134,104,661	42.0	Kilometro				42.0	28,006,004	28,006,004		
			2267190 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. AR-105 (ACOY) -ANC		218.6	Kilometro					120,480,718	100.0	Kilometro				100.0	54,962,303	54,962,303		
			Emp AR-105 (Acoy)-Puente Huario 2 -Andamayo -Dv. Capiza-Tipán-Dv.		218.6	Kilometro					120,480,718	100.0	Kilometro				100.0	54,962,303	54,962,303		
1649	Obras		0152386 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. AR-105(ACOY)-ANDAMAYO-VIRACO-DV. MACHAHUAY-ANDAGUA-AYO-HUAMBO-CABANA CONDE-CHIVAY-VIZCACHANE-EMP. PE-34A (DV. VIZCACHANE)	2267190	218.6	Kilometro	10/mar/17	01/sep/18	163-2015-MTC/20	17/dic/15	120,480,718	100.0	Kilometro				100.0	54,962,303	54,962,303		
			2269109 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE - 34B (ROSARIO)		186.3	Kilometro					100,636,436	161.3	Kilometro				161.3	50,688,222	50,688,222		
			Emp. PE-34B (Rosario) -Carlos Gutierrez- Crucero-Emp. PE-34H (Quiscu		186.3	Kilometro					100,636,436	161.3	Kilometro				161.3	50,688,222	50,688,222		
1646	Obras		0117258 MEJORAMIENTO CARRETERA EMP. PE-34B (ROSARIO) -CARLOS GUTIERREZ-CRUCERO-QUISCUPUNCO-BALTIMORE-ANANEA-COJATA-VILQUE CHICO-EMP PE-34I (COASIA)	2269109	186.3	Kilometro	10/mar/17	01/sep/18	120-2015-MTC/20	30/oct/15	100,636,436	161.3	Kilometro				161.3	50,688,222	50,688,222		
			2275904 Mejoramiento de la carretera Cutervo - Sócata - San Andrés -		134.2	Kilometro						102.8	Kilometro				102.8	24,925,110	24,925,110		
			Cutervo - Sócata - San Andrés - Santo Tomas - Pimpingos - Cuyca- EMP		134.2	Kilometro						102.8	Kilometro				102.8	24,925,110	24,925,110		
1705	Obras		0152382 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUTERVO - SOCOTA - SAN ANDRES - SANTO TOMAS - PIMPINGOS - CUYCA	2275904	134.2	Kilometro	10/mar/17	01/sep/18	155-2015-MTC/20	14/oct/15		102.8	Kilometro				102.8	24,925,110	24,925,110		
			2278195 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1S (DV. APLAO) -		326.0	Kilometro					158,046,061	150.0	Kilometro				150.0	64,335,294	64,335,294		
			Emp. PE-1S (Dv. Aplao) -Corire -Aplao -Chuquibamba -Arma -Cotahuas		326.0	Kilometro					158,046,061	150.0	Kilometro				150.0	64,335,294	64,335,294		
1664	Obras		0152389 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1S (DV. APLAO)-CORIRE-APLAO-CHUQUIBAMBA-ARMA-COTAHUASI-CHARCANA-ACCOPAMPA-DV.SAYLA-PAMPACHACRA-USHUA-OYOLO-DV. SEQUELLO-MARCABAMBA-EMP-PE-32C (PAUSA) -MARAN	2278195	326.0	Kilometro	10/mar/17	01/sep/18	126-2015-MTC/20	06/nov/15	158,046,061	150.0	Kilometro				150.0	64,335,294	64,335,294		
			2279767 Mejoramiento de la Carretera Emp. PE-04B - Sondor - Sochab		184.0	Kilometro					91,800,830	138.0	Kilometro				138.0	40,006,413	40,006,413		
			Carretera Emp. PE-04B - Sondor - Dv. Huancabamba - Socchabamba - V		184.0	Kilometro					91,800,830	138.0	Kilometro				138.0	40,006,413	40,006,413		
2049	Obras		0152387 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-04B - SONDOR - SOCCHABAMBA - VADO GRANDE	2279767	184.0	Kilometro	10/mar/17	01/sep/18	161-2015-MTC/20	16/dic/15	91,800,830	138.0	Kilometro				138.0	40,006,413	40,006,413		
			2283597 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. HUMAJALSO - DESAG		137.3	Kilometro						117.3	Kilometro				117.3	32,066,500	32,066,500		
			CARRTERA DV. HUMAJALSO DESAGUADERO Y TACNA - TARATA - CAPA		137.3	Kilometro						117.3	Kilometro				117.3	32,066,500	32,066,500		
1560	Obras		0189531 MEJORAMIENTO DV HUMAJALSO - DESAGUADERO Y TACNA-TARATA-CAPAZO-MAZOCRUZ REGION TACNA	2283597	137.3	Kilometro	10/mar/17	01/sep/18	002-2016-MTC/20	06/ene/16		117.3	Kilometro				117.3	32,066,500	32,066,500		
			2284485 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (DV. ABANCA		328.5	Kilometro					139,201,146	175.7	Kilometro				175.7	48,578,847	48,578,847		
			Emp. PE-3S (Dv. Abancay) - Chuquibambilla - Dv. Chalhuhauacho - San		328.5	Kilometro					139,201,146	175.7	Kilometro				175.7	48,578,847	48,578,847		

Anexo 3.1: Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción de Carreteras - RVN No concesionada - Metas físicas

1230 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA					Meta Global					Meta Global Financiera			Meta		Avance de la Meta Fisica					Presupuesto S/	Presupuesto - FUENTE FINANCIAMIENTO S/		
PFIS (Cód.POI)	FASE		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	N° Contrato	Fecha Contrato	Costo Total Actual S/.	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	PIA	RO	RE			
2051	Obras		0165569 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (DV. ABANCAY) - CHUQUIBAMBILLA - DV. CHALHUAHUACHO - SANTO TOMAS - VELILLE - YAURI - HECTOR TEJADA - EMP. PE-3S (AYAVIRI)	326161	328.5	Kilometro	01/oct/16	16/sep/18	008-2016-MTC/20	12/ene/16	139,201,146	175.7	Kilometro				175.7	48,578,847	48,578,847				
			2285730 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE - 3S (MOLLEPUQUIO)- CHINCHAYPUJIO- COTABAMBAS - TAMB		202.2	Kilometro					108,312,703	100.2	Kilometro				100.2	48,740,716	48,740,716				
			CARRETERA EMP. PE-3S (DV. CHINCHAYPUJIO) - COTABAMBAS - TAMB		202.2	Kilometro					108,312,703	100.2	Kilometro				100.2	48,740,716	48,740,716				
1594	Obras		0189533 MEJORAMIENTO DEL EMP. PE-3S (MOLLEPUQUIO)- CHINCHAYPUJIO-COTABAMBAS-TAMBOBAMBA-CHALHUAHUACHO REGION APURIMAC	2285730	202.2	Kilometro	10/mar/17	01/sep/18	022-2016-MTC/20	28/ene/16	108,312,703	100.2	Kilometro				100.2	48,740,716	48,740,716				
			2287191 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3N (LAGUNA SAUSACOCHA) - PUENTE PALLAR - CHAGUAL - TAYABAMBA		361.5	Kilometro					129,795,964	135.0	Kilometro				135.0	58,229,833	58,229,833				
			Emp. PE 3N (Laguna Sausacocho) - Puente Pallar - Chagual - Tayabamba		361.5	Kilometro					129,795,964	135.0	Kilometro				135.0	58,229,833	58,229,833				
1643	Obras		0189528 MEJORAMIENTO DEL EMP. PE 3N (LAGUNA SAUSACOCHA) - PUENTE PALLAR - CHAGUAL - TAYABAMBA - PUENTE HUACRACHUCO Y LOS RAMALES PUENTE PALLAR CALEMAR Y TAYABAMBA QUICHES - EMP. PE-12A (DV. SIHUAS) REGION LA LIBERTAD	2287191	361.5	Kilometro	15/mar/17	31/dic/18	164-2015-MTC/20	18/dic/15	129,795,964	135.0	Kilometro				135.0	58,229,833	58,229,833				
			2289685 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (HUAYLLAPAMPA) - LA QUINUA - SAN FRANCISCO - PUERTO ENE - TZOMAVENI-CUBANTIA Y RAMAL PUENTE ALTO ANAPATI-BOCA SONORO-PUNTA DE CARRETERA		140.0	Kilometro						140.0	Kilometro				140.0	35,229,337	35,229,337				
			Emp. PE-3S (Huayllapampa) - La Quinua - San Francisco - Puerto Ene - Tzomaveni		140.0	Kilometro						140.0	Kilometro				140.0	35,229,337	35,229,337				
1658	Obras		0152390 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (HUAYLLAPAMPA)-LA QUINUA-SAN FRANCISCO-PUERTO ENE-TZOMAVENI-CUBANTIA Y RAMAL PUENTE ALTO ANAPATI-BOCA SONORO-PUNTA DE CARRETERA	331273	140.0	Kilometro	10/mar/17	09/jun/19	024-2016-MTC/20	29/ene/16		140.0	Kilometro				140.0	35,229,337	35,229,337				
			2302584 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1N - PAMPLONA - SAN JOSE - CAJATAMBO - EMP. PE-18		183.0	Kilometro							Kilometro					28,679,925	28,679,925				
			EMP. PE-1N - PAMPLONA - SAN JOSE - CAJATAMBO - EMP. PE-18		183.0	Kilometro							Kilometro					28,679,925	28,679,925				
1661	Obras		0136328 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1N- PAMPLONA-SAN JOSE-CAJATAMBO-EMP PE-18 POR NIVELES DE SERVICIO	341735	183.0	Kilometro	15/mar/17	31/dic/18					Kilometro					28,679,925	28,679,925				
			2308856 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULIACA - PUTINA - ORIENTAL-SANDIA-SAN IGNACIO-PUNTA DE CARRETERA		114.3	Kilometro					289,967,005	114.2	Kilometro				114.2	29,456,618	29,456,618				
			JULIACA-PUTINA-ORIENTAL-SANDIA-SAN IGNACIO-PUNTA DE CARRETERA		114.3	Kilometro					289,967,005	114.2	Kilometro				114.2	29,456,618	29,456,618				
1655	Obras		0152395 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULIACA-PUTINA-ORIENTAL-SANDIA-SAN IGNACIO-PUNTA DE CARRETERA Y DV. PUTINA-MOHO-CONIMA-MILILAYA-FRONTERA CON BOLIVIA Y DV. MILILAYA-TILALI-FRONTERA CON BOLIVIA	335745	114.3	Kilometro	15/mar/17	31/dic/18	066-2016-MTC/20	22/abr/16	289,967,005	114.2	Kilometro				114.2	29,456,618	29,456,618				
			2309493 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA - HUARAZ - HUACAYBAMBA - JIRCAN-TINGO MARIA-MONZON		269.9	Kilometro							Kilometro					27,244,051	27,244,051				
			CASMA-HUARAZ-HUARI-HUACAYBAMBA-JIRCAN-TINGO MARIA-MONZON		269.9	Kilometro							Kilometro					27,244,051	27,244,051				
1652	Obras		0152381 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA-HUARAZ - HUARI - HUACAYBAMBA - JIRCAN - TINGO MARIA - MONZON - EMP. PE-18A (TINGO MARIA)	347874	269.9	Kilometro	15/ene/18	31/dic/18					Kilometro					27,244,051	27,244,051				
			TOTALES		3,593.2						1,598,516,803	1,701.2		23.5	0.4	2.8	1,674.5	935,074,685	935,074,685				

Anexo 3.2: Mantenimiento Rutinario Carreteras Pavimentadas - RVN No Concesionada - Metas físicas

1230 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA							Meta		Avance de la Meta Fisica				Presupuesto S/	Presupuesto - FUENTE FINANCIAMIENTO S/		
PFIS (Cód.POI)	FASE		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	PIA	RO	RDR
			RVN No Concesionada	3,431.880	Kilometro			3,129.620	Kilometro	3,129.620	2,983.660	2,983.660	2,955.740	11,282,303	5,000,000	6,282,303
			MANTENIMIENTO VIAL	3,431.880	Kilometro			3,129.620	Kilometro	3,129.620	2,983.660	2,983.660	2,955.740	11,282,303	5,000,000	6,282,303
			Mantenimiento Rutinario Carreteras Pavimentadas	3,431.880	Kilometro			3,129.620	Kilometro	3,129.620	2,983.660	2,983.660	2,955.740	11,282,303	5,000,000	6,282,303
			GI_121 MANTENIMIENTO RUTINARIO PAVIMENTADO	3,431.880	Kilometro			3,129.620	Kilometro	3,129.620	2,983.660	2,983.660	2,955.740	11,282,303	5,000,000	6,282,303
			Av. Nestor Gambeta Región Callao.	27.000	Kilometro			27.920	Kilometro	27.920	27.920	27.920		819,857	500,000	319,857
2404	Mantenimiento Rutinario		0182054 MANTENIMIENTO RUTINARIO AV. NESTOR GAMBETA REGION CALLAO	27.000	Kilometro	04/mar/16	30/sep/17	27.920	Kilometro	27.920	27.920	27.920		819,857	500,000	319,857
			Casma - Huaraz	145.960	Kilometro			145.960	Kilometro	145.960				865,764	500,000	365,764
0178	Mantenimiento Rutinario		0053682 MANTENIMIENTO RUTINARIO ASFALTADO - CASMA - HUARAZ	145.960	Kilometro	01/ene/16	30/mar/17	145.960	Kilometro	145.960				865,764	500,000	365,764
			Emp. 1N (Pativilca) - Conococha - Huaraz - Caraz - Molinopa	333.000	Kilometro			333.000	Kilometro	333.000	333.000	333.000	333.000	2,000,000	2,000,000	
3051	Mantenimiento Rutinario		0195850 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA CARRETERA CONOCOCHA - HUARAZ - CARAZ - MOLINOPAMPA - Y EMP. PE-3N REGION ANCASH	333.000	Kilometro	02/ene/16	30/dic/17	333.000	Kilometro	333.000	333.000	333.000	333.000	2,000,000	2,000,000	
			EMP. PE-22B (PTE. RAITHER) - PTE. PAUCARTAMBO-VILLA R	365.000	Kilometro			190.000	Kilometro	190.000	190.000	190.000	190.000	500,000	500,000	
1873	Mantenimiento Rutinario		0193859 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PTE. RAITHER - PAUCARTAMBO - VILLA RICA - PUERTO BERMUDEZ / PTO. PAUCARTAMBO - OXAPAMPA REGION JUNIN	365.000	Kilometro	01/jun/16	31/dic/17	190.000	Kilometro	190.000	190.000	190.000	190.000	500,000	500,000	
			Huanuco - La Unión - Huallanca - Desvio Antamina	172.000	Kilometro				Kilometro					326,013		326,013
2183	Mantenimiento Rutinario		0161539 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA - DV. ANTAMINA REGION HUANUCO	172.000	Kilometro	02/ene/16	30/mar/16		Kilometro					326,013		326,013
			MATARANI - PUNTA DE BOMBÓN - ILO	109.210	Kilometro			108.110	Kilometro	108.110	108.110	108.110	108.110	481,725		481,725
1716	Mantenimiento Rutinario		0165435 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUNTA DE BOMBON - ILO Y EMP PE-1S ? VENTILLATA ? DV BUENOS AIRES ? EMP PE-1S D REGION AREQUIPA	109.210	Kilometro	01/ene/14	30/dic/17	108.110	Kilometro	108.110	108.110	108.110	108.110	481,725		481,725
			PUNO - DESAGUADERO, LA RAYA - CALAPUJA E ILAVE - CHECA	291.610	Kilometro			291.650	Kilometro	291.650	291.650	291.650	291.650	520,615		520,615
2504	Mantenimiento Rutinario		0183066 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUNO - DESAGUADERO, LA RAYA - CALAPUJA E ILAVE - CHECCA REGION PUNO	291.610	Kilometro	02/feb/16	31/dic/17	291.650	Kilometro	291.650	291.650	291.650	291.650	520,615		520,615
			RIO SECO - EL AHORCADO - SAYAN	24.600	Kilometro			24.600	Kilometro	24.600	24.600	24.600	24.600	435,850		435,850
2167	Mantenimiento Rutinario		0159702 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA RIO SECO - EL AHORCADO - SAYAN, REGION LIMA	24.600	Kilometro	02/ene/16	31/dic/17	24.600	Kilometro	24.600	24.600	24.600	24.600	435,850		435,850
			TACNA - ILO	138.570	Kilometro			138.570	Kilometro	138.570	138.570	138.570	138.570	539,236		539,236
1824	Mantenimiento Rutinario		0135167 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA TACNA - ILO	138.570	Kilometro	02/ene/16	31/dic/17	138.570	Kilometro	138.570	138.570	138.570	138.570	539,236		539,236
			TACNA - PALCA	43.600	Kilometro			43.600	Kilometro	43.600	43.600	43.600	43.600	356,467		356,467
1826	Mantenimiento Rutinario		0135166 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA TACNA - PALCA	43.600	Kilometro	02/ene/16	31/dic/17	43.600	Kilometro	43.600	43.600	43.600	43.600	356,467		356,467
			Tr. Dv La Tina - La Tina - Surpampa - Chirinos - Cachaquito	14.340	Kilometro			14.340	Kilometro	14.340	14.340	14.340	14.340	287,031		287,031
2325	Mantenimiento Rutinario		0165424 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DV LA TINA - LA TINA - SURPAMPA - CHIRINOS - CACHAQUITO REGION PIURA	14.340	Kilometro	02/feb/16	31/dic/17	14.340	Kilometro	14.340	14.340	14.340	14.340	287,031		287,031

Anexo 3.2: Mantenimiento Rutinario Carreteras Pavimentadas - RVN No Concesionada - Metas físicas

1230 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA								Meta		Avance de la Meta Fisica				Presupuesto S/	Presupuesto - FUENTE FINANCIAMIENTO S/		
PFIS (Cód. POI)	FASE			ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	PIA	RO	RDR
				TR. DV. SAJINOS - PAIMAS	27.500	Kilometro			27.500	Kilometro	27.500	27.500	27.500	27.500	439,229		439,229
3049	Mantenimiento Rutinario			0187481 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DV. SAJINOS - PAIMAS REGION PIURA	27.500	Kilometro	01/ene/16	19/jun/18	27.500	Kilometro	27.500	27.500	27.500	27.500	439,229		439,229
				TR. EMP 3S COMAS. SATIPO-MAZAMARI-PUERTO OCOPA-A	472.800	Kilometro			472.800	Kilometro	472.800	472.800	472.800	472.800			
2052	Mantenimiento Rutinario			0195849 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA CARRETERA EMP. PE-3S COMAS - SATIPO - MAZAMARI / PUERTO OCOPA - ATALAYA / SATIPO - MAZAMARI - PUERTO OCOPA / MAZAMARI - SAN MARTIN DE PANGO - PUNTA DE CARRETERA REGION JUNIN	472.800	Kilometro	01/abr/16	31/dic/17	472.800	Kilometro	472.800	472.800	472.800	472.800			
				Tr. Emp. 3S (Izcuchaca) - Huancavelica - Plazapata - Castrovi	286.920	Kilometro			286.920	Kilometro	286.920	286.920	286.920	286.920	1,000,000	1,000,000	
3050	Mantenimiento Rutinario			0194695 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP. PE-3S IZCUCACHA - HUANCARELICA - PLAZAPATA - CASTRO VIRREYNA - TICRAPO - PAMPANO Y SANTA INES - PILPICHACA - RUMICHACA REGION HUANCARELICA	286.920	Kilometro	01/jun/16	22/abr/18	286.920	Kilometro	286.920	286.920	286.920	286.920	1,000,000	1,000,000	
				TR. EMP. PE-1N L (DV. TAMBOGRANDE) - TAMBOGRANDE -	79.000	Kilometro			79.000	Kilometro	79.000	79.000	79.000	79.000	316,923		316,923
2506	Mantenimiento Rutinario			0179950 MANTENIMIENTO RUTINARIO TAMBOGRANDE - CHULUCANAS - MORROPON - PACAIPAMPA - CURILCAS / EL CINCUENTA - CHULUCANAS / DV. PUENTE CARRASQUILLO - MORROPON REGION PIURA	79.000	Kilometro	02/feb/16	31/dic/17	79.000	Kilometro	79.000	79.000	79.000	79.000	316,923		316,923
				Tr. Guadalupe- Ica- Palpa- Atico	379.780	Kilometro			379.780	Kilometro	379.780	379.780	379.780	379.780			
0261	Mantenimiento Rutinario			0165428 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA GUADALUPE - ICA REGION ICA	379.780	Kilometro	01/oct/16	31/dic/17	379.780	Kilometro	379.780	379.780	379.780	379.780			
				Tr. Huancayo - Jauja - Tarma	96.350	Kilometro			96.350	Kilometro	96.350	96.350	96.350	96.350	448,550		448,550
2169	Mantenimiento Rutinario			0165429 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA HUANCAYO Y EMP PE 3S JAUJA TARMA REGION JUNIN	96.350	Kilometro	02/mar/16	31/dic/17	96.350	Kilometro	96.350	96.350	96.350	96.350	448,550		448,550
				Tr. Huaura - Sayan		Kilometro			44.880	Kilometro	44.880	44.880	44.880	44.880	363,190		363,190
2403	Mantenimiento Rutinario			0181495 Mantenimiento Rutinario Huaura - Sayan Region Lima		Kilometro	01/oct/15	31/dic/17	44.880	Kilometro	44.880	44.880	44.880	44.880	363,190		363,190
				Tr. PIMENTEL - EMP PE-1N/ CHICLAYO - CHONGOYAPE - PTE	319.090	Kilometro			319.090	Kilometro	319.090	319.090	319.090	319.090	1,166,711	500,000	666,711
2354	Mantenimiento Rutinario			0167962 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PIMENTEL - EMP PE-1N/ CHICLAYO - CHONGOYAPE - PTE CUMBIL - EMP PE-3N (COCHABAMBA) - CHOTA Y PTE CUMBIL - SANTA CRUZ - EMP 3N	319.090	Kilometro	02/ene/16	31/dic/17	319.090	Kilometro	319.090	319.090	319.090	319.090	1,166,711	500,000	666,711
				TR. PISCO PLAYA (DV. PISCO) - DV. PARACAS	11.950	Kilometro			11.950	Kilometro	11.950	11.950	11.950	11.950			
2322	Mantenimiento Rutinario			1530502 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PISCO PLAYA - PARACAS REGION ICA	11.950	Kilometro	02/ene/16	30/dic/17	11.950	Kilometro	11.950	11.950	11.950	11.950			
				TR. SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA N° PE-5N (LA CALZADA)	27.390	Kilometro			27.390	Kilometro	27.390	27.390	27.390	27.390			
2507	Mantenimiento Rutinario			0091072 Mantenimiento Rutinario - Emp. Pe-5n (la Calzada)- Soritor- Selva Alegre	27.390	Kilometro	01/jul/16	31/dic/17	27.390	Kilometro	27.390	27.390	27.390	27.390			
				Tr. SULLANA - EL ALAMOR	66.210	Kilometro			66.210	Kilometro	66.210	66.210	66.210	66.210	415,142		415,142
0859	Mantenimiento Rutinario			0053692 MANTENIMIENTO RUTINARIO ASFALTADO - SULLANA - EL ALAMOR	66.210	Kilometro	02/ene/16	31/dic/17	66.210	Kilometro	66.210	66.210	66.210	66.210	415,142		415,142
				TOTALES	3,431.880				3,129.620		3,129.620	2,983.660	2,983.660	2,955.740	11,282,303	5,000,000	6,282,303

Anexo 3.2: Mantenimiento Rutinario Carreteras Pavimentadas - RVN No Concesionada - Metas físicas

1230 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA								Meta		Avance de la Meta Fisica				Presupuesto S/	Presupuesto - FUENTE FINANCIAMIENTO S/	
PFIS (Cód.POI)	FASE		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	PIA	RO	RDR
			OTRAS INTERVENCIONES	251.620	Kilometro			250.790	Kilometro	250.790	250.790	250.790	250.790	1,594,558		1,594,558
			MANTENIMIENTO VIAL	251.620	Kilometro			250.790	Kilometro	250.790	250.790	250.790	250.790	1,594,558		1,594,558
			Mantenimiento Rutinario Carreteras Pavimentadas	251.620	Kilometro			250.790	Kilometro	250.790	250.790	250.790	250.790	1,594,558		1,594,558
			GI_121 MANTENIMIENTO RUTINARIO PAVIMENTADO	251.620	Kilometro			250.790	Kilometro	250.790	250.790	250.790	250.790	1,594,558		1,594,558
			Tr. Cajabamba - Huamachuco - Ruta PE-3N - Dv. Callacayun	112.610	Kilometro			111.800	Kilometro	111.800	111.800	111.800	111.800	376,437		376,437
2283	Mantenimiento Rutinario		0163275 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CAJABAMBA - HUAMACHUCO, RUTA PE-3N Y DV.	112.610	Kilometro	02/feb/16	31/dic/17	111.800	Kilometro	111.800	111.800	111.800	111.800	376,437		376,437
			Tr. Dv. Yanacocha - Hualgayoc	51.000	Kilometro			50.980	Kilometro	50.980	50.980	50.980	50.980	404,450		404,450
0944	Mantenimiento Rutinario		0082097 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DV. YANACOCHE - HUAYACAYAN	51.000	Kilometro	01/oct/12	30/dic/17	50.980	Kilometro	50.980	50.980	50.980	50.980	404,450		404,450
			Tr. Emp. PE-3S (Puno) - Vilque - Mañazo - Emp. PE-34A (Huancabamba)	56.110	Kilometro			56.110	Kilometro	56.110	56.110	56.110	56.110	370,797		370,797
2170	Mantenimiento Rutinario		0160582 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUNO - VILQUE - MAÑAZO - HUATAQUITA REGION PUNO	56.110	Kilometro	02/feb/16	31/dic/17	56.110	Kilometro	56.110	56.110	56.110	56.110	370,797		370,797
			Tr. JULIACA - LAMPA	31.900	Kilometro			31.900	Kilometro	31.900	31.900	31.900	31.900	442,874		442,874
2377	Mantenimiento Rutinario		0172019 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA JULIACA - LAMPA	31.900	Kilometro	02/feb/16	31/dic/17	31.900	Kilometro	31.900	31.900	31.900	31.900	442,874		442,874
			TOTALES	251.620				250.790		250.790	250.790	250.790	250.790	1,594,558		1,594,558

Anexo 3.3: Mantenimiento Rutinario Carreteras No Pavimentadas - RVN No Concesionada - Metas físicas

1230 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA							Meta		Avance de la Meta Física				Presupuesto S/	Presupuesto - FUENTE FINANCIAMIENTO S/	
PFIS (Cód. PO I)	FASE		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	PIA	RO
			RVN No Concesionada	1,809.9	Kilometro			1,575.707	Kilometro	1,575.707	1,575.707	1,575.707	1,575.707	18,060,858	18,060,858
			MANTENIMIENTO VIAL	1,809.9	Kilometro			1,575.707	Kilometro	1,575.707	1,575.707	1,575.707	1,575.707	18,060,858	18,060,858
			Mantenimiento Rutinario Carreteras NO Pavimentadas	1,809.9	Kilometro			1,575.707	Kilometro	1,575.707	1,575.707	1,575.707	1,575.707	18,060,858	18,060,858
			GI_122 MANTENIMIENTO RUTINARIO NO PAVIMENTADO	1,809.9	Kilometro			1,575.707	Kilometro	1,575.707	1,575.707	1,575.707	1,575.707	18,060,858	18,060,858
			ACOS - HUAYLLAY Y RAMALES VARIANTE PASAMAYO - HUARAL..	79.0	Kilometro			80.970	Kilometro	80.970	80.970	80.970	80.970	1,166,767	1,166,767
1333	Mantenimiento Rutinario		0054684 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA ACOS - HUAYLLAY Y RAMALES VARIANTE PASAMAYO - HUARAL	79.0	Kilometro	01/ene/16	31/dic/17	80.970	Kilometro	80.970	80.970	80.970	80.970	1,166,767	1,166,767
			Carretera Puente Corpac - Monzon - Carpa.	133.6	Kilometro			133.600	Kilometro	133.600	133.600	133.600	133.600	1,550,917	1,550,917
1740	Mantenimiento Rutinario		0143803 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUENTE CORPAC - MONZON - CARPA	133.6	Kilometro	25/jun/14	30/dic/17	133.600	Kilometro	133.600	133.600	133.600	133.600	1,550,917	1,550,917
			Cascas - Contumazá - Chilete..	40.0	Kilometro			38.040	Kilometro	38.040	38.040	38.040	38.040	843,916	843,916
1126	Mantenimiento Rutinario		0054680 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CASCAS - CONTUMAZA - CHILETE	40.0	Kilometro	02/ene/12	30/dic/17	38.040	Kilometro	38.040	38.040	38.040	38.040	843,916	843,916
			Churin - Oyon - Yanahuanca - Ambo	180.3	Kilometro			180.260	Kilometro	180.260	180.260	180.260	180.260	1,567,342	1,567,342
1720	Mantenimiento Rutinario		0124171 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CHURIN - OYON - YANAHUANCA - AMBO	180.3	Kilometro	15/oct/13	30/dic/17	180.260	Kilometro	180.260	180.260	180.260	180.260	1,567,342	1,567,342
			Emp. LO-103 (Iquitos) – Bellavista – Mazan – Cruce del Río Napo – S	38.0	Kilometro			42.000	Kilometro	42.000	42.000	42.000	42.000		
3010	Mantenimiento Rutinario		0191189 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP LO 103 (IQUITOS) - BELLAVISTA - MAZAN REGION SAN MARTIN	38.0	Kilometro	01/mar/16	31/dic/17	42.000	Kilometro	42.000	42.000	42.000	42.000		
			Emp. PE-12A - Pasacancha - Andamayo - Paloseco - Pomabamba - P	250.0	Kilometro			250.000	Kilometro	250.000	250.000	250.000	250.000	1,775,917	1,775,917
3009	Mantenimiento Rutinario		0188243 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP PE - 12 - PASACANCHA - ANDAYMAYO -PALOSECO - POMABAMBA - PISCOBAMBA - LLUMPA - LLACMA - SAN LUIS - HUAMPARAN EMP PE-14B REGION ANCASH	250.0	Kilometro	01/jun/16	31/dic/17	250.000	Kilometro	250.000	250.000	250.000	250.000	1,775,917	1,775,917
			Emp. PE-3S - Cotabambas - Chalhahuacho.	215.3	Kilometro				Kilometro					1,028,276	1,028,276
1356	Mantenimiento Rutinario		0054686 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP. PE 3S - COTABAMBAS - CHALHUAHUACHO	215.3	Kilometro	01/ago/12	30/mar/16		Kilometro					1,028,276	1,028,276
			Mala Calango La Capilla Buena Vista San Juan Tantarache	146.2	Kilometro			112.000	Kilometro	112.000	112.000	112.000	112.000	1,522,705	1,522,705
1361	Mantenimiento Rutinario		0165431 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA MALA CALANGO LA CAPILLA BUENA VISTA SAN JUAN TANTARACHE REGION LIMA	146.2	Kilometro	02/mar/16	31/dic/17	112.000	Kilometro	112.000	112.000	112.000	112.000	1,522,705	1,522,705
			PUERTO OCOPA - SANTA CRUZ - C. N. POYENI	110.0	Kilometro			110.000	Kilometro	110.000	110.000	110.000	110.000	1,551,915	1,551,915
1339	Mantenimiento Rutinario		0073752 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUERTO OCOPA - SANTA CRUZ - C. N. POYENI	110.0	Kilometro	01/oct/12	30/dic/17	110.000	Kilometro	110.000	110.000	110.000	110.000	1,551,915	1,551,915
			TR. BATANES - MORROPÓN - PUENTE GALILEA - CHALACO - PACAIP	111.4	Kilometro			111.400	Kilometro	111.400	111.400	111.400	111.400	1,440,915	1,440,915
2245	Mantenimiento Rutinario		0187482 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA BATANES - MORROPON - PUENTE GALLEGA - PACAIPAMPA EMP PE-3N CURILCAS REGION PIURA	111.4	Kilometro	02/feb/16	31/dic/17	111.400	Kilometro	111.400	111.400	111.400	111.400	1,440,915	1,440,915
			Tr. Chiguata - Santa Lucia	193.9	Kilometro			193.900	Kilometro	193.900	193.900	193.900	193.900	1,151,035	1,151,035
1036	Mantenimiento Rutinario		0161850 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CHIGUATA - SANTA LUCIA REGION AREQUIPA	193.9	Kilometro	01/ene/13	30/dic/17	193.900	Kilometro	193.900	193.900	193.900	193.900	1,151,035	1,151,035
			Tr. NIEPOS - BOLIVAR	59.9	Kilometro			11.327	Kilometro	11.327	11.327	11.327	11.327		

Anexo 3.3: Mantenimiento Rutinario Carreteras No Pavimentadas - RVN No Concesionada - Metas físicas

1230 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA							Meta		Avance de la Meta Física				Presupuesto S/	Presupuesto - FUENTE FINANCIAMIENTO S/	
PFIS (Cód.PO I)	FASE		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	PIA	RO
2355	Mantenimiento Rutinario		0168911 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA NIEPOS BOLIVAR REGION CAJAMARCA	59.9	Kilometro	01/jun/16	31/dic/17	11.327	Kilometro	11.327	11.327	11.327	11.327		
			TR. OYOTUN - BEBEDEROS - LA FLORIDA - NIEPOS	53.8	Kilometro			113.600	Kilometro	113.600	113.600	113.600	113.600	1,194,237	1,194,237
1711	Mantenimiento Rutinario		0117421 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA OYOTUN - BEBEDEROS - LA FLORIDA - NIEPOS	53.8	Kilometro	01/sep/13	30/dic/17	113.600	Kilometro	113.600	113.600	113.600	113.600	1,194,237	1,194,237
			TR. PAIMAS - TONDOPA - ARREIPITE - AYABACA	54.0	Kilometro			54.000	Kilometro	54.000	54.000	54.000	54.000	1,045,084	1,045,084
2508	Mantenimiento Rutinario		0165432 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PAIMAS - AYABACA - ESPINDOLA REGION PIURA	54.0	Kilometro	30/dic/15	31/dic/17	54.000	Kilometro	54.000	54.000	54.000	54.000	1,045,084	1,045,084
			Tr. San Rafael - Alcas - Pozuzo	132.0	Kilometro			132.000	Kilometro	132.000	132.000	132.000	132.000	1,355,917	1,355,917
2185	Mantenimiento Rutinario		0161540 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SAN RAFAEL - ALCAS - POZUZO REGION HUANUCO	132.0	Kilometro	02/ene/16	31/dic/17	132.000	Kilometro	132.000	132.000	132.000	132.000	1,355,917	1,355,917
			Tr. Selva Alegre - Aguas Calientes - Galilea	12.6	Kilometro			12.610	Kilometro	12.610	12.610	12.610	12.610	865,915	865,915
2184	Mantenimiento Rutinario		0161541 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SELVA ALEGRE - AGUAS CALIENTES - GALILEA REGION SAN MARTIN	12.6	Kilometro	01/jun/16	31/dic/17	12.610	Kilometro	12.610	12.610	12.610	12.610	865,915	865,915
			TOTALES	1,809.9				1,575.707		1,575.707	1,575.707	1,575.707	1,575.707	18,060,858	18,060,858
			OTRAS INTERVENCIONES	686.500	Kilometro			591.500	Kilometro	591.500	591.500	591.500	591.500	7,904,160	7,904,160
			MANTENIMIENTO VIAL	686.500	Kilometro			591.500	Kilometro	591.500	591.500	591.500	591.500	7,904,160	7,904,160
			Mantenimiento Rutinario Carreteras NO Pavimentadas	686.500	Kilometro			591.500	Kilometro	591.500	591.500	591.500	591.500	7,904,160	7,904,160
			GI_122 MANTENIMIENTO RUTINARIO NO PAVIMENTADO	686.500	Kilometro			591.500	Kilometro	591.500	591.500	591.500	591.500	7,904,160	7,904,160
			CARRETERA SAN JUAN SAN JUNE - OMATE - PUQUINA REGION TACNA		Kilometro			118.000	Kilometro	118.000	118.000	118.000	118.000	1,571,081	1,571,081
3158	Mantenimiento Rutinario		0189907 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SAN JUAN SAN JUNE - OMATE - PUQUINA REGION TACNA		Kilometro	01/ene/16	31/dic/17	118.000	Kilometro	118.000	118.000	118.000	118.000	1,571,081	1,571,081
			Emp PE 1N- Pativilca- Cajatambo- Oyon	213.000	Kilometro				Kilometro					1,408,892	1,408,892
1812	Mantenimiento Rutinario		0132472 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PATIVILCA - CAJATAMBO - OYON	213.000	Kilometro	02/ene/14	31/dic/16		Kilometro					1,408,892	1,408,892
			Emp. PE-5N (Corral Quemado) - Cumba - Dv. Yamon - Lonya Grande	319.000	Kilometro			319.000	Kilometro	319.000	319.000	319.000	319.000	1,741,393	1,741,393
2405	Mantenimiento Rutinario		0181735 MANTENIMIENTO RUTINARIO EMP. PE-5N (CORRAL QUEMADO) - CUMBA - DV. YAMON - LONYA GRANDE - CAMPO	319.000	Kilometro	01/mar/16	31/dic/17	319.000	Kilometro	319.000	319.000	319.000	319.000	1,741,393	1,741,393
			Santa María - Santa Teresa - Central Hidroeléctrica..	33.200	Kilometro			33.200	Kilometro	33.200	33.200	33.200	33.200	887,147	887,147
1134	Mantenimiento Rutinario		0054685 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - CENTRAL HIDROELECTRICA	33.200	Kilometro	02/ene/16	31/dic/17	33.200	Kilometro	33.200	33.200	33.200	33.200	887,147	887,147
			Tr. Dv. Limbani - Abra - Aricoma - Curupata - Limbani - Phara	51.300	Kilometro			51.300	Kilometro	51.300	51.300	51.300	51.300	1,149,681	1,149,681
1872	Mantenimiento Rutinario		0179836 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DV. LIMBANI - ABRA ARICOMA - CURUPATA - LIMBANI - PHARA REGION PUNO	51.300	Kilometro	01/mar/16	31/dic/17	51.300	Kilometro	51.300	51.300	51.300	51.300	1,149,681	1,149,681
			TR. DV. PTO INCA - PTO INCA (PE-5NH) Y SAN JUAN DEL CODO -SAN	40.000	Kilometro			40.000	Kilometro	40.000	40.000	40.000	40.000		
2330	Mantenimiento Rutinario		0165427 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP PE 5N (SANTA ROSA YANAYACU) NUEVA YORK SAN CRISTOBAL-EMP PE	40.000	Kilometro	02/jun/16	31/dic/17	40.000	Kilometro	40.000	40.000	40.000	40.000		
			TR. EMP PE-32A (CAYARA) - ACCOMARCA	30.000	Kilometro			30.000	Kilometro	30.000	30.000	30.000	30.000	1,145,966	1,145,966
2505	Mantenimiento Rutinario		0170793 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP PE-32 A (CAYARA) - ACCOMARCA REGION AYACUCHO	30.000	Kilometro	02/ene/16	31/dic/17	30.000	Kilometro	30.000	30.000	30.000	30.000	1,145,966	1,145,966

Anexo 3.3: Mantenimiento Rutinario Carreteras No Pavimentadas - RVN No Concesionada - Metas físicas

1230 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA							Meta		Avance de la Meta Fisica				Presupuesto S/	Presupuesto - FUENTE FINANCIAMIENTO S/		
PFIS (Cód.POI)	FASE			ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	PIA	RO
				TOTALES	686.5				591.500		591.500	591.500	591.500	591.500	7,904,160	7,904,160

Anexo 3.4: Mantenimiento Periódico Carreteras Pavimentadas - RVN No Concesionada - Metas Físicas

1230 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA								Meta Global Financiera			Meta		Avance de la Meta Fisica				Presupuesto S/	Presupuesto - FUENTE FINANCIAMIENTO S/
PFIS (Cód.POI)	FASE		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	N° Contrato	Fecha Contrato	Costo Total Actual S/.	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	PIA	RO
			RVN No Concesionada	65.060	Kilometro					50,707,646	34.920	Kilometro			34.92		7,920,776	7,920,776
			MANTENIMIENTO VIAL	65.060	Kilometro					50,707,646	34.920	Kilometro			34.92		7,920,776	7,920,776
			Mantenimiento Periódico de Carreteras Pavimentadas	65.060	Kilometro					50,707,646	34.920	Kilometro			34.92		7,920,776	7,920,776
			GI_130 MANTENIMIENTO PERIODICO	65.060	Kilometro					50,707,646	34.920	Kilometro			34.92		7,920,776	7,920,776
			Tr. Huánuco - Tingo María, sector Km. 12+800 a 25+306 y Km.	64.920	Kilometro					48,907,646	34.920	Kilometro			34.92		6,120,776	6,120,776
2402	Mantenimiento Periodico		0180867 MANTENIMIENTO PERIODICO HUANUCO - TINGO MARIA (KM 70+000 - KM 110+000) REGION HUANUCO	64.920	Kilometro	07/jul/16	28/jun/17	078-2016-MTC/20	18/may/16	48,907,646	34.920	Kilometro			34.92		6,120,776	6,120,776
			Tr. Reposo - Duran	0.140	Kilometro					1,800,000		Kilometro					1,800,000	1,800,000
0898	Mantenimiento Periodico		0091070 MANTENIMIENTO PERIODICO PUNTOS CRITICOS DE LA CARRETERA EL REPOSO - SARAMIRIZA TRAMO: EL REPOSO - DURAN (KM. 74 700 - KM. 74 800)	0.140	Kilometro	10/abr/18	30/dic/18			1,800,000		Kilometro					1,800,000	1,800,000
			TOTALES	65.1						50,707,646	34.920				34.920		7,920,776	7,920,776

Anexo 3.5: Conservación Vial por Niveles de Servicio de Carreteras - RVN No Concesionada - Metas físicas

1230 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA								Meta Global Financiera			Meta		Avance de la Meta Física				Presupuesto S/	Presupuesto - FUENTE FINANCIAMIENTO S/
PFIS (Cód.POI)	FASE		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	N° Contrato	Fecha Contrato	Costo Total Actual S/.	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	PIA	RO
			RVN No Concesionada	17,187.178	Kilometro					6,257,672,474	12,026.163	Kilometro	11,464.671	10,899.228	9,231.466	9,231.466	825,365,476	825,365,476
			MANTENIMIENTO VIAL	17,187.178	Kilometro					6,257,672,474	12,026.163	Kilometro	11,464.671	10,899.228	9,231.466	9,231.466	825,365,476	825,365,476
			Por Niveles de Servicio	17,187.178	Kilometro					6,257,672,474	12,026.163	Kilometro	11,464.671	10,899.228	9,231.466	9,231.466	825,365,476	825,365,476
			GI_140 CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIOS	17,187.178	Kilometro					6,257,672,474	12,026.163	Kilometro	11,464.671	10,899.228	9,231.466	9,231.466	825,365,476	825,365,476
			ANDAHUAYLAS (EMP. PE-3S) -PAMPACHIRI - NEGROMAYO	179.600	Kilometro					171,509,243	179.600	Kilometro	179.600	179.600	179.600	179.600	14,101,740	14,101,740
1615	Por niveles de servicio		0111000 CONSERVACION DE CARRETERA ANDAHUAYLAS (EMPALME PE-3S)-PAMPACHIRI-NEGROMAYO (EMPALME	179.600	Kilometro	10/ene/17	30/dic/21	098-2016-MTC/20	04/ago/16	171,509,243	179.600	Kilometro	179.600	179.600	179.600	179.600	14,101,740	14,101,740
			AYACUCHO - ANDAHUAYLAS - PUENTE SAHUINTO	452.500	Kilometro					178,355,606	452.500	Kilometro	452.500	452.500	452.500	452.500	13,233,968	13,233,968
1859	Por niveles de serv		0053694 MANTENIMIENTO VIAL: AYACUCHO - ANDAHUAY	452.500	Kilometro	25/feb/15	24/feb/18	004-2015-MTC/20	15/ene/15	178,355,606	452.500	Kilometro	452.500	452.500	452.500	452.500	13,233,968	13,233,968
			AYACUCHO - TAMBILLO - OCROS - Emp.PE-32 A (chalco) Y P	341.000	Kilometro					170,015,294	328.860	Kilometro	328.860	328.860	328.860	328.860	8,064,400	8,064,400
1365	Por niveles de servicio		0083924 CONSERVACION CARRETERA AYACUCHO - TAMBILLO - EMP. PE-3S (OCROS) Y EMP.PE-32 A	341.000	Kilometro	08/mar/13	07/mar/18	015-2013-MTC/20	25/ene/13	170,015,294	328.860	Kilometro	328.860	328.860	328.860	328.860	8,064,400	8,064,400
			CAJAMARCA - CELENDIN - BALSAS - CHACHAPOYAS Y DV. CH	367.000	Kilometro					159,221,788	362.802	Kilometro	362.802	362.802			7,039,666	7,039,666
1332	Por niveles de servicio		0055291 CONSERVACION CARRETERA CAJAMARCA - CELENDIN - BALSAS - CHACHAPOYAS Y DV.	367.000	Kilometro	14/may/12	06/jun/17	033-2012-MTC/20	14/may/12	159,221,788	362.802	Kilometro	362.802	362.802			7,039,666	7,039,666
			Cañete - Lunahuana - Dv. Yauyos - Ronchas - Chupaca - Hua	343.910	Kilometro					225,428,188	349.910	Kilometro	349.910	349.910	349.910	349.910	35,334,187	35,334,187
1616	Por niveles de servicio		0111001 CONSERVACION DE CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYOS - RONCHAS - CHUPACA-	343.910	Kilometro	08/oct/15	06/oct/20	093-2015-MTC/20	23/sep/15	225,428,188	349.910	Kilometro	349.910	349.910	349.910	349.910	35,334,187	35,334,187
			CARRETERA EMP PE 18A (DV. TINGO MARIA) - AUCAYACU -	458.690	Kilometro							Kilometro						
1867	Por niveles de servicio		0055854 Conservacion Carretera Emp PE 18A (Dv. Tingo Maria) - Aucayacu - Nuevo Progreso - Tocache - Juanjui -	458.690	Kilometro	10/feb/18	30/dic/20					Kilometro						
			CARRETERA EMP. PE 04-B (HUALAPAMPA) - SONDOR - HUA	610.000	Kilometro					245,117,110	208.300	Kilometro	208.300				17,312,067	17,312,067
1358	Por niveles de servicio		0064442 CONSERVACION CARRETERA EMP PE 04-B (HUALAPAMPA) - SONDOR - HUANCABAMBA -	610.000	Kilometro	05/oct/12	28/mar/17	069-2012-MTC/20	24/ago/12	245,117,110	208.300	Kilometro	208.300				17,312,067	17,312,067
			CARRETERA EMP. PE 3S (ABRA TOCTO) - QUEROBAMBA - PU	372.000	Kilometro					180,460,751	314.940	Kilometro	314.940	314.940	314.940	314.940	6,697,645	6,697,645
0853	Por niveles de servicio		0055289 CONSERVACION CARRETERA EMP. PE 3S (ABRA TOCTO) - QUEROBAMBA - PUQUIO	372.000	Kilometro	06/oct/12	05/oct/17	070-2012-MTC/20	24/ago/12	180,460,751	314.940	Kilometro	314.940	314.940	314.940	314.940	6,697,645	6,697,645
			Carretera Emp. PE-04B - Sondor - Dv. Huancabamba - Socch	362.370	Kilometro					205,978,423	362.370	Kilometro	362.370	362.370	362.370	362.370	26,616,633	26,616,633
2060	Por niveles de servicio		0132561 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-04B - SONDOR - SOCHABAMBA - VADO GRANDE	362.370	Kilometro	29/dic/15	06/dic/22	161-2015-MTC/20	16/dic/15	205,978,423	362.370	Kilometro	362.370	362.370	362.370	362.370	26,616,633	26,616,633
			CARRETERA HUANCAYO - IMPERIAL - IZCUCHACA - AYACUC	430.000	Kilometro					179,049,140	390.020	Kilometro	390.020	390.020	390.020	390.020	27,096,789	27,096,789
1319	Por niveles de servicio		0055287 CONSERVACION CARRETERA HUANCAYO - IMPERIAL - IZCUCHACA - AYACUCHO E IMPERIAL-	430.000	Kilometro	06/oct/12	05/oct/17	035-2012-MTC/20	14/may/12	179,049,140	390.020	Kilometro	390.020	390.020	390.020	390.020	27,096,789	27,096,789
			CARRETERA SANTA - YURACMARCA - SIHUAS - HUACRACHU	536.000	Kilometro					174,796,251	536.000	Kilometro	536.000	536.000			20,252,483	20,252,483
1336	Por niveles de servicio		0055284 CONSERVACION CARRETERA SANTA - YURACMARCA - SIHUAS - HUACRACHUCO - SAN PEDRO	536.000	Kilometro	21/jun/12	20/jun/17	034-2012-MTC/20	14/may/12	174,796,251	536.000	Kilometro	536.000	536.000			20,252,483	20,252,483
			Casma-Huaraz-Huari-Huacaybamba-Jircan-Tingo María-Moi	536.000	Kilometro						561.492	Kilometro		561.492	561.492	561.492	51,482,375	51,482,375
1653	Por niveles de servicio		0111002 Conservacion de Carretera Casma-huaraz-huari-huacaybamba-jircan-tingo Maria-monzon-Emp.PE-18A	536.000	Kilometro	10/abr/17	04/sep/22				561.492	Kilometro		561.492	561.492	561.492	51,482,375	51,482,375
			CHACHAPOYAS - MOLINOPAMPA - RODRIGUEZ DE MENDOZA	135.000	Kilometro					103,207,801	132.650	Kilometro	132.650	132.650			2,101,700	2,101,700
0320	Por niveles de servicio		0053696 MANTENIMIENTO VIAL: CHACHAPOYAS - MOLINOPAMPA - RODRIGUEZ DE MENDOZA - PUNTA DE	135.000	Kilometro	02/jul/10	24/jun/17	094-2010-MTC/20	02/jul/10	103,207,801	132.650	Kilometro	132.650	132.650			2,101,700	2,101,700
			CUSCO PISAC, URCOS - LA RAYA, URUBAMBA CHINCHEROS	515.880	Kilometro					195,511,462	517.555	Kilometro	517.555				27,138,342	27,138,342
1310	Por niveles de servicio		0053698 MANTENIMIENTO VIAL: CUSCO PISAC, URCOS - LA RAYA, URUBAMBA CHINCHEROS CACHIMAYO Y YAURI	515.880	Kilometro	01/jul/10	20/feb/17	027-2016-MTC/20	02/feb/16	195,511,462	517.555	Kilometro	517.555				27,138,342	27,138,342

Anexo 3.5: Conservación Vial por Niveles de Servicio de Carreteras - RVN No Concesionada - Metas físicas

1230 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA										Meta Global Financiera			Meta		Avance de la Meta Física				Presupuesto S/	Presupuesto - FUENTE FINANCIAMIENTO S/
PFIS (Cód.P OI)	FASE		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	N° Contrato	Fecha Contrato	Costo Total Actual S/.	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	PIA	RO		
			Cutervo - Súcota - San Andrés - Santo Tomas - Pimpingos - C	137.793	Kilometro					127,760,614	137.793	Kilometro	137.793	137.793	137.793	137.793	32,398,078	32,398,078		
1703	Por niveles de servicio		0132478 CONSERVACION DE LA CARRETERA CUTERVO - SOCOTA - SAN ANDRES - SANTO TOMAS - PIMPINGOS -	137.793	Kilometro	25/ene/16	23/ene/24	155-2015-MTC/20	14/dic/15	127,760,614	137.793	Kilometro	137.793	137.793	137.793	137.793	32,398,078	32,398,078		
			DV HUMAJALSO - DESAGUADERO Y TACNA-TARATA-CAPAZO-	421.250	Kilometro					259,947,008	421.250	Kilometro	421.250	421.250	421.250	421.250	42,820,291	42,820,291		
1617	Por niveles de servicio		0111003 CONSERVACION DE CARRETERA DV HUMAJALSO - DESAGUADERO Y TACNA-TARATA-CAPAZO-	421.250	Kilometro	01/feb/16	18/feb/21	0002-2016-MTC/20	06/ene/16	259,947,008	421.250	Kilometro	421.250	421.250	421.250	421.250	42,820,291	42,820,291		
			Dv. BAYOVAR - BAPPO - SECHURA - PIURA - Dv. BAYOVAR	253.000	Kilometro					85,565,803	157.500	Kilometro	157.500	157.500			11,379,128	11,379,128		
1314	Por niveles de servicio		0091077 MANTENIMIENTO VIAL: DV. BAYOVAR BAPPO- PIURA-SECHURA -DV. BAYOVAR	253.000	Kilometro	01/mar/10	26/abr/17	121-2015-MTC/20	02/nov/15	85,565,803	157.500	Kilometro	157.500	157.500			11,379,128	11,379,128		
			Dv. Cerro de Pasco - Tingo María - Emp. 5N (Pte. Pumahuas	249.000	Kilometro					136,795,444	249.000	Kilometro	249.000	249.000			17,920,382	17,920,382		
1778	Por niveles de servicio		0135454 MANTENIMIENTO VIAL: CARRETERA CENTRAL DV. CERRO PASCO - TINGO MARIA Y EMP. 5N (PUENTE	249.000	Kilometro	20/ene/14	02/abr/17	034-2014-MTC/20	11/mar/14	136,795,444	249.000	Kilometro	249.000	249.000			17,920,382	17,920,382		
			Dv. Cerro de Pasco - Tingo Maria - Emp. Puente Pumahuasi	380.097	Kilometro							Kilometro					1,900,000	1,900,000		
2485	Por niveles de servicio		0191447 CONSERVACION DE LA CARRETERA CENTRAL DV. CERRO PASCO - TINGO MARIA Y EMP. 5N (PUENTE	380.097	Kilometro	01/feb/18	06/ene/23					Kilometro					1,900,000	1,900,000		
			Dv. LAS VEGAS - TARMA - LA MERCED - SATIPO.	230.400	Kilometro					100,069,302	229.810	Kilometro	229.810	229.810			7,469,996	7,469,996		
1083	Por niveles de serv		0053701 MANTENIMIENTO VIAL: DV. LAS VEGAS - TARMA	230.400	Kilometro	01/abr/10	28/may/17	124-2015-MTC/20	05/nov/15	100,069,302	229.810	Kilometro	229.810	229.810			7,469,996	7,469,996		
			Dv. Quilca - Matarani - Ilo - Tacna; Pte. Camiara - Tacna - La	258.055	Kilometro							Kilometro								
1471	Por niveles de servicio		0191450 CONSERVACION DE LA CARRETERA ATICO - DV. QUILCA - DV. MATARANI - ILO / EMP. PE-1S - DV.	258.055	Kilometro	10/feb/18	30/dic/20					Kilometro								
			Dv. San Juan de Marcona - Ático - Dv. Quilca	363.900	Kilometro							Kilometro					1,819,515	1,819,515		
2004	Por niveles de servicio		0191452 CONSERVACION DE LA CARRETERA DV. SAN JUAN DE MARCONA - ATICO - DV. QUILCA REGION	363.900	Kilometro	10/ene/18	20/dic/22					Kilometro					1,819,515	1,819,515		
			Emp PE-1S (Chincha) - Armas - Plazapata y Puente Los Mae	321.000	Kilometro					158,067,624	321.000	Kilometro	321.000	321.000	321.000	321.000	26,455,355	26,455,355		
1378	Por niveles de servicio		0096396 CONSERVACION CARRETERA EMP PE-1S (CHINCHA) - ARMAS - PLAZAPATA Y PUENTE LOS	321.000	Kilometro	15/ene/15	14/ene/20	143-2014-MTC/20	02/dic/14	158,067,624	321.000	Kilometro	321.000	321.000	321.000	321.000	26,455,355	26,455,355		
			Emp PE-3S (Huayllapampa.) - La Quinua - San Francisco - Pte	475.100	Kilometro					232,595,574	475.100	Kilometro	475.100	475.100	475.100	475.100	32,958,651	32,958,651		
1659	Por niveles de servicio		0132480 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (HUAYLLAPAMPA)-LA QUINUA-SAN FRANCISCO-PUERTO	475.100	Kilometro	01/ago/16	31/jul/21	024-2016-MTC/20	29/ene/16	232,595,574	475.100	Kilometro	475.100	475.100	475.100	475.100	32,958,651	32,958,651		
			EMP. 1N - CONOCOCHA - HUARAZ - CARAZ - MOLINOPAMP	332.000	Kilometro							Kilometro					24,177,344	24,177,344		
1868	Por niveles de servicio		0053702 MANTENIMIENTO VIAL: EMP. 1N - CONOCOCHA - HUARAZ - CARAZ - MOLINOPAMPA Y EMP 3N -	332.000	Kilometro	07/feb/18	02/jul/23					Kilometro					24,177,344	24,177,344		
			Emp. 1N (Dv. Bayovar) - Bappo - Sechura - Piura; Dv. Lamba	448.170	Kilometro							Kilometro					1,117,550	1,117,550		
0331	Por niveles de servicio		0191990 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-1N (EL CRUCE) - BAPPO / DV. BAYOVAR - PIURA / SULLANA -	448.170	Kilometro	15/ene/18	30/dic/22					Kilometro					1,117,550	1,117,550		
			Emp. 34B (Rosario) - Carlos Gutiérrez – Crucero Quiscupunc	209.220	Kilometro					203,344,715	209.220	Kilometro	209.220	209.220	209.220	209.220	11,696,669	11,696,669		
1647	Por niveles de servicio		0139718 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-34B (ROSARIO) - CARLOS GUTIERREZ - CRUCERO -	209.220	Kilometro	13/nov/15	11/nov/23	120-2015-MTC/20	30/oct/15	203,344,715	209.220	Kilometro	209.220	209.220	209.220	209.220	11,696,669	11,696,669		
			Emp. PE 3N (Laguna Sausacocha) - Puente Pallar - Chagual -	615.440	Kilometro					328,039,246	615.440	Kilometro	615.440	615.440	615.440	615.440	44,025,449	44,025,449		
1644	Por niveles de servicio		0111005 CONSERVACION DE CARRETERA EMP. PE 3N (LAGUNA SAUSACOCOA) - PUENTE PALLAR - CHAGUAL -	615.440	Kilometro	20/ene/16	18/ene/21	164-2015-MTC/20	18/dic/15	328,039,246	615.440	Kilometro	615.440	615.440	615.440	615.440	44,025,449	44,025,449		
			EMP. PE-18A (PUENTE RANCHO)-PANAO-CHAGLLA-POZUZC	378.420	Kilometro					100,693,051	378.420	Kilometro	378.420	378.420	378.420	378.420	17,176,875	17,176,875		
1618	Por niveles de servicio		0111006 CONSERVACION DE CARRETERA EMP. PE-18A (PUENTE RANCHO)-PANAO-CHAGLLA-POZUZO-	378.420	Kilometro	01/jul/15	22/oct/20	101-2015-MTC/20	01/oct/15	100,693,051	378.420	Kilometro	378.420	378.420	378.420	378.420	17,176,875	17,176,875		
			EMP. PE-1N - PAMPLONA - SAN JOSE - CAJATAMBO - EMP. I	214.000	Kilometro					142,488,707	214.000	Kilometro	214.000	214.000	214.000	214.000	18,526,890	18,526,890		

Anexo 3.5: Conservación Vial por Niveles de Servicio de Carreteras - RVN No Concesionada - Metas físicas

1230 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA								Meta Global Financiera			Meta		Avance de la Meta Fisica				Presupuesto S/	Presupuesto - FUENTE FINANCIAMIENTO S/
PFIS (Cód.P OI)	FASE		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	N° Contrato	Fecha Contrato	Costo Total Actual S/.	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	PIA	RO
1662	Por niveles de servicio		0111004 CONSERVACION DE CARRETERA EMP. PE 1N - PAMPLONA - SAN JOSE - CAJATAMBO - EMP. PE - 18	214.000	Kilometro	02/ene/17	31/dic/20	120-2016-MTC/20	31/oct/16	142,488,707	214.000	Kilometro	214.000	214.000	214.000	214.000	18,526,890	18,526,890
			Emp. PE-1S - Pte. Clarita - Emp. PE-24 (San Vicente de Cañe	257.540	Kilometro							Kilometro					1,287,700	1,287,700
2003	Por niveles de servicio		0191445 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-1SE - EMP. PE-1S F/ EMP. PE-1S - EMP. PE-1S G / PISCO PLAYA	257.540	Kilometro	15/ene/18	30/dic/22					Kilometro					1,287,700	1,287,700
			Emp. PE-22A (Pte. Reither) - Puente Paucartambo - Villa Ric	408.530	Kilometro							Kilometro					2,042,630	2,042,630
1870	Por niveles de servicio		0191991 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-22A (PTE. REITHER) - PTE. PAUCARTAMBO - VILLARICA -	408.530	Kilometro	15/ene/18	30/dic/22					Kilometro					2,042,630	2,042,630
			Emp. PE-36 (Ilo) -Emp. PE-1S (Dv. Costanera) / Emp. PE-1 S	334.420	Kilometro							Kilometro					1,670,000	1,670,000
2002	Por niveles de servicio		0191993 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-36 (ILO) -EMP. PE-1S (DV. COSTANERA)/EMP. PE-1 S (TACNA)	334.420	Kilometro	15/ene/18	30/dic/22					Kilometro					1,670,000	1,670,000
			Emp. PE-3S (Dv. Abancay) - Chuquibambilla - Dv. Chalhuanu	569.350	Kilometro					334,556,034	569.350	Kilometro	569.350	569.350	569.350	569.350	44,499,218	44,499,218
2062	Por niveles de servicio		0139717 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (DV. ABANCAY) - CHUQUIBAMBILLA - DV.	569.350	Kilometro	30/dic/15	18/dic/20	008-2016-MTC/20	12/ene/16	334,556,034	569.350	Kilometro	569.350	569.350	569.350	569.350	44,499,218	44,499,218
			Emp. Pe-3s (Mollepuquio) - Chinchaypujio - Cotabambas - T	209.020	Kilometro					240,692,553	209.020	Kilometro	209.020	209.020	209.020	209.020	17,223,858	17,223,858
1619	Por niveles de servicio		0083935 CONSERVACION DE CARRETERA EMP. PE-3S (MOLLEPUQUIO)- CHINCHAYPUJIO-COTABAMBAS-	209.020	Kilometro	01/ene/16	18/feb/24	022-2016-MTC/20	28/ene/16	240,692,553	209.020	Kilometro	209.020	209.020	209.020	209.020	17,223,858	17,223,858
			Emp. PE-5N (El Reposo) - Puente Nieva-Saramirza /Puente	378.000	Kilometro					192,766,158	379.380	Kilometro	379.380	379.380	379.380	379.380	20,529,750	20,529,750
1380	Por niveles de servicio		0096397 CONSERVACION CARRETERA EMP. PE-5N (EL REPOSO) - PUENTE NIEVA-SARAMIRZA /PUENTE	378.000	Kilometro	01/ago/13	30/jul/18	070-2013-MTC/20	12/jul/13	192,766,158	379.380	Kilometro	379.380	379.380	379.380	379.380	20,529,750	20,529,750
			Huancavelica - Lircay - Emp. PE-3S (Huallapampa) y Emp PE	343.000	Kilometro					170,730,605	343.000	Kilometro	343.000	343.000	343.000	343.000	12,344,185	12,344,185
1379	Por niveles de servicio		0096395 CONSERVACION CARRETERA HUANCAMELICA - LIRCAY - EMP. PE-3S (HUALLAPAMPA) Y EMP PE 3S (LA	343.000	Kilometro	13/ago/13	12/ago/18	066-2013-MTC/20	08/jul/13	170,730,605	343.000	Kilometro	343.000	343.000	343.000	343.000	12,344,185	12,344,185
			HUANUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA - DV. ANTIMINA / EM	240.400	Kilometro					72,959,605	240.400	Kilometro	240.400	240.400	240.400	240.400	17,144,750	17,144,750
1871	Por niveles de servicio		0053704 MANTENIMIENTO VIAL: HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA - DV ANTIMINA	240.400	Kilometro	20/ene/16	19/ene/19	040-2016-MTC/20	12/feb/16	72,959,605	240.400	Kilometro	240.400	240.400	240.400	240.400	17,144,750	17,144,750
			Huaura - Sayán - Oyón - Ambo y Rio Seco - Sayán	326.640	Kilometro							Kilometro					1,600,000	1,600,000
2005	Por niveles de servicio		0191994 CONSERVACION DE LA CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN - AMBO / SAYAN - RIO SECO REGION	326.640	Kilometro	15/ene/18	30/dic/22					Kilometro					1,600,000	1,600,000
			JULIACA-PUTINA-ORIENTAL-SANDIA-SAN IGNACIO-PUNTA E	438.140	Kilometro					289,967,005	438.140	Kilometro	438.140	438.140	438.140	438.140	54,145,359	54,145,359
1774	Por niveles de servicio		0132479 CONSERVACION DE LA CARRETERA JULIACA-PUTINA-ORIENTAL-SANDIA-SAN IGNACIO-PUNTA DE	438.140	Kilometro	16/jun/16	25/jun/21	066-2016-MTC/20	22/mar/16	289,967,005	438.140	Kilometro	438.140	438.140	438.140	438.140	54,145,359	54,145,359
			Lima-Canta-Huayllay-Dv. Cochamarca- Emp. PE 3N	207.000	Kilometro					187,016,629	205.338	Kilometro	205.338	205.338	205.338	205.338	10,827,733	10,827,733
1334	Por niveles de serv		0083931 CONSERVACION CARRETERA LIMA - CANTA - EMF	207.000	Kilometro	30/sep/14	25/jul/22	057-2014-MTC/20	10/jun/14	187,016,629	205.338	Kilometro	205.338	205.338	205.338	205.338	10,827,733	10,827,733
			PIMENTEL - EMP PE-1N/ CHICLAYO - CHONGOYAPE - PTE CL	291.000	Kilometro							Kilometro					1,455,000	1,455,000
1874	Por niveles de servicio		0191453 CONSERVACION DE LA CARRETERA PIMENTEL - CHICLAYO - CHONGOYAPE - LLAMA - COCHABAMBA /	291.000	Kilometro	15/ene/18	30/dic/22					Kilometro					1,455,000	1,455,000
			Puente Chuquicara - Cabana - Pallasca - Santiago de Chuco	408.000	Kilometro					129,101,477	397.650	Kilometro	397.650	397.650	397.650	397.650	11,869,599	11,869,599
0964	Por niveles de servicio		0096538 CONSERVACION CARRETERA PUENTE CHUQUICARA - CABANA - PALLASCA - SANTIAGO DE	408.000	Kilometro	21/jun/13	20/jun/18	049-2013-MTC/20	18/abr/13	129,101,477	397.650	Kilometro	397.650	397.650	397.650	397.650	11,869,599	11,869,599
			PUENTE PUMAHUASI - PUENTE CHINO - AGUAYTIA - SAN AL	234.493	Kilometro					141,938,642	234.493	Kilometro	234.493	234.493	234.493	234.493	26,959,385	26,959,385
0798	Por niveles de serv		0053709 MANTENIMIENTO VIAL: PUMAHUASI - PUCALLPA	234.493	Kilometro	13/mar/14	30/jun/19	014-2014-MTC/20	30/ene/14	141,938,642	234.493	Kilometro	234.493	234.493	234.493	234.493	26,959,385	26,959,385
			PUNO - DESAGUADERO Y CALAPUJA - LA RAYA E ILAVE - MA	367.500	Kilometro							Kilometro					22,050,000	22,050,000
0332	Por niveles de servicio		0053710 Mantenimiento Vial: Puno - Desaguadero Y Calapuja - La Raya E Ilave - Mazocruz	367.500	Kilometro	15/ene/18	30/dic/22					Kilometro					22,050,000	22,050,000

Anexo 3.5: Conservación Vial por Niveles de Servicio de Carreteras - RVN No Concesionada - Metas físicas

1230 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA								Meta Global Financiera			Meta		Avance de la Meta Fisica				Presupuesto S/	Presupuesto - FUENTE FINANCIAMIENTO S/
PFIS (Cód.POI)	FASE		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	N° Contrato	Fecha Contrato	Costo Total Actual S/.	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	PIA	RO
			PUQUIO - CORA CORA - EMP. PE 1S (CHALA)/CORA - CORA -	526.000	Kilometro					240,692,233	502.780	Kilometro	502.780	502.780	502.780	502.780	15,959,637	15,959,637
0854	Por niveles de servicio		0083933 CONSERVACION CARRETERA PUQUIO - CORACORA - EMP. PE 1S (CHALA); CORACORA -YAUCA -	526.000	Kilometro	01/oct/12	02/oct/17	071-2012-MTC/20	24/ago/12	240,692,233	502.780	Kilometro	502.780	502.780	502.780	502.780	15,959,637	15,959,637
			SULLANA-DV.TALARA-MANCORA-OVALO ZARUMILLA- NUE	283.750	Kilometro							Kilometro					1,418,740	1,418,740
3052	Por niveles de servicio		0191446 CONSERVACION DE LA CARRETERA SULLANA-DV.TALARA-MANCORA-OVALO ZARUMILLA- NUEVO	283.750	Kilometro	15/ene/18	30/dic/22					Kilometro					1,418,740	1,418,740
			VARIANTE INTERNACIONAL LADO PERÚ DEL EJE VIAL N° 1, E	437.600	Kilometro					193,233,388	401.080	Kilometro	401.080				14,023,764	14,023,764
0483	Por niveles de servicio		0054054 VARIANTE INTERNACIONAL LADO PERU DEL EJE VIAL N° 1, DV. PAITA - MANCORA - AGUAS VERDES Y	437.600	Kilometro	16/abr/10	26/feb/17	080-2015-MTC/20	31/ago/15	193,233,388	401.080	Kilometro	401.080				14,023,764	14,023,764
			TOTALES	17,187.2						6,257,672,474	12,026.163		11,464.671	10,899.228	9,231.466	9,231.466	825,365,476	825,365,476
			OTRAS INTERVENCIONES	1,205.270	Kilometro					752,855,737	1,182.532	Kilometro	1,155.532	1,155.532	1,155.532	1,182.532	106,828,520	106,828,520
			MANTENIMIENTO VIAL	1,205.270	Kilometro					752,855,737	1,182.532	Kilometro	1,155.532	1,155.532	1,155.532	1,182.532	106,828,520	106,828,520
			Por Niveles de Servicio	1,205.270	Kilometro					752,855,737	1,182.532	Kilometro	1,155.532	1,155.532	1,155.532	1,182.532	106,828,520	106,828,520
			GI_140 CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIOS	1,205.270	Kilometro					752,855,737	1,182.532	Kilometro	1,155.532	1,155.532	1,155.532	1,182.532	106,828,520	106,828,520
			AV. NESTOR GAMBETA, REGIÓN CALLAO	27.000	Kilometro						27.000	Kilometro					27.000	30,000,000
2188	Por niveles de servicio		0207385 CONSERVACIÓN RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA DE LA CARRETERA AV. NESTOR GAMBETA	27.000	Kilometro	01/oct/17	30/dic/22				27.000	Kilometro					27.000	30,000,000
			Emp. AR-105 (Acoy) - Andamayo - Viraco - Dv. Machahuay -	389.810	Kilometro					273,023,032	389.810	Kilometro	389.810	389.810	389.810	389.810	25,034,980	25,034,980
1650	Por niveles de servicio		0118973 CONSERVACION CARRETERA EMP. AR-105(ACOY)-ANDAMAYO-VIRACO-DV. MACHAHUAY-ANDAGUA-	389.810	Kilometro	30/ene/16	28/ene/21	163-2015-MTC/20	17/dic/15	273,023,032	389.810	Kilometro	389.810	389.810	389.810	389.810	25,034,980	25,034,980
			Emp. PE-1S (Dv. Aplao) - Corire - Aplao - Chuquibamba - Arr	464.460	Kilometro					330,056,265	464.460	Kilometro	464.460	464.460	464.460	464.460	33,857,631	33,857,631
1665	Por niveles de servicio		0118972 CONSERVACION CARRETERA EMP. PE-1S (DV. APLAO)-CORIRE-APLAO-CHUQUIBAMBA-ARMA-	464.460	Kilometro	20/nov/15	18/nov/20	126-2015-MTC-20	06/nov/15	330,056,265	464.460	Kilometro	464.460	464.460	464.460	464.460	33,857,631	33,857,631
			ROSARIO - SILVIA - CANAYRE Y SAN FRANCISCO - SANTA RO	324.000	Kilometro					149,776,440	301.262	Kilometro	301.262	301.262	301.262	301.262	17,935,909	17,935,909
1359	Por niveles de servicio		0071207 CONSERVACION CARRETERA ROSARIO - SIVIA - CANAYRE Y SAN FRANCISCO - SANTA ROSA - SAN MIGUEL	324.000	Kilometro	17/ene/13	16/ene/18	130-2012-MTC/20	27/dic/12	149,776,440	301.262	Kilometro	301.262	301.262	301.262	301.262	17,935,909	17,935,909
			TOTALES	1,205.3						752,855,737	1,182.532		1,155.532	1,155.532	1,155.532	1,182.532	106,828,520	106,828,520

Anexo 3.6: Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción de Carreteras - RVN Concesionada - Metas físicas

1230 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA										Meta		Avance de la Meta Fisica				Presupuesto S/	Presupuesto - FUENTE FINANCIAMIENTO S/							
PFIS (Cód.P OI)	FASE					ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES				Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	PIA	RO	RDR	RE	RDYT
						RVN Concesionada				91.160	Kilometro				Kilometro					40,000,000	40,000,000			
						OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN				91.160	Kilometro				Kilometro					40,000,000	40,000,000			
						Autosostenible				91.160	Kilometro				Kilometro					40,000,000	40,000,000			
						GI_150 RVN CONCESIONADA				91.160	Kilometro				Kilometro					40,000,000	40,000,000			
						Red Vial Nº 5 (Carretera Ancón-Huacho-Pativilca)				91.160	Kilometro				Kilometro					40,000,000	40,000,000			
0059	Obras					0181910 OBRAS ADICIONALES RED VIAL Nº 5 ANCON - HUACHO - PATIVILCA				91.160	Kilometro	15/ene/03	31/dic/21		Kilometro					40,000,000	40,000,000			
						TOTALES				91.2										40,000,000	40,000,000			

Anexo 3.7: Mantenimiento Vial de Carreteras - RVN Concesionada - Metas físicas

1230 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA								Meta		Avance de la Meta Fisica				Presupuesto S/	Presupuesto - FUENTE FINANCIAMIENTO S/			
PFIS	FASE		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	PIA	RO	RDR	RE	RDYT
			RVN Concesionada	7,659.589	Kilometro			6,694.6	Kilometro	6,694.589	6,694.589	6,694.589	6,694.589	531,081,228	531,081,228			
			MANTENIMIENTO VIAL	7,659.589	Kilometro			6,694.6	Kilometro	6,694.589	6,694.589	6,694.589	6,694.589	531,081,228	531,081,228			
			Cofinanciadas	5,618.051	Kilometro			4,653.1	Kilometro	4,653.051	4,653.051	4,653.051	4,653.051	531,081,228	531,081,228			
			GI_150 RVN CONCESIONADA	5,618.051	Kilometro			4,653.1	Kilometro	4,653.051	4,653.051	4,653.051	4,653.051	531,081,228	531,081,228			
			Empalme 1B-Buenos Aires-Canchaque (Programa Costa Sierra)	78.127	Kilometro			78.1	Kilometro	78.127	78.127	78.127	78.127	8,580,559	8,580,559			
0028	Por niveles de servicio		0053824 PAMO BUENOS AIRES CANCHAQUE	78.127	Kilometro	09/feb/07	05/feb/22	78.1	Kilometro	78.127	78.127	78.127	78.127	8,580,559	8,580,559			
			IIRSA NORTE Eje Multimodal Amazonas Norte - (Piura - Olmo)	955.100	Kilometro			955.1	Kilometro	955.100	955.100	955.100	955.100	105,129,188	105,129,188			
0025	Por niveles de servicio		0053825 PAMO IIRSA NORTE	955.100	Kilometro	17/jun/05	11/jun/30	955.1	Kilometro	955.100	955.100	955.100	955.100	105,129,188	105,129,188			
			IIRSA SUR Tramo 1 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Marco)	757.640	Kilometro			757.6	Kilometro	757.640	757.640	757.640	757.640	48,936,828	48,936,828			
0026	Por niveles de servicio		0053826 PAMO IIRSA SUR TRAMO 1	757.640	Kilometro	23/oct/07	16/oct/32	757.6	Kilometro	757.640	757.640	757.640	757.640	48,936,828	48,936,828			
			IIRSA SUR Tramo 2 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Urcos)	300.000	Kilometro			300.0	Kilometro	300.000	300.000	300.000	300.000	38,754,832	38,754,832			
0056	Por niveles de servicio		0053827 PAMO IIRSA SUR TRAMO 2	300.000	Kilometro	04/ago/05	29/jul/30	300.0	Kilometro	300.000	300.000	300.000	300.000	38,754,832	38,754,832			
			IIRSA SUR Tramo 3 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Pte. Inca)	403.200	Kilometro			403.2	Kilometro	403.200	403.200	403.200	403.200	46,847,103	46,847,103			
0057	Por niveles de servicio		0053828 PAMO IIRSA SUR TRAMO 3	403.200	Kilometro	04/ago/05	29/jun/30	403.2	Kilometro	403.200	403.200	403.200	403.200	46,847,103	46,847,103			
			IIRSA SUR Tramo 4 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Azángaro)	305.900	Kilometro			305.9	Kilometro	305.900	305.900	305.900	305.900	45,488,287	45,488,287			
0058	Por niveles de servicio		0053829 PAMO IIRSA SUR TRAMO 4	305.900	Kilometro	04/ago/05	29/jun/30	305.9	Kilometro	305.900	305.900	305.900	305.900	45,488,287	45,488,287			
			IIRSA SUR Tramo 5 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Matauc)	854.678	Kilometro			854.7	Kilometro	854.678	854.678	854.678	854.678	8,679,646	8,679,646			
0027	Por niveles de servicio		0053830 PAMO IIRSA SUR TRAMO 5	854.678	Kilometro	24/oct/07	17/oct/35	854.7	Kilometro	854.678	854.678	854.678	854.678	8,679,646	8,679,646			
			Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios-Cajamarca-	875.109	Kilometro			875.1	Kilometro	875.109	875.109	875.109	875.109	141,243,614	141,243,614			
1726	Por niveles de servicio		0141811 PAMO LONGITUDINAL DE LA SIERRA - TRAMO 2	875.109	Kilometro	01/ene/15	22/may/39	875.1	Kilometro	875.109	875.109	875.109	875.109	141,243,614	141,243,614			
			Longitudinal de la Sierra Tramo 4: Huancayo - Ayacucho - Pue	965.000	Kilometro				Kilometro					64,500,000	64,500,000			
2079	Por niveles de servicio		0141812 PAMO LONGITUDINAL DE LA SIERRA - TRAMO 4											21,275,697	21,275,697			
2079	Por niveles de servicio		0141812 PAMO LONGITUDINAL DE LA SIERRA - TRAMO 4	965.000	Kilometro	10/ago/18	30/dic/43		Kilometro					43,224,303	43,224,303			
			Nuevo Mocupe -Cayalti -Oyotun (Programa Costa Sierra)	46.797	Kilometro			46.8	Kilometro	46.797	46.797	46.797	46.797	9,535,159	9,535,159			
0141	Por niveles de servicio		0053831 PAMO NUEVO MOCUPE - CAYALTI - OYOTUN	46.797	Kilometro	30/abr/09	26/abr/24	46.8	Kilometro	46.797	46.797	46.797	46.797	9,535,159	9,535,159			
			Ovalo Chancay / Dv Variante Pasamayo - Huaral - Acos (Progr	76.500	Kilometro			76.5	Kilometro	76.500	76.500	76.500	76.500	13,386,012	13,386,012			
0140	Por niveles de servicio		0053832 PAMO OVALO CHANCAY - HUARAL - ACOS	76.500	Kilometro	20/feb/09	01/sep/27	76.5	Kilometro	76.500	76.500	76.500	76.500	13,386,012	13,386,012			
			Autosostenible	2,041.538	Kilometro			2,041.5	Kilometro	2,041.538	2,041.538	2,041.538	2,041.538					

Anexo 3.7: Mantenimiento Vial de Carreteras - RVN Concesionada - Metas físicas

1230 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA								Meta		Avance de la Meta Fisica				Presupuesto S/	Presupuesto - FUENTE FINANCIAMIENTO S/			
PFIS	FASE		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	PIA	RO	RDR	RE	RDYT
			GI_150 RVN CONCESIONADA	2,041.538	Kilometro			2,041.5	Kilometro	2,041.538	2,041.538	2,041.538	2,041.538					
			Autopista El Sol (Trujillo - Sullana)	474.990	Kilometro			475.0	Kilometro	474.990	474.990	474.990	474.990					
1021	Por niveles de servicio		0193384 PAMO AUTOPISTA EL SOL	474.990	Kilometro	25/ago/09	19/ago/34	475.0	Kilometro	474.990	474.990	474.990	474.990					
			Dv. Quilca - Dv. Arequipa (Repartición) - Dv. Matarani - Dv. M.	428.613	Kilometro			428.6	Kilometro	428.613	428.613	428.613	428.613					
1738	Por niveles de servicio		Conservación Tramo Dv. Quilca - Dv. Matarani - Dv. Moquegua - Tacna - La Concordia	428.613	Kilometro	30/jun/15	24/ene/38	428.6	Kilometro	428.613	428.613	428.613	428.613					
			IIRSA Centro Tramo 2 Pte Ricardo Palma-Dv Cerro de Pasco	377.370	Kilometro			377.4	Kilometro	377.370	377.370	377.370	377.370					
1408	Por niveles de servicio		Conservacion IIRSA Centro Tr. 2 Pte Ricardo Palma-Dv Cerro de Pasco	377.370	Kilometro	30/jun/15	28/sep/35	377.4	Kilometro	377.370	377.370	377.370	377.370					
			Red Vial N° 4 (Pativilca - Chimbote - Trujillo)	356.210	Kilometro			356.2	Kilometro	356.210	356.210	356.210	356.210					
0142	Por niveles de servicio		Conservacion Red Vial N° 4 (Pativilca - Chimbote - Trujillo)	356.210	Kilometro	18/feb/09	12/feb/34	356.2	Kilometro	356.210	356.210	356.210	356.210					
			Red Vial N° 5 (Carretera Ancón-Huacho-Pativilca)	182.660	Kilometro			182.7	Kilometro	182.660	182.660	182.660	182.660					
0060	Por niveles de servicio		Conservacion Red Vial N° 5 (Carretera Ancón-Huacho-Pativilca)	182.660	Kilometro	15/ene/03	09/ene/28	182.7	Kilometro	182.660	182.660	182.660	182.660					
			Red Vial N° 6 (Carretera Puente Pucusana-Cerro Azul-Ica)	221.695	Kilometro			221.7	Kilometro	221.695	221.695	221.695	221.695					
0061	Por niveles de servicio		Conservacion Red Vial N° 6 (Carretera Puente Pucusana-Cerro Azul-Ica)	221.695	Kilometro	20/sep/05	13/sep/35	221.7	Kilometro	221.695	221.695	221.695	221.695					
			TOTALES	7,659.6				6,694.589		6,694.589	6,694.589	6,694.589	6,694.589	531,081,228	531,081,228			

Anexo 3.8: Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción de Puentes - RVN No Concesionada - Metas Físicas

1230 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA				Meta Global				Meta Global Financiera			Meta		Avance de la Meta Fisica				Presupuesto S/	Presupuesto - FUENTE FINANCIAMIENTO S/		
PFIS (Cód.P Oi)	FASE			ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	N° Contrato	Fecha Contrato	Costo Total Actual S/.	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	PIA	RO
				RVN No Concesionada		5,796.100	Metro					339,179,208	1,836.082	Metro	423.895	614.050	481.127	317.010	258,563,697	258,563,697
				OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN		5,796.100	Metro					339,179,208	1,836.082	Metro	423.895	614.050	481.127	317.010	258,563,697	258,563,697
				Rehabilitación, mejoramiento y construcción		5,796.100	Metro					339,179,208	1,836.082	Metro	423.895	614.050	481.127	317.010	258,563,697	258,563,697
				2022221 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OLLANTAY		150.000	Metro					42,697,652	150.003	Metro		50.001	50.001	50.001	18,286,236	18,286,236
				PUENTE MARANURA		150.000	Metro					42,697,652	150.003	Metro		50.001	50.001	50.001	18,286,236	18,286,236
1864	Obras			0110239 CONSTRUCCION DEL PUENTE MARANURA Y ACCESOS	6655	150.000	Metro	01/abr/17	23/sep/18			42,697,652	150.003	Metro		50.001	50.001	50.001	18,286,236	18,286,236
				2089761 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL-		200.000	Metro						70.004	Metro	12.728	19.092	19.092	19.092	18,005,034	18,005,034
				PUENTE ALLCCOMACHAY Y ACCESOS		150.000	Metro						70.004	Metro	12.728	19.092	19.092	19.092	14,281,699	14,281,699
1675	Obras			0112042 CONSTRUCCION DEL PUENTE ALLCOMACHAY	70107	150.000	Metro	01/feb/17	27/may/18				70.004	Metro	12.728	19.092	19.092	19.092	14,281,699	14,281,699
				PUENTE PUCAYACU		50.000	Metro							Metro					3,723,335	3,723,335
3047	Obras			0206157 CONSTRUCCION DEL PUENTE PUCAYACU REGION HUANCAMELICA	70107	50.000	Metro	23/feb/18	17/sep/19					Metro					3,723,335	3,723,335
				2090567 CONSTRUCCION DEL TUNEL YANANGO Y ACCESOS		1,750.000	Metro					92,621,402	750.075	Metro	300.000	300.000	150.075		11,627,664	11,627,664
				TUNEL YANANGO Y ACCESOS		1,750.000	Metro					92,621,402	750.075	Metro	300.000	300.000	150.075		11,627,664	11,627,664
1273	Obras			0053045 TUNEL YANANGO Y ACCESOS	69524	1,750.000	Metro	01/ene/15	20/jul/17	105-2014-MTC/20	20/oct/14	92,621,402	750.075	Metro	300.000	300.000	150.075		11,627,664	11,627,664
				2094971 REHABILITACION DEL EJE VIAL N 01 PIURA - GUAYAQUIL, PERU - E		234.000	Metro					20,517,067	148.000	Metro	30.000	42.000	44.000	32.000	9,128,406	9,128,406
				PONTON DEL KM. 1217+000 y Accesos		112.000	Metro					7,462,379	66.000	Metro		22.000	22.000	22.000	3,169,454	3,169,454
0484	Obras			0063486 CONSTRUCCION DEL PONTON DEL KM. 1217+000 Y ACCESOS	32006	112.000	Metro	20/ago/16	11/feb/18	064-2016-MTC/20	14/mar/16	7,462,379	66.000	Metro		22.000	22.000	22.000	3,169,454	3,169,454
				PUENTE ABEJAL		50.000	Metro					8,092,559	40.000	Metro	20.000	10.000	10.000		3,719,158	3,719,158
1244	Obras			0063488 CONSTRUCCION DEL PUENTE ABEJAL Y ACCESOS	32006	50.000	Metro	20/ago/16	17/ago/17	063-2016-MTC/20	14/mar/16	8,092,559	40.000	Metro	20.000	10.000	10.000		3,719,158	3,719,158
				PUENTE HEROES DEL CENEP		72.000	Metro					4,962,130	42.000	Metro	10.000	10.000	12.000	10.000	2,239,794	2,239,794
1207	Obras			0063490 CONSTRUCCION DEL PUENTE HEROES DEL CENEP Y ACCESOS	32006	72.000	Metro	20/ago/16	24/may/18	062-2016-MTC/20	14/mar/16	4,962,130	42.000	Metro	10.000	10.000	12.000	10.000	2,239,794	2,239,794
				2109832 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS		150.000	Metro					20,177,077	70.000	Metro	17.499	17.499	17.499	17.503	10,462,669	10,462,669
				PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS		150.000	Metro					20,177,077	70.000	Metro	17.499	17.499	17.499	17.503	10,462,669	10,462,669
				CONVENIO 0018-2010-MTC/20		150.000	Metro					20,177,077	70.000	Metro	17.499	17.499	17.499	17.503	10,462,669	10,462,669
1187	Obras			0056477 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA	104063	150.000	Metro	29/abr/16	18/jun/18	108-2015-MTC/20	16/oct/15	20,177,077	70.000	Metro	17.499	17.499	17.499	17.503	10,462,669	10,462,669
				2112863 CONSTRUCCION DEL PUENTE CHACANTO Y ACCESOS		100.000	Metro					18,949,209	64.000	Metro	16.000	16.000	16.000	16.000	11,447,172	11,447,172
				PUENTE CHACANTO Y ACCESOS		100.000	Metro					18,949,209	64.000	Metro	16.000	16.000	16.000	16.000	11,447,172	11,447,172
1197	Obras			0063480 CONSTRUCCION DEL PUENTE CHACANTO Y ACCESOS	124770	100.000	Metro	13/may/16	04/mar/18	058-2016-MTC/20	02/mar/16	18,949,209	64.000	Metro	16.000	16.000	16.000	16.000	11,447,172	11,447,172
				2115627 CONSTRUCCION DEL PUENTE MALCAS Y ACCESOS		40.000	Metro						35.000	Metro	3.500	10.500	10.500	10.500	3,667,735	3,667,735
				PUENTE MALCAS Y ACCESOS		40.000	Metro						35.000	Metro	3.500	10.500	10.500	10.500	3,667,735	3,667,735
1201	Obras			0052658 PUENTE MALCAS	74478	40.000	Metro	28/may/17	23/ene/18				35.000	Metro	3.500	10.500	10.500	10.500	3,667,735	3,667,735
				2131923 CONSTRUCCION DEL PUENTE PALCA Y ACCESOS		24.000	Metro					6,359,671	24.000	Metro	6.668	6.665	6.667	4.000	2,419,537	2,419,537
				PUENTE PALCA Y ACCESOS		24.000	Metro					6,359,671	24.000	Metro	6.668	6.665	6.667	4.000	2,419,537	2,419,537

Anexo 3.8: Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción de Puentes - RVN No Concesionada - Metas Físicas

1230 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA				Meta Global				Meta Global Financiera			Meta		Avance de la Meta Fisica				Presupuesto S/	Presupuesto - FUENTE FINANCIAMIENTO S/		
PFIS (Cód.P OI)	FASE			ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	N° Contrato	Fecha Contrato	Costo Total Actual S/.	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	PIA	RO
1632	Obras			0112050 CONSTRUCCION DEL PUENTE PALCA Y ACCESOS	150046	24.000	Metro	01/oct/16	17/oct/17	109-2016-MTC/20	12/sep/16	6,359,671	24.000	Metro	6.668	6.665	6.667	4.000	2,419,537	2,419,537
				2131924 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS		25.000	Metro					5,861,684	20.000	Metro		3.125	8.125	8.750	4,860,861	4,860,861
				PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS		25.000	Metro					5,861,684	20.000	Metro		3.125	8.125	8.750	4,860,861	4,860,861
1633	Obras			0112055 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS	150044	25.000	Metro	01/mar/17	10/mar/18			5,861,684	20.000	Metro		3.125	8.125	8.750	4,860,861	4,860,861
				2132703 CONSTRUCCION DEL PUENTE TINGO Y ACCESOS		99.000	Metro					14,704,721	80.000	Metro		20.000	30.000	30.000	4,411,417	4,411,417
				PUENTE TINGO Y ACCESOS		99.000	Metro					14,704,721	80.000	Metro		20.000	30.000	30.000	4,411,417	4,411,417
1634	Obras			0112056 CONSTRUCCION DEL PUENTE TINGO Y ACCESOS	155119	99.000	Metro	01/may/17	25/feb/18			14,704,721	80.000	Metro		20.000	30.000	30.000	4,411,417	4,411,417
				2158701 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CAYARA Y ACCESOS		60.000	Metro					13,889,616	50.000	Metro		16.668	16.668	16.664	5,175,309	5,175,309
				PUENTE CAYARA Y ACCESOS		60.000	Metro					13,889,616	50.000	Metro		16.668	16.668	16.664	5,175,309	5,175,309
1680	Obras			0112045 CONSTRUCCION DEL PUENTE CAYARA Y ACCESOS	173541	60.000	Metro	01/abr/17	26/ene/18	125-2016-MTC/20	15/nov/16	13,889,616	50.000	Metro		16.668	16.668	16.664	5,175,309	5,175,309
				2177398 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS EN EL DIST		100.000	Metro							Metro					3,060,145	3,060,145
				Puente Santa Rosa del Distrito de Pozuzo		100.000	Metro							Metro					3,060,145	3,060,145
1683	Obras			0140099 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS EN EL DISTRITO DE POZUZO - OXAPAMPA - PASCO	247719	100.000	Metro	25/abr/18	18/ago/19					Metro					3,060,145	3,060,145
				2192512 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 28A SA		285.000	Metro							Metro					12,716,972	12,716,972
				12 Puentes en el Corredor Vial Ruta 28A San Clemente - Ayacucho		285.000	Metro							Metro					12,716,972	12,716,972
2198	Obras			0137601 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 28A SAN CLEMENTE - AYACUCHO	280373	285.000	Metro	16/jun/18	10/ago/19					Metro					12,716,972	12,716,972
				2192514 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACION		623.000	Metro					103,401,110	375.000	Metro	37.500	112.500	112.500	112.500	31,020,442	31,020,442
				12 Puentes en Sullana - Aguas Verdes (PE-1N, Km. 221+000 - 273+800) y S		623.000	Metro					103,401,110	375.000	Metro	37.500	112.500	112.500	112.500	31,020,442	31,020,442
1831	Obras			0141867 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA ? AGUAS VERDES KM. 221+000 ? KM. 273+800 Y SULLANA ? EL ALAMOR KM. 0+000 ? KM. 52+900?	266574	623.000	Metro	31/mar/17	22/oct/18	061-2015-MTC/20	25/jun/15	103,401,110	375.000	Metro	37.500	112.500	112.500	112.500	31,020,442	31,020,442
				2250860 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACION		510.000	Metro							Metro					31,741,911	31,741,911
				12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA 3S: CUSCO -		510.000	Metro							Metro					31,741,911	31,741,911
2200	Obras			0166321 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA : 3S CUSCO – ABRA LA RAYA, RUTA 28F URUBAMBA – CHINCHEROS – CACHIMAYO, RUTA 34G EL DESCANSO SICUANI	285117	510.000	Metro	01/dic/17	04/feb/19					Metro					31,741,911	31,741,911
				2283964 REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIA		799.100	Metro							Metro					40,384,554	40,384,554
				PUENTES		799.100	Metro							Metro					40,384,554	40,384,554
2214	Obras			0186533 REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA - REPARTICION, RUTA 1SD: TRAMO LOS CERILLOS - ISLAY - MOLLENDINO - ILO - EL POZO, RUTA PE 38: TRAMO TACNA - TARATA	303240	799.100	Metro	27/ene/18	23/mar/19					Metro					40,384,554	40,384,554
				2305757 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RU		312.000	Metro							Metro					23,759,673	23,759,673
				PUENTES		312.000	Metro							Metro					23,759,673	23,759,673

Anexo 3.8: Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción de Puentes - RVN No Concesionada - Metas Físicas

1230 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA				Meta Global				Meta Global Financiera			Meta		Avance de la Meta Fisica				Presupuesto S/	Presupuesto - FUENTE FINANCIAMIENTO S/	
PFIS (Cód.P OI)	FASE		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	N° Contrato	Fecha Contrato	Costo Total Actual S/.	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	PIA	RO
2206	Obras		0185262 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE-3N: CONOCOCHA - HUARAZ - PUENTE QUIROZ REGION ANCASH	292899	312.000	Metro	20/ene/18	16/mar/19					Metro					23,759,673	23,759,673
			2305758 REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES		335.000	Metro							Metro					16,387,960	16,387,960
			PUENTES		335.000	Metro							Metro					16,387,960	16,387,960
2204	Obras		0185265 REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA PE-22B: DV. TARMA - PTE. REITHER, RUTA PE-5S: PTE. REITHER - DV. SATIPO, RUTA PE-3S B: PTE. STUART - CHUPURO - HUAYUCACHI REGION JUNIN	290964	335.000	Metro	20/ene/18	16/mar/19					Metro					16,387,960	16,387,960
			TOTALES		5,796						339,179,208	1,836.082		423.895	614.050	481.127	317.010	258,563,697	258,563,697

Anexo 3.9: Instalación de Puentes Modulares - RVN No Concesionada - Metas Físicas

1230 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA								Meta Global Financiera		Meta		Avance de la Meta Fisica				Presupuesto S/
PFIS (Cód.P OI)	FASE		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	N° Contrato	Costo Total Actual S/.	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	PIA
			RVN No Concesionada	421	Puente				44,456,396	96.000	Puente				96.000	
			MANTENIMIENTO VIAL	421	Puente				44,456,396	96.000	Puente				96.000	
			Puentes	421	Puente				44,456,396	96.000	Puente				96.000	
			GI_132 MANTENIMIENTO PUENTES	421	Puente				44,456,396	96.000	Puente				96.000	
			PUENTES MODULARES	421	Puente				44,456,396	96.000	Puente				96.000	
			077A CE N° 002, 004, 005, 006, 010 con Ejercito Peruano	45	Puente					37.000	Puente				37.000	
2159	Instalación		0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES	40	Puente	20/abr/15	31/dic/17			6.000	Puente				6.000	
3012	Instalación		Instalacion De Puentes Modulares	5	Puente	23/oct/15	31/dic/17			31.000	Puente				31.000	
			CONVENIO 004-2016-MTC/20 PVN y GR Cusco	8	Puente					8.000	Puente				8.000	
3121	Instalación		INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES	8	Puente	04/abr/17	19/dic/17	CONV-004-2016-MTC/20		8.000	Puente				8.000	
			CONVENIO 006-2016-MTC/20 MP Rodriguez de Mendoza	3	Puente					3.000	Puente				3.000	
3122	Instalación		INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES	3	Puente	04/abr/17	19/dic/17	CONV-006-2016-MTC/20		3.000	Puente				3.000	
			CONVENIO 007-2016-MTC/20 MP Pataz	6	Puente					3.000	Puente				3.000	
3123	Instalación		INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES	6	Puente	04/abr/17	19/dic/17	CONV-007-2016-MTC/20		3.000	Puente				3.000	
1988	Instalación		0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES	13	Puente	04/may/15	31/dic/17	155-2014-MTC/20	9,381,008	6.000	Puente				6.000	
2092	Instalación		0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES	31	Puente	24/sep/14	31/dic/17	130-2015-MTC/20	13,130,955	6.000	Puente				6.000	
2093	Instalación		0090380 Instalacion De Puentes Modulares	9	Puente	24/sep/14	31/dic/17		2,925,700	7.000	Puente				7.000	
2502	Instalación		0090380 Instalacion De Puentes Modulares	8	Puente	01/dic/15	31/dic/17	106-2015-MTC/20	2,951,942	7.000	Puente				7.000	
1255	Instalación		0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES	289	Puente	01/dic/12	31/dic/17	117-2015-MTC/20	4,552,304	18.000	Puente				18.000	
1817	Instalación		0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES	9	Puente	20/oct/14	31/dic/17	100-2015-MTC/20	11,514,486	1.000	Puente				1.000	
			TOTALES	421					44,456,396	96					96.000	

Nota. En el año 2017 se reasignará recursos para financiar esta actividad operativa


Anexo 4: Presupuesto según Responsables (Centro de Costo)

(En Soles)
AÑO 2017

Unidad Orgánica Responsable	Metas de producción física	Presupuesto por Fuente de Financiamiento			Presupuesto Institucional de Apertura - PIA	%
		Recursos Ordinarios	Recursos Directamente Recaudados	Recursos por Operaciones Oficiales		
A10 PVN - ADMINISTRACIÓN INTERNA	Anexo 4.1	61,013,676	35,044,275		96,057,951	1.5
20.5 UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS	Anexo 4.2	1,654,687,952		369,379,297	2,024,067,249	31.2
20.6 UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS	Anexo 4.3	53,504,144			53,504,144	0.8
20.7 UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION	Anexo 4.4	1,681,853,222	42,097,503		1,723,950,725	26.6
20.8 UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES	Anexo 4.5		22,858,222		22,858,222	0.4
20.11 UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES	Anexo 4.6	333,772,711			333,772,711	5.2
20.15 UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA	Anexo 4.7	247,531,132			247,531,132	3.8
B10 MTC - ADMINISTRACIÓN INTERNA	Anexo 4.8	1,500,000			1,500,000	0.0
25 MTC-DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTE	Anexo 4.9	1,975,739,537			1,975,739,537	30.5
20.16 UNIDAD GERENCIAL DE SUPERVISION Y CALIDAD (*)	Anexo 4.10					-
TOTAL		6,009,602,374	100,000,000	369,379,297	6,478,981,671	100
Estructura %		93	2	6	100	

(*) Se financia con recursos asignados en la meta gestión del programa.

Distribución del Presupuesto por Unidad Orgánica



Anexo 4.1: PROVIAS NACIONAL - ADMINISTRACIÓN INTERNA - Metas Físicas

1510 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA							Meta Global Financiera			Meta		Avance de la Meta Física				Presupuesto S/	Presupuesto - FUENTE FINANCIAMIENTO S/	
PFIS (Cód.P OI)	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	N° Contrato	Fecha Contrato	Costo Total Inicial S/.	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	PIA	RO	RDR
		20.1 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL																
		RVN No Concesionada																
		GESTION ESTRATEGICA																
		Gestión																
		GI_310 OPERACION INSTITUCIONAL																
		Control Interno																
2431	Gestion Administrativa	Acción Simultánea	12	Informe	02/ene/16	31/dic/21				2.0	Informe	1.0		1.0				
2430	Gestion Administrativa	Auditoría de Cumplimiento	36	Informe	02/ene/16	31/dic/21				6.0	Informe		3.0		3.0			
2432	Gestion Administrativa	Orientación de Oficio	12	Documento	02/ene/16	31/dic/21				2.0	Documento	1.0		1.0				
2433	Gestion Administrativa	Servicio relacionado	84	Informe	02/ene/16	31/dic/21				14.0	Informe	3.0	4.0	3.0	4.0			
2434	Gestion Administrativa	Servicio relacionado	102	Registro	02/ene/16	31/dic/21				17.0	Registro	5.0	4.0	5.0	3.0			
1782	Gestion Administrativa	Visita de Control	12	Informe	02/ene/16	31/dic/21				2.0	Informe	1.0		1.0				
		TOTALES																

		20.2 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN														96,057,951	61,013,676	35,044,275
		RVN No Concesionada														96,057,951	61,013,676	35,044,275
		GESTION ESTRATEGICA														96,057,951	61,013,676	35,044,275
		Gestión														96,057,951	61,013,676	35,044,275
		GI_300 DESARROLLO INSTITUCIONAL																
		Sistemas de Información																
2721	Gestion Administrativa	Auditoria interna al SGI	1	PROYECTO	30/abr/17	30/dic/17				1.0	dictamen		0.5	0.5				
2720	Proyectos Informáticos	Análisis de vulnerabilidades para los sistemas web	1	PROYECTO	30/abr/17	30/dic/17				1.0	Informe		0.3	0.7				
2494	Proyectos Informáticos	Implementación Servicio Cloud (Nube)	1	Sistema	30/abr/17	31/dic/17				1.0	Sistema		0.5		0.5			
2272	Proyectos Informáticos	Módulo de Acceso Integrado a los Sistemas	1	Sistema	30/abr/17	31/dic/17	0148-2015-MTC/20	03/dic/15	312,000	1.0	Sistema		0.5		0.5			
1785	Proyectos Informáticos	MÓDULO DE CÁLCULO DE VALORES REFERENCIALES EN PROYECTOS DE INGENIERÍA	1	Sistema	30/abr/17	31/dic/17				1.0	Sistema		0.5		0.5			
2125	Proyectos Informáticos	Módulo de Permisos de Bonificaciones (complementario)	1	Sistema	30/abr/17	31/dic/17				1.0	Sistema		0.5		0.5			
2495	Proyectos Informáticos	Modulo de Tarifa Diferenciada	1	Sistema	01/dic/16	30/jun/17				0.9	Sistema	0.4	0.6					
1214	Proyectos Informáticos	MODULO SGP-OPEI PFIS/PFIN	2	Sistema	30/abr/17	30/dic/17				1.0	Sistema		0.5		0.5			
1742	Proyectos Informáticos	MODULO SGP-UGOB	1	Sistema	04/ene/17	30/dic/17				1.0	Sistema		0.5		0.5			
2497	Proyectos Informáticos	MODULO SIGA ZONAL	1	Sistema	30/abr/17	30/dic/17	082-2016-MTC/20	01/jul/16	205,000	1.0	Sistema		0.5		0.5			
1757	Proyectos Informáticos	Plan de Continuidad del Negocio	1	PROYECTO	30/abr/17	30/dic/17				1.0	Plan	0.3	0.3	0.4				

Anexo 4.1: PROVIAS NACIONAL - ADMINISTRACIÓN INTERNA - Metas Físicas

1510 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA							Meta Global Financiera			Meta		Avance de la Meta Física				Presupuesto S/	Presupuesto - FUENTE FINANCIAMIENTO S/		
PFIS (Cód.P OI)	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	N° Contrato	Fecha Contrato	Costo Total Inicial S/.	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	PIA	RO	RDR	
2797	Proyectos Informáticos	Sistema de Gestión Electrónica de la Información (9 procesos Derecho de Vía)	1	Sistema	30/ene/17	30/jun/17				1.0	Sistema	0.5	0.5						
2274	Proyectos Informáticos	Sistema de Gestión Electrónica de la Información (Estudios y 4 Procesos)	1	Sistema	15/oct/15	30/abr/17	107-2015-MTC/20	15/oct/15	300,000	1.0	Sistema		1.0						
1755	Proyectos Informáticos	Sistema de Gestión Geográfica de la Red Vial	1	Sistema	28/feb/16	30/sep/17	050-2016-MTC/20	19/feb/16	780,850	0.8	Sistema		0.8						
2271	Proyectos Informáticos	Sistema de Seguridad de la Información	1	PROYECTO	07/jun/16	31/dic/17	0001-2016-MTC/20	05/ene/16	199,920	0.8	Proceso Implementado	0.3	0.3	0.1	0.1				
1743	Proyectos Informáticos	Sistema para la Gestión de Conservación por Niveles de Servicio	4	Sistema	12/ago/14	30/dic/17	076-2014-MTC/20	13/ago/14	1,280,213	3.0	Sistema		1.0	1.5	0.5				
2796	Proyectos Informáticos	Supervisión de Implementación de controles de Seguridad de la Información	1	PROYECTO	30/abr/17	30/dic/17				1.0	Informe		0.4	0.6					
		GI_310 OPERACION INSTITUCIONAL														96,057,951	61,013,676	35,044,275	
		Abastecimiento																	
2741	Gestion Administrativa	Cuadro Consolidado de Necesidades	1	Documento	01/feb/17	31/dic/21				1.0	Documento		1.0						
1420	Gestion Administrativa	Evaluación Semestral del PAC	2	Documento	02/ene/17	31/dic/17				2.0	Documento	1.0		1.0					
1419	Gestion Administrativa	Plan Anual de Contrataciones (PAC)	1	Documento	02/ene/16	31/dic/21				1.0	Documento	1.0							
		Contabilidad																	
2133	Gestion Administrativa	Confrontación de Operaciones Autodeclaradas - COA	12	Documento	02/ene/17	31/dic/21				12.0	Documento	3.0	3.0	3.0	3.0				
2134	Gestion Administrativa	Elaboración, Presentación y Pagos PDT 621. 626 y 617	12	Documento	02/ene/17	31/dic/21				12.0	Documento	3.0	3.0	3.0	3.0				
1423	Gestion Administrativa	Estados financieros	12	Documento	02/ene/17	31/dic/21				12.0	Documento	3.0	3.0	3.0	3.0				
1425	Gestion Administrativa	Estados Financieros de Préstamos (BID/CAF)	3	Documento	02/ene/17	31/dic/21				1.0	Documento		1.0						
1424	Gestion Administrativa	Estados presupuestarios	12	Documento	02/ene/17	31/dic/21				12.0	Documento	3.0	3.0	3.0	3.0				
2132	Gestion Administrativa	Inventario Físico de la Infraestructura Vial	1	Documento	01/ago/16	31/dic/21				1.0	Documento	1.0							
		Gestión Técnica y Administrativa														96,057,951	61,013,676	35,044,275	
1147	Gestion Administrativa	0047173 GESTION DEL PROGRAMA	10,119	Acción	01/ene/15	31/dic/21				10,119.2	Acción	1,929	2,736	2,627	2,827	96,057,951	61,013,676	35,044,275	
		Políticas Multisectoriales																	
2128	Gestion Administrativa	Informe Supervisión, Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción para la Igualdad de Género Implementado (PAIG)	2	Documento	02/ene/16	31/dic/17					Documento								
2127	Gestion Administrativa	Informe Supervisión, Monitoreo y Evaluación del Plan de Ecoeficiencia PVN (PEPVN)	2	Documento	01/ene/16	31/jul/17				2.0	Documento	1.0		1.0					

Anexo 4.1: PROVIAS NACIONAL - ADMINISTRACIÓN INTERNA - Metas Físicas

1510 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA							Meta Global Financiera			Meta		Avance de la Meta Fisica				Presupuesto S/	Presupuesto - FUENTE FINANCIAMIENTO S/	
PFIS (Cód.P OI)	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	N° Contrato	Fecha Contrato	Costo Total Inicial S/.	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	PIA	RO	RDR
		Sistemas de Información																
2219	Gestion Administrativa	Informe de Evaluación Anual del Plan Operativo Informático	4	Documento	30/jun/17	29/dic/17				1.0	Documento	1.0						
2718	Gestion Administrativa	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de PVN	1	Documento	02/ene/17	31/mar/17				1.0	Documento	1.0						
2218	Gestion Administrativa	Plan Operativo Informático	4	Documento	02/ene/17	31/mar/17				1.0	Documento	1.0						
2220	Servicios Informáticos	Mantenimiento Módulo de Contabilidad	4	Módulo	01/ago/15	09/sep/19	175-2015-MTC/20	30/dic/15	79,900	0.7	Módulo			0.3	0.4			
		Tesorería																
2740	Gestion Administrativa	Certificación ISO 9001:2015	1	Documento	01/dic/16	31/dic/17				1.0	Documento				1.0			

		20.18 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS																
		RVN No Concesionada																
		GESTION ESTRATEGICA																
		Gestión																
		GI_310 OPERACION INSTITUCIONAL																
		Gestión de Recursos Humanos																
1422	Gestion Administrativa	Evaluación del Plan Anual de Capacitación	1	Documento	02/ene/16	31/dic/17				1.0	Documento		1.0					
2549	Gestion Administrativa	Formulación del Manual de Perfiles de Puesto	3	Informe	01/abr/16	31/dic/17				1.0	Informe		1.0					
2524	Gestion Administrativa	Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER)	1	Documento	04/ene/17	31/dic/17				3.0	Documento		3.0					
1421	Gestion Administrativa	Plan Anual de Capacitación	1	Documento	02/ene/16	31/dic/17				1.0	Documento		1.0					
2041	Gestion Administrativa	Plan de Seguridad y Salud	1	Documento	04/ene/16	31/dic/17				1.0	Documento			1.0				
2131	Gestion Administrativa	Planilla Electrónica PLAME	12	Documento	02/ene/15	31/dic/17				12.0	Documento	3.0	3.0	3.0	3.0			
		TOTALES																

		20.3 OFICINA DE ASESORIA JURIDICA																
		RVN No Concesionada																
		GESTION ESTRATEGICA																
		Gestión																
		GI_310 OPERACION INSTITUCIONAL																
		Gestión Técnica y Administrativa																
2482	Gestion Administrativa	Opinión Jurídica	43,135	Documento	02/ene/16	30/dic/21				7,181.0	Documento	1,205.0	1,977.0	1,886.0	2,113.0			
		TOTALES																

Anexo 4.1: PROVIAS NACIONAL - ADMINISTRACIÓN INTERNA - Metas Físicas

1510 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA							Meta Global Financiera			Meta		Avance de la Meta Fisica				Presupuesto S/	Presupuesto - FUENTE FINANCIAMIENTO S/		
PFIS (Cód.P OI)	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	N° Contrato	Fecha Contrato	Costo Total Inicial S/.	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	PIA	RO	RDR	
		20.4 OFICINA DE PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN E INFORMACIÓN																	
		RVN No Concesionada																	
		GESTION ESTRATEGICA																	
		Gestión																	
		GI_310 OPERACION INSTITUCIONAL																	
		Modernización de la Gestión Pública																	
2565	Gestion Administrativa	Actualización del Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos - MGPP	3	Documento	01/ene/17	31/dic/21				1.0	Documento				1.0				
2621	Gestion Administrativa	Cuadro de Asignación de Personal - CAP Provisional	1	Documento	01/ene/17	31/dic/17				1.0	Documento				1.0				
2559	Gestion Administrativa	Estudio de Evaluación de la Madurez del Sistema de Control Interno - SCI	13	Estudio	01/ene/16	31/dic/21				2.0	Estudio	1.0		1.0					
2625	Gestion Administrativa	Evaluación a la Implementación de la Mejora de la Atención a la Ciudadanía - MAC	10	Informe	01/ene/17	31/dic/21				2.0	Informe	1.0		1.0					
2624	Gestion Administrativa	Evaluación a la Implementación Herramienta de Automatización de Procesos	20	Documento	01/ene/17	31/dic/21				4.0	Documento	1.0	1.0	1.0	1.0				
2623	Gestion Administrativa	Evaluación al Plan de Fortalecimiento de Unidades Zonales (Órganos Desconcentrados)	6	Documento	01/ene/17	31/dic/21				2.0	Documento	1.0		1.0					
2558	Gestion Administrativa	Formulación del Informe de Rendición de Cuentas del Titular	6	Informe	01/feb/16	31/dic/21				1.0	Informe	1.0							
2555	Gestion Administrativa	Formulación del Manual de Operaciones de PVN	4	Documento	01/ene/16	31/dic/21				1.0	Documento				1.0				
2539	Gestion Administrativa	Informe de avance del Tránsito de PVN al Régimen del Servicio Civil - SERVIR	8	Informe	01/ene/16	31/jul/19				2.0	Informe	1.0		1.0					
2563	Gestion Administrativa	Informe de evaluación del Plan de Administración de Riesgos	10	Informe	01/ene/17	31/dic/21				2.0	Informe	1.0		1.0					
2541	Gestion Administrativa	Informe de Evaluación del Plan de Modernización Institucional	10	Informe	01/ene/17	31/dic/21				2.0	Informe	1.0		1.0					
2547	Gestion Administrativa	Informe de Implementación de Herramienta Colaborativa (Intranet)	6	Informe	01/ene/16	31/jul/17				2.0	Informe			1.0	1.0				
2567	Gestion Administrativa	Informe de la Implementación de la Gestión por Procesos	10	Informe	01/ene/17	31/dic/21				2.0	Informe	1.0		1.0					
2622	Gestion Administrativa	Reordenamiento y Organización Interna a nivel de áreas	3	Documento	01/ene/17	31/dic/21				1.0	Documento				1.0				
		Planeamiento Estratégico																	
2619	Gestion Administrativa	Atención solicitudes de información de entes públicos	33,600	Documento	01/ene/17	31/dic/21				2,400.0	Documento	600.0	600.0	600.0	600.0				
1773	Gestion Administrativa	Informe de Evaluación Anual y Semestral del Plan Operativo Institucional	36	Documento	02/ene/16	31/dic/21				2.0	Documento		1.0	1.0					
1775	Gestion Administrativa	Informe de Gestión	48	Documento	02/ene/10	31/dic/21				12.0	Documento	3.0	3.0	3.0	3.0				
1770	Gestion Administrativa	Memoria Institucional Anual	18	Documento	02/ene/16	31/dic/21				1.0	Documento		1.0						
1771	Gestion Administrativa	Plan Operativo Institucional	18	Documento	02/ene/16	31/dic/21				1.0	Documento	1.0							
2593	Gestion Administrativa	Programa Marco Multianual de Intervenciones - PMM	14	Documento	01/ene/10	31/dic/21				1.0	Documento		1.0						
1772	Gestion Administrativa	Proyecto del Plan Operativo Institucional (Próximo Año)	54	Documento	02/ene/16	31/dic/21				3.0	Documento	1.0		1.0	1.0				

Anexo 4.1: PROVIAS NACIONAL - ADMINISTRACIÓN INTERNA - Metas Físicas

1510 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA							Meta Global Financiera			Meta		Avance de la Meta Fisica				Presupuesto S/	Presupuesto - FUENTE FINANCIAMIENTO S/	
PFIS (Cód.P OI)	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	N° Contrato	Fecha Contrato	Costo Total Inicial S/.	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	PIA	RO	RDR
		Presupuesto Público																
1415	Gestion Administrativa	Evaluación Semestral y Anual del Presupuesto Institucional	2	Documento	02/ene/16	31/dic/21				2.0	Documento		1.0	1.0				
1416	Gestion Administrativa	Programación y Formulación del Anteproyecto de Presupuesto PVN	36	Documento	02/ene/15	31/dic/21				2.0	Documento	1.0		1.0				
		TOTALES																

		20.17 OFICINA TECNICA EN ARBITRAJES																
		RVN No Concesionada																
		GESTION ESTRATEGICA																
		Gestión																
		GI_310 OPERACION INSTITUCIONAL																
		Gestión Técnica y Administrativa																
2626	Gestion Administrativa	Gestión de controversias contractuales	90	Documento	02/ene/17	31/dic/21				18.0	Documento		18.0					

Anexo 4.2: UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS - Metas Físicas

1510 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA			Meta Global				Meta Global Financiera			Meta		Avance de la Meta Física				Presupuesto S/	Presupuesto - FUENTE FINANCIAMIENTO S/		
PFIS (Cód.P OI)	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	N° Contrato	Fecha Contrato	Costo Total Actual S/.	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	PIA	RO	RE
		20.5 UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS															2,024,067,249	1,654,687,952	369,379,297
		RVN No Concesionada															2,024,067,249	1,654,687,952	369,379,297
		OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN															2,024,067,249	1,654,687,952	369,379,297
		Rehabilitación, mejoramiento y construcción															2,024,067,249	1,654,687,952	369,379,297
		2002060 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TINGO MARIA -AGUAYTIA- PUCALLPA															34,817,468	34,817,468	
		SECTORES DAÑADOS (PUENTE CHINO - AGUAYTIA)															34,817,468	34,817,468	
0088	Obras	0083807 CARRETERA PUENTE CHINO - AGUAYTIA (SECTORES DAÑADOS)	2434	7.9	Kilometro	08/dic/13	07/may/17	063-2014-MTC/20	08/jul/14	199,762,402	2.704	Kilometro	1.1	1.6			32,989,176	32,989,176	
0089	Supervisión de Obras	0095080 SUPERVISION CARRETERA PUENTE CHINO - AGUAYTIA (SECTORES DAÑADOS)	2434	7.9	Kilometro	01/ago/14	27/ago/17	0045-2014-MTC/20	21/abr/14	13,623,691	1.000	Supervisión			1.0		1,828,292	1,828,292	
		2015918 INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ															252,258,662	252,258,662	
		TACNA - LA PAZ, TR. I: Km 43+610 - 94+000															132,191,731	132,191,731	
2178	Obras	0165318 INTEGRACION VIAL TACNA LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 43+610 - KM94+000 REGION TACNA	1249	50.4	Kilometro	23/ago/16	14/oct/18	092-2016-MTC/20	26/jul/16	251,852,349	18.000	Kilometro	3.0	4.0	5.0	6.0	126,132,680	126,132,680	
2255	Supervisión de Obras	0166401 Supervision Integracion Vial Tacna La Paz Tramo Tacna-la Collpa Km 43+610 - Km94+000 Region Tacna	1249	50.4	Kilometro	14/ago/16	04/nov/18	095-2016-MTC/20	27/jul/16	11,878,447	1.000	Supervisión				1.0	6,059,051	6,059,051	
		TACNA - LA PAZ, TR. II: Km 94+000 - 146+180 (DV.TRIPARTITO)															95,512,191	95,512,191	
2179	Obras	0165317 Integracion Vial Tacna La Paz Tramo Tacna-la Collpa Km 94+000 - Km146+180 Region Tacna	1249	52.2	Kilometro	15/ago/16	14/oct/18	094-2016-MTC/20	26/jul/16	132,686,270	13.900	Kilometro	3.0	3.2	3.3	4.4	90,815,233	90,815,233	
2256	Supervisión de Obras	0166402 Supervision Integracion Vial Tacna La Paz Tramo Tacna-la Collpa Km 94+000 - Km146+180 Region Tacna	1249	52.2	Kilometro	14/ago/16	04/nov/18	097-2016-MTC/20	02/ago/16	9,649,568	1.000	Supervisión				1.0	4,696,958	4,696,958	
		TACNA - LA PAZ, TR. III: Km 146+180 (DV. TRIPARTITO) - KM 187+404 (FRONTERA CON BOLIVIA)															24,554,740	24,554,740	
2180	Obras	0165317 INTEGRACION VIAL TACNA LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 146+180 - KM187+404 REGION TACNA	1249	41.2	Kilometro	15/ago/16	11/ago/18	017-2016-MTC/20	21/ene/16	158,991,709	20.600	Kilometro	3.0	3.6	6.0	8.0	22,268,726	22,268,726	
2257	Supervisión de Obras	0166400 SUPERVISION INTEGRACION VIAL TACNA LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 146+180 - KM187+404 REGION TACNA	1249	41.2	Kilometro	19/feb/16	11/oct/18	006-2016-MTC/20	11/ene/16	9,739,941	1.000	Supervisión				1.0	2,286,014	2,286,014	
		2015973 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Juanjui - Tocache															100,000,000	100,000,000	
		TRAMO II y III - PIZANA - LA POLVORA, PIZARRON - PERLAMAYO - CAMPANILLA															100,000,000	100,000,000	
1548	Obras	0132474 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO PIZANA-LA POLVORA- PIZARRON-PERLAMAYO-CAMPANILLA	2794	92.0	Kilometro	25/may/17	19/may/20				7.980	Kilometro		0.4	3.1	4.5	90,450,146	90,450,146	
1909	Supervisión de Obras	0166407 SUPERVISION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUI TOCACHE TRAMO CAMPANILLA - PERLAMAYO PIZARRON LA POLVORA- PIZANA REGION SAN MARTIN	2794	92.0	Kilometro	25/may/17	23/jul/20				1.000	Supervisión				1.0	9,549,854	9,549,854	
		2027711 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI															40,000,000	40,000,000	
		TRAMO: NEGROMAYO-YAURI-SAN GENARO															40,000,000	40,000,000	
0432	Obras	0052356 NEGROMAYO-YAURI-SAN GENARO	3876	86.1	Kilometro	15/ago/17	01/feb/20					Kilometro					37,000,000	37,000,000	
0433	Supervisión de Obras	0052982 SUPERVISION: NEGROMAYO-YAURI-SAN GENARO	3876	86.1	Kilometro	15/ago/17	06/abr/20					Supervisión					3,000,000	3,000,000	
		2046177 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA-AREQUIPA; TRAMO MO-108: CRUZ DE FLORES, DISTRITOS TORATA, OMATE, COALAUQUE, PUQUINA, L.D. PAMPA USUÑA, MOQUEGUA; TRAMO AR-118: DISTRITOS POLOBAYA, POCASI, MOLLEBAYA, AREQUIPA															44,813,394	44,813,394	
		TR. MO-108: CRUZ DE FLORES, DISTRITOS TORATA, OMATE, COALAUQUE, PUQUINA, L.D. PAMPA USUÑA, MOQUEGUA; TR. AR-118: DISTRITOS POLOBAYA, POCASI, MOLLEBAYA, AREQUIPA															44,813,394	44,813,394	
		078 CCI N° 014-2015-MTC/20 (29.Abr.2015) con GR de Moquegua															44,813,394	44,813,394	
2264	Obras	0165640 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA - AREQUIPA TRAMO MOQUEGUA - OMATE REGION MOQUEGUA	50669	118.3	Kilometro	28/may/17	12/may/20				7.710	Kilometro		0.4	2.8	4.5	41,458,860	41,458,860	
1218	Supervisión de Obras	0193668 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA - AREQUIPA TRAMO MOQUEGUA - OMATE REGION MOQUEGUA	50669	118.3	Kilometro	26/mar/17	11/jul/20				1.000	Supervisión				1.0	3,354,534	3,354,534	
		2055912 MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO																	
		TRAMO III B, OVALO 200 MILLAS (KM 19+000) A SARITA COLONIA (KM 22+000)																	
		CONVENIO 0023-2013-MTC/20																	
1746	Obras	0118925 MEJORAMIENTO TRAMO III B, OVALO 200 MILLAS (KM 19+000) A SARITA COLONIA (KM 22+000)	48115	2.1	Kilometro	29/nov/14	01/mar/17	043-2014-MTC/20	14/abr/14	817,891,476		Kilometro							
1885	Supervisión de Obras	0118925 MEJORAMIENTO TRAMO III B, OVALO 200 MILLAS (KM 19+000) A SARITA COLONIA (KM 22+000)	48115	2.1	Kilometro	05/dic/14	26/feb/17	040-2014-MTC/20	08/abr/14	48,029,897	1.000	Supervisión	1.0						
		2057739 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLOS															31,747,762	31,747,762	
		ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO, INCLUIDO PUENTE CHIRA Y ACCESOS															31,747,762	31,747,762	
1552	Obras	0115280 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA ICA LOS MOLINOS - TAMBILLO	6804	13.8	Kilometro	20/jul/17	15/jul/18				2.500	Kilometro			1.0	1.5	29,950,719	29,950,719	

Anexo 4.2: UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS - Metas Físicas

1510 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA								Meta Global			Meta Global Financiera			Meta		Avance de la Meta Física				Presupuesto S/	Presupuesto - FUENTE FINANCIAMIENTO S/		
PFIS (Cód.P OI)	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	N° Contrato	Fecha Contrato	Costo Total Actual S/.	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	PIA	RO	RE				
2015	Supervisión de Obras	0115445 SUPERVISION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ICA LOS MOLINOS - TAMBILLO	6804	13.8	Kilometro	21/may/17	13/jun/18					Supervisión					1,797,043	1,797,043					
		2057906 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LIMA-CANTA-LA VIUDA-UNISH															188,129,683	162,421,203	25,708,480				
		TRAMO 2: CANTA - HUALLAY															188,129,683	162,421,203	25,708,480				
0923	Obras	0047962 CANTA - HUALLAY	3271	96.1	Kilometro	30/sep/14	08/feb/18	057-2014-MTC/20	24/ene/14	478,920,076	20.000	Kilometro	3.0	4.5	5.5	7.0	186,671,904	161,377,444	25,294,460				
0924	Supervisión de Obras	0052964 SUPERVISION: CANTA - HUALLAY	3271	96.1	Kilometro	30/sep/14	14/abr/18	077-2014-MTC/20	18/ago/14	55,119,400	1.000	Supervisión				1.0	1,457,779	1,043,759	414,020				
		2058733 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAMANA – DV.QUILCA – MATARANI – ILO - TACNA															99,815,654	99,815,654					
		TR :MATARANI EL ARENAL PTA DE BOMBÓN															99,815,654	99,815,654					
1553	Obras	0110957 CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA	3272	45.2	Kilometro	10/ene/15	12/nov/17	146-2014-MTC/20	05/dic/14	534,246,756	14.254	Kilometro	3.0	3.0	5.0	3.3	96,588,123	96,588,123					
1956	Supervisión de Obras	0115400 SUPERVISION DE LA CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA, TRAMO:MATARANI EL ARENAL PTA DE BOMBON	3272	45.2	Kilometro	10/ene/15	12/dic/17	134-2014-MTC/20	24/nov/14	29,208,077	1.000	Supervisión				1.0	3,227,531	3,227,531					
		2078036 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO															27,152,139	27,152,139					
		TR. CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO (Inc. PUENTE CALEMAR)															27,152,139	27,152,139					
1597	Obras	0115031 OBRA CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO	93142	75.5	Kilometro	22/jul/17	15/dic/19				7.000	Kilometro				7.0	25,110,202	25,110,202					
2265	Supervisión de Obras	0141960 SUPERVISION DE LA CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO	93142	75.5	Kilometro	22/jul/17	18/feb/19				1.000	Supervisión				1.0	2,041,937	2,041,937					
		2078371 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO-MAZAMARI-DV. PANGOA- PUERTO OCOPA															6,229,460		6,229,460				
		SATIPO-MAZAMARI-DV. PANGOA- PUERTO OCOPA															6,229,460		6,229,460				
0968	Supervisión de Obras	0063520 SUPERVISION DE LA CARRETERA SATIPO - MAZAMARI - DV. PANGOA - PUERTO OCOPA	4808	65.8	Kilometro	07/may/13	22/dic/16	011-2013-MTC/20	22/ene/13	18,936,852		Supervisión					6,229,460		6,229,460				
		2078608 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA - LIRCAY															78,937,372	78,937,372					
		Tr. Huancavelica-Lircay: km 1.55 - Lircay															78,937,372	78,937,372					
1557	Obras	0115285 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA - LIRCAY	73004	72.0	Kilometro	02/mar/15	25/ago/17	145-2014 -MTC/20	04/dic/14	431,951,448	9.080	Kilometro	3.0	3.5	2.6		74,469,219	74,469,219					
2017	Supervisión de Obras	0115422 SUPERVISION DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA - LIRCAY	73004	72.0	Kilometro	02/mar/15	24/oct/17	106-2014-MTC/20	20/ago/14	23,179,613	1.000	Supervisión				1.0	4,468,153	4,468,153					
		2088774 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN																					
		TR. HUAURA - SAYAN - PUENTE TINGO																					
1067	Supervisión de Obras	0095079 SUPERVISION CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN	34470	99.3	Kilometro	01/abr/13	19/jun/17	042-2013-MTC/20	22/mar/13	42,377,343	1.000	Supervisión	1.0										
		2090567 CONSTRUCCION DEL TUNEL YANANGO Y ACCESOS															13,740,985	13,740,985					
		TUNEL YANANGO Y ACCESOS															13,740,985	13,740,985					
1273	Obras	0053045 TUNEL YANANGO Y ACCESOS	69524	1,750.0	Metro	01/ene/15	20/jul/17	105-2014-MTC/20	20/oct/14	92,621,402	750.075	Metro	300.0	300.0	150.1		11,627,664	11,627,664					
1274	Supervisión de Obras	0052995 SUPERVISION: TUNEL YANANGO Y ACCESOS	69524	1,750.0	Metro	01/ene/15	23/sep/17	125-2014-MTC/20	13/nov/14	8,386,680	1.000	Supervisión		1.0			2,113,321	2,113,321					
		2110320 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMEDEZ - SAN ALEJANDRO															372,912,182	372,912,182					
		TR. CIUDAD CONSTITUCION - PUERTO SUNGARO															123,155,844	123,155,844					
0996	Obras	0102189 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO CIUDAD CONSTITUCION - PUERTO SUNGARO	3373	55.0	Kilometro	01/mar/16	18/feb/18	151-2015-MTC/20	11/dic/15	328,098,211	16.000	Kilometro	3.0	4.0	4.5	4.5	117,396,562	117,396,562					
1848	Supervisión de Obras	0102215 SUPERVISION DEL TRAMO CIUDAD CONSTITUCION - PUERTO SUNGARO	3373	55.0	Kilometro	01/mar/16	18/abr/18	057-2015-MTC/20	04/jun/15		1.000	Supervisión				1.0	5,759,282	5,759,282					
		TR. PTO. BERMEDEZ - CIUDAD CONSTITUCION															129,429,540	129,429,540					
0993	Obras	0102190 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO PUERTO BERMEDEZ - CIUDAD CONSTITUCION	3373	57.2	Kilometro	01/mar/16	18/feb/18	129-2015-MTC/20	10/nov/15	267,763,665	15.200	Kilometro	2.0	3.1	4.1	6.0	126,100,656	126,100,656					
1849	Supervisión de Obras	0102212 SUPERVISION DEL TRAMO PUERTO BERMEDEZ - CIUDAD CONSTITUCION	3373	57.2	Kilometro	01/mar/16	18/abr/18	055-2015-MTC/20	29/may/15	17,596,957	1.000	Supervisión				1.0	3,328,884	3,328,884					
		TR. PTO. SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO															120,326,798	120,326,798					
1562	Obras	0102195 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO PUERTO SUNGARO - SAN ALEJANDRO	3373	62.9	Kilometro	01/mar/16	23/feb/18	139-2015-MTC/20	23/nov/15	404,021,405	18.000	Kilometro	3.0	3.5	5.5	6.0	113,861,386	113,861,386					
0373	Supervisión de Obras	0102211 SUPERVISION DEL TRAMO PUERTO SUNGARO - SAN ALEJANDRO	3373	62.9	Kilometro	01/mar/16	29/abr/18	128-2015-MTC/20	10/nov/15	20,359,904	1.000	Supervisión				1.0	6,465,412	6,465,412					
		2146291 CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE UNA SEGUNDA CALZADA DEL TRAMO DV. AEROPUERTO PUCALLPA-CEMENTERIO JARDIN DEL BUEN RECUERDO															53,603,512	53,603,512					
		Tr. Dv. Aeropuerto Pucalpa - Cementerio Jardín del Buen Recuerdo															53,603,512	53,603,512					
0100	Obras	0063529 CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA SEGUNDA CALZADA DEL TRAMO DV. AEROPUERTO PUCALLPA-CEMENTERIO JARDIN DEL BUEN RECUERDO	128445	10.1	Kilometro	01/may/14	25/jun/17	008-2013-MTC/20	16/ene/13	185,378,008	5.184	Kilometro	2.2	3.0			50,139,790	50,139,790					

Anexo 4.2: UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS - Metas Físicas

1510 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA			Meta Global				Meta Global Financiera			Meta		Avance de la Meta Física				Presupuesto S/	Presupuesto - FUENTE FINANCIAMIENTO S/		
PFIS (Cód.P OI)	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	N° Contrato	Fecha Contrato	Costo Total Actual S/.	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	PIA	RO	RE
0101	Supervisión de Obras	0063528 SUPERVISION DE LA AMPLIACION DE LA SEGUNDA CALZADA DEL TRAMO DV. AEROPUERTO PUCALPA-CEMENTERIO JARDIN DEL BUEN RECUERDO	128445	10.1	Kilometro	01/may/14	29/ago/17	012-2013-MTC/20	22/ene/13	9,816,171	1.000	Supervisión			1.0		3,463,722	3,463,722	
		2155808 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODRIGUEZ DE MENDOZA - EMPALME RUTA PE-5N LA CALZADA, TRAMO SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-5N LA CALZADA															38,980,091	38,980,091	
		SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-5N															38,980,091	38,980,091	
1323	Obras	0052879 RODRIGUEZ DE MENDOZA - EMPALME RUTA PE-5N, TRAMO SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-5N	107953	27.4	Kilometro	23/mar/15	17/jun/18	156-2014-MTC/20	30/dic/14	92,488,804	3.500	Kilometro			1.5	2.0	36,351,739	36,351,739	
1324	Supervisión de Obras	0052968 SUPERVISION DE CARRETERA RODRIGUEZ DE MENDOZA - EMPALME RUTA PE-5N, TRAMO SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-5N	107953	27.4	Kilometro	23/mar/15	16/ago/18	137-2014 -MTC/20	25/nov/14	6,258,650	1.000	Supervisión				1.0	2,628,352	2,628,352	
		2167895 MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MAZAMARI - PANGOA - CUBANTIA															97,594,878		97,594,878
		MAZAMARI - PANGOA - CUBANTIA															97,594,878		97,594,878
1592	Obras	0115001 Mejoramiento Y Rehabilitacion De La Carretera Mazamari - Pangoa - Cubantia	8669	36.3	Kilometro	20/may/18	10/ene/20					Kilometro					97,594,878		97,594,878
		2177209 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA, RUTA PE-3N															129,473,518	129,473,518	
		TR. HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA															129,473,518	129,473,518	
1598	Obras	0113737 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N	9615	152.2	Kilometro	30/nov/17	14/ene/20			7,101,277		Kilometro					129,473,518	129,473,518	
		2192666 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA BELLAVISTA - MAZAN - SALVADOR - EL ESTRECHO															239,846,479		239,846,479
		BELLAVISTA - MAZAN - SALVADOR - EL ESTRECHO, TR. I BELLAVISTA - SANTO TOMAS PUENTE NANAY Y VIADUCTOS															239,846,479		239,846,479
2379	Obras	0183132 CONSTRUCCION DEL TRAMO I BELLAVISTA - SANTO TOMAS PUENTE NANAY Y VIADUCTOS DE ACCESO REGION LORETO	396	2.3	Kilometro	01/abr/18	15/ene/20					Kilometro					239,846,479		239,846,479
		2234355 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO															47,091,929	47,091,929	
		TRAMO 1: OYÓN - DV. CERRO DE PASCO - RAMAL OYÓN															47,091,929	47,091,929	
1575	Obras	0113738 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYÓN - AMBO; SECTOR I: OYÓN - DV. CERRO DE PASCO - RAMAL OYÓN	116051	48.9	Kilometro	15/ago/17	16/abr/19				3.000	Kilometro			1.0	2.0	43,341,929	43,341,929	
2298	Supervisión de Obras	0115443 SUPERVISIÓN DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYÓN - AMBO; SECTOR I: OYÓN - DV. CERRO DE PASCO - RAMAL OYÓN	116051	48.9	Kilometro	15/ago/17	15/jun/19				1.000	Supervisión				1.0	3,750,000	3,750,000	
		2234984 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. NEGROMAYO - OCCORURO - PALLPATA - DV. YAURI															109,801,543	109,801,543	
		CARRETERA DV. NEGRO MAYO - OCCORURO - PALLPATA - DV. YAURI.															109,801,543	109,801,543	
1579	Obras	0115032 OBRA CARRETERA DV. NEGROMAYO - OCCORURO - PALLPATA - DV. Y. Y	142861	70.8	Kilometro	10/sep/15	29/jun/18	075-2015-MTC/20	19/ago/15	282,780,488	21.000	Kilometro	3.0	4.0	5.5	8.5	104,642,621	104,642,621	
1852	Supervisión de Obras	0115397 SUPERVISION DE CARRETERA DV. NEGROMAYO - OCCORURO - PALLPATA - DV. YAURI	142861	70.8	Kilometro	10/sep/15	30/dic/17	041-2015-MTC/20	27/abr/15	17,155,632	1.000	Supervisión				1.0	5,158,922	5,158,922	
		2290818 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 135) CHECCA - MAZOCRUZ, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO															17,120,538	17,120,538	
		TR. CHECCA - MAZOCRUZ															17,120,538	17,120,538	
2382	Obras	0001063 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS	198720	73.3	Kilometro	01/ago/17	20/mar/19					Kilometro					15,170,538	15,170,538	
2644	Supervisión de Obras	0193667 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 135) CHECCA - MAZOCRUZ, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO TRAMO CHECCA - MAZOCRUZ REGION PUNO	198720	73.3	Kilometro	28/ago/17	17/oct/19					Supervisión					1,950,000	1,950,000	
		2320704 CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE HUAYLLATUPE ENTRE EL KM 81+200 AL KM 82+270.50, TRAMO PUENTE RICARDO PALMA - SAN MATEO																	
		VARIANTE HUAYLLATUPE																	
2338	Obras	Construcción de la Variante Huayllatupe	284867	1.1	Kilometro	08/jul/20	03/jul/21					Kilometro							

Anexo 4.3: UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS - Metas Físicas

1510 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA			Meta Global					Meta Global Financiera			Meta		Avance de la Meta Fisica				Presupuesto S/		Presupuesto - FUENTE FINANCIAMIENTO S/	
PFIS (Cód.P OI)	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	N° Contrato	Fecha Contrato	Costo Total Actual S/.	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	PIA	RO	RE	
		20.6 UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS															53,504,144	53,504,144		
		RVN No Concesionada															53,504,144	53,504,144		
		OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN															52,790,092	52,790,092		
		Rehabilitación, mejoramiento y construcción															52,790,092	52,790,092		
		2002210 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAMAYA-JAEN-SAN IGNACIO-RIO CANCHIS															654,213	654,213		
		VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE NAMBALLE															654,213	654,213		
3146	Estudio Definitivo	0190364 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA DE EVITAMIENTO EN LA CIUDAD DE NAMBALLE - REGION CAJAMARCA	8880	2.600	Kilometro	02/abr/17	30/ago/17				1.000	Estudio		0.500	0.500		654,213	654,213		
		2002213 Rehabilitación de la Carretera Tarapoto - Juanui																		
		TR PICOTA-CASPIZAPA																		
3073	Estudio de Perfil	Estudio de Perfil de la Carretera Tarapoto - Juanui, Tramo: Picota - Caspizapa	13860	11.000	Kilometro	01/jun/17	27/may/18				0.500	Estudio			0.300	0.200				
		2022937 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRUJILLO - SHIRAN - HUAMACHUCO																		
		TRAMO DV. OTUZCO-HUAMACHUCO																		
		CONVENIO 0012-2013-MTC/20																		
2037	Estudio Definitivo	Construcción del Cambio de Trazo de la Carretera Trujillo - Huamachuco; Tramo Km 160+700 (Dv. Otuzco) - Km 164+200 (Dv. Huamachuco)	3291	5.750	Kilometro	01/may/13	30/mar/17				0.200	Estudio	0.200							
		2027711 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI															557,700	557,700		
		TRAMO COLPAHUAYCO-LANGUI.															557,700	557,700		
1984	Estudio Definitivo	0115286 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI TRAMO COLPAHUAYCO-LANGUI	3876	10.000	Kilometro	22/feb/16	28/feb/17	041-2016-MTC/20	12/feb/16	1,115,399.980	0.400	Estudio	0.400				557,700	557,700		
		2055842 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: SANTA- HUALLANCA															1,225,978	1,225,978		
		TRAMO .CHUQUICARA - HUALLANCA															1,225,978	1,225,978		
2597	Estudio de Factibilidad	0204854 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: SANTA - HUALLANCA, ANCASH	3293	132.460	Kilometro	01/abr/17	30/dic/18				0.500	Estudio			0.300	0.200	1,225,978	1,225,978		
		2056359 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA SANTA INES EMPALME RUTA 24A LOS LIBERTADORES																		
		HUANCAVELICA - SANTA INES - EMP. RUTA 24A																		
		CONVENIO 026-2016-MTC/20 PVN																		
0130	Estudio de Factibilidad	Estudio De Factibilidad De La Carretera Huancavelica - Santa Ines - Empalme Ruta 24 A Via Los Libertadores	66742	216.900	Kilometro	01/ago/08	30/abr/17	CONV. 024-2007-MTC/20	22/nov/07		0.200	Estudio	0.200							
		2057906 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LIMA-CANTA-LA VIUDA-UNISH																		
		Construcción de la Via de Evitamiento de Yaso (Carretera Lima - Canta)																		
2647	Estudio Definitivo	Construcción de la Via de Evitamiento de Yaso (Carretera Lima - Canta)	3271	2.000	Kilometro	01/sep/17	27/may/18					Estudio								
		2081615 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA EXPRESA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE HUANCAYO (TRAMO: QUEBRADA HONDA - TERMINAL TERRESTRE - CRUCE RIO SHULCAS - CRUCE RIO CHILCA - PANAMERICANA SUR), PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN															1,168,361	1,168,361		
		VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE HUANCAYO															1,168,361	1,168,361		
2267	Estudio Definitivo	0164781 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE HUANCAYO	87486	12.400	Kilometro	01/abr/17	25/jul/18				0.500	Estudio			0.300	0.200	1,168,361	1,168,361		
		2158700 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE ABANCAY															857,949	857,949		
		Vía de Evitamiento de la Ciudad de Abancay.															857,949	857,949		
1344	Estudio Definitivo	0079209 ESTUDIO DEFINITIVO VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE ABANCA	108630	9.500	Kilometro	01/ene/14	23/may/17	013-2014-MTC/20	30/ene/14	1,095,505.040	0.350	Estudio		0.350			857,949	857,949		
		2177209 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA, RUTA PE-3N																		
		TR. HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA																		
1338	Estudio Definitivo	0107542 ESTUDIO DEFINITIVO MEJORAMIENTO CARRETERA HUANUCO- CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N	9615	152.200	Kilometro	01/oct/14	30/abr/17	88-2014-MTC/20	15/sep/14	7,101,277.000	0.200	Estudio		0.200						
		2192666 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA BELLAVISTA - MAZAN - SALVADOR - EL ESTRECHO																		
		BELLAVISTA - MAZAN - SALVADOR - EL ESTRECHO, TR2. BELLAVISTA (SANTO TOMAS) - MAZAN																		
3159	Estudio Definitivo	1545401 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA BELLAVISTA - MAZAN - SALVADOR - EL ESTRECHO TRAMO BELLAVISTA (SANTO TOMAS) - MAZAN REGION LORETO	396	38.380	Kilometro	01/oct/17	01/dic/18				0.300	Estudio				0.300				
		BELLAVISTA - MAZAN - SALVADOR - EL ESTRECHO, TR3. ACCESO FLUVIAL MAZAN - EL SALVADOR																		
3313	Estudio Definitivo	0192047 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA BELLAVISTA - MAZAN - SALVADOR - EL ESTRECHO TRAMO ACCESO FLUVIAL MAZAN - EL SALVADOR REGION LORETO	396	12.000	Kilometro	01/oct/17	02/may/19					Estudio								
		BELLAVISTA - MAZAN - SALVADOR - EL ESTRECHO, TR4. EL SALVADOR - EL ESTRECHO																		

Anexo 4.3: UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS - Metas Físicas

1510 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA				Meta Global				Meta Global Financiera			Meta		Avance de la Meta Fisica				Presupuesto S/		Presupuesto - FUENTE FINANCIAMIENTO S/	
PFIS (Cód.P.OI)	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	N° Contrato	Fecha Contrato	Costo Total Actual S./	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	PIA	RO	RE	
3314	Estudio Definitivo	0192049 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA BELLAVISTA - MAZAN - SALVADOR - EL ESTRECHO TRAMO EL SALVADOR - EL ESTRECHO REGION LORETO	396	147.400	Kilometro	01/oct/17	01/may/20					Estudio								
		2233845 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PUERTO OCOPA-ATALAYA															900,000	900,000		
		Tr. Puerto Ocopa - Atalaya															900,000	900,000		
1570	Estudio de Factibilidad	0165573 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO OCOPA - ATALAYA Y ACCESO A PUERTO PRADO, RIO TAMBO, ATALAYA	308903	167.580	Kilometro	01/may/17	23/sep/18			1.000	0.300	Estudio			0.300		900,000	900,000		
		2233958 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHIMBOTE - TOCACHE, SECTOR YUNGAYPAMPA - TRES CRUCES - SIHUAS - HUACRACHUCO - UCHIZA - EMP. RUTA 05N - TOCACHE, TRAMO PUENTE EL CHORRO - TRES CRUCES - SIHUAS - HUACRACHUCO - UCHIZA - EMP. RUTA 05N															1,849,018	1,849,018		
		TR. AJENIO – UCHIZA – EMP. PE-5N															1,849,018	1,849,018		
0911	Estudio Definitivo	0112702 ESTUDIO DEFINITIVO CARRETERA CHIMBOTE - TOCACHE, SECTOR YUNGAYPAMPA - TRES CRUCES - SIHUAS - HUACRACHUCO - UCHIZA - EMP. RUTA 05N - TOCACHE	4588	86.960	Kilometro	01/jun/17	23/nov/18				0.300	Estudio				0.300	1,849,018	1,849,018		
		2234905 Mejoramiento y Rehabilitación de la Carretera Pilcomayo (Emp. PE-3S) - Chupaca															817,035	817,035		
		CHUPACA - PILCOMAYO - CHUPURRO - EMP. PE 3S															817,035	817,035		
1886	Estudio Definitivo	0115034 OBRA CARRETERA PILCOMAYO (EMP. PE - 3S) - CHUPACA	227125	5.300	Kilometro	01/ene/16	05/abr/17	079-2016-MTC/20	23/may/16	1,050,473.520	0.300	Estudio	0.200	0.100			817,035	817,035		
		2234980 REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN CARRETERA AFIRMADA PUENTE EL CUMBIL - SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA - CHANCAY BAÑOS - EMP. RUTA PE-3N (TÚNEL CHOTANO)																		
		SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA - CHANCAY BAÑOS																		
		CONVENIO 0001-2012-MTC/20																		
0644	Estudio de Factibilidad	0050520 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PUENTE EL CUMBIL - SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA - CHANCAY BAÑOS - EMP. RUTA PE - TUNEL CHOTANO	133088	103.640	Kilometro	06/mar/13	30/jun/17	001-2012-MTC/20	06/ene/12	1,027,711.860	0.550	Estudio	0.250	0.300						
		2234982 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAGUAL - TAYABAMBA - PUENTE HUACRACHUCO															3,351,894	3,351,894		
		Tr. Chagual - Pte. Huacrachuco															3,351,894	3,351,894		
0096	Estudio Definitivo	0193576 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAGUAL - TAYABAMBA - PUENTE HUACRACHUCO REGION LA LIBERTAD	108598	228.550	Kilometro	01/jun/17	22/ago/18				0.300	Estudio				0.300	3,351,894	3,351,894		
		2234983 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. CERRO DE PASCO - TINGO MARIA															4,958,538	4,958,538		
		Dv. CERRO DE PASCO - TINGO MARÍA															4,958,538	4,958,538		
1605	Estudio Definitivo	0110960 CARRETERA DV. CERRO DE PASCO - TINGO MARIA	217922	229.400	Kilometro	01/abr/16	31/ago/17	059-2014-MTC/20	26/jun/14	16,053,556.200	0.900	Estudio	0.200	0.500	0.200		4,958,538	4,958,538		
		2234985 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE.1 NJ - BUENOS AIRES -SALITRAL - CANCHAQUE - EMP. PE 3N HUANCABAMBA, TRAMO CANCHAQUE - HUANCABAMBA															520,000	520,000		
		TRAMO CANCHAQUE - HUANCABAMBA															520,000	520,000		
1564	Estudio Definitivo	0154029 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE.1 NJ - BUENOS AIRES -SALITRAL - CANCHAQUE - EMP. PE 3N HUANCABAMBA, TRAMO CANCHAQUE - HUANCABAMBA	245326	70.850	Kilometro	15/jun/16	06/nov/17	038-2015-MTC/20	31/mar/15	3,630,617.120	0.800	Estudio	0.300	0.300		0.200	520,000	520,000		
		2234986 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. RUTA 16A (PUENTE RANCHO) - PANAO - CHAGLLA - ABRA ALEGRIA															967,273	967,273		
		Tr. Emp. PE-18A (Pte. Rancho) - Umari - Panao - Chaglla - Tomayrica - Rumichaca.															967,273	967,273		
1942	Estudio de Factibilidad	0154030 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. RUTA 18A (PTE. RANCHO) - CHAGLLA - RUMICHACA	7897	81.000	Kilometro	20/abr/16	15/may/17	068-2016-MTC/20	05/abr/16	4,992,874.940	0.400	Estudio	0.200	0.200			967,273	967,273		
1943	Estudio Definitivo	0154030 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. RUTA 18A (PTE. RANCHO) - CHAGLLA - RUMICHACA	7897	81.000	Kilometro	15/sep/17	31/oct/18	068-2016-MTC/20	05/abr/16	4,992,874.940	0.200	Estudio				0.200				
		2234987 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUALLANCA - CARAZ															562,000	562,000		
		HUALLANCA - CARAZ															562,000	562,000		
1602	Estudio Definitivo	0112704 ESTUDIO DEFINITIVO CARRETERA HUALLANCA - CARAZ	101490	37.000	Kilometro	01/oct/13	30/may/17	054-2015-MTC/20	26/may/15	2,535,039.660	0.500	Estudio	0.250	0.250			562,000	562,000		
		2234988 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA NO 10															700,000	700,000		
		MOLLEPATA - PALLASCA.															700,000	700,000		
1985	Estudio Definitivo	0146963 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA NO 10 TRAMO MOLLEPATA - PALLASCA	86897	30.193	Kilometro	20/jul/15	28/feb/17	067-2015-MTC/20	07/jul/15	1,901,135.700	0.300	Estudio	0.300				700,000	700,000		
		SANTIAGO DE CHUCO - CACHICADAN - MOLLEPATA																		
0969	Estudio Definitivo	0112709 ESTUDIO DEFINITIVO SANTIAGO DE CHUCO - MOLLEPATA	86897	81.550	Kilometro	02/ene/14	30/mar/17	057-2011-MTC/20	26/jul/11		0.200	Estudio	0.200							
		2234989 Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Puno - Desaguadero															1,710,000	1,710,000		
		Tr. Puno - Desaguadero															1,710,000	1,710,000		
0421	Estudio de Factibilidad	0166355 Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Puno - Desaguadero	16247	142.170	Kilometro	01/may/17	21/jul/18				0.500	Estudio		0.300		0.200	1,710,000	1,710,000		
		2252619 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE - 28B (SAN FRANCISCO) - SANTA ROSA - PALMAPAMPA - SAN ANTONIO - CHIQUINTIRCA, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO															1,578,360	1,578,360		
		Chiquintirca San Antonio Santa Rosa - Empalme PE-28 B (San Francisco).															1,578,360	1,578,360		

Anexo 4.3: UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS - Metas Físicas

1510 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA			Meta Global					Meta Global Financiera			Meta		Avance de la Meta Fisica				Presupuesto S/		Presupuesto - FUENTE FINANCIAMIENTO S/	
PFIS (Cód.P OI)	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	N° Contrato	Fecha Contrato	Costo Total Actual S/.	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	PIA	RO	RE	
1115	Estudio de Factibilidad	0132476 REHABILITACION DE CARRETERA CHIQUINTIRCA SAN ANTONIO SANTA ROSA-EMPALME PE-28B (SAN FRANCISCO)	304755	132.000	Kilometro	15/mar/17	06/jul/18				0.500	Estudio		0.300	0.200		1,578,360	1,578,360		
		2253121 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, REHABILITACION DE LA CARRETERA CUSCO - CHINCHEROS - URUBAMBA, EN LA REGION CUSCO															800,000	800,000		
		Tr. Cusco - Chincheros - Urubamba															800,000	800,000		
1934	Estudio de Factibilidad	0165564 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO - CHINCHEROS-URUBAMBA	301371	63.000	Kilometro	20/ago/16	30/ago/17	077-2016-MTC/20	18/may/16	3,188,310.370	0.650	Estudio	0.200	0.200	0.250		800,000	800,000		
		2253253 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ACOS - HUAYLLAY															864,705	864,705		
		Tr. ACOS - HUAYLLAY															864,705	864,705		
1930	Estudio de Factibilidad	0164778 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ACOS-HUALLAY	312879	87.210	Kilometro	27/jun/16	30/oct/17	081-2016-MTC/20	13/jun/16	1,837,487.340	0.450	Estudio	0.200	0.100		0.150	864,705	864,705		
		2263613 REHABILITACION DE LA CARRETERA PATIVILCA - QUEBRADA SECA - PUENTE SANTA - DV.SALAVERRY Y DV.SALAVERRY - PUERTO SALAVERRY															5,157,513	5,157,513		
		Tr. Pativilca - Quebrada Seca - Puente Santa - Dv Salaverry - Puerto Salaverry															5,157,513	5,157,513		
1611	Estudio Definitivo	0166332 REHABILITACION DE LA CARRETERA PATIVILCA - QUEBRADA SECA - PUENTE SANTA - Dv. SALAVERRY y Dv. SALAVERRY - PUERTO SALAVERRY	2263613	356.300	Kilometro	01/abr/17	22/mar/19				0.100	Estudio			0.100		5,157,513	5,157,513		
		2272651 REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. CONOCOCHA (EMPS. RUTAS PE-1N Y PE-16) - CONOCOCHA - CATAC - HUARAZ - CARAZ															982,041	982,041		
		Pativilca- Dv. Conococha (emp. Rutas pe-1n y pe-16)-Conococha- Catac - Huaraz - Caraz															982,041	982,041		
1040	Estudio de Factibilidad	0132475 REHABILITACION DE CARRETERA DV. CONOCOCHA EMP RUTAS (PE-1N Y PE-16) - CONOCOCHA - CATAC - HUARAZ - CARAZ	320133	270.300	Kilometro	01/abr/17	22/mar/19				0.500	Estudio		0.300	0.200		982,041	982,041		
		2272701 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULIACA - HUANCANE															972,000	972,000		
		Tr. JULIACA - HUANCANÉ															972,000	972,000		
1910	Estudio de Factibilidad	0165572 Mejoramiento De La Carretera Juliaca - Huancane	320148	56.800	Kilometro	01/ago/17	23/dic/18				0.300	Estudio			0.300		972,000	972,000		
		2282760 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU															2,480,209	2,480,209		
		SANTA TERESA - PTE CENTRAL HIDROELECTRICA MACCHUPICCHU															2,480,209	2,480,209		
1580	Estudio Definitivo	0169685 Mejoramiento De La Carretera Santa Teresa - Puente Central Hidroeléctrica Machu Picchu Region Cusco	172973	31.100	Kilometro	20/mar/16	30/jul/17	073-2016-MTC/20	26/abr/16	3,543,155.100	0.600	Estudio		0.300	0.300		2,480,209	2,480,209		
		2300285 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ZUÑIGA - DV. YAUYOS - RONCHAS															1,173,600	1,173,600		
		Zuñiga - Dv. Yauyos - Ronchas.															1,173,600	1,173,600		
1458	Estudio de Factibilidad	0154025 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA ZUÑIGA - DV. YAUYOS - RONCHAS	335634	195.600	Kilometro	01/sep/17	30/dic/18				0.300	Estudio				0.300	1,173,600	1,173,600		
		2300355 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUTINA-SANDIA-SAN JUAN DEL ORO-FRONTERA CON BOLIVIA																		
		Tr. Putina - Sandia - Frontera con Bolivia																		
1914	Estudio de Factibilidad	0165575 Mejoramiento de la carretera Putina - Sandia - San Juan de Oro Frontera con Bolivia	336084	261.600	Kilometro	01/jun/17	22/may/19				0.300	Estudio				0.300				
		2309268 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO - PISAC - URUBAMBA - OLLANTAYTAMBO															1,065,120	1,065,120		
		CUSCO - PISAC - URUBAMBA - OLLANTAYTAMBO (INC. VARIANTE HANCALLE).															1,065,120	1,065,120		
1905	Estudio de Factibilidad	0165565 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO - PISAC - URUBAMBA - OLLANTAYTAMBO (INC. VARIANTE HANCALLE)	347659	92.000	Kilometro	01/sep/17	22/ago/18			1.000	0.300	Estudio				0.300	1,065,120	1,065,120		
		2311601 MEJORAMIENTO, REHABILITACION, CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PUENTE CHACANTO - CHACHAPOYAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA															1,447,860	1,447,860		
		Tr. PUENTE CHACANTO - DV. LEIMBAMBA - CHACHAPOYAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA															1,447,860	1,447,860		
1455	Estudio de Factibilidad	0159190 CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE CHACANTO - DV. LEIMBAMBA - CHACHAPOYAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA REGION AMAZONAS	348803	241.310	Kilometro	01/jun/17	22/may/19				0.300	Estudio			0.200	0.100	1,447,860	1,447,860		
		2311841 CONSTRUCCION DE LA AV. COSTA VERDE TRAMO: AV. RAFAEL ESCARDO - JR. VIRU, DISTRITO DE SAN MIGUEL - LIMA - LIMA																		
		Tramo la Av. Costa Verde, Tramo: Av. Rafael Escardo - Jr. Viru.																		
3142	Estudio Definitivo	DEFINITIVO DEL PROYECTO CONST. DE LA AV. COSTA VERDE, TRAMO: AV. RAFAEL ESCARDO - JR. VIRU, DISTRITO DE SAN MIGUEL	128903	2.700	Kilometro	27/ago/17	22/ago/18					Estudio								
		2317498 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO SAN CLEMENTE															750,000	750,000		
		Tr. Via de Evitamiento San Clemente (emp. Ruta Pe-28a, Via Los Libertadores - Emp. Pe 26c - Emp. Pe 1s)															750,000	750,000		
1918	Estudio de Factibilidad	0166335 REHABILITACION DE LA VIA DE EVITAMIENTO SAN CLEMENTE (EMP. RUTA PE. -28A, VIA LOS LIBERTADORES - EMP. PE 26C- EMP. PE 1S, PANAMERICANA SUR)	354650	5.000	Kilometro	01/jun/17	23/jul/18				0.700	Estudio		0.300	0.200	0.200	750,000	750,000		
		2318535 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RUTA N PE-08, EMP. PE-1N (CIUDAD DE DIOS) - EMP. PE-3N (CAJAMARCA)																		
		CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA: Ruta N PE-08, EMP. PE-1N (CIUDAD DE DIOS) - EMP. PE-3N (CAJAMARCA)																		
1582	Estudio Definitivo	0103438 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CARRETERA RUTA N PE-08, EMP. PE-1N(CIUDAD DE DIOS) - EMP. PE-3N(CAJAMARCA)	191091	78.050	Kilometro	28/jul/17	19/jun/18				0.500	Estudio			0.300	0.200				
		2318537 CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE JULIACA															428,000	428,000		
		VIA EVITAMIENTO CIUDAD DE JULIACA															428,000	428,000		

Anexo 4.3: UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS - Metas Físicas

1510 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA				Meta Global				Meta Global Financiera			Meta		Avance de la Meta Fisica				Presupuesto S/		Presupuesto - FUENTE FINANCIAMIENTO S/	
PFIS (Cód.P OI)	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	N° Contrato	Fecha Contrato	Costo Total Actual S./	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	PIA	RO	RE	
1124	Estudio de Factibilidad	0055305 ESTUDIO FACTIBILIDAD DE LA VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JULIACA	185240	23.800	Kilometro	11/ene/16	30/ene/17	154-2015-MTC/20	14/dic/15	1,086,610.110		Estudio					428,000	428,000		
1626	Estudio Definitivo	0055305 Estudio Factibilidad de la Vía de Evitamiento a la ciudad de Juliaca	185240	23.800	Kilometro	30/may/17	22/sep/18	154-2015-MTC/20	14/dic/15	2,642,194.530	0.900	Estudio	0.200	0.100	0.200	0.400				
		2327694 CONSTRUCCIÓN DE LA VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JUANJUI															144,714	144,714		
		VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JUANJUI															144,714	144,714		
1800	Estudio de Perfil	0170688 CONSTRUCCION VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JUANJUI REGION SAN MARTIN	364106	12.000	Kilometro	28/dic/15	26/ago/16	144-2015-MTC/20	27/nov/15			Estudio					144,714	144,714		
1998	Estudio de Factibilidad	Estudio de Factibilidad Construcción Vía De Evitamiento A La Ciudad De Juanjui Region San Martin	364106	12.000	Kilometro	01/jun/17	26/jul/18				0.500	Estudio		0.300		0.200				
		PIP_1359 Construcción de la Vía de Evitamiento Andahuaylas															280,000	280,000		
		Vía de Evitamiento Andahuaylas															280,000	280,000		
3135	Estudio de Perfil	0199861 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO ANDAHUAYLAS		15.000	Kilometro	01/abr/17	26/may/18				0.500	Estudio			0.200	0.300	280,000	280,000		
		PIP_1393 Carretera Pte. Stuart - Dv. Jauja - Concepción - Huancayo																		
		Pte. Stuart - Dv. Jauja - Concepción - Huancayo																		
2648	Estudio de Perfil	Pte. Stuart - Dv. Jauja - Concepción - Huancayo		40.000	Kilometro	01/ago/17	27/jul/18				0.300	Estudio				0.300				
		PIP_1417 CARRETERA PTE. PALLAR – CHAGUAL																		
		CARRETERA PTE. PALLAR – CHAGUAL																		
2649	Estudio de Perfil	Estudio de Perfil de la Carretera Pte Pallar - Chagual		104.000	Kilometro	01/mar/17	30/oct/17				0.500	Estudio		0.300		0.200				
2650	Estudio de Factib	Estudio de Factibilidad de la Carretera Pte Pallar - Chagual		104.000	Kilometro	01/ago/17	22/jul/18					Estudio								
		PIP_151 Huancayo – Izcuchaca (LONGITUDINAL DE LA SIERRA; TRAMO 4)															529,685	529,685		
		HUANCAYO - IZCUCACHA															529,685	529,685		
3080	Estudio de Perfil	0194916 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAYO - IZCUCACHA (LONGITUDINAL DE LA SIERRA, TRAMO 4) REGION JUNIN		75.000	Kilometro	01/ene/17	26/jun/18				0.400	Estudio			0.200	0.200	529,685	529,685		
		PIP_151 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S-PUNO -VILQUE -MAÑAZO - EMP. PE 34A HUATAQUITA																		
		TR. EMP. PE-3S (PUNO) - VILQUE - MAÑAZO - EMP. PE-34A (HUATAQUITA)																		
3002	Estudio de Perfil	0185831 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA EMP PE-3S PUNO-VILQUE-MAÑAZO REGION PUNO		56.100	Kilometro	01/nov/17	27/oct/18					Estudio								
		PIP_151 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera PE-4A; Olmos (Cascajal) - Empalme PE-1N (Dv. Cruce Bayovar)																		
		Tr. Olmos (Cascajal) – Emp. PE-1N (Dv. Cruce Bayovar)																		
3006	Estudio de Perfil	Estudio de Perfil de la Carretera Olmos (Cascajal) - Emp. PE-1N (Dv. Cruce Bayovar)		75.000	Kilometro	15/oct/17	10/oct/18				0.400	Estudio			0.200	0.200				
		PIP_159 CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA PE- 15 "LONGITUDINAL DE LA COSTA SUR" TRAMO GUADALUPE - ICA - NAZCA - DV. CAMANA - LOS CERILLOS (PE-1SD), INCLUYE VIAS DE EVITAMIENTO (ICA, NAZCA, CAMANA)"															466,820	466,820		
		SEGUNDA CALZADA, CARRETERA PE- 15 "LONGITUDINAL DE LA COSTA SUR" TRAMO GUADALUPE - ICA - NAZCA - DV. CAMANA - LOS CERILLOS (PE-1SD)"															466,820	466,820		
1668	Estudio de Perfil	0107527 ESTUDIO DE PERFIL CONTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA PE- 15 "LONGITUDINAL DE LA COSTA SUR" TRAMO GUADALUPE - ICA - NAZCA - DV. CAMANA - LOS CERILLOS (PE-1SD), INCLUYENDO: VIA DE EVITAMIENTO ICA, VIA DE EVITAMIENTO NAZCA, VIA DE EVITAMI		524.510	Kilometro	01/jun/17	23/nov/18					Estudio					466,820	466,820		
		PIP_161 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Palma Real – Kiteni – Kumpirishuato																		
		TR. PALMA REAL – KITENI – KUMPIRISHUATO																		
1670	Estudio de Perfil	Estudio de Perfil de la Carretera Palma Real - Kiteni - Kumpirishuato		10.000	Kilometro	01/jun/16	31/dic/18			1.000		Estudio								
		PIP_317 CARRETERA HUANCAMELICA - EMP. PE-3S (Lagunilla)															450,000	450,000		
		TRAMO: LIRCAY - LAGUNILLA															450,000	450,000		
1113	Estudio de Perfil	0073478 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DE LA CARRETERA HUANCAMELICA - EMP. PE-3S (LAGUNILLA), TRAMO: LIRCAY - LAGUNILLA		119.000	Kilometro	01/abr/17	23/sep/18				0.400	Estudio			0.200	0.200	450,000	450,000		
		PIP_354 Variante Nueva Fuerabamba																		
		Variante Nueva Fuerabamba																		
		CONVENIO 022-2012-MTC/20																		
1386	Estudio Definitivo	0001386 Estudio Definitivo para la Construcción de la Variante Nueva Fuerabamba		3.000	Kilometro	10/nov/12	30/dic/18					Estudio								
		PIP_356 REHABILITACIÓN DE LA RUTA NACIONAL PE-1NK - EMP. PE-1N (DV. CATACAOS) - CATACAOS - PTE. INDEPENDENCIA - PTE. INDEPENDENCIA I - LA ARENA - VICE - SECHURA - PTE. VIRRILA - EMP. PE-04 (DV. BAYOVAR) REGIÓN PIURA																		
		Tr. PE-1NK - Emp. PE-1N (Dv. Catacaos) - Catacaos - Pte. Independencia - Pte. Independencia I - La Arena - Vice - Sechura - Pte. Virrila - Emp. PE-04 (Dv. Bayovar)																		

Anexo 4.3: UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS - Metas Físicas

1510 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA			Meta Global					Meta Global Financiera			Meta		Avance de la Meta Fisica				Presupuesto S/	Presupuesto - FUENTE FINANCIAMIENTO S/	
PFIS (Cód.P OI)	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	N° Contrato	Fecha Contrato	Costo Total Actual S/.	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	PIA	RO	RE
2232	Estudio de Perfil	0166334 REHABILITACION DE LA RUTA NACIONAL PE-1NK:EMP. PE-1N (DV. CATACAOS)-CATACAOS-PTE. INDEPENDENCIA-PTE. INDEPENDENCIA I-LA ARENA-VICE-SECHURA-PTE.VIRRILA-EMP. PE-04 (DV BAYOVAR). REGION PIURA		91.000	Kilometro	01/jul/16	30/jun/17				1.000	Estudio		1.000					
3119	Estudio de Factibilidad	Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad para la Ruta Nacional PE-1N K: Emp. PE-1N (Dv. Catacaos) – Catacaos – Pte. Independencia – Pte. Independencia I – La Arena – Vice – Sechura – Pte. Virrila – Emp. PE-04 (Dv. Bayovar)		91.000	Kilometro	26/dic/17	19/jun/19					Estudio							
		PIP_358 Dv. Antamina, Incluye via de Evitamiento															270,000	270,000	
		Huallanca Dv. Antamina, Incluye via de Evitamiento															270,000	270,000	
3070	Estudio de Perfil	0199446 CONSTRUCCION DE CARRETERA HUALLANCA DV ANTAMINA, INCLUYE VIA EVITAMIENTO		25.000	Kilometro	01/jun/17	27/may/18				0.700	Estudio		0.300	0.200	0.200	270,000	270,000	
		PIP_366 MEJORAMIENTO CARRETERA ABRA EL NARANJILLO (La Libertad) – Emp. PE-5N (Pte. SANTA MARTHA)																	
		TR. ABRA EL NARANJILLO (La Libertad) – Emp. PE-5N (Pte. SANTA MARTHA)																	
0765	Estudio de Perfil	Perfil Abra El Naranjillo (La Libertad) – Emp. PE-5N (Pte. Santa Martha)		160.300	Kilometro	01/abr/17	22/mar/19				0.300	Estudio			0.200	0.100			
		PIP_375 Mejoramiento de la Carretera RUTA PE–28 H: Emp. PE-28 B (Rosario) – Tribolina – Sivia – Llochegua – Mayapo – Canayre																	
		Empalme PE-28B (Rosario) - Sivia - Llochegua - Canayre																	
2029	Estudio de Perfil	0141880 REHABILITACION DE CARRETERA EMPALME PE-28 B (ROSARIO) - SIVIA - LLOCHEGUA - CANAYRE		81.000	Kilometro	15/oct/17	08/abr/19					Estudio							
		PIP_378 Rehabilitación de la Carretera Dv. Olmos (Emp. PE-1N) - Lambayeque																	
		Tr. Lambayeque - Olmos																	
2032	Estudio de Perfil	0141874 Estudio de Perfil de la Carretera Dv. Olmos (Emp. PE-1N) - Lambayeque		86.300	Kilometro	10/mar/16	31/dic/18					Estudio							
3071	Estudio de Factibilidad	Estudio de Factibilidad de la Carretera Dv. Olmos (Emp. PE-1N) - Lambayeque		86.300	Kilometro	23/ago/17	20/ago/18					Estudio							
		PIP_397 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PUENTE RAITHER-SATIPO, RUTA PE-5S, REGION JUNIN															269,214	269,214	
		TR. PUENTE RAITHER-SATIPO (PE-5S)															269,214	269,214	
2172	Estudio de Perfil	0159857 REHABILITACION DE LA CARRETERA PUENTE RAITHER-SATIPO, RUTA PE-5S, REGION JUNIN		109.000	Kilometro	01/dic/15	27/may/17	137-2015-MTC/20	19/nov/15		0.400	Estudio	0.100	0.300			269,214	269,214	
3103	Estudio de Factibilidad	0159857 REHABILITACION DE LA CARRETERA PUENTE RAITHER-SATIPO, RUTA PE-5S, REGION JUNIN		109.000	Kilometro	27/jul/17	17/jul/19				0.200	Estudio				0.200			
		PIP_400 Avenida Santa Rosa, Región Lima															875,000	875,000	
		Av. Santa Rosa, Región Lima															875,000	875,000	
2230	Estudio de Perfil	0159189 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA AV. SANTA ROSA REGION LIMA		4.500	Kilometro	01/sep/17	27/ago/18				0.300	Estudio				0.300	875,000	875,000	
		PIP_416 CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE CHIRIGUAS																	
		VARIANTE CHIRIGUAS																	
2339	Estudio de Perfil	Estudio de Perfil Construcción de la Variante Chiriguas		0.850	Kilometro	20/ene/16	31/dic/18					Estudio							
		PIP_418 CONSTRUCCIÓN DE LA VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE CUTERVO																	
		VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE CUTERVO																	
2345	Estudio de Perfil	Construcción de la Via de Evitamiento a la Ciudad de Cutervo		9.500	Kilometro	01/nov/16	31/dic/18					Estudio							
		PIP_420 CONSTRUCCIÓN DE LA VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JAEN															251,445	251,445	
		VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JAEN															251,445	251,445	
2348	Estudio de Perfil	0182702 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO EN LA CIUDAD DE JAEN REGION CAJAMARCA		9.750	Kilometro	01/jun/16	13/abr/17	069-2016-MTC/20	05/abr/16	502,890.780	0.600	Estudio	0.300	0.300			251,445	251,445	
		PIP_421 Construcción de la Via de Evitamiento a la Ciudad de San Marcos																	
		Via de Evitamiento a la Ciudad de San Marcos																	
1696	Estudio de Perfil	Construcción de la Via de Evitamiento a la Ciudad de San Marcos		2.600	Kilometro	01/nov/16	31/dic/18					Estudio							
		PIP_444 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN ZONAS VULNERABLES ANTE FENOMENOS DE GEODINÁMICA EXTERNA DE LA RED VIAL NACIONAL, RUTA PE-22 CARRETERA CENTRAL; TRAMO: PTE. LOS ANGELES - PTE. RICARDO PALMA															776,739	776,739	
		TR. PTE. LOS ANGELES - PTE. RICARDO PALMA															776,739	776,739	
2396	Estudio de Perfil	0181547 OBRAS EN ZONAS VULNERABLES ANTE FENOMENOS DE GEODINAMICA EXTERNA DE LA RED VIAL NACIONAL RUTA PE-22, CARRETERA CENTRAL TRAMO PUENTE LOS ANGELES - PUENTE RICARDO PALMA REGION LIMA		10.980	Kilometro	01/abr/17	26/abr/18	133-2016-MTC/20	23/nov/16	943,183.000	0.800	Estudio	0.200	0.200	0.200	0.200	776,739	776,739	
		PIP_446 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RUTA PE-28B: EMP. PE-28C (PUENTE SAN FRANCISCO) - QUIMBIRI - ABRA CIELO - PUNCO - BOCA SANTA ANA - KEPASHIATO															397,224	397,224	
		TR. RUTA PE-28B: EMP. PE-28C (PUENTE SAN FRANCISCO) - QUIMBIRI - ABRA CIELO - PUNCO - BOCA SANTA ANA - KEPASHIATO – KUMPIRUSHIATO – KITENI - PALMA REAL															397,224	397,224	

Anexo 4.3: UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS - Metas Físicas

1510 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA			Meta Global					Meta Global Financiera			Meta		Avance de la Meta Fisica				Presupuesto S/		Presupuesto - FUENTE FINANCIAMIENTO S/	
PFIS (Cód.P OI)	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	N° Contrato	Fecha Contrato	Costo Total Actual S/.	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	PIA	RO	RE	
2522	Estudio de Perfil	0182762 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RUTA PE-28B: EMP. PE-28C (PUENTE SAN FRANCISCO)-QUIMBIRI-ABRA CIELO PUNCO-BOCA SANTA ANA-KEPASHIATO-KUMPIRUSHIATO-KITENI-PALMA REAL REGION CUSCO		212.000	Kilometro	01/jun/16	23/sep/17	065-2016-MTC/20	16/mar/16		0.400	Estudio		0.200	0.200		397,224	397,224		
		PIP_449 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA URCOS – CALAPUJA (KM. 1019+600 al KM. 1287+750)															300,000	300,000		
		TR. URCOS – CALAPUJA (KM. 1019+600 al KM. 1287+750)															300,000	300,000		
3001	Estudio de Perfil	0185830 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO CARRETERA LA RAYA - PUCARA (KM 1148+000-KM 1250+000) REGIÓN PUNO		268.340	Kilometro	01/abr/17	23/sep/18				0.500	Estudio			0.300	0.200	300,000	300,000		
		PIP_450 Construcción de la Nueva "Autopista Panamericana" Ancon - Pucusana															768,000	768,000		
		Ancon - Pucusana															768,000	768,000		
3007	Estudio de Perfil	0199785 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA NUEVA PANAMERICANA (ANCON - PUCUSANA), LIMA		128.000	Kilometro	01/sep/17	24/abr/19				0.200	Estudio				0.200	768,000	768,000		
		PIP_452 CONSTRUCCIÓN DE LA VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHUCO															150,000	150,000		
		Via de Evitamiento ciudad de Santiago de Chuco															150,000	150,000		
2231	Estudio de Perfil	0164528 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHUCO REGION LA LIBERTAD		3.000	Kilometro	01/jun/16	28/mar/17	085-2016-MTC/20	13/jul/16	295,435.610	0.200	Estudio	0.200				150,000	150,000		
		PIP_461 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN TRAMO PACOSBAMBA - PISCOBAMBA, PROV. MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH. RUTA NACIONAL PE - 14C															408,873	408,873		
		TR. PACOSBAMBA - PISCOBAMBA															408,873	408,873		
3072	Estudio de Perfil	0194917 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PACOSBAMBA - PISCOBAMBA, PROV. MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH. RUTA NACIONAL PE - 14C REGION ANCASH		17.000	Kilometro	01/abr/17	25/jun/18				0.700	Estudio		0.300	0.200	0.200	408,873	408,873		
		PIP_474 CARRETERA POZUZO – CODO DE POZUZO - EMP. PE- 5N.																		
		CARRETERA POZUZO – CODO DE POZUZO - EMP. PE- 5N.																		
3116	Estudio de Perfil	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO DE LA CARRETERA POZUZO – CODO DE POZUZO - EMP. PE- 5N.		121.000	Kilometro	15/oct/17	08/abr/19					Estudio								
		SNIP_181086 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUENTE RICARDO PALMA - LA OROYA: VARIANTE EMP. PE-022 KM. 101+379 (RÍO BLANCO) - EMP. RUTA PE-3S KM. 21+918															15,000	15,000		
		CARRETERA PUENTE RICARDO PALMA - LA OROYA, Variante Emp. Ruta PE-022 Km. 101+379 (Río Blanco) - Emp. Ruta PE-3S Km. 21+918 (Huari)															15,000	15,000		
0641	Estudio de Factibilidad	0103434 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CARRETERA PUENTE RICARDO PALMA-LA OROYA VARIANTE EMP. PE-022 KM. 101+379(RIO BLANCO)-EMP. RUTA PE-3S KM. 21+918	181086	85.720	Kilometro	10/nov/15	31/ene/17	111-2015-MTC/20	21/oct/15		0.100	Estudio	0.100				15,000	15,000		
1622	Estudio Definitivo	ESTUDIO DEFINITIVO CARRETERA PUENTE RICARDO PALMA-LA OROYA VARIANTE EMP. PE-022 KM. 101+379(RIO BLANCO)-EMP. RUTA PE-3S KM. 21+918	181086	85.720	Kilometro	27/nov/17	21/may/19				0.300	Estudio				0.300				
		SNIP_206108 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EL REPOSO - SARAMIRIZA, TRAMO: DURAN - PUENTE HUAWICO - NIEVA - NUEVO SIASME - SARAMIRIZA															1,356,000	1,356,000		
		TR. DURAN - PUENTE HUAWICO - NIEVA - NUEVO SIASME - SARAMIRIZA															1,356,000	1,356,000		
0903	Estudio de Factibilidad	0103435 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CARRETERA EL REPOSO-SARAMIRIZA TRAMO: DURAN-PUENTE WAWICO-NIEVA-NUEVO SEASME-SARAMIRIZA	206108	226.000	Kilometro	01/sep/17	22/ago/19					Estudio					1,356,000	1,356,000		
		SNIP_215192 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE TOCACHE															100,000	100,000		
		VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE TOCACHE															100,000	100,000		
1345	Estudio de Factibilidad	0089057 ESTUDIO FACTIBILIDAD VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE TOCACHE	215192	5.247	Kilometro	05/ene/16	30/abr/17	146-2015-MTC/20	01/dic/15		0.100	Estudio		0.100			100,000	100,000		
1600	Estudio Definitivo	Estudio Definitivo Construcción de la Via de Evitamiento a la Ciudad de Tocache	215192	5.247	Kilometro	26/dic/17	19/feb/19				0.300	Estudio				0.300				
		SNIP_219223 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHINCHA - VILLA ARMA - HUANCVELICA, TRAMO: PALCA - EMPALME RUTA PE-28D. HUANCVELICA															1,641,924	1,641,924		
		TRAMO: PALCA - PLAZAPATA															1,641,924	1,641,924		
0481	Estudio de Perfil	0050537 ESTUDIO DE PERFIL DE CARRETERA CHINCHA - VILLA DE ARMA - HUANCVELICA, TRAMO: PALCA - PLAZAPATA	219223	126.740	Kilometro	01/ago/11	05/nov/12				0.700	Estudio		0.300	0.200	0.200	1,641,924	1,641,924		
1346	Estudio de Factibilidad	0089054 ESTUDIO FACTIBILIDAD DE CARRETERA CHINCHA - VILLA DE ARMA - HUANCVELICA TRAMO PALCA - PLAZAPATA	219223	126.740	Kilometro	01/abr/17	23/sep/18					Estudio								
		SNIP_250356 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CENTRAL TRAMO AUTOPISTA PTE LOS ANGELES - RICARDO PALMA															662,000	662,000		
		Tr. Autopista Puente Los Ángeles - Ricardo Palma															662,000	662,000		
0982	Estudio de Factibilidad	0150383 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CENTRAL TRAMO: AUTOPISTA PUENTE LOS ANGELES - RICARDO PALMA	250356	9.690	Kilometro	01/abr/17	25/jun/18				0.400	Estudio			0.200	0.200	662,000	662,000		
		SNIP_259436 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. ECHARATI - CHAHUALES - PALMA REAL, DISTRITO DE ECHARATI, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, REGIÓN DEL CUSCO																		
		Dv. Echarati - Chahuales - Palma Real																		
1819	Estudio de Factib	Estudio de Factibilidad Dv. Echarati - Chahuales - Palma Real	259436	40.240	Kilometro	01/abr/17	01/abr/18			1.000	0.500	Estudio				0.300	0.200			
		SNIP_271686 CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE CUSCO, CUSCO-CUSCO																		

Anexo 4.3: UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS - Metas Físicas

1510 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA			Meta Global					Meta Global Financiera			Meta		Avance de la Meta Física				Presupuesto S/		Presupuesto - FUENTE FINANCIAMIENTO S/	
PFIS (Cód.P OI)	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	N° Contrato	Fecha Contrato	Costo Total Actual S/.	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	PIA	RO	RE	
		Via de Evitamiento del Cusco																		
1100	Estudio de Factibilidad	Estudio de Factibilidad de la Via de Evitamiento Cusco	271686	75.000	Kilometro	01/oct/17	24/ene/19					Estudio								
		SNIP_277452 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LAS CARRETERAS: RUTA PE-1SF, PE-1SG (VARIANTE) Y PE-1SH (VARIANTE) .PISCO, ICA															1,271,665	1,271,665		
		Carreteras: PE-1SF, PE-1SG (Variante) y PE-1SH (Variante)															1,271,665	1,271,665		
1923	Estudio de Factibilidad	0159701 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LAS CARRETERAS: RUTA PE-1SF, PE-1SG (VARIANTE) Y PE-1SH (VARIANTE). PISCO, ICA	277452	28.630	Kilometro	15/abr/17	09/jul/18				0.500	Estudio		0.300		0.200	1,271,665	1,271,665		
		SNIP_284611 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO LA OROYA															344,422	344,422		
		Via de Evitamiento La Oroya															344,422	344,422		
1901	Estudio de Factibilidad	0149270 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO LA OROYA	284611	30.750	Kilometro	15/dic/15	02/feb/17	145-2015-MTC/20	30/nov/15		0.250	Estudio	0.250				344,422	344,422		
1902	Estudio Definitivo	Estudio Definitivo de la Via de Evitamiento La Oroya	284611	30.375	Kilometro	27/sep/17	21/nov/18				0.300	Estudio				0.300				
		SNIP_307494 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. RUTA AN 111 HUAMANIN-PROGRESO-POQUE-LIATA-COCHAPATA (TUNEL ANLAY)-NUEVAS FLORES-QUIVILLA-TINGO CHICO (68.6 KM) Y CONSTRUCCION DEL TUNEL ANLAY (1.67 KM)																		
		Carretera Empalme Ruta AN-111 - Huamanin - Progreso - Poque - Liata - Cochapata (Tunel Anlay) - Nuevas Flores, Emp. Ruta PE -3N (Puente Tingo Chico)																		
		CONV 027-2015-MTC/20																		
3316	Estudio de Factibilidad	Estudio de Factibilidad para la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Empalme Ruta AN-111 - Huamanin - Progreso - Poque - Liata - Cochapata (Tunel Anlay) - Nuevas Flores, Emp. Ruta PE -3N (Puente Tingo Chico)	307494	67.230	Kilometro	09/mar/16	30/mar/17	CONV. 027-2015-MTC/20	18/sep/15			Estudio								
		SNIP_350378 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUBANTIA - ANAPATI - YOYATO - VALLE ESMERALDA - PICHARI - EMP. PE 28B QUIMBIRI, INCLUYE PUENTE SOBRE RIO ENE															1,856,000	1,856,000		
		Cubantia - Anapati - Yoyato - Valle Esmeralda - Pichari - Emp. PE-28B (Quimbiri)															1,856,000	1,856,000		
2228	Estudio de Factibilidad	0141879 REHABILITACION DE CARRETERA CUBANTIA - ANAPATI - YOYATO - VALLE ESMERALDA - PICHARI - EMP. PE-28B QUIMBIRI, INCLUYE PUENTE SOBRE EL RIO ENE	350378	232.000	Kilometro	01/jun/17	23/dic/18				0.300	Estudio				0.300	1,856,000	1,856,000		
		SNIP_361441 MEJORAMIENTO DE LA RUTA NACIONAL PE-04 TRAMO EMP. PE-1N (EL CRUCE) - DV. SECHURA (PE-1NK) - BAYOVAR - TERMINAL BAYOVAR - BAPO															546,000	546,000		
		TR. PE-04 TRAMO EMP. PE-1N (EL CRUCE) - DV. SECHURA (PE-1NK) - BAYOVAR - TERMINAL BAYOVAR - BAPO															546,000	546,000		
3102	Estudio de Factibilidad	0160052 REHABILITACION DE LA RUTA NACIONAL PE-04-EMP. PE-1N (EL CRUCE)-DV SECHURA (PE-1N K-BAYOVAR-TERMINAL BAYOVAR-BAPO, REGION PIURA	361441	69.000	Kilometro	01/jun/17	26/jul/18				0.300	Estudio				0.300	546,000	546,000		
		SNIP_365648 CONSTRUCCION DEL TUNEL LA VERONICA Y ACCESOS															160,000	160,000		
		TUNEL LA VERONICA															160,000	160,000		
2386	Estudio de Perfil	0167852 Construcción Del Tunel La Veronica Region Cusco	365648	6.000	Kilometro	22/feb/16	26/sep/16	030-2016-MTC/20	04/feb/16	394,871.390		Estudio					160,000	160,000		
3106	Estudio de Factibilidad	Estudio de Preinversion a nivel de Factibilidad del Proyecto del Tunel la Veronica	365648	6.000	Kilometro	25/jul/17	19/abr/18					Estudio								
		MANTENIMIENTO VIAL															714,052	714,052		
		Mantenimiento Periódico de Carreteras Pavimentadas															714,052	714,052		
		GI_130 MANTENIMIENTO PERIODICO															714,052	714,052		
		Abra Tocto – Santa Maria de Chicmo																		
3069	Estudio Mantenimiento Periódico	0198024 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RUTA PE-1NL TRAMO : EMP. PE-1N (DV. PTE. MACARA)-DV. TAMBO GRANDE-PTE. LAS LOMAS-LAS LOMAS-DV. SUYO-PTE. SUYO-DV. SURPAMPA (PE-1N M)-DV. LA TINA (PE-1N M)-PTE. MACARA (FRONTERA CON ECUADOR) REGION PIURA		170.000	Kilometro	01/abr/17	23/sep/18				0.400	Estudio			0.200	0.200				
		Kishuara - Puente Sahuinto																		
3068	Estudio Mantenimiento Periódico	0207604 MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA - CARRETERA DESVIO KISHUARA - PUENTE SAHUINTO REGION AYACUCHO		76.000	Kilometro	01/abr/17	27/mar/18				0.500	Estudio			0.300	0.200				
		Tr. Lima - La Oroya																		
2392	Estudio Especial	0180356 IMPLEMENTACION DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL Y MEJORA DE LA SEÑALIZACION INTEGRAL DE LA CARRETERA CENTRAL: LIMA - LA OROYA REGION JUNIN		349.390	Kilometro	30/abr/16	30/may/17	046-2016-MTC/20	16/feb/16	290,596.920	0.500	Estudio	0.250	0.250						
		TR. PE-1NL (SULLANA) - EMP. PE-1N (DV. PTE. MACARÁ) - DV. TAMBO GRANDE - PTE. LAS LOMAS - LAS LOMAS - DV. SUYO - PTE. SUYO - DV. SURPAMPA (PE-1NM) - DV. LA TINA (PE-1NM) - PTE. MACARÁ (FRONTERA CON ECUADOR)															714,052	714,052		
2383	Estudio Mantenimiento Periódico	0169378 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RUTA PE-1NL TRAMO : EMP. PE-1N (DV. PTE. MACARA)-DV. TAMBO GRANDE-PTE. LAS LOMAS-LAS LOMAS-DV. SUYO-PTE. SUYO-DV. SURPAMPA (PE-1N M)-DV. LA TINA (PE-1N M)-PTE. MACARA (FRONTERA CON ECUADOR) REGION PIURA		120.000	Kilometro	05/ene/16	30/jun/17	074-2016-MTC/20	28/abr/16	1,785,129.950	0.800	Estudio	0.400	0.400			714,052	714,052		

Anexo 4.4: UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN - Metas Físicas

1510 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA			Meta Global					Meta Global Financiera			Meta		Avance de la Meta Fisica				Presupuesto S/	Presupuesto - FUENTE FINANCIAMIENTO S/	
PFIS (Cód.P OI)	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	N° Contrato	Fecha Contrato	Costo Total Actual S/.	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	PIA	RO	RDR
		20.7 UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACION															1,723,950,725	1,681,853,222	42,097,503
		RVN No Concesionada															1,723,950,725	1,681,853,222	42,097,503
		OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN															706,967,744	706,967,744	
		Mejoramiento con Soluciones Basicas															706,967,744	706,967,744	
		2201098 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. CHAGLLA - POZUZO - OXAMPAMPA Y EMP. 18B - RIO CODO - CODO DE POZUZO - EMP. PE - 5NA (PUERTO INCA) POR NIVELES DE SERVICIO															42,720,656	42,720,656	
		Dv. Chaglla - Pozuzo - Oxampampa y Emp. 18B - Rio Codo - Codo de Pozuzo - Emp. PE-5NA (Puerto Inca)															42,720,656	42,720,656	
1565	Obras	0165567 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-18A(PUENTE RANCHO) - PANAO - CHAGLLA - POZUZO - OXAMPAMPA Y EMPALME PE-18B - RIO CODO - CODO DE POZUZO - EMP. PE - 5NA (PUERTO INCA)	303049	242.170	Kilometro	10/mar/17	01/sep/18	101-2015-MTC/20	01/oct/15		100.000	Kilometro				100.000	40,010,456	40,010,456	
2252	Supervisión de O	0166398 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-18A(PUENTE RANCHO) - PANAO - CHAGLLA - POZUZO - OXAMPAMPA Y EMPALME PE-18B - RIO CODO - CODO DE POZUZO - EMP. PE - 5NA	303049	242.170	Kilometro	01/ago/16	31/mar/19	108-2016-MTC/20	09/sep/16	15,969,950.430	1.000	Supervisión				1.000	2,710,200	2,710,200	
		2201099 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE-LUNAHUANA-DV. YAUyOS-RONCHAS-CHUPACA-HUANCAyO-DV. PAMPAS POR NIVELES DE SERVICIO															36,447,424	36,447,424	
		Cañete - Lunahuana - Dv. Yauyos - Ronchas - Chupaca - Huancayo - Dv. Pampas.															36,447,424	36,447,424	
1558	Obras	0165560 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUyOS - RONCHA - CHUPACA - HUANCAyO - DV. PAMPAS	279059	149.400	Kilometro	10/mar/17	01/sep/18	093-2015-MCT/20	23/sep/15	72,824,607.000	93.560	Kilometro				93.560	33,936,230	33,936,230	
2296	Supervisión de O	0166396 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUyOS - RONCHA - CHUPACA - HUANCAyO - DV. PAMPAS	279059	149.400	Kilometro	01/ago/16	31/mar/19	112-2016-MTC/20	06/oct/16	17,214,701.160	1.000	Supervisión				1.000	2,511,194	2,511,194	
		2266061 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS (EMP. PE-35) - PAMPACHIRI - NEGROMAYO (EMPALME PE-30A) POR NIVELES DE SERVICIO															29,966,421	29,966,421	
		Andahuaylas (Empalme PE-35)-Pampachiri-Negromayo (Empalme PE-30A)															29,966,421	29,966,421	
1401	Obras	0165568 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-35 (ANDAHUAYLAS) - PAMPACHIRI - EMP. PE-30A (NEGROMAYO).	2266061	159.600	Kilometro	10/nov/16	30/sep/18	051-2015-MTC/20	21/may/15	134,104,660.620	42.000	Kilometro				42.000	28,006,004	28,006,004	
2317	Supervisión de O	0166399 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-35 (ANDAHUAYLAS) - PAMPACHIRI - EMP. PE-30A (NEGROMAYO).	2266061	159.600	Kilometro	15/mar/17	31/mar/18	098-2016-MTC/20	04/ago/16	171,509,243.250	1.000	Supervisión				1.000	1,960,417	1,960,417	
		2267190 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. AR-105 (ACOY) -ANDAMAYO - VIRACO - DV. MACHAHUAY - ANDAGUA - AYO - HUAMBO - CABANA CONDE - CHIVAY - VIZCACHANE -EMP. PE-34A (DV. VIZCACHANE) POR NIVELES DE SERVICIO															62,375,429	62,375,429	
		Emp AR-105 (Acoy)-Puente Huarío 2 -Andamayo -Dv. Capiza-Tipán-Dv. Tagre - Viraco - Dv. Machahuay -Chilarumi -Andagua- Ayo- Huambo- Cabanoconde-Maca-Chivay -Dv. Patahuasi- Vizcachane- Emp. PE-34E (Dv. Vizcachane)															62,375,429	62,375,429	
1649	Obras	0152386 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. AR-105(ACOY)- ANDAMAYO-VIRACO-DV. MACHAHUAY-ANDAGUA-AYO-HUAMBO- CABANA CONDE-CHIVAY-VIZCACHANE-EMP. PE-34A (DV. VIZCACHANE)	2267190	218.550	Kilometro	10/mar/17	01/sep/18	163-2015-MTC/20	17/dic/15	120,480,718.000	100.000	Kilometro				100.000	54,962,303	54,962,303	
2318	Supervisión de O	0166397 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. AR-105(ACOY)-ANDAMAYO-VIRACO-DV. MACHAHUAY-ANDAGUA-AYO-HUAMBO- CABANA CONDE-CHIVAY-VIZCACHANE-EMP. PE-34A (DV. VIZCACHANE)	2267190	218.550	Kilometro	01/ago/16	23/may/18				1.000	Supervisión				1.000	7,413,126	7,413,126	
		2269109 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE - 34B (ROSARIO) - CARLOS GUTIERREZ - CRUCERO - QUISCUPUNCO - ORIENTAL - ANANEA - COJATA - VILQUECHICO - EMP. PE - 34I (COASIA) POR NIVELES DE SERVICIOS															54,320,526	54,320,526	
		Emp. PE-34B (Rosario) -Carlos Gutiérrez- Crucero-Emp. PE-34H (Quiscupunco) y Emp. PE34 H (Chaguiminias)-Ananea-Cojata-Vilque Chico-Emp. PE-34(Coasia)															54,320,526	54,320,526	
1646	Obras	0117258 MEJORAMIENTO CARRETERA EMP. PE-34B (ROSARIO) -CARLOS GUTIERREZ-CRUCERO-QUISCUPUNCO-BALTIMORE-ANANEA-COJATA-VILQUE CHICO-EMP PE-34I (COASIA)	2269109	186.320	Kilometro	10/mar/17	01/sep/18	120-2015-MTC/20	30/oct/15	100,636,436.000	161.320	Kilometro				161.320	50,688,222	50,688,222	
2368	Supervisión de O	0189520 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO EMP. PE-34B (ROSARIO) - CARLOS GUTIERREZ - CRUCERO - QUISCUPUNCO - BALTIMORE - ANANEA - COJATA - VILQUE CHICO - EMP. PE-34I (COASIA) REGION PUNO	2269109	186.320	Kilometro	01/ago/16	10/ago/19	110-2016-MTC/20	14/sep/16	21,763,049.500	1.000	Supervisión				1.000	3,632,304	3,632,304	
		2275904 Mejoramiento de la carretera Cutervo - Sócata - San Andrés - Santo Tomas - Pimpingos - Cuyca por niveles de servicio															27,273,530	27,273,530	
		Cutervo - Sócata - San Andrés - Santo Tomas - Pimpingos - Cuyca- EMP PE 5N..															27,273,530	27,273,530	
1705	Obras	0152382 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUTERVO - SOCOTA - SAN ANDRES - SANTO TOMAS - PIMPINGOS - CUYCA	2275904	134.190	Kilometro	10/mar/17	01/sep/18	155-2015-MTC/20	14/oct/15		102.793	Kilometro				102.793	24,925,110	24,925,110	
2369	Supervisión de O	0189526 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO CUTERVO - SOCOTA - SAN ANDRES - SANTO TOMAS - PIMPINGOS - CUYCA REGION CAJAMARCA	2275904	134.190	Kilometro	01/ago/16	13/ene/19				1.000	Supervisión				1.000	2,348,420	2,348,420	
		2278195 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-15 (DV. APLAO) - CORIRE - APLAO - CHUQUIBAMBA - ARMA - COTAHUASI - CHARCANA - ACCOPAMPA - DV. SAYLA - PAMPACHACRA - USHUA - OYOLO - DV. SEQUELLO - MARCABAMBA - EMP. PE - 32C (PAUSA) - MARÁN POR NIVELES DE SERVICIO															67,957,714	67,957,714	
		Emp. PE-15 (Dv. Aplao) -Corire -Aplao -Chuquibamba -Arma -Cotahuasi -Charcana -Accopampa -Dv. Sayla -Pampachacra - Ushua -Oyolo -Dv. Sequello -Marcabamba -Emp. PE-32C (Pausa) -Marán.															67,957,714	67,957,714	
1664	Obras	0152389 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-15 (DV. APLAO)- CORIRE-APLAO-CHUQUIBAMBA-ARMA-COTAHUASI-CHARCANA-ACCOPAMPA-DV.SAYLA-PAMPACHACRA-USHUA-OYOLO-DV. SEQUELLO-MARCABAMBA-EMP-PE-32C (PAUSA) -MARAN	2278195	326.010	Kilometro	10/mar/17	01/sep/18	126-2015-MTC/20	06/nov/15	158,046,061.000	150.000	Kilometro				150.000	64,335,294	64,335,294	
2370	Supervisión de O	0189525 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO EMP. PE-15 (DV. APLAO)-CORIRE-APLAO-CHUQUIBAMBA-ARMA-COTAHUASI-CHARCANA-ACCOPAMPA-DV.SAYLA-PAMPACHACRA-USHUA-OYOLO-DV. SEQUELLO-MARCABAMBA-EMP-PE-32C (PAUSA) -MARAN REGION AREQUIPA	2278195	326.010	Kilometro	10/nov/16	31/mar/19	078-2016-MTC/20	18/may/16	48,907,645.840	1.000	Supervisión				1.000	3,622,420	3,622,420	
		2279767 Mejoramiento de la Carretera Emp. PE-04B - Sondor - Sochabamba - Vado Grande por Niveles de Servicio															42,808,796	42,808,796	
		Carretera Emp. PE-04B - Sondor - Dv. Huancabamba - Sochabamba - Vado Grande,															42,808,796	42,808,796	

Anexo 4.4: UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN - Metas Físicas

1510 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA			Meta Global				Meta Global Financiera			Meta		Avance de la Meta Fisica				Presupuesto S/	Presupuesto - FUENTE FINANCIAMIENTO S/		
PFIS (Cód.P OI)	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	N° Contrato	Fecha Contrato	Costo Total Actual S/.	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	PIA	RO	RDR
2049	Obras	0152387 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-04B - SONDOR - SOCHABAMBAMBA - VADO GRANDE	2279767	184.010	Kilometro	10/mar/17	01/sep/18	161-2015-MTC/20	16/dic/15	91,800,830.000	138.000	Kilometro				138.000	40,006,413	40,006,413	
2371	Supervisión de O	0189523 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO EMP. PE-04B - SONDOR - SOCHABAMBAMBA - VADO GRANDE REGION PIURA	2279767	184.010	Kilometro	01/ago/16	31/mar/19	102-2016-MTC/20	19/ago/16	18,947,106.130	1.000	Supervisión				1.000	2,802,383	2,802,383	
		2283597 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. HUMAJALSO - DESAGUADERO Y TACNA - TARATA- CAPAZO -MAZOCRUZ POR NIVELES DE SERVICIO															34,584,562	34,584,562	
		CARRTERA DV. HUMAJALSO DESAGUADERO Y TACNA - TARATA - CAPAZO - MAZOCRUZ															34,584,562	34,584,562	
1560	Obras	0189531 MEJORAMIENTO DV HUMAJALSO - DESAGUADERO Y TACNA- TARATA-CAPAZO-MAZOCRUZ REGION TACNA	2283597	137.250	Kilometro	10/mar/17	01/sep/18	002-2016-MTC/20	06/ene/16		117.250	Kilometro				117.250	32,066,500	32,066,500	
2372	Supervisión de O	0189532 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DV HUMAJALSO - DESAGUADERO Y TACNA-TARATA-CAPAZO-MAZOCRUZ REGION TACNA	2283597	137.250	Kilometro	01/oct/16	31/mar/19				1.000	Supervisión				1.000	2,518,062	2,518,062	
		2284485 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (DV. ABANCAY) - CHUQUIBAMBILLA - DV. CHALLHUAHUACHO - SANTO TOMÁS - VELILLE - YAURI - HÉCTOR TEJADA - EMP. PE-3S (AYAVIRI) POR NIVELES DE SERVICIO															52,250,744	52,250,744	
		Emp. PE-3S (Dv. Abancay) - Chuquibambilla - Dv. Chalhuhhuacho - Santo Tomás - Veille - Yauri - Hector Tejada - Emp. PE-3S (Ayaviri)...															52,250,744	52,250,744	
2051	Obras	0165569 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (DV. ABANCAY) - CHUQUIBAMBILLA - DV. CHALHUAHUACHO - SANTO TOMAS - VELILLE - YAURI - HECTOR TEJADA - EMP. PE-3S (AYAVIRI)	326161	328.500	Kilometro	01/oct/16	16/sep/18	008-2016-MTC/20	12/ene/16	139,201,146.000	175.681	Kilometro				175.681	48,578,847	48,578,847	
2373	Supervisión de O	0189522 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO EMP. PE-3S (DV. ABANCAY) - CHUQUIBAMBILLA - DV. CHALHUAHUACHO - SANTO TOMAS - VELILLE - YAURI - HECTOR TEJADA - EMP. PE-3S (AYAVIRI) REGION APURIMAC	326161	328.500	Kilometro	01/oct/16	31/mar/19				1.000	Supervisión				1.000	3,671,897	3,671,897	
		2285730 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE - 3S (MOLLEPUQUIO) - CHINCHAYPUJIO - COTABAMBAS - TAMBOBAMBA - CHALHUAHUACHO POR NIVELES DE SERVICIO															51,981,265	51,981,265	
		CARRETERA EMP. PE-3S (Dv. CHINCHAYPUJIO) - COTABAMBAS - TAMBOBAMBA - CHALHUAHUACHO															51,981,265	51,981,265	
1594	Obras	0189533 MEJORAMIENTO DEL EMP. PE-3S (MOLLEPUQUIO)- CHINCHAYPUJIO-COTABAMBAS-TAMBOBAMBA-CHALHUAHUACHO REGION APURIMAC	2285730	202.150	Kilometro	10/mar/17	01/sep/18	022-2016-MTC/20	28/ene/16	108,312,703.000	100.150	Kilometro				100.150	48,740,716	48,740,716	
2374	Supervisión de O	0189534 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DEL EMP. PE-3S (MOLLEPUQUIO)- CHINCHAYPUJIO-COTABAMBAS-TAMBOBAMBA-CHALHUAHUACHO REGION APURIMAC	2285730	202.150	Kilometro	01/oct/16	31/mar/19				1.000	Supervisión				1.000	3,240,549	3,240,549	
		2287191 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3N (LAGUNA SAUSACocha) - PUENTE PALLAR - CHAGUAL - TAYABAMBA - PUENTE HUACRACHUCO Y LOS RAMALES PUENTE PALLAR - CALEMAR Y TAYABAMBA - QUICHES - EMP. PE-12A (DV. SIHUAS) POR NIVELES DE SERVICIO															62,305,921	62,305,921	
		Emp. PE 3N (Laguna Sausacocha) - Puente Pallar - Chagual - Tayabamba - Puente Huacrachuco y Los Rameles Puente Pallar - Calear y Tayabamba - Quiches - Emp. PE-12A (Dv. Sihuas)															62,305,921	62,305,921	
1643	Obras	0189528 MEJORAMIENTO DEL EMP. PE 3N (LAGUNA SAUSACocha) - PUENTE PALLAR - CHAGUAL - TAYABAMBA - PUENTE HUACRACHUCO Y LOS RAMALES PUENTE PALLAR CALEMAR Y TAYABAMBA QUICHES - EMP. PE-12A (DV. SIHUAS) REGION LA LIBERTAD	2287191	361.500	Kilometro	15/mar/17	31/dic/18	164-2015-MTC/20	18/dic/15	129,795,964.000	135.000	Kilometro				135.000	58,229,833	58,229,833	
2375	Supervisión de O	0189530 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DEL EMP. PE 3N (LAGUNA SAUSACocha) - PUENTE PALLAR - CHAGUAL - TAYABAMBA - PUENTE HUACRACHUCO Y LOS RAMALES PUENTE PALLAR CALEMAR Y TAYABAMBA QUICHES - EMP. PE-12A (DV. SIHUAS) REGION LA LIBERTAD	2287191	361.500	Kilometro	01/oct/16	31/mar/19			26,308,759.050	1.000	Supervisión				1.000	4,076,088	4,076,088	
		2289685 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (HUAYLLAPAMPA) - LA QUINUA - SAN FRANCISCO - PUERTO ENE - TZOMAVENI - CUBANTÍA Y RAMAL PUENTE ALTO ANAPATI - BOCA SONORO - PUNTA CARRETERA POR NIVELES DE SERVICIO															37,695,391	37,695,391	
		Emp. PE-3S (Huayllapampa) - La Quínu - San Francisco - Puerto Ene - Tzomaveni - Cubantía Y Ramal Puente Alto Anapati-Boca Sonoro-Punta De Carretera..															37,695,391	37,695,391	
1658	Obras	0152390 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (HUAYLLAPAMPA)- LA QUINUA-SAN FRANCISCO-PUERTO ENE-TZOMAVENI-CUBANTIA Y RAMAL PUENTE ALTO ANAPATI-BOCA SONORO-PUNTA DE CARRETERA	331273	140.000	Kilometro	10/mar/17	09/jun/19	024-2016-MTC/20	29/ene/16		140.000	Kilometro				140.000	35,229,337	35,229,337	
2410	Supervisión de O	0189527 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO EMP. PE-3S (HUAYLLAPAMPA)- LA QUINUA-SAN FRANCISCO-PUERTO ENE-TZOMAVENI-CUBANTIA Y RAMAL PUENTE ALTO ANAPATI-BOCA SONORO-PUNTA DE CARRETERA REGION AYACUCHO	331273	140.000	Kilometro	01/oct/16	31/mar/19				1.000	Supervisión				1.000	2,466,054	2,466,054	
		2302584 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1N - PAMPLONA - SAN JOSÉ - CAJATAMBO - EMP. PE - 18 , POR NIVELES DE SERVICIO															30,687,520	30,687,520	
		EMP. PE-1N - PAMPLONA - SAN JOSE - CAJATAMBO - EMP. PE-18.															30,687,520	30,687,520	
1661	Obras	0136328 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1N-PAMPLONA-SAN JOSE-CAJATAMBO-EMP PE-18 POR NIVELES DE SERVICIO	341735	183.000	Kilometro	15/mar/17	31/dic/18					Kilometro					28,679,925	28,679,925	
1906	Supervisión de O	0189524 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO EMP. PE 1N - PAMPLONA - SAN JOSE - CAJATAMBO - EMP. PE - 18 REGION LIMA	341735	183.000	Kilometro	15/mar/17	31/mar/19				1.000	Supervisión				1.000	2,007,595	2,007,595	
		2308856 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULIACA - PUTINA - ORIENTAL - SANDIA - SAN IGNACIO - PUNTA DE CARRETERA Y DV. PUTINA - MOHO - CONIMA - MILILAYA - FRONTERA CON BOLIVIA Y DV. MILILAYA - TILALI - FRONTERA CON BOLIVIA, POR NIVELES DE SERVICIO															30,890,847	30,890,847	
		JULIACA-PUTINA-ORIENTAL-SANDIA-SAN IGNACIO-PUNTA DE CARRETERA Y DV. PUTINA-MOHO-CONIMA-MILILAYA-FRONTERA CON BOLIVIA Y DV. MILILAYA-TILALI-FRONTERA CON BOLIVIA															30,890,847	30,890,847	
1655	Obras	0152395 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULIACA-PUTINA-ORIENTAL- SANDIA-SAN IGNACIO-PUNTA DE CARRETERA Y DV. PUTINA-MOHO-CONIMA- MILILAYA-FRONTERA CON BOLIVIA Y DV. MILILAYA-TILALI-FRONTERA CON BOLIVIA	335745	114.250	Kilometro	15/mar/17	31/dic/18	066-2016-MTC/20	22/abr/16	289,967,005.220	114.246	Kilometro				114.246	29,456,618	29,456,618	
1656	Supervisión de O	0189521 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO JULIACA-PUTINA-ORIENTAL- SANDIA-SAN IGNACIO-PUNTA DE CARRETERA Y DV. PUTINA-MOHO-CONIMA- MILILAYA-FRONTERA CON BOLIVIA Y DV. MILILAYA-TILALI-FRONTERA CON BOLIVIA REGION PUNO	335745	114.250	Kilometro	15/mar/17	31/mar/19			24,429,972.550	1.000	Supervisión				1.000	1,434,229	1,434,229	
		2309493 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA - HUARAZ - HUARI - HUACAYBAMBA - JIRCAN - TINGO MARÍA - MONZON - EMP. PE-18A (TINGO MARÍA) POR NIVELES DE SERVICIO															29,151,135	29,151,135	
		CASMA-HUARAZ-HUARI-HUACAYBAMBA-JIRCAN-TINGO MARIA-MONZON-EMP.PE-18A (TINGO MARIA).															29,151,135	29,151,135	

Anexo 4.4: UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN - Metas Físicas

1510 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA			Meta Global					Meta Global Financiera			Meta		Avance de la Meta Fisica				Presupuesto S/	Presupuesto - FUENTE FINANCIAMIENTO S/	
PFIS (Cód.P OI)	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	N° Contrato	Fecha Contrato	Costo Total Actual S/.	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	PIA	RO	RDR
1652	Obras	0152381 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA-HUARAZ - HUARI - HUACAYBAMBA - JIRCAN - TINGO MARIA - MONZON - EMP. PE-18A (TINGO MARIA)	347874	269.870	Kilometro	15/ene/18	31/dic/18					Kilometro					27,244,051	27,244,051	
1861	Supervisión de O	0189529 SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO CASMA-HUARAZ-HUARI-HUACAYBAMBA-JIRCAN-TINGO MARIA-MONZON-EMP.PE-18A (TINGO MARIA) REGION ANCASH	347874	269.870	Kilometro	15/ene/18	31/mar/19				1.000	Supervisión				1.000	1,907,084	1,907,084	
		PIP_1373 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-35 (OV. AEROPUERTO JAUIJA) - EMP. PE-22 B (TARMA)/ EMP. PE-35 (OV. AEROPUERTO JAUIJA) - EMP. PE-24A (LA CONCEPCIÓN) - EMP. PE-35C /EMP. PE-22 B (SAN RAMÓN) - MONOBAMBA - EMP. PE-35 (ATAURA)															567,552	567,552	
		EMP. PE-35 (OV. AEROPUERTO JAUIJA) -EMP. PE-22 B (TARMA)/ EMP. PE-35 (OV. AEROPUERTO JAUIJA) - EMP. PE-24A (LA CONCEPCIÓN) - EMP. PE-35C /EMP. PE-22 B (SAN RAMÓN) - MONOBAMBA - EMP. PE-35 (ATAURA)															567,552	567,552	
2006	Estudio de Perfil	0192855 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-22B (SAN RAMÓN) - VITOC - UCHUBAMBA - JULCAN - EMP. PE-35 (ATAURA) / EMP. PE-35 (OV. AEROPUERTO JAUIJA) - JAUIJA - LOMOLARGO - HUARICOLCA - EMP. PE-22B (TARMA)/ EMP. PE-35 (PTE STUART) - JAUIJA - EMP. PE-24A (CONCEPCIÓN) - EMP. PE-35C (HUANCAYO)		236.000	Kilometro	01/dic/17	30/jun/18					0.125	Estudio			0.125	567,552	567,552	
		PIP_1418 Mejoramiento de la Carretera Urcos - Pucara / Yauri - Emp. PE34F / Yauri - San Genaro - El descanso / El Descanso - Sicuani / Hector Tejada - Negro Mayo / Emp. PE-35 (Pucará) - Pte. Pucará - Tirapata - Asillo - Emp. PE-34B (Villa Chuctani)																	
2792	Estudio de Perfil	Carretera Urcos - Pucara / Yauri - Emp. PE34F / Yauri - San Genaro - El descanso / El Descanso - Sicuani / Hector Tejada - Negro Mayo / Emp. PE-35 (Pucará) - Pte. Pucará - Tirapata - Asillo - Emp. PE-34B (Villa Chuctani)																	
		Estudio de Perfil Mejoramiento de la Carretera Urcos - Pucara / Yauri - Emp. PE34F / Yauri - San Genaro - El descanso / El Descanso - Sicuani / Hector Tejada - Negro Mayo / Emp. PE-35 (Pucará) - Pte. Pucará - Tirapata - Asillo - Emp. PE-34B (Villa Chuctani)		353.350	Kilometro	01/dic/17	30/jun/18				0.500	Estudio		0.068	0.216	0.216			
		PIP_1419 Mejoramiento Carretera Dv. Imata-Negro Mayo / Emp. PE-34A (Dv. Vizcachane)-Vizcachane-Pulpera-Negro Mayo-Dv. Tintaya (PE-35 K)-Quello-Emp. PE-35 G (Yauri) / Emp. PE-34A (Dv. Chiguata)-Pte. Chiguata I -Chiguata-Achocollla-Abra Tambo de Ají-Abra Toroya-Toroya-Llapapata-Emp. PE-34A (Santa Lucía)																	
2793	Estudio de Perfil	Carretera Dv. Imata-Negro Mayo / Emp. PE-34A (Dv. Vizcachane)-Vizcachane-Pulpera-Negro Mayo-Dv. Tintaya (PE-35 K)-Quello-Emp. PE-35 G (Yauri) / Emp. PE-34A (Dv. Chiguata)-Pte. Chiguata I -Chiguata-Achocollla-Abra Tambo de Ají-Abra Toroya-Toroya-Llapapata-Emp. PE-34A (Santa Lucía)																	
		Estudio de Perfil Carretera Dv. Imata-Negro Mayo / Emp. PE-34A (Dv. Vizcachane)-Vizcachane-Pulpera-Negro Mayo-Dv. Tintaya (PE-35 K)-Quello-Emp. PE-35 G (Yauri) / Emp. PE-34A (Dv. Chiguata)-Pte. Chiguata I -Chiguata-Achocollla-Abra Tambo de Ají-Abra Toroya-Toroya-Llapapata-Emp. PE-34A (Santa Lucía)		353.350	Kilometro	01/dic/17	30/jun/18				0.500	Estudio		0.068	0.216	0.216			
		PIP_1420 Mejoramiento de la Carretera Dv. Cerro Pasco - Tingo Maria y Emp. 5N (Puente Pumahuasi) - San Rafael Pozuzo Region Huanuco																	
		Carretera Dv. Cerro Pasco - Tingo Maria y Emp. 5N (Puente Pumahuasi) - San Rafael Pozuzo Region Huanuco																	
2794	Estudio de Perfil	Estudio de Perfil Mejoramiento de la Carretera Dv. Cerro Pasco - Tingo Maria y Emp. 5N (Puente Pumahuasi) - San Rafael Pozuzo Region Huanuco		380.100	Kilometro	01/dic/17	30/jun/18				0.500	Estudio		0.068	0.216	0.216			
		PIP_1421 Mejoramiento de la Carretera Puente San Francisco, Kimbiri, Churumpiari, Abra Cielo Punco, Boca Santa Ana, Kepashiato, Kumpirushiato (Dv. Bajo Urubamba), Kiteni, Chahuare (Dv. Quellouno) – Dv. Echarate - Quillabamba																	
2795	Estudio de Perfil	Carretera Puente San Francisco, Kimbiri, Churumpiari, Abra Cielo Punco, Boca Santa Ana, Kepashiato, Kumpirushiato (Dv. Bajo Urubamba), Kiteni, Chahuare (Dv. Quellouno) – Dv. Echarate - Quillabamba																	
		Estudio de Perfil Mejoramiento de la Carretera Puente San Francisco, Kimbiri, Churumpiari, Abra Cielo Punco, Boca Santa Ana, Kepashiato, Kumpirushiato (Dv. Bajo Urubamba), Kiteni, Chahuare (Dv. Quellouno) – Dv. Echarate - Quillabamba		301.500	Kilometro	01/dic/17	30/jun/18				0.500	Estudio		0.068	0.216	0.216			
		PIP_356 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRO REGIÓN AMAZONAS															618,516	618,516	
		PRO REGIÓN AMAZONAS															618,516	618,516	
1875	Estudio de Perfil	0140895 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS - PRO REGION - AMAZONAS		851.000	Kilometro	01/dic/16	31/dic/18					Estudio					618,516	618,516	
		PIP_356 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRO REGIÓN PUNO																	
		PRO REGIÓN PUNO																	
1745	Estudio de Perfil	0118923 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS - PRO REGION - PUNO		1,264.000	Kilometro	19/feb/15	30/abr/17	017-2015-MTC/20	09/feb/15	3,257,817.270	0.300	Estudio		0.300					
		PIP_371 Emp. PE-1 S (I.V. Mala) - Calango - La Capilla - San Juan de Viscas - San Lorenzo de Quinti - San Juan de Tantarache - Carhuapampa - Chiclapata - Chayanca - Yuracmayo - Emp. PE-22 (Río Blanco)															434,907	434,907	
		Emp. PE-1 S (I.V. Mala) - Calango - La Capilla - San Juan de Viscas - San Lorenzo de Quinti - San Juan de Tantarache - Carhuapampa - Chiclapata - Chayanca - Yuracmayo - Emp. PE-22 (Río Blanco)															434,907	434,907	
1806	Estudio de Perfil	0152388 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1 S (I.V. MALA) - CALANGO - LA CAPILLA - SAN JUAN DE VISCAS - SAN LORENZO DE QUINTI - SAN JUAN DE TANTARACHE - CARHUAPAMPA - CHICLAPATA - CHAYANCA - YURACMAYO - EMP. PE-22 (RIO BLANCO)		183.000	Kilometro	01/may/17	30/ene/18					0.500	Estudio		0.125	0.188	0.188	434,907	434,907
		PIP_373 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAJAMARCA - CELENDIN - BALSAS - CHACHAPOYAS Y DV. CHACHAPOYAS - PEDRO RUIZ															729,597	729,597	
		CAJAMARCA - CELENDIN - BALSAS - CHACHAPOYAS Y DV. CHACHAPOYAS - PEDRO RUIZ															729,597	729,597	
2242	Estudio de Perfil	0165559 Mejoramiento de la carretera Cajamarca - Celendin - Balsas - Chachapoyas Y Dv. Chachapoyas- Pedro Ruiz		407.100	Kilometro	01/dic/17	30/jun/18				0.500	Estudio		0.125	0.188	0.188	729,597	729,597	
		PIP_392 Mejoramiento de la Carretera Emp PE-3S (Concepción) - Comas - Emp PE-5S (Satipo) - Emp PE-5S (Pto. Ocopa) - Atalaya - Dv. Bajo Kimiriki - Buenos Aires - Pto. Prado - Mazarobeni - Camajeni - Poyeni															1,393,063	1,393,063	
		Mejoramiento de la Carretera Emp PE-3S (Concepción) - Comas - Emp PE-5S (Satipo) - Emp PE-5S (Pto. Ocopa) - Atalaya - Dv. Bajo Kimiriki - Buenos Aires - Pto. Prado - Mazarobeni - Camajeni - Poyeni															1,393,063	1,393,063	
1608	Estudio de Perfil	0160759 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (CONCEPCION) - COMAS - EMP. PE-5S (SATIPO)/EMP. PE-5S (PTO. OCOPA) - ATALAYA/EMP. PE-5S (DV. BAJO KIMIRIKI)-BUENOS AIRES-PTO. PRADO - MAZAROBE NI - CAMAJENI - POYENI, REGION JUNIN		493.000	Kilometro	15/nov/15	30/dic/16	115-2015-MTC/20	27/oct/15	1,764,580.000		Estudio					1,393,063	1,393,063	
		PIP_393 Emp PE-1NL (Dv. Tambogrande) - Tambogrande - Chulucanas - Pacaipampa - Emp. PE-3N (Curilcas) - Emp PE-1NJ (El Cincuenta) - Emp PE-1NR (Chulucanas) y Emp PE-02A (Dv. Pte Carrasquillo) - Pte. Carrasquillo - Emp PE-1NR																	
		Emp PE-1NL (Dv. Tambogrande) - Tambogrande - Chulucanas - Pacaipampa - Emp. PE-3N (Curilcas) - Emp PE-1NJ (El Cincuenta) - Emp PE-1NR (Chulucanas) y Emp PE-02A (Dv. Pte Carrasquillo) - Pte. Carrasquillo - Emp PE-1NR																	
1609	Estudio de Perfil	0160553 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP PE-1N L (DV TAMBOGRANDE)-TAMBOGRANDE-CHULUCANAS-PACAIAMPA-EMP PE-3N(CURILCAS),EMP PE-1N J(EL CINCUENTA)-EMP PE-1N R(CHULUCANAS) Y EMP PE-02 A(DV. PTE. CARRASQUILLO)-PTE. CARRASQUILLO-EMP PE-1N R, REGION PIURA		127.000	Kilometro	04/oct/15	30/dic/16	087-2015-MTC/20	10/sep/15	739,535.720		Estudio							
		PIP_406 Mejoramiento de la carretera Emp. PE-3S (Abra Toccto) - Querobamba - Puquio															688,804	688,804	
		Emp. PE-3S (Abra Toccto) - Querobamba - Puquio															688,804	688,804	

Anexo 4.4: UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN - Metas Físicas

1510 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA			Meta Global					Meta Global Financiera			Meta		Avance de la Meta Fisica				Presupuesto S/	Presupuesto - FUENTE FINANCIAMIENTO S/	
PFIS (Cód.P OI)	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	N° Contrato	Fecha Contrato	Costo Total Actual S/.	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	PIA	RO	RDR
2246	Estudio de Perfil	0165566 Mejoramiento de la carretera Emp. Pe 3s (abra Tocto) - Querobamba - Puquio		223.200	Kilometro	01/dic/17	30/jun/18				0.500	Estudio		0.068	0.216	0.216	688,804	688,804	
		PIP_407 Mejoramiento de la carretera Puquio - Cora cora - Emp. PE-1S (Chala) / Cora cora - Yauca - Emp. PE-1S/Emp. PE-32 (Ullaccasa) - Pausa															679,836	679,836	
		Puquio - Cora cora - Emp. PE-1S (Chala) / Cora cora - Yauca - Emp. PE-1S/Emp. PE-32 (Ullaccasa) - Pausa															679,836	679,836	
2248	Estudio de Perfil	0165574 Mejoramiento de la carretera Puquio - Cora Cora - Emp. Pe 1s (chala)/cora Cora -yauca - Emp Pe 1s/ Emp Pe 32 (ullaccasa) - Pausa		500.000	Kilometro	01/dic/17	30/jun/18				0.500	Estudio		0.068	0.216	0.216	679,836	679,836	
		PIP_408 Mejoramiento de la carretera Ayacucho - Tambillo - Ocros - Emp. Pe-32A a (Chalco) y Pampa Cangallo - Carapo - Huancasancos - Llauta - Palpa															590,400	590,400	
		Ayacucho - Tambillo - Ocros - Emp. Pe-32A a (Chalco) y Pampa Cangallo - Carapo - Huancasancos - Llauta - Palpa															590,400	590,400	
2250	Estudio de Perfil	0165558 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO ? TAMBILLO ? OCROS -EMP. PE-32 A (CHALCO) Y PAMPA CANGALLO ? CARAPO - HUANCASANCOS-LLAUTA-PALPA		204.600	Kilometro	01/dic/17	30/jun/18				0.500	Estudio		0.068	0.216	0.216	590,400	590,400	
		PIP_409 Mejoramiento de la carretera Emp. Pe-5N (El Reposo) - Durán - Pte. Wawiko - Pte Nieva - Saramiriza y Pte. Wawiko - Urakusa - Santa María de Nieva - Saramiriza y Juan Velasco Alvarado - Achoaga - Emp. PE - 5NC (Nuevo Seasme)															453,600	453,600	
		Emp. PE-5N (El Reposo) - Puente Nieva - Saramiriza/ Pte. Wawiko - Urakusa - Santa María De Nieva - Saramiriza / Juan Velasco Alvarado - Emp. PE-5NC (Nuevo Seasme)															453,600	453,600	
2253	Estudio de Perfil	0165570 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-5N (EL REPOSO)- DURAN-PUENTE WAWICO-PUENTE NIEVA-SARAMIRIZAY PUENTE WAWICO-URAKUSA-SANTA MARIA DE NIEVA-SARAMIRIZA Y JUAN VELASCO ALVARADO-ACHOAGA- EMPALME PE-5NC (NUEVO SEASMI)		462.000	Kilometro	01/dic/17	30/jun/18				0.500	Estudio		0.068	0.216	0.216	453,600	453,600	
		PIP_424 Mejoramiento de la Carretera Chamaya (Dv. Olmos) - Jaen - San Ignacio - Puente Integración (Frontera con Ecuador) / Sondor - Tabaconas															618,350	618,350	
		Tr. Chamaya (Dv. Olmos) - Jaen - San Ignacio - Puente Integración (Frontera con Ecuador) / Sondor - Tabaconas - Dv. San Jose del Alto - Tamborapa (Emp. PE-5N) Canchaque - Huancabamba															618,350	618,350	
2388	Estudio de Perfil	0179535 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAMAYA (DV. OLMOS) - JAEN - SAN IGNACIO PUENTE INTEGRACION (FRONTERA CON ECUADOR) / SONDOR - TABACONAS - DV. SAN JOSE DEL ALTO - TAMBORAPA (EMP. PE-5N) / CANCHAQUE - HUANCABAMBA POR NIVELES DE SERVICIO REGION CAJAMARCA		369.000	Kilometro	01/jun/17	30/ene/18				0.400	Estudio		0.057	0.171	0.172	618,350	618,350	
		PIP_429 Mejoramiento de la carretera Emp. PE-5N (Corral Quemado) - Cumba - Dv. Yamon - Lonya Grande - Campo Redondo - Ocalli - Provincia - Cohechan - Lonya Chico - Emp. Am - 108 (Dv. Luya) y Chachapoyas - Rodriguez de Mendoza - Selva Alegre - Soritor -Emp. PE-5N (La Calzada) por niveles															2,014,164	2,014,164	
		Emp. PE-5N (Corral Quemado) - Cumba - Dv. Yamon - Lonya Grande - Campo Redondo - Ocalli - Provincia - Cohechan - Lonya Chico - Emp. Am - 108 (Dv. Luya) y Chachapoyas - Rodriguez de Mendoza - Selva Alegre - Soritor -Emp. PE-5N (La Calzada)															2,014,164	2,014,164	
2397	Estudio de Perfil	0181736 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-5N (CORRAL QUEMADO) - CUMBA - DV. YAMON - LONYA GRANDE - CAMPO REDONDO - OCALLI - PROVIDENCIA - COHECHAN - LONYA CHICO - EMP. AM - 108 (DV. LUYA) Y CHACHAPOYAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA - SELVA ALEGRE - SORITOR -EMP.		512.800	Kilometro	01/jun/17	30/ene/18				0.400	Estudio		0.057	0.171	0.172	2,014,164	2,014,164	
		PIP_434 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-28 A (PAMPANO) - TICRAPO - CASTROVIRREYNA – SANTA INÉS – PLAZAPATA – HUANCATELICA – EMP. PE-3S (IZCUCHACA) / EMP. PE-28 A (RUMICHACA) – EMP. PE-28 D (SANTA INES) / EMP. PE-26 (TOYOC) – HUACHOS – PAURANGA – MOLLEPAM															1,510,291	1,510,291	
		Emp. PE-28A (Pampano) - Ticrapo - Castrovirreyna - Santa Inés - Plazapata - Huancavelica - Emp. PE-3S (Izcuchaca) / Emp. PE-28A (Rumichaca) - Emp. PE-28D (Santa Inés) / Emp. PE-26 (Toyoc) - Huachos - Pauranga - Mollepampa - Cocas - Emp. PE-28D (Castrovirreyna).															1,510,291	1,510,291	
2254	Estudio de Perfil	0192854 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (IZCUCHACA)- HUANCATELICA-PLAZAPATA-CASTROVIRREYNA-TICRAPO-PAMPANO Y SANTA INES-PILPICHACA Y RUMICHACA / DV CASTROVIREYNA - COCAS - HUACHOS - DV ARMAS REGION HUANCATELICA		430.000	Kilometro	01/jun/17	30/ene/18				0.400	Estudio		0.057	0.171	0.172	1,510,291	1,510,291	
		PIP_435 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1N (DV. PTE. MACARÁ) - DV. TAMBO GRANDE - SAJINO - PTE. MACARÁ (FRONTERA CON ECUADOR) / EMP. PE-1NL (DV. SURPAMPA) - LA TINA - EMP. PE-1N L (DV. PTE. MACARÁ) / EMP. PE-1NL (SAJINO) - PAIMAS - AYABACA - EMP. PE-3N (SOCCHABAMBA)																	
		Emp. PE-1N (Dv. Pte. Macará) - Dv. Tambo Grande - Sajino - Pte. Macará (Frontera con Ecuador) / Emp. PE-1NL (Dv. Surpampa) - La Tina - Emp. PE-1N L (Dv. Pte. Macará) / Emp. PE-1NL (Sajino) - Paimas - Ayabaca - Emp. PE-3N (Socchabamba)																	
2440	Estudio de Perfil	0192852 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1N (SAJINO) - TAMBOGRANDE - PTE MACARA / SAJINO - AYABACA - EMP PE 3N(SOCCHABAMBA) REGION PIURA		269.000	Kilometro	01/jun/17	30/jun/18				0.500	Estudio		0.068	0.216	0.216			
		PIP_436 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHICAMA - CASCAS - CONTUMAZA - CHILETE																	
		CHICAMA - CASCAS - CONTUMAZA - CHILETE																	
2445	Estudio de Perfil	Estudio de Perfil Mejoramiento de la Carretera Chicama - Cascas - Contumaza - Chilete		145.600	Kilometro	01/jun/17	30/ene/18				0.300	Estudio		0.043	0.129	0.128			
		PIP_438 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAYO - IMPERIAL - IZCUCHACA - AYACUCHO E IMPERIAL - PAMPAS - MAYOCC															318,500	318,500	
		HUANCAYO - IMPERIAL - IZCUCHACA - AYACUCHO E IMPERIAL - PAMPAS - MAYOCC															318,500	318,500	
2449	Estudio de Perfil	0192858 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL - PAMPAS - CHURCAMP - MAYOCC REGION JUNIN		440.000	Kilometro	01/dic/17	30/jun/18				0.500	Estudio		0.068	0.216	0.216	318,500	318,500	
		PIP_439 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA - YURACMAR - SIHUAS - HUACRACHUCO - SAN PEDRO DE CHONTA - UCHIZA - EMP. PE-5N Y PUENTE HUAROCHIRI - HUALLANCA - MOLINOPAMPA															598,500	598,500	
		Santa - Yuracmara - Sihuas - Huacrachuco - San Pedro De Chonta - Uchiza - Emp. PE-5N y Puente Huarochiri - Huallanca - Molinopampa															598,500	598,500	
2454	Estudio de Perfil	0192863 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA - YURACMARCA - SIHUAS - HUACRACHUCO - SAN PEDRO DE CHONTA - UCHIZA - EMP. PE-5N REGION ANCASH		307.000	Kilometro	01/dic/17	30/jun/18				0.500	Estudio		0.068	0.216	0.216	598,500	598,500	
		PIP_440 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ROSARIO - SIVIA - CANAYRE Y SAN FRANCISCO - SANTA ROSA - SAN MIGUEL - TAMBO															567,000	567,000	
		ROSARIO - SIVIA - CANAYRE Y SAN FRANCISCO - SANTA ROSA - SAN MIGUEL - TAMBO															567,000	567,000	
2461	Estudio de Perfil	0192861 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ROSARIO - SIVIA - CANAYRE - PUERTO ENE Y SAN FRANCISCO - SANTA ROSA - SAN MIGUEL - TAMBO REGION AYACUCHO		194.400	Kilometro	01/dic/17	30/jun/18				0.500	Estudio		0.068	0.216	0.216	567,000	567,000	
		PIP_441 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUENTE CHUQUICARA - TAUCA - PALLASCA - SANTIAGO DE CHUCO - SHOREY / TAUCA - PORONGO - DV. SIHUAS																	
		Pte. Chuquicara – Tauca – Cabana – Pallasca – Stgo. De Chuco – Shorey / Tauca – Corongo – Dv. Sihuas / Santa – Chuquicara – Pte. Huarochiri																	
2468	Estudio de Perfil	0192862 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA - CHUQUICARA - TAUCA - PALLASCA - SANTIAGO DV CHUCO - SHOREY / TAUCA - BAMBAS - DV SIHUAS REGION ANCASH		440.000	Kilometro	01/dic/17	30/jun/18				0.800	Estudio		0.110	0.330	0.360			
		PIP_442 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCATELICA - LIRCAY -EMP. PE-3S (HUALLAPAMPA) Y EMP. PE-3S (LA MEJORADA) - ACOBAMBA - EMP. PE-3S (PTE. ALCOMACHAY)															831,362	831,362	

Anexo 4.4: UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN - Metas Físicas

1510 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA				Meta Global				Meta Global Financiera			Meta		Avance de la Meta Fisica				Presupuesto S/	Presupuesto - FUENTE FINANCIAMIENTO S/	
PFIS (Cód.P OI)	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	N° Contrato	Fecha Contrato	Costo Total Actual S/.	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	PIA	RO	RDR
		HUANCAVELICA - LIRCAY - EMP. PE-3S (HUALLAPAMPA) Y EMP. PE-3S (LA MEJORADA) - ACOBAMBA - EMP. PE-3S (PTE. ALCOMACHAY)															831,362	831,362	
2472	Estudio de Perfil	0192857 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA - LIRCAY - EMP. PE-3S (HUALLAPAMPA) Y EMP. PE-3S (LA MEJORADA) - ACOBAMBA - EMP. PE-3S (PUENTE ALCOMACHAY) REGION HUANCAVELICA		432.000	Kilometro	01/dic/17	30/jun/18				0.500	Estudio		0.068	0.216	0.216	831,362	831,362	
		PIP_451 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MOLINOPAMPA - PTE HUARACHIRI - PASACANCHA - ANDAYMAYO - POMABAMBA - PISCOBAMBA - SAN LUIS - EMP. PE-14B (HUARI)															935,421	935,421	
		Molinopampa - Pte. Huarochiri - Pasacancha - Andaymayo - Pomabamba - Piscobamba - San Luis - Emp. PE-14B (Huari)															935,421	935,421	
3014	Estudio de Perfil	0187275 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MOLINOPAMPA - PTE. HUARACHIRI - PASACANCHA - ANDAMAYO - POMABAMBA - PISCOBAMBA - SAN LUIS EMP PE 14B REGION ANCASH		353.000	Kilometro	01/may/17	30/ene/18				0.500	Estudio		0.068	0.216	0.216	935,421	935,421	
		MANTENIMIENTO VIAL															1,016,982,981	974,885,478	42,097,503
		Mantenimiento Rutinario Carreteras Pavimentadas															12,876,861	5,000,000	7,876,861
		GI_121 MANTENIMIENTO RUTINARIO PAVIMENTADO															12,876,861	5,000,000	7,876,861
		Av. Nestor Gambeta Región Callao.															819,857	500,000	319,857
2404	Mantenimiento	0182054 MANTENIMIENTO RUTINARIO AV. NESTOR GAMBETA REGION CALLAO		27.000	Kilometro	04/mar/16	30/sep/17				27.920	Kilometro	27.920	27.920	27.920		819,857	500,000	319,857
		Casma - Huaraz															865,764	500,000	365,764
0178	Mantenimiento	0053682 MANTENIMIENTO RUTINARIO ASFALTADO - CASMA - HUARAZ		145.960	Kilometro	01/ene/16	30/mar/17				145.960	Kilometro	145.960				865,764	500,000	365,764
		Emp. 1N (Pativilca) - Conococha - Huaraz - Caraz - Molinopampa y Emp. 3N - Chiquian - Aquia - Emp. 3N															2,000,000	2,000,000	
3051	Mantenimiento	0195850 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA CARRETERA CONOCOCHA - HUARAZ - CARAZ - MOLINOPAMPA - Y EMP. PE-3N REGION ANCASH		333.000	Kilometro	02/ene/16	30/dic/17				333.000	Kilometro	333.000	333.000	333.000	333.000	2,000,000	2,000,000	
		EMP. PE-22B (PTE. RAITHER) - PTE. PAUCARTAMBO-VILLA RICA - PTO BERMUDEZ - VON HUMBOLT Y PTE. PAUCARTAMBO - OXAPAMPA															500,000	500,000	
1873	Mantenimiento	0193859 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PTE. RAITHER - PAUCARTAMBO - VILLA RICA - PUERTO BERMUDEZ / PTO. PAUCARTAMBO - OXAPAMPA REGION JUNIN		365.000	Kilometro	01/jun/16	31/dic/17				190.000	Kilometro	190.000	190.000	190.000	190.000	500,000	500,000	
		Huanuco - La Unión - Huallanca - Desvío Antamina															326,013		326,013
2183	Mantenimiento	0161539 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA - DV. ANTAMINA REGION HUANUCO		172.000	Kilometro	02/ene/16	30/mar/16					Kilometro					326,013		326,013
		MATARANI - PUNTA DE BOMBÓN - ILO															481,725		481,725
1716	Mantenimiento	0165435 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUNTA DE BOMBON - ILO Y EMP PE-15 ? VENTILLATA ? DV BUENOS AIRES ? EMP PE-1S D REGION AREQUIPA		109.210	Kilometro	01/ene/14	30/dic/17				108.110	Kilometro	108.110	108.110	108.110	108.110	481,725		481,725
		PUNO - DESAGUADERO, LA RAYA - CALAPUJA E ILAVE - CHECCA REGION PUNO															520,615		520,615
2504	Mantenimiento	0183066 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUNO - DESAGUADERO, LA RAYA - CALAPUJA E ILAVE - CHECCA REGION PUNO		291.610	Kilometro	02/feb/16	31/dic/17				291.650	Kilometro	291.650	291.650	291.650	291.650	520,615		520,615
		RIO SECO - EL AHORCADO - SAYAN															435,850		435,850
2167	Mantenimiento	0159702 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA RIO SECO - EL AHORCADO - SAYAN, REGION LIMA		24.600	Kilometro	02/ene/16	31/dic/17				24.600	Kilometro	24.600	24.600	24.600	24.600	435,850		435,850
		TACNA - ILO															539,236		539,236
1824	Mantenimiento	0135167 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA TACNA - ILO		138.570	Kilometro	02/ene/16	31/dic/17				138.570	Kilometro	138.570	138.570	138.570	138.570	539,236		539,236
		TACNA - PALCA															356,467		356,467
1826	Mantenimiento	0135166 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA TACNA - PALCA		43.600	Kilometro	02/ene/16	31/dic/17				43.600	Kilometro	43.600	43.600	43.600	43.600	356,467		356,467
		Tr. Cajabamba - Huamachuco - Ruta PE-3N - Dv. Callacayun - Dv. Otuzco															376,437		376,437
2283	Mantenimiento	0163275 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CAJABAMBA - HUAMACHUCO, RUTA PE-3N Y DV. CALLACUYAN - DV. OTUZCO, RUTA PE-10A REGION CAJAMARCA		112.610	Kilometro	02/feb/16	31/dic/17				111.800	Kilometro	111.800	111.800	111.800	111.800	376,437		376,437
		Tr. Dv La Tina - La Tina - Surpampa - Chirinos - Cachaquito															287,031		287,031
2325	Mantenimiento	0165424 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DV LA TINA - LA TINA - SURPAMPA - CHIRINOS - CACHAQUITO REGION PIURA		14.340	Kilometro	02/feb/16	31/dic/17				14.340	Kilometro	14.340	14.340	14.340	14.340	287,031		287,031
		TR. DV. SAJINOS - PAIMAS															439,229		439,229
3049	Mantenimiento	0187481 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DV. SAJINOS - PAIMAS REGION PIURA		27.500	Kilometro	01/ene/16	19/jun/18				27.500	Kilometro	27.500	27.500	27.500	27.500	439,229		439,229
		Tr. Dv. Yanacocha - Hualgayoc															404,450		404,450
0944	Mantenimiento	0082097 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DV. YANACOCHA - HUALGAYOC		51.000	Kilometro	01/oct/12	30/dic/17				50.980	Kilometro	50.980	50.980	50.980	50.980	404,450		404,450
		TR. EMP 3S COMAS. SATIPO-MAZAMARI-PUERTO OCOPA-ATALAYA Y MAZAMARI-SAN MARTIN DE PANGOA-PUNTA DE CARRETERA																	
2052	Mantenimiento	0195849 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA CARRETERA EMP. PE-3S COMAS - SATIPO - MAZAMARI / PUERTO OCOPA - ATALAYA / SATIPO - MAZAMARI - PUERTO OCOPA / MAZAMARI - SAN MARTIN DE PANGOA - PUNTA DE CARRETERA REGION JUNIN		472.800	Kilometro	01/abr/16	31/dic/17				472.800	Kilometro	472.800	472.800	472.800	472.800			
		Tr. Emp. 3S (Izcuchaca) - Huancavelica - Plazapata - Castrovirreyne - Ticrapo - Pampano y Santa Ines-Pilpichaca - Rumichaca															1,000,000	1,000,000	
3050	Mantenimiento	0194695 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP. PE-3S IZCUCHACA - HUANCVELICA - PLAZAPATA - CASTRO VIRREYNE - TICRAPO - PAMPANO Y SANTA INES - PILPICHACA - RUMICHACA REGION HUANCAVELICA		286.920	Kilometro	01/jun/16	22/abr/18				286.920	Kilometro	286.920	286.920	286.920	286.920	1,000,000	1,000,000	
		TR. EMP. PE-1N L (DV. TAMBOGRANDE) - TAMBOGRANDE - PLATILLOS - PACCHA - CHULUCANAS - MORROPÓN- PTE GALILEA															316,923		316,923

Anexo 4.4: UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN - Metas Físicas

1510 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA			Meta Global					Meta Global Financiera			Meta		Avance de la Meta Fisica				Presupuesto S/	Presupuesto - FUENTE FINANCIAMIENTO S/	
PFIS (Cód.P OI)	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	N° Contrato	Fecha Contrato	Costo Total Actual S/.	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	PIA	RO	RDR
2506	Mantenimiento	0179950 MANTENIMIENTO RUTINARIO TAMBOGRANDE - CHULUCANAS - MORROPON - PACAIPAMPA - CURILCAS / EL CINCUENTA - CHULUCANAS / DV. PUENTE CARRASQUILLO - MORROPON REGION PIURA		79.000	Kilometro	02/feb/16	31/dic/17				79.000	Kilometro	79.000	79.000	79.000	79.000	316,923		316,923
		Tr. Emp. PE-3S (Puno) - Vilque - Mañazo - Emp. PE-34A (Huataqita)															370,797		370,797
2170	Mantenimiento	0160582 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUNO - VILQUE - MAÑAZO - HUATAQUITA REGION PUNO		56.110	Kilometro	02/feb/16	31/dic/17				56.110	Kilometro	56.110	56.110	56.110	56.110	370,797		370,797
		Tr. Guadalupe- Ica- Palpa- Atico																	
0261	Mantenimiento	0208766 MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA CARRETERA GUADALUPE - ICA - PALPA - ATICO REGION ICA		379.780	Kilometro	01/oct/16	31/dic/17				379.780	Kilometro	379.780	379.780	379.780	379.780			
		Tr. Huancayo - Jauja - Tarma															448,550		448,550
2169	Mantenimiento	0165429 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA HUANCAYO Y EMP PE 3S JAUJA TARMA REGION JUNIN		96.350	Kilometro	02/mar/16	31/dic/17				96.350	Kilometro	96.350	96.350	96.350	96.350	448,550		448,550
		Tr. Huaura - Sayan															363,190		363,190
2403	Mantenimiento	0181495 Mantenimiento Rutinario Huaura - Sayan Region Lima			Kilometro	01/oct/15	31/dic/17				44.880	Kilometro	44.880	44.880	44.880	44.880	363,190		363,190
		Tr. JULIACA - LAMPA															442,874		442,874
2377	Mantenimiento	0172019 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA JULIACA - LAMPA REGION PUNO		31.900	Kilometro	02/feb/16	31/dic/17				31.900	Kilometro	31.900	31.900	31.900	31.900	442,874		442,874
		Tr. PIMENTEL - EMP PE-1N/ CHICLAYO - CHONGOYAPE - PTE CUMBIL - EMP PE-3N (COCHABAMBA) - CHOTA Y PTE CUMBIL - SANTA CRUZ - EMP 3N															1,166,711	500,000	666,711
2354	Mantenimiento	0167966 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PIMENTEL - EMP PE-1N/ CHICLAYO - CHONGOYAPE - PTE CUMBIL - EMP PE-3N (COCHABAMBA) - CHOTA Y PTE CUMBIL - SANTA CRUZ - EMP 3N		319.090	Kilometro	02/ene/16	31/dic/17				319.090	Kilometro	319.090	319.090	319.090	319.090	1,166,711	500,000	666,711
		TR. PISCO PLAYA (DV. PISCO) - DV. PARACAS																	
2322	Mantenimiento	1530502 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PISCO PLAYA - PARACAS REGION ICA		11.950	Kilometro	02/ene/16	30/dic/17				11.950	Kilometro	11.950	11.950	11.950	11.950			
		TR. SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA N° PE-5N (LA CALZADA)																	
2507	Mantenimiento	0091072 Mantenimiento Rutinario - Emp. Pe-5n (la Calzada) - Soritor - Selva Alegre		27.390	Kilometro	01/jul/16	31/dic/17				27.390	Kilometro	27.390	27.390	27.390	27.390			
		Tr. SULLANA - EL ALAMOR															415,142		415,142
0859	Mantenimiento	0053692 MANTENIMIENTO RUTINARIO ASFALTADO - SULLANA - EL ALAMOR		66.210	Kilometro	02/ene/16	31/dic/17				66.210	Kilometro	66.210	66.210	66.210	66.210	415,142		415,142
		Mantenimiento Rutinario Carreteras NO Pavimentadas															25,965,018	25,965,018	
		GI_122 MANTENIMIENTO RUTINARIO NO PAVIMENTADO															25,965,018	25,965,018	
		ACOS - HUAYLLAY Y RAMALES VARIANTE PASAMAYO - HUARAL..															1,166,767	1,166,767	
1333	Mantenimiento	0054684 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA ACOS - HUAYLLAY Y RAMALES VARIANTE PASAMAYO - HUARAL		79.000	Kilometro	01/ene/16	31/dic/17				80.970	Kilometro	80.970	80.970	80.970	80.970	1,166,767	1,166,767	
		Carretera Puente Corpac - Monzon - Carpa.															1,550,917	1,550,917	
1740	Mantenimiento	0143803 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUENTE CORPAC - MONZON - CARPA		133.600	Kilometro	25/jun/14	30/dic/17				133.600	Kilometro	133.600	133.600	133.600	133.600	1,550,917	1,550,917	
		CARRETERA SAN JUAN SAN JUNE - OMATE - PUQUINA REGION TACNA															1,571,081	1,571,081	
3158	Mantenimiento	0189907 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SAN JUAN SAN JUNE - OMATE - PUQUINA REGION TACNA			Kilometro	01/ene/16	31/dic/17				118.000	Kilometro	118.000	118.000	118.000	118.000	1,571,081	1,571,081	
		Cascas - Contumazá															843,916	843,916	
1126	Mantenimiento	0054680 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CASCAS - CONTUMAZA - CHILETE		40.000	Kilometro	02/ene/12	30/dic/17				38.040	Kilometro	38.040	38.040	38.040	38.040	843,916	843,916	
		Churin - Oyon - Yanahuanca - Ambo															1,567,342	1,567,342	
1720	Mantenimiento	0124171 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CHURIN - OYON - YANAHUANCA - AMBO		180.260	Kilometro	15/oct/13	30/dic/17				180.260	Kilometro	180.260	180.260	180.260	180.260	1,567,342	1,567,342	
		Emp PE 1N- Pativilca- Cajatambo- Oyon															1,408,892	1,408,892	
1812	Mantenimiento	0132472 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PATIVILCA - CAJATAMBO - OYON		213.000	Kilometro	02/ene/14	31/dic/16					Kilometro					1,408,892	1,408,892	
		Emp. LO-103 (Iquitos) – Bellavista – Mazan – Cruce del Río Napo – San Antonio del Estrecho – Río Putumayo																	
3010	Mantenimiento	0191189 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP LO 103 (IQUITOS) - BELLAVISTA - MAZAN REGION SAN MARTIN		38.000	Kilometro	01/mar/16	31/dic/17				42.000	Kilometro	42.000	42.000	42.000	42.000			
		Emp. PE-12A - Pasacancha - Andamayo - Paloseco - Pomabamba - Piscobamba - Llumpa - Llacma - San Luis - Huamparan - Emp. PE-14B (Huari)															1,775,917	1,775,917	
3009	Mantenimiento	0188243 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP PE - 12 - PASACANCHA - ANDAYMAYO - PALOSECO - POMABAMBA - PISCOBAMBA - LLUMPA - LLCMA - SAN LUIS - HUAMPARAN EMP PE-14B REGION ANCASH		250.000	Kilometro	01/jun/16	31/dic/17				250.000	Kilometro	250.000	250.000	250.000	250.000	1,775,917	1,775,917	
		Emp. PE-3S - Cotabambas - Chalhuanhuacho.															1,028,276	1,028,276	
1356	Mantenimiento	0054686 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP. PE 3S - COTABAMBAS - CHALHUAHUACHO		215.300	Kilometro	01/ago/12	30/mar/16					Kilometro					1,028,276	1,028,276	
		Emp. PE-5N (Corral Quemado) - Cumba - Dv. Yamon - Lonya Grande - Campo Redondo - Ocalli - Providencia - Cohechan - Lonya Chico - Emp. Am - 108 (Dv. Luya)															1,741,393	1,741,393	
2405	Mantenimiento	0181735 MANTENIMIENTO RUTINARIO EMP. PE-5N (CORRAL QUEMADO) - CUMBA - DV. YAMON - LONYA GRANDE - CAMPO REDONDO - OCALLI - PROVIDENCIA - COHECHAN - LONYA CHICO - EMP. AM - 108 (DV. LUYA) REGION AMAZONAS		319.000	Kilometro	01/mar/16	31/dic/17				319.000	Kilometro	319.000	319.000	319.000	319.000	1,741,393	1,741,393	
		Mala Calango La Capilla Buena Vista San Juan Tantarache															1,522,705	1,522,705	

Anexo 4.4: UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN - Metas Físicas

1510 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA			Meta Global					Meta Global Financiera			Meta		Avance de la Meta Fisica				Presupuesto S/	Presupuesto - FUENTE FINANCIAMIENTO S/	
PFIS (Cód.P OI)	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	N° Contrato	Fecha Contrato	Costo Total Actual S/.	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	PIA	RO	RDR
1361	Mantenimiento	0165431 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA MALA CALANGO LA CAPILLA BUENA VISTA SAN JUAN TANTARACHE REGION LIMA		146.200	Kilometro	02/mar/16	31/dic/17				112.000	Kilometro	112.000	112.000	112.000	112.000	1,522,705	1,522,705	
		PUERTO OCOPA - SANTA CRUZ - C. N. POYENI															1,551,915	1,551,915	
1339	Mantenimiento	0073752 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUERTO OCOPA - SANTA CRUZ - C. N. POYENI		110.000	Kilometro	01/oct/12	30/dic/17				110.000	Kilometro	110.000	110.000	110.000	110.000	1,551,915	1,551,915	
		Santa Maria - Santa Teresa - Central Hidroeléctrica..															887,147	887,147	
1134	Mantenimiento	0054685 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - CENTRAL HIDROELECTRICA		33.200	Kilometro	02/ene/16	31/dic/17				33.200	Kilometro	33.200	33.200	33.200	33.200	887,147	887,147	
		TR. BATANES - MORROPÓN - PUENTE GALILEA - CHALACO - PACAIPAMPA - CURILCAS															1,440,915	1,440,915	
2245	Mantenimiento	0187482 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA BATANES - MORROPON - PUENTE GALLEGA - PACAIPAMPA EMP PE-3N CURILCAS REGION PIURA		111.400	Kilometro	02/feb/16	31/dic/17				111.400	Kilometro	111.400	111.400	111.400	111.400	1,440,915	1,440,915	
		Tr. Chiguata - Santa Lucia															1,151,035	1,151,035	
1036	Mantenimiento	0161850 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CHIGUATA - SANTA LUCIA REGION AREQUIPA		193.900	Kilometro	01/ene/13	30/dic/17				193.900	Kilometro	193.900	193.900	193.900	193.900	1,151,035	1,151,035	
		Tr. Dv. Limbani - Abra - Aricoma - Curupata - Limbani - Phara															1,149,681	1,149,681	
1872	Mantenimiento	0179835 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DV. LIMBANI - ABRA ARICOMA - CURUPATA - LIMBANI - PHARA REGION PUNO		51.300	Kilometro	01/mar/16	31/dic/17				51.300	Kilometro	51.300	51.300	51.300	51.300	1,149,681	1,149,681	
		TR. DV. PTO INCA - PTO INCA (PE-5NH) Y SAN JUAN DEL CODO -SANTA ROSA DE YANAYACU (PE-5NA)																	
2330	Mantenimiento	0191551 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DV. PTO INCA - PTO INCA (PE-5NH) Y SAM JUAN DEL CODO -SANTA ROSA DE YANAYACU (PE-5NA) REGION HUANUCO		40.000	Kilometro	02/jun/16	31/dic/17				40.000	Kilometro	40.000	40.000	40.000	40.000			
		TR. EMP PE-32A (CAYARA) - ACCOMARCA															1,145,966	1,145,966	
2505	Mantenimiento	0170793 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP PE-32 A (CAYARA) - ACCOMARCA REGION AYACUCHO		30.000	Kilometro	02/ene/16	31/dic/17				30.000	Kilometro	30.000	30.000	30.000	30.000	1,145,966	1,145,966	
		Tr. NIEPOS - BOLIVAR																	
2355	Mantenimiento	0168911 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA NIEPOS BOLIVAR REGION CAJAMARCA		59.860	Kilometro	01/jun/16	31/dic/17				11.327	Kilometro	11.327	11.327	11.327	11.327			
		TR. OYOTUN - BEBEDEROS - LA FLORIDA - NIEPOS															1,194,237	1,194,237	
1711	Mantenimiento	0117421 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA OYOTUN - BEBEDEROS - LA FLORIDA - NIEPOS		53.800	Kilometro	01/sep/13	30/dic/17				113.600	Kilometro	113.600	113.600	113.600	113.600	1,194,237	1,194,237	
		TR. PAIMAS - TONDOPA - ARREIPITE - AYABACA															1,045,084	1,045,084	
2508	Mantenimiento	0165432 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PAIMAS - AYABACA - ESPINDOLA REGION PIURA		54.000	Kilometro	30/dic/15	31/dic/17				54.000	Kilometro	54.000	54.000	54.000	54.000	1,045,084	1,045,084	
		Tr. San Rafael - Alcas - Pozuzo															1,355,917	1,355,917	
2185	Mantenimiento	0161540 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SAN RAFAEL - ALCAS - POZUZO REGION HUANUCO		132.000	Kilometro	02/ene/16	31/dic/17				132.000	Kilometro	132.000	132.000	132.000	132.000	1,355,917	1,355,917	
		Tr. Selva Alegre - Aguas Calientes - Galilea															865,915	865,915	
2184	Mantenimiento	0161541 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SELVA ALEGRE - AGUAS CALIENTES - GALILEA REGION SAN MARTIN		12.610	Kilometro	01/jun/16	31/dic/17				12.610	Kilometro	12.610	12.610	12.610	12.610	865,915	865,915	
		Mantenimiento Periódico de Carreteras Pavimentadas															6,120,776	6,120,776	
		GI_130 MANTENIMIENTO PERIODICO															6,120,776	6,120,776	
		Tr. Huánuco - Tingo María, sector Km. 12+800 a 25+306 y Km. 70+000 a 122+410															6,120,776	6,120,776	
2402	Mantenimiento	0180867 MANTENIMIENTO PERIODICO HUANUCO - TINGO MARIA (KM 70+000 - KM 110+000) REGION HUANUCO		64.920	Kilometro	07/jul/16	28/jun/17	078-2016-MTC/20	18/may/16	48,907,645.840	34.920	Kilometro			34.920		6,120,776	6,120,776	
		Por Niveles de Servicio															932,193,996	932,193,996	
		GI_140 CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIOS															932,193,996	932,193,996	
		ANDAHUAYLAS (EMP. PE-3S) -PAMPACHIRI - NEGROMAYO (EMP. PE 30A)															14,101,740	14,101,740	
1615	Por niveles de ser	0111000 CONSERVACION DE CARRETERA ANDAHUAYLAS (EMPALME PE-3S)- PAMPACHIRI-NEGROMAYO (EMPALME PE-30A)		179.600	Kilometro	10/ene/17	30/dic/21	098-2016-MTC/20	04/ago/16	171,509,243.250	179.600	Kilometro	179.600	179.600	179.600	179.600	14,101,740	14,101,740	
		AV. NESTOR GAMBETA, REGIÓN CALLAO															30,000,000	30,000,000	
2188	Por niveles de ser	0182054 MANTENIMIENTO RUTINARIO AV. NESTOR GAMBETA REGION CALLAO		27.000	Kilometro	01/oct/17	30/dic/22				27.000	Kilometro				27.000	30,000,000	30,000,000	
		AYACUCHO - ANDAHUAYLAS - PUENTE SAHUINTO															13,233,968	13,233,968	
1859	Por niveles de ser	0053694 MANTENIMIENTO VIAL: AYACUCHO - ANDAHUAYLAS - PUENTE SAHUINTO		452.500	Kilometro	25/feb/15	24/feb/18	004-2015-MTC/20	15/ene/15	178,355,606.010	452.500	Kilometro	452.500	452.500	452.500	452.500	13,233,968	13,233,968	
		AYACUCHO - TAMBILLO - OCROS - Emp.PE-32 A (chalco) Y PAMPA CANGALLO - CARAPO - HUANCASANCOS - LLAUTA - PALPA															8,064,400	8,064,400	
1365	Por niveles de ser	0083924 CONSERVACION CARRETERA AYACUCHO - TAMBILLO - EMP. PE-3S (OCROS) Y EMP.PE-32 A (CHALCO) - PAMPA CANGALLO - CARAPO -HUANCA SANCOS-LLAUTA-PALPA.		341.000	Kilometro	08/mar/13	07/mar/18	015-2013-MTC/20	25/ene/13	170,015,294.000	328.860	Kilometro	328.860	328.860	328.860	328.860	8,064,400	8,064,400	
		CAJAMARCA - CELENDIN - BALSAS - CHACHAPOYAS Y DV. CHACHAPOYAS - PEDRO RUIZ															7,039,666	7,039,666	
1332	Por niveles de ser	0055291 CONSERVACION CARRETERA CAJAMARCA - CELENDIN - BALSAS - CHACHAPOYAS Y DV. CHACHAPOYAS - PEDRO RUIZ		367.000	Kilometro	14/may/12	06/jun/17	033-2012-MTC/20	14/may/12	159,221,787.560	362.802	Kilometro	362.802	362.802			7,039,666	7,039,666	
		Cañete - Lunahuana - Dv. Yauyos - Ronchas - Chupaca - Huancayo - Dv. Pampas..															35,334,187	35,334,187	
1616	Por niveles de ser	0111001 CONSERVACION DE CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYOS - RONCHAS - CHUPACA-HUANCAYO-DV. PAMPAS		343.910	Kilometro	08/oct/15	06/oct/20	093-2015-MTC/20	23/sep/15	225,428,188.480	349.910	Kilometro	349.910	349.910	349.910	349.910	35,334,187	35,334,187	
		CARRETERA EMP PE 18A (DV. TINGO MARIA) - AUCAYACU - NUEVO PROGRESO - TOCACHE - JUANJUI - PICOTA - TARAPOTO																	
1867	Por niveles de ser	0055854 Conservacion Carretera Emp Pe 18A (Dv. Tingo Maria) - Aucayacu - Nuevo Progreso - Tocache - Juanjui - Picota - Tarapoto		458.690	Kilometro	10/feb/18	30/dic/20					Kilometro							
		CARRETERA EMP. PE 04-B (HUALAPAMPA) - SONDOR - HUANCABAMBA - PACAIPAMPA - SOCHABAMBA - PUESTO VADO GRANDE / SONDOR - TABACONAS - Emp. PE 5N (AMBATO) HUANCABAMBA - CANCHAQUE Y SOCHABAMBA - AYABACA															17,312,067	17,312,067	

Anexo 4.4: UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN - Metas Físicas

1510 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA			Meta Global					Meta Global Financiera			Meta		Avance de la Meta Fisica				Presupuesto S/	Presupuesto - FUENTE FINANCIAMIENTO S/	
PFIS (Cód.P OI)	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	N° Contrato	Fecha Contrato	Costo Total Actual S/.	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	PIA	RO	RDR
1358	Por niveles de se	0064442 CONSERVACION CARRETERA EMP PE 04-B (HUALAPAMPA) - SONDOR - HUANCABAMBA - PACAIPAMPA - SOCCHABAMBA - PUESTO VADO GRANDE / SONDOR - TABACONAS - EMP. PE 5N (AMBATO) / HUANCABAMBA - CANCHAQUE Y SOCCHABAMBA - AYABACA CARRETERA EMP. PE 3S (ABRA TOCTO) - QUEROBAMBA - PUQUIO		610.000	Kilometro	05/oct/12	28/mar/17	069-2012-MTC/20	24/ago/12	245,117,109.660	208.300	Kilometro	208.300				17,312,067	17,312,067	
0853	Por niveles de se	0055289 CONSERVACION CARRETERA EMP. PE 3S (ABRA TOCTO) - QUEROBAMBA - PUQUIO Carretera Emp. PE-04B - Sondor - Dv. Huancabamba - Socchabamba - Vado Grande..		372.000	Kilometro	06/oct/12	05/oct/17	070-2012-MTC/20	24/ago/12	180,460,750.600	314.940	Kilometro	314.940	314.940	314.940	314.940	6,697,645	6,697,645	
2060	Por niveles de se	0132561 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-04B - SONDOR - SOCCHABAMBA - VADO GRANDE CARRETERA HUANCAYO - IMPERIAL - IZCUCHACA - AYACUCHO E IMPERIAL- PAMPAS- MAYOCC		362.370	Kilometro	29/dic/15	06/dic/22	161-2015-MTC/20	16/dic/15	205,978,423.090	362.370	Kilometro	362.370	362.370	362.370	362.370	26,616,633	26,616,633	
1319	Por niveles de se	0055287 CONSERVACION CARRETERA HUANCAYO - IMPERIAL - IZCUCHACA - AYACUCHO E IMPERIAL- PAMPAS- MAYOCC CARRETERA SANTA - YURACMARCA - SIHUAS - HUACRACHUCO - SAN PEDRO DE CHONTA - UCHIZA - EMP. PE-5N Y PUENTE HUAROCHIRÍ - HUALLANCA - M		430.000	Kilometro	06/oct/12	05/oct/17	035-2012-MTC/20	14/may/12	179,049,140.350	390.020	Kilometro	390.020	390.020	390.020	390.020	27,096,789	27,096,789	
1336	Por niveles de se	0055284 CONSERVACION CARRETERA SANTA - YURACMARCA - SIHUAS - HUACRACHUCO - SAN PEDRO DE CHONTA - UCHIZA - EMP. PE-5N Y PUENTE HUAROCHIRI - HUALLANCA - MOLINOPAMPA Casma-Huarez-Huari-Huacaybamba-Jircan-Tingo Maria-Monzon-Emp.PE-18A (Tingo Maria)		536.000	Kilometro	21/jun/12	20/jun/17	034-2012-MTC/20	14/may/12	174,796,250.580	536.000	Kilometro	536.000	536.000			20,252,483	20,252,483	
1653	Por niveles de se	0111002 Conservacion de Carretera Casma-huarez-huari-huacaybamba-jircan-tingo Maria-monzon-Emp.PE-18A (tingo Maria) CHACHAPOYAS - MOLINOPAMPA - RODRIGUEZ DE MENDOZA - PUNTA DE CARRETERA		536.000	Kilometro	10/abr/17	04/sep/22				561.492	Kilometro		561.492	561.492	561.492	51,482,375	51,482,375	
0320	Por niveles de se	0053696 MANTENIMIENTO VIAL: CHACHAPOYAS - MOLINOPAMPA - RODRIGUEZ DE MENDOZA - PUNTA DE CARRETERA CUSCO PISAC, URCOS - LA RAYA, URUBAMBA CHINCHEROS CACHIMAYO Y YAUURI - SAN GENARO - SICUANI Y HUACARPAY - HUAMBUTIO - PISAC		135.000	Kilometro	02/jul/10	24/jun/17	094-2010-MTC/20	02/jul/10	103,207,800.590	132.650	Kilometro	132.650	132.650			2,101,700	2,101,700	
1310	Por niveles de se	0053698 MANTENIMIENTO VIAL: CUSCO PISAC, URCOS - LA RAYA, URUBAMBA CHINCHEROS CACHIMAYO Y YAUURI - SAN GENARO - SICUANI Y HUACARPAY - HUAMBUTIO - PISAC - OLLANTAYTAMBO - ALFAMAYO Cutervo - Súcota - San Andrés - Santo Tomas - Pimpingos - Cuyca-EMP PE 5N		515.880	Kilometro	01/jul/10	20/feb/17	027-2016-MTC/20	02/feb/16	195,511,462.160	517.555	Kilometro	517.555				27,138,342	27,138,342	
1703	Por niveles de se	0132478 CONSERVACION DE LA CARRETERA CUTERVO - SOCOTA - SAN ANDRES - SANTO TOMAS - PIMPINGOS - CUYCA DV HUMAJALSO - DESAGUADERO Y TACNA-TARATA-CAPAZO-MAZOCRUZ		137.793	Kilometro	25/ene/16	23/ene/24	155-2015-MTC/20	14/dic/15	127,760,614.440	137.793	Kilometro	137.793	137.793	137.793	137.793	32,398,078	32,398,078	
1617	Por niveles de se	0111003 CONSERVACION DE CARRETERA DV HUMAJALSO - DESAGUADERO Y TACNA-TARATA-CAPAZO-MAZOCRUZ Dv. BAYOVAR - BAPPO - SECHURA - PIURA - Dv. BAYOVAR		421.250	Kilometro	01/feb/16	18/feb/21	0002-2016-MTC/20	06/ene/16	259,947,007.670	421.250	Kilometro	421.250	421.250	421.250	421.250	42,820,291	42,820,291	
1314	Por niveles de se	0091077 MANTENIMIENTO VIAL: DV. BAYOVAR BAPPO-PIURA-SECHURA -DV. BAYOVAR Dv. Cerro de Pasco - Tingo Maria - Emp. 5N (Pte. Pumahuasi)		253.000	Kilometro	01/mar/10	26/abr/17	121-2015-MTC/20	02/nov/15	85,565,802.700	157.500	Kilometro	157.500	157.500			11,379,128	11,379,128	
1778	Por niveles de se	0135454 MANTENIMIENTO VIAL: CARRETERA CENTRAL DV. CERRO PASCO - TINGO MARIA Y EMP. 5N (PUENTE PUMAHUASI) Dv. Cerro de Pasco - Tingo Maria - Emp. Puente Pumahuasi / San Rafael - Pozuzo		249.000	Kilometro	20/ene/14	02/abr/17	034-2014-MTC/20	11/mar/14	136,795,444.310	249.000	Kilometro	249.000	249.000			17,920,382	17,920,382	
2485	Por niveles de se	0191447 CONSERVACION DE LA CARRETERA CENTRAL DV. CERRO PASCO - TINGO MARIA Y EMP. 5N (PUENTE PUMAHUASI) - SAN RAFAEL POZUZO REGION HUANUCO Dv. LAS VEGAS - TARMA - LA MERCED - SATIPO.		380.097	Kilometro	01/feb/18	06/ene/23					Kilometro					1,900,000	1,900,000	
1083	Por niveles de se	0053701 MANTENIMIENTO VIAL: DV. LAS VEGAS - TARMA - LA MERCED - SATIPO Dv. Quilca - Matarani - Ilo - Tacna; Pte. Camiara - Tacna - La Concordia; Tacna - Palca; Emp. PE-1S - Dv. Buenos Aires - Emp. PE-1SD		230.400	Kilometro	01/abr/10	28/may/17	124-2015-MTC/20	05/nov/15	100,069,302.440	229.810	Kilometro	229.810	229.810			7,469,996	7,469,996	
1471	Por niveles de se	0191450 CONSERVACION DE LA CARRETERA ATICO - DV. QUILCA - DV. MATARANI - ILO / EMP. PE-1S - DV. BUENOS AIRES - EMP. PE-1SD REGION AREQUIPA Dv. San Juan de Marcona - Ático - Dv. Quilca		258.055	Kilometro	10/feb/18	30/dic/20					Kilometro					1,819,515	1,819,515	
2004	Por niveles de se	0191452 CONSERVACION DE LA CARRETERA DV. SAN JUAN DE MARCONA - ATICO - DV. QUILCA REGION AREQUIPA Emp PE-1S (Chincha) - Armas - Plazapata y Puente Los Maestros - Los Molinos - Huaytara		363.900	Kilometro	10/ene/18	20/dic/22					Kilometro					1,819,515	1,819,515	
1378	Por niveles de se	0096396 CONSERVACION CARRETERA EMP PE-1S (CHINCHA) - ARMAS - PLAZAPATA Y PUENTE LOS MAESTROS - LOS MOLINOS - HUAYTARA Emp PE-3S (Huayllapampa.) - La Quinua - San Francisco - Pto. Ene - Tzomaveni - Cubantia y Ramal Pte. Alto Anapati - Boca Sonoro - Punta Carretera		321.000	Kilometro	15/ene/15	14/ene/20	143-2014-MTC/20	02/dic/14	158,067,623.500	321.000	Kilometro	321.000	321.000	321.000	321.000	26,455,355	26,455,355	
1659	Por niveles de se	0132480 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (HUAYLLAPAMPA)- LA QUINUA-SAN FRANCISCO-PUERTO ENE-TZOMAVENI-CUBANTIA Y RAMAL PUENTE ALTO ANAPATI-BOCA SONORO-PUNTA DE CARRETERA EMP. 1N - CONOCOCHA - HUARAZ - CARAZ - MOLINOPAMPA Y EMP 3N - CHIQUIAN - AQUIA - EMP 3N		475.100	Kilometro	01/ago/16	31/jul/21	024-2016-MTC/20	29/ene/16	232,595,573.650	475.100	Kilometro	475.100	475.100	475.100	475.100	32,958,651	32,958,651	
1868	Por niveles de se	0053702 MANTENIMIENTO VIAL: EMP. 1N - CONOCOCHA - HUARAZ - CARAZ - MOLINOPAMPA Y EMP 3N - CHIQUIAN - AQUIA - EMP 3N Emp. 1N (Dv. Bayovar) - Bappo - Sechura - Piura; Dv. Lambayeque - Olmos; Sullana - Variante Internacional; Sullana - Macara; Sullana - Alamor		332.000	Kilometro	07/feb/18	02/jul/23					Kilometro					24,177,344	24,177,344	
																	1,117,550	1,117,550	

Anexo 4.4: UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN - Metas Físicas

1510 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA				Meta Global				Meta Global Financiera			Meta		Avance de la Meta Fisica				Presupuesto S/	Presupuesto - FUENTE FINANCIAMIENTO S/	
PFIS (Cód.P OI)	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	N° Contrato	Fecha Contrato	Costo Total Actual S/.	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	PIA	RO	RDR
0331	Por niveles de se	0191990 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-1N (EL CRUCE) - BAPPO / DV. BAYOVAR - PIURA / SULLANA - EL ALAMOR REGION PIURA		448.170	Kilometro	15/ene/18	30/dic/22					Kilometro					1,117,550	1,117,550	
		Emp. 34B (Rosario) - Carlos Gutiérrez – Crucero Quiscupunco – Baltimore – Ananea – Cojata – Vilque Chico – Emp. PE-34I (Coasia)															11,696,669	11,696,669	
1647	Por niveles de se	0139718 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-34B (ROSARIO) - CARLOS GUTIERREZ - CRUCERO - QUISCUPUNCO - BALTIMORE - ANANEA - COJATA - VILQUE CHICO - EMP. PE-34I (COASIA)		209.220	Kilometro	13/nov/15	11/nov/23	120-2015-MTC/20	30/oct/15	203,344,714.830	209.220	Kilometro	209.220	209.220	209.220	209.220	11,696,669	11,696,669	
		Emp. AR-105 (Acoy) - Andamayo - Viraco - Dv. Machahuay - Andagua - Ayo- Huambo-Cabanaconde - Chivay - Vizcachane - Emp. PE-34A (Dv. Vizcachane)															25,034,980	25,034,980	
1650	Por niveles de se	01118973 CONSERVACION CARRETERA EMP. AR-105 (ACOY)-ANDAMAYO-VIRACO-DV. MACHAHUAY-ANDAGUA-AYO-HUAMBO-CABANACONDE-CHIVAY-VIZCACHANE-EMP. PE-34A (DV. VIZCACHANE)		389.810	Kilometro	30/ene/16	28/ene/21	163-2015-MTC/20	17/dic/15	273,023,031.530	389.810	Kilometro	389.810	389.810	389.810	389.810	25,034,980	25,034,980	
		Emp. PE 3N (Laguna Sausacocha) - Puente Pallar - Chagual - Tayabamba - Puente Huacrachuco y Los Ramales Puente Pallar - Calemay y Tayabamba - Quiches - Emp. PE-12A (Dv. Sihuas)															44,025,449	44,025,449	
1644	Por niveles de se	0111005 CONSERVACION DE CARRETERA EMP. PE 3N (LAGUNA SAUSACOCHA) - PUENTE PALLAR - CHAGUAL - TAYABAMBA - PUENTE HUACRACHUCO Y LOS RAMALES PUENTE PALLAR CALEMAR Y TAYABAMBA QUICHES - EMP. PE-12A (DV. SIHUAS)		615.440	Kilometro	20/ene/16	18/ene/21	164-2015-MTC/20	18/dic/15	328,039,245.960	615.440	Kilometro	615.440	615.440	615.440	615.440	44,025,449	44,025,449	
		EMP. PE-18A (PUENTE RANCHO)-PANAO-CHAGLLA-POZUZO-OXAPAMPA Y EMPALME PE-18B - RÍO CODO-CODO DEL POZUZO-EMP. PE-5N (PUERTO INCA.)															17,176,875	17,176,875	
1618	Por niveles de se	0111006 CONSERVACION DE CARRETERA EMP. PE-18A (PUENTE RANCHO)-PANAO-CHAGLLA-POZUZO-OXAPAMPA Y EMPALME PE-18B - RIO CODO-CODO DEL POZUZO-EMP. PE-5N (PUERTO INCA)		378.420	Kilometro	01/jul/15	22/oct/20	101-2015-MTC/20	01/oct/15	100,693,051.000	378.420	Kilometro	378.420	378.420	378.420	378.420	17,176,875	17,176,875	
		EMP. PE-1N - PAMPLONA - SAN JOSE - CAJATAMBO - EMP. PE-18															18,526,890	18,526,890	
1662	Por niveles de se	0111004 CONSERVACION DE CARRETERA EMP. PE 1N - PAMPLONA - SAN JOSE - CAJATAMBO - EMP. PE - 18		214.000	Kilometro	02/ene/17	31/dic/20	120-2016-MTC/20	31/oct/16	142,488,707.440	214.000	Kilometro	214.000	214.000	214.000	214.000	18,526,890	18,526,890	
		Emp. PE-15 - Pte. Clarita - Emp. PE-24 (San Vicente de Cafete)/ Emp. PE-15E - Emp. PE-15 F/ Emp. PE-15 - Emp. PE-15 G / Pisco Playa - Dv. Paracas / Emp. PE-15 (I.V. Pisco) - Emp PE-28A / Punta Pejerrey - Emp. PE 1S - DESVIO PARACAS / GUADALUPE - NASCA REGION ICA															1,287,700	1,287,700	
2003	Por niveles de se	0191445 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-15E - EMP. PE-15 F/ EMP. PE-15 - EMP. PE-15 G / PISCO PLAYA - DV. PARACAS / EMP. PE-15 (I.V. PISCO) - EMP PE-28A / PUNTA PEJERREY - EMP. PE 1S - DESVIO PARACAS / GUADALUPE - NASCA REGION ICA		257.540	Kilometro	15/ene/18	30/dic/22					Kilometro					1,287,700	1,287,700	
		Emp. PE-15 (Dv. Aplao) - Corire - Aplao - Chuquibamba - Arma - Cotahuasi - Charcana - Accopampa - Dv. Sayla - Pampachacra - Ushua - Oyolo - Dv. Sequello - Marcabamba - Emp. PE-32C (Pausa) - Marán															33,857,631	33,857,631	
1665	Por niveles de se	0118972 CONSERVACION CARRETERA EMP. PE-1S (DV. APLAO)-CORIRE-APLAO-CHUQUIBAMBAMBA-ARMA-COTAHUASI-CHARCANA-ACCO-PAMPA-DV.SAYLA-PAMPACHACRA-USHUA-OYOLO-DV. SEQUELLO-MARCABAMBA-EMP-PE-32C (PAUSA) -MARAN		464.460	Kilometro	20/nov/15	18/nov/20	126-2015-MTC-20	06/nov/15	330,056,265.040	464.460	Kilometro	464.460	464.460	464.460	464.460	33,857,631	33,857,631	
		Emp. PE-22A (Pte. Reither) - Puente Paucartambo - Villa Rica - Puerto Bermudez - Von Humbolt / Puente Paucartambo - Oxapampa / Pto. Inca - Emp. PE-5N / Emp. PE-5N (Sta. Rosa de Yanayacu) - Emp. PE-5NA (San Juan de Codo)															2,042,630	2,042,630	
1870	Por niveles de se	0191991 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-22A (PTE. REITHER) - PTE. PAUCARTAMBO - VILLARICA - PUERTO BERMUDEZ - VON HUMBOLT/PTE. PAUCARTAMBO - OXAPAMPA/PTO. INCA - EMP. PE-5N/EMP. PE-5N (STA. ROSA DE YANAYACU) - EMP. PE-5NA (SAN JUAN DE CODO) REGION PASCO		408.530	Kilometro	15/ene/18	30/dic/22					Kilometro					2,042,630	2,042,630	
		Emp. PE-36 (Ilo) -Emp. PE-15 (Dv. Costanera) / Emp. PE-1 S (Tacna) - Pachia - Palca - Alto Perú - Rosaspata - Ancomarca - Frontera con Bolivia (Tripartito) / Emp. PE-40 (Rosaspata) - Pucuyo - Collpa - Frontera con Bolivia.															1,670,000	1,670,000	
2002	Por niveles de se	0191993 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-36 (ILO) -EMP. PE-1S (DV. COSTANERA)/EMP. PE-1 S (TACNA) - PACHIA - PALCA - ALTO PERU - ROSASPATA - ANCOMARCA - FRONTERA CON BOLIVIA/EMP. PE-40 (ROSASPATA) - POCUYO - COLLPA - FRONTERA CON BOLIVA REGION TACNA		334.420	Kilometro	15/ene/18	30/dic/22					Kilometro					1,670,000	1,670,000	
		Emp. PE-3S (Dv. Abancay) - Chuquibambilla - Dv. Chalhuahuacho - Santo Tomás - Velille - Yauri - Hector Tejada - Emp. PE-3S (Ayaviri).															44,499,218	44,499,218	
2062	Por niveles de se	0139717 CONSERVACION DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (DV. ABANCAY) - CHUQUIBAMBILLA - DV. CHALHUAHUACHO - SANTO TOMAS - VELILLE - YAURI - HECTOR TEJADA - EMP. PE-3S (AYAVIRI)		569.350	Kilometro	30/dic/15	18/dic/20	008-2016-MTC/20	12/ene/16	334,556,034.440	569.350	Kilometro	569.350	569.350	569.350	569.350	44,499,218	44,499,218	
		Emp. Pe-3s (Mollepuquio) - Chinchaypujio - Cotabambas - Tambobamba - Chalhuahuacho															17,223,858	17,223,858	
1619	Por niveles de se	0083935 CONSERVACION DE CARRETERA EMP. PE-3S (MOLLEPUQUIO)-CHINCHAYPUJIO-COTABAMBAS-TAMBOBAMBA-CHALHUAHUACHO		209.020	Kilometro	01/ene/16	18/feb/24	022-2016-MTC/20	28/ene/16	240,692,552.870	209.020	Kilometro	209.020	209.020	209.020	209.020	17,223,858	17,223,858	
		Emp. PE-5N (El Reposo) - Puente Nieva-Saramiriza /Puente Wawico - Urukusa - Santa María de Nieva - Saramiriza / Juan Velasco Alvarado - Emp. PE-5NC (Nuevo Seasmí)															20,529,750	20,529,750	
1380	Por niveles de se	0096397 CONSERVACION CARRETERA EMP. PE-5N (EL REPOSO) - PUENTE NIEVA-SARAMIRIZA /PUENTE WAWICO - URAKUSA - SANTA MARIA DE NIEVA - SARAMIRIZA / JUAN VELASCO ALVARADO - EMP. PE-5NC (NUEVO SEASMI)		378.000	Kilometro	01/ago/13	30/jul/18	070-2013-MTC/20	12/jul/13	192,766,157.840	379.380	Kilometro	379.380	379.380	379.380	379.380	20,529,750	20,529,750	
		Huancavelica - Lircay - Emp. PE-3S (Huallapampa) y Emp PE 3S (La Mejorada) - Acobamba - Emp. PE 3S (Puente Alcomachay)															12,344,185	12,344,185	
1379	Por niveles de se	0096395 CONSERVACION CARRETERA HUANCARELICA - LIRCAY - EMP. PE-3S (HUALLAPAMPA) Y EMP PE 3S (LA MEJORADA) - ACOBAMBA - EMP. PE 3S (PUENTE ALCOMACHAY)		343.000	Kilometro	13/ago/13	12/ago/18	066-2013-MTC/20	08/jul/13	170,730,605.220	343.000	Kilometro	343.000	343.000	343.000	343.000	12,344,185	12,344,185	
		HUANUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA - DV. ANTAMINA / EMP. PE-3N (PTE. TINGO) - NUEVAS FLORES - LLATA - EMP. AN-111 (ANTAMINA)															17,144,750	17,144,750	
1871	Por niveles de se	0053704 MANTENIMIENTO VIAL: HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA - DV ANTAMINA		240.400	Kilometro	20/ene/16	19/ene/19	040-2016-MTC/20	12/feb/16	72,959,605.400	240.400	Kilometro	240.400	240.400	240.400	240.400	17,144,750	17,144,750	
		Huaura - Sayán - Oyón - Ambo y Rio Seco - Sayán															1,600,000	1,600,000	

Anexo 4.4: UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN - Metas Físicas

1510 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA			Meta Global					Meta Global Financiera			Meta		Avance de la Meta Fisica				Presupuesto S/	Presupuesto - FUENTE FINANCIAMIENTO S/	
PFIS (Cód.P OI)	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	N° Contrato	Fecha Contrato	Costo Total Actual S/.	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	PIA	RO	RDR
2005	Por niveles de se	0191994 CONSERVACION DE LA CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN - AMBO / SAYAN - RIO SECO REGION LIMA		326.640	Kilometro	15/ene/18	30/dic/22					Kilometro					1,600,000	1,600,000	
		JULIACA-PUTINA-ORIENTAL-SANDIA-SAN IGNACIO-PUNTA DE CARRETERA Y DV. PUTINA-MOHO-CONIMA-MILILAYA-FRONTERA CON BOLIVIA Y DV. MILILAYA-TILALI-FRONTERA CON BOLIVIA															54,145,359	54,145,359	
1774	Por niveles de se	0132479 CONSERVACION DE LA CARRETERA JULIACA-PUTINA-ORIENTAL-SANDIA-SAN IGNACIO-PUNTA DE CARRETERA Y DV. PUTINA-MOHO-CONIMA-MILILAYA-FRONTERA CON BOLIVIA Y DV. MILILAYA-TILALI-FRONTERA CON BOLIVIA		438.140	Kilometro	16/jun/16	25/jun/21	066-2016-MTC/20	22/mar/16	289,967,005.220	438.140	Kilometro	438.140	438.140	438.140	438.140	54,145,359	54,145,359	
		Lima-Canta-Huayllay-Dv. Cochamarca- Emp. PE 3N															10,827,733	10,827,733	
1334	Por niveles de se	0083931 CONSERVACION CARRETERA LIMA - CANTA - EMP 3N		207.000	Kilometro	30/sep/14	25/jul/22	057-2014-MTC/20	10/jun/14	187,016,628.620	205.338	Kilometro	205.338	205.338	205.338	205.338	10,827,733	10,827,733	
		PIMENTEL - EMP PE-1N/ CHICLAYO - CHONGOYAPE - PTE CUMBIL - EMP PE-3N (COCHABAMBA) - CHOTA - HUALGAYOC Y EMP 3N- SANTA CRUZ - PTE CUMBIL															1,455,000	1,455,000	
1874	Por niveles de se	0191453 CONSERVACION DE LA CARRETERA PIMENTEL - CHICLAYO - CHONGOYAPE - LLAMA - COCHABAMBA / PUENTE CUMBIL - SANTA CRUZ - EMP. PE-3N REGION LAMBAYEQUE		291.000	Kilometro	15/ene/18	30/dic/22					Kilometro					1,455,000	1,455,000	
		Puente Chuquicara - Cabana - Pallasca - Santiago de Chuco - Shorey y Taucu - Bambas - Dv. Sihuas															11,869,599	11,869,599	
0964	Por niveles de se	0096538 CONSERVACION CARRETERA PUENTE CHUQUICARA - CABANA - PALLASCA - SANTIAGO DE CHUCO - SHOREY Y TAUCU - BAMBAS - DV. SIHUAS		408.000	Kilometro	21/jun/13	20/jun/18	049-2013-MTC/20	18/abr/13	129,101,477.300	397.650	Kilometro	397.650	397.650	397.650	397.650	11,869,599	11,869,599	
		PUENTE PUMAHUASI - PUENTE CHINO - AGUAYTIA - SAN ALEJANDRO - NESHUA - PUCALLPA.															26,959,385	26,959,385	
0798	Por niveles de se	0053709 MANTENIMIENTO VIAL: PUMAHUASI - PUCALLPA		234.493	Kilometro	13/mar/14	30/jun/19	014-2014-MTC/20	30/ene/14	141,938,642.030	234.493	Kilometro	234.493	234.493	234.493	234.493	26,959,385	26,959,385	
		PUNO - DESAGUADERO Y CALAPUJA - LA RAYA E ILAVE - MAZOCRUZ															22,050,000	22,050,000	
0332	Por niveles de se	0053710 Mantenimiento Vial: Puno - Desaguadero Y Calapuja - La Raya E Ilave - Mazocruz		367.500	Kilometro	15/ene/18	30/dic/22					Kilometro					22,050,000	22,050,000	
		PUQUIO - CORA CORA - EMP. PE 1S (CHALA)/CORA - CORA -YAUCA - EMP PE 1S/ EMP. 32 (ULLACCASA) - PAUSA															15,959,637	15,959,637	
0854	Por niveles de se	0083933 CONSERVACION CARRETERA PUQUIO - CORACORA - EMP. PE 1S (CHALA); CORACORA -YAUCA - EMP PE - 1S Y EMP. PE - 32C (ULLACCASA) - PAUSA		526.000	Kilometro	01/oct/12	02/oct/17	071-2012-MTC/20	24/ago/12	240,692,232.520	502.780	Kilometro	502.780	502.780	502.780	502.780	15,959,637	15,959,637	
		ROSARIO - SILVIA - CANAYRE Y SAN FRANCISCO - SANTA ROSA - SAN MIGUEL - TAMBO															17,935,909	17,935,909	
1359	Por niveles de se	0071207 CONSERVACION CARRETERA ROSARIO - SIVIA - CANAYRE Y SAN FRANCISCO - SANTA ROSA - SAN MIGUEL - TAMBO		324.000	Kilometro	17/ene/13	16/ene/18	130-2012-MTC/20	27/dic/12	149,776,440.090	301.262	Kilometro	301.262	301.262	301.262	301.262	17,935,909	17,935,909	
		SULLANA-DV.TALARA-MANCORA-OVALO ZARUMILLA- NUEVO PUENTE INTERNACIONAL (LA PAZ) / OVALO ZARUMILLA- LIMITE INTERNACIONAL (AGUAS VERDES)															1,418,740	1,418,740	
3052	Por niveles de se	0191446 CONSERVACION DE LA CARRETERA SULLANA-DV.TALARA-MANCORA-OVALO ZARUMILLA- NUEVO PUENTE INTERNACIONAL (LA PAZ) / OVALO ZARUMILLA- LIMITE INTERNACIONAL (AGUAS VERDES) REGION TUMBES		283.750	Kilometro	15/ene/18	30/dic/22					Kilometro					1,418,740	1,418,740	
		VARIANTE INTERNACIONAL LADO PERÚ DEL EJE VIAL N° 1, Dv. PAITA - MANCORA - AGUAS VERDES Y SULLANA - MACARA															14,023,764	14,023,764	
0483	Por niveles de se	0054054 VARIANTE INTERNACIONAL LADO PERU DEL EJE VIAL N° 1, DV. PAITA - MANCORA - AGUAS VERDES Y SULLANA - MACARA		437.600	Kilometro	16/abr/10	26/feb/17	080-2015-MTC/20	31/ago/15	193,233,388.390	401.080	Kilometro	401.080				14,023,764	14,023,764	
		Emergencias															9,277,655	5,453,238	3,824,417
		GI_200 OPERACIONES															9,277,655	5,453,238	3,824,417
		UNIDAD ZONAL CUSCO															487,117	313,176	173,941
0595	Atencion de Eme	0053276 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CUSCO		210.000	Intervención	02/ene/16	31/dic/21					Intervención					487,117	313,176	173,941
		UNIDAD ZONAL AMAZONAS															399,667	225,663	174,004
0589	Atencion de Eme	0053271 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS		12.000	Intervención	02/ene/16	31/dic/21					Intervención					399,667	225,663	174,004
		UNIDAD ZONAL ANCASH															487,117	313,176	173,941
0590	Atencion de Eme	0053272 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH		150.000	Intervención	02/ene/16	31/dic/21					Intervención					487,117	313,176	173,941
		UNIDAD ZONAL APURIMAC															520,736	313,300	207,436
0591	Atencion de Eme	0074511 ATENCION DE EMERGENCIA VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE APURIMAC		10.000	Intervención	02/ene/16	31/dic/21					Intervención					520,736	313,300	207,436
		UNIDAD ZONAL AREQUIPA															487,117	313,176	173,941
0592	Atencion de Eme	0053273 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA		15.000	Intervención	02/ene/16	31/dic/21					Intervención					487,117	313,176	173,941
		UNIDAD ZONAL AYACUCHO															538,088	364,147	173,941
0593	Atencion de Eme	0053274 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO		10.000	Intervención	02/ene/16	31/dic/21					Intervención					538,088	364,147	173,941
		UNIDAD ZONAL CAJAMARCA															487,117	313,176	173,941
0594	Atencion de Eme	0053275 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA		20.000	Intervención	02/ene/16	31/dic/21					Intervención					487,117	313,176	173,941
		UNIDAD ZONAL HUANCavelica															487,117	313,176	173,941
1150	Atencion de Eme	0053277 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCavelica		75.000	Intervención	02/ene/16	31/dic/21					Intervención					487,117	313,176	173,941
		UNIDAD ZONAL HUANUCO															515,117	341,176	173,941
0596	Atencion de Eme	0053278 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE HUANUCO		20.000	Intervención	02/ene/16	31/dic/21					Intervención					515,117	341,176	173,941
		UNIDAD ZONAL JUNIN															1,203,801	432,775	771,026
0598	Atencion de Eme	0053279 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN		30.000	Intervención	02/ene/16	31/dic/21					Intervención					1,203,801	432,775	771,026
		UNIDAD ZONAL LA LIBERTAD															517,436	313,176	204,260
0599	Atencion de Eme	0053280 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD		10.000	Intervención	02/ene/16	31/dic/21					Intervención					517,436	313,176	204,260
		UNIDAD ZONAL LIMA															539,436	335,176	204,260
0601	Atencion de Eme	0053281 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE LIMA		10.000	Intervención	02/ene/16	31/dic/21					Intervención					539,436	335,176	204,260
		UNIDAD ZONAL PASCO															517,436	313,176	204,260
1151	Atencion de Eme	0074510 ATENCION DE EMERGENCIA VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO		6.000	Intervención	02/ene/16	31/dic/21					Intervención					517,436	313,176	204,260
		UNIDAD ZONAL PIURA															517,436	313,176	204,260
0602	Atencion de Eme	0053282 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA		6.000	Intervención	02/ene/16	31/dic/21					Intervención					517,436	313,176	204,260
		UNIDAD ZONAL PUNO															517,436	313,176	204,260

Anexo 4.4: UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIÓN - Metas Físicas

1510 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA			Meta Global					Meta Global Financiera			Meta		Avance de la Meta Fisica				Presupuesto S/	Presupuesto - FUENTE FINANCIAMIENTO S/	
PFIS (Cód.P OI)	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	N° Contrato	Fecha Contrato	Costo Total Actual S/.	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	PIA	RO	RDR
0603	Atencion de Eme	0053283 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE PUNO		60.000	Intervención	02/ene/16	31/dic/21					Intervención					517,436	313,176	204,260
		UNIDAD ZONAL SAN MARTIN															499,755	313,176	186,579
0604	Atencion de Eme	0053284 ATENCION DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN		10.000	Intervención	02/ene/16	31/dic/21					Intervención					499,755	313,176	186,579
		UNIDAD ZONAL TACNA															555,726	309,241	246,485
1153	Atencion de Eme	0101808 ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL DEPARTAMENTO DE TACNA		14.000	Intervención	02/ene/16	31/dic/21					Intervención					555,726	309,241	246,485
		Operación Zonales															30,548,675	152,450	30,396,225
		GI_200 OPERACIONES															30,548,675	152,450	30,396,225
		UNIDAD ZONAL AMAZONAS															1,828,731		1,828,731
0615	Supervision del M	0115426 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - AMAZONAS		12.000	Informe	02/ene/16	31/dic/21				12.000	Informe	3.000	3.000	3.000	3.000	1,828,731		1,828,731
		UNIDAD ZONAL ANCASH															2,076,367		2,076,367
0616	Supervision del M	0115427 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - ANCASH		12.000	Informe	02/ene/16	31/dic/21				12.000	Informe	3.000	3.000	3.000	3.000	2,076,367		2,076,367
		UNIDAD ZONAL AREQUIPA															1,981,716		1,981,716
0617	Supervision del M	0115428 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - AREQUIPA		12.000	Informe	02/ene/16	31/dic/21				12.000	Informe	3.000	3.000	3.000	3.000	1,981,716		1,981,716
		UNIDAD ZONAL AYACUCHO															1,797,150		1,797,150
0618	Supervision del M	0115429 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - AYACUCHO		12.000	Informe	02/ene/16	31/dic/21				12.000	Informe	3.000	3.000	3.000	3.000	1,797,150		1,797,150
		UNIDAD ZONAL CAJAMARCA															1,885,822		1,885,822
0619	Supervision del M	0115430 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - CAJAMARCA		12.000	Informe	02/ene/16	31/dic/21				12.000	Informe	3.000	3.000	3.000	3.000	1,885,822		1,885,822
		UNIDAD ZONAL CUSCO - APURIMAC															2,323,039		2,323,039
0620	Supervision del M	0115431 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - CUSCO - APURIMAC		12.000	Informe	02/ene/16	31/dic/21				12.000	Informe	3.000	3.000	3.000	3.000	2,323,039		2,323,039
		UNIDAD ZONAL HUANCANELICA															1,549,222		1,549,222
0621	Supervision del M	0115432 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - HUANCANELICA		12.000	Informe	02/ene/16	31/dic/21				12.000	Informe	3.000	3.000	3.000	3.000	1,549,222		1,549,222
		UNIDAD ZONAL HUANUCO - UCAYALI															2,261,450		2,261,450
0622	Supervision del M	0115433 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - HUANUCO - UCAYALI		12.000	Informe	02/ene/16	31/dic/21				12.000	Informe	3.000	3.000	3.000	3.000	2,261,450		2,261,450
		UNIDAD ZONAL ICA															1,568,050	152,450	1,415,600
0623	Supervision del M	0115434 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - ICA		12.000	Informe	02/ene/16	31/dic/21				12.000	Informe	3.000	3.000	3.000	3.000	1,568,050	152,450	1,415,600
		UNIDAD ZONAL JUNIN - PASCO															1,754,307		1,754,307
0624	Supervision del M	0115435 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - JUNIN - PASCO		12.000	Informe	02/ene/16	31/dic/21				12.000	Informe	3.000	3.000	3.000	3.000	1,754,307		1,754,307
		UNIDAD ZONAL LA LIBERTAD															1,401,542		1,401,542
0625	Supervision del M	0115436 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - LA LIBERTAD		12.000	Informe	02/ene/16	31/dic/21				12.000	Informe	3.000	3.000	3.000	3.000	1,401,542		1,401,542
		UNIDAD ZONAL LAMBAYEQUE															1,383,256		1,383,256
0626	Supervision del M	0115437 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - LAMBAYEQUE		12.000	Informe	02/ene/16	31/dic/21				12.000	Informe	3.000	3.000	3.000	3.000	1,383,256		1,383,256
		UNIDAD ZONAL LIMA															2,152,355		2,152,355
0627	Supervision del M	0115438 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - LIMA		12.000	Informe	02/ene/16	31/dic/21				12.000	Informe	3.000	3.000	3.000	3.000	2,152,355		2,152,355
		UNIDAD ZONAL PIURA - TUMBES															2,000,275		2,000,275
0628	Supervision del M	0115439 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - PIURA - TUMBES		12.000	Informe	02/ene/16	31/dic/21				12.000	Informe	3.000	3.000	3.000	3.000	2,000,275		2,000,275
		UNIDAD ZONAL PUNO															2,046,862		2,046,862
0629	Supervision del M	0115440 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - PUNO		12.000	Informe	02/ene/16	31/dic/21				12.000	Informe	3.000	3.000	3.000	3.000	2,046,862		2,046,862
		UNIDAD ZONAL SAN MARTIN															1,095,261		1,095,261
0630	Supervision del M	0115441 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - SAN MARTIN		12.000	Informe	02/ene/16	31/dic/21				12.000	Informe	3.000	3.000	3.000	3.000	1,095,261		1,095,261
		UNIDAD ZONAL TACNA - MOQUEGUA															1,443,270		1,443,270
0631	Supervision del M	0115442 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - TACNA - MOQUEGUA		12.000	Informe	02/ene/16	31/dic/21				12.000	Informe	3.000	3.000	3.000	3.000	1,443,270		1,443,270

Anexo 4.5: UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES - Metas Físicas

1510 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA			Meta Global					Meta		Avance de la Meta Fisica				Presupuesto S/	FUENTE FMTO S/
PFIS (Cód.P OI)	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	PIA	RDR
		20.8 UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES												22,858,222	22,858,222
		RVN No Concesionada												22,858,222	22,858,222
		MANTENIMIENTO VIAL												22,858,222	22,858,222
		Operación de Peajes												22,858,222	22,858,222
		GI_200 OPERACIONES												22,858,222	22,858,222
		UNIDA DE PEAJE SHAPAJA												649,303	649,303
1958	Operacion	0193679 UNIDAD DE PEAJE SHAPAJA		120,000	Vehículo con	01/abr/17	31/dic/21	126,397.000	Vehículo contr	31,166.0	31,513.0	31,859.0	31,859.0	649,303	649,303
		UNIDAD DE PEAJE AGUAS CALIENTES												815,761	815,761
0335	Operacion	0054005 UNIDAD DE PEAJE AGUAS CALIENTES		177,147	Vehículo con	02/ene/16	31/dic/21	215,640.000	Vehículo contr	53,910.0	53,910.0	53,910.0	53,910.0	815,761	815,761
		UNIDAD DE PEAJE AGUAYTIA												438,950	438,950
1329	Operacion	0105639 UNIDAD DE PEAJE AGUAYTIA		408,483	Vehículo con	01/mar/17	31/dic/21		Vehículo controlado					438,950	438,950
		Unidad de Peaje Ambo												829,729	829,729
0336	Operacion	0054006 UNIDAD DE PEAJE AMBO		372,115	Vehículo con	01/jun/16	31/dic/21	320,000.000	Vehículo contr	78,906.0	79,779.0	80,663.0	80,652.0	829,729	829,729
		Unidad de Peaje Atico												775,468	775,468
0337	Operacion	0054007 UNIDAD DE PEAJE ATICO		294,893	Vehículo con	02/ene/16	31/dic/21	328,242.000	Vehículo contr	80,936.0	81,836.0	82,735.0	82,735.0	775,468	775,468
		Unidad de Peaje Ayaviri												710,861	710,861
0338	Operacion	0054008 UNIDAD DE PEAJE AYAVIRI		245,684	Vehículo con	01/ene/11	31/dic/21	292,766.000	Vehículo contr	72,189.0	72,991.0	73,793.0	73,793.0	710,861	710,861
		Unidad de Peaje Cancas												1,274,054	1,274,054
0340	Operacion	0054014 UNIDAD DE PEAJE DE CANCAS		281,355	Vehículo con	01/ene/11	31/dic/21	314,404.000	Vehículo contr	77,525.0	78,385.0	79,247.0	79,247.0	1,274,054	1,274,054
		Unidad de Peaje Catac												850,927	850,927
0342	Operacion	0054015 UNIDAD DE PEAJE DE CATA		189,691	Vehículo con	01/ene/11	31/dic/21	224,757.000	Vehículo contr	55,420.0	56,035.0	56,651.0	56,651.0	850,927	850,927
		Unidad de Peaje Chacapampa												2,174,628	2,174,628
2066	Operacion	0143997 UNIDAD DE PEAJE CHACAPAMPA		544,183	Vehículo con	08/may/14	31/dic/21	378,541.000	Vehículo contr	93,339.0	94,376.0	95,413.0	95,413.0	2,174,628	2,174,628
		UNIDAD DE PEAJE CHALLHUAPUQUIO.												734,224	734,224
0343	Operacion	0054010 UNIDAD DE PEAJE CHALLHUAPUQUIO		288,589	Vehículo con	01/ene/11	31/dic/21	399,017.000	Vehículo contr	98,388.0	99,481.0	100,574.0	100,574.0	734,224	734,224
		UNIDAD DE PEAJE CHULLQUI												439,749	439,749
0344	Operacion	0054011 UNIDAD DE PEAJE CHULLQUI			Vehículo con	01/ene/15	31/dic/21		Vehículo controlado					439,749	439,749
		UNIDAD DE PEAJE CUCULI												936,314	936,314
0347	Operacion	0054013 UNIDAD DE PEAJE CUCULI		182,652	Vehículo con	01/ene/11	31/dic/21	231,691.000	Vehículo contr	57,129.0	57,764.0	58,399.0	58,399.0	936,314	936,314
		Unidad de Peaje Dv. Talara												1,553,824	1,553,824
0348	Operacion	0054016 UNIDAD DE PEAJE DV. TALARA		455,651	Vehículo con	01/ene/11	31/dic/21	528,944.000	Vehículo contr	130,424.0	131,874.0	133,323.0	133,323.0	1,553,824	1,553,824
		Unidad de Peaje Ilave												819,505	819,505
0351	Operacion	0054019 UNIDAD DE PEAJE ILAVE		372,498	Vehículo con	01/ene/11	31/dic/21	376,938.000	Vehículo contr	92,944.0	93,976.0	95,009.0	95,009.0	819,505	819,505
		UNIDAD DE PEAJE LUNAHUANA												978,264	978,264
0352	Operacion	0054021 UNIDAD DE PEAJE LUNAHUANA		238,936	Vehículo con	01/ene/11	31/dic/21	307,251.000	Vehículo contr	75,760.0	76,603.0	77,444.0	77,444.0	978,264	978,264
		Unidad de Peaje Nazca												1,498,545	1,498,545
0355	Operacion	0054024 UNIDAD DE PEAJE NAZCA		636,452	Vehículo con	01/ene/11	31/dic/21	696,019.000	Vehículo contr	171,621.0	173,528.0	175,435.0	175,435.0	1,498,545	1,498,545
		Unidad de Peaje Pacra												669,690	669,690
0357	Operacion	0054025 UNIDAD DE PEAJE PACRA		154,434	Vehículo con	01/ene/11	31/dic/21	212,760.000	Vehículo contr	52,462.0	53,044.0	53,627.0	53,627.0	669,690	669,690
		Unidad de Peaje Pozo Redondo												620,911	620,911

Anexo 4.5: UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES - Metas Físicas

1510 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA			Meta Global					Meta		Avance de la Meta Fisica				Presupuesto S/	FUENTE FMTO S/
PFIS (Cód.P OI)	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	PIA	RDR
0358	Operacion	0054026 UNIDAD DE PEAJE POZO REDONDO		168,092	Vehículo con	01/ene/11	31/dic/21	191,577.000	Vehículo con	47,238.0	47,763.0	48,288.0	48,288.0	620,911	620,911
		UNIDAD DE PEAJE PUNTA PERDIDA												744,670	744,670
0359	Operacion	0054027 UNIDAD DE PEAJE PUNTA PERDIDA		46,466	Vehículo con	01/ene/11	31/dic/21	44,780.000	Vehículo con	11,041.0	11,165.0	11,287.0	11,287.0	744,670	744,670
		UNIDAD DE PEAJE RUMICHACA												616,597	616,597
0361	Operacion	0054028 UNIDAD DE PEAJE RUMICHACA		115,041	Vehículo con	01/ene/11	31/dic/21	160,354.000	Vehículo con	39,539.0	39,979.0	40,418.0	40,418.0	616,597	616,597
		UNIDAD DE PEAJE SAYLLA												722,390	722,390
0362	Operacion	0054029 UNIDAD DE PEAJE SAYLLA		341,576	Vehículo con	01/ene/11	31/dic/21	400,710.000	Vehículo con	98,805.0	99,903.0	101,001.0	101,001.0	722,390	722,390
		UNIDAD DE PEAJE SICUYANI												691,391	691,391
0363	Operacion	0054030 UNIDAD DE PEAJE SICUYANI		58,200	Vehículo con	01/ene/11	31/dic/21	73,742.000	Vehículo con	18,183.0	18,385.0	18,587.0	18,587.0	691,391	691,391
		Unidad de Peaje Socos												705,985	705,985
0364	Operacion	0054031 UNIDAD DE PEAJE SOCOS		177,300	Vehículo con	01/ene/11	31/dic/21	234,845.000	Vehículo con	57,907.0	58,550.0	59,194.0	59,194.0	705,985	705,985
		UNIDAD DE PEAJE TAMBOGRADE												1,012,336	1,012,336
0365	Operacion	0054032 UNIDAD DE PEAJE TAMBOGRADE		313,177	Vehículo con	01/ene/11	31/dic/21	360,601.000	Vehículo con	88,915.0	89,904.0	90,891.0	90,891.0	1,012,336	1,012,336
		Unidad de Peaje Tunan												932,489	932,489
0367	Operacion	0054034 UNIDAD DE PEAJE TUNAN		247,566	Vehículo con	01/ene/11	31/dic/21	294,991.000	Vehículo con	72,737.0	73,546.0	74,354.0	74,354.0	932,489	932,489
		Unidad de Peaje Yauca												661,657	661,657
0368	Operacion	0054035 UNIDAD DE PEAJE YAUCA		318,831	Vehículo con	01/ene/11	31/dic/21	360,315.000	Vehículo con	88,845.0	89,832.0	90,819.0	90,819.0	661,657	661,657
		Operación Derecho de Vía													
		GI_200 OPERACIONES													
		Uso de Infraestructura													
2120	Uso de Infraestructura	Autorizaciones para la Circulación de Vehículos Especiales y/o el Transporte de Mercancías Especiales		47,760	Autorización	01/ene/11	31/dic/21	100,716.000	Autorización	24,834.0	25,110.0	25,386.0	25,386.0		
2123	Uso de Infraestructura	Autorizaciones Tarifa Diferenciada		368	Resol. Notific	01/ene/11	31/dic/21	151.000	Resol. Notifica	37.0	40.0	40.0	34.0		
2121	Uso de Infraestructura	Otorgamiento de Autorizaciones para la Circulación de Combinaciones Vehiculares Especiales - CVE		48	Resol. Notificada	01/ene/11	31/dic/21	173.000	Resol. Notificada	42.0	43.0	46.0	42.0		
2122	Uso de Infraestructura	Otorgamiento de Bonificaciones para los Vehículos con Suspensión Neumática y/o Neumáticos Extra Anchos		6,000	Resol. Notificada	01/ene/11	31/dic/21	7,899.000	Resol. Notificada	1,948.0	1,969.0	1,991.0	1,991.0		

Anexo 4.6: UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES - Metas Físicas

1510 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA			Meta Global					Meta Global Financiera			Meta		Avance de la Meta Física				Presupuesto S/	Presupuesto - FUENTE FINANCIAMIENTO S/	
PFIS (Cód.P OI)	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	N° Contrato	Fecha Contrato	Costo Total Actual S/.	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	PIA	RO	RE
		20.11 UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES															333,772,711	333,772,711	
		RVN No Concesionada															333,772,711	333,772,711	
		OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN															328,819,911	328,819,911	
		Rehabilitación, mejoramiento y construcción															328,819,911	328,819,911	
		2022221 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OLLANTAYTAMBO – QUILLABAMBA															19,634,981	19,634,981	
		PUENTE MARANURA															19,634,981	19,634,981	
1864	Obras	0110239 CONSTRUCCION DEL PUENTE MARANURA Y ACCESOS	6655	150	Metro	01/abr/17	23/sep/18			42,697,652	150.003	Metro		50.0	50.0	50.0	18,286,236	18,286,236	
2075	Supervisión de Obras	0110240 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE MARANURA Y ACCESOS	6655	150	Metro	01/abr/17	19/nov/18				1.000	Supervisión				1.0	1,348,745	1,348,745	
		2045032 CONSTRUCCION DEL PUENTE PUELLAS Y ACCESOS																	
		PUENTE PUELLAS Y ACCESOS																	
0175	Estudio Definitivo	55692 Estudio Definitivo Pte. Puellas Y Accesos	47997	40	Metro	27/nov/09	11/jun/12	123-2009-MTC/20	12/nov/09	360,664		Estudio							
		2089761 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL-MAYOCC-AYACUCHO TRAMO MAYOCC-HUANTA															19,356,605	19,356,605	
		PUENTE ALLCCOMACHAY Y ACCESOS															15,409,869	15,409,869	
1675	Obras	0112042 CONSTRUCCION DEL PUENTE ALLCOMACHAY	70107	150	Metro	01/feb/17	27/may/18				70.004	Metro	12.7	19.1	19.1	19.1	14,281,699	14,281,699	
1676	Supervisión de Obras	0115409 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE ALLCCOMACHAY	70107	150	Metro	01/feb/17	16/jul/18				1.000	Supervisión				1.0	1,128,170	1,128,170	
		PUENTE PUCAYACU															3,946,736	3,946,736	
1715	Estudio Definitivo	0206157 CONSTRUCCION DEL PUENTE PUCAYACU REGION HUANCANELICA	70107	50	Metro	22/ago/16	26/sep/17				1.000	Estudio			1.0				
3047	Obras	0206157 CONSTRUCCION DEL PUENTE PUCAYACU REGION HUANCANELICA	70107	50	Metro	23/feb/18	17/sep/19					Metro					3,723,335	3,723,335	
3048	Supervisión de Obras	0206158 SUPERVISION CONSTRUCCION DEL PUENTE PUCAYACU REGION HUANCANELICA	70107	50	Metro	23/feb/18	15/nov/19					Supervisión					223,401	223,401	
		2094971 REHABILITACION DEL EJE VIAL N 01 PIURA - GUAYAQUIL, PERU - ECUADOR, 21 INTERVENCIONES SECTOR PERU															17,683,658	17,683,658	
		14 Puentes en el Corredor Vial Nacional Ruta: 1N: Sullana - Aguas Verdes (km. 1043+000 Al Km. 1147+750) Región Piura															7,324,139	7,324,139	
2280	Estudio Definitivo	0162312 REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA: 1N: SULLANA - AGUAS VERDES (KM. 1043+000 AL KM. 1147+750) REGION PIURA	32006	973	Metro	01/abr/17	25/jun/18					Estudio					7,324,139	7,324,139	
		PONTON DEL KM. 1217+000 y Accesos															3,603,748	3,603,748	
0484	Obras	0063486 CONSTRUCCION DEL PONTON DEL KM. 1217+000 Y ACCESOS	32006	112	Metro	20/ago/16	11/feb/18	064-2016-MTC/20	14/mar/16	7,462,379	66.000	Metro		22.0	22.0	22.0	3,169,454	3,169,454	
0485	Supervisión de Obras	0063485 SUPERVISION DEL PONTON DEL KM. 1217+000 Y ACCESOS	32006	112	Metro	20/ago/16	02/abr/18	101-2016-MTC/20	12/ago/16	571,513	1.000	Supervisión				1.0	434,294	434,294	
		PUENTE ABEJAL															4,194,143	4,194,143	
1244	Obras	0063488 CONSTRUCCION DEL PUENTE ABEJAL Y ACCESOS	32006	50	Metro	20/ago/16	17/ago/17	063-2016-MTC/20	14/mar/16	8,092,559	40.000	Metro	20.0	10.0	10.0		3,719,158	3,719,158	
1245	Supervisión de Obras	0063487 SUPERVISION PUENTE ABEJAL Y ACCESOS	32006	50	Metro	20/ago/16	16/oct/17	100-2016-MTC/20	12/ago/16	609,625	1.000	Supervisión				1.0	474,985	474,985	
		PUENTE HEROES DEL CENEPÁ															2,561,628	2,561,628	
1207	Obras	0063490 CONSTRUCCION DEL PUENTE HEROES DEL CENEPÁ Y ACCESOS	32006	72	Metro	20/ago/16	24/may/18	062-2016-MTC/20	14/mar/16	4,962,130	42.000	Metro	10.0	10.0	12.0	10.0	2,239,794	2,239,794	
1208	Supervisión de Obras	0063489 SUPERVISION PUENTE HEROES DEL CENEPÁ Y ACCESOS	32006	72	Metro	20/ago/16	23/jul/17	099-2016-MTC/20	12/ago/16	396,845	1.000	Supervisión			1.0		321,834	321,834	
		2109832 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS															11,809,820	11,809,820	
		PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS															11,809,820	11,809,820	
		CONVENIO 0018-2010-MTC/20															10,462,669	10,462,669	
1187	Obras	0056477 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA	104063	150	Metro	29/abr/16	18/jun/18	108-2015-MTC/20	16/oct/15	20,177,077	70.000	Metro	17.5	17.5	17.5	17.5	10,462,669	10,462,669	
1188	Supervisión de Obras	0063506 SUPERVISION CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA	104063	150	Metro	29/abr/16	17/ago/18	168-2015-MTC/20	23/dic/15	1,962,159	1.000	Supervisión				1.0	1,347,151	1,347,151	
		2112863 CONSTRUCCION DEL PUENTE CHACANTO Y ACCESOS															12,082,532	12,082,532	
		PUENTE CHACANTO Y ACCESOS															12,082,532	12,082,532	
1197	Obras	0063480 CONSTRUCCION DEL PUENTE CHACANTO Y ACCESOS	124770	100	Metro	13/may/16	04/mar/18	058-2016-MTC/20	02/mar/16	18,949,209	64.000	Metro	16.0	16.0	16.0	16.0	11,447,172	11,447,172	
1198	Supervisión de Obras	0063479 SUPERVISION PUENTE CHACANTO Y ACCESOS	124770	100	Metro	13/may/16	22/may/18	070-2016-MTC/20	07/abr/16	13,342,555	1.000	Supervisión				1.0	635,360	635,360	
		2115627 CONSTRUCCION DEL PUENTE MALCAS Y ACCESOS															4,052,735	4,052,735	

Anexo 4.6: UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES - Metas Físicas

1510 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA			Meta Global					Meta Global Financiera			Meta		Avance de la Meta Fisica				Presupuesto S/	Presupuesto - FUENTE FINANCIAMIENTO S/	
PFIS (Cód.P OI)	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	N° Contrato	Fecha Contrato	Costo Total Actual S/.	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	PIA	RO	RE
		PUENTE MALCAS Y ACCESOS															4,052,735	4,052,735	
1201	Obras	0052658 PUENTE MALCAS	74478	40	Metro	28/may/17	23/ene/18				35.000	Metro	3.5	10.5	10.5	10.5	3,667,735	3,667,735	
1202	Supervisión de Obras	0141961 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE MALCAS	74478	40	Metro	28/may/17	24/mar/18				1.000	Supervisión				1.0	385,000	385,000	
		2131923 CONSTRUCCION DEL PUENTE PALCA Y ACCESOS															2,888,480	2,888,480	
		PUENTE PALCA Y ACCESOS															2,888,480	2,888,480	
1632	Obras	0112050 CONSTRUCCION DEL PUENTE PALCA Y ACCESOS	150046	24	Metro	01/oct/16	17/oct/17	109-2016-MTC/20	12/sep/16	6,359,671	24.000	Metro	6.7	6.7	6.7	4.0	2,419,537	2,419,537	
1685	Supervisión de Obras	0115413 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE PALCA Y ACCESOS	150046	24	Metro	01/oct/16	16/dic/17	076-2016-MTC/20	09/may/16	615,486	1.000	Supervisión				1.0	468,943	468,943	
		2131924 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS															5,445,957	5,445,957	
		PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS															5,445,957	5,445,957	
1633	Obras	0112055 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS	150044	25	Metro	01/mar/17	10/mar/18			5,861,684	20.000	Metro		3.1	8.1	8.8	4,860,861	4,860,861	
1750	Supervisión de Obras	0115415 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS	150044	25	Metro	01/may/17	26/may/18			586,168	1.000	Supervisión				1.0	585,096	585,096	
		2132703 CONSTRUCCION DEL PUENTE TINGO Y ACCESOS															4,764,331	4,764,331	
		PUENTE TINGO Y ACCESOS															4,764,331	4,764,331	
1634	Obras	0112056 CONSTRUCCION DEL PUENTE TINGO Y ACCESOS	155119	99	Metro	01/may/17	25/feb/18			14,704,721	80.000	Metro		20.0	30.0	30.0	4,411,417	4,411,417	
1749	Supervisión de Obras	0115416 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE TINGO Y ACCESOS	155119	99	Metro	01/may/17	06/abr/18			1,176,378	1.000	Supervisión				1.0	352,914	352,914	
		2158701 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CAYARA Y ACCESOS															6,079,675	6,079,675	
		PUENTE CAYARA Y ACCESOS															6,079,675	6,079,675	
1680	Obras	0112045 CONSTRUCCION DEL PUENTE CAYARA Y ACCESOS	173541	60	Metro	01/abr/17	26/ene/18	125-2016-MTC/20	15/nov/16	13,889,616	50.000	Metro		16.7	16.7	16.7	5,175,309	5,175,309	
1681	Supervisión de Obras	0115410 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE CAYARA Y ACCESOS	173541	60	Metro	09/dic/16	05/abr/18			1,143,522	1.000	Supervisión		1.0			517,531	517,531	
2486	PACRI	0193370 PACRI CONSTRUCCION DE PUENTE CAYARA Y ACCESOS REGION AYACUCHO	173541	1	Predios Afect	01/mar/16	01/mar/18					Predios Equivalentes					386,835	386,835	
		2177398 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS EN EL DISTRITO DE POZUZO, PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO															3,657,334	3,657,334	
		Puente Santa Rosa del Distrito de Pozuzo															3,657,334	3,657,334	
1682	Estudio Definitivo	0140099 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS EN EL DISTRITO DE POZUZO - OXAPAMPA - PASCO	247719	100	Metro	01/dic/16	26/dic/17	083-2012-MTC/20	26/sep/12	629,916	1.000	Estudio				1.0			
1683	Obras	0140099 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS EN EL DISTRITO DE POZUZO - OXAPAMPA - PASCO	247719	100	Metro	25/abr/18	18/ago/19					Metro					3,060,145	3,060,145	
1684	Supervisión de Obras	0141962 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS EN EL DISTRITO DE POZUZO - OXAPAMPA - PASCO	247719	100	Metro	25/abr/18	17/oct/19					Supervisión					195,689	195,689	
2292	PACRI	0166231 Pacri Construcción del Puente Santa Rosa Y Accesos Region Pasco	247719	1	Predios Afectados	23/sep/16	15/sep/18					Predios Equivalentes					401,500	401,500	
		2188523 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. LA CULTURA, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCIÓN - CUSCO															780,000	780,000	
		PUENTE PICHARI EN EL KM 15+852, PE-28C															780,000	780,000	
2001	Estudio Definitivo	0189906 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PUENTE PICHARI EN EL KM 15+852 DE LA VIA NACIONAL PE-28C REGION CUSCO	268229	60	Metro	01/may/17	27/dic/17				1.000	Estudio		0.3	0.3	0.5	780,000	780,000	
		2192511 Remplazo de 13 puentes en Sullana - Aguas Verdes (PE-1N, Km. 0+000 - 219+600) y Piura - Sechura - Bayovar (PE-1NK, Km. 0+000 - 18+000)															7,632,335	7,632,335	
		Remplazo de 13 puentes en Sullana - Aguas Verdes (PE-1N, Km. 0+000 - 219+600) y Piura - Sechura - Bayovar (PE-1NK, Km. 0+000 - 18+000)															7,632,335	7,632,335	
1832	Estudio Definitivo	0141868 REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA ? AGUAS VERDES KM. 0+000- KM 219+600 Y PIURA - SECHURA-BAYOVAR KM 0+000-KM 18+000.	258264	554	Metro	01/nov/17	27/sep/18				0.250	Estudio				0.3	4,688,423	4,688,423	
2077	Supervisión de Obras	0141868 REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA ? AGUAS VERDES KM. 0+000- KM 219+600 Y PIURA - SECHURA-BAYOVAR KM 0+000-KM 18+000.	258264	554	Metro	26/oct/17	16/dic/19				1.000	Supervisión				1.0	2,943,912	2,943,912	
		2192512 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 28A SAN CLEMENTE - AYACUCHO															19,225,961	19,225,961	
		12 Puentes en el Corredor Vial Ruta 28A San Clemente - Ayacucho															19,225,961	19,225,961	
2098	Estudio Definitivo	0137601 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 28A SAN CLEMENTE - AYACUCHO	280373	285	Metro	01/feb/17	17/ene/18				1.000	Estudio	0.3	0.3	0.3	0.3	4,754,331	4,754,331	

Anexo 4.6: UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES - Metas Físicas

1510 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA			Meta Global					Meta Global Financiera			Meta		Avance de la Meta Fisica				Presupuesto S/	Presupuesto - FUENTE FINANCIAMIENTO S/			
PFIS (Cód.P OI)	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	N° Contrato	Fecha Contrato	Costo Total Actual S/.	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	PIA	RO	RE		
2198	Obras	0137601 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 28A SAN CLEMENTE - AYACUCHO	280373	285	Metro	16/jun/18	10/ago/19					Metro					12,716,972	12,716,972			
2199	Supervisión de Obras	0137601 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 28A SAN CLEMENTE - AYACUCHO	280373	285	Metro	16/jun/17	14/oct/19				1.000	Supervisión				1.0	1,754,658	1,754,658			
		2192514 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 221+000 - KM. 273+800 Y SULLANA - EL ALAMOR KM. 0+000 - KM. 59+200																33,610,225	33,610,225		
		12 Puentes en Sullana - Aguas Verdes (PE-1N, Km. 221+000 - 273+800) y Sullana - El Alamor (PE-1NN, km. 0+000 - 48+000).																	33,610,225	33,610,225	
1830	Estudio Definitivo	0141867 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA ? AGUAS VERDES KM. 221+000 ? KM. 273+800 Y SULLANA ? EL ALAMOR KM. 0+000 ? KM. 52+900?	266574	783	Metro	02/nov/14	01/mar/17	061-2015-MTC/20	25/jun/15		0.600	Estudio	0.6								
1831	Obras	0141867 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA ? AGUAS VERDES KM. 221+000 ? KM. 273+800 Y SULLANA ? EL ALAMOR KM. 0+000 ? KM. 52+900?	266574	623	Metro	31/mar/17	22/oct/18	061-2015-MTC/20	25/jun/15	103,401,110	375.000	Metro	37.5	112.5	112.5	112.5	31,020,442	31,020,442			
2078	Supervisión de Obras	0141867 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA ? AGUAS VERDES KM. 221+000 ? KM. 273+800 Y SULLANA ? EL ALAMOR KM. 0+000 ? KM. 52+900?	266574	783	Metro	09/oct/16	27/dic/18	113-2016-MTC/20	07/oct/16	8,646,859	1.000	Supervisión				1.0	2,589,783	2,589,783			
		2233958 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHIMBOTE - TOCACHE, SECTOR YUNGAYPAMPA - TRES CRUCES - SIHUAS - HUACRACHUCO - UCHIZA - EMP.RUTA 05N - TOCACHE, TRAMO PUENTE EL CHORRO - TRES CRUCES - SIHUAS - HUACRACHUCO - UCHIZA - EMP. RU															1,312,610	1,312,610			
		PUENTE HUALLAGA															1,312,610	1,312,610			
2521	Estudio Definitivo	0184879 CONSTRUCCION DEL PUENTE HUALLAGA Y ACCESOS REGION SAN MARTIN	4588	300	Metro	15/oct/16	12/dic/17	111-2016-MTC/20	20/sep/16	1,687,640	0.600	Estudio	0.3	0.3	0.1		1,312,610	1,312,610			
		2250860 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 3S: CUSCO - ABRA LA RAYA, RUTA 28F: URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO, RUTA 34 G: EL DESCANSO - SICUANI																38,780,042	38,780,042		
		12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA 3S: CUSCO - ABRA LA RAYA, RUTA 28F: URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO, RUTA 28B: HUACARPAY - ALFAMAYO - QUILLABAMBA, RUTA 34G: EL DESCANSO - SICUANI																38,780,042	38,780,042		
2099	Estudio Definitivo	0166321 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA : 3S CUSCO ? ABRA LA RAYA, RUTA 28F URUBAMBA ? CHINCHEROS ? CACHIMAYO, RUTA 34G EL DESCANSO SICUANI	285117	510	Metro	01/dic/16	26/nov/17	129-2016-MTC/20	16/nov/16	127,885,586	1.000	Estudio				1.0	4,741,577	4,741,577			
2200	Obras	0166321 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA : 3S CUSCO – ABRA LA RAYA, RUTA 28F URUBAMBA – CHINCHEROS – CACHIMAYO, RUTA 34G EL DESCANSO SICUANI	285117	510	Metro	01/dic/17	04/feb/19					Metro					31,741,911	31,741,911			
2201	Supervisión de Obras	0166321 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA : 3S CUSCO ? ABRA LA RAYA, RUTA 28F URUBAMBA ? CHINCHEROS ? CACHIMAYO, RUTA 34G EL DESCANSO SICUANI	285117	510	Metro	01/mar/17	20/abr/19				1.000	Supervisión				1.0	2,296,554	2,296,554			
		2252788 REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 13+663 - KM. 91+230, CHICAMA - SAUSAL - CASCAS KM. 46+869 - 58+054																8,178,336	8,178,336		
		CARRETERA CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 13+663 - KM. 91+230, CHICAMA - SAUSAL - CASCAS KM. 46+869 - 58+054. Reemplazo de 14 Puentes															8,178,336	8,178,336			
2101	Estudio Definitivo	0179035 REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 13+663 - KM. 91+230, CHICAMA - SAUSAL - CASCAS KM. 46+869 - 58+054	294315	442	Metro	28/dic/16	28/dic/17				1.000	Estudio				1.0	6,039,541	6,039,541			
2203	Supervisión de Obras	0001424 SUPERVISION DE OBRAS	294315	442	Metro	10/may/17	19/jul/19				1.000	Supervisión				1.0	2,138,795	2,138,795			
		2270698 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 97+580 - KM. 173+967															5,060,688	5,060,688			
		CARRETERA CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 97+580 - KM. 173+967 Remplazo de 12 Puentes.															5,060,688	5,060,688			
2102	Estudio Definitivo	0179034 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA KM. 97+580 - KM. 173+967	296278	333	Metro	01/abr/17	06/may/18				0.250	Estudio				0.3	2,167,898	2,167,898			
2209	Supervisión de Obras	0001424 Supervision De Obras	296278	333	Metro	01/abr/17	07/nov/19					Supervisión					2,892,790	2,892,790			
		2273346 REEMPLAZO DE 08 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE - 1N: LAMBAYEQUE - OLMOS															1,390,766	1,390,766			
		22 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE - 1N: LAMBAYEQUE - OLMOS																1,390,766	1,390,766		
2104	Estudio Definitivo	0179033 REEMPLAZO DE 08 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE - 1N: LAMBAYEQUE - OLMOS	303303	176	Metro	01/abr/17	15/feb/18				0.300	Estudio				0.3	1,390,766	1,390,766			
2217	Supervisión de Obras	0001424 SUPERVISION DE OBRAS	303303	176	Metro	20/may/17	20/abr/19				1.000	Supervisión				1.0					
		2279776 REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 3S: KM. 1264+900 - KM. 1500+353, RUTA 35H: PUCARÁ - ASILLO																3,156,744	3,156,744		
		17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 3S: KM. 1264+900 - KM. 1500+353, RUTA 35H: PUCARA - ASILLO.																	3,156,744	3,156,744	
2106	Estudio Definitivo	0179036 Reemplazo De 17 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Ruta: 3s: Km. 1264+900 - Km. 1500+353, Ruta 3sh: Pucara - Asillo	303218	345	Metro	10/feb/17	26/ene/18				0.750	Estudio		0.3	0.3	0.3	1,942,612	1,942,612			

Anexo 4.6: UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES - Metas Físicas

1510 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA			Meta Global					Meta Global Financiera			Meta		Avance de la Meta Fisica				Presupuesto S/	Presupuesto - FUENTE FINANCIAMIENTO S/		
PFIS (Cód.P Ol)	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	N° Contrato	Fecha Contrato	Costo Total Actual S/.	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	PIA	RO	RE	
2213	Supervisión de Obras	0179036 REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 3S: KM. 1264+900 - KM. 1500+353, RUTA 35H: PUCARA - ASILLO	303218	345	Metro	26/jun/17	06/jun/19				1.000	Supervisión				1.0	1,214,132	1,214,132		
		2283964 REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA - REPARTICION, RUTA 1SD: TRAMO LOS CERILLOS - ISLAY - MOLLENDO - ILO - EL POZO, RUTA PE 38: TRAMO TACNA - TARATA														52,034,707	52,034,707			
		PUENTES															52,034,707	52,034,707		
2100	Estudio Definitivo	0186533 REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA - REPARTICION, RUTA 1SD: TRAMO LOS CERILLOS - ISLAY - MOLLENDO - ILO - EL POZO, RUTA PE 38: TRAMO TACNA - TARATA	303240	799	Metro	01/feb/17	17/ene/18				0.750	Estudio		0.3	0.3	0.3	7,591,309	7,591,309		
2214	Obras	0186533 REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA - REPARTICION, RUTA 1SD: TRAMO LOS CERILLOS - ISLAY - MOLLENDO - ILO - EL POZO, RUTA PE 38: TRAMO TACNA - TARATA	303240	799	Metro	27/ene/18	23/mar/19					Metro					40,384,554	40,384,554		
2215	Supervisión de Obras	0186521 SUPERVISION REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA - REPARTICION, RUTA 1SD: TRAMO LOS CERILLOS - ISLAY - MOLLENDO - ILO - EL POZO, RUTA PE 38: TRAMO TACNA - TARATA	303240	799	Metro	16/jun/17	27/may/19				1.000	Supervisión				1.0	4,058,844	4,058,844		
		2305757 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE-3N: CONOCOCHA - HUARAZ - PUENTE QUIROZ														27,767,899	27,767,899			
		PUENTES															27,767,899	27,767,899		
2107	Estudio Definitivo	0185262 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE-3N: CONOCOCHA - HUARAZ - PUENTE QUIROZ REGION ANCASH	292899	312	Metro	25/ene/17	10/ene/18				0.750	Estudio		0.3	0.3	0.3	2,127,143	2,127,143		
2206	Obras	0185262 REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE-3N: CONOCOCHA - HUARAZ - PUENTE QUIROZ REGION ANCASH	292899	312	Metro	20/ene/18	16/mar/19					Metro					23,759,673	23,759,673		
2207	Supervisión de Obras	0185263 SUPERVISION REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE-3N: CONOCOCHA - HUARAZ - PUENTE QUIROZ REGION ANCASH	292899	1	Metro	16/jun/17	27/may/19				1.000	Supervisión				1.0	1,881,083	1,881,083		
		2305758 REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA PE-22B: DV. TARMA - PTE. REITHER, RUTA PE-5S: PTE. REITHER - DV. SATIPO, RUTA PE-3S B: PTE. STUART - CHUPURO - HUAYUCACHI															20,627,600	20,627,600		
		PUENTES															20,627,600	20,627,600		
2103	Estudio Definitivo	0185265 REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA PE-22B: DV. TARMA - PTE. REITHER, RUTA PE-5S: PTE. REITHER - DV. SATIPO, RUTA PE-3S B: PTE. STUART - CHUPURO - HUAYUCACHI REGION JUNIN	290964	354	Metro	25/ene/17	10/ene/18				0.750	Estudio		0.3	0.3	0.3	2,144,443	2,144,443		
2204	Obras	0185265 REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA PE-22B: DV. TARMA - PTE. REITHER, RUTA PE-5S: PTE. REITHER - DV. SATIPO, RUTA PE-3S B: PTE. STUART - CHUPURO - HUAYUCACHI REGION JUNIN	290964	335	Metro	20/ene/18	16/mar/19					Metro					16,387,960	16,387,960		
2205	Supervisión de Obras	0185267 SUPERVISION REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA PE-22B: DV. TARMA - PTE. REITHER, RUTA PE-5S: PTE. REITHER - DV. SATIPO, RUTA PE-3S B: PTE. STUART - CHUPURO - HUAYUCACHI REGION JUNIN	290964	335	Metro	02/may/17	12/abr/19				1.000	Supervisión				1.0	2,095,197	2,095,197		
		2307419 REEMPLAZO DE 19 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA: 3S: KM. 1151+095 - KM. 1261+500															1,805,890	1,805,890		
		PUENTES, ruta PE-3S: Km. 1151+095 - 1261+500.																1,805,890	1,805,890	
2105	Estudio Definitivo	0185832 REEMPLAZO DE 19 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA: 3S: KM. 1151+095 - KM. 1261+500 REGION PUNO	303148	518	Metro	10/feb/17	26/ene/18				0.750	Estudio		0.3	0.3	0.3				
2211	Supervisión de Obras	0185833 SUPERVISION REEMPLAZO DE 19 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA: 3S: KM. 1151+095 - KM. 1261+500 REGION PUNO	303148	523	Metro	26/jun/17	06/jun/19				1.000	Supervisión				1.0	1,805,890	1,805,890		
		PIP_1371 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SANTA ROSA, CALLAO																		
		PUENTE SANTA ROSA, CALLAO																		
1302	Estudio de Perfil	0195218 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS REGION CALLAO		160	Metro	01/ene/16	01/mar/17				0.100	Estudio	0.1							
1331	Estudio de Factibilidad	Estudio Factibilidad Construcción del Puente Santa Rosa, Callao		160	Metro	29/jul/17	26/mar/18				0.800	Estudio			0.5	0.3				
		PIP_1388 REEMPLAZO DEL PUENTE CARRASQUILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE-02C DV. PUENTE CARRASQUILLO - PTE. CARRASQUILLO - MORROPÓN REGION PIURA																		

Anexo 4.6: UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES - Metas Físicas

1510 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA			Meta Global					Meta Global Financiera			Meta		Avance de la Meta Física				Presupuesto S/	Presupuesto - FUENTE FINANCIAMIENTO S/	
PFIS (Cód.P OI)	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	N° Contrato	Fecha Contrato	Costo Total Actual S/.	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	PIA	RO	RE
		REEMPLAZO DEL PUENTE CARRASQUILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE- 02C DV. PUENTE CARRASQUILLO - PTE. CARRASQUILLO - MORROPÓN REGION PIURA																	
1449	Estudio de Perfil	0205624 REEMPLAZO DEL PUENTE CARRASQUILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE- 02C DV. PUENTE CARRASQUILLO - PTE. CARRASQUILLO - MORROPÓN REGION PIURA		350	Metro	01/feb/17	29/sep/17				0.750	Estudio		0.3	0.5				
		PIP_1390 CONSTRUCCION DE PUENTE ENE																	
		PUENTE ENE																	
2640	Estudio de Perfil	0207959 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO ENE Y ACCESOS REGION JUNIN		500	Metro	01/jul/17	26/jun/18				0.600	Estudio			0.3	0.3			
		PIP_1391 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PREVISTO Y ACCESOS (TINGO MARIA - PUCALLPA)																	
		PUENTE PREVISTO Y ACCESOS (TINGO MARIA - PUCALLPA)																	
2659	Estudio de Perfil	Estudio de Perfil Construcción del Puente Previsto y Accesos (Tingo Maria - Pucallpa)		120	Metro	01/mar/17	24/feb/18				0.800	Estudio		0.2	0.2	0.4			
		PIP_1392 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PACCHOTINGO Y ACCESOS. (SAYAN - CHURIN)																	
		CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PACCHOTINGO Y ACCESOS. (SAYAN - CHURIN)																	
2655	Estudio de Perfil	Estudio de Perfil Construcción del Puente Pacchotingo y Accesos (Sayan - Churin)		100	Metro	04/abr/17	30/mar/18				0.800	Estudio		0.2	0.2	0.4			
		PIP_1394 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PUCAYACU Y ACCESOS (TARAPOTO - TINGO MARIA)																	
		PUENTE PUCAYACU Y ACCESOS (TARAPOTO - TINGO MARIA)																	
2651	Estudio de Perfil	Estudio de Perfil Construcción del Puente Pucayacu y Accesos (Tarapoto - Tingo Maria)		60	Metro	04/abr/17	30/mar/18				0.800	Estudio		0.2	0.2	0.4			
		PIP_1398 CONSTRUCCIÓN DE 08 PUENTES POR REEMPLAZO EN LA RUTA TAMBOGRANDE - MORROPÓN																	
		PUENTES RUTA TAMBOGRANDE - MORROPÓN																	
2673	Estudio de Perfil	Estudio de Perfil Construcción de 08 Puentes por Reemplazo en la Ruta Tambogrande - Morropón		500	Metro	01/ago/17	29/mar/18				0.500	Estudio				0.5			
		PIP_1399 CONSTRUCCIÓN DE 15 PUENTES EN LA RUTA DV. PASCO - TINGO MARIA - TARAPOTO																	
		PUENTES RUTA DV. PASCO - TINGO MARIA - TARAPOTO																	
2677	Estudio de Perfil	Estudio de Perfil Construcción de 15 Puentes en la Ruta Dv. Pasco - Tingo Maria - Tarapoto		450	Metro	01/oct/17	29/may/18				0.200	Estudio				0.2			
		PIP_1400 CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN SULLANA - AGUAS VERDES																	
		CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN SULLANA - AGUAS VERDES																	
2681	Estudio de Perfil	Estudio de Perfil Construcción de Puentes Peatonales en Sullana - Aguas Verdes		1	Puente	01/mar/17	24/feb/18				0.800	Estudio		0.2	0.2	0.4			
		PIP_1401 PAQUETE DE PUENTES PEATONALES EN SULLANA - MACARÁ																	
		PAQUETE DE PUENTES PEATONALES EN SULLANA - MACARÁ																	
2683	Estudio de Perfil	Estudio de Perfil Paquete de Puentes Peatonales en Sullana - Macará		1	Puente	01/mar/17	24/feb/18				0.800	Estudio		0.2	0.2	0.4			
		PIP_1402 PAQUETE DE PUENTES PEATONALES EN ICA DV QUILCA																	
		PAQUETE DE PUENTES PEATONALES EN ICA DV QUILCA																	
2685	Estudio de Perfil	Estudio de Perfil Paquete de Puentes Peatonales en Ica Dv Quilca		1	Puente	01/mar/17	24/feb/18				0.800	Estudio		0.2	0.2	0.4			
		PIP_1403 PAQUETE DE PUENTES PEATONALES EN CUSCO - URCOS																	
		PAQUETE DE PUENTES PEATONALES EN CUSCO - URCOS																	
2687	Estudio de Perfil	Estudio de Perfil Paquete de Puentes Peatonales en Cusco - Urcos		1	Puente	01/mar/17	24/feb/18				0.800	Estudio		0.2	0.2	0.4			
		PIP_1404 PAQUETE DE PUENTES PEATONALES EN URCOS - DESAGUADERO																	
		PAQUETE DE PUENTES PEATONALES EN URCOS - DESAGUADERO																	
2689	Estudio de Perfil	Estudio de Perfil Paquete de Puentes Peatonales en Urcos - Desaguadero		1	Puente	01/mar/17	24/feb/18				0.800	Estudio		0.2	0.2	0.4			
		PIP_1405 PAQUETE DE PUENTES PEATONALES EN MAZOCRUZ - DESAGUADERO																	
		PAQUETE DE PUENTES PEATONALES EN MAZOCRUZ - DESAGUADERO																	
2691	Estudio de Perfil	Estudio de Perfil Paquete de Puentes Peatonales en Mazocruz - Desaguadero		1	Puente	01/mar/17	24/feb/18				0.800	Estudio		0.2	0.2	0.4			
		PIP_1406 PAQUETE DE PUENTES PEATONALES EN TARAPOTO - TINGO MARIA																	
		PAQUETE DE PUENTES PEATONALES EN TARAPOTO - TINGO MARIA																	

Anexo 4.6: UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES - Metas Físicas

1510 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA			Meta Global					Meta Global Financiera			Meta		Avance de la Meta Fisica				Presupuesto S/	Presupuesto - FUENTE FINANCIAMIENTO S/	
PFIS (Cód.P OI)	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	N° Contrato	Fecha Contrato	Costo Total Actual S/.	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	PIA	RO	RE
2693	Estudio de Perfil	Estudio de Perfil Paquete de Puentes Peatonales en Tarapoto - Tingo Maria		1	Puente	01/mar/17	24/feb/18				0.800	Estudio		0.2	0.2	0.4			
		PIP_1407 PAQUETE DE PUENTES PEATONALES EN TINGO MARIA - PUCALLPA																	
		PAQUETE DE PUENTES PEATONALES EN TINGO MARIA - PUCALLPA																	
2695	Estudio de Perfil	Estudio de Perfil Paquete de Puentes Peatonales en Tingo Maria - Pucallpa		1	Puente	01/mar/17	24/feb/18				0.800	Estudio		0.2	0.2	0.4			
		PIP_1408 PAQUETE DE PUENTES PEATONALES EN CONOCOCHA - HUARAZ																	
		PAQUETE DE PUENTES PEATONALES EN CONOCOCHA - HUARAZ																	
2697	Estudio de Perfil	Estudio de Perfil Paquete de Puentes Peatonales en Conococha - Huaraz		1	Puente	01/mar/17	24/feb/18				0.800	Estudio		0.2	0.2	0.4			
		PIP_389 Puente Los Pescadores y Accesos																	
		Puente Los Pescadores y Accesos																	
2109	Estudio de Perfil	Estudio de Perfil del Puente Los Pescadores y Accesos		100	Metro	12/may/15	10/jul/17				0.750	Estudio	0.3		0.5				
2110	Estudio Definitivo	Estudio Definitivo del Puente Los Pescadores y Accesos		100	Metro	07/dic/17	31/ene/19					Estudio							
		PIP_475 CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PUENTE LA BREÑA																	
		NUEVO PUENTE LA BREÑA																	
		CONVENIO 008-2016-MTC/20 GR Junin																	
3124	Estudio de Perfil	ESTUDIO DE PERFIL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PUENTE LA BREÑA		110	Metro	01/ene/17	08/sep/17	CONV-008-2016-MTC/2	02/mar/16		1.000	Estudio	0.3	0.5	0.3				
		SNIP_2318430 INSTALACION DEL PUENTE SAN FRANCISCO EN LA RED VIAL NACIONAL RUTA PE-28B, LA QUINUA-TAMBO-SAN FRANCISCO																	
		PUENTE SAN FRANCISCO Y ACCESOS																	
1215	Estudio de Perfil	16701 Estudio Perfil del Puente San Francisco y Accesos	2318430	238	Metro	12/may/15	20/feb/18				0.020	Estudio				0.0			
		MANTENIMIENTO VIAL															4,952,800	4,952,800	
		Mantenimiento Periódico de Carreteras Pavimentadas															4,952,800	4,952,800	
		GI_130 MANTENIMIENTO PERIODICO															4,952,800	4,952,800	
		Tr. Ingenio Chachapoyas Km. 17 000 - 39 440															2,972,800	2,972,800	
0818	Estudio Especial	0053491 ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TECNICOS - EVALUAR PUNTOS CRITICOS DEL TRAMO: INGENIO CHACHAPOYAS KM. 17 000 AL 39 440			Kilometro	01/may/18	26/abr/19				0.600	Kilometro			0.3	0.4	2,972,800	2,972,800	
		Tr. Reposo - Duran															1,980,000	1,980,000	
0898	Mantenimiento Periodico	0091070 MANTENIMIENTO PERIODICO PUNTOS CRITICOS DE LA CARRETERA EL REPOSO - SARAMIRIZA TRAMO: EL REPOSO - DURAN (KM. 74 700 - KM. 74 800)		0	Kilometro	10/abr/18	30/dic/18			1,800,000		Kilometro					1,800,000	1,800,000	
0899	Supervisión de Mantenimiento Periódico	0095086 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO PUNTOS CRITICOS DE LA CARRETERA EL REPOSO - SARAMIRIZA TRAMO: EL REPOSO - DURAN (KM. 74 700 - KM. 74 800)		0	Kilometro	10/abr/18	04/feb/19			180,000		Supervisión					180,000	180,000	
		Puentes																	
		GI_132 MANTENIMIENTO PUENTES																	
		PUENTES MODULARES																	
		077A CE N° 002, 004, 005, 006, 010 con Ejercito Peruano																	
2159	Instalación	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES		40	Puente	20/abr/15	31/dic/17				6.000	Puente				6.0			
3012	Instalación	Instalacion De Puentes Modulares		5	Puente	23/oct/15	31/dic/17				31.000	Puente				31.0			
		CONVENIO 004-2016-MTC/20 PVN y GR Cusco																	
3121	Instalación	INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES		8	Puente	04/abr/17	19/dic/17	CONV-004-2016-MTC/2	22/feb/16		8.000	Puente				8.0			
		CONVENIO 006-2016-MTC/20 MP Rodriguez de Mendoza																	
3122	Instalación	INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES		3	Puente	04/abr/17	19/dic/17	CONV-006-2016-MTC/2	01/mar/16		3.000	Puente				3.0			
		CONVENIO 007-2016-MTC/20 MP Pataz																	
3123	Instalación	INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES		6	Puente	04/abr/17	19/dic/17	CONV-007-2016-MTC/2	02/mar/16		3.000	Puente				3.0			
0708	Adquisición	0082700 ADQUISICION DE ESTRUCTURAS DE PUENTES MODULARES		4	Acción	23/oct/15	18/dic/17				1.000	Acción				1.0			
1988	Instalación	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES		13	Puente	04/may/15	31/dic/17	155-2014-MTC/20	29/dic/14	9,381,008	6.000	Puente				6.0			
2092	Instalación	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES		31	Puente	24/sep/14	31/dic/17	130-2015-MTC/20	11/nov/15	13,130,955	6.000	Puente				6.0			

Anexo 4.6: UNIDAD GERENCIAL DE PUENTES E INTERVENCIONES ESPECIALES - Metas Físicas

1510 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA			Meta Global					Meta Global Financiera			Meta		Avance de la Meta Física				Presupuesto S/	Presupuesto - FUENTE FINANCIAMIENTO S/	
PFIS (Cód.P Ol)	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	N° Contrato	Fecha Contrato	Costo Total Actual S/.	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	PIA	RO	RE
2093	Instalación	0090380 Instalacion De Puentes Modulares		9	Puente	24/sep/14	31/dic/17			2,925,700	7.000	Puente				7.0			
2502	Instalación	0090380 Instalacion De Puentes Modulares		8	Puente	01/dic/15	31/dic/17	106-2015-MTC/20	12/oct/15	2,951,942	7.000	Puente				7.0			
1255	Instalación	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES		289	Puente	01/dic/12	31/dic/17	117-2015-MTC/20	28/oct/15	4,552,304	18.000	Puente				18.0			
1817	Instalación	0090380 INSTALACION DE PUENTES MODULARES		9	Puente	20/oct/14	31/dic/17	100-2015-MTC/20	30/oct/15	11,514,486	1.000	Puente				1.0			

Anexo 4.7: UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA - Metas Físicas

1510 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA			Meta Global					Meta Global Financiera			Meta		Avance de la Meta Fisica				Presupuesto S/	Presupuesto - FUENTE FINANCIAMIENTO S/	
PFIS (Cód.P OI)	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	N° Contrato	Fecha Contrato	Costo Total Actual S/.	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	PIA	RO	RE
		20.15 UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA															247,531,132	247,531,132	
		RVN No Concesionada															97,531,132	97,531,132	
		OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN															97,531,132	97,531,132	
		Rehabilitación, mejoramiento y construcción															97,531,132	97,531,132	
		2002060 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TINGO MARIA -AGUAYTIA- PUCALLPA															274,362	274,362	
		SECTORES DAÑADOS (PUENTE CHINO - AGUAYTIA)															274,362	274,362	
0085	PACRI	0115581 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO PUENTE CHINO - AGUAYTIA (SECTORES DAÑADOS)	2434	32	Predios Afectados	01/jun/13	01/dic/17	029-2016-MTC/20	03/feb/16	405,977.800	25.600	Predios Equivalentes		10.2		15.4	274,362	274,362	
		TR.: AGUAYTIA - SAN ALEJANDRO																	
0091	PACRI	0012016 PACRI CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTIA - PUCALLPA TRAMO AGUAYTIA SAN ALEJANDRO	2434	34	Predios Afectados	01/sep/08	01/dic/19	019-2004-MTC/20	13/may/13	3,284,202.600	1.500	Predios Equivalentes		0.6		0.9			
		TRAMO PUENTE PUMAHUASI - PTE CHINO																	
0801	PACRI	0077844 PACRI CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTIA - PUCALLPA TRAMO PUENTE PUMAHUASI - PUENTE CHINO	2434	2	Predios Afectados	01/feb/09	01/dic/17		21/mar/14	405,510.000	0.100	Predios Equivalentes		0.0		0.1			
0076	PACRI	TRAMO SAN ALEJANDRO-NESHUYA 0012036 PACRI CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTIA - PUCALLPA TRAMO SAN ALEJANDRO-NESHUYA	2434	10	Predios Afectados	01/sep/08	01/dic/19	102-2004-MTC/20	30/dic/04	809,133.000	0.500	Predios Equivalentes		0.2		0.3			
		2002207 Rehabilitacion y mejoramiento de la carretera Ingenio-Chachapoyas															200,000	200,000	
		TRAMO. Km 17+000 - Km 39+440															200,000	200,000	
0023	PACRI	0067648 PACRI CARRETERA INGENIO - CHACHAPOYAS, TRAMO: KM 17+000 - KM 39+440	3202	95	Predios Afectados	01/feb/07	01/dic/18	051-2008-MTC/16	30/jun/08	1,419,861.390	17.000	Predios Equivalentes		6.8		10.2	200,000	200,000	
		2002210 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAMAYA-JAEN-SAN IGNACIO-RIO CANCHIS															500,000	500,000	
		TRAMO PERICOS SAN INGNACIO (INC VIA DE EVITAMIENTO)																	
0114	PACRI	0061422 PACRI CARRETERA TRAMO PERICOS - SAN IGNACIO	8880	194	Predios Afec	01/mar/12	01/dic/18	207-2011-MTC/20.16	18/nov/11	3,248,722.710	26.400	Predios Equivalentes		10.6		15.8			
		TRAMO SAN IGNACIO PUENTE INTEGRACION.															500,000	500,000	
0105	PACRI	0052415 PACRI TRAMO SAN IGNACIO PUENTE INTEGRACION	8880	361	Predios Afec	01/oct/11	01/dic/18	199-2010-MTC/16	14/dic/10	5,517,998.010	80.000	Predios Equivalentes		32.0		48.0	500,000	500,000	
2723	PACRI	VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE NAMBALLE PACRI Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Chamaya - Jaen - Ignacio Rio Canchis, Tramo: Vía de Evitamiento en la ciudad de Namballe	8880	1	Predios Afectados	01/mar/17	01/sep/20				0.002	Predios Equivalentes		0.0		0.0			
		2002213 Rehabilitación de la Carretera Tarapoto - Juanjui																	
		TRAMO TARAPOTO-JUANJUÍ																	
0122	PACRI	0055864 PACRI TARAPOTO - JUANJUI	13860	32	Predios Afec	01/feb/08	01/dic/19				2.900	Predios Equivalentes		1.2		1.7			
		2002604 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASMA-YAUTAN-HUARAZ															500,000	500,000	
		CASMA - YAUTAN - HUARAZ															500,000	500,000	
0007	PACRI	0055851 PACRI CASMA HUARAZ	3286	904	Predios Afec	01/feb/06	01/dic/19			9,106,267.300	30.550	Predios Equivalentes		12.2		18.3	500,000	500,000	
		2015918 INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ															4,141,694	4,141,694	
		TACNA - LA PAZ, TR. I: Km 43+610 - 94+000															573,860	573,860	
2262	PACRI	0162150 PACRI INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 43+610 - KM 94+000 REGION TACNA	1249	8	Predios Afectados	01/abr/15	01/abr/18	025-2016-MTC/20	29/ene/16	85,100.000	19.600	Predios Equivalentes		7.8		11.8	473,860	473,860	
2426	PMA	0188086 PMA INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 43+610 - KM 94+000 REGION TACNA	1249	1	Plan	01/dic/15	01/mar/18	0106-2016-MTC/20	01/sep/16	211,834.200	0.300	Plan		0.3			100,000	100,000	
		TACNA - LA PAZ, TR. II: KM 94+000 - 146+180 (DV.TRIPARTITO)															2,564,896	2,564,896	
2261	PACRI	0162147 PACRI INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 94+000 - KM 146+180 REGION TACNA	1249	5	Predios Afectados	01/abr/15	01/dic/17				4.000	Predios Equivalentes		1.6		2.4	2,408,520	2,408,520	
2427	PMA	0184645 PMA INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 94+000 - KM 146+180 REGION TACNA	1249	1	Plan	01/dic/15	01/jun/18				0.350	Plan		0.4			156,376	156,376	
		TACNA - LA PAZ, TR. III: KM 146+180 (DV. TRIPARTITO) - KM 187+404 (FRONTERA CON BOLIVIA)															1,002,938	1,002,938	

Anexo 4.7: UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA - Metas Físicas

1510 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA			Meta Global					Meta Global Financiera			Meta		Avance de la Meta Física				Presupuesto S/	Presupuesto - FUENTE FINANCIAMIENTO S/	
PFIS (Cód.P OI)	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	N° Contrato	Fecha Contrato	Costo Total Actual S/.	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	PIA	RO	RE
2276	PACRI	0162340 PACRI INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 146+180-KM 187+404 REGION TACNA	1249	14	Predios Afectados	01/abr/15	01/abr/18				8.200	Predios Equivalentes		3.3		4.9	697,938	697,938	
2398	PMA	0181551 PMA INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 146+180-KM 187+404 REGION TACNA	1249	1	Plan	01/oct/15	01/dic/17	0105-2016-MTC/20	31/ago/16	193,780.200	0.500	Plan		0.5			305,000	305,000	
		2015970 REHABILITACION DE LA CARRETERA OXAPAMPA- PUENTE PAUCARTAMBO																	
		Tr. Pte. Paucartambo - Oxapampa																	
0086	PACRI	PACRI Pte. Paucartambo-Oxapampa	3367	60	Predios Afectados	01/jun/07	01/dic/19				1.250	Predios Equivalentes		0.5		0.8			
		2015973 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Juanjui - Tocache																	
		TRAMO I: CAMPANILLA JUANJUI																	
0219	PACRI	0061423 PACRI CARRETERA TRAMO JUANJUI - CAMPANILLA	2794	141	Predios Afectados	01/mar/12	31/dic/17	142-2015-MTC/20	26/nov/15	2,867,913.600	83.200	Predios Equivalentes		33.3		49.9			
		TRAMO II y III - PIZANA - LA POLVORA, PIZARRON - PERLAMAYO - CAMPANILLA																	
1863	PACRI	0170410 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUI TOCACHE TRAMO CAMPANILLA - PERLAMAYO - PIZARRON - LA POLVORA- PIZANA REGION SAN MARTIN	2794	367	Predios Afectados	01/jul/15	01/dic/19				56.000	Predios Equivalentes		22.4		33.6			
		TRAMO IV: TOCACHE - PIZANA																	
0211	PACRI	0055748 PACRI CARRETERA JUANJUI-TOCACHE, TR. TOCACHE - PIZANA	2794	207	Predios Afectados	01/nov/11	01/dic/17	027-2007-MTC/16	12/mar/10	7,524,196.580	83.200	Predios Equivalentes		33.3		49.9			
		2018964 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUARMY - AJJA - RECUAY																	
		Tr. Huarmey - Huamba Baja Km 00+000 Al Km 41+214																	
0024	PACRI	PACRI Huarmey-Huamba Baja	4820	52	Predios Afectados	01/oct/07	01/dic/19				0.500	Predios Equivalentes		0.2		0.3			
		2022221 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OLLANTAYTAMBO – QUILLABAMBA															3,380,314	3,380,314	
		CARRETERA ALFAMAYO CHAULLAY QUILLABAMBA															1,718,143	1,718,143	
0228	PACRI	0052381 PACRI ALFAMAYO-CHAULLAY-QUILLABAMBA	6655	513	Predios Afectados	01/oct/09	01/dic/18	100-2009-MTC/16	04/sep/09	9,728,819.310	99.200	Predios Equivalentes		39.7		59.5	1,718,143	1,718,143	
		PUENTE MARANURA															1,662,171	1,662,171	
2349	PACRI	0167559 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE MARANURA Y ACCESOS	6655	33	Predios Afectados	01/jun/15	01/jul/17				21.600	Predios Equivalentes		8.6		13.0	1,662,171	1,662,171	
		2022937 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRUJILLO - SHIRAN - HUAMACHUCO															500,000	500,000	
		TRAMO ALTO CHICAMA (CALLACUYAN) - HUAMACHUCO															250,000	250,000	
0008	PACRI	0055716 PACRI ALTO CHICAMA (CALLACUYAN) - HUAMACHUCO	3291	344	Predios Afectados	01/ago/07	01/dic/19	122-2016-MTC/20	04/nov/15	218,000.000	7.800	Predios Equivalentes		3.1		4.7	250,000	250,000	
		TRAMO DV. OTUZCO-DV. CALLACUYAN															250,000	250,000	
0232	PACRI	0052392 PACRI DV. OTUZCO - CALLACUYAN	3291	642	Predios Afectados	01/ene/10	01/dic/18	154-2009-MTC/16	12/dic/09	8,125,508.210	105.750	Predios Equivalentes		42.3		63.5	250,000	250,000	
		2026654 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Dv. Tocache-Tocache																	
		TR. DV. TOCACHE PUENTE PUCAYACU.																	
0237	PACRI	0055861 Pacri Dv. Tocache - Pucayacu -porongo	17234	207	Predios Afectados	01/nov/08	01/dic/19				5.000	Predios Equivalentes		2.0		3.0			
		2026767 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Quinua-San Francisco															2,237,438	2,237,438	
		QUINUA - SAN FRANCISCO, TR. KM 26+000 - 78+500															737,438	737,438	
0240	PACRI	0052404 PACRI QUINUA-SAN FRANCISCO TR. KM. 26 AL 78 500	16256	463	Predios Afectados	01/ago/10	31/dic/18	158-2015-MTC/20	15/dic/16	72,000.000	96.000	Predios Equivalentes		38.4		57.6	737,438	737,438	
		QUINUA - SAN FRANCISCO, TR. KM 78+500 - 172+420															1,500,000	1,500,000	
0375	PACRI	0052405 PACRI QUINUA-SAN FRANCISCO TR. KM. 78 500 AL KM. 172 420	16256	1,367	Predios Afectados	01/sep/10	01/dic/19	R.D: 147-2010-MTC/16	01/sep/10	10,070,991.070	200.000	Predios Equivalentes		80.0		120.0	1,403,628	1,403,628	
0405	PMA	0055853 PMA QUINUA-SAN FRANCISCO TR. KM. 78 500 AL KM. 172 420	16256	1	Plan	01/ene/11	01/mar/17					Plan					96,372	96,372	
		2027711 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI																	
		TRAMO COLPAHUAYCO-LANGUI.																	
0009	PACRI	0055860 PACRI COLPAHUAYCO - LANGUI	3876	40	Predios Afectados	01/feb/08	01/abr/20			244,260.650	0.010	Predios Equivalentes		0.0		0.0			
		TRAMO EL DESCANSO-LANGUI																	
0408	PACRI	0052411 PACRI TR.: EL DESCANSO LANGUI	3876	46	Predios Afectados	01/jul/10	01/dic/17	018-2010-MTC/16	01/jul/10	1,400,810.450	25.600	Predios Equivalentes		10.2		15.4			
		TRAMO: NEGROMAYO-YAURI-SAN GENARO																	
0423	PACRI	0207934 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA PATAHUASI - YAURI - SICUANI TRAMO NEGROMAYO-YAURI-SAN GENARO REGION CUSCO	3876	22	Predios Afectados	01/mar/16	01/dic/18				11.400	Predios Equivalentes		4.6		6.8			
3026	PMA	PMA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA NEGROMAYO - YAURI - SAN GENARO	3876		Plan	01/abr/17	01/dic/19				0.300	Plan		0.3					

Anexo 4.7: UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA - Metas Físicas

1510 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA				Meta Global				Meta Global Financiera			Meta		Avance de la Meta Física				Presupuesto S/	Presupuesto - FUENTE FINANCIAMIENTO S/	
PFIS (Cód.P OI)	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	N° Contrato	Fecha Contrato	Costo Total Actual S/.	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	PIA	RO	RE
		2028339 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAJAMARCA-CELENDÍN-BALZAS															500,000	500,000	
		CARRETERA CAJAMARCA - CELENDIN, TRAMO : Km. 52+000 - Km. 94+900 (Celendín)																	
0443	PACRI	0055855 PACRI REH. Y MEJ. TRAMO KM. 52 000 - CELENDIN	4653	407	Predios Afectados	01/jul/10	01/dic/18				82.500	Predios Equivalentes		33.0		49.5			
		CARRETERA CAJAMARCA - CELENDIN, TRAMO : LA ENCAÑADA - KM. 52+000 (26 al 52 saldo de obra)															500,000	500,000	
0448	PACRI	0099111 PACRI CARRETERA CAJAMARCA-CELENDIN-BALZAS TRAMO CELENDIN KM 26+000 - KM 52+000	4653	450	Predios Afectados	01/oct/12	01/dic/17	65-2012-MTC/16	01/ago/12	3,559,706.000	304.800	Predios Equivalentes		121.9		182.9	500,000	500,000	
0450	PMA	0076379 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO DE LA CARRETERA CAJAMARCA-CELENDIN-BALZAS TRAMO CELENDIN KM 26+000 - KM 52+000	4653	1	Plan	01/may/12	01/jun/17				0.200	Plan		0.2					
		2028946 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL EJE VIAL N° 01 PIURA-GUAYAQUIL / PERU-ECUADOR															500,000	500,000	
		Dv. Paíta-Sullana-Dv. Talara-Mancora-Aguas Verdes, Sullana-Macara y Limite Internacional Lado Peru eje Vial No. 01															500,000	500,000	
0011	PACRI	0056154 PACRI VARIANTE Y CENTRO BINACIONAL DE ATENCION EN FRONTERA (CEBAF)	26684	46	Predios Afectados	01/dic/06	01/dic/19				1.250	Predios Equivalentes		0.5		0.8	500,000	500,000	
		2029342 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LUNAHUANÁ-DV YAUYES-CHUPACA															500,000	500,000	
		PUENTE PACARAN Y ACCESOS																	
0506	PACRI	0073008 PACRI CARRETERA LUNAHUANA-DV YAUYES-CHUPACA TRAMO PUENTE PACARAN Y ACCESOS	9895	5	Predios Afectados	01/mar/12	01/jun/17	134-2009-MTC/16	25/nov/09	109,240.180	0.100	Predios Equivalentes		0.0		0.1			
		TRAMO RONCHAS CHUPACA															500,000	500,000	
0486	PACRI	0052414 PACRI TR. RONCHAS CHUPACA	9895	661	Predios Afectados	01/sep/09	01/dic/18	069-2009-MTC/16	07/jul/07	9,163,246.220	136.000	Predios Equivalentes		54.4		81.6	500,000	500,000	
		2031693 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA RUTA 10 TRAMO: HUAMACHUCO - PUENTE PALLAR - JUANJUI, SECTOR: HUAMACHUCO - SACSACOCOA - PUENTE PALLAR																	
		TRAMO HUAMACHUCO-PUENTE PALLAR-JUANJUI SECTOR HUAMACHUCO-SACSACOCOA-PUENTE PALLAR																	
0514	PACRI	0077843 PACRI CARRETERA RUTA 10 TRAMO HUAMACHUCO - PUENTE PALLAR - JUANJUI SECTOR: HUAMACHUCO - SACSACOCOA - PUENTE PALLAR	15956	489	Predios Afectados	01/jul/12	01/jul/18				88.000	Predios Equivalentes		35.2		52.8			
		2031797 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CHANCHAMAYO-VILLA RICA, TRAMO: PTE. REITER-PTE PAUCARTAMBO-VILLA RICA															500,000	500,000	
		PUENTE REITHER - PUENTE PAUCARTAMBO - VILLARICA															500,000	500,000	
0772	PACRI	0052413 PACRI TR. PUENTE REITHER-PTE PAUCARTAMBO-VILLA RICA	2941	339	Predios Afectados	01/dic/09	01/dic/18	117-2009-MTC/16	06/dic/10	2,729,094.420	68.000	Predios Equivalentes		27.2		40.8	500,000	500,000	
		2041941 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA NAZCA - PUQUIO - CHALHUANCA - ABANCAY, SECTOR ZONA URBANA DE PUQUIO																	
		SECTOR ZONA URBANA DE PUQUIO																	
1063	PACRI	0061383 PACRI CARRETERA TRAMO ZONA URBANA DE PUQUIO	48778	14	Predios Afectados	01/ago/09	01/dic/17			1,071,136.750	11.200	Predios Equivalentes		4.5		6.7			
		2041965 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYOTUN - LAS DELICIAS (KM. 0 + 000 - KM. 4+ 042) Y REUBICACION DE PUENTE LAS DELICIAS, DISTRITO DE OYOTUN																	
		TR. OYOTUN - LAS DELICIAS																	
0782	PACRI	0093974 PACRI CARRETERA OYOTUN - LAS DELICIAS (KM. 0 000 - KM. 4 042) Y REUBICACION DE PUENTE LAS DELICIAS, DISTRITO DE OYOTUN	38965	46	Predios Afectados	07/oct/12	01/dic/17		01/ene/12	1,374,326.500	35.800	Predios Equivalentes		14.3		21.5			
		2042771 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYACUCHO - ABANCAY															7,312,546	7,312,546	
		AYACUCHO - ABANCAY, TR. ANDAHUAYLAS - DV. KISHUARA															1,000,000	1,000,000	
0788	PACRI	0052382 PACRI ANDAHUAYLAS-KISHUARA	13558	332	Predios Afectados	01/feb/09	01/dic/18	167-2015-MTC/20	22/dic/15	6,428,694.100	40.000	Predios Equivalentes		16.0		24.0	1,000,000	1,000,000	
		AYACUCHO - ABANCAY, TR. DV. KISHUARA - PUENTE SAHUINTO															1,000,000	1,000,000	
0883	PACRI	0068864 PACRI CARRETERA AYACUCHO-ABANCAY, TRAMO DV. KISHUARA-PUENTE SAHUINTO	13558	462	Predios Afectados	01/abr/12	01/dic/17		01/sep/12	10,081,922.000	84.750	Predios Equivalentes		33.9		50.9	1,000,000	1,000,000	
		AYACUCHO - ABANCAY, TR. KM. 00+000 (AYACUCHO)- 50+000 (UCHCUMACHAY)																	
0791	PACRI	0052384 PACRI AYACUCHO-ANDAHUAYLAS TRAMO I: KM 00 000 KM 50 000	13558	130	Predios Afectados	01/nov/09	01/dic/18			3,114,845.330	5.600	Predios Equivalentes		2.2		3.4			
		AYACUCHO - ABANCAY, TR. KM. 154+000 (CHINCHEROS) - 210+000 (MACMAJOCHA)															500,000	500,000	
0846	PACRI	0052387 PACRI AYACUCHO-ANDAHUAYLAS TRAMO IV: KM 154 000 - KM 210 000	13558	498	Predios Afectados	01/nov/09	01/dic/18	075-2009-MTC/16	01/nov/09	8,206,714.620	40.000	Predios Equivalentes		16.0		24.0	500,000	500,000	
		AYACUCHO - ABANCAY, TR. KM. 210+000 (MACMAJOCHA) - 256+000 (ANDAHUAYLAS)															2,312,546	2,312,546	
0869	PACRI	0052388 PACRI AYACUCHO-ANDAHUAYLAS TRAMO V: KM 210 000 - KM 256 000	13558	448	Predios Afectados	01/nov/09	01/dic/18	036-2009-MTC/16	01/nov/09	7,584,081.580	80.000	Predios Equivalentes		32.0		48.0	2,312,546	2,312,546	
		AYACUCHO - ABANCAY, TR. KM. 50+000 (UCHCUMACHAY) - 98+800 (OCROS)															1,000,000	1,000,000	
0808	PACRI	0052385 PACRI AYACUCHO-ANDAHUAYLAS TRAMO II: KM50 000 KM 98 800	13558	191	Predios Afectados	01/mar/10	01/dic/18	141-2010-MTC/16	01/mar/10	1,507,736.100	58.400	Predios Equivalentes		23.4		35.0	1,000,000	1,000,000	

Anexo 4.7: UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA - Metas Físicas

1510 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA		Meta Global						Meta Global Financiera			Meta		Avance de la Meta Física				Presupuesto S/	Presupuesto - FUENTE FINANCIAMIENTO S/	
PFIS (Cód.P OI)	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	N° Contrato	Fecha Contrato	Costo Total Actual S/.	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	PIA	RO	RE
		AYACUCHO - ABANCAY, TR. KM. 98 000 (OCROS) - 154 000 (CHINCHEROS)															1,500,000	1,500,000	
0829	PACRI	0052386 PACRI AYACUCHO-ANDAHUAYLAS TRAMO III: KM 98 000 - KM 154 000	13558	471	Predios Afectados	01/feb/11	01/dic/18	008-2015-MTC/20	28/feb/15	104,078.000	120.000	Predios Equivalentes		48.0		72.0	1,500,000	1,500,000	
		2043324 CULMINACION DE LA CONSTRUCCION AUTOPISTA PIMENTEL CHICLAYO KM. 6+950-KM. 10+100															500,000	500,000	
		AUTOPISTA PIMENTEL CHICLAYO Km 6+950-Km 10+100															500,000	500,000	
0887	PACRI	0059852 PACRI AUTOPISTA PIMENTEL - CHICLAYO	10699	33	Predios Afectados	01/ene/12	01/dic/17	138-2015-MTC/20	20/nov/15	12,105,610.000	20.850	Predios Equivalentes		8.3		12.5	500,000	500,000	
		2043363 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA SULLANA - EL ALAMOR DEL EJE VIAL N° 2 DE INTERCONEXION VIAL PERU - ECUADOR															500,000	500,000	
		Tr. Marcavilca - Dv. Poechos - El Alamor															500,000	500,000	
0891	PACRI	0063513 PACRI CARRETERA SULLANA - EL ALAMOR	9966	47	Predios Afectados	01/nov/09	01/dic/18	061-2007-MTC/16	25/jun/07	2,907,511.640	17.600	Predios Equivalentes		7.0		10.6	500,000	500,000	
		2045032 CONSTRUCCION DEL PUENTE PUELLAS Y ACCESOS																	
		PUENTE PUELLAS Y ACCESOS																	
1173	PACRI	0099109 PACRI PUENTE PUELLAS Y ACCESO	47997	2	Predios Afectados	01/sep/12	01/dic/17	134-2012-MTC/16	01/oct/12	20,479.000	1.550	Predios Equivalentes		0.6		0.9			
		2045033 CONSTRUCCION DEL PUENTE CHIVIS Y ACCESOS																	
		PUENTE CHIVIS Y ACCESOS																	
1176	PACRI	0099303 PACRI PUENTE CHIVIS Y ACCESOS	47998	2	Predios Afectados	01/sep/12	01/dic/17	134-2012-MTC/16	28/sep/12	17,575.000	1.550	Predios Equivalentes		0.6		0.9			
		2045034 CONSTRUCCION DEL PUENTE YUNCULMAS Y ACCESOS																	
		PUENTE YUNCULMAS Y ACCESOS																	
1179	PACRI	0099108 PACRI PUENTE YUNCULMAS Y ACCESOS	47996	2	Predios Afectados	01/sep/12	01/dic/17			19,010.000	1.550	Predios Equivalentes		0.6		0.9			
		2046177 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA-AREQUIPA; TRAMO MO-108: CRUZ DE FLORES, DISTRITOS TORATA, OMATE, COALAQUE, PUQUINA, L.D. PAMPA USUÑA, MOQUEGUA; TRAMO AR-118: DISTRITOS POLOBAYA, POC SI, MOLLEBAYA, AREQUIPA																	
0495	PACRI	TR. MO-108: CRUZ DE FLORES, DISTRITOS TORATA, OMATE, COALAQUE, PUQUINA, L.D. PAMPA USUÑA, MOQUEGUA; TR. AR-118: DISTRITOS POLOBAYA, POC SI, MOLLEBAYA, AREQUIPA																	
		0198758 PACRI MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA OMATE AREQUIPA	50669	1	Predios Afectados	15/ago/16	31/dic/19				40.000	Predios Equivalentes		16.0		24.0			
		2055260 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA REPOSO SARAMIRIZA, SECTOR: REPOSO DURAN DEL EJE VIAL N° 4 DE INTERCONEXIÓN VIAL PERÚ ECUADOR																	
		Tr. El Reposo - Durán																	
0012	PACRI	0011961 PACRI CARRETERA REPOSO SARAMIRIZA, SECTOR: REPOSO DURAN	10481	69	Predios Afectados	01/dic/07	01/dic/19			1,155,716.790	0.550	Predios Equivalentes		0.2		0.3			
		2055912 MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO															8,000,000	8,000,000	
		TRAMO III B, OVALO 200 MILLAS (KM 19+000) A SARITA COLONIA (KM 22+000)															8,000,000	8,000,000	
1413	PACRI	0158842 PACRI MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO	48115	1	Predios Afectados	01/ene/15	31/dic/18					Predios Equivalentes					8,000,000	8,000,000	
		2055993 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTIAGO DE CHUCO-SHOREY															500,000	500,000	
		SANTIAGO DE CHUCO-SHOREY															500,000	500,000	
0905	PACRI	0052407 PACRI SANTIAGO DE CHUCO - SHOREY	52842	168	Predios Afectados	01/feb/09	01/dic/18			2,554,318.100	27.200	Predios Equivalentes		10.9		16.3	500,000	500,000	
		2057739 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLOS															1,348,063	1,348,063	
		ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLO, INCLUIDO PUENTE CHIRA Y ACCESOS															1,348,063	1,348,063	
2350	PACRI	0168866 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLOS REGION ICA	6804	91	Predios Afectados	01/jul/15	01/jul/18				44.200	Predios Equivalentes		17.7		26.5	243,725	243,725	
2425	PMA	0187419 PMA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLOS REGION ICA	6804	1	Plan	01/feb/16	01/dic/19				0.400	Plan		0.4			1,104,338	1,104,338	
		2057906 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LIMA-CANTA-LA VIUDA-UNISH															3,269,802	3,269,802	
		TRAMO 1: LIMA CANTA, TR. Km 21.5 km. 80 y km. 80 km. 102															1,500,000	1,500,000	
0925	PACRI	0052400 PACRI LIMA CANTA TR. KM. 21 500 - KM. 102 000	3271	521	Predios Afectados	01/jul/10	01/dic/19	023-2015-MTC/20	18/feb/15	59,100.000	80.000	Predios Equivalentes		32.0		48.0	1,500,000	1,500,000	
0926	PMA	0052528 PMA TR. LIMA CANTA, TR. KM. 21 500 - KM. 102 000	3271	1	Plan	01/feb/11	01/dic/17	016-2016-MTC/20	21/ene/16	63,176.020	0.100	Plan		0.1					
		TRAMO 2: CANTA - HUALLAY															1,769,802	1,769,802	
0921	PACRI	0052410 PACRI TR. CANTA - HUALLAY	3271	112	Predios Afectados	01/jun/12	01/dic/18	001-2015-MTC/20	13/ene/15	59,000.000	30.400	Predios Equivalentes		12.2		18.2	1,500,000	1,500,000	
0922	PMA	0052526 PMA TR. CANTA - HUALLAY	3271	1	Plan	01/feb/11	01/jul/17	010-2016-MTC/20	18/ene/16	244,191.000	0.300	Plan		0.3			269,802	269,802	
		2058698 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA															8,600,000	8,600,000	
		TR : CHONGOYAPE - LLAMA																	

Anexo 4.7: UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA - Metas Físicas

1510 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA			Meta Global					Meta Global Financiera			Meta		Avance de la Meta Física				Presupuesto S/	Presupuesto - FUENTE FINANCIAMIENTO S/	
PFIS (Cód.P OI)	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	N° Contrato	Fecha Contrato	Costo Total Actual S/.	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	PIA	RO	RE
0949	PACRI	0052390 PACRI CHONGOYAPE - LLAMA	10447	422	Predios Afectados	01/mar/10	01/dic/17	151-2014-MTC/20	22/dic/14	267,727.000	46.400	Predios Equivalentes		18.6		27.8			
		TR : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC															4,800,000	4,800,000	
0830	PACRI	0052408 PACRI TR : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC	10447	1,753	Predios Afectados	01/ago/11	31/dic/18	109-2015-MTC/20	19/oct/15	77,000.000	613.900	Predios Equivalentes		245.6		368.3			
0954	PMA	0055750 PMA CHOTA BAMBAMARCA - HUALGAYO	10447	1	Plan	01/ene/12	01/dic/16	170-2015-MTC/20	28/dic/15	177,035.330		Plan					4,800,000	4,800,000	
		TR : LLAMA - COCHABAMBA																	
0945	PACRI	0052401 PACRI LLAMA - COCHABAMBA	10447	489	Predios Afectados	01/feb/10	01/dic/18				48.000	Predios Equivalentes		19.2		28.8			
		TR COCHABAMBA-CHOTA															3,800,000	3,800,000	
0148	PACRI	0052412 PACRI TR. PACRI COCHABAMBA-CHOTA	10447	624	Predios Afectados	01/feb/10	31/dic/18			33,450.730	215.200	Predios Equivalentes		86.1		129.1	3,800,000	3,800,000	
		TR. HUALGAYOC-YANACOCHA																	
0940	PACRI	0052393 PACRI HUALGAYOC-DV YANACOCHA	10447	234	Predios Afectados	01/may/09	31/dic/18				77.600	Predios Equivalentes		31.0		46.6			
		2058733 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAMANA – DV.QUILCA – MATARANI – ILO - TACNA															4,000,000	4,000,000	
		Doble Calzada, Tr: Tacna - Boca de Río (Km. 46+700)																	
2782	PACRI	PACRI Construccion y Mejoramiento de la Carretera Camana - Dv. Quilca - Marani Ilo - Tacna, Tramo: Boca del Río - Tacna	3272	1	Predios Afectados	01/mar/17	01/mar/21					Predios Equivalentes							
		TR : DV. QUILCA - MATARANI															2,419,924	2,419,924	
0957	PACRI	0097418 PACRI CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA TRAMO QUILCA MATARANI	3272	32	Predios Afectados	01/sep/12	01/dic/17			1,018,299.890	19.550	Predios Equivalentes		7.8		11.7	2,419,924	2,419,924	
		TR : PTA DE BOMBON-FUNDICIÓN Y CIUDAD JARDIN ILO																	
0152	PACRI	0052409 PACRI TR : PTA DE BOMBON-FUNDICION Y CIUDAD JARDIN ILO	3272	59	Predios Afectados	01/oct/09	01/dic/18				12.000	Predios Equivalentes		4.8		7.2			
		TR : MATARANI EL ARENAL PTA DE BOMBÓN															1,580,076	1,580,076	
0962	PACRI	0109133 PACRI CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA TRAMO MATARANI EL ARENAL PTA DE BOMBON	3272	198	Predios Afectados	01/ago/14	01/dic/18	005-2016-MTC/20	07/ene/16	282,500.000	64.000	Predios Equivalentes		25.6		38.4	1,500,000	1,500,000	
1986	PMA	0146825 PMA CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA TRAMO MATARANI EL ARENAL PTA DE BOMBON	3272	1	Plan	01/jun/14	01/abr/17				0.300	Plan		0.3			80,076	80,076	
		2062374 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Cañete - Lunahuana															300,000	300,000	
		CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA															300,000	300,000	
0501	PACRI	0093973 PACRI CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA	57858	140	Predios Afectados	01/ene/13	01/dic/18	002-2015-MTC/20	13/ene/15	179,000.000	32.000	Predios Equivalentes		12.8		19.2	300,000	300,000	
0502	PMA	0102205 PMA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA	57858	1	Plan	01/oct/12	01/jun/18				0.100	Plan		0.1					
		2078036 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO																	
		TR. CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO (Inc. PUENTE CALEMAR)																	
2337	PACRI	0181550 PACRI CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO PUENTE CALEMAR KMO+000 AL KM 2+560 REGION LA LIBERTAD	93142	17	Predios Afectados	01/oct/15	01/dic/17				13.100	Predios Equivalentes		5.2		7.9			
		2078363 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA - PUENTE QUIROZ - TAUCA - CABANA - HUANDOVAL - PALLASCA															3,000,000	3,000,000	
		TR. TAUCA (Km 145+000) - PALLASCA (Km 201 + 200)															3,000,000	3,000,000	
2266	PACRI	0164147 PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA - PUENTE - QUIROZ - TAUCA - CABANA - HUANDOVAL - PALLASCA TRAMO TAUCA PALLASCA REGION ANCASH	3543	737	Predios Afectados	01/may/15	01/dic/18				300.000	Predios Equivalentes		120.0		180.0	3,000,000	3,000,000	
		2078367 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MALA - CALANGO - LA CAPILLA																	
		MALA-CALANGO-LA CAPILLA																	
0863	PACRI	0055852 PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MALA-CALANGO-LA CAPILLA	63404	499	Predios Afectados	01/jul/11	01/dic/18	034-2016-MTC/20	11/feb/16	12,077,246.280	310.000	Predios Equivalentes		124.0		186.0			
		2078371 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO-MAZAMARI-DV. PANGO- PUERTO OCOPA															2,500,000	2,500,000	
		SATIPO-MAZAMARI-DV. PANGO- PUERTO OCOPA															2,500,000	2,500,000	
0965	PACRI	0093975 PACRI CARRETERA SATIPO-MAZAMARI-DV. PANGO- PUERTO OCOPA	4808	530	Predios Afectados	01/sep/12	01/dic/18				120.000	Predios Equivalentes		48.0		72.0	2,500,000	2,500,000	
		2078481 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PUENTE TUMBES Y ACCESOS																	
		PUENTE TUMBES Y ACCESOS																	
2310	PACRI	0190533 PACRI MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PUENTE TUMBES Y ACCESOS REGION TUMBES	71331	2	Predios Afectados	01/mar/16	01/dic/17				1.600	Predios Equivalentes		0.6		1.0			

Anexo 4.7: UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA - Metas Físicas

1510 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA			Meta Global					Meta Global Financiera			Meta		Avance de la Meta Fisica				Presupuesto S/	Presupuesto - FUENTE FINANCIAMIENTO S/	
PFIS (Cód.P OI)	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	N° Contrato	Fecha Contrato	Costo Total Actual S/.	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	PIA	RO	RE
		2078608 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA - LIRCAY															2,070,652	2,070,652	
		Tr. Huancavelica-Lircay: km 1.55 - Lircay															2,070,652	2,070,652	
1847	PACRI	0135812 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA - LIRCAY, TRAMO II KM 1+550 (AV LOS CHANCAS) -LIRCAY	73004	462	Predios Afectados	01/ene/14	01/dic/18				120.000	Predios Equivalentes		48.0		72.0	1,500,000	1,500,000	
1881	PMA	0136942 PMA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA (1+550 A. LOS CHANCAS) - LIRCAY	73004	1	Plan	01/mar/14	01/dic/17	039-2016-MTC/20	12/feb/16	57,500.000	0.300	Plan		0.3			570,652	570,652	
		2088774 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN															2,040,303	2,040,303	
		TR. HUAURA - SAYAN - PUENTE TINGO																	
1065	PACRI	0099113 PACRI CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN	34470	306	Predios Afec	01/oct/12	01/dic/18	156-2015-MTC/20	15/dic/15	125,830.000	120.000	Predios Equivalentes		48.0		72.0			
		TR. PUENTE TINGO - CHURIN															2,040,303	2,040,303	
2148	PACRI	0159259 PACRI CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN TRAMO PUENTE TINGO CHURIN REGION LIMA	34470	35	Predios Afectados	01/ene/15	31/dic/17				26.300	Predios Equivalentes		10.5		15.8	2,000,000	2,000,000	
2422	PMA	0182315 PMA CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN TRAMO PUENTE TINGO - CHURIN REGION LIMA	34470	1	Plan	01/nov/15	01/jul/17				0.100	Plan		0.1			40,303	40,303	
		2089761 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL-MAYOCC-AYACUCHO TRAMO MAYOCC-HUANTA															2,345,570	2,345,570	
		TR. MAYOCC - HUANTA															2,345,570	2,345,570	
0970	PACRI	0096541 PACRI CARRETERA IMPERIAL-MAYOCC-AYACUCHO TRAMO MAYOCC-HUANTA	70107	297	Predios Afec	01/sep/12	01/dic/18				64.000	Predios Equivalentes		25.6		38.4	2,345,570	2,345,570	
		2090567 CONSTRUCCION DEL TUNEL YANANGO Y ACCESOS																	
		TUNEL YANANGO Y ACCESOS																	
1732	PACRI	0143356 PACRI CONSTRUCCION DEL TUNEL YANANGO Y ACCESOS	69524	29	Predios Afec	01/may/14	01/dic/17				20.800	Predios Equivalentes		8.3		12.5			
2174	PMA	0160100 PMA CONSTRUCCION DEL TUNEL YANANGO Y ACCESOS, REGION JUNIN	69524	1	Plan	01/feb/15	30/jul/17	028-2016-MTC/20	03/feb/16	42,000.000		Plan							
		2094428 Construcción de Pasos a Dsnivel Autopista Ramiro Priale - Av. Las Torres y Carretera Central - Av. Las Torres, Mejoramiento de la Av. Las Torres En El Tramo Av. Circunvalacion-Carretera Central y Ampliacion Puente Huachipa, Provincia de Lima - Lima															500,000	500,000	
		CONSTRUCCION DE PASOS A DESNIVEL RAMIRO PRIALE - AV. LAS TORRES Y CARRETERA CENTRAL - AV. LAS TORRES;MEJORAMIENTO TRAMO AV. CIRCUNVALACION-CARRETERA CENTRAL Y AMPLIACION PUENTE HUACHIPA.															500,000	500,000	
0166	PACRI	0055859 PACRI RAMIRO PRIALE Y CARRETERA CENTRAL	100678	43	Predios Afec	01/nov/09	01/dic/17	149-2015-MTC/20	09/dic/15	16,153,718.960	7.350	Predios Equivalentes		2.9		4.4	500,000	500,000	
		2094591 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO URCOS															2,298,683	2,298,683	
		VIA DE EVITAMIENTO URCOS															2,298,683	2,298,683	
1300	PACRI	0093976 PACRI VIA DE EVITAMIENTO URCOS	15058	32	Predios Afec	01/nov/13	01/dic/18				16.000	Predios Equivalentes		6.4		9.6	2,298,683	2,298,683	
		2106854 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGROMAYO																	
		ANDAHUAYLAS HUANCABAMBA (AEROPUERTO)																	
0330	PACRI	0142416 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO ANDAHUAYLAS - HUANCABAMBA	5080	144	Predios Afectados	01/abr/14	01/jun/18				55.400	Predios Equivalentes		22.2		33.2			
2150	PMA	0159260 PMA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO ANDAHUAYLAS - HUANCABAMBA	5080	1	Plan	01/feb/15	01/dic/17	012-2016-MTC/20	19/ene/16	56,916.000		Plan							
		2109832 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS															419,700	419,700	
		PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS															419,700	419,700	
1962	PACRI	0166230 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS. REGION AMAZONAS	104063	15	Predios Afectados	01/jun/15	01/dic/17				14.400	Predios Equivalentes		5.8		8.6	196,040	196,040	
2420	PMA	0182700 PMA CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS REGION AMAZONAS	104063	1	Plan	01/mar/16	01/jun/18	096-2016-MTC/20	02/ago/16	75,574.040	0.350	Plan		0.4			223,660	223,660	
		2109837 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. LA TINA-LA TINA-SURPAMPA-CHIRINOS-CACHAQUITO																	
		DV. LA TINA - LA TINA - SURPAMPA - CHIRINOS - CACHAQUITO																	
0987	PACRI	0147968 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. LA TINA-LA TINA-SURPAMPA-CHIRINOS-CACHAQUITO	108035	23	Predios Afectados	01/jun/14	01/jul/17	067-2016-MTC/20	30/mar/16	230,000.000	18.400	Predios Equivalentes		7.4		11.0			
		2110320 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO															5,942,184	5,942,184	
		TR. CIUDAD CONSTITUCION - PUERTO SUNGARO															2,297,935	2,297,935	
0994	PACRI	0109129 PACRI CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO TRAMO CIUDAD CONSTITUCION - PUERTO SUNGARO	3373	165	Predios Afectados	01/jul/13	01/dic/18	R.D. 137-2013-MTC/16	17/jul/13	2,947,412.430	41.750	Predios Equivalentes		16.7		25.1	2,297,935	2,297,935	
0995	PMA	0190529 INTERVENCION ARQUEOLOGICA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO TRAMO CIUDAD CONSTITUCION - PUERTO SUNGARO REGION HUANUCO	3373	1	Plan	01/feb/16	01/mar/18					Plan							

Anexo 4.7: UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA - Metas Físicas

1510 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA			Meta Global					Meta Global Financiera			Meta		Avance de la Meta Física				Presupuesto S/	Presupuesto - FUENTE FINANCIAMIENTO S/	
PFIS (Cód.P OI)	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	N° Contrato	Fecha Contrato	Costo Total Actual S/.	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	PIA	RO	RE
		TR. PTO. BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCION															1,217,448	1,217,448	
0991	PACRI	0109131 PACRI CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO TRAMO PUERTO. BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCION	3373	255	Pedios Afectados	01/feb/14	01/dic/18		15/oct/13	2,862,282.750	37.600	Pedios Equivalentes		15.0		22.6	1,217,448	1,217,448	
0992	PMA	0135483 PMA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ-SAN ALEJANDRO TRAMO PUERTO BERMUDEZ-CIUDAD CONSTITUCION	3373	1	Plan	01/nov/13	01/jun/18				0.250	Plan		0.3					
		TR. PTO. SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO															2,426,801	2,426,801	
0997	PACRI	0109130 PACRI CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO TRAMO PUERTO. ZUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO	3373	205	Pedios Afectados	01/feb/15	01/dic/18	117-2016-MTC/20	19/oct/16	161,000.000	97.300	Pedios Equivalentes		38.9		58.4	2,054,000	2,054,000	
0998	PMA	0182311 PMA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO TRAMO PUERTO SUNGARO - DESVIO SAN ALEJANDRO REGION HUANUCO	3373	1	Plan	01/nov/15	01/jun/18				0.400	Plan		0.4			372,801	372,801	
		2110581 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARCOS -CAJABAMBA-SAUSACOCOA															4,300,000	4,300,000	
		TRAMO SAN MARCOS CAJABAMBA															3,500,000	3,500,000	
0999	PACRI	0103580 PACRI CARRETERA SAN MARCOS -CAJABAMBA-SAUSACOCOA TRAMO SAN MARCOS - CAJABAMBA	11432	1,137	Pedios Afectados	01/may/13	01/dic/18	132-2015-MTC/20	12/nov/15	17,369,801.360	345.600	Pedios Equivalentes		138.2		207.4	3,500,000	3,500,000	
		TRAMO: CAJABAMBA -SAUSACOCOA															800,000	800,000	
1002	PACRI	0147313 PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARCOS-CAJABAMBA SAUSACOCOA TRAMO CAJABAMBA - SAUSACOCOA	11432	961	Pedios Afectados	01/ago/14	01/dic/18					Pedios Equivalentes					800,000	800,000	
		2110759 CONSTRUCCION DEL PUENTE HUANCHUY Y ACCESOS																	
		PUENTE HUANCHUY Y ACCESOS																	
2026	PACRI	0137646 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE HUANCHUY Y ACCESOS	124742	2	Pedios Afectados	01/may/14	01/dic/17				0.100	Pedios Equivalentes		0.0		0.1			
		2112863 CONSTRUCCION DEL PUENTE CHACANTO Y ACCESOS															300,724	300,724	
		PUENTE CHACANTO Y ACCESOS															300,724	300,724	
1898	PACRI	0166232 PACRI CONTRUCCION DEL PUENTE CHACANTO Y ACCESOS REGION CAJAMARCA	124770	6	Pedios Afectados	01/jun/15	01/dic/17				4.800	Pedios Equivalentes		1.9		2.9	300,724	300,724	
2418	PMA	0182701 PMA CONSTRUCCION DEL PUENTE CHACANTO Y ACCESOS REGION CAJAMARCA	124770	1	Plan	01/mar/16	01/dic/17				0.550	Plan		0.6					
		2114280 CONSTRUCCION DEL PUENTE PUERTO OCOPIA Y ACCESOS																	
		PUERTO OCOPIA Y ACCESOS																	
2025	PACRI	0136586 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE PUERTO OCOPIA Y ACCESOS	124768	4	Pedios Afectados	01/feb/14	01/dic/17					Pedios Equivalentes							
		2115627 CONSTRUCCION DEL PUENTE MALCAS Y ACCESOS															948,600	948,600	
		PUENTE MALCAS Y ACCESOS															948,600	948,600	
2319	PACRI	0166229 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE MALCAS Y ACCESOS REGION CAJAMARCA	74478	22	Pedios Afectados	01/jun/15	01/dic/17	033-2016-MTC/20	08/feb/16	185,472.400	16.700	Pedios Equivalentes		6.7		10.0	948,600	948,600	
		2131923 CONSTRUCCION DEL PUENTE PALCA Y ACCESOS															124,363	124,363	
		PUENTE PALCA Y ACCESOS															124,363	124,363	
2117	PACRI	0159258 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE PALCA Y ACCESOS REGION HUANCAVELICA	150046	10	Pedios Afectados	01/nov/14	01/dic/17				7.600	Pedios Equivalentes		3.0		4.6	124,363	124,363	
		2131924 CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS															500,000	500,000	
		PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS															500,000	500,000	
2417	PACRI	0170416 PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS REGION HUANCAVELICA	150044	4	Pedios Afectados	01/mar/15	01/dic/17				3.200	Pedios Equivalentes		1.3		1.9	500,000	500,000	
		2131925 CARRETERA VILLARICA-PUERTO BERMUDEZ																	
		VILLARICA-DV. PUERTO BERMUDEZ																	
2288	PACRI	0167182 PACRI CARRETERA VILLARICA-PUERTO BERMUDEZ	3368	275	Pedios Afectados	01/may/15	01/dic/18		12/dic/15	5,514,150.000	98.000	Pedios Equivalentes		39.2		58.8			
2429	PMA	PMA CARRETERA VILLARICA -PUERTO BERMUDEZ	3368	1	Plan	01/jun/17	01/jun/20				0.200	Plan		0.2					
		2132704 CONSTRUCCION DEL PUENTE CRISNEJAS Y ACCESOS																	
		PUENTE CRISNEJAS																	

Anexo 4.7: UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA - Metas Físicas

1510 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA			Meta Global					Meta Global Financiera			Meta		Avance de la Meta Física				Presupuesto S/	Presupuesto - FUENTE FINANCIAMIENTO S/	
PFIS (Cód.P OI)	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	N° Contrato	Fecha Contrato	Costo Total Actual S/.	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	PIA	RO	RE
2416	PACRI	0193856 PACRI CONSTRUCCION PUENTE CRISNEJAS Y ACCESOS REGION SAN MARTIN	134816		3 Predios Afectados	01/abr/15	01/dic/17	67-2014-MTC/20	17/jul/14	5,361,391.440	2.400	Predios Equivalentes		1.0		1.4			
		2132705 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA DESVÍO LAS VEGAS – TARMA																	
		CARRETERA DV. LAS VEGAS - TARMA																	
1086	PACRI	0055718 PACRI DV LAS VEGAS-TARMA	169126	145	Predios Afectados	03/ene/12	01/dic/18	RD N° 270-2011-MTC/1	01/ene/12	5,112,197.720	40.700	Predios Equivalentes		16.3		24.4			
		2134846 Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Emp. R01N Rio Seco - El Ahorcado - Emp. R016 Sayán															500,000	500,000	
		RIO SECO - EL AHORCADO															500,000	500,000	
1052	PACRI	0066068 PACRI CARRETERA EMP. R01N RIO SECO - EL AHORCADO - EMP. R 016 SAYAN	34473	142	Predios Afectados	01/feb/12	01/dic/18	012-2012-MTC/20	06/feb/12	6,866,921.150	40.000	Predios Equivalentes		16.0		24.0	500,000	500,000	
		2134881 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAURI-NEGROMAYO-OSCOLLO-IMATA, TRAMO DV. IMATA-OSCOLLO-NEGROMAYO															2,114,922	2,114,922	
		Tr. Dv. Imata - Osoollo - Negromayo															2,114,922	2,114,922	
1046	PACRI	0077842 PACRI CARRETERA YAURI - NEGROMAYO - OSCOLLO - IMATA TRAMO DV. IMATA - OSCOLLO - NEGROMAYO	116092	32	Predios Afectados	01/jul/12	01/dic/18		17/mar/14	2,408,438.910	24.000	Predios Equivalentes		9.6		14.4	2,114,922	2,114,922	
		2146291 CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE UNA SEGUNDA CALZADA DEL TRAMO DV. AEROPUERTO PUCALLPA-CEMENTERIO JARDIN DEL BUEN RECUERDO																	
		Tr. Dv. Aeropuerto Pucallpa - Cementerio Jardín del Buen Recuerdo																	
0102	PACRI	0012005 PACRI AMPLIACION DE LA SEGUNDA CALZADA DEL TRAMO DV. AEROPUERTO PUCALLPA-CEMENTERIO JARDIN DEL BUEN RECUERDO	128445	7	Predios Afectados	01/mar/13	01/dic/17	126-2012-MTC/20	08/may/12	8,990,684.140	5.300	Predios Equivalentes		2.1		3.2			
0103	PMA	0102208 PMA AMPLIACION DE LA SEGUNDA CALZADA DEL TRAMO DV. AEROPUERTO PUCALLPA-CEMENTERIO JARDIN DEL BUEN RECUERDO	128445	1	Plan	01/ago/12	30/dic/16		24/mar/14	304,363.210		Plan							
		2155808 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODRIGUEZ DE MENDOZA - EMPALME RUTA PE-5N LA CALZADA, TRAMO SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-5N LA CALZADA															1,140,974	1,140,974	
		SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-5N															1,140,974	1,140,974	
1321	PACRI	0146015 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODRIGUEZ DE MENDOZA TRAMO SELVA ALEGRE - LA CALZADA	107953	65	Predios Afectados	01/jul/14	01/dic/17	133-2015-MTC/20	13/nov/15	88,000.000	69.350	Predios Equivalentes		27.7		41.6	1,140,974	1,140,974	
1322	PMA	0147394 PMA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODRIGUEZ DE MENDOZA TRAMO SELVA ALEGRE - LA CALZADA	107953	1	Plan	01/jul/14	15/jun/18					Plan							
		2158700 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE ABANCAY															350,000	350,000	
		Vía de Evitamiento de la Ciudad de Abancay.															350,000	350,000	
2488	PACRI	0193369 PACRI CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE ABANCAY REGION APURIMAC	108630	201	Predios Afectados	01/may/16	01/may/21				45.700	Predios Equivalentes		18.3		27.4	350,000	350,000	
2428	PMA	PMA VIA EVITAMIENTO DE LA CIUDAD ABANCAY	108630	1	Plan	01/jul/17	01/mar/19				0.200	Plan		0.2					
		2159402 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL PAMPAS															2,122,964	2,122,964	
		TR. IMPERIAL-PAMPAS															2,122,964	2,122,964	
1820	PACRI	0133882 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA IMPERIAL PAMPAS	73078	123	Predios Afectados	01/ene/14	01/dic/18	020-2016-MTC/20	27/ene/16	57,800.000	16.800	Predios Equivalentes		6.7		10.1	1,906,882	1,906,882	
1811	PMA	0133042 PMA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA IMPERIAL PAMPAS	73078	1	Plan	01/ene/14	01/jun/17				0.300	Plan		0.3			216,082	216,082	
		2167895 MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MAZAMARI - PANGOÁ - CUBANTIA															1,000,000	1,000,000	
		MAZAMARI - PANGOÁ - CUBANTIA															1,000,000	1,000,000	
2291	PACRI	0166234 PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO MAZAMARI-PANGOÁ-CUBANTIA REGION JUNIN	8669	152	Predios Afectados	01/jun/15	01/jun/18				71.000	Predios Equivalentes		28.4		42.6	1,000,000	1,000,000	
2423	PMA	0182313 PMA CARRETERA MAZAMARI - PANGOÁ - CUBANTIA REGION JUNIN	8669	1	Plan	01/nov/15	01/nov/18				0.500	Plan		0.5					
		2173121 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE-3N LONGITUDINAL DE LA SIERRA NORTE, TRAMO COCHABAMBA-CUTERVO-SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA-CHIPLE															8,191,300	8,191,300	
		TRAMO CHOTA-COCHABAMBA-CUTERVO-SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA-CHIPLE															8,191,300	8,191,300	
1850	PACRI	0135482 PACRI LONGITUDINAL DE LA SIERRA NORTE, TRAMO COCHABAMBA-CUTERVO SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA -CHIPLE	103730	1,434	Predios Afectados	01/feb/14	01/dic/19				1,267.500	Predios Equivalentes		507.0		760.5	8,191,300	8,191,300	
		2177209 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA, RUTA PE-3N																	
		TR. HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA																	
2335	PACRI	0191201 PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N REGION HUANUCO	9615	1,343	Predios Afectados	01/may/16	01/dic/20				354.800	Predios Equivalentes		141.9		212.9			

Anexo 4.7: UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA - Metas Físicas

1510 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA			Meta Global					Meta Global Financiera			Meta		Avance de la Meta Física				Presupuesto S/	Presupuesto - FUENTE FINANCIAMIENTO S/	
PFIS (Cód.P OI)	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	N° Contrato	Fecha Contrato	Costo Total Actual S/.	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	PIA	RO	RE
3029	PMA	PMA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUÁNUCO - CONOCOCHA; SECTOR: HUÁNUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA, RUTA PE-3N	9615		1 Plan	01/jul/17	01/oct/19				0.200	Plan		0.2					
		2192666 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA BELLAVISTA - MAZAN - SALVADOR - EL ESTRECHO															1,000,000	1,000,000	
		BELLAVISTA - MAZAN - SALVADOR - EL ESTRECHO, TR. I BELLAVISTA - SANTO TOMAS PUENTE NANAY Y VIADUCTOS															1,000,000	1,000,000	
2400	PACRI	0181941 PACRI PUENTE NANAY Y VIADUCTO DE ACCESOS IQUITOS	396	38	Predios Afectados	01/nov/15	01/dic/17				5.350	Predios Equivalentes		2.1		3.2	1,000,000	1,000,000	
3015	PMA	PMA PUENTE NANAY Y VIADUCTO DE ACCESOS IQUITOS	396	1	Plan	01/jul/17	01/jun/19				0.200	Plan		0.2					
		BELLAVISTA - MAZAN - SALVADOR - EL ESTRECHO, TR2. BELLAVISTA (SANTO TOMAS) - MAZAN																	
2781	PACRI	PACRI TRAMO II: SANTO TOMAS - MAZAN - EL ESTRECHO	396	1	Predios Afectados	01/abr/17	01/abr/21					Predios Equivalentes							
		2233842 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA PUNO - JULIACA															1,190,420	1,190,420	
		AUTOPISTA JULIACA - PUNO															1,190,420	1,190,420	
2294	PACRI	0166226 PACRI CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA JULIACA - PUNO REGION PUNO	92806	355	Predios Afectados	01/feb/16	01/feb/19				57.500	Predios Equivalentes		23.0		34.5	1,190,420	1,190,420	
		2233958 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHIMBOTE - TOCACHE, SECTOR YUNGAYPAMPA - TRES CRUCES - SIHUAS - HUACRACHUCO - UCHIZA - EMP. RUTA 05N - TOCACHE, TRAMO PUENTE EL CHORRO - TRES CRUCES - SIHUAS - HUACRACHUCO - UCHIZA - EMP. RUTA 05N															300,000	300,000	
		TR. AIENJO - UCHIZA - EMP. PE-5N															300,000	300,000	
1992	PACRI	0193371 PACRI CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHIMBOTE - TOCACHE, SECTOR YUNGAYPAMPA - TRES CRUCES - SIHUAS - HUACRACHUCO - UCHIZA - EMP. RUTA 05N - TOCACHE REGION ANCASH	4588	1	Predios Afectados	01/jun/17	01/nov/21					Predios Equivalentes					300,000	300,000	
		2234355 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO																	
		OYON - AMBO.																	
2027	PACRI	0136123 PACRI CARRETERA OYON - AMBO	116051	215	Predios Afectados	01/abr/14	31/dic/18				150.800	Predios Equivalentes		60.3		90.5			
2491	PMA	PMA OYON - AMBO	116051	1	Plan	15/ago/17	16/abr/19					Plan							
		2234905 Mejoramiento y Rehabilitación de la Carretera Pilcomayo (Emp. PE-35) - Chupaca															100,000	100,000	
		CHUPACA - PILCOMAYO - CHUPURRO - EMP. PE 35															100,000	100,000	
1993	PACRI	0193377 PACRI MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA PILCOMAYO (EMP PE - 35) - CHUPACA REGION JUNIN	227125	1	Predios Afectados	01/feb/17	01/dic/19					Predios Equivalentes					100,000	100,000	
		2234983 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. CERRO DE PASCO - TINGO MARIA																	
		Dv. CERRO DE PASCO - TINGO MARÍA																	
2581	PACRI	0193379 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV CERRO DE PASCO - TINGO MARIA REGION HUANUCO	217922	1	Predios Afectados	01/nov/16	01/mar/20				0.010	Predios Equivalentes		0.0		0.0			
3039	PMA	PMA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO CARRETERA DV. CERRO DE PASCO - TINGO MARÍA	217922	1	Plan	01/mar/17	01/mar/19				0.200	Plan		0.2					
		2234984 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. NEGROMAYO - OCCORURO - PALLPATA - DV. YAURI															1,965,554	1,965,554	
		CARRETERA DV. NEGRO MAYO - OCCORURO - PALLPATA - DV. YAURI.															1,965,554	1,965,554	
2068	PACRI	0156211 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA DV. NEGROMAYO - OCCORURO - PALLPATA - DV. YAURI	142861	239	Predios Afectados	01/oct/14	01/dic/18				43.300	Predios Equivalentes		17.3		26.0	1,500,000	1,500,000	
2064	PMA	0147312 PMA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. NEGROMAYO - OCCORURO - PALLPATA - DV. YAURI	142861	1	Plan	01/jul/14	01/dic/17	042-2016-MTC/20	12/feb/16	59,900.000	0.500	Plan		0.5			465,554	465,554	
		2234985 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE.1 NJ - BUENOS AIRES -SALITRAL - CANCHAQUE - EMP. PE 3N HUANCABAMBA, TRAMO CANCHAQUE - HUANCABAMBA																	
		TRAMO CANCHAQUE - HUANCABAMBA																	
2583	PACRI	0193380 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE.1 NJ - BUENOS AIRES - SALITRAL - CANCHAQUE - EMP. PE 3N HUANCABAMBA, TRAMO CANCHAQUE - HUANCABAMBA - REGION PIURA	245326	1	Predios Afectados	01/feb/17	01/dic/19					Predios Equivalentes							
3036	PMA	PMA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1NJ - BUENOS AIRES - SALITRAL - CANCHAQUE - EMP. PE-3N - HUANCABAMBA; TRAMO: CANCHAQUE - HUANCABAMBA	245326	1	Plan	01/sep/17	01/sep/19				0.200	Plan		0.2					
		2234987 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUALLANCA - CARAZ																	
		HUALLANCA - CARAZ																	
2490	PACRI	PACRI REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUALLANCA - CARAZ	101490	1	Predios Afectados	01/nov/16	01/mar/20				0.010	Predios Equivalentes		0.0		0.0			
3037	PMA	PMA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUALLANCA - CARAZ	101490	1	Plan	01/jul/17	01/jul/19				0.200	Plan		0.2					
		2234988 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA NO 10															2,200,000	2,200,000	
		MOLLEPATA - PALLASCA.															200,000	200,000	

Anexo 4.7: UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA - Metas Físicas

1510 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA			Meta Global					Meta Global Financiera			Meta		Avance de la Meta Física				Presupuesto S/	Presupuesto - FUENTE FINANCIAMIENTO S/	
PFIS (Cód.P OI)	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	N° Contrato	Fecha Contrato	Costo Total Actual S/.	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	PIA	RO	RE
1995	PACRI	0193383 PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA NO 10 TRAMO MOLLEPATA - PALLASCA REGION ANCASH	86897		1 Predios Afectados	01/mar/17	31/may/20				1.000	Predios Equivalentes	1.0				200,000	200,000	
		SANTIAGO DE CHUCO - CACHICADAN - MOLLEPATA															2,000,000	2,000,000	
2390	PACRI	0179617 Pacri Rehabilitacion Y Mejoramiento Tramo Santiago De Chuco-cachicadan-mollepata Region La Libertad	86897	1,061	Predios Afectados	01/mar/16	01/dic/18				260.000	Predios Equivalentes		104.0		156.0	2,000,000	2,000,000	
		2235630 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA PIURA - PAITA																	
		2DA CALZADA PIURA PAITA																	
2305	PACRI	0162728 PACRI CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA CARRETERA PIURA - PAITA REGION PIURA	299572	76	Predios Afectados	01/feb/16	01/dic/17				71.000	Predios Equivalentes		28.4		42.6			
		2235631 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE PIURA - CARRETERA PANAMERICANA NORTE TRAMO KM 988+000 - KM 1001+924																	
		2da calzada, Tr. Panamericana Norte Km. 988+000 - 1001-924																	
2315	PACRI	0166240 PACRI SEGUNDA CALZADA DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE PIURA, REGION PIURA	286270	85	Predios Afectados	01/sep/16	01/sep/19				88.950	Predios Equivalentes		35.6		53.4			
		2282760 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU																	
		SANTA TERESA - PTE CENTRAL HIDROELECTRICA MACCHUPICCHU																	
1441	PACRI	0193375 PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU REGION CUSCO	172973	1	Predios Afectados	01/nov/16	01/ago/20				0.002	Predios Equivalentes		0.0		0.0			
		2290818 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 135) CHECCA - MAZOCRUZ, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO																	
		TR. CHECCA - MAZOCRUZ																	
2492	PACRI	PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 135) CHECCA - MAZOCRUZ	198720	194	Predios Afectados	01/mar/16	31/dic/19				50.000	Predios Equivalentes		20.0		30.0			
3030	PMA	PMA CHECCA - MAZOCRUZ	198720	1	Plan	01/ago/17	01/abr/19				0.200	Plan		0.2					
		2318537 CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE JULIACA																	
		VIA EVITAMIENTO CIUDAD DE JULIACA																	
2724	PACRI	PACRI Construcción de la Vía de Evitamiento a la ciudad de Juliaca	185240	1	Predios Afectados	01/nov/16	01/sep/20				0.002	Predios Equivalentes		0.0		0.0			
		2320704 CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE HUAYLLATUPE ENTRE EL KM 81+200 AL KM 82+270.50, TRAMO PUENTE RICARDO PALMA - SAN MATEO																	
		VARIANTE HUAYLLATUPE																	
2725	PACRI	PACRI Construcción de la Variante Huayllatupe entre el Km 81+200 al Km 82+270.50, Tramo Puente Ricardo Palma - San Mateo	284867	1	Predios Afectados	01/nov/16	01/nov/19				0.008	Predios Equivalentes		0.0					
		SNIP_307494 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. RUTA AN 111 HUAMANIN-PROGRESO-POQUE-LLATA-COCHAPATA (TUNEL ANLAY)-NUEVAS FLORES-QUIVILLA-TINGO CHICO (68.6 KM) Y CONSTRUCCION DEL TUNEL ANLAY (1.67 KM)																	
		Carretera Empalme Ruta AN-111 - Huamanin - Progreso - Poque - Llata - Cochapata (Tunel Anlay) - Nuevas Flores, Emp. Ruta PE -3N (Puente Tingo Chico)																	
2722	PACRI	PACRI Carretera Antamina - Huamaní - Progreso - Poque - Llata - Tunel Anlay - Nuevas Flores, Emp. Ruta PE -3N (Puente Tingo Chico)	307494	1	Predios Afectados	01/jul/17	01/jul/20				0.002	Predios Equivalentes		0.0		0.0			
		Mejoramiento con Soluciones Basicas																	
		2201099 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE-LUNAHUANA-DV. YAUYOS-RONCHAS-CHUPACA-HUANCAYO-DV. PAMPAS POR NIVELES DE SERVICIO																	
		Cañete - Lunahuana - Dv. Yauyos - Ronchas - Chupaca - Huancayo - Dv. Pampas.																	
1246	PMA	0190791 INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYOS - RONCHA - CHUPACA - HUANCAYO - DV. PAMPAS REGION LIMA	279059	1	Plan	01/mar/17	01/mar/20				0.100	Plan		0.1					
		MANTENIMIENTO VIAL																	
		Habilitación de Peajes																	
		GI_200 OPERACIONES																	
		Unidad de Peaje Aguas Calientes																	
2726	Saneamie	SANEAMIENTO PEAJE AGUAS CALIENTES		1	Predios Afectados	01/ene/17	26/dic/19				0.010	Predios Equivalentes		0.0		0.0			
		Unidad de Peaje Aguaytia																	
2774	Saneamie	SANEAMIENTO PEAJE AGUAYTIA		1	Predios Afectados	01/ene/17	26/dic/19				0.010	Predios Equivalentes		0.0		0.0			
		Unidad de Peaje Ambo																	

Anexo 4.7: UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA - Metas Físicas

1510 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA			Meta Global					Meta Global Financiera			Meta		Avance de la Meta Física				Presupuesto S/	Presupuesto - FUENTE FINANCIAMIENTO S/	
PFIS (Cód.POI)	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	N° Contrato	Fecha Contrato	Costo Total Actual S/.	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	PIA	RO	RE
2763	Saneamiento	SANEAMIENTO PEAJE AMBO		1	Pedios Afectados	01/ene/17	26/dic/19				0.010	Pedios Equivalentes		0.0		0.0			
		Unidad de Peaje Catac																	
2765	Saneamiento	SANEAMIENTO PEAJE CATAc		1	Pedios Afectados	01/ene/17	26/dic/19				0.010	Pedios Equivalentes		0.0		0.0			
		Unidad de Peaje Chacapampa																	
2773	Saneamiento	SANEAMIENTO PEAJE CHACAPAMPA		1	Pedios Afectados	01/ene/17	26/dic/19				0.010	Pedios Equivalentes		0.0		0.0			
		Unidad de Peaje Cuculi																	
2764	Saneamiento	SANEAMIENTO PEAJE CUCULI		1	Pedios Afectados	01/ene/17	26/dic/19				0.010	Pedios Equivalentes		0.0		0.0			
		Unidad de Peaje Pozo Redondo																	
2767	Saneamiento	SANEAMIENTO PEAJE POZO REDONDO		1	Pedios Afectados	01/ene/17	26/dic/19				0.010	Pedios Equivalentes		0.0		0.0			
		Unidad de Peaje Punta Perdida																	
2768	Saneamiento	SANEAMIENTO PEAJE PUNTA PERDIDA		1	Pedios Afectados	01/ene/17	26/dic/19				0.010	Pedios Equivalentes		0.0		0.0			
		Unidad de Peaje Saylla																	
2769	Saneamiento	SANEAMIENTO PEAJE SAYLLA		1	Pedios Afectados	01/ene/17	26/dic/19				0.010	Pedios Equivalentes		0.0		0.0			
		Unidad de Peaje Sicuani																	
2770	Saneamiento	SANEAMIENTO PEAJE SICUANI		1	Pedios Afectados	01/ene/17	26/dic/19				0.010	Pedios Equivalentes		0.0		0.0			
		Unidad de Peaje Socos																	
2771	Saneamiento	SANEAMIENTO PEAJE SOCOS		1	Pedios Afectados	01/ene/17	26/dic/19				0.010	Pedios Equivalentes		0.0		0.0			
		Unidad de Peaje Tunan																	
2772	Saneamiento	SANEAMIENTO PEAJE TUNAN		1	Pedios Afectados	01/ene/17	26/dic/19				0.010	Pedios Equivalentes		0.0		0.0			
		Unidad de Peaje Pacra																	
2766	Saneamiento	SANEAMIENTO PEAJE PACRA		1	Pedios Afectados	01/ene/17	26/dic/19				0.010	Pedios Equivalentes		0.0		0.0			
		Operación Derecho de Vía																	
		GI_200 OPERACIONES																	
		Derecho de Vía																	
2119	Derecho de Vía	Autorización y Supervisión para el Uso del Derecho de Vía		126	Resol. Notificación	01/ene/15	31/dic/21				170.000	Resol. Notificación	36.0	45.0	44.0	45.0			
		RVN Concesionada															150,000,000	150,000,000	
		OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN															150,000,000	150,000,000	
		Cofinanciadas															25,768,566	25,768,566	
		GI_150 RVN CONCESIONADA															25,768,566	25,768,566	
		Empalme 1B-Buenos Aires-Canchaque (Programa Costa Sierra)															816,000	816,000	
0185	PACRI	0052389 PACRI BUENOS AIRES CANCHAQUE		215	Pedios Afectados	01/sep/08	01/dic/18				70.250	Pedios Equivalentes		28.1		42.2	816,000	816,000	
		IIRSA NORTE Eje Multimodal Amazonas Norte - (Piura - Olmos - Corral Quemado - Rioja - Tarapoto-Yurimaguas)															5,537,046	5,537,046	
0018	PACRI	0053818 PACRI IIRSA NORTE		965	Pedios Afectados	01/jul/08	01/dic/21	013-2016-MTC/20	20/ene/16	106,750.000	263.900	Pedios Equivalentes		105.6		158.3	5,537,046	5,537,046	
		IIRSA SUR Tramo 1 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Marcona - Urcos)															11,938,106	11,938,106	
0182	PACRI	0052396 PACRI IIRSA SUR, TR 2, 3 Y 4		5,891	Pedios Afectados	01/abr/07	01/dic/19				340.450	Pedios Equivalentes		136.2		204.3	11,938,106	11,938,106	
		IIRSA SUR Tramo 5 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Matarani - Juliaca - Azángaro / Ilo - Puno - Juliaca)															1,534,931	1,534,931	
0183	PACRI	0052395 PACRI IIRSA SUR, TR 1 Y 5		201	Pedios Afectados	01/dic/07	01/dic/18				89.250	Pedios Equivalentes		35.7		53.6	1,534,931	1,534,931	
		Nuevo Mocupe - Cayalti - Oytun (Programa Costa Sierra)															406,283	406,283	
0184	PACRI	0052402 PACRI NUEVO MOCUPE CAYALTI		160	Pedios Afectados	01/oct/09	01/dic/19				26.400	Pedios Equivalentes		10.6		15.8	406,283	406,283	
		Ovalo Chancay / Dv Variante Pasamayo - Huaral - Acos (Programa Costa Sierra)															5,536,200	5,536,200	
0186	PACRI	0052394 PACRI HUARAL ACOS		507	Pedios Afectados	01/oct/09	01/dic/20	004-2016-MTC/20	06/ene/16	156,310.000	326.500	Pedios Equivalentes		130.6		195.9	5,536,200	5,536,200	
		Autosostenible															124,231,434	124,231,434	
		GI_150 RVN CONCESIONADA															124,231,434	124,231,434	
		Autopista El Sol (Trujillo - Sullana)															42,591,628	42,591,628	
0188	PACRI	0052383 PACRI AUTOPISTA EL SOL - TRUJILLO		2,533	Pedios Afectados	01/jun/09	01/dic/21	045-2016-MTC/20	15/feb/16	4,978,682.430	158.400	Pedios Equivalentes		63.4		95.0	42,591,628	42,591,628	
		Dv. Quilca - Dv. Arequipa (Repartición) - Dv. Matarani - Dv. Moquegua - Dv. Ilo - Tacna - Santa Rosa (ex La Concordia)															23,065,700	23,065,700	
1029	PACRI	0052403 PACRI PANAMERICANA SUR, ICA - FRONTERA CON CHILE		407	Pedios Afectados	01/sep/11	01/dic/20				314.000	Pedios Equivalentes		125.6		188.4	23,065,700	23,065,700	

Anexo 4.7: UNIDAD GERENCIAL DE DERECHO DE VIA - Metas Físicas

1510 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA			Meta Global					Meta Global Financiera			Meta		Avance de la Meta Física				Presupuesto S/	Presupuesto - FUENTE FINANCIAMIENTO S/	
PFIS (Cód.POI)	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	N° Contrato	Fecha Contrato	Costo Total Actual S/.	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	PIA	RO	RE
1028	PACRI	IIRSA Centro Tramo 2 (Pte. Ricardo Palma-La Oroya-Cerro de Pasco) 0052416 PACRI TRAMO 2 DE IIRSA CENTRIO PUENTE RICARDO PALMA-LA OROYA T LA OROYA-DV CERRO DE PASCO		110	Predios Afectados	01/feb/12	01/dic/19	031-2016-MTC/20	08/feb/16	40,690.000	26.400	Predios Equivalentes		10.6		15.8	7,454,024	7,454,024	
0187	PACRI	Red Vial N° 4 (Pativilca - Chimbote - Trujillo) 0052399 PACRI LIBERACION DEL AREA DE CONCESION Y ADQUISICION DEL DERECHO DE VIA RED VIAL 4		757	Predios Afectados	01/dic/08	01/dic/21	083-2015-MTC/20	07/sep/15	90,169.200	669.950	Predios Equivalentes		268.0		402.0	36,970,532	36,970,532	
1554	PACRI	Red Vial N° 5 (Carretera Ancón-Huacho-Pativilca) 0106294 PACRI RED VIAL N° 5 TRAMO ANCON - HUACHO - PATIVILCA DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE		572	Predios Afectados	02/ene/13	01/dic/20	018-2016-MTC/20	21/ene/16	209,977.000	67.700	Predios Equivalentes		27.1		40.6	3,987,625	3,987,625	
0019	PACRI	Red Vial N° 6 (Carretera Puente Pucusana-Cerro Azul-Ica) 0052406 PACRI RED VIAL N° 06		852	Predios Afectados	01/mar/07	01/dic/19				298.750	Predios Equivalentes		119.5		179.3	10,161,925	10,161,925	

Anexo 4.8: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC - ADMINISTRACIÓN INTERNA - Metas Físicas

1510 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA			Meta Global					Meta Global Financiera			Meta		Avance de la Meta Física				Presupuesto S/	Presupuesto - FUENTE FINANCIAMIENTO S/	
PFIS (Cód.P OI)	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	N° Contrato	Fecha Contrato	Costo Total Inicial S/	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	PIA	RO	RE
		B10 MTC - ADMINISTRACIÓN INTERNA															1,500,000	1,500,000	
		RVN No Concesionada															1,500,000	1,500,000	
		GESTION ESTRATEGICA															1,500,000	1,500,000	
		Gestión															1,500,000	1,500,000	
		GI_310 OPERACION INSTITUCIONAL															1,500,000	1,500,000	
		Defensa judicial del estado															1,500,000	1,500,000	
0559	Gestion Administrativa	0051071 GESTION Y MONITOREO DE PROYECTOS		300	Documento	02/ene/15	30/dic/21					Documento					1,500,000	1,500,000	

Anexo 4.9: MTC - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES - Metas Físicas

1510 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA			Meta Global					Meta		Avance de la Meta Física				Presupuesto S/	Presupuesto - FUENTE FINANCIAMIENTO S/	
PFIS (Cód.POI)	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	PIA	RO	RE
		25 MTC-DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTE												1,975,739,537	1,975,739,537	
		OBRA PÚBLICA												456,109,979	456,109,979	
		OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN												456,109,979	456,109,979	
		Rehabilitación, mejoramiento y construcción												456,109,979	456,109,979	
		2173121 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE-3N LONGITUDINAL DE LA SIERRA NORTE, TRAMO COCHABAMBA-CUTERVO-SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA-CHIPLE												75,778,744	75,778,744	
		TRAMO CHOTA-COCHABAMBA-CUTERVO-SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA-CHIPLE												75,778,744	75,778,744	
1604	Obras	0118924 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO COCHABAMBA - CUTERVO - SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA - CHIPLE	103730	90	Kilometro	12/ene/15	30/jun/17		Kilometro					75,778,744	75,778,744	
2076	Supervisión de	0001437 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	103730	90	Kilometro	12/sep/15	31/dic/17		Supervisión							
		2233842 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA PUNO - JULIACA												172,741,222	172,741,222	
		AUTOPISTA JULIACA - PUNO												172,741,222	172,741,222	
1595	Obras	0110915 AUTOPISTA JULIACA - PUNO	92806	48	Kilometro	26/jun/15	30/jun/17	23.450	Kilometro	23.5				172,741,222	172,741,222	
2182	Supervisión de	0115398 SUPERVISION DE LA AUTOPISTA JULIACA - PUNO	92806	48	Kilometro	26/jun/15	30/sep/17		Supervisión							
		2235631 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE PIURA - CARRETERA PANAMERICANA NORTE TRAMO KM 988+000 - KM 1001+924												130,220,014	130,220,014	
		2da calzada, Tr. Panamericana Norte Km. 988+000 - 1001-924												130,220,014	130,220,014	
2142	Obras	0159187 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE PIURA - CARRETERA PANAMERICANA NORTE TRAMO KM 988+000 - KM 1001+924 REGION PIURA	286270	7	Kilometro	10/dic/15	31/may/16		Kilometro					130,220,014	130,220,014	
		2249827 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL Y ACCESOS TREBOL DEL PACIFICO - BRISAS DE CONCON												5,599,814	5,599,814	
		TREBOL DEL PACIFICO - BRISAS DE CONCON												5,599,814	5,599,814	
2602	Obras	0200535 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL Y ACCESOS TREBOL DEL PACIFICO - BRISAS DE CONCON, ICA	237590	1	Kilometro	01/ene/17	27/dic/17		Kilometro					5,375,821	5,375,821	
2603	Supervisión de Obras	0200535 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL Y ACCESOS TREBOL DEL PACIFICO - BRISAS DE CONCON, ICA	237590	1	Kilometro	28/dic/17	23/dic/18		Supervisión					223,993	223,993	
		2318526 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA CHINCHA - ICA TRAMO KM 188+000 - KM 283+609												71,770,185	71,770,185	
		AUTOPISTA CHINCHA - ICA, TR. KM 188+000 A 283+609												71,770,185	71,770,185	
2599	Estudio Definitivo	0197481 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA CHINCHA - ICA TRAMO KM 188+000 - KM 283+609 REGION ICA	308306	96	Kilometro	10/ene/16	28/jun/17		Estudio					3,771,846	3,771,846	
2600	Obras	0197481 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA CHINCHA - ICA TRAMO KM 188+000 - KM 283+609 REGION ICA	308306	96	Kilometro	26/oct/17	19/abr/19		Kilometro					65,278,405	65,278,405	
2601	Supervisión de Obras	0197480 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA CHINCHA - ICA TRAMO KM 188+000 - KM 283+609	308306	96	Kilometro	22/ago/18	13/abr/20		Supervisión					2,719,934	2,719,934	
		RVN Concesionada												1,519,629,558	1,519,629,558	
		OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN												968,548,330	968,548,330	
		Cofinanciadas												914,719,830	914,719,830	
		GI_150 RVN CONCESIONADA												914,719,830	914,719,830	
		Concesiones General												825,000	825,000	
1155	Gestion Administrativa	0051071 GESTION Y MONITOREO DE PROYECTOS		1	Informe	01/ene/14	31/dic/21	1.000	Informe	1.0				825,000	825,000	
		Empalme 1B-Buenos Aires-Canchaque (Programa Costa Sierra)												24,023,153	24,023,153	
0080	Obras	0052419 PAO BUENOS AIRES CANCHAQUE		21	Cuota	01/ago/08	31/dic/21	4.000	Cuota	4.0				24,023,153	24,023,153	
		IIRSA NORTE Eje Multimodal Amazonas Norte - (Piura - Olmos - Corral Quemado - Rioja - Tarapoto-Yurimaguas)												142,864,431	142,864,431	
1022	Obras	0052420 PAO IIRSA NORTE		9	Cuota	01/mar/06	31/dic/21	1.000	Cuota	1.0				132,468,431	132,468,431	
1024	Obras	0052362 Obras Adicionales Iirsa Norte		32	Obra	01/ene/09	31/dic/21	1.000	Obra	1.0				10,000,000	10,000,000	

Anexo 4.9: MTC - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES - Metas Físicas

1510 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA			Meta Global					Meta		Avance de la Meta Física				Presupuesto S/	Presupuesto - FUENTE FINANCIAMIENTO S/	
PFIS (Cód.P OI)	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	PIA	RO	RE
1025	Supervisión de	0055906 SUPERVISION OBRAS ADICIONALES IIRSA NORTE		1	Supervisión	17/jun/05	31/dic/21	1.000	Supervisión	1.0				396,000	396,000	
		IIRSA SUR Tramo 1 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Marcona - Urcos)												63,748,978	63,748,978	
1764	Obras	0052421 PAO IIRSA SUR TRAMO 1		7	Cuota	01/ene/09	31/dic/21	12.858	Cuota	12.9				51,996,256	51,996,256	
1802	Supervisión de Obras	0132798 SUPERVISION OBRAS ADICIONALES IIRSA SUR		1	Supervisión	01/ene/09	31/dic/21	1.000	Supervisión	1.0				318,180	318,180	
0425	PAO	0052363 OBRAS ADICIONALES IIRSA SUR		46	Obra	01/ene/09	31/dic/21	1.000	Obra	1.0				11,434,542	11,434,542	
		IIRSA SUR Tramo 2 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Urcos - Inambari)												157,853,554	157,853,554	
1763	Obras	0052422 PAO IIRSA SUR TRAMO 2		6	Cuota	01/feb/11	31/dic/21	1.000	Cuota	1.0				157,853,554	157,853,554	
		IIRSA SUR Tramo 3 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Pte. Inambari - Iñapari)												204,551,121	204,551,121	
1765	Obras	0052423 PAO IIRSA SUR TRAMO 3		11	Cuota	01/ene/12	31/dic/21	1.000	Cuota	1.0				204,551,121	204,551,121	
		IIRSA SUR Tramo 4 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Azángaro - Pte. Inambari)												159,978,055	159,978,055	
1766	Obras	0052424 PAO IIRSA SUR TRAMO 4		12	Cuota	01/ene/11	31/dic/21	1.000	Cuota	1.0				159,978,055	159,978,055	
		IIRSA SUR Tramo 5 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Matarani - Jualiaca - Azángaro / Ilo - Puno - Juliaca)												87,595,332	87,595,332	
1016	Obras	0052425 PAO IIRSA SUR TRAMO 5		8	Cuota	01/abr/09	31/dic/21	4.000	Cuota	4.0				87,595,332	87,595,332	
		Nuevo Mocupe -Cayalti -Oyotun (Programa Costa Sierra)												50,550,000	50,550,000	
1506	Obras	0052426 PAO NUEVO MOCUPE - CAYALTI - OYOTUN		21	Cuota	15/ene/12	31/dic/21		Cuota					50,550,000	50,550,000	
		Ovalo Chancay / Dv Variante Pasamayo - Huaral - Acos (Programa Costa Sierra)												22,730,206	22,730,206	
1767	Obras	0052427 PAO OVALO CHANCAY - HUARAL - ACOS		135	Cuota	01/ene/13	31/dic/21		Cuota					22,730,206	22,730,206	
		Autosostenible												53,828,500	53,828,500	
		GI_150 RVN CONCESIONADA												53,828,500	53,828,500	
		Red Vial N° 5 (Carretera Ancón-Huacho-Pativilca)												40,000,000	40,000,000	
0059	Obras	0181910 OBRAS ADICIONALES RED VIAL N° 5 ANCON - HUACHO - PATIVILCA		91	Kilometro	15/ene/03	31/dic/21		Kilometro					40,000,000	40,000,000	
		Red Vial N° 6 (Carretera Puente Pucusana-Cerro Azul-Ica)												13,828,500	13,828,500	
2164	Supervisión de Obras	0159184 SUPERVISION OBRAS NUEVAS DE LA RED VIAL N° 06 MULTIDEPARTAMENTAL		1	Supervisión	20/ene/15	31/dic/21	1.000	Supervisión	1.0				3,868,500	3,868,500	
2163	Supervisión de Obras	0159183 PAGOS DE LAS VALORIZACIONES DE LA SUPERVISION DE LAS OBRAS DE LA ETAPA 2 Y 3 DE LA RED VIAL N° 6 MULTIDEPARTAMENTAL		1	Supervisión	20/ene/15	31/dic/21	1.000	Supervisión	1.0				9,960,000	9,960,000	
		MANTENIMIENTO VIAL												551,081,228	551,081,228	
		Cofinanciadas												551,081,228	551,081,228	
		GI_150 RVN CONCESIONADA												551,081,228	551,081,228	
		Empalme 1B-Buenos Aires-Canchaque (Programa Costa Sierra)												9,591,559	9,591,559	
0440	Atencion de Emergencia	0053654 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - EMPALME 1B - BUENOS AIRES - CANCHAQUE DEL PROGRAMA COSTA - SIERRA		1	Informe	01/feb/07	01/feb/22		Informe					1,011,000	1,011,000	
0028	Por niveles de s	0053824 PAMO BUENOS AIRES CANCHAQUE		78	Kilometro	09/feb/07	05/feb/22	78.127	Kilometro	78.1	78.1	78.1	78.1	8,580,559	8,580,559	
		IIRSA NORTE Eje Multimodal Amazonas Norte - (Piura - Olmos - Corral Quemado - Rioja - Tarapoto-Yurimaguas)												108,499,188	108,499,188	
1026	Atencion de Em	0101901 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA NORTE		1	Informe	02/ene/16	31/dic/21	1.000	Informe	1.0				3,370,000	3,370,000	
0025	Por niveles de s	0053825 PAMO IIRSA NORTE		955	Kilometro	17/jun/05	11/jun/30	955.100	Kilometro	955.1	955.1	955.1	955.1	105,129,188	105,129,188	
		IIRSA SUR Tramo 1 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Marcona - Urcos)												50,621,828	50,621,828	
1010	Atencion de Em	0053655 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA SUR TRAMO 1		1	Informe	23/oct/07	16/oct/32	1.000	Informe	1.0				1,685,000	1,685,000	
0026	Por niveles de s	0053826 PAMO IIRSA SUR TRAMO 1		758	Kilometro	23/oct/07	16/oct/32	757.640	Kilometro	757.6	757.6	757.6	757.6	48,936,828	48,936,828	
		IIRSA SUR Tramo 2 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Urcos - Inambari)												44,981,832	44,981,832	

Anexo 4.9: MTC - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES - Metas Físicas

1510 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA			Meta Global					Meta		Avance de la Meta Física				Presupuesto S/	Presupuesto - FUENTE FINANCIAMIENTO S/	
PFIS (Cód.POI)	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	PIA	RO	RE
1011	Atencion de Em	0053656 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA SUR TRAMO 2		12	Informe	01/jul/11	30/dic/30	1.000	Informe	1.0				6,227,000	6,227,000	
0056	Por niveles de s	0053827 PAMO IIRSA SUR TRAMO 2		300	Kilometro	04/ago/05	29/jul/30	300.000	Kilometro	300.0	300.0	300.0	300.0	38,754,832	38,754,832	
		IIRSA SUR Tramo 3 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Pte. Inambari - Iñapari)												47,847,103	47,847,103	
1012	Atencion de Em	0053657 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA SUR TRAMO 3		14	Informe	04/ago/05	29/jul/32		Informe					1,000,000	1,000,000	
0057	Por niveles de s	0053828 PAMO IIRSA SUR TRAMO 3		403	Kilometro	04/ago/05	29/jun/30	403.200	Kilometro	403.2	403.2	403.2	403.2	46,847,103	46,847,103	
		IIRSA SUR Tramo 4 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Azángaro - Pte. Inambari)												48,488,287	48,488,287	
1014	Atencion de Em	0053658 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA SUR TRAMO 4		22	Informe	04/ago/05	29/jul/30	1.000	Informe	1.0				3,000,000	3,000,000	
0058	Por niveles de s	0053829 PAMO IIRSA SUR TRAMO 4		306	Kilometro	04/ago/05	29/jun/30	305.900	Kilometro	305.9	305.9	305.9	305.9	45,488,287	45,488,287	
		IIRSA SUR Tramo 5 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Matarani - Juliaca - Azángaro / Ilo - Puno - Juliaca)												10,364,646	10,364,646	
1017	Atencion de Em	0053659 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - IIRSA SUR TRAMO 5		1	Informe	24/oct/07	17/oct/32	1.000	Informe	1.0				1,685,000	1,685,000	
0027	Por niveles de s	0053830 PAMO IIRSA SUR TRAMO 5		855	Kilometro	24/oct/07	17/oct/35	854.678	Kilometro	854.7	854.7	854.7	854.7	8,679,646	8,679,646	
		Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios-Cajamarca-Chiple, Cajamarca-Trujillo y Dv Chilete - Emp. PE-3N												141,243,614	141,243,614	
1726	Por niveles de s	0141811 PAMO LONGITUDINAL DE LA SIERRA - TRAMO 2		875	Kilometro	01/ene/15	22/may/39	875.109	Kilometro	875.1	875.1	875.1	875.1	141,243,614	141,243,614	
		Longitudinal de la Sierra Tramo 4: Huancayo - Ayacucho - Puente Sahuinto y Dv. Pisco - Ayacucho												64,500,000	64,500,000	
2079	Por niveles de s	0141812 PAMO LONGITUDINAL DE LA SIERRA - TRAMO 4												21,275,697	21,275,697	
2079	Por niveles de s	0141812 PAMO LONGITUDINAL DE LA SIERRA - TRAMO 4		965	Kilometro	10/ago/18	30/dic/43		Kilometro					43,224,303	43,224,303	
		Nuevo Mocupe -Cayalti -Oyotun (Programa Costa Sierra)												10,546,159	10,546,159	
1003	Atencion de Emergencia	0053660 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - NUEVO MOCUPE - CAYALTI - OYOTUN DEL PROGRAMA COSTA - SIERRA		1	Informe	30/abr/09	26/abr/24	1.000	Informe	1.0				1,011,000	1,011,000	
0141	Por niveles de s	0053831 PAMO NUEVO MOCUPE - CAYALTI - OYOTUN		47	Kilometro	30/abr/09	26/abr/24	46.797	Kilometro	46.8	46.8	46.8	46.8	9,535,159	9,535,159	
		Ovalo Chancay / Dv Variante Pasamayo - Huaral - Acos (Programa Costa Sierra).												14,397,012	14,397,012	
1008	Atencion de Emergencia	0053661 MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA - OVALO CHANCAY-DV. VARIANTE PASAMAYO - HUARAL - ACOS DEL PROGRAMA COSTA - SIERRA		3	Informe	20/feb/09	17/feb/24	1.000	Informe	1.0				1,011,000	1,011,000	
0140	Por niveles de s	0053832 PAMO OVALO CHANCAY - HUARAL - ACOS		77	Kilometro	20/feb/09	01/sep/27	76.500	Kilometro	76.5	76.5	76.5	76.5	13,386,012	13,386,012	
		Autosostenible														
		GI_150 RVN CONCESIONADA														
		Autopista El Sol (Trujillo - Sullana)														
1021	Por niveles de s	0193384 PAMO AUTOPISTA EL SOL		475	Kilometro	25/ago/09	19/ago/34	474.990	Kilometro	475.0	475.0	475.0	475.0			
		Dv. Quilca - Dv. Arequipa (Repartición) - Dv. Matarani - Dv. Moquegua - Dv. Ilo - Tacna - Santa Rosa (ex La Concordia)														
1738	Por niveles de servicio	Conservación Tramo Dv. Quilca - Dv. Matarani - Dv. Moquegua - Tacna - La Concordia		429	Kilometro	30/jun/15	24/ene/38	428.613	Kilometro	428.6	428.6	428.6	428.6			
		IIRSA Centro Tramo 2 Pte Ricardo Palma-Dv Cerro de Pasco														
1408	Por niveles de s	Conservacion IIRSA Centro Tr. 2 Pte Ricardo Palma-Dv Cerro de Pasco		377	Kilometro	30/jun/15	28/sep/35	377.370	Kilometro	377.4	377.4	377.4	377.4			
		Red Vial N° 4 (Pativilca - Chimbote - Trujillo)														
0142	Por niveles de s	Conservacion Red Vial N° 4 (Pativilca - Chimbote - Trujillo)		356	Kilometro	18/feb/09	12/feb/34	356.210	Kilometro	356.2	356.2	356.2	356.2			
		Red Vial N° 5 (Carretera Ancón-Huacho-Pativilca)														
0060	Por niveles de s	Conservacion Red Vial N° 5 (Carretera Ancón-Huacho-Pativilca)		183	Kilometro	15/ene/03	09/ene/28	182.660	Kilometro	182.7	182.7	182.7	182.7			
		Red Vial N° 6 (Carretera Puente Pucusana-Cerro Azul-Ica)														
0061	Por niveles de s	Conservacion Red Vial N° 6 (Carretera Puente Pucusana-Cerro Azul-Ica)		222	Kilometro	20/sep/05	13/sep/35	221.695	Kilometro	221.7	221.7	221.7	221.7			

Anexo 4.10: MTC - UNIDAD GERENCIAL DE SUPERVISIÓN Y CALIDAD - Metas Físicas

1510 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA			Meta Global					Meta		Avance de la Meta Fisica				Presupuesto S/	Presupuesto - FUENTE FINANCIAMIENTO S/	
PFIS (Cód.POI)	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	POI 2017	U. Med.	Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	PIA	RO	RE
		20.16 UNIDAD GERENCIAL DE SUPERVISION Y CALIDAD														
		RVN No Concesionada														
		GESTION ESTRATEGICA														
		Gestión														
		GI_310 OPERACION INSTITUCIONAL														
		Gestión Técnica y Administrativa														
1793	Gestion Administrativa	Informe técnico de ejecución de contratos		1,010	Informe	02/ene/17	31/dic/21	329	Informe	75	90	90	74			

Anexo 5: INTERVENCIONES PROGRAMADAS A TERMINAR EL AÑO 2017

Nº	INTERVENCIÓN	CANTIDAD				DIMENSIÓN		
		UM	Contrato	Convenio	TOTAL	Contrato	Convenio	TOTAL
	REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN							
5.1	a. ESTUDIO PERFIL SOLUCIÓN DEFINITIVA	Estudio	10	-	10			
	Carretera	Estudio	6		6	529 Km.		529 Km.
	Puente	Estudio	4		4	720 m.		720 m.
	b. ESTUDIO PERFIL SOLUCIÓN BÁSICA	Estudio	1	-	1			
	Carretera	Estudio	1	-	1	1,264 Km.		1,264 Km.
5.2	FACTIBILIDAD	Estudio	3	7	10			
	Carretera	Estudio	3	7	10	388 Km.	377 Km.	764 Km.
5.3	ESTUDIO DEFINITIVO	Estudio	19	1	20			
	Carretera	Estudio	12	1	13	756 Km.	6 Km.	761 Km.
	Puente	Estudio	7		7	2,244 m.		2,244 m.
5.4	a. OBRA VIAL (Solución Definitiva)	Obra	10	1	11			
	Carretera	Obra	7	1	8	274 Km.	2 Km.	276 Km.
	Puente	Obra	2		2	74 m.		74 m.
	Túnel	Obra	1		1	1,750 m.		1,750 m.
	b. OBRA VIAL (Solución Básica)	Obra	14	-	14			
	Carretera	Obra	14		14	1,670 Km.		
	MANTENIMIENTO VIAL							
5.5	EXPEDIENTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO	Estudio	1	-	1			
	Carretera	Estudio	1	-	1	120 Km.		120 Km.
5.6	OBRA MANTENIMIENTO PERIÓDICO	Obra	1	-	1			
	Carretera	Obra	1	-	1	65 Km.		65 Km.
5.7	ESTUDIOS ESPECIALES	Estudio	1	-	1			
	Carretera	Estudio	1	-	1	349 Km.		349 Km.
TOTAL INTERVENCIONES PORGRAMADAS TERMINAR		Estudio	35	7	43			
		Obra	25	1	26			

Anexo 5.1.a: ESTUDIOS DE PERFIL A NIVEL DE SOLUCIÓN DEFINITIVA A TERMINAR EL AÑO 2017

1210 GESTIÓN INFRAESTRUCTURA - FÍSICO							Meta Global Financiera			Unidad
PFIS (Cód.POI)	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	N° Contrato	Fecha Contrato	Costo Total Actual S/	Responsab le
		RVN No Concesionada								
		ESTUDIOS DE PERFIL								
		CARRETERAS								
		PIP_1417 CARRETERA PTE. PALLAR – CHAGUAL								
		CARRETERA PTE. PALLAR – CHAGUAL								
2649	Estudio de Perfil	Estudio de Perfil de la Carretera Pte Pallar - Chagual	104.0	Kilómetro	01/mar/17	30/oct/17				UGE
		PIP_356 REHABILITACIÓN DE LA RUTA NACIONAL PE-1NK - EMP. PE-1N (DV. CATACAOS) - CATACAOS - PTE. INDEPENDENCIA - PTE. INDEPENDENCIA I - LA ARENA - VICE - SECHURA - PTE. VIRRILA - EMP. PE-04 (DV. BAYOVAR) REGIÓN PIURA								
		Tr. PE-1NK - Emp. PE-1N (Dv. Catacaos) - Catacaos - Pte. Independencia - Pte. Independencia I - La Arena - Vice - Sechura - Pte. Virrila - Emp. PE-04 (Dv. Bayovar)								
2232	Estudio de Perfil	0166334 REHABILITACION DE LA RUTA NACIONAL PE-1NK:EMP. PE-1N (DV. CATACAOS)-CATACAOS-PTE. INDEPENDENCIA-PTE. INDEPENDENCIA I-LA ARENA-VICE-SECHURA-PTE.VIRRILA-EMP.PE-04 (DV BAYOVAR). REGION PIURA	91.0	Kilómetro	01/jul/16	30/jun/17				UGE
		PIP_397 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PUENTE RAITHER-SATIPO, RUTA PE-5S, REGION JUNIN								
		TR. PUENTE RAITHER-SATIPO (PE-5S)								
2172	Estudio de Perfil	0159857 REHABILITACION DE LA CARRETERA PUENTE RAITHER-SATIPO, RUTA PE-5S, REGION JUNIN	109.0	Kilómetro	01/dic/15	27/may/17	137-2015-MTC/20	19/nov/15		UGE
		PIP_420 CONSTRUCCIÓN DE LA VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JAEN							502,891	
		VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JAEN							502,891	
2348	Estudio de Perfil	0182702 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO EN LA CIUDAD DE JAEN REGION CAJAMARCA	9.8	Kilómetro	01/jun/16	13/abr/17	069-2016-MTC/20	05/abr/16	502,891	UGE
		PIP_446 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RUTA PE-28B: EMP. PE-28C (PUENTE SAN FRANCISCO) - QUIMBIRI - ABRA CIELO - PUNCO - BOCA SANTA ANA - KEPASHIATO								
		TR. RUTA PE-28B: EMP. PE-28C (PUENTE SAN FRANCISCO) - QUIMBIRI - ABRA CIELO - PUNCO - BOCA SANTA ANA - KEPASHIATO – KUMPIRUSHIATO – KITENI - PALMA REAL								
2522	Estudio de Perfil	0182762 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RUTA PE-28B: EMP. PE-28C (PUENTE SAN FRANCISCO)-QUIMBIRI-ABRA CIELO PUNCO-BOCA SANTA ANA-KEPASHIATO-KUMPIRUSHIATO-KITENI-PALMA REAL REGION CUSCO	212.0	Kilómetro	01/jun/16	23/sep/17	065-2016-MTC/20	16/mar/16		UGE
		PIP_452 CONSTRUCCIÓN DE LA VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHUCO							295,436	
		Via de Evitamiento ciudad de Santiago de Chuco							295,436	
2231	Estudio de Perfil	0164528 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHUCO REGION LA LIBERTAD	3.0	Kilómetro	01/jun/16	28/mar/17	085-2016-MTC/20	13/jul/16	295,436	UGE
6		ESTUDIOS DE PERFIL DE CARRETERAS	528.8	Kilómetro						

		RVN No Concesionada								
		OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN								
		PUENTES								
		PIP_1371 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SANTA ROSA, CALLAO								
		PUENTE SANTA ROSA, CALLAO								

Anexo 5.1.a: ESTUDIOS DE PERFIL A NIVEL DE SOLUCIÓN DEFINITIVA A TERMINAR EL AÑO 2017

1210 GESTIÓN INFRAESTRUCTURA - FÍSICO							Meta Global Financiera			Unidad
PFIS (Cód.POI)	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	N° Contrato	Fecha Contrato	Costo Total Actual S/	Responsable
1302	Estudio de Perfil		160	Metro	01/ene/16	01/mar/17				UGP
		PIP_1388 REEMPLAZO DEL PUENTE CARRASQUILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE- 02C DV. PUENTE CARRASQUILLO - PTE. CARRASQUILLO - MORROPÓN REGION PIURA								
		REEMPLAZO DEL PUENTE CARRASQUILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE- 02C DV. PUENTE CARRASQUILLO - PTE. CARRASQUILLO - MORROPÓN REGION PIURA								
1449	Estudio de Perfil	0205624 REEMPLAZO DEL PUENTE CARRASQUILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE- 02C DV. PUENTE CARRASQUILLO - PTE. CARRASQUILLO - MORROPÓN REGION PIURA	350	Metro	01/feb/17	29/sep/17				UGP
		PIP_389 Puente Los Pescadores y Accesos								
		Puente Los Pescadores y Accesos								
2109	Estudio de Perfil	Estudio de Perfil del Puente Los Pescadores y Accesos	100	Metro	12/may/15	10/jul/17				UGP
		PIP_475 CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PUENTE LA BREÑA								
		NUEVO PUENTE LA BREÑA								
		CONVENIO 008-2016-MTC/20 GR Junin								
3124	Estudio de Perfil	ESTUDIO DE PERFIL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PUENTE LA BREÑA	110	Metro	01/ene/17	08/sep/17	CONV-008-2016-MTC/20	02/mar/16		UGP
4		ESTUDIOS DE PERFIL DE PUENTES	720	Metro						

Anexo 5.1.a: ESTUDIOS DE PERFIL A NIVEL DE SOLUCIÓN DEFINITIVA A TERMINAR EL AÑO 2017

1210 GESTIÓN INFRAESTRUCTURA - FÍSICO							Meta Global Financiera			Unidad
PFIS (Cód. POI)	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	N° Contrato	Fecha Contrato	Costo Total Actual S/	Responsable
		RVN No Concesionada							3,257,817	
		OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN							3,257,817	
		Mejoramiento con Soluciones Basicas							3,257,817	
		PIP_356 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRO REGIÓN PUNO							3,257,817	
		PRO REGIÓN PUNO							3,257,817	
1745	Estudio de Perfil	0118923 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS - PRO REGION - PUNO	1,264	Kilometro	19/feb/15	30/abr/17	017-2015-MTC/20	09/feb/15	3,257,817	UGC
1	TOTALES		1,264	Kilometro						

Anexo 5.1.a: ESTUDIOS DE PERFIL A NIVEL DE SOLUCIÓN DEFINITIVA A TERMINAR EL AÑO 2017

1210 GESTIÓN INFRAESTRUCTURA - FÍSICO				Meta Global				Meta Global Financiera			Unidad
PFIS (Cód.P OI)	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	N° Contrato	Fecha Contrato	Costo Total Actual S/	Responsable
		RVN No Concesionada								12,132,995	
		OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN								12,132,995	
		Rehabilitación, mejoramiento y construcción								12,132,995	
		2056359 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA SANTA INES EMPALME RUTA 24A LOS LIBERTADORES									
		HUANCAMELICA - SANTA INES - EMP. RUTA 24A									
		CONVENIO 026-2016-MTC/20 PVN									
0130	Estudio de Factibilidad	Estudio De Factibilidad De La Carretera Huancavelica - Santa Ines - Empalme Ruta 24 A Via Los Libertadores	66742	216.900	Kilometro	01/ago/08	30/abr/17	CONV. 024-2007-MTC/20	22/nov/07		UGE
		2234980 REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN CARRETERA AFIRMADA PUENTE EL CUMBIL - SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA - CHANCAY BAÑOS - EMP. RUTA PE-3N (TÚNEL CHOTANO)								1,027,712	
		SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA - CHANCAY BAÑOS								1,027,712	
		CONVENIO 0001-2012-MTC/20								1,027,712	
0644	Estudio de Factibilidad	0050520 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PUENTE EL CUMBIL - SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA - CHANCAY BAÑOS - EMP. RUTA PE - TUNEL CHOTANO	133088	103.640	Kilometro	06/mar/13	30/jun/17	Conv. 001-2012-MTC/20	06/ene/12	1,027,712	UGE
		2234986 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. RUTA 16A (PUENTE RANCHO) - PANAO - CHAGLLA - ABRA ALEGRIA								4,992,875	
		Tr. Emp. PE-18A (Pte. Rancho) - Umari - Panao - Chaglla - Tomayrica - Rumichaca.								4,992,875	
1942	Estudio de Factibilidad	0154030 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. RUTA 18A (PTE. RANCHO) - CHAGLLA - RUMICHACA	7897	81.000	Kilometro	20/abr/16	15/may/17	068-2016-MTC/20	05/abr/16	4,992,875	UGE
		2253121 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, REHABILITACION DE LA CARRETERA CUSCO - CHINCHEROS - URUBAMBA, EN LA REGION CUSCO								3,188,310	
		Tr. Cusco - Chincheros - Urubamba								3,188,310	
1934	Estudio de Factibilidad	0165564 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO - CHINCHEROS - URUBAMBA	301371	63.000	Kilometro	20/ago/16	30/ago/17	077-2016-MTC/20	18/may/16	3,188,310	UGE
		2253253 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ACOS - HUAYLLAY								1,837,487	
		TR. ACOS - HUAYLLAY								1,837,487	
1930	Estudio de Factibilidad	0164778 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ACOS - HUAYLLAY	312879	87.210	Kilometro	27/jun/16	30/oct/17	081-2016-MTC/20	13/jun/16	1,837,487	UGE
		2318537 CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE JULIACA								1,086,610	
		VIA EVITAMIENTO CIUDAD DE JULIACA								1,086,610	
1124	Estudio de Factibilidad	0055305 ESTUDIO FACTIBILIDAD DE LA VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JULIACA	185240	23.800	Kilometro	11/ene/16	30/ene/17	154-2015-MTC/20	14/dic/15	1,086,610	UGE
		SNIP_181086 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUENTE RICARDO PALMA - LA OROYA: VARIANTE EMP. PE-022 KM. 101+379 (RÍO BLANCO) - EMP. RUTA PE-3S KM. 21+918									
		CARRETERA PUENTE RICARDO PALMA - LA OROYA, Variante Emp. Ruta PE-022 Km. 101+379 (Río Blanco) - Emp. Ruta PE-3S Km. 21+918 (Huari)									

Anexo 5.1.a: ESTUDIOS DE PERFIL A NIVEL DE SOLUCIÓN DEFINITIVA A TERMINAR EL AÑO 2017

1210 GESTIÓN INFRAESTRUCTURA - FÍSICO				Meta Global				Meta Global Financiera			Unidad
PFIS (Cód.P OI)	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	N° Contrato	Fecha Contrato	Costo Total Actual S/	Responsable
0641	Estudio de Factibilidad	0103434 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CARRETERA PUENTE RICARDO PALMA-LA OROYA VARIANTE EMP. PE-022 KM. 101+379(RIO BLANCO)-EMP. RUTA PE-3S KM. 21+918	181086	85.720	Kilometro	10/nov/15	31/ene/17	111-2015-MTC/20	21/oct/15		UGE
		SNIP_215192 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE TOCACHE									
		VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE TOCACHE									
1345	Estudio de Factibilidad	0089057 ESTUDIO FACTIBILIDAD VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE TOCACHE	215192	5.247	Kilometro	05/ene/16	30/abr/17	146-2015-MTC/20	01/dic/15		UGE
		SNIP_284611 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO LA OROYA									
		Via de Evitamiento La Oroya									
1901	Estudio de Factibilidad	0149270 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO LA OROYA	284611	30.750	Kilometro	15/dic/15	02/feb/17	145-2015-MTC/20	30/nov/15		UGE
		SNIP_307494 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. RUTA AN 111 HUAMANIN-PROGRESO-POQUE-LLATA-COCHAPATA (TUNEL ANLAY)-NUEVAS FLORES-QUIVILLA-TINGO CHICO (68.6 KM) Y CON:									
		Carretera Empalme Ruta AN-111 - Huamanin - Progreso - Poque - Llata - Cochapata (Tunel Anlay) - Nuevas Flores, Emp. Ruta PE -3N (Puente Tingo Chico)									
		CONV 027-2015-MTC/20									
3316	Estudio de Factibilidad	Estudio de Factibilidad para la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Empalme Ruta AN-111 - Huamanin - Progreso - Poque - Llata - Cochapata (Tunel Anlay) - Nuevas Flores, Emp. Ruta PE -3N (Puente Tingo Chico)	307494	67.230	Kilometro	09/mar/16	30/mar/17	CONV. 027-2015-MTC/20	18/sep/15		UGE
10	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE CARRETERAS			764.50	Kilómetro						
3	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD POR CONTRATO			387.77	Kilómetro						
7	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD POR CONVENIO			376.73	Kilómetro						

Anexo 5.1.a: ESTUDIOS DE PERFIL A NIVEL DE SOLUCIÓN DEFINITIVA A TERMINAR EL AÑO 2017

1210 GESTIÓN INFRAESTRUCTURA - FÍSICO				Meta Global				Meta Global Financiera			Unidad
PFIS (Cód.POI)	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	N° Contrato	Fecha Contrato	Costo Total Actual S/	Responsable
		CARRETERAS									
		2002210 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAMAYA-JAEN-SAN IGNACIO-RIO CANCHIS									
		VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE NAMBALLE									
3146	Estudio Definitivo	0190364 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA DE EVITAMIENTO EN LA CIUDAD DE NAMBALLE - REGION CAJAMARCA	8880	2.600	Kilometro	02/abr/17	30/ago/17				UGE
		2022937 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRUJILLO - SHIRAN - HUAMACHUCO									
		TRAMO DV. OTUZCO-HUAMACHUCO									
		CONVENIO 0012-2013-MTC/20									
2037	Estudio Definitivo	Construcción del Cambio de Trazo de la Carretera Trujillo - Huamachuco; Tramo Km 160+700 (Dv. Otuzco) - Km 164+200 (Dv. Huamachuco)	3291	5.750	Kilometro	01/may/13	30/mar/17				UGE
		2027711 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI								1,115,400	
		TRAMO COLPAHUAYCO-LANGUI.								1,115,400	
1984	Estudio Definitivo	0115286 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI TRAMO COLPAHUAYCO-LANGUI	3876	10.000	Kilometro	22/feb/16	28/feb/17	041-2016-MTC/20	12/feb/16	1,115,400	UGE
		2158700 CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE ABANCAY								1,095,505	
		Vía de Evitamiento de la Ciudad de Abancay.								1,095,505	
1344	Estudio Defini	0079209 ESTUDIO DEFINITIVO VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE ABANCAY	108630	9.500	Kilometro	01/ene/14	23/may/17	013-2014-MTC/20	30/ene/14	1,095,505	UGE
		2177209 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA, RUTA PE-3N								7,101,277	
		TR. HUANUCO - LA UNION - HUALLANCA								7,101,277	
1338	Estudio Definitivo	0107542 ESTUDIO DEFINITIVO MEJORAMIENTO CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N	9615	152.200	Kilometro	01/oct/14	30/abr/17	88-2014-MTC/20	15/sep/14	7,101,277	UGE
		2234905 Mejoramiento y Rehabilitación de la Carretera Pilcomayo (Emp. PE-3S) - Chupaca								1,050,474	
		CHUPACA - PILCOMAYO - CHUPURRO - EMP- PE 3S								1,050,474	
1886	Estudio Definitivo	0115034 OBRA CARRETERA PILCOMAYO (EMP. PE - 3S) - CHUPACA	227125	5.300	Kilometro	01/ene/16	05/abr/17	079-2016-MTC/20	23/may/16	1,050,474	UGE
		2234983 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. CERRO DE PASCO - TINGO MARIA								16,053,556	
		Dv. CERRO DE PASCO - TINGO MARÍA								16,053,556	
1605	Estudio Definitivo	0110960 CARRETERA DV. CERRO DE PASCO - TINGO MARIA	217922	229.400	Kilometro	01/abr/16	31/ago/17	059-2014-MTC/20	26/jun/14	16,053,556	UGE

Anexo 5.1.a: ESTUDIOS DE PERFIL A NIVEL DE SOLUCIÓN DEFINITIVA A TERMINAR EL AÑO 2017

1210 GESTIÓN INFRAESTRUCTURA - FÍSICO				Meta Global				Meta Global Financiera			Unidad
PFIS (Cód.POI)	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	N° Contrato	Fecha Contrato	Costo Total Actual S/	Responsable
		2234985 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE.1 NJ - BUENOS AIRES -SALITRAL - CANCHAQUE - EMP. PE 3N HUANCABAMBA, TRAMO CANCHAQUE - HUANCABAMBA								3,630,617	
		TRAMO CANCHAQUE - HUANCABAMBA								3,630,617	
1564	Estudio Definitivo	0154029 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE.1 NJ - BUENOS AIRES -SALITRAL - CANCHAQUE - EMP. PE 3N HUANCABAMBA, TRAMO CANCHAQUE - HUANCABAMBA	245326	70.850	Kilometro	15/jun/16	06/nov/17	038-2015-MTC/20	31/mar/15	3,630,617	UGE
		2234987 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUALLANCA - CARAZ								2,535,040	
		HUALLANCA - CARAZ								2,535,040	
1602	Estudio Definitivo	0112704 ESTUDIO DEFINITIVO CARRETERA HUALLANCA - CARAZ	101490	37.000	Kilometro	01/oct/13	30/may/17	054-2015-MTC/20	26/may/15	2,535,040	UGE
		2234988 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA NO 10								1,901,136	
		MOLLEPATA - PALLASCA.								1,901,136	
1985	Estudio Definitivo	0146963 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA NO 10 TRAMO MOLLEPATA - PALLASCA	86897	30.193	Kilometro	20/jul/15	28/feb/17	067-2015-MTC/20	07/jul/15	1,901,136	UGE
		SANTIAGO DE CHUCO - CACHICADAN - MOLLEPATA									
0969	Estudio Definitivo	0112709 ESTUDIO DEFINITIVO SANTIAGO DE CHUCO - MOLLEPATA	86897	81.550	Kilometro	02/ene/14	30/mar/17	057-2011-MTC/20	26/jul/11		UGE
		2282760 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA - PUENTE HIDROELECTRICA MACHU PICCHU								3,543,155	
		SANTA TERESA - PTE CENTRAL HIDROELECTRICA MACCHUPICCHU								3,543,155	
1580	Estudio Definitivo	0169685 Mejoramiento De La Carretera Santa Teresa - Puente Central Hidroelectrica Machu Picchu Region Cusco	172973	31.100	Kilometro	20/mar/16	30/jul/17	073-2016-MTC/20	26/abr/16	3,543,155	UGE
		2318526 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA CHINCHA - ICA TRAMO KM 188+000 - KM 283+609									
		AUTOPISTA CHINCHA - ICA, TR. KM 188+000 A 283+609									
2599	Estudio Definitivo	0197481 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA CHINCHA - ICA TRAMO KM 188+000 - KM 283+609 REGION ICA	308306	96.000	Kilometro	10/ene/16	28/jun/17				UGE
		PIP_354 Variante Nueva Fuerabamba									
		Variante Nueva Fuerabamba									
		TOTALES								38,026,159	
13		ESTUDIOS DEFINITIVOS DE CARRETERAS		761.44	Kilometro						
12		ESTUDIOS DEFINITIVOS POR CONTRATO		755.69	Kilometro						
1		ESTUDIOS DEFINITIVOS POR CONVENIO		5.75	Kilometro						

Anexo 5.4.a: OBRAS VIALES (Solución Definitiva) A TERMINAR EL AÑO 2017

1210 GESTIÓN INFRAESTRUCTURA - FÍSICO				Meta Global					Meta Global Financiera			Unidad	
PFIS (Cód.P OI)	FASE		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	N° Contrato	Fecha Contrato	Costo Total Actual S/	Responsable	
			RVN No Concesionada								2,422,576,762		
CARRETERAS													
			2002060 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TINGO MARIA -AGUAYTIA- PUCALLPA								199,762,402		
			SECTORES DAÑADOS (PUENTE CHINO - AGUAYTIA)								199,762,402		
0088	Obras		0083807 CARRETERA PUENTE CHINO - AGUAYTIA (SECTORES DAÑADOS)	2434	7.9	Kilometro	08/dic/13	07/may/17	063-2014-MTC/20	08/jul/14	199,762,402	UGOB	
			2055912 MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO								817,891,476		
			TRAMO III B, OVALO 200 MILLAS (KM 19+000) A SARITA COLONIA (KM 22+000)								817,891,476		
			CONVENIO 0023-2013-MTC/20								817,891,476		
1746	Obras		0118925 MEJORAMIENTO TRAMO III B, OVALO 200 MILLAS (KM 19+000) A SARITA COLONIA (KM 22+000)	48115	2.1	Kilometro	29/nov/14	01/mar/17	043-2014-MTC/20	14/abr/14	817,891,476	UGOB	
			2058733 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAMANA – DV.QUILCA – MATARANI – ILO - TACNA								534,246,756		
			TR :MATARANI EL ARENAL PTA DE BOMBÓN								534,246,756		
1553	Obras		0110957 CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA TRAMO MATARANI EL ARENAL PTA DE BOMBON	3272	45.2	Kilometro	10/ene/15	12/nov/17	146-2014-MTC/20	05/dic/14	534,246,756	UGOB	
			2078608 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA - LIRCAY								431,951,448		
			Tr. Huancavelica-Lircay: km 1.55 - Lircay								431,951,448		
1557	Obras		0115285 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA - LIRCAY	73004	72.0	Kilometro	02/mar/15	25/ago/17	145-2014 -MTC/20	04/dic/14	431,951,448	UGOB	
			2146291 CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE UNA SEGUNDA CALZADA DEL TRAMO DV. AEROPUERTO PUCALLPA-CEMENTERIO JARDIN DEL BUEN RECUERDO								185,378,008		
			Tr. Dv. Aeropuerto Pucalpa - Cementerio Jardín del Buen Recuerdo								185,378,008		
0100	Obras		0063529 CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA SEGUNDA CALZADA DEL TRAMO DV. AEROPUERTO PUCALLPA-CEMENTERIO JARDIN DEL BUEN RECUERDO	128445	10.1	Kilometro	01/may/14	25/jun/17	008-2013-MTC/20	16/ene/13	185,378,008	UGOB	
			2173121 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE-3N LONGITUDINAL DE LA SIERRA NORTE, TRAMO COCHABAMBA-CUTERVO-SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA-CHIPLE									253,346,672	
			TRAMO CHOTA-COCHABAMBA-CUTERVO-SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA-CHIPLE								253,346,672		
1604	Obras		0118924 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO TRAMO COCHABAMBA - CUTERVO - SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA - CHIPLE	103730	90.1	Kilometro	12/ene/15	30/jun/17			253,346,672	UGOB	
			2233842 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA PUNO - JULIACA										
			AUTOPISTA JULIACA - PUNO										
1595	Obras		0110915 AUTOPISTA JULIACA - PUNO	92806	48.0	Kilometro	26/jun/15	30/jun/17				UGOB	
			2249827 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL Y ACCESOS TREBOL DEL PACIFICO - BRISAS DE CONCON										
			TREBOL DEL PACIFICO - BRISAS DE CONCON										
2602	Obras		0200535 CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL Y ACCESOS TREBOL DEL PACIFICO - BRISAS DE CONCON, ICA	237590	1.0	Kilometro	01/ene/17	27/dic/17				UGOB	
8		OBRAS DE CARRETERAS			276.3		Kilometro						
7		OBRAS POR CONTRATO			274.2		Kilometro						

Anexo 5.4.a: OBRAS VIALES (Solución Definitiva) A TERMINAR EL AÑO 2017

1210 GESTIÓN INFRAESTRUCTURA - FÍSICO				Meta Global					Meta Global Financiera			Unidad
PFIS (Cód.P OI)	FASE		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	N° Contrato	Fecha Contrato	Costo Total Actual S/	Responsable
1			OBRAS POR CONVENIO		2.1	Kilometro						
			PUENTES								107,073,631	
			2094971 REHABILITACION DEL EJE VIAL N 01 PIURA - GUAYAQUIL, PERU - ECUADOR, 21 INTERVENCIONES SECTOR PERU								8,092,559	
			PUENTE ABEJAL								8,092,559	
1244	Obras		0063488 CONSTRUCCION DEL PUENTE ABEJAL Y ACCESOS	32006	50.0	Metro	20/ago/16	17/ago/17	063-2016-MTC/20	14/mar/16	8,092,559	UGP
			2131923 CONSTRUCCION DEL PUENTE PALCA Y ACCESOS								6,359,671	
			PUENTE PALCA Y ACCESOS								6,359,671	
1632	Obras		0112050 CONSTRUCCION DEL PUENTE PALCA Y ACCESOS	150046	24.0	Metro	01/oct/16	17/oct/17	109-2016-MTC/20	12/sep/16	6,359,671	UGP
2			OBRAS DE PUENTES		74.0	Metro						
			TUNEL									
			2090567 CONSTRUCCION DEL TUNEL YANANGO Y ACCESOS								92,621,402	
			TUNEL YANANGO Y ACCESOS								92,621,402	
1273	Obras		0053045 TUNEL YANANGO Y ACCESOS	69524	1,750.0	Metro	01/ene/15	20/jul/17	105-2014-MTC/20	20/oct/14	92,621,402	UGP
1			OBRAS DE TUNEL		1,750.0	Metro						

Anexo 5.4.b: OBRAS VIALES (Solución Básica) A TERMINAR EL AÑO 2017

Tramos a entregar el año 2017

1230 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA				Meta Global			Meta			Meta Global Financiera			Unidad
PFIS (Cód.P OI)	FASE		ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Meta Fisica 2017	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	N° Contrato	Fecha Contrato	Costo Total Actual S/.	Responsable
			RVN No Concesionada		3,336.77	Kilometro	1,670.0						
			OBRAS REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN		3,336.77	Kilometro	1,670.0						
			Mejoramiento con Soluciones Basicas		3,336.77	Kilometro	1,670.0						
			2201098 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. CHAGLLA - POZUZO - OXAPAMPA Y EMP. 18B - RIO CODO		242.17	Kilometro	100.0						
			Dv. Chaglla - Pozuzo - Oxapampa y Emp. 18B - Rio Codo - Codo de Pozuzo - Emp. PE-5NA (Puerto Inca)		242.17	Kilometro	100.0						
1565	Obras		0165567 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-18A(PUENTE RANCHO) - PANAO - CHAGLLA - POZUZO - OXAMPAMPA Y EMPALME PE-18B - RIO CODO - CODO DE POZUZO - EMP. PE - 5NA (PUERTO INCA)	303049	242.17	Kilometro	100.0	10/mar/17	31/dic/17	101-2015-MTC/20	01/oct/15	71,247,588	UGC
			2201099 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE-LUNAHUANA-DV. YAUYOS-RONCHAS-CHUPACA-I		149.40	Kilometro	93.6						
			Cañete - Lunahuana - Dv. Yauyos - Ronchas - Chupaca - Huancayo - Dv. Pampas.		149.40	Kilometro	93.6						
1558	Obras		0165560 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYOS - RONCHA - CHUPACA - HUANCAYO - DV. PAMPAS	279059	149.40	Kilometro	93.6	10/mar/17	31/dic/17	093-2015-MCT/20	23/sep/15	72,824,607	UGC
			2266061 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS (EMP. PE-3S) - PAMPACHIRI - NEGROMAYO		159.60	Kilometro	42.0						
			Andahuaylas (Empalme PE-3S)-Pampachiri-Negromayo (Empalme PE-30A)		159.60	Kilometro	42.0						
1401	Obras		0165568 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (ANDAHUAYLAS) - PAMPACHIRI - EMP. PE-30A (NEGROMAYO).	2266061	159.60	Kilometro	42.0	10/nov/16	31/dic/17	051-2015-MTC/20	21/may/15	134,104,661	UGC
			2267190 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. AR-105 (ACOY) -ANDAMAYO - VIRACO - DV. MACHAHUAY		218.55	Kilometro	100.0						
			Emp AR-105 (Acoy)-Puente Huario 2 -Andamay -Dv. Capiza-Tipán-Dv. Tagre - Viraco - Dv. Machahuay		218.55	Kilometro	100.0						
1649	Obras		0152386 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. AR-105(ACOY)-ANDAMAYO-VIRACO-DV. MACHAHUAY-ANDAGUA-AYO-HUAMBO-CABANA CONDE-CHIVAY-VIZCACHANE-EMP. PE-34A (DV. VIZCACHANE)	2267190	218.55	Kilometro	100.0	10/mar/17	31/dic/17	163-2015-MTC/20	17/dic/15	120,480,718	UGC
			2269109 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE - 34B (ROSARIO) - CARLOS GUTIERREZ - CRUCERO		186.32	Kilometro	161.3						
			Emp. PE-34B (Rosario) -Carlos Gutierréz- Crucero-Emp. PE-34H (Quiscupunco) y Emp. PE34 H (Chaquín)		186.32	Kilometro	161.3						
1646	Obras		0117258 MEJORAMIENTO CARRETERA EMP. PE-34B (ROSARIO) -CARLOS GUTIERREZ- CRUCERO-QUISCUPUNCO-BALTIMORE-ANANEA-COJATA-VILQUE CHICO-EMP PE-34I (COASIA)	2269109	186.32	Kilometro	161.3	10/mar/17	31/dic/17	120-2015-MTC/20	30/oct/15	100,636,436	UGC
			2275904 Mejoramiento de la carretera Cutervo - Súcota - San Andrés - Santo Tomas - Pimpingos - Cuyca		134.19	Kilometro	102.8						
			Cutervo - Súcota - San Andrés - Santo Tomas - Pimpingos - Cuyca- EMP PE 5N..		134.19	Kilometro	102.8						
1705	Obras		0152382 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUTERVO - SOCOTA - SAN ANDRES - SANTO TOMAS - PIMPINGOS - CUYCA	2275904	134.19	Kilometro	102.8	10/mar/17	31/dic/17	155-2015-MTC/20	14/oct/15		UGC
			2278195 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1S (DV. APLAO) - CORIRE - APLAO - CHUQUIBAMBA		326.01	Kilometro	150.0						
			Emp. PE-1S (Dv. Aplao) -Corire -Aplao -Chuquibamba -Arma -Cotahuasi -Charcana -Accopampa -Dv. Sayla		326.01	Kilometro	150.0						
1664	Obras		0152389 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1S (DV. APLAO)-CORIRE-APLAO-CHUQUIBAMBA-ARMA-COTAHUASI-CHARCANA-ACCOPAMPA-DV.SAYLA-PAMPACHACRA-USHUA-OYOLO-DV. SEQUELLO-MARCABAMBA-EMP-PE-32C (PAUSA) - MARAN	2278195	326.01	Kilometro	150.0	10/mar/17	31/dic/17	126-2015-MTC/20	06/nov/15	158,046,061	UGC

Anexo 5.4.b: OBRAS VIALES (Solución Básica) A TERMINAR EL AÑO 2017

Tramos a entregar el año 2017

1230 GESTION DE INFRAESTRUCTURA - FISICA				Meta Global			Meta			Meta Global Financiera			Unidad
PFIS (Cód.P OI)	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES		SNIP	Metas Fisicas	U. Med.	Meta Fisica 2017	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	N° Contrato	Fecha Contrato	Costo Total Actual S/.	Responsable
		2279767 Mejoramiento de la Carretera Emp. PE-04B - Sondor - Sochabamba - Vado Grande por Niveles			184.01	Kilometro	138.0						
		Carretera Emp. PE-04B - Sondor - Dv. Huancabamba - Socchabamba - Vado Grande,			184.01	Kilometro	138.0						
2049	Obras	0152387 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-04B - SONDOR - SOCCHABAMBA - VADO GRANDE		2279767	184.01	Kilometro	138.0	10/mar/17	31/dic/17	161-2015-MTC/20	16/dic/15	91,800,830	UGC
		2283597 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. HUMAJALSO - DESAGUADERO Y TACNA - TARATA- CA			137.25	Kilometro	117.3						
		CARRTERA Dv. HUMAJALSO DESAGUADERO Y TACNA - TARATA - CAPAZO - MAZOCRUZ			137.25	Kilometro	117.3						
1560	Obras	0189531 MEJORAMIENTO DV HUMAJALSO - DESAGUADERO Y TACNA-TARATA- CAPAZO-MAZOCRUZ REGION TACNA		2283597	137.25	Kilometro	117.3	10/mar/17	31/dic/17	002-2016-MTC/20	06/ene/16		UGC
		2284485 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (DV. ABANCAY) - CHUQUIBAMBILLA - DV. CHA			328.50	Kilometro	175.7						
		Emp. PE-3S (Dv. Abancay) - Chuquibambilla - Dv. Chalhuhahuacho - Santo Tomás - Velille - Yauri - Hecto			328.50	Kilometro	175.7						
2051	Obras	0165569 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (DV. ABANCAY) - CHUQUIBAMBILLA - DV. CHALHUAHUACHO - SANTO TOMAS - VELILLE - YAURI - HECTOR TEJADA - EMP. PE-3S (AYAVIRI)		326161	328.50	Kilometro	175.7	01/oct/16	31/dic/17	008-2016-MTC/20	12/ene/16	139,201,146	UGC
		2285730 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE - 3S (MOLLEPUQUIO) - CHINCHAYPUJIO - COTABA			202.15	Kilometro	100.2						
		CARRETERA EMP. PE-3S (Dv. CHINCHAYPUJIO) - COTABAMBAS - TAMBOBAMBA - CHALHUAHUACHO			202.15	Kilometro	100.2						
1594	Obras	0189533 MEJORAMIENTO DEL EMP. PE-3S (MOLLEPUQUIO)- CHINCHAYPUJIO- COTABAMBAS-TAMBOBAMBA-CHALHUAHUACHO REGION APURIMAC		2285730	202.15	Kilometro	100.2	10/mar/17	31/dic/17	022-2016-MTC/20	28/ene/16	108,312,703	UGC
		2287191 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3N (LAGUNA SAUSACOCOA) - PUENTE PALLAR - C			361.50	Kilometro	135.0						
		Emp. PE 3N (Laguna Sausacocha) - Puente Pallar - Chagual - Tayabamba - Puente Huacrachuco y Los R			361.50	Kilometro	135.0						
1643	Obras	0189528 MEJORAMIENTO DEL EMP. PE 3N (LAGUNA SAUSACOCOA) - PUENTE PALLAR CHAGUAL - TAYABAMBA - PUENTE HUACRACHUCO Y LOS RAMALES PUENTE PALLAR CALEMAR Y TAYABAMBA QUICHES - EMP. PE-12A (DV. SIHUAS) REGION LA LIBERTAD		2287191	361.50	Kilometro	135.0	15/mar/17	31/dic/17	164-2015-MTC/20	18/dic/15	129,795,964	UGC
		2289685 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (HUAYLLAPAMPA) - LA QUINUA - SAN FRANC			140.00	Kilometro	140.0						
		Emp. PE-3S (Huayllapampa) - La Quinua - San Francisco - Puerto Ene - Tzomaveni - Cubantía Y Ramal Pu			140.00	Kilometro	140.0						
1658	Obras	0152390 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3S (HUAYLLAPAMPA)-LA QUINUA-SAN FRANCISCO-PUERTO ENE-TZOMAVENI-CUBANTIA Y RAMAL PUENTE ALTO ANAPATI-BOCA SONORO-PUNTA DE CARRETERA		331273	140.00	Kilometro	140.0	10/mar/17	31/dic/17	024-2016-MTC/20	29/ene/16	79,840,343	UGC
		2308856 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULIACA - PUTINA - ORIENTAL - SANDIA - SAN IGNACIO - P			114.25	Kilometro	114.2						
		JULIACA-PUTINA-ORIENTAL-SANDIA-SAN IGNACIO-PUNTA DE CARRETERA Y DV. PUTINA-MOHO-CONIN			114.25	Kilometro	114.2						
1655	Obras	0152395 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULIACA-PUTINA-ORIENTAL-SANDIA-SAN IGNACIO-PUNTA DE CARRETERA Y DV. PUTINA-MOHO-CONIMA-MILILAYA-FRONTERA CON BOLIVIA Y DV. MILILAYA-TILALI-FRONTERA CON BOLIVIA		335745	114.25	Kilometro	114.2	15/mar/17	31/dic/17	066-2016-MTC/20	22/abr/16	289,967,005	UGC
14	TOTALES						1,670 Km.						

Anexo 5.5: EXPEDIENTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO A TERMINAR EL AÑO 2017

PFIS (Cód. P OI)	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Meta Global					Meta Global Financiera			Unidad Responsable
			SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	N° Contrato	Fecha Contrato	Costo Total Actual S/.	
		RVN No Concesionada								1,785,130	
		MANTENIMIENTO VIAL								1,785,130	
		Mantenimiento Periódico de Carreteras Pavimentadas								1,785,130	
		GI_130 MANTENIMIENTO PERIODICO								1,785,130	
		TR. PE-1NL (SULLANA) - EMP. PE-1N (DV. PTE. MACARÁ) - DV. TAMBO GRANDE - PTE. LAS LOMAS - LAS LOMAS - DV. SUYO - PTE. SUYO - DV. SURPAMPA (PE-1NM) - DV. LA TINA (PE-1NM) - PTE. MACARÁ (I								1,785,130	
2383	Estudio Mantenimiento Periódico	0169378 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RUTA PE-1NL TRAMO : EMP. PE-1N (DV. PTE. MACARA)-DV. TAMBO GRANDE-PTE. LAS LOMAS-LAS LOMAS-DV. SUYO-PTE. SUYO-DV. SURPAMPA (PE-1N M)-DV. LA TINA (PE-1N M)-PTE. MACARA (FRONTERA CON ECUADOR) REGION PIURA		120	Kilometro	05/ene/16	30/jun/17	074-2016-MTC/20	28/abr/16	1,785,130	UGE
1		EXPEDIENTES TÉCNICOS DE CARRETERA		120	Kilometro						

Anexo 5.6: OBRA DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO A TERMINAR EL AÑO 2017


PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Meta Global					Meta Global Financiera			
			SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	N° Contrato	Fecha Contrato	Costo Total Actual S/	
		RVN No Concesionada								48,907,646	
		MANTENIMIENTO VIAL								48,907,646	
		Mantenimiento Periódico de Carreteras Pavimentadas								48,907,646	
		GI_130 MANTENIMIENTO PERIODICO								48,907,646	
		Tr. Huánuco - Tingo María, sector Km. 12+800 a 25+306 y Km. 70+000 a 122+410								48,907,646	
2402	Mantenimiento Periodico	0180867 MANTENIMIENTO PERIODICO HUANUCO - TINGO MARIA (KM 70+000 - KM 110+000) REGION HUANUCO		64.920	Kilometro	07/jul/16	28/jun/17	078-2016-MTC/20	18/may/16	48,907,646	UGC
1		OBRAS MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CARRETERA		64.92	Kilómetro						

Anexo 5.7: ESTUDIOS ESPECIALES A TERMINAR EL AÑO 2017

PFIS	FASE	ESTRUCTURA DE INTERVENCIONES	Meta Global					Meta Global Financiera			
			SNIP	Metas Físicas	U. Med.	Inicio Ejecucion	Fin Ejecucion	N° Contrato	Fecha Contrato	Costo Total Actual S/	
		RVN No Concesionada								290,597	
		MANTENIMIENTO VIAL								290,597	
		Mantenimiento Periódico de Carreteras Pavimentadas								290,597	
		GI_130 MANTENIMIENTO PERIODICO								290,597	
		Tr. Lima - La Oroya								290,597	
2392	Estudio Especial	0180356 IMPLEMENTACION DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL Y MEJORA DE LA SEÑALIZACION INTEGRAL DE LA CARRETERA CENTRAL: LIMA - LA OROYA REGION JUNIN		349.390	Kilometro	30/abr/16	30/may/17	046-2016-MTC/20	16/feb/16	290,597	UGE
1		ESTUDIOS ESPECIALES		349.390	Kilómetro						

MAPA 1

POI 2017: Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción



MAPA 2

POI 2017: Conservación por Niveles de Servicio



MAPA 3

POI 2017: Concesiones Viales

