



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN

JULIACA

“Capital de la Integración Andina”

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 431-2022-MPSR-J/GEMU.

Juliaca, 10 de agosto del 2022.

VISTO. – Contrato de Bienes N° 020-2022-MPSR-J, Informe N° 046-2022/MPSR-J/GEIN/SGOP/JMHG-RO, Informe N° 941-2022-MPSR-J/GEIN/SGOP/JECL, Informe N° 967-2022-MPSR-J/GEIN/HAP, Informe N° 1280-2022-MPSR-J/GEAD/LOGI, Dictamen Legal N° 1672-2022-MPSR/J/GAJ, y actuados;

CONSIDERANDO. -

Que, a mérito de lo estipulado en el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con los artículos I y II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, la Municipalidad Provincial de San Román, es el órgano de gobierno promotor del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines que goza de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, siendo el Alcalde su representante legal y máxima autoridad administrativa.

La Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en su Artículo 34, Numeral 34.2 establece “El contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos: i) ejecución de prestaciones adicionales, ii) reducción de prestaciones, iii) autorización de ampliaciones de plazo, y (iv) otros contemplados en la Ley y el reglamento”¹;

Mediante el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, se establece en su artículo N° 157 numeral 1, Mediante Resolución previa, el Titular de la Entidad puede disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que estas sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, (...) de la misma manera el Artículo N° 157, Numeral 2, precisa que, puede disponerse la reducción de las prestaciones hasta el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original;

Que, mediante **Contrato de Bienes N° 020-2022-MPSR-J**, derivada de la **Subasta Inversa Electrónica SIE N° 05-2022-MPSR-J/OEC-1**, la municipalidad ha contratado a **CONCRETO SUPERMIX S.A.** para la CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=210KG/CM2, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: **“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS JIRONES LIBERTAD, LAS ORQUÍDEAS, VISTA ALEGRE, CRISTO REY, SEGUNDO DOMINGO DE MAYO, SALVADOR ALLENDE, TARAPACÁ Y GERMAN HUMPIRI DE LA URBANIZACIÓN FLORAL VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMÁN - PUNO”** (PRIMERA ETAPA), conforme al siguiente detalle: .

N°	DESCRIPCIÓN DE BIEN	U. M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	CONCRETO PREMEZCLADO F C=210 KG/CM2 PUESTO EN OBRA	M3	576	S/. 320.00	S/. 184,320.00
TOTAL					S/. 184,320.00

Que, mediante Informe N° 046-2022/MPSR-J/GEIN/SGOP/JMHG-RO, el Residente de obra solicita la reducción al Contrato de bienes N° 020-2022-MPSR-J, para el SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=210KG/CM2, para la ejecución de la obra “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en los Jirones Libertad, Las Orquídeas, Vista Alegre, Cristo Rey, Segundo Domingo de Mayo, Salvador Allende, Tarapacá y German Humpiri de la Urbanización Floral Vista Alegre del Distrito de Juliaca, Provincia de San Román - Puno” (Primera Etapa); es preciso indicar que la solicitud de reducción al contrato solicitado por el Ing. Residente de Obra, se encuentra autorizado por el Supervisor de Obra, conforme más ampliamente se desprende del informe;

Que, mediante Informe N° 941-2022-MPSR-J/GEIN/SGOP/JECL, el Sub Gerente de Obras Públicas, opina favorablemente para la reducción al Contrato de bienes N° 020-2022-MPSR-J, para el SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=210KG/CM2, para la ejecución de la obra “Mejoramiento del Servicio de

¹ Numeral modificado por el artículo 2 del Decreto Legislativo N.º 1444, publicado el 16 septiembre 2018



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN

JULIACA

“Capital de la Integración Andina”

Transitabilidad Vehicular y Peatonal en los Jirones Libertad, Las Orquídeas, Vista Alegre, Cristo Rey, Segundo Domingo de Mayo, Salvador Allende, Tarapacá y German Humpiri de la Urbanización Floral Vista Alegre del Distrito de Juliaca, Provincia de San Román - Puno” (Primera Etapa); la reducción al contrato de bienes es de 94 m³ que equivale al monto de S/. 30,080.00 soles, que representa el 16.319% con respecto al monto del contrato original;

Que, Mediante Informe N° 967-2022-MPSR-J/GEIN/HAP, el Gerente de Infraestructura, solicita la reducción al Contrato de bienes N° 020-2022-MPSR-J, para SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=210KG/CM2, para la ejecución de la obra “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en los Jirones Libertad, Las Orquídeas, Vista Alegre, Cristo Rey, Segundo Domingo de Mayo, Salvador Allende, Tarapacá y German Humpiri de la Urbanización Floral Vista Alegre del Distrito de Juliaca, Provincia de San Román - Puno” (Primera Etapa); la reducción al contrato de bienes es de 94 m³ que equivale al monto de S/. 30,080.00 soles, que representa el 16.319% con respecto al monto del contrato original, conforme se detalla en la siguiente:

ITEM	DESCRIPCIÓN	SEGUN CONTRATO				VALORIZACIÓN			REDUCCIÓN
		UNID. MED.	CANTID.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	CANT.	PREC. UNIT.	PRECIO TOTAL S/.	
1	CONCRETO PREMEZCLADO FC=210 KG PUESTO EN OBRA	M3	576	320.00	184,320.00	482	320.00	154,240.00	-30,080.00
							TOTAL S/.	154,240.00	-30,080.00
								% DE INCIDENCIA	16.319 %

Que, mediante Informe N° 1280-2022-MPSR-J/GEAD/LOGI, el Sub Gerente de Logística emite opinión favorable para la aprobación de la reducción al contrato de bienes, solicitado por el residente de la Obra por **el monto de S/. 30,080.00 soles**, del monto inicial del Contrato de Bienes N° 020-2022-MPSR-J, para la obra “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en los Jirones Libertad, Las Orquídeas, Vista Alegre, Cristo Rey, Segundo Domingo de Mayo, Salvador Allende, Tarapacá y German Humpiri de la Urbanización Floral Vista Alegre del Distrito de Juliaca, Provincia de San Román - Puno” (Primera Etapa);

Que, mediante Dictamen Legal N° 1672-2022-MPSRJ/GAJ, el Gerente de Asesoría Jurídica de la municipalidad, emite pronunciamiento favorable para la aprobación de la reducción al contrato de bienes, solicitado por el residente de la Obra y el Supervisor de obra por el monto de S/. 30,080.00 Soles, con una incidencia de 16.319% al contrato de bienes N° 020-2022-MPSR-J/, para el SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=210KG/CM2, para la ejecución de la obra “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en los Jirones Libertad, Las Orquídeas, Vista Alegre, Cristo Rey, Segundo Domingo de Mayo, Salvador Allende, Tarapacá y German Humpiri de la Urbanización Floral Vista Alegre del Distrito de Juliaca, Provincia de San Román - Puno” (Primera Etapa);

Que, los entes administrativos responsables antes referidos han evaluado los aspectos técnicos, presupuestales y normativos respecto al reducción al contrato de bienes, habiendo emitido sendos documentos opinando por su viabilidad y procedencia, recomendando su aprobación, no encontrándose opinión desfavorable o contraria en la parte técnica, presupuestaria ni normativa; acreditándose su conformidad con los términos del reducción al contrato de bienes, objeto de pronunciamiento; lo que conlleva a que Gerencia Municipal concluya que se debe proceder a la emisión del respectivo acto administrativo aprobatorio; siendo que el contenido de los informes y documentos precedentes, sobre los que se basa el presente acto resolutorio, son de responsabilidad de sus emisores; asimismo, la presente resolución aprobatoria no constituye convalidatoria de actos realizados en inobservancia de las normas técnicas, jurídicas y/o presupuestales que le resulten aplicables, asimismo tampoco constituye autorización para su inobservancia.

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en su Título Preliminar, Artículo IV, numeral 1.7 establece el “Principio de presunción de veracidad”, el mismo que es concordante con el Artículo 49° de la misma norma, por lo que se presume que lo contenido en los informes, dictámenes y demás documentos del presente expediente administrativo, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman y que han sido verificados por sus emisores; asimismo, el Artículo 6°, numeral 6.2 del citado cuerpo normativo señala que, los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, constituyen motivación mediante la declaración de conformidad.

Que, con lo expuesto y en uso de las facultades conferidas mediante Resolución de Alcaldía N° 069-2019-MPSR-J-A, concordante con la Resolución de Alcaldía N° 258-2021/MPSR-J/A, el Artículo 20°, inciso 20) de la Ley Orgánica de Municipalidades, y, Visto y leído el contenido del considerando de la presente



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN

JULIACA

“Capital de la Integración Andina”

resolución, los funcionarios que emitieron su pronunciamiento, hacen suyo del contenido de la presente y, en señal de conformidad otorgan el visto bueno correspondiente, *el Gerente de Asesoría Jurídica, Gerencia de Infraestructura, Sub Gerente de Obras Públicas, Sub Gerente de Logística;*

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, la REDUCCIÓN AL CONTRATO DE BIENES N° 020-2022-MPSR-J, Derivada de la Subasta Inversa Electrónica SIE N° 05-2022-MPSR-J/OEC-1, contrato suscrito con la Empresa **CONCRETO SUPERMIX S.A.**, para el **SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=210KG/CM2**, para la ejecución de la obra: **“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS JIRONES LIBERTAD, LAS ORQUÍDEAS, VISTA ALEGRE, CRISTO REY, SEGUNDO DOMINGO DE MAYO, SALVADOR ALLENDE, TARAPACA Y GERMAN HUMPIRI DE LA URBANIZACIÓN FLORAL VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMÁN - PUNO” (PRIMERA ETAPA)**, la reducción al contrato de bienes es de 94 m3 de CONCRETO PREMEZCLADO, que equivale al monto de S/. 30,080.00 soles, que representa el 16.319% con respecto al monto del contrato original, conforme más ampliamente se detalla en la siguiente:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	BIEN CONTRATADO		REDUCCIÓN		ENTREGA DE BIEN (Actualizado)		
		M3	S/.	M3	S/.	M3	S/.	
01	CONCRETO PREMEZCLADO FC=210 KG/CM2,	576	184,320.00	94	30,080.00	482	154,240.00	
TOTAL REDUCIDO CANTIDAD							M3 : 94	
TOTAL REDUCIDO SOLES							S/. 30,080.00	
% DE INCIDENCIA							16.319 %	

La probación de reducción es de conformidad a las recomendaciones y opiniones contenidas en los documentos presentados por las unidades orgánicas responsables y que han sido citados en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Administración, Sub Gerencia de Logística, y demás órganos competentes.

ARTÍCULO TERCERO - ENCARGAR, a la Gerencia de Secretaría General de la municipalidad, la publicación de la presente Resolución Gerencial en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial de San Román.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.

CC:
 ALCALDÍA
 G. DE SECRETARÍA GENERAL
 G. ADMINISTRACIÓN
 S. & LOGÍSTICA
 CONTRATISTA
 RESIDENTE
 SUPERVISOR
 ARCHIVO.

RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 431-2022-MPSR-J/GEMU
 FECHA: 10/08/2022
 REG. GEMU N°: 2022-2042
 IMPRESO: 08 EJEMPLARES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SAN ROMAN
 JULIACA
 Dr. RICARDO W. ALVAREZ GONZALES
 GERENTE MUNICIPAL

