

ADICIONALES DE OBRA

PERIODO

II Trimestre 2018

UNID. ORGÁNICA

OFICINA DE CONSTRUCCION Y VIALIDAD - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

NUMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	Proveedor	VIGENCIA ORIGINAL	VIGENCIA ACTUALIZADA	MONTO DEL CONTRATO	MONEDA DEL CONTRATO	ADICIONAL O DEDUCTIVO	MONTO DEL ADICIONAL	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA EL ADICIONAL	DOCUMENTO QUE AUTORIZA EL ADICIONAL
	Servicios (Breve descripción)									
005-2017-GOBIERNO REGIONAL del CALLAO (24.Ene.2017)	MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL AA.HH. VIRGEN DE GUADALUPE, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGIÓN CALLAO	CONTRATISTAS GENERALES COTOMAR DEL PERÚ S.A.C.	AL 13.JUN.2017	CON ACTA DE SUSPENSIÓN	5,478,891.25	SOLES	ADICIONAL Nº 01	1,248,022.48	GOBERNADOR REGIONAL	RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL Nº 000229-2018 (22.JUN.2018)
							DEDUCTIVO Nº 01 (VINCULANTE)	-466,106.51		

