

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

RESOLUCIÓN GERENCIAL N.º 035-2022-GIDUR-MPH-M

Matucana, 15 de marzo del 2022

VISTO:


El informe N° 448-2022/SGOPP/MPH-M, de fecha 15 de marzo del 2022; de la Sub Gerente de Obras públicas y privadas, Arq. Gilda Yigy Miranda Veliz, solicita la Aprobación del Presupuesto Analítico del Adicional de Obra N°01: **"CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA A TRAVES DE BADEN Y MURO DE CONTENCION; EN EL (LA) CAMINO VECINAL TRAMO PACAY CHINO - COMUN EN EL DISTRITO DE SAN MATEO DE OTAO - PROVINCIA DE HUAROCHIRI - DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CUI N° 2533581 y;**

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Provincial de Huarochirí – Matucana, es una Institución básica de la Organización Territorial del Estado, promotora del desarrollo local que goza de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines y metas, facultades y atribuciones que están debidamente establecidas en la Constitución Política del Estado en su Artículo 194°, concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de municipalidades N° 27972;

Que, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 3° de la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, que Aprueban Normas que Regulan la Ejecución de las Obras Públicas por Administración Directa "Es requisito indispensable para la ejecución de estas obras, contar con el Expediente Técnico aprobado por el nivel competente, el mismo que comprenderá básicamente lo siguiente: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos, metrados, presupuesto base con su análisis de costos y cronograma de adquisición de materiales y de ejecución de obra";

Que, con informe N° 448-2022/SGOPP/MPH-M, de fecha 15 de marzo del 2022, la Arq. GILDA YIGI MIRANDA VELIZ, Sub Gerente de Obras Públicas y Privadas, solicita la Aprobación del Presupuesto Analítico del Adicional de Obra N°01: **"CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA A TRAVES DE BADEN Y MURO DE CONTENCION; EN EL (LA) CAMINO VECINAL TRAMO PACAY CHINO - COMUN EN EL DISTRITO DE SAN MATEO DE OTAO - PROVINCIA DE HUAROCHIRI - DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CUI N° 2533581, bajo Acto Resolutivo según el siguiente detalle:**



CINCO CERROS



CATARATA DE ANTANKALLO



MARCAHUASI



STO. DOMINGO DE LOS OLLEROS



NEVADO DE PARIACACA

DESAGREGADO DE COSTO TOTAL DEL PROYECTO SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO

ITEM	DESCRIPCION	COSTO PARCIAL
01.01	COSTO DIRECTO	S/. 465,958.07
01.02	GASTOS GENERALES (12.00%)	S/. 55,914.97
		=====
01.03	SUB TOTAL	S/. 521,873.04
01.04	SUPERVISION	S/. 18,000.00
01.05	LIQUIDACION	S/. 8,000.00
		=====
	PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO	S/. 547,873.04

Cuadro N°01


El costo total del proyecto de inversión asciende a la suma de **S/ 547,873.04** (Quinientos cuarenta y siete mil ochocientos setenta y tres con 04/100 soles).

DESAGREGADO EN EL PRESUPUESTO TOTAL DEL ADICIONAL DE OBRA N°01

Descripción	Und	Metrado	Precio (S/.)	Parcial (S/.)
MUROS DE CONCRETO CICLOPEO				46,264.54
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				46,264.54
CONCRETO f'c=175 kg/cm2 + 30% P.G	m3	162.38	243.25	39,498.94
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL P/MURO	m2	122.41	55.27	6,765.60
			COSTO DIRECTO	46,264.54

Cuadro N°02

El costo total del adicional de obra N°01 asciende a la suma de **S/ 46,264.54** (Cuarenta y seis mil doscientos sesenta y cuatro con 54/100 soles)



CINCO CERROS



CATARATA DE ANTANKALLO



MARCAHUASI



STO. DOMINGO DE LOS OLLEROS



NEVADO DE PARIACACA

DESAGREGADO GENERAL EN EL PRESUPUESTO ANALITICO DEL ADICIONAL DE OBRA N°01

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	GASTOS GENERALES
01	Personal	S/. 19,801.75
02	Bienes	S/. 24,244.81
03	Servicios	S/. 2,217.98
TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL ADICIONAL DE OBRA N°01		S/. 46,264.54

Cuadro N°03


RESUMEN GENERAL DE COSTO DEL PROYECTO EN EL PRESUPUESTO ANALITICO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES RESIDENTE	GASTOS GENERALES SUPERVISION	TOTAL
01	Personal	S/. 19,801.75	-	-	S/. 19,801.75
02	Bienes	S/. 24,244.81	-	-	S/. 24,244.81
03	Servicios	S/. 2,217.98	-	-	S/. 2,217.98
Sub total		S/. 46,264.54	-	-	S/. 46,264.54
PRESUPUESTO TOTAL DEL ANALITICO ADICIONAL DE OBRA N°01					S/. 46,264.54

Cuadro N°04

El costo total del presupuesto analítico para el adicional de obra N°01 asciende a la suma de **S/ 46,264.54** (Cuarenta y seis mil doscientos sesenta y cuatro con 54/100 soles)

En uso de las facultades delegadas por Resolución de Alcaldía N° 035-2019-ALC/MPH-M, de fecha 23 de enero de 2019;



CINCO CERROS



CATARATA DE ANTANKALLO



MARCAHUASI



STO. DOMINGO DE LOS OLLEROS



NEVADO DE PARIACACA

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, el PRESUPUESTO ANALITICO DEL ADICIONAL DE OBRA N°01 de la obra: **"CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA A TRAVES DE BADEN Y MURO DE CONTENCION; EN EL (LA) CAMINO VECINAL TRAMO PACAY CHINO - COMUN EN EL DISTRITO DE SAN MATEO DE OTAO - PROVINCIA DE HUAROCHIRI - DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CUI N° 2533581**, con un monto que asciende a **S/ 46,264.54 (Cuarenta y seis mil doscientos sesenta y cuatro con 54/100 soles)**, conforme el siguiente detalle:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES RESIDENTE	GASTOS GENERALES SUPERVISION	TOTAL
01	Personal	S/. 19,801.75	-	-	S/. 19,801.75
02	Bienes	S/. 24,244.81	-	-	S/. 24,244.81
03	Servicios	S/. 2,217.98	-	-	S/. 2,217.98
Sub total		S/. 46,264.54	-	-	S/. 46,264.54
PRESUPUESTO TOTAL DEL ANALITICO ADICIONAL DE OBRA N°01					S/. 46,264.54

Cuadro N°05

ARTÍCULO SEGUNDO. - COMUNICAR, a Alcaldía, Gerencia Municipal, secretaria general, Gerencia de Administración y Finanzas.


ARTÍCULO TERCER. - NOTIFICAR, a las instancias administrativas pertinentes para el cumplimiento de la presente resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE HUAROCHIRI - MATUCANA

Ing. Wilson Ore Angel David
CIP N° 176457
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL



CINCO CERROS



CATARATA DE ANTANKALLO



MARCAHUASI



STO. DOMINGO DE LOS OLLEROS



NEVADO DE PARIACACA