



MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
CERRO AZUL - CAÑETE

"Año de la Unión Nacional Frente a la Crisis Externa"

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 192-2009/MDCA

Cerro Azul, 07 de Agosto de 2009

**LA ALCALDESA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL**

**VISTO:** La Resolución de Gerencia No. 043-2009-GDUR/MDCA de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.

**CONSIDERANDO:**

Que mediante Resolución No.043- 2009 GDUR/MDCA de fecha 30 de Julio del 2009, se aprobó la ampliación de plazo de 10 días calendarios en la ejecución de la Obra "**CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE AGUA PARA LA POBLACION DE CERRO AZUL - II ETAPA**"

Que, dicha ampliación de plazo se otorgó a solicitud del residente de la Obra, debido a paralizaciones, cumpliéndose con los requisitos que establece el artículo 41° de la Ley de Contrataciones del Estado aprobada por Decreto legislativo No. 1017 y artículos 200 y 201 de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo No.184-2008 EF;


Que, corresponde al Despacho de Alcaldía aprobar las ampliaciones de plazo mediante Resolución;

De conformidad con el artículo 26° en lo referente a Obras Publicas, acápite 4) del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad aprobado por Ordenanza No. 013-2004/MDCA; artículo 20° acápite 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley de Contrataciones del Estado aprobada por Decreto Legislativo No.1017 y su Reglamento.

SE RESUELVE.

**ARTICULO 1°.- RATIFICAR** la Resolución No. 043-2009 GDUR/MDCA de fecha 30 de julio del 2009, de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.

**ARTICULO 2°.-** Transcribir la presente a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural para los fines consiguientes:



**REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE**

*Juana Raspa Vda. de Paín*  
**JUANA RASPA VDA. DE PAÍN**  
**ALCALDESA**

**Municipalidad Distrital de Cerro Azul**