



# GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI GERENCIA GENERAL REGIONAL



*"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"*

## RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 216-2022-GRU-GGR

Pucallpa, 27 MAYO 2022

**VISTO:** La RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 0372-2019-GRU-GGR, CARTA recibida con fecha 29/03/2022, INFORME N° 164-2019-GRU-GRI-SGO-MFP/LO, INFORMES N° 0123, 0186, 0207-2022-GRU-GRI-FVCR, INFORMES N° 2177, 02909-2022-GRU-GRI-SGO, OFICIOS N° 275, 285-2022-GRU-GGR-ORAJ, INFORME N° 95-2022-GRU-GGR-ORA-OET, INFORME N° 0111-2022-GRU-GGR-ORAJ/RAB, INFORME N° 047-2022-GRU-GRI-SGO-JAVAVE/AP, OFICIO N° 2345-2022-GRU-GGR-GRI, INFORME LEGAL N° 0124-2022-GRU-GGR-ORAJ/RAB, OFICIO N° 322-2022-GRU-GGR-ORAJ, demás antecedentes, y;

### CONSIDERANDO:

Que, con fecha 03 de octubre de 2017, el Gobierno Regional de Ucayali y el "CONSORCIO CAMPO VERDE", integrado por las empresas CONSULTORA Y CONSTRUCTORA G-ORTIZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.C y, YACZ CONTRATISTAS GENERALES S.R.L, suscribieron el CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 0099-2017-GRU-GGR para la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO KM. 31 C.F.B., ALTO MANANTAY, BAJO RIEGO, SAN MARTIN DE MOJARAL Y SAN CRISTOBAL DE AGUA BLANCA, DISTRITO DE CAMPOVERDE - CORONEL PORTILLO - UCAYALI", por la suma de OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS Y 38/100 SOLES (S/ 8'690,692.38), incluido IGV, fijándose DOSCIENTOS CUARENTA (240) días calendario como plazo de ejecución contractual;

Que, mediante RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 0196-2019-GRU-GR, de fecha 05 de marzo de 2019, la Entidad declaró Intervenida Económicamente la Obra: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO KM. 31 C.F.B., ALTO MANANTAY, BAJO RIEGO, SAN MARTIN DE MOJARAL Y SAN CRISTOBAL DE AGUA BLANCA, DISTRITO DE CAMPOVERDE - CORONEL PORTILLO - UCAYALI", derivada del CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 0099-2017-GRU-GGR;

Que, mediante RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 0533-2019-GRU-GR, de fecha 07 de agosto de 2019, la Entidad resolvió en FORMA TOTAL Y DE PLENO DERECHO el CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 0099-2017-GRU-GGR para la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO KM. 31 C.F.B., ALTO MANANTAY, BAJO RIEGO, SAN MARTIN DE MOJARAL Y SAN CRISTOBAL DE AGUA BLANCA, DISTRITO DE CAMPOVERDE - CORONEL PORTILLO - UCAYALI";

Que, cabe precisar que el literal a) del INFORME N° 164-2019-GRU-GRI-SGO-MFP/LO, de fecha 18 de noviembre de 2019, la Ingeniera Maritza Fonseca Paiva en su condición de Liquidadora de Obra preciso en su oportunidad cuales son las DEUDAS A CANCELAR DE LA CUENTA MANCOMUNADA conforme se detalla:

ITEM	DETALLE	IMPORTE
1.00	PAGO AL SUPERVISOR DE OBRA MES JUNIO	20,350.00
2.00	PAGO AL SUPERVISOR DE OBRA MES JULIO	16,280.00

Dirección: Jr. Raymondi N° 220 – Pucallpa – Ucayali – Perú - Telef. (061) 586120 / Av. Arequipa N° 810.  
Oficina 901 – Lima Telef. (01) 4246320 - <http://www.regionucayali.gob.pe/>

**"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"**



# GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

## GERENCIA GENERAL REGIONAL



*"Hino del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"*

3.00	PAGO POR MANO DE OBRA (Planilla de Trabajadores)	59,143.84
4.00	PAGO POR ALQUILER DE MAQUINARIA	
4.01	- Constructora SAGITTA SAC (Motoniveladora, Rodillo y Otros) -	54,600.00
4.02	- WIBWRT GALLEGOS TIO (Cisterna)	43,750.00
	<b>TOTAL COMPROMISO A CANCELAR</b>	<b>193,123.84</b>

Que, no obstante, la RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 0372-2019-GRU-GGR, de fecha 28 de noviembre de 2019, que aprueba la liquidación de cuenta del CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 0099-2017-GRU-GGR para la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO KM. 31 C.F.B., ALTO MANANTAY, BAJO RIEGO, SAN MARTIN DE MOJARAL Y SAN CRISTOBAL DE AGUA BLANCA, DISTRITO DE CAMPOVERDE - CORONEL PORTILLO - UCAYALI", el mismo que se fundamenta, entre otros, en el INFORME N° 164-2019-GRU-GRI-SGO-MFP/LO, de fecha 18 de noviembre de 2019, emitido por la Liquidadora de Obras, solo indica en el **décimo sexto considerando en lo referido al rubro B.3.5 COMPROMISOS PENDIENTES A PAGAR SIN IGV por la suma de S/ 194,123.84, omitiéndose realizar el desagregado para determinar a quienes corresponde efectuar el pago correspondiente;**

Que, por otra parte, mediante Carta recibida con fecha 29 de marzo de 2022, el Gerente General de la empresa Constructora SAGITTA SAC, solicitó el cumplimiento de pago de la Factura N° E001-5 correspondiente al 26/06/2019 por la suma de S/ 29,316.00 y, la Factura N° E001-5 correspondiente al 05/08/2019 por la suma de S/ 25,284.00, **que suma un total de Cincuenta y Cuatro Mil Seiscientos y 00/100 (S/ 54,600.00)**, respecto del cual mediante INFORME N° 2177-2022-GRU-GRI-SGO, de fecha 20 de abril de 2022, la Sub Gerencia de Obras en mérito al INFORME N° 0123-2022-GRU-GRI-FVCR, de fecha 20 de abril de 2022, solicitó la opinión legal correspondiente;

Que, asimismo, mediante INFORME N° 95-2022-GRU-GGR-ORA-OET, de fecha 10 de mayo de 2022, el Director Ejecutivo de la Oficina de Tesorería en virtud al OFICIO N° 275-2022-GRU-GGR-ORAJ, emitido por la Oficina Regional de Asesoría Jurídica señaló que **"NO se encontró pago a la Empresa Constructora Sagitta SAC por el importe de S/ 54,600.00 soles"**; motivo por el cual mediante OFICIO N° 285-2022-GRU-GGR-ORAJ, de fecha 11 de mayo de 2022, la Oficina Regional de Asesoría Jurídica remitió el INFORME N° 0111-2022-GRU-GGR-ORAJ/RAB, de fecha 11 de mayo de 2022, recomendando iniciar el trámite para la modificación de la RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 0372-2019-GRU-GGR, de fecha 28 de noviembre de 2019, en lo referido al rubro B.3.5 COMPROMISOS PENDIENTES A PAGAR SIN IGV, previo informe del Especialista en Liquidaciones indicando a quienes corresponde efectuar el pago de la cuenta mancomunada;

Que, en ese sentido mediante INFORME N° 0207-2022-GRU-GRI-FVCR, de fecha 24 de mayo de 2022, el Especialista en Liquidaciones previa evaluación y fundamentándose en el INFORME N° 164-2019-GRU-GRI-SGO-MFP/LO, de fecha 18 de noviembre de 2019, emitido en su oportunidad por la Ingeniera Maritza Fonseca Paiva en su condición de Liquidadora de Obras, solicita **INCLUIR EL CUADRO DE DETALLE DE DEUDAS A CANCELAR DE LA CUENTA MANCOMUNADA en la RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 0372-2019-GRU-GGR, de fecha 28 de noviembre de 2019, el mismo que aclara el referido acto resolutivo para determinar a quienes corresponde efectuar los indicados pagos;** informe técnico que fue asumido por la Sub Gerencia de Obras mediante INFORME N° 02909-2022-

Dirección: Jr. Raymondi N° 220 - Pucallpa - Ucayali - Perú - Telef. (061) 586120 / Av. Arequipa N° 810.  
Oficina 901 - Lima Telef. (01) 4246320 - <http://www.regionucayali.gob.pe/>

**"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"**



**GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI**  
**GERENCIA GENERAL REGIONAL**



*"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"*

GRU-GRI-SGO, de fecha 24 de mayo de 2022 y, por la Gerencia Regional de Infraestructura mediante OFICIO N° 2345-2022-GRU-GGR-GRI, de fecha 25 de mayo de 2022;

Que, el presente acto resolutivo es emitido en función a los Principios presunción de veracidad; buena fe procedimental y, de predictibilidad o de confianza legítima previstos en los numerales 1.7), 1.8) y 1.15) del Título Preliminar del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, el cual es generado por los informes técnicos emitidos por el área usuaria que en este caso lo constituye la Gerencia Regional de Infraestructura a través del Especialista en Liquidaciones y, la Sub Gerencia de Obras;

Que, al amparo de la Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias; Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado modificada mediante Decreto Legislativo N° 1341; Decreto Supremo N° 350-2015-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado modificada mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF, las facultades conferidas en la Resolución Ejecutiva Regional N° 017-2022-GRU-GR, de fecha 14 de enero de 2022 y, las visaciones de la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Obras, Oficina Regional de Administración y, Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- MODIFICAR** el décimo sexto considerando de la RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 0372-2019-GRU-GGR, de fecha 28 de noviembre de 2019, en lo referido al rubro B.3.5 COMPROMISOS PENDIENTES A PAGAR SIN IGV, a fin de incluir el CUADRO DE DETALLE DE DEUDAS A CANCELAR DE LA CUENTA MANCOMUNADA conforme se indica:


ITEM	DETALLE	IMPORTE
1.00	PAGO AL SUPERVISOR DE OBRA MES JUNIO	20,350.00
2.00	PAGO AL SUPERVISOR DE OBRA MES JULIO	16,280.00
3.00	PAGO POR MANO DE OBRA (Planilla de Trabajadores)	59,143.84
4.00	PAGO POR ALQUILER DE MAQUINARIA	
4.01	- Constructora SAGITTA SAC (Motoniveladora, Rodillo y Otros)	54,600.00
4.02	- WIBWRT GALLEGOS TIO (Cisterna)	43,750.00
	<b>TOTAL COMPROMISO A CANCELAR</b>	<b>194,123.84</b>

**ARTÍCULO SEGUNDO.- INCLUIR** en la RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 0372-2019-GRU-GGR, de fecha 28 de noviembre de 2019, el Artículo Cuarto en los términos siguientes:

**"ARTICULO CUARTO.- AUTORIZAR** a la Oficina Regional de Administración **efectuar el pago de la Cuenta Mancomunada conforme CUADRO DE DETALLE DE DEUDAS A CANCELAR DE LA CUENTA MANCOMUNADA que se detalla:**

Dirección: Jr. Raymondi N° 220 – Pucallpa – Ucayali – Perú - Telef. (061) 586120 / Av. Arequipa N° 810.  
 Oficina 901 – Lima Telef. (01) 4246320 - <http://www.regionucayali.gob.pe/>

**"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"**



**GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI**  
**GERENCIA GENERAL REGIONAL**



*"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"*

ITEM	DETALLE	IMPORTE
1.00	PAGO AL SUPERVISOR DE OBRA MES JUNIO	20,350.00
2.00	PAGO AL SUPERVISOR DE OBRA MES JULIO	16,280.00
3.00	PAGO POR MANO DE OBRA (Planilla de Trabajadores)	59,143.84
4.00	PAGO POR ALQUILER DE MAQUINARIA	
4.01	- Constructora SAGITTA SAC (Motoniveladora, Rodillo y Otros)	54,600.00
4.02	- WIBWRT GALLEGOS TIO (Cisterna)	43,750.00
	<b>TOTAL COMPROMISO A CANCELAR</b>	<b>194,123.84</b>

**ARTÍCULO TERCERO.-** El presente acto resolutivo forma parte integrante de la RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 0372-2019-GRU-GGR, de fecha 28 de noviembre de 2019.

**ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFÍQUESE** oportunamente el presente acto resolutivo al "CONSORCIO CAMPO VERDE" integrado por las empresas CONSULTORA Y CONSTRUCTORA G-ORTIZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.C y, YACZ CONTRATISTAS GENERALES S.R.L y, la Gerencia Regional de Infraestructura para los fines que correspondan.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE**

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI  
*Tanja Lozano Vargas*  
Mag. Adm. Tanja Lozano Vargas  
GERENTE GENERAL REGIONAL

Dirección: Jr. Raymondi N° 220 – Pucallpa – Ucayali – Perú - Telef. (061) 586120 / Av. Arequipa N° 810.  
Oficina 901 – Lima Telef. (01) 4246320 - <http://www.regionucayali.gob.pe/>

**"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"**