



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

PIURA

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Nº 930-2015-MDC.A

CASTILLA, 26 de Noviembre de 2015

VISTO:

La Carta Nº 003-CAVSRL-2015-MVG, el Contratista Constructores y Asociados Valdivieso SRL, Informe Nº 003-MDC-RDPN-SUPERVISOR, del Supervisor de Obra, Informe Nº 792-2015-MDC-GDUR-SGI, de la Subgerencia de Infraestructura; Informe Nº 1131-2015-MDC-GDUR, de la Gerencia de Desarrollo Urbano Rural; Informe Nº 1053-2015-MDC-GAJ de la Gerencia de Asesoría Jurídica, sobre la Aprobación de Calendario de Ejecución de Obra Actualizado y Valorizado para la obra: "Construcción de Infraestructura Educativa en el PRONOEI Municipal Semillitas de Jesús del AA.HH Las Mercedes Distrito de Castilla-Piura-Piura" Meta: "Construcción de dos aulas, patio de recreación en el PRONOEI Semillitas de Jesús del Asentamiento Humano Las Mercede, Distrito de Castilla – Piura, y;

CONSIDERANDO:

Que, con Carta Nº 003-CAVSRL-2015-MVG, el Contratista Constructores y Asociados Valdivieso SRL, alcanza el cronograma de Avance de Obra Valorizado y actualizado por el tiempo establecido como plazo de la ejecución contractual y según las bases y términos de referencia del proyecto a ejecutar Obra: "Construcción de Infraestructura Educativa en el PRONOEI Municipal Semillitas de Jesús de A.A.H.H Las Mercedes, Distrito de Castilla – Piura - Piura, META: "Construcción de dos aulas, patio de recreación en el PRONOEI Semillitas de Jesús del Asentamiento Humano Las Mercedes, Distrito de Castilla – Piura – Piura;




Que, según Informe Nº 003-MDC-RDPN-SUPERVISOR, de fecha 28 de Octubre de 2015, el supervisor de la obra hace entrega a la Sub Gerencia de Infraestructura el cronograma de Avance de Obra de la "Construcción de dos aulas, patio de recreación en el PRONOEI Semillitas de Jesús del Asentamiento Humano Las Mercedes, Distrito de Castilla – Piura";

Que, según Informe Nº 792-2015-MDC-GDUR-SGI, de fecha 05 de Noviembre de 2015, la Subgerencia de Infraestructura remite a la Gerencia de Desarrollo Urbano Rural, el cronograma valorizado, diagrama de GANTT actualizado, presentado por el contratista Constructores y Asociados Valdivieso SRL, para la ejecución de la obra: "Construcción de Infraestructura Educativa en el PRONOEI Municipal Semillitas de Jesús del A.A.H.H. Las Mercedes del Distrito de Castilla-Piura-Piura, META: "Construcción de dos aulas patio de recreación en el PRONOEI Semillitas de Jesús del Asentamiento Humano Las Mercedes, Distrito de Castilla – Piura – Piura, indicando que el plazo de ejecución de la obra comenzará a partir del 10 de Octubre del 2015 y culminará el 08 de Diciembre de 2015;

Que, según Informe Nº 1131-2015-MDC-GDUR, de fecha 10 de Noviembre de 2015, la Gerencia de Desarrollo Urbano Rural, solicita a la Gerencia Municipal la Aprobación de Calendario de Ejecución de obra presentado por el Contratista: "Construcción de Infraestructura Educativa en el PRONOEI Municipal Semillitas de Jesús del A.A.H.H. Las Mercedes del Distrito de Castilla-Piura-Piura, META: "Construcción de dos aulas patio de recreación en el PRONOEI Semillitas de Jesús del Asentamiento Humano Las Mercedes, Distrito de Castilla – Piura – Piura";

Que, según el artículo 183º del Reglamento de contrataciones del Estado D.S. Nº 184-2008-EF, modificado por el Decreto Supremo Nº 138-2012-EF, señala que es un requisito adicional para la suscripción del contrato que el contratista entregue el Calendario de Avance de Obra valorizado, elaboración en concordancia con el cronograma de desembolsos económicos establecidos, con el plazo de ejecución de contrato y sustentado en el Programa de Ejecución de obra (PERT-CPM) y el calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de la obra en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado;

Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica, a través del informe Nº 1053-2015-MDC-GAJ, señala que teniendo en consideración las opiniones técnicas del Supervisor de la Obra, Sub Gerencia de Infraestructura y de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, esta Gerencia de Asesoría Jurídica, sugiere la aprobación del calendario de ejecución de obra actualizado y valorizado presentado por el contratista para la obra: "Construcción de Infraestructura Educativa en el PRONOEI Municipal Semillitas de Jesús del A.A.H.H. Las Mercedes del Distrito de Castilla-Piura-Piura, META: "Construcción de dos aulas, patio de recreación en el PRONOEI Semillitas de Jesús del Asentamiento Humano Las Mercedes, Distrito de Castilla – Piura – Piura", indicando que el plazo de ejecución de obra comenzara a partir del 10 de Octubre del 2015 y culminará el 08 de Diciembre de 2015;





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA
PIURA

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Nº 930-2015-MDC.A

CASTILLA, 26 de Noviembre de 2015



Con las visas de las Gerencias: Municipal, Asesoría Jurídica, Administración y Finanzas, Desarrollo Urbano - Rural y Subgerencia de Infraestructura y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el calendario de ejecución de obra actualizado y valorizado para la ejecución de la Obra: "Construcción de Infraestructura Educativa en el PRONOEI Municipal Semillitas de Jesús del A.A.H.H. Las Mercedes del Distrito de Castilla-Piura-Piura, META: "Construcción de dos aulas, patio de recreación en el PRONOEI Semillitas de Jesús del Asentamiento Humanc Las Mercedes, Distrito de Castilla - Piura - Piura", el mismo que se rige a partir del 10 de Octubre del 2015 y culminará el 08 de Diciembre de 2015, presentado por el contratista Constructores y Asociados Valdivieso SRL.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Urbano - Rural, el cumplimiento de la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER, la publicación de la presente Resolución de Alcaldía, en el portal Web de la Municipalidad Distrital de Castilla: <http://www.municastilla.gob.pe>.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA
PIURA
Lic. Fis. ROBERT SANCHEZ CORDOVA
ALCALDE (o)

