



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN N° 072 -2020/GOBIERNO REGIONAL PIURA – GRI – DGC

Piura, 17 AGO. 2020

**VISTOS:** La Resolución Dirección General de Construcción N° 063-2019/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GRI-DGC de fecha 16 de abril de 2019, la Resolución Dirección General de Construcción N° 170-2019/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GRI-DGC de fecha 01 de octubre de 2019, la Carta N° 043-2020/GRP-440330-Ing.BMCL de fecha 11 de agosto de 2020, el Informe N° 375-2020/GRP-440330 de fecha 12 agosto de 2020, el Informe N° 332-2020/GRP-440300 recibe con fecha 14 de agosto de 2020, el Informe N° 095-2020/GRP-440320-HSMGV de fecha 17 de agosto de 2020, el Informe N° 349-2020/GRP-440320 recibido con fecha 17 de agosto de 2020, relacionados con la **APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL Y ADECUACIÓN POR IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTRDL FRENTE A LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19 DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CENTRO EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL (CEBE) JESÚS NAZARENO DEL A.H. SANTA ROSA – DISTRITO DE PIURA", CON CÓDIGO ÚNICO N° 2112236 (ANTES CÓDIGO SNIP N° 9457);**

**CONSIDERANDO:**

Que, con Resolución Dirección General de Construcción N° 063-2019/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GRI-DGC de fecha 16 de abril de 2019, se aprobó el Expediente Técnico del PIP: "Mejoramiento de los Servicios Educativos del Centro Educación Básica Especial (CEBE) Jesús Nazareno del A.H. Santa Rosa – Distrito de Piura", con Código Único N° 2112236 (Antes Código SNIP N° 9457), con un valor referencial de Siete Millones Ochocientos Cuarenta y Un Mil Cincuenta y Siete con 73/100 Soles (S/ 7 841 057.73), con precios vigentes al mes de octubre de 2018, con un plazo de ejecución de 180 días calendario, y bajo el Sistema de Contratación A Suma Alzada;

Que, con Resolución Dirección General de Construcción N° 170-2019/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GRI-DGC de fecha 01 de octubre de 2019, se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto: "Mejoramiento de los Servicios Educativos del Centro Educación Básica Especial (CEBE) Jesús Nazareno del A.H. Santa Rosa – Distrito de Piura", con Código Único N° 2112236 (Antes Código SNIP N° 9457), con un monto total de inversión de Ocho Millones Trescientos Cincuenta y Siete Mil Trescientos Setenta y Ocho con 20/100 Soles (S/ 8 357 378.20), con precios vigentes al mes de julio de 2019, con un plazo de ejecución de 180 días calendario, y bajo el Sistema de Contratación A Suma Alzada;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM con fecha 15 de marzo de 2020 se declara el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, y se dispone el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19;

En atención al Decreto Supremo N° 008-2020-SA, Decreto Supremo N° 051, 075 y 083-2020-PCM, que proroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, así como, promover medidas de prevención y control para evitar la propagación de dicha enfermedad, los gobiernos regionales adoptaran medidas preventivas que coadyuven al cumplimiento de las normas y disposiciones correspondientes emitidas por el poder ejecutivo, respecto a la paralización de los proyectos de inversión a cargo de los ejecutores y consultores de obra que venían ejecutado nuestra Entidad;

Que, mediante Decreto Supremo N° 080-2020-PCM de fecha 03 de mayo de 2020, se aprueba la reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19;

Que, a través de la Resolución Ministerial N° 087-2020-VIVIENDA de fecha 07 de mayo de 2020, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento aprueba el "Protocolo Sanitario del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en la Reanudación de Actividades";





GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN N° 072 -2020/GOBIERNO REGIONAL PIURA - GRI - DGC

Piura, 17 AGO. 2020

Que, el Artículo 3° del Decreto Supremo N° 103-2020-EF publicado el 14 de mayo de 2020, establece: "3.1 Para los procedimientos de selección en trámite, las entidades públicas adecúan sus requerimientos, de corresponder, a los protocolos sanitarios y demás disposiciones que dicten los sectores y autoridades competentes, y verifican la disponibilidad de recursos dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de emitido el presente Decreto Supremo, en el caso de procedimientos de selección para la contratación de bienes y servicios; y, dentro de los quince días (15) hábiles siguientes de emitido el presente Decreto Supremo, en el caso de procedimientos de selección para la contratación de obras y consultoría de obras. 3.2 En los plazos señalados en el numeral anterior y cuando no se haya previsto la entrega de adelantos, las entidades públicas pueden modificar las bases del procedimiento de selección a fin de incorporar dicha posibilidad; pudiendo incluso, para la ejecución de obras, prever o incrementar la entrega de adelantos directos hasta por el quince por ciento (15%) del monto del contrato y de adelantos de materiales hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato. 3.3 Los procedimientos de selección que las entidades públicas reinicien a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto Supremo, deben considerar las siguientes disposiciones: i) En caso de encontrarse en la etapa de formulación de consultas y observaciones, la entidad pública debe publicar el nuevo requerimiento en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE, y amplía, por no menos de dos (2) días hábiles el plazo para la formulación de consultas y observaciones. ii) En caso de encontrarse en la etapa de absolución de consultas y observaciones, e integración de bases, la entidad pública debe publicar el nuevo requerimiento en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE conjuntamente con las bases integradas, indicando que las ofertas que se presenten deben considerar el nuevo requerimiento. iii) En caso que el procedimiento de selección se encuentre suspendido durante el trámite de emisión del pronunciamiento respectivo, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE requiere a la entidad pública la adecuación del requerimiento conforme los protocolos sanitarios y demás disposiciones que dicten los sectores y autoridades competentes, ampliándose en dos (2) días hábiles el plazo para la emisión del pronunciamiento. iv) En caso que se haya publicado las bases integradas y el procedimiento de selección se encuentre en una etapa posterior, todas las actuaciones posteriores se tienen por no realizadas, debiéndose efectuar una nueva integración de bases con el nuevo requerimiento, reiniciándose el procedimiento de selección, de acuerdo con las disposiciones del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento a partir de dicho acto. v) En caso los sectores y/o autoridades competentes emitan protocolos y/o dicten disposiciones que deban incorporarse a los requerimientos de las entidades públicas de manera posterior al reinicio de los procedimientos de selección, aquellas se incorporan en la etapa en la que se encuentre el procedimiento de selección, siguiendo las reglas dispuestas en los literales precedentes. 3.4 En el supuesto de que las entidades públicas, como consecuencia del análisis de los protocolos sanitarios y demás disposiciones que dicten los sectores y autoridades competentes, determinen que no es necesario adecuar los requerimientos de los procesos de selección en trámite, pueden continuar con el desarrollo de sus procedimientos de selección, desde la etapa en que éste se suspendió, conforme el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento. En los procedimientos de selección que se encuentren consentidos y en trámite para el perfeccionamiento del contrato, la entidad deberá comunicarle al ganador de la buena pro que cuenta hasta con cinco (5) días hábiles adicionales al plazo que le resta para formalizar el contrato". El artículo 4° de dicho decreto supremo señala: "4.1 Las entidades públicas, antes de convocar procedimientos de selección o realizar nuevas convocatorias para los procedimientos de selección declarados desiertos, deben adecuar el expediente de contratación de los objetos contractuales que lo requieran, a fin de incorporar en el requerimiento las obligaciones necesarias para el cumplimiento de los protocolos sanitarios y demás disposiciones que dicten los sectores y autoridades competentes";

Que, mediante Carta N° 043-2020/GRP-440330-Ing.BMCL de fecha 11 de agosto de 2020, la Ing. Brisbany María Campos León informa a la Dirección de Estudios y Proyectos, que se ha realizado la actualización del valor referencial e implementación del protocolo sanitario para la prevención del COVID-19 en el expediente técnico del PIP en mención, además señala en el segundo párrafo del punto 3. de su carta que: "(...) en aplicación de lo indicado en los artículos 4° y 5° de las disposiciones de Decreto Supremo para la tramitación de los procedimientos de selección, la suscrita



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN N° **072** -2020/GOBIERNO REGIONAL PIURA – GRI – DGC

Piura, **17 AGO. 2020**

adjunta el anexo I: Evaluación de análisis unitarios incidentes en el desarrollo de la ejecución y afectación de ruta crítica del plazo de ejecución vigente del proyecto. En dicho documento a consideración, la suscrita justifica el reajuste de rendimiento a las partidas que considera necesarias a replantear, y que necesita que el personal agrupado (cuadrillas) garanticen el cumplimiento de las medidas sanitarias dispuesta para ejecutar una actividad específica. Es por ello, que se formula el calendario de avance de ejecución de obra (Cronograma Gannt), teniendo en cuenta los rendimientos evaluados y ajustados a la "nueva realidad", y que justifica el incremento plazo a necesitar para el cumplimiento de las medidas sanitarias dispuestas para ejecutar una actividad específica (...);

Que, con Informe N° 375-2020/GRP-440330 de fecha 12 agosto de 2020, la Dirección de Estudios y Proyectos remite a la Dirección General de Construcción, la actualización del valor referencial e implementación del plan para la vigilancia, prevención y control COVID-19 del Expediente Técnico del PIP: "Mejoramiento de los Servicios Educativos del Centro Educación Básica Especial (CEBE) Jesús Nazareno del A.H. Santa Rosa – Distrito de Piura", con Código Único N° 2112236 (Antes Código SNIP N° 9457), y dando su conformidad requiere se continúe con el respectivo trámite para la aprobación de dicho expediente de acuerdo al siguiente detalle:

- El monto de Inversión del PIP asciende a Nueve Millones Ciento Tres Mil Ochenta con 54/100 Soles (S/ 9 103 080.54), incluido Gastos Generales, Utilidad e IGV, con precios vigentes al mes de julio de 2020, tal como se detalla a continuación:

META	DESCRIPCIÓN	S/
1	Obras Civiles (inc. Implementación Plan COVID-19)	7 660 600.60
2	Equipamiento y Mobiliario	379 989.28
3	Unidad de Transporte	372 060.00
4	Material Didáctico, Educativo y Bibliográfico	83 761.59
5	Capacitación a Docentes	88 838.77
6	Supervisión de Obra (Inc. Equipamiento) e Implementación Plan COVID-19	240 019.97
7	Elaboración de Expediente Técnico	233 480.00
8	Supervisión de Expediente Técnico	39 000.00
9	Supervisión de Ejecución de Capacitación al Recurso Humano (6%)	5 330.33
<b>TOTAL DE INVERSIÓN</b>		<b>9 103 080.54</b>

- El plazo de ejecución es de 200 días calendario.
- Sistema de Contratación a Suma Alzada.
- Modalidad de Contratación: Ejecución Presupuestaria Indirecta (Contrata)

Que, con Informe N° 332-2020/GRP-440300 recibido con fecha 13 de agosto de 2020, la Dirección General de Construcción remite a la Gerencia Regional de Infraestructura, la Actualización del Valor Referencial e Implementación del Plan de Vigilancia, Prevención y Control frente a la propagación del COVID-19 del Expediente Técnico del Proyecto en mención, otorgando su conformidad en función a las áreas especializadas, recomendando continuar con el trámite para su respectiva aprobación;

Que, con Informe N° 095-2020/GRP-440320-HSMGV de fecha 17 de agosto de 2020, el abogado de la Oficina de Programación y Seguimiento de Contratos de Inversión, estando a lo dispuesto en el artículo D.S. 103-2020-EF y el artículo 34° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado Decreto Supremo N° 344-2018-EF, a lo informado por la Ing. Brisbany María Campos León, a la conformidad de la Dirección de Estudios y Proyectos, y Dirección General de





GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN N° 072 -2020/GOBIERNO REGIONAL PIURA = GRI - DGC

Piura, 17 AGO. 2020

Construcción, recomienda se emita el acto Resolutivo que: 1. Apruebe a Nivel Técnico la Actualización del Valor Referencial y adecuación por Implementación del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control Frente a la Propagación del COVID-19 del Expediente Técnico del PIP: "Mejoramiento de los Servicios Educativos del Centro Educación Básica Especial (CEBE) Jesús Nazareno del A.H. Santa Rosa – Distrito de Piura" con Código Único N° 2112236 (Antes Código SNIP N° 9457), con un Monto Total de Inversión de Nueve Millones Ciento Tres Mil Ochenta con 54/100 Soles (S/ 9 103 080.54), incluido Gastos Generales, Utilidad e IGV, con precios vigentes al mes de julio de 2020, con un plazo de ejecución de 200 días calendario, y bajo el Sistema de Contratación A Suma Alzada, 2. El egreso que origine la ejecución del presente proyecto, se realizará con cargo a la certificación presupuestal que otorgue la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, por tal motivo se indica que la aprobación del citado Expediente Técnico se efectúa a nivel técnico para los fines correspondientes;

Que, mediante Informe N° 349-2020/GRP-440320 recibido con fecha 17 de agosto de 2020, la Oficina de Programación y Seguimiento de Contratos de Inversión, eleva los actuados a la Dirección General de Construcción, con la finalidad de que se proceda con la aprobación de la actualización del valor referencial e Implementación del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control Frente a la Propagación del COVID-19 del expediente técnico en mención, señalando que el egreso que origine la ejecución del presente proyecto, se realizará con cargo a la certificación presupuestal que otorgue la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, por tal motivo se indica que la aprobación del citado Expediente Técnico se efectúa a nivel técnico para los fines correspondientes, para lo cual adjunta proyecto de resolución para revisión y vistos;

Que, la Dirección General de Construcción suscribe la presente resolución en base a las recomendaciones técnicas y legales emitidas por la Dirección de Estudios y Proyectos y la Oficina de Programación y Seguimiento de Contratos de Inversión, respectivamente;

Con las visaciones de la Oficina de Programación y Seguimiento de Contratos de Inversión, la Dirección de Estudios y Proyectos y Sub Gerencia Regional de Normas, Monitoreo y Evaluación;

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 27783 – Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatoria, Ley N° 27902; la Ordenanza Regional N° 333-2015/GRP-CR, publicada el 06 de enero de 2016, que aprueba la actualización del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Piura; modificada por la Ordenanza Regional N° 368-2016/GRP-CR publicada el 30 de octubre de 2016, Ordenanza Regional N° 398-2017/GRP-CR publicada el 06 de setiembre de 2017 y Ordenanza Regional N° 428-2018/GRP-CR de fecha 10 de noviembre de 2018, la Resolución Ejecutiva Regional N° 893-2016/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR del 30 de diciembre de 2016 y la Resolución Ejecutiva Regional N° 704-2019/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR de fecha 16 de setiembre de 2019;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR A NIVEL TÉCNICO LA ACTUALIZACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL Y ADECUACIÓN POR IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL FRENTE A LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19 DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CENTRO EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL (CEBE) JESÚS NAZARENO DEL A.H. SANTA ROSA – DISTRITO DE PIURA"** con Código Único N° 2112236 (Antes Código SNIP N° 9457), con un Monto Total de Inversión de Nueve Millones Ciento Tres Mil Ochenta con 54/100 Soles (S/ 9 103 080.54), incluido Gastos Generales, Utilidad e IGV, con precios vigentes al mes de julio de 2020, con un plazo de ejecución de 200 días calendario, y bajo el Sistema de Contratación A Suma Alzada, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución y según el siguiente detalle:



REPÚBLICA DEL PERÚ



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN N° 072 -2020/GOBIERNO REGIONAL PIURA – GRI – DGC

Piura, 17 AGO. 2020

META	DESCRIPCIÓN	S/
1	Obras Civiles (inc. Implementación Plan COVID-19)	7 660 600.60
2	Equipamiento y Mobiliario	379 989.28
3	Unidad de Transporte	372 060.00
4	Material Didáctico, Educativo y Bibliográfico	83 761.59
5	Capacitación a Docentes	88 838.77
6	Supervisión de Dbra (Inc. Equipamiento) e Implementación Plan COVID-19	240 019.97
7	Elaboración de Expediente Técnico	233 480.00
8	Supervisión de Expediente Técnico	39 000.00
9	Supervisión de Ejecución de Capacitación al Recurso Humano (6%)	5 330.33
<b>TOTAL DE INVERSIÓN</b>		<b>9 103 080.54</b>

**ARTÍCULO SEGUNDO:** EL EGRESO que origine la ejecución del presente proyecto, se realizará con cargo a la certificación presupuestal que otorgue la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, por lo que se establece que la aprobación del presente expediente técnico se efectúa a nivel técnico para los fines correspondientes.

**ARTÍCULO TERCERO:** PÓNGASE DE CONOCIMIENTO la presente Resolución a la Gerencia General Regional; Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia Regional de Normas, Monitoreo y Evaluación; Oficina Regional de Administración, Oficina Regional de Control Institucional; Dirección General de Construcción, Dirección de Estudios y Proyectos, Dirección de Obras y a la Oficina de Programación y Seguimiento de Contratos de Inversión.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
 Dirección General de Construcción - GRI  
 Ing. LEETH ROXANA RODRÍGUEZ NEYRA  
 Directora General

