



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN DIRECTORAL GENERAL N° **003** -2015/GOB.REG.PIURA-GRI-DGC

Piura, **09 ENE 2015**

VISTOS:

La Carta N. 001-2014/ACG del 26.NOV.2014 (HRC N. 48057), la Carta N. 154-2014/GRP-440310-MST del 11.DIC.2014, el Informe N. 2651-2014/GRP-440310 del 18.DIC.2014, el Memorando N. 962-2014/GRP-440300 del 18.DIC.2014, Informe N° 006- 2015/GRP-440320-BLGN, Informe N° 004 - 2015/GRP-440320 relacionados a la Solicitud de Aprobación de **CALENDARIO VALORIZADO, DIAGRAMA GANNT y PROGRAMACION PERT CPM** adecuados a la fecha de inicio del plazo contractual de la obra: **"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CANALES SAN VICTOR Y LIBERATO I DISTRITO RINCONADA LLICUAR, PROVINCIA DE SECHURA - PIURA"** con Código SNIP. 129431

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 27.OCT.2014, se suscribió el Contrato N.036-2014 con **AMERICAN CONTRATISTAS GENERALES SAC** para la ejecución de la obra: **"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CANALES SAN VICTOR Y LIBERATO I DISTRITO RINCONADA LLICUAR, PROVINCIA DE SECHURA - PIURA"** con Código SNIP. 129431 en el marco del Proceso de Selección: Adjudicación Directa Pública N. 004-2014/GOB.REG-GGR-GRI por un monto de **S/.1'184,204.29 (Un millón ciento ochenta y cuatro mil doscientos cuatro y 29/100 Nuevos Soles)** y plazo de ejecución de 90 días calendario.

Que, según Carta N. 001-2014/ACG (HRC N. 48057) del 26.NOV.2014 el **Ing. Rafael V. Robles Mogrojevo** - Representante Legal de **AMERICAN CONTRATISTAS GENERALES SAC** ha presentado a la Entidad para su aprobación el **CALENDARIO VALORIZADO, DIAGRAMA GANNT y PROGRAMACION PERT CPM** de la obra: **"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CANALES SAN VICTOR Y LIBERATO I DISTRITO RINCONADA LLICUAR, PROVINCIA DE SECHURA - PIURA"** con Código SNIP. 129431, los mismos que están actualizados a la fecha de inicio de obra, estableciendo como inicio de plazo contractual el 15.NOV.2014 y culminación el 12.FEB.2015.

Que, con Carta N. 154-2014/GRP-440310-MST del 11.DIC.2014, el Ing. Manuel Secien Tantalean - Inspector de obra, informa que habiendo procedido a revisar la documentación presentada ésta fue observada y subsanada por **EL CONTRATISTA** en fecha 10.DIC.2014, encontrándose **CONFORME** por lo que deriva lo actuado para su aprobación mediante la expedición de la resolución.

Que, con Informe N. 2651-2014/GRP-440310 del 18.DIC.2014, el Director de Obras, declara **PROCEDENTE** la aprobación de los calendarios presentados, los mismos que se encuentran actualizados a la fecha de inicio de obra estableciendo como fecha de inicio de plazo contractual el 15.NOV.2014 y culminación el 12.FEB.2015.

Que, con Memorando N. 962-2014/GRP-440300 del 18.DIC.2014, el Director General de Construcción dispone a la Dirección de Licitaciones, Contratos y Programación la emisión del acto resolutivo.

Que, con Informe N° 006- 2015/GRP-440320-BLGN del 06.ENE.2015, la abogada de la Dirección de Licitaciones, Contratos y Programación, ha procedido a la revisión de los actuados encontrándose que los **CALENDARIO VALORIZADO, DIAGRAMA GANNT y PROGRAMACION PERT CPM** alcanzados por **EL CONTRATISTA** se encuentran adecuados a la fecha de inicio del plazo contractual de la obra: **"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CANALES SAN VICTOR Y LIBERATO I DISTRITO RINCONADA LLICUAR, PROVINCIA DE SECHURA - PIURA"** con Código SNIP. 129431, por tanto cumple con los requisitos para su aprobación, máxime si cuenta con la aprobación del Inspector de Obra, quien en amparo del Art. 193° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución de la obra y del cumplimiento del contrato; habiéndose establecido como fecha de inicio de plazo contractual el 15.NOV.2014 y culminación el 12.FEB.2015, siendo el plazo de ejecución de acuerdo a la cláusula Sexta del Contrato suscrito de 90 (noventa) días calendario. Asimismo, señala





GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN DIRECTORAL GENERAL N° **003**-2015/GOB.REG.PIURA-GRI-DGC
 Plura, **09 ENE 2015**

que contando con la conformidad del Inspector de Obra y del Director de Obras y del Director General de Construcción, se debe emitir el Acto Administrativo de aprobación de los referidos calendarios adecuados a la fecha de inicio del plazo contractual, presentado por EL CONTRATISTA.

Que, mediante Informe N° 004 - 2015/GRP-440320, de fecha 06 de enero de 2015, la Dirección de Licitaciones, Contratos y Programación eleva los actuados y recomienda **APROBAR** los **CALENDARIO VALORIZADO, DIAGRAMA GANTT y PROGRAMACION PERT CPM** actualizados a la fecha de inicio de obra, presentados por el Representante Legal de **AMERICAN CONTRATISTAS GENERALES SAC** ejecutor de la obra: **"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CANALES SAN VICTOR Y LIBERATO I DISTRITTO RINCONADA LLICUAR, PROVINCIA DE SECHURA - PIURA"** con Código SNIP. 129431; estableciendo como fecha de inicio de plazo contractual el 15.NOV.2014 y culminación el 12.FEB.2015.

De conformidad con las visaciones de la Dirección de Licitaciones, Contrato y Programación y Dirección de Obras.

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 27783 – Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatoria, Ley N° 27902; la Ordenanza Regional N° 111-2006/GRP-CR, publicada el 29 de Septiembre del 2006, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Piura; la Resolución Ejecutiva Regional N° 100-2012/GOBIERNO REGIONAL PIURA-PR del 16 de febrero del 2012, que aprueba la actualización de la Directiva N° 010-2012/GOB.REG.PIURA-GRPPAT-SGRDI "Desconcentración de Facultades, Competencias y Atribuciones del Titular del Pliego 457 a las Dependencias del Gobierno Regional Piura", y la Resolución Ejecutiva Regional N° 03-2015/GOBIERNO REGIONAL PIURA-PR de fecha 01 de enero de 2015.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: **APROBAR** el **CALENDARIO VALORIZADO, DIAGRAMA GANTT y PROGRAMACION PERT CPM** concordantes y actualizados con la fecha de inicio de obra, presentados por el Representante Legal de **AMERICAN CONTRATISTAS GENERALES SAC** ejecutor de la obra: **"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CANALES SAN VICTOR Y LIBERATO I DISTRITTO RINCONADA LLICUAR, PROVINCIA DE SECHURA - PIURA"** con Código SNIP. 129431, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: **NOTIFIQUESE** la presente Resolución al Contratista **AMERICAN CONTRATISTAS GENERALES SAC** en su domicilio legal sito en **Av. Elias Aguirre N° 269 – Urbanización Las Mercedes, Distrito, Provincia y Departamento de Piura.**

ARTÍCULO TERCERO: **PONGASE DE CONOCIMIENTO** la presente Resolución a la Gerencia General Regional, Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia Regional de Normas y Supervisión, Oficina Regional de Control Institucional, Dirección General de Construcción, Dirección de Obras, Dirección de Licitaciones, Contratos y Programación y al Inspector de Obra – Ing. Manuel Seclen Tantalean.



REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE

GOBIERNO REGIONAL PIURA
 DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION - GRI

[Firma manuscrita]
 Ing. Walter Wilhelms