



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 403 2022/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas, 28 DIC 2022

VISTOS, El Informe N.º 395-2021/GRP-PPADHOC-A, de fecha 06 de setiembre de 2021 Hoja de Registro y Control N.º 02037 de fecha 06 de setiembre de 2021, Informe N.º 013-2022/GRP-402000-402100, de fecha 17 de enero de 2022, Informe N.º 01-2022/GRP-402420-ELO-DCC de fecha 07 de febrero del 2022, Informe N.º 002-2022/GRP-402420-ELO-MJCG, d fecha 11 de febrero del 2022, carta N.º 001-2022/GRP-402000-402400-402420, de fecha 11 de febrero del 2022, Informe N.º 057-2022/GSRMH-AMCA de fecha 19 de agosto del 2022, Informe N.º 037-2022/GRP-402420-ELO de fecha 31 de agosto del 2022, Informe N.º 80-2022/GRP.GSRMH-DSRI-D-OBAS ING.FPS, de fecha 04 de octubre del 2022, con proveído de la División de Obras, de fecha 10 de octubre de 2022, Informe N.º 041-2022/GRP-402420-ELO, de fecha 27 de octubre de 2022, Informe N.º 896-2022/GRP-402420, de fecha 27 de diciembre de 2022, relacionada con la Liquidación de cuentas de los gastos de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEL CASERIO NUEVO SAN MARTIN, DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA", CON CODIGO SNIP N.º 291413y;

CONSIDERANDO:

Que, como resultado del Procedimiento de Contratación de la Licitación Pública N° 006-2015/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G, con fecha 14 de setiembre de 2015 se suscribe el Contrato N° 021-2015/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G - Ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEL CASERIO NUEVO SAN MARTIN, DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA", CON CODIGO SNIP N.º 291413, por el monto de S/. 6'691,214.92 (Seis Millones Seiscientos Noventa y Un Mil Doscientos Catorce con 92/100 Nuevos Soles) ejecutado bajo la modalidad de contrata por el CONSORCIO CONSTRUCTOR, con un plazo de ejecución de 240 (Doscientos Cuarenta) días calendarios, correspondiente al Programa de Inversión de los Ejercicios Presupuestales 2015

Que, mediante Resolución Gerencial sub Regional N°275-2018/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G, de fecha 16 de octubre de 2018; se Resuelva Artículo Primero; RESOLVER EL CONTRATO N.º 021-2015/OBG.REG.PIURA-GSRMH-G Ejecución de Obra: "Mejoramiento del Servicio Educativo de la Institución Educativa del Caserío Nuevo San Martín, Distrito de Huarmaca, Provincia de Huancabamba, Departamento de Piura", CON CODIGO SNIP N.º 2914, conforme a la cláusula Décima Quinta del Contrato N.º 021-2015/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G y a lo dispuesto en el Artículo 168º del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N°184-2008-EF, el cual señala "La Entidad podrá resolver el contrato, de conformidad con el inciso c) del artículo 40º de la Ley, en los casos en que el contratista: 1) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello, e inciso 3) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación", de conformidad con los argumentos expuestos en la presente Resolución.

Que, mediante Informe N°395-2021/GRP-10000-PPADHOC.A, de fecha de 06 de setiembre de 2021, Hoja de Registro y Control N.º 02037 de fecha 06 de octubre de 2021, sobre los Expedientes Laudo Arbitral Acumulado N.º 030-2018, iniciado por CONSORCIO CONSTRUCTOR, CONTRA EL GOBIERNO REGIONAL PIURA-GSRMH, por controversias surgidas en el Contrato N.º 021-2015; "Mejoramiento del Servicio Educativo de la Institución Educativa del Caserío Nuevo San Martín, Distrito de Huarmaca, Provincia de Huancabamba- Piura, con Código SNIP N.º 291470", en el cual se resolvió primero: "Declarar INFUNDADA la primera pretensión principal de la demanda formulada por el Consorcio Constructor, en consecuencia no corresponde ordenar a la Entidad la aprobación de la ampliación de plazo parcial N.º 23 por 60 días calendarios solicitada por el Contratista y tampoco corresponde dejar sin efecto la resolución del contrato realizado por la Entidad", asimismo, en el ítem sexto se resolvió " Disponer la publicación de la presente decisión en el portal web del sistema Electrónico de las Constataciones del Estado – SEACE de conformidad con lo dispuesto en los artículos 227º y 231º del reglamento de la Ley. De igual forma y de conformidad con lo dispuesto en la Carta N.º 1466-2021-CA/PPP de fecha 02 de setiembre de 2021 y laudo





GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 403 - 2022/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.
Chulucanas, 28 DIC 2022

Arbitral se le requiere con carácter de muy urgente en el plazo de dos (02) días hábiles, realizar las acciones necesarias en el SEACE, a fin de que se habilite el presente procesó en dicho sistema y de esta manera el presidente del Tribunal Arbitral Dr. Gonzalo García Calderón Moreira, y sin perjuicio de ello, es pasible de causal de Anulación en sede judicial por cuanto existen actuaciones arbitrales que afectan la validez del laudo arbitral, previa la solicitud de rectificación, Interpretación, Integración o exclusión que interponga LA ENTIDAD en su debida oportunidad.

Que, mediante Informe N°13-2022/GRP-402000-402100 de fecha de 17 de enero de 2022, sobre los Expedientes Laudo Arbitral Acumulado N.° 030-2018, seguido por la Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba – GRP- contra CONSORCIO CONSTRUCTOR- ejecutor de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCION EDUCATIVA DEL CASERIO NUEVO SAN MARTIN, DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA", con Código SNIP N.° 291470, por las controversias surgidas en la Resolución de contrato, la Procuraduría Ad Hoc en Arbitrajes, en el cual se resolvió primero: " Declarar INFUNDADA la primera pretensión principal de la demanda formulada por el Consorcio Constructor, en consecuencia no corresponde ordenar a la Entidad la aprobación de la ampliación de plazo parcial N.° 23 por 60 días calendarios solicitada por el Contratista y tampoco corresponde dejar sin efecto la resolución del contrato realizado por la Entidad", asimismo, en el ítem sexto se resolvió " Disponer la publicación de la presente decisión en el portal web del sistema Electrónico de las Constataciones del Estado – SEACE de conformidad con lo dispuesto en los artículos 227" y 231" del reglamento de la Ley, sin perjuicio de ello, es pasible de causal de Anulación en sede judicial por cuanto existen actuaciones arbitrales que afectan la validez del laudo arbitral, previa la solicitud de rectificación, Interpretación, Integración o exclusión que interponga LA ENTIDAD en su debida oportunidad.

Que, Resolución Ejecutiva Regional N°231-2018/GOB.RREG.PIURA - G, defecha 12 de abril del 2018, se Resuelve Artículo Primero: **Aprobar** la Prestación Adicional de Obra N.° 01 EN EL MARCO DE LA EJECUCION DE LA obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCION EDUCATIVA DEL CASERIO NUEVO SAN MARTIN, DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA", con Código SNIP N.° 291470, por la formulación de planos del expediente primigenio, relacionado con cambio de parte del cerco perimétrico de muro de ladrillo por muro transparente de paneles de malla metálica cambio del sistema cisterna – tanque elevado por un tanque apoyado, cambio del sistema eléctrico convencional general de la nueva infraestructura educativa que se viene construyendo por un sistema fotovoltaica, modificación del tanque séptico y sus detalles de la zanja percoladora, y modificaciones de parte de las instalaciones sanitarias, desagüe general, por un monto ascendente a UN MILLON CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 77/100 SOLES (S/.1'110,243.77), teniendo una incidencia de 16.59% del monto contractual original, el cual está vinculado al Deductivo de obra N.° 01 ascendente al SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y TRES CON 15/100 SOLES (S/ 645,083.15), con un porcentaje de incidencia de -9.64% del monto contractual de monto original, resultando un monto diferencial de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO CON 18/100 SOLES (S/ 465,195.18); por lo tanto, considerando que previamente se ha aprobado el Deductivo de Obra N.° 01, resulta una incidencia acumulada de 6.95% del monto contractual original, siendo el nuevo monto contractual de S/ 7'156,375.54 (Siete Millones Ciento Cincuenta y Seis Mil Trescientos Setenta y Cinco con 54/100 soles), conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 403-2022/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas, 28 DIC 2022

Que, mediante informe N.º 057 -2022/GSRMH-AMCA, de fecha 19 de agosto de 2022, la Sub División de Obras, da su conformidad a la liquidación de cuentas de los gastos del contrato por el Ing. Del equipo de liquidaciones y transferencia de obras - División de Obras alcanzada con el Informe N.º 896-2022/GRP-402120, de fecha 27 de diciembre de 2022, a su vez ha sido firmada en señal de aceptación siendo necesario regularizar el procedimiento administrativo con la aprobación de la liquidación correspondiente mediante la emisión de la resolución que formalice lo actuado por la Dirección sub regional de Infraestructura de la Gerencia Sub regional Morropón Huancabamba Gobierno Regional Piura.

Que, con fecha 27 de octubre de 2022 con el Informe N.º 041-2022/GRP-40200-402420-ELO, en coordinación con el Equipo de Contabilidad, después de haber realizado la Constatación y Evaluación Financiera y Contable de los documentos fuentes, determinan el siguiente detalle:

1.0	CONTRATO VIGENTE S/IGV		
1.1	AUTORIZADO		
	Contrato Principal	S/.	4'729,919.14
	Deductivo N° 01		(546,680.64)
	Adicional N° 01		596,391.80
	Reajuste Contrato Principal.		150,890.94
	Reajuste Adicional		9,421.60
	Deducción de Reajuste que no corresponde por.		
	Adelanto Directo.		(11,616.31)
	Adelanto de Materiales.		(49.98)
	Por Practicar liquidación de C. de Gasto		(4,237.29)
	TOTAL	S/.	4'924,039.27
1.2	PAGADO		
	Contrato Original	S/.	4'732,040.88
	Reajuste contrato Principal		150,647.44
	Adicional N.º 01		560,853.15
	TOTAL		5'443,541.47
	SALDO EN CONTRAR DEL CONTRATISTAS/.		519,502.20
2.	ADELANTOS		
	DIRECTO		
	Autorizado	S/.	1'134,104.22
	Amortizado	S/.	(1'134,104.22)
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	S/.	0.00





GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 403 - 2022/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas,

28 DIC 2022

MATERIALES

Autorizado	S/	1'891,180.00
Amortizado	S/.	(1'258,213.14)

SALDO EN CONTRA DEL CONTRATISTA S/ 632,966.86

3.0 **IMPUESTOS GENERALES A LAS VENTAS**

Autorizado	S/.	886,327.07
Pagado	S/.	(1'091,671.57)

SALDO EN CONTRATA DEL CONTRATISTA S/ 205,344.50

RESUMEN

1.-CONTRATO VIGENTE S/I.G.V.	(519,502.20)
2. IMPUESTOS GENERALES A LAS VENTAS	(205,344.50)
3. ADELANTO EN EFECTIVO	(0.00)
4. ADELANTO EN MATERIALES	(632,966.86)

SALDO EN CONTRA DEL CONTRATISTA S/ 1'357,813.56

Que, Existe saldo en contrata del Contratista por los conceptos de Liquidación Contractual de cuentas de los gastos de Obra.

LIQUIDACION CONTRACTUAL DE CUENTAS DE LOS GASTOS DE OBRA

1.-	CONTRATO VIGENTE S/I.G.V.	S/	(519,502.21)
2.-	IMPUESTOS GENERALES A LAS VENTAS		(205,344.50)
3.-	ADELANTO EN EFECTIVO		
	1'357,813.56		


(0.00)			
4.-	ADELANTO EN MATERIALES		(632,966.86)

SALDO EN CONTRATA DEL CONTRATISTA S/ 1'357,813.56

Con la visación de la Sub División de Obras, Oficina Sub Regional de Administración, Dirección sub Regional de Infraestructura, Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba.

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho por la ley N.º 27783 – Ley de Bases de la descentralización del 20 de junio 2002, Ley N.º 27867- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales del 16 de noviembre 2002, modificada por la Ley N.º 27902 del 30 de diciembre 2002, y Resolución Ejecutiva Regional N.º 472-2022/GRP.PR de fecha 01 de setiembre de 2022.

SE RESUELVE:





GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 403 - 2022/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas.

28 DIC 2022

ARTÍCULO PRIMERO. -APROBAR la liquidación Cuentas de Gastos del Contrato de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCION EDUCATIVA DEL CASERIO NUEVO SAN MARTIN, DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA", con Código SNIP N.º 291470, ejecutada bajo la modalidad de contrata por el Consorcio Constructor, cuyo valor de inversión asciende a S/.5'810,366.33 (Cinco Millones Ochocientos Diez Mil Trescientos Sesenta y Seis Con 33/100 Soles), para efectos contables se adjunta los anexos N.º 01 y 02, de igual forma los datos técnicos para la Liquidación Financiera.

ARTÍCULO SEGUNDO. - La Liquidación de Cuentas de obra Contractual un saldo en contrata del Consorcio CONSTRUCTOR Asciende a de S/.1'357,813.56 (Un Millón Trescientos Cincuenta y Siete Mil Ochocientos Trece Con 56/100 soles).

ARTÍCULO TERCERO. -DISPONER a la oficina Sub Regional de Administración, procederá a realizar las acciones administradas y/o legales pertinentes a efecto del cobro. Dicho Saldo en contra del **CONSORCIO CONSTRUCTOR**, la suma de S/.1'357,813.56 (Un Millón Trescientos Cincuenta y Siete Mil Ochocientos Trece Con 56/100 soles).

ARTÍCULO CUARTO. - NOTIFIQUESE la presente Resolución a la Sub-División de Estudios y Proyectos, División de Obras, Dirección Sub Regional de Administración, Dirección Sub Regional de Infraestructura Oficina Sub Regional de Asesoría Jurídica y de Control Institucional del Gobierno Regional Piura y al Consorcio Constructor, con domicilio legal Av. José Balta N.º 665 Interior 3-A Provincia de Chiclayo, Departamento Lambayeque.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

GOBIERNO REGIONAL PIURA
Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba

ING. HENRY DAVID ROMAN HOLGUIN
CIP 171774
GERENTE SUB REGIONAL





GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 403 2022/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas, 28 DIC 2022

DATOS TÉCNICOS PARA LIQUIDACIÓN DE CUENTAS DE CONTRATO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

LICITACION PUBLICA	:	N° 006-2015/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G
SISTEMA	:	Suma Alzada
PLIEGO	:	Gobierno Regional Piura
UNIDAD EJECUTORA	:	Gerencia Sub Regional Morropón-Huancabamba
PROGRAM	:	0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular
PROYECTO	:	2142323 "Mejoramiento del Servicio Educativo de las Institución Educativa del Caserío Nuevo San Martin - Distrito de Huarmaca, Provincia de Huancabamba, Departamento de Piura", Código Único de Inversión N° 291470
FUNCIÓN	:	22 Educación
DIVISIÓN / FUNCIÓN	:	047 Educación básica
GRUPO FUNCIONAL	:	0010 Infraestructura y Equipamiento
FINALIDAD	:	2.6 Construcción de Infraestructura Educativa
CONTRATISTA	:	CONSORCIO CONSTRUCTOR SOLIDAD SAC
SUPERVISOR	:	Consortio San Martin
JEFE DE SUPERVISION	:	Ing. MANUEL ALVARO BENAVIDES VASQUEZ
RESIDENTE	:	Ing. MAX R. ARAUJO FARRO Ing. MARCO E. GASTULO JIMENEZ
RUC N° (PAGOS)	:	10176172300-COMSORCIO CONSTRUCTOR
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	:	Recursos ordinarios.
UBICACION	:	
CASERÍO	:	Nuevo San Martin
DISTRITO	:	Huarmaca
PROVINCIA	:	Huancabamba.
DEPARTAMENTO	:	Piura.
GOBIERNO REGIONAL	:	Piura.
VALOR REFERENCIAL	:	S/. 6'691,214.92INC/I.G.V.
PRESUPUESTO CONTRACTUAL	:	S/. 6'691,214.92 Precios referidos al mes de julio- 2015
PRESUPUESTO CONTRACTUAL	:	S/. 5'670,521.12 S/I.G.V.
CONTRATO	:	N° 021-2015/GOB.REG.PIURA.GSRMH-G.
FECHA DEL CONTRATO	:	18 de noviembre de 2015
Fecha Acta Entrega de Terreno	:	03 de diciembre de 2015
ADELANTO DIRECTO	:	S/. 1'338,242.98(noviembre de 2015)
ADELANTO DE MATERIALES	:	s/.2'231,592.40 (mayo, Junio de 2016)
Plazo de Ejecución	:	240 días Calendarios.
Fecha de inicio de Plazo	:	04 de diciembre del 2015
Fecha de término de Plazo	:	30 de Julio de 2016
Fecha Presentación Informe Final	:	19 de agosto de 2,021.
AMPLIACION DE PLAZO	:	22 Ampliaciones DE PLAZO (782 D.C)





GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 403 - 2022/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas,

28 DIC 2022

ESTADO ACTUAL : INCONCLUSA
ADICIONALES DE OBRA : N° 01 POR S/. 1'110,278.21 SOLES (15/01/2018 INC/IGV)
DEDUCTIVOS DE OBRA : N° 01 POR S/. 645,083.15 SOLES (INC/IGV)
NUEVA FECHA DE TERMINO : 05 de septiembre del 2018
FECHA RESOLUC. DE CONTRATO DE OBRA : 16 de octubre del 2018 (275-2018 /GRP – GSRMH – G
EXPEDIENTE LAUDO ARBITRAL ACUMULADO: 030-2018.

CHULUCANAS DICIEMBRE DEL 2022



ANEXO N° 01



PROGRAMA : 0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
 PROGRA. F : 047 EDUCACION PRIMARIA
 SUB PROGRA : 0104 EDUCACION PRIMARIA
 FUNCION : 22 EDUCACION
 COMPONENTE : 400038 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR
 FINALIDAD : 00044 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 FUENTE F. : 1 RECURSOS ORDINARIOS

ACTIVIDAD/PROY. : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL CASERIO NUEVO SAN MARTIN, DISTRITO DE HUARMACA, HUANCABAMBA, PIURA.
 CONTRATISTA : CONSORCIO CONSTRUCTOR

LICITACION PUBLICA N° 006-2015/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G
 AÑO : 2015
 M. EJECUTADO: 5,810,366.33

MES	AÑO	C/P N°	N° VALORIZACIÓN	VALORIZACIONES			MONTA BRUTO VALORIZADO	DESCUENTOS				TOTAL DESCUENTOS	LÍQUIDO PAGADO			
				CONTRATO ORIGINAL	REAJUSTE NETO	ADICIONAL N° 01		LG.V.	ADELANTOS		DETRACCION			ADELANTO DIRECTO	ADELANTO MATERIALES	
				DIRECTO	-		204,138.76						53,529.72	150,609.04		
26.11.2015		2562	ADELANTO	DIRECTO	-		204,138.76						78,006.24	262,406.16		
27.05.2016		1410	ADELANTO	MATERIALES	-		340,412.40						8,760.39	210,749.33		
30.12.2015		3095	V-01		227,136.99	4,315.60	33,484.53	264,937.12	45,427.40				13,074.53	80,718.67		
18.02.2016		346	V-02		338,776.06	5,870.83	49,860.50	394,507.39	67,755.21			(111.07)		7,710.87		
30.03.2016		882	V-03		32,293.19	691.44	4,774.68	37,759.31	6,458.84				9,866.71	60,891.89		
08.06.2016		468	V-04		256,536.51	3,529.23	37,627.30	297,693.04	51,307.30					254,007.35		
12.07.2016		1845	V-05		437,215.88	10,521.19	36,598.81	484,335.88	87,443.18	156,521.63			9,597.02	445.52		
15.08.2016		637	V-06		562,130.33	10,568.56	48,632.28	621,331.17	112,426.07	190,308.73			12,752.48	(57.11)		
13.09.2016		726	V-07		886,178.50	40,409.37	86,312.19	1,012,900.06	177,235.71	267,208.39			22,632.97	3,198.63		
19.10.2016		912	V-8		597,199.39	20,433.90	67,856.58	685,489.87	119,439.89	121,272.16			17,793.50	651.36		
16.12.2016		1048	V-09		492,652.12	20,178.18	54,426.23	567,256.53	98,530.43	110,461.94			14,271.77	1,322.51		
14.12.2016		1036	V-10		534,545.86	18,376.73	55,616.62	608,539.21	106,909.17	133,952.39			14,583.91	3,264.17		
			V-11		181,355.99	8,218.29	952.77	190,527.05	109,821.86	71,304.83			249.84	2,392.87		
			V-12		159,315.12	7,534.12	21.06	166,870.30	151,349.36	13,829.75			5.52	791.55		
			V-13		8,714.31		128.58	8,842.89		8,000.00			33.72			
			V-14		17,990.63		3,238.31	21,228.94					849.16			
29.12.2016		1200	ADICIONAL				560,853.14	67,589.97	628,443.11	185,353.32			17,723.60			
							4,732,040.88	150,647.44	560,853.14	1,091,671.57	6,535,213.03	1,134,104.42	1,258,213.14	221,453.39	11,616.31	
SALDO EN CONTRATA (CONTRATO VIGENTE S/IGV) =>																
SALDO A FAVOR ADELANTO DIRECTO Y MATERIALES																
SALDO EN CONTRATA IMP.GEN. VENTAS (18 %) =>																
COSTO TOTAL DE LA OBRA																

RESUMEN

CONTRATO PRINCIPAL S/. 4,732,040.88
 REAJUSTE NETO S/. 150,647.44
 ADICIONAL S/. 560,853.14
 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18% S/. 1,091,671.57
 MONTO PARCIAL S/IGV S/IGV => S/. 6,535,213.03
 SALDO EN CONTRATA (CONTRATO VIGENTE S/IGV) => S/. (519,502.20)
 SALDO A FAVOR ADELANTO DIRECTO Y MATERIALES S/. -
 SALDO EN CONTRATA IMP.GEN. VENTAS (18 %) => S/. (205,344.50)
 COSTO TOTAL DE LA OBRA S/. 5,810,366.33

LÍQUIDO PAGADO S/. 2,764,574.55
 TOTAL DESCUENTOS S/. 2,678,966.91
 PAGADO (IGV 18 %) S/. 1,091,671.57
 MONTO PARCIAL S/IGV S/. 6,535,213.03
 SALDO EN CONTRATA (CONTRATO VIGENTE S/IGV) => S/. (519,502.20)
 SALDO A FAVOR ADELANTO DIRECTO Y MATERIALES S/. -
 SALDO EN CONTRATA IMP.GEN. VENTAS (18 %) => S/. (205,344.50)
 COSTO TOTAL DE LA OBRA S/. 5,810,366.33



ANEXO N° 2

PROGRA. F : 047 EDUCACION PRIMARIA

SUB PROGRA : 22 EDUCACION

FUNCION : 4000038 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR

COMPONENTE : 4000038 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR

FINALIDAD : 00044 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FUENTE F. : 1 RECURSOS ORDINARIOS

ACTIVIDAD/PROY. : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL CASERIO NUEVO SAN MARTIN, DISTRITO DE HUARMACA, HUANCABAMBA, PIURA.

CONTRATISTA : CONSORCIO CONSTRUCTOR

LICITACION PUBLICA N° 006-2015/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G

AÑO : 2015

MONTO EJECUTADO : S/. 5,810,366.33

FECHA	C/P		VALORIZACION	SIAP	CUENTA CORRIENTE	MONTO PAGADO
26.11.2015	2561	ADELANTO	EFFECTIVO	2134	631062784	310,000.00
26.11.2015	2562	ADELANTO	EFFECTIVO	2134	631062784	310,000.00
26.11.2015	2563	ADELANTO	EFFECTIVO	2134	631062784	310,000.00
26.11.2015	2564	ADELANTO	EFFECTIVO	2134	631062784	310,000.00
26.11.2015	2565	DETRACCION	SUNAT	2134	631062784	44,713.26
26.11.2015	2566	ADELANTO	MATERIALES	2134	631062784	53,529.72
30.12.2015	3095	VALORIZACION	N° 01	2431	631062784	210,729.33
30.12.2015	3096	DETRACCION	SUNAT	2431	631062784	8,780.39
12.02.2016	116	VALORIZACION	N° 02	173	631062784	182,794.47
18.02.2016	117	DETRACCION	SUNAT	173	631062784	13,074.53
18.12.2016	117	VALORIZACION	N° 03	174	631062784	130,994.25
30.02.2016	882	DETRACCION	SUNAT	195	631062784	30,048.64
18.02.2016	883	DETRACCION	SUNAT	864	631062784	1,252.03
30.03.2016	1409	ADELANTO	MATERIALES	864	631062784	310,000.00
27.05.2016	1410	ADELANTO	MATERIALES	864	631062784	310,000.00
27.05.2016	1409	ADELANTO	MATERIALES	864	631062784	303,886.47
27.05.2016	1410	DETRACCION	SUNAT	864	631062784	78,006.28
27.05.2016	1411	ADELANTO	MATERIALES	865	631062784	310,000.00
27.05.2016	1412	ADELANTO	MATERIALES	865	631062784	310,000.00
27.05.2016	1413	ADELANTO	MATERIALES	865	631062784	233,806.33
27.05.2016	1414	DETRACCION	SUNAT	866	631062784	94,457.97
07.06.2016	1415	ADELANTO	MATERIALES	901	631062784	270,177.94
07.06.2016	459	DETRACCION	SUNAT	920	631062784	11,257.41
08.06.2016	467	VALORIZACION	N° 04	920	631062784	104,505.29
08.06.2016	468	DETRACCION	SUNAT	1281	631062784	4,354.39
22.07.2016	469	VALORIZACION	N° 05	1281	631062784	230,328.53
22.07.2016	470	DETRACCION	SUNAT	1283	631062784	9,597.02
22.07.2016	578	VALORIZACION	SALDO V-04	1283	631062784	132,295.85
22.07.2016	579	DETRACCION	SUNAT	1283	631062784	5,512.33
08.08.2016	576	VALORIZACION	N° 06	1354	631062784	306,059.15
08.08.2016	577	DETRACCION	SUNAT	1354	631062784	12,752.46
06.09.2016	3	VALORIZACION	N° 07	1532	631062784	310,000.00
06.09.2016	4	VALORIZACION	SALDO V-07	1532	631062784	233,191.39
06.09.2016	1209	DETRACCION	SUNAT	1532	631062784	22,632.97
06.10.2016	1210	VALORIZACION	N° 08	1719	631062784	289,033.95
06.10.2016	2	DETRACCION	SUNAT	1719	631062784	12,043.08
14.10.2016	350	VALORIZACION	N° 08	1748	631062784	35,785.06
14.10.2016	351	DETRACCION	SUNAT	1748	631062784	1,491.05
05.12.2016	1845	VALORIZACION	N° 08	2115	631062784	102,225.07
06.12.2016	1029	DETRACCION	SUNAT	2115	631062784	4,259.38
05.12.2016	1025	VALORIZACION	N° 09	2116	631062784	310,000.00
05.12.2016	1026	VALORIZACION	N° 09	2116	631062784	32,522.41
15.12.2016	1027	DETRACCION	SUNAT	2116	631062784	14,271.77
15.12.2016	1038	VALORIZACION	N° 10	2163	631062784	310,000.00
15.12.2016	1039	VALORIZACION	N° 10	2163	631062784	40,013.93
29.12.2016	1040	DETRACCION	SUNAT	2163	631062784	14,583.91
29.12.2016	1206	VALORIZACION	N° 11	2365	631062784	5,996.07
29.12.2016	1207	DETRACCION	SUNAT	2365	631062784	249.84
01.06.2017	444	VALORIZACION	N° 12	437	631062784	138.06
08.06.2018	421	VALORIZACION	AD. N° 01 V-1	675	631062784	61,420.51



15.06.2018	32	VALORIZACION	SALDO AD N° 1	676	631062784	96,659.51
15.06.2018	33	DETRACCION	SUNAT	676	631062784	6,586.67
04.07.2018	482	VALORIZACION	AD N° 01 V-2	893	631062784	114,454.04
04.07.2018	483	DETRACCION	SUNAT	893	631062784	4,768.92
10.07.2018	495	VALORIZACION	N° 13	939	631062784	809.17
10.07.2018	496	DETRACCION	SUNAT	939	631062784	33.72
16.07.2018	498	VALORIZACION	N° 14	964	631062784	20,379.78
16.07.2018	499	DETRACCION	SUNAT	964	631062784	849.16
16.07.2018	500	VALORIZACION	AD N° 01 V-3	966	631062784	63,777.60
16.07.2018	501	DETRACCION	SUNAT	966	631062784	2,657.40
23.08.2018	649	DETRACCION	SUNAT	1172	631062784	3,710.61
23.08.2018	650	VALORIZACION	AD N° 01 V-4	1172	631062784	89,054.53
TOTAL	PAGADO					7,156,513.60
SALDO A	CONTRA (Contrato Vigente + IGV)					(519,502.20)
SALDO A	ENCONTRA ADELANTO DIRECTO					-
SALDO A	ENCONTRA ADELANTO MATERIALES					(632,966.86)
SALDO A	DEDUCCION DE REAJUSTES QUE NO CORRESPONDE					11,666.29
SALDO A	EN CONTRA DEL CONTRATISTA IGV					(205,344.50)
INVERSION	DE OBRA					5,810,366.33

