

SERVICIO DE: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES DU 070 - 2020
FASE III - AGOSTO 2021

Nº	NOMBRE DEL SERVICIO	CONSORCIO O EMPRESA	TIPO DE ADJUDICACION	Nº DE CONTRATO	TOTAL CANCELADOS AL CONTRATANTE	FECHA DE INICIO DE EJECUCION	PLAZO DE EJECUCION (D.C)	MANT. RUTINARIO	INVENTARIO VIAL	TRAMO	DESCRIPCION DEL TRAMO	LONGITUD	FASE III - 2021		
													AGOSTO		
													POR TRAMO	FINANCIERO (S/)	FÍSICO (%)
1	SERVICIO DE: MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES: CAMINO VECINAL DESDE EMP. PI-1021 - NUEVO PEDREGAL - HASTA EMP. PI- 1021 (L=2.10 KM), CAMINO VECINAL DESDE EMP. PE 1NK-CP VIDUQUE HASTA EMP. PE-1NK (L=1.820 KM), CAMINO VECINAL DESDE EMP. PE-1N SAN PABLO HASTA EMP. PE 1NK (L=6.690 KM), CAMINO VECINAL DESDE EMP. 1NK VILLA PEDREGAL TRAMO RUTA PI -1023 - MOLINO AZUL HASTA PEDREGAL GRANDE (L=2.200 KM) Y CAMINO VECINAL DESDE EMP. PE-1N (NUEVO SAN PEDRO) - RUTA PI-1023, HASTA CHATO CHICO (L=6.810 KM)". ITEM 01	CONSORCIO VIAL CATACAOS	PROCESO ESPECIAL DE SELECCIÓN N°01-2020	N°023.2020	S/1,337,895.65	11/09/2020	360 DC	S/200,684.35	S/13,378.96	I	CAMINO VECINAL DESDE EMP. PI-1021 - NUEVO PEDREGAL - HASTA EMP. PI- 1021 (L=2.100 KM)	2.100	S/1,849.67	S/17,281.15	8.611%
										II	CAMINO VECINAL DESDE EMP. PE 1NK-CP VIDUQUE HASTA EMP. PE-1NK (L=1.820 KM)	1.820	S/1,603.04		
										III	CAMINO VECINAL DESDE EMP. PE-1N SAN PABLO HASTA EMP. PE 1NK (L=6.690 KM)	6.690	S/5,892.50		
										IV	CAMINO VECINAL DESDE EMP. 1NK VILLA PEDREGAL TRAMO RUTA PI -1023 - MOLINO AZUL HASTA PEDREGAL GRANDE (L=2.200	2.200	S/1,937.74		
										V	CAMINO VECINAL DESDE EMP. PE-1N (NUEVO SAN PEDRO) - RUTA PI-1023, HASTA CHATO CHICO (L=6.810 KM)	6.810	S/5,998.20		
2	SERVICIO DE: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES DE LOS DISTRITOS DE CATACAOS, CURA MORI, EL TALLAN, LA UNION, LA ARENA, LAS LOMAS Y PIURA – ITEM N°2: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES: CAMINO VECINAL DESDE EMP. PE-1N - (NUEVO SAN PEDRO) - CHATO GRANDE (L= 6.380 KM), CAMINO VECINAL DESDE POZO DE RAMOS RUTA PI-1025 HASTA EMP. PE-1N NUEVO SAN PEDRO (L=5.220 KM) Y CAMINO VECINAL DESDE EMP PI-1023 CUCUNGARA HASTA EMP. PE – 1N KM 980 (L=5.505 KM)	CONSORCIO VIAL CURA MORI	PROCESO ESPECIAL DE SELECCIÓN N°01-2020	N°024.2020	S/1,166,396.80	11/09/2020	360 DC	S/174,959.52	S/11,663.97	I	CAMINO VECINAL DESDE EMP. PE-1N - (NUEVO SAN PEDRO) - CHATO GRANDE (L=6.380 KM)	6.380	S/5,619.46	S/15,065.96	8.611%
										II	CAMINO VECINAL DESDE POZO DE RAMOS RUTA PI-1025 HASTA EMP. PE-1N NUEVO SAN PEDRO (L=5.220 KM)	5.220	S/4,597.74		
										III	CAMINO VECINAL DESDE EMP PI-1023 CUCUNGARA HASTA EMP. PE – 1N KM 980 (L=5.505 KM)	5.505	S/4,848.76		
3	SERVICIO DE: "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES DE LOS DISTRITOS DE CATACAOS, CURA MORI, EL TALLAN, LA UNION, LA ARENA, LAS LOMAS Y PIURA – ITEM N° 3: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES: CAMINO VECINAL DESDE EMP. PE-1N (NUEVO PIEDRAL) - PIEDRAL ANTIGUO - EMP. PI-1034 (DV. EL TALLAN) L= 8.570 KM Y CAMINO VECINAL DESDE EMP. PE-1N K (DV. LA UNIÓN) - TABLAZO NORTE - YAPATO TRAMO RUTA-PI-1009 - EMP. PI-1010 (SAN MARTÍN DE LETIRA), L=7.720 KM"	CONSORCIO TALLAN	PROCESO ESPECIAL DE SELECCIÓN N°01-2020	N°025.2020	S/1,319,100.66	12/09/2020	360 DC	S/197,865.10	S/13,191.01	I	CAMINO VECINAL DESDE EMP. PE-1N (NUEVO PIEDRAL) - PIEDRAL ANTIGUO - EMP. PI-1034 (DV. EL TALLAN) (L=8.570 KM)	8.570	S/8,963.71	S/17,038.38	8.61%
										II	CAMINO VECINAL DESDE EMP. PE-1N K (DV. LA UNIÓN) -TABLAZO NORTE -YAPATO TRAMO RUTA-PI-1009 - EMP. PI-1010 (SAN MARTÍN DE LETIRA) (L=7.720 KM).	7.720	S/8,074.67		
										AMORTIZACION		S/5,111.51			

SERVICIO DE: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES DU 070 - 2020
FASE III - AGOSTO 2021

Nº	NOMBRE DEL SERVICIO	CONSORCIO O EMPRESA	TIPO DE ADJUDICACION	Nº DE CONTRATO	TOTAL CANCELADOS AL CONTRATANTE	FECHA DE INICIO DE EJECUCION	PLAZO DE EJECUCION (D.C)	MANT. RUTINARIO	INVENTARIO VIAL	TRAMO	DESCRIPCION DEL TRAMO	LONGITUD	FASE III - 2021			
													AGOSTO			
													POR TRAMO	FINANCIERO (S/)	FÍSICO (%)	
4	SERVICIO DE: "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES DE LOS DISTRITOS DE CATACAOS, CURA MORI, EL TALLAN, LA UNION, LA ARENA, LAS LOMAS Y PIURA – ITEM N° 4: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES: CAMINO VECINAL DESDE EMP. PE-1N (NUEVO SINCHAO) RUTA PI 1036 – PI-1035 (DV LA UNION TALLAN) L=7.820 KM Y CAMINO VECINAL DESDE EMP. PI-1011 – RIO VIEJO – PENAL – SAN MARTIN DE LETIRA - EMP. PI-1011 (SANTA ELENA), L=11.70 KM	CONSORCIO TALLAN	PROCESO ESPECIAL DE SELECCIÓN N°01-2020	N°026.2020	S/1,364,353.52	12/09/2020	360 DC	S/204,653.03	S/13,643.54	I	CAMINO VECINAL DESDE EMP. PE-1N (NUEVO SINCHAO CHICO) RUTA PI 1036 - PI-1035 (DV. LA UNION TALLAN) L=7.820 KM	7.820	S/7,059.99	S/17,622.90	8.61%	
											II	CAMINO VECINAL DESDE EMP. PI-1011 - RÍO VIEJO - PENAL - SAN MARTÍN DE LETIRA - EMP. PI-1011 (SANTA ELENA), L=11.70 KM	11.70			S/10,562.91
												AMORTIZACION				S/5,286.87
5	SERVICIO DE: MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES: CAMINO VECINAL DESDE EMP. PE 1NK – RÍO VIEJO – SANTA ELENA – LOMA NEGRA (L=12.350 KM) Y CAMINO VECINAL DESDE RUTA EMP. PE 1NK – TUNAPE – EMP. RUTA PI-1009 (L=4.739 KM) ITEM 05	R&G CONTRATISTAS S.C.R.L	PROCESO ESPECIAL DE SELECCIÓN N°01-2020	N°031.2020	S/1,456,632.18	23/09/2020	360 DC	S/218,494.83	S/14,566.32	I	CAMINO VECINAL DESDE EMP. PE-1NK – RÍO VIEJO – SANTA ELENA – LOMA NEGRA (L=12.350 KM)	12.35	S/13,597.23	S/18,814.83	8.61%	
											II	CAMINO VECINAL DESDE RUTA EMP. PE 1NK – TUNAPE – EMP. RUTA PI-1009 (L=4.739 KM)	4.739			S/5,217.60
												AMORTIZACION				S/5,644.45
6	SERVICIO DE: MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES: CAMINO VECINAL DESDE EMP- PE. 1NL- SAN MIGUEL DE YUSCAY-FRANCISCO BOLOGNESI ALTO - EMP PI-745 (L=8.178 KM) Y CAMINO VECINAL EMP. PE-1NL - (SAN MARTIN) CP-14 - EMP. PI- 612 (L=8.090 KM).	R&G CONTRATISTAS S.C.R.L	PROCESO ESPECIAL DE SELECCIÓN N°01-2020	N°032.2020	S/1,386,651.78	23/09/2020	360 DC	S/207,997.77	S/13,866.52	I	CAMINO VECINAL DESDE EMP- PE. 1NL- SAN MIGUEL DE YUSCAY-FRANCISCO BOLOGNESI ALTO -EMP PI 745 (L=8.178 KM)	8.178	S/9,003.90	S/17,910.92	8.61%	
											II	CAMINO VECINAL DESDE RUTA ELAS LOMAS EMP. PE-1NL-(SAN MARTIN) CP-14-EMP.PI-612 (L=8.090KM)	8.090			S/8,907.02
												AMORTIZACION				S/5,373.28

SERVICIO DE: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES DU 070 - 2020
FASE III - AGOSTO 2021

Nº	NOMBRE DEL SERVICIO	CONSORCIO O EMPRESA	TIPO DE ADJUDICACION	Nº DE CONTRATO	TOTAL CANCELADOS AL CONTRATANTE	FECHA DE INICIO DE EJECUCION	PLAZO DE EJECUCION (D.C)	MANT. RUTINARIO	INVENTARIO VIAL	TRAMO	DESCRIPCION DEL TRAMO	LONGITUD	FASE III - 2021						
													AGOSTO						
													POR TRAMO	FINANCIERO (S/)	FÍSICO (%)				
7	SERVICIO DE: MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES: CAMINO VECINAL DESDE EMP. PI-747 (EL SAUCE) - MONTE DE LOS OLIVOS - EMP PI-747 (L= 4.48 KM) Y CAMINO VECINAL DESDE EMP. PE-1NL-PELINGARA-LA RINCONADA-EMP.PI 579-(LA BOCANA), L= 14.080 KM – ITEM 7	CONSORCIO REACTIVACION	PROCESO ESPECIAL DE SELECCIÓN N°01-2020	N°027.2020	S/1,582,017.28	16/09/2020	360 DC	S/237,302.59	S/15,820.17	I	CAMINO VECINAL DESDE EMP. PI-747 (EL SAUCE) - MONTE DE LOS OLIVOS - EMP PI-747 (L=4.480 KM)	4.480	S/3,932.44	S/16,434.39	6.93%				
																II	CAMINO VECINAL DESDE EMP. PE-1NL-PELINGARA-LA RINCONADA-EMP.PI 579-(LA BOCANA), L=14.080 KM	14.08	S/12,501.95
8	SERVICIO DE: MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES: CAMINO VECINAL DESDE EMP. PI-745 - NUEVO MARAY - EMP. PI-759 (L=9.340 KM) Y CAMINO VECINAL DESDE EMP. PI -745 – RUTA PI 747 – POTRERILLO TOTORAL (L=9.230 KM). ITEM 8	R&G CONTRATISTAS S.C.R.L	PROCESO ESPECIAL DE SELECCIÓN N°01-2020	N°033.2020	S/1,582,869.66	23/09/2020	360 DC	S/237,430.45	S/15,828.70	I	CAMINO VECINAL DESDE EMP. PI-745 - NUEVO MARAY - EMP. PI-759 (L=9.340 KM)	9.340	S/10,283.25	S/20,445.40	8.61%				
																II	CAMINO VECINAL DESDE EMP. PI -745 – RUTA PI 747 – POTRERILLO TOTORAL (L=9.230 KM)	9.230	S/10,162.15
9	SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES: CAMINO VECINAL DESDE EMP-PE.1NL – PARTIDOR RUTA PI-609, CP5 VILLA INDEPENDIENTE, CP4 FROILAN ALAMA PI-610 CURY LAGARTOS (L= 14.500 KM) Y CAMINO VECINAL DESDE EMP. PI-745 RUTA PI-1046 (LAS LOMAS) – CACATURO (L=2.940 KM). ITEM 9	R&G CONTRATISTAS S.C.R.L	PROCESO ESPECIAL DE SELECCIÓN N°01-2020	N°034.2020	S/1,486,550.72	23/09/2020	360 DC	S/222,982.61	S/14,865.51	I	CAMINO VECINAL DESDE EMP – PE. 1NL – PARTIDOR RUTA PI-609, CP5 VILLA INDEPENDIENTE, CP4 FROILAN ALAMA PI-610 CURY LAGARTOS (L=14.500 KM)	14.50	S/15,964.37	S/19,201.28	8.61%				
																II	CAMINO VECINAL DESDE EMP. PI-745 RUTA PI -1046 (LAS LOMAS) – CACATURO (L=2.940 KM)	2.940	S/3,236.91

SERVICIO DE: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES DU 070 - 2020
FASE III - AGOSTO 2021

Nº	NOMBRE DEL SERVICIO	CONSORCIO O EMPRESA	TIPO DE ADJUDICACION	Nº DE CONTRATO	TOTAL CANCELADOS AL CONTRATANTE	FECHA DE INICIO DE EJECUCION	PLAZO DE EJECUCION (D.C)	MANT. RUTINARIO	INVENTARIO VIAL	TRAMO	DESCRIPCION DEL TRAMO	LONGITUD	FASE III - 2021		
													AGOSTO		
													POR TRAMO	FINANCIERO (S/)	FÍSICO (%)
10	SERVICIO DE: "MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL DESDE EMP. PI 984 – CASERIO LA PALMA – LA TEA – SANTA FE HASTA EMP. PI 985 DEL DISTRITO DE PIURA – PROVINCIA DE PIURA – PIURA, (L=10.70 KM)".	CONSORCIO VITTORIA	PROCESO ESPECIAL DE SELECCIÓN N°01-2020	N°028.2020	S/729,637.28	10/09/2020	360 DC	S/109,445.59	S/7,296.37	I	CAMINO VECINAL DESDE EMP. PI 984 – CASERIO LA PALMA – LA TEA – SANTA FE HASTA EMPALME PI 985 DEL DISTRITO DE PIURA- PROVINCIA DE PIURA- PIURA (L=10.700 KM)	10.70	S/9,424.48	S/9,424.48	8.61%
11	SERVICIO DE: "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES DE LOS DISTRITOS DE TAMBOGRANDE –ITEM 4: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL DESDE EMP. PI-768 (PUEBLO LIBRE) - GUARAGUAOS ALTO - TOTORAL ALTO - EMP. PI-769 - MIRAFLORES DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE- PROVINCIA DE PIURA- PIURA (L=17.040 KM)"	CONSORCIO C&MI	PROCESO ESPECIAL DE SELECCIÓN N°01-2020	N°014.2020	S/638,262.15	11/09/2020	360 DC	S/95,739.32	S/6,382.62	I	CAMINO VECINAL DESDE EMP. PE 1N LAS VEGAS – MARIA AUXILIADORA – JUAN PABLO EMPALME PI 529 DEL DISTRITO DE PIURA- PROVINCIAL DE PIURA- PIURA (L=9.360 KM)	9.360	S/8,244.22	S/8,244.22	8.61%
12	SERVICIO DE: "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINOS VECINALES DE LOS DISTRITOS DE TAMBOGRANDE - ITEM 01: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES: CAMINO VECINAL DESDE LAS MERCEDES - LA COLCA-LATERAL JUARES- LATERAL LOS VIERAS -LATERAL LOS SILUPU COLCA -LATERAL EXPANSIÓN LAS MERCEDES (L=5.300 KM), CAMINO VECINAL DESDE EMP. PI-768 - PALO VERDE - CARRIZO - EMP. PI- 775, (L=8.670 KM) Y CAMINO VECINAL EMP. PE-1N L - SAN FRANCISCO DE ASIS - EL PAPAYO (L=5.910 KM)".	EXAMOVA MAQUINARIAS Y SERVICIOS E.I.R.L.	PROCESO ESPECIAL DE SELECCIÓN N°02-2020	N°017.2020	S/1,355,625.16	16/09/2020	360 DC	S/203,343.77	S/13,556.25	I	CAMINO VECINAL DESDE LAS MERCEDES - LA COLCA-LATERAL JUARES- LATERAL LOS VIERAS -LATERAL LOS SILUPU COLCA - LATERAL EXPANSIÓN LAS MERCEDES (L=5.300 KM)	5.300	S/4,668.21	S/17,510.16	8.61%
										II	CAMINO VECINAL DESDE EMP. PI-768 - PALO VERDE - CARRIZO - EMP. PI - 775, (L=8.670 KM)	8.670	S/7,636.47		
										III	CAMINO VECINAL EMP. PE-1N L - SAN FRANCISCO DE ASIS - EL PAPAYO (L=5.910 KM)	5.910	S/5,205.48		
13	SERVICIO DE: "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINOS VECINALES DE LOS DISTRITOS DE TAMBOGRANDE - ITEM 02: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DECAMINOS VECINALES: CAMINO VECINAL DESDE EMP. PE – 1NL (PEDREGAL ALTO) – PACHACUTEC – EMP. PI – 609 (YAHUARHUACA) L = 8.680 KM Y CAMINO VECINAL DESDE EMP. PE – 1NL (PEDREGAL) – HUAYNA CAPAC – EMP. PI 609 (L = 10.600 KM)".	EXAMOVA MAQUINARIAS Y SERVICIOS E.I.R.L.	PROCESO ESPECIAL DE SELECCIÓN N°02-2020	N°015.2020	S/1,314,710.92	16/09/2020	360 DC	S/197,206.64	S/13,147.11	I	AMINO VECINAL DESDE EMP. PE – 1NL (PEDREGAL ALTO) – PACHACUTEC – EMP. PI – 609 (YAHUARHUACA) (L=8.680 KM)	8.680	S/7,645.28	S/16,981.68	8.61%
										II	CAMINO VECINAL DESDE EMP. PE – 1NL (PEDREGAL) – HUAYNA CAPAC – EMP. PI 609 (L=10.600KM)	10.60	S/9,336.40		

SERVICIO DE: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES DU 070 - 2020
FASE III - AGOSTO 2021

Nº	NOMBRE DEL SERVICIO	CONSORCIO O EMPRESA	TIPO DE ADJUDICACION	Nº DE CONTRATO	TOTAL CANCELADOS AL CONTRATANTE	FECHA DE INICIO DE EJECUCION	PLAZO DE EJECUCION (D.C)	MANT. RUTINARIO	INVENTARIO VIAL	TRAMO	DESCRIPCION DEL TRAMO	LONGITUD	FASE III - 2021			
													AGOSTO			
													POR TRAMO	FINANCIERO (S/)	FÍSICO (%)	
14	SERVICIO DE: "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINOS VECINALES DE LOS DISTRITOS DE TAMBOGRANDE ITEM N°3: SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES: CAMINO VECINAL DESDE EMP. PE 1NR – CRUCE LOS VILCHEZ – CP8 – CRUZ VERDE – PLATILLOS – HASTA CERRO LOS LOROS DEL CENTRO POBLADO DE MALINGAS, (L = 9.770 KM) Y CAMINO VECINAL DESDE AGUAS SALADA HASTA TRES LANZAS ANEXO DEL CP. PALO NEGRO DEL CENTRO POBLADO DE MALINGAS (L = 5.211 KM)	EXAMOVA MAQUINARIAS Y SERVICIOS E.I.R.L.	PROCESO ESPECIAL DE SELECCIÓN N°02-2020	N°016.2020	S/1,021,560.38	17/09/2020	360 DC	S/153,234.06	S/10,215.60	I	CAMINO VECINAL DESDE EMP. PE 1NR – CRUCE LOS VILCHEZ – CP8 – CRUZ VERDE – PLATILLOS – HASTA CERRO LOS LOROS DEL CENTRO POBLADO DE MALINGAS, (L=9.770 KM)	9.770	S/8,605.35	S/13,195.16	8.61%	
											II	CAMINO VECINAL DESDE AGUAS SALADA HASTA TRES LANZAS ANEXO DEL CP. PALO NEGRO DEL CENTRO POBLADO DE MALINGAS, (L=5.211 KM)	5.211			S/4,589.81
15	CAMINO VECINAL DESDE EMP. PI-768 (PUEBLO LIBRE) - GUARAGUAS ALTO - TOTORAL ALTO - EMP. PI-769 - MIRAFLORES DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE- PROVINCIA DE PIURA- PIURA (L=17.040 KM).	CONSORCIO VILLAFUERTE	PROCESO ESPECIAL DE SELECCIÓN N°02-2020	N°014.2020	S/1,161,964.42	05/09/2020	360 DC	S/174,294.66	S/11,619.64	I	EMP. PI-768 (PUEBLO LIBRE) - GUARAGUAS ALTO - TOTORAL ALTO - EMP. PI-769 - MIRAFLORES DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE- PROVINCIA DE PIURA- PIURA (L=17.040 KM).	17.04	S/15,008.71	S/15,008.71	8.61%	
16	SERVICIO DE: "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINOS VECINALES DE LOS DISTRITOS DE TAMBOGRANDE ITEM N° 5: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES: CAMINO VECINAL DESDE EMP. PE- 1NL (LA PEÑITA) - EL 50 - EMP. PI-609 (EL 47), (L=8.890 KM), CAMINO VECINAL DESDE EMP. PE-1N L - EMP. 763 (CRUCETA), L=4.000 KM Y CAMINO VECINAL DESDE EMP. PE 1NL-AL CASERÍO DE SEREN (L=4.500 KM)	EXAMOVA MAQUINARIAS Y SERVICIOS E.I.R.L.	PROCESO ESPECIAL DE SELECCIÓN N°02-2020	N°018.2020	S/1,185,831.06	17/09/2020	360 DC	S/177,874.66	S/11,858.31	I	CAMINO VECINAL DESDE EMP. PE-1NL (LA PEÑITA) - EL 50 - EMP. PI-609 (EL 47), (L=8.890 KM)	8.890	S/7,830.24	S/15,316.98	8.61%	
											II	CAMINO VECINAL DESDE EMP. PE-1N L - EMP. 763 (CRUCETA), L=4.000 KM	4.000			S/3,523.17
											III	CAMINO VECINAL DESDE EMP. PE 1NL-AL CASERÍO DE SEREN (L=4.500 KM)	4.500			S/3,963.57

SERVICIO DE: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES DU 070 - 2020
FASE III - AGOSTO 2021

Nº	NOMBRE DEL SERVICIO	CONSORCIO O EMPRESA	TIPO DE ADJUDICACION	Nº DE CONTRATO	TOTAL CANCELADOS AL CONTRATANTE	FECHA DE INICIO DE EJECUCION	PLAZO DE EJECUCION (D.C)	MANT. RUTINARIO	INVENTARIO VIAL	TRAMO	DESCRIPCION DEL TRAMO	LONGITUD	FASE III - 2021		
													AGOSTO		
													POR TRAMO	FINANCIERO (S/)	FÍSICO (%)
17	SERVICIO DE: "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES DE LOS DISTRITOS DE TAMBOGRANDE – ITEM N° 7: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES: CAMINO VECINAL DESDE EMP. PE-1NL (SANTA ROSA) - SECTOR 84 MEDIO BAJO - EMP. PE-1NL (EL 84), L=10.280 KM Y CAMINO VECINAL DESDE LA PROGRESIVA 0+000 A LA PROGRESIVA 6+865 DE LOS CENTROS POBLADOS LA PEÑITA, SANTA PAULA, SAN BALTAZAR, SAN CARLOS Y LA PROGRESIVA 0+000 A LA PROGRESIVA 1+968 DE LOS CENTROS POBLADOS LA QUEBRADA PARALES Y VALLE HERMOSO - ZONA LA PEÑITA, (L=8.833 KM)	CONSORCIO RUTAS TAMBOGRANDE	PROCESO ESPECIAL DE SELECCIÓN N°02-2020	N°020.2020	S/1,303,323.12	12/09/2020	360 DC	S/195,498.47	S/13,033.23	I	CAMINO VECINAL DESDE EMP. PE-1NL (SANTA ROSA) - SECTOR 84 MEDIO BAJO - EMP. PE-1NL (EL 84), L=10.280 KM	10.28	S/4,700.34	S/9,113.54	4.66%
											II	CAMINO VECINAL DESDE LA PROGRESIVA 0+000 A LA PROGRESIVA 6+865 DE LOS CENTROS POBLADOS LA PEÑITA, SANTA PAULA, SAN BALTAZAR, SAN CARLOS Y LA PROGRESIVA 0+000 A LA PROGRESIVA 1+968 DE LOS CENTROS POBLADOS LA QUEBRADA PARALES Y VALLE HERMOSO - ZONA LA PEÑITA, (L=8.833 KM)	8.833		
18	SERVICIO DE: "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINOS VECINALES DE LOS DISTRITOS DE TAMBOGRANDE ITEM N° 7: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES: CAMINO VECINAL DESDE CERRO LOROS - CONVENTO- HASTA CP EL CANTERO DEL CENTRO POBLADO DE MALINGAS L=11.500 KM Y CAMINO VECINAL DESDE EMP. PE-1NL (LA CORUÑA -PEÑAROL -SAN EDUARDO), (L=6.340 KM)	EXAMOVA MAQUINARIAS Y SERVICIOS E.I.R.L.	PROCESO ESPECIAL DE SELECCIÓN N°02-2020	N°019.2020	S/1,216,516.74	17/09/2020	360 DC	S/182,477.51	S/12,165.17	I	CAMINO VECINAL DESDE CERRO LOROS - CONVENTO- HASTA CP EL CANTERO DEL CENTRO POBLADO DE MALINGAS L=11.500 KM	11.50	S/10,129.12	S/15,713.34	8.61%
											II	CAMINO VECINAL DESDE EMP. PE-1NL (LA CORUÑA -PEÑAROL -SAN EDUARDO), (L=6.340 KM)	6.340		