



DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

Tel. (082) 571127

AV. Ernesto Rivero N° 417

www.diresamdd.gob.pe



RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL

Nº 391-2022-GOREMAD/DIRESA

Puerto Maldonado, 04 AGO 2022

VISTOS:

El Oficio Nº 224-2022-GOREMAD-DIRESA-DEIS, de fecha 13 de julio de 2022, y el Memorando Nº 718-2022-GOREMAD/DIRESA-DG, de fecha 13 de julio de 2022, que autoriza proyectar la Resolución Directoral Regional de "PLAN DE GOBIERNO DIGITAL de la Dirección Regional de Salud de Madre de Dios, en el periodo 2022-2024", y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1412, se aprueba la Ley de Gobierno Digital, con el objeto de establecer el marco de gobernanza del gobierno digital para la adecuada gestión de la identidad digital, servicios digitales, arquitectura digital, interoperabilidad, seguridad digital y datos, así como el régimen jurídico aplicable al uso transversal de tecnologías digitales en la digitalización de procesos y prestación de servicios digitales por parte de las entidades de la Administración Pública en los tres niveles de gobierno;

Que, el Decreto Legislativo Nº 1412, establece en su artículo 4, que tiene por finalidad:
4.1. Mejorar la prestación y acceso de servicios digitales en condiciones interoperables, seguras, disponibles, escalables, ágiles, accesibles, y que faciliten la transparencia para el ciudadano y personas en general; y, 4.2. Promover la colaboración entre las entidades de la Administración Pública, así como la participación de ciudadanos y otros interesados para el desarrollo del gobierno digital y sociedad del conocimiento;

Que, el numeral 4.2 del artículo 6º del Decreto Legislativo Nº 1412 antes referido, establece que el gobierno digital es el uso estratégico de las tecnologías digitales y datos en la Administración Pública para la creación de valor público. Se sustenta en un ecosistema compuesto por actores del sector público, ciudadanos y otros interesados, quienes apoyan en la implementación de iniciativas y acciones de diseño, creación de servicios digitales y contenidos, asegurando el pleno respeto de los derechos de los ciudadanos y personas en general en el entorno digital;

Que, de conformidad con lo establecido en el literal a) del artículo 2 de la Resolución Ministerial Nº 119-2018-PCM, es función del Comité de Gobierno Digital formular el Plan de Gobierno Digital en coordinación con los órganos, unidades orgánicas, programas y/o proyectos de la entidad;

Que, través de la Resolución Ministerial Nº 087-2019-PCM, se dispone que cada entidad de la administración Pública debe constituir un Comité de Gobierno Digital, a fin de contar con un único mecanismo de gobernanza responsable de gobierno digital de la entidad, señalando además la conformación mínima del citado comité, así como las funciones que debe cumplir;

Que, mediante Oficio Nº 224-2022-GOREMAD-DIRESA-DEIS, de fecha 13 de julio de 2022, la Dirección Ejecutiva de Inteligencia Sanitaria, remite el OFICIO Nº 126-2022-GOREMAD/GRDS-DIRESA-MDD/DEECED-DEIT/D; de la Dirección de Estadística e Informática y Telecomunicación; donde Solicita la APROBACIÓN MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO PLAN DE GOBIERNO DIGITAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS 2022-2024;

Que, con el propósito de proseguir las acciones y procedimientos administrativos necesarios para el cumplimiento de los objetivos institucionales propuestos, resulta pertinente atender lo solicitado por la Dirección Ejecutiva de Inteligencia Sanitaria, APROBÁNDOSE EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DE MADRE DE DIOS, EN EL PERIODO 2022-2024, tal como se dispone en el Memorando Nº 718-2022-GOREMAD/DIRESA-DG, de fecha 13 de julio de 2022, y;



RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL

Nº 391-2022-GOREMAD/DIRESA

Puerto Maldonado, 04 AGO 2022

En uso de las atribuciones y facultades administrativas conferidas por la Ley Nº 26842, Ley General de Salud; Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización, modificada por las Leyes 27950 y 28139; Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatoria aprobada por las Leyes Nº 27902, 28013, 28968 y 29053; y la Resolución Ejecutiva Regional Nº 066-2022-GOREMAD/GR, de fecha 28 de febrero del 2022 modificada por Resolución Ejecutiva Regional Nº 108-2022-RMDD/GR de fecha 11 de marzo de 2022, concordante con el Reglamento de Organización y Funciones de la Dirección Regional de Salud de Madre de Dios aprobado por Ordenanza Regional Nº 034-2012-RMDD-CR; y con el Vº Bº de la Dirección Ejecutiva de Administración, Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto, Oficina de Personal, Dirección de Estadística e Informática y Telecomunicaciones, Dirección Ejecutiva de Inteligencia Sanitaria, y de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección Regional de Salud Madre de Dios;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- APROBAR, "PLAN DE GOBIERNO DIGITAL de la Dirección Regional de Salud de Madre de Dios, en el periodo 2022-2024", el mismo que se anexa y forma parte de la presente Resolución Directoral Regional.

ARTÍCULO 2º.- DISPONER, que la Dirección Ejecutiva de Inteligencia Sanitaria de la Dirección Regional de Salud Madre de Dios, implemente el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente Plan Regional de conformidad con las normas legales vigentes.

ARTÍCULO 3º.- ENCARGAR, a la Oficina de Estadística e Informática y Telecomunicaciones la publicación de la presente Resolución Directoral Regional en el Portal Institucional de la Dirección Regional de Salud Madre de Dios

REGÍSTRESE, COMÚNIQUESE Y CÚMPLASE.

Gobierno Regional Madre de Dios
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

[Firma]
Dr. Jorge Luis Asencios Rivera
DIRECTOR GENERAL

DISTRIBUCION:
Autógrafo (02)
Inteligencia S. (01)
Adm/Estad. (02)
Personal (01)
OCI/Estad. (02)
VBA/SMLZ/CAL/MTG/CHMD/OAJ
A.J./EJVW/kg

**PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2022 – 2024
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
MADRE DE DIOS**

I. INTRODUCCIÓN

Modernización de la Gestión Pública consiste en hacer que el Estado realice cambios y mejore su gestión para generar bienestar en la sociedad. Esto implica la adopción de mecanismos, herramientas y técnicas para mejorar su gestión y, principalmente, para mejorar los resultados que entregan a las personas y a la sociedad por medio de sus intervenciones (por ejemplo, en la calidad de bienes y servicios y en la calidad de sus regulaciones). En ese sentido, la modernización de la gestión pública se entiende como un proceso de transformación constante a fin de mejorar lo que hacen las entidades públicas y, de esa manera, generar valor público.

En este contexto, mediante Decreto Legislativo N° 1412 se aprueba la **Ley de Gobierno Digital**, tiene por objetivo el marco de gobernanza del gobierno digital, servicios digitales, arquitectura digital, interoperabilidad, seguridad digital y datos, así como el régimen jurídico aplicable al uso transversal de tecnologías digitales en la digitalización de procesos y prestación de servicios digitales por parte de las entidades de la administración pública en los tres niveles de gobierno.

Asimismo, el artículo 9 del Decreto Supremo N° 033-2018-PCM, que crea la Plataforma Digital única del Estado Peruano y se establecen disposiciones adicionales para el desarrollo del Gobierno Digital, crea el **rol del Líder de Gobierno Digital** en cada una de las entidades de la administración pública, e indicándose que el Líder de Gobierno Digital es la persona responsable de coordinar las políticas, objetivos, planes y acciones para despegar la transformación digital y el desarrollo del Gobierno Digital de la entidad. También, la Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 004-2018-PCM/SEGDI, aprueba los **Lineamientos del Líder de Gobierno Digital** y, además, establece que debe priorizar las siguientes acciones:

- a) Gestionar la asignación de recursos para el fortalecimiento de capacidades de los funcionarios y servidores en materia de seguridad digital, interoperabilidad, firma digital, gestión de datos y gobierno digital.
- b) Identificar de manera coordinada con sus órganos y unidades orgánicas, oportunidades de mejora de sus procesos y digitalización de servicios haciendo uso intensivo de tecnologías digitales.

Hay que mencionar, además que con Resolución Ministerial N° 119-2018-PCM y su modificatoria mediante Resolución Ministerial N° 087-2019-PCM, dispone la creación del **Comité de Gobierno Digital** en cada entidad de la administración pública, tiene, entre otras funciones, *“Formular el Plan de Gobierno Digital en coordinación con los órganos, unidades*



orgánicas, programas y/o proyectos de la entidad”, “Liderar y dirigir el proceso de transformación digital de la entidad” y, por último, “Gestionar la asignación de personal y recursos necesarios para la implementación del Plan de Gobierno Digital, Modelo de Gestión Documental(MGD), Modelo de Datos Abiertos Gubernamentales y Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) en sus Planes Operativos Institucionales, PlanAnual de Contrataciones y otros.

Y, la Resolución de Secretaria de Gobierno Digital N° 005-2018-PCM/SEGDI, aprueba los **Lineamientos para la Formulación del Plan de Gobierno Digital**, dicho plan se constituye en el único instrumento para la gestión y planificación del Gobierno Digital de la Administración Pública, y es aprobado por el titular de la entidad para un periodo mínimo de tres (03) años, debiendo ser actualizado y evaluado anualmente; y el Comité de Gobierno Digital debe gestionar que los recursos, bienes y servicios para la ejecución de los proyectos, adquisiciones y contrataciones del Plan de Gobierno Digital se registren en el cuadro de necesidades y en lo que corresponda en el Plan Anual de Contrataciones o documento equivalente

Finalmente, y en marco de la normativa vigente, el Comité de Gobierno Digital de la Dirección Regional de Salud de Madre de Dios, conformado mediante la Resolución Directoral Regional N°315-2022, ha formulado el **Plan de Gobierno Digital 2022 – 2024 de la Dirección Regional de Salud de Madre de Dios**, orientado a continuar fortaleciendo una mejor forma de atención a los ciudadanos, impulsando la ciudadanía digital, empero, al mismo tiempo, conseguir eficiencia en la Administración Pública impulsando su proceso de transformación digital.



II. BASE LEGAL

- Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
- Decreto Legislativo N° 1412, que aprueba a la Ley de Gobierno Digital.
- Decreto Legislativo N° 604, que crea el Sistema Nacional de Informática.
- Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.
- Decreto Supremo N° 066-2011-PCM, que aprueba el Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información en el Perú – La Agenda Digital Peruana 2.0.
- Decreto Supremo N° 081-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de Gobierno Electrónico 2013 – 2017.
- Decreto Supremo N° 033-2018-PCM, que crea la Plataforma Digital única del Estado Peruano y establecen disposiciones adicionales para el Desarrollo del Gobierno Digital.
- Decreto Supremo N° 118-2018-PCM, que declara de interés nacional las estrategias, acciones, actividades e iniciativas para el desarrollo del gobierno digital, la innovación y la economía digital en el Perú con enfoque territorial.
- Resolución que aprueba los documentos de gestión de la Diresa
- Resolución Ministerial N° 004-2016-PCM, aprueba el uso obligatorio de la Norma Técnica Peruana NTP ISO/IEC 27001:2014 Tecnología de la Información. Técnicas de Seguridad. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Requisitos. 2ª. Edición, en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática.
- Resolución Ministerial N° 119-2018-PCM y su modificatoria mediante Resolución Ministerial N° 087-2019-PCM, dispone la creación del Comité de Gobierno Digital en cada entidad de la administración pública.
- Resolución Directoral Regional N°315, que aprueba la Conformación del Comité de Gobierno Digital de la Dirección Regional de Salud de Madre de Dios
- Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 004-2018-PCM/SEGDI, que aprueba los Lineamientos del Líder de Gobierno Digital.
- Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 005-2018-PCM/SEGDI, que aprueba los Lineamientos para la Formulación del Plan de Gobierno Digital



III. ENFOQUE ESTRATEGICO DE LA ENTIDAD

El Plan Estratégico Institucional 2021 – 2024 del Gobierno Regional de Madre de Dios, aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N°381-2021-GOREMAD/GR, y El Plan Estratégico Institucional 2019 -2021 del Ministerio de Salud, como Autoridad de Salud a nivel nacional y ente rector del Sector Salud, tiene como marco general conducir el Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud, dichas normas, planea, gestiona, supervisa y evalúa la Política Regional y Nacional respectivamente y Sectorial de Promoción de la Salud, Prevención de Enfermedades, Recuperación y Rehabilitación en Salud, aplicable a todos los niveles de gobierno

3.1 Visión del Gobierno Regional de Madre de Dios

Madre de Dios, capital de la Biodiversidad del Perú, con desarrollo sostenible y mejor calidad de vida de su población.

3.2 Misión del Gobierno Regional de Madre de Dios.

Promover el desarrollo integral y sostenible de la población, conduciendo la gestión pública regional con políticas nacionales y sectoriales de manera inclusiva y con enfoque territorial y gestión responsable de la Biodiversidad

3.3 Visión de la Dirección Regional de Salud de Madre de Dios

Al 2030 somos una organización del Estado líder, moderna y competente al servicio de los ciudadanos, con un potencial humano ético, empático, con vocación de servicio, efectivo, que contribuya a mejorar la calidad de vida de las personas con la participación conjunta de la sociedad

3.4 Misión de la Dirección Regional de Salud de Madre de Dios

"Promover el desarrollo integral, brindar servicios públicos de calidad a la población de la región Madre de Dios, de manera eficaz, eficiente y transparente"

3.5 Objetivos Estratégicos

Código	Objetivo Estratégico Institucional - OEI
OEI. 01	Mejorar la calidad de los servicios integrales de salud para la población
OEI. 05	Fortalecer la gestión pública institucional
OEI. 09	Promover la gestión de riesgos y desastres naturales y antrópicos



3.6 Acciones Estratégicas

Plan Estratégico Institucional - PEI 2021- 2024			
Código	Objetivo Estratégico Institucional - OEI	Código	Acción Estratégica Institucional - AEI
OEI. 01	Mejorar la calidad de los servicios integrales de salud para la población	AEI. 01.09	Vigilancia y control de riesgos y daños de la salud de forma integral a la población
OEI. 05	Fortalecer la gestión pública institucional	AEI. 05.01	Instrumentos de gestión implementados en la entidad
OEI. 09	Promover la gestión de riesgos y desastres naturales y antrópicos	AEI. 09.01	Atención oportuna de respuesta y rehabilitación en beneficio dela población afectada y damnificada



IV. SITUACIÓN ACTUAL DEL GOBIERNO DIGITAL EN LA ENTIDAD

La situación actual del Gobierno Digital en la Dirección Regional de Salud se encuentra en proceso de implementación, formalizando el análisis de las capacidades y recursos claves en materia de gobierno digital actualmente disponibles, el cual nos servirá como punto de partida para identificar brechas, con miras a proponer mejoras en este proceso de transformación digital.

4.1 Estructura Organizacional del Gobierno Digital y Gestión de las Tecnologías Digitales en la Entidad.

Decreto Supremo N° 033-2018-PCM, se dispone la creación del Rol del Líder de Gobierno Digital en cada una de las entidades de la administración pública, e indicándose que el Líder de Gobierno Digital es la persona responsable de coordinar las políticas, objetivos, planes y acciones para desplegar la transformación digital y el desarrollo del Gobierno Digital de la entidad.

Asimismo, la Resolución Ministerial N° 119-2018-PCM, dispone la creación del Comité de Gobierno Digital en cada entidad de la administración pública.

Por lo que, mediante Resolución Directoral Regional N° 315 de fecha 06 de Julio del 2022, se conforma el Comité de Gobierno Digital de la Dirección Regional de Salud de Madre de Dios, el cual está integrado por:

- | | |
|---|----------------------------------|
| • Preside el Comité. | : Vilma Barrientos Ayala |
| • Líder de Gobierno Digital. : | : Manuel TORRES GONZALES |
| • Responsable de Informática: | : Oscar Ortega Esquivas |
| • Analista de Sistemas | : Omar Alfonso Soto Paz |
| • Recursos Humanos. | : Carlos Achín Lima. |
| • Responsable de Planeamiento y Presupuesto | : Silvia María Luza Zegarra |
| • Responsable de Atención al Ciudadano | : Maria S. Cáceres Cardeña |
| • Responsable de Seguridad de la Información | : Máximo Amador Aniceto Moncada. |
| • Responsable de Oficina de asesoría Jurídica | : Erlyn Joel Vega Málaga. |
| • Responsable de Unidad de Proyectos | : Simón Pedro, Horma Alpaca. |
| • Presidente de Seguridad y Salud en el Trabajo | : Gustavo Alonzo, Andia Choque. |

Y, además, las funciones del Comité de Gobierno Digital de la Dirección Regional de Salud son:

- Formular el Plan de Gobierno Digital de la entidad.
- Liderar y dirigir el proceso de transformación digital en la entidad.
- Evaluar que el uso actual y futuro de las tecnologías digitales sea acorde con los cambios tecnológicos, regulatorios, necesidades de la entidad, objetivos



institucionales, entre otros con miras a implementar el Gobierno Digital.

- Gestionar la asignación de personal y recursos necesarios para la implementación del Plan de Gobierno Digital en sus Planes Operativos Institucionales, Plan Anual de Contrataciones y otros.
- Promover y gestionar la implementación de estándares y buenas prácticas en gestión y gobierno de tecnologías digitales en la entidad.
- Elaborar informes anuales que midan el progreso de la implementación del Plan de Gobierno Digital.
- Vigilar el cumplimiento de la normatividad relacionada con la implementación del gobierno digital en las entidades públicas.
- Promover el intercambio de datos de información, así como la colaboración en el desarrollo de proyectos de digitalización entre entidades.

4.2 Sobre el Modelo de Gestión Documental

El Decreto Legislativo N° 1310, se aprueba las medidas adicionales de simplificación administrativa, entre ellas la obligación de las entidades del Poder Ejecutivo de adecuar sus sistemas de trámite documentario o equivalentes para el envío automático de documentos electrónicos con otras entidades, así como dentro de sus áreas, órganos y unidades.

En cumplimiento de la citada obligación, la Dirección Regional de Salud se encuentra en proceso de implementación del Sistema de Trámite Documentario Electrónico a través de la secretaria del Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de ministros Así mismo la Dirección Regional de Salud de Madre de Dios se encuentra en proceso de suscripción de contrato ante RENIEC para la emisión y uso de Certificados Digitales



4.3 Cumplimiento de la Regulación Digital

Cumplir la regulación también forma parte de la transformación digital. La regulación digital nos permite la adopción de tecnologías que permiten y facilitan el cumplimiento de los requerimientos regulatorios. Su base operativa es la automatización de procesos y procedimientos. El estado peruano en su proceso de transformación digital, viene desarrollando a la par de sus avances en gobierno digital, mejoras y actualizaciones en la regulación digital, acordes con los tiempos actuales con el liderazgo de la Secretaria del Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros

- **Simplificación administrativa (Decreto Legislativo N° 1246, Decreto Legislativo N° 1310)**

La Dirección Regional de Salud, en relación a la implementación de la simplificación administrativa, mediante la digitalización de los siguientes procesos administrativos:

Procesos administrativos:

- Con el SIGA (Sistema Integrado de Gestión Administrativa) es un aplicativo informático implementado a nivel nacional, y es un sistema que simplifica y automatiza los procesos administrativos en una entidad del estado
- Con el SIAF (Sistema Integrado de Administración Financiera) es un sistema informático que automatiza los procedimientos financieros necesarios para registrar los recursos públicos recaudados y aplicarlos a la concreción de los objetivos del sector público

Procesos de gestión documental: (en proceso)

STDE (Sistema de Trámite Documentario Electrónico), este sistema integra los procesos de gestión documental (emisión, recepción, archivo y despacho) de la Dirección Regional de Salud de Madre de Dios Asimismo, se encuentra en proceso la integración con la Firma Digital. La cual será utilizado por todas las unidades organizacionales de la Dirección Regional de Salud, la cual permitirá la trazabilidad de la información. En cumplimiento a la Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 001-2018-PCM/SEGDI, que aprueba el Modelo de Gestión Documental

- Supremo N° 081-2017-PCM, que aprueba la Implementación del Protocolo IPv6, se encuentra en estado **PENDIENTE**.
- Decreto Supremo N° 016-2017-PCM, que aprueba la Implementación de la **Estrategia** Nacional de Datos Abiertos Gubernamentales del Perú 2017 – 2021 y el Modelo de Datos Abiertos del Perú, se encuentra en estado **PENDIENTE**.
- Resolución Ministerial N° 004-2016-PCM y su modificatoria, que aprueba el Uso de la NTP ISO 27001, se encuentra es estado **PENDIENTE**.
- Decreto Supremo N° 051-2018-PCM, que crea el Portal de Software Público Peruano, se encuentra en estado **EN PROCESO**.



4.4 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

La Infraestructura tecnológica la Dirección Regional de Salud son las siguientes:

4.4.1 Servidores

Nº	Nombre	Servidor Físico	Sistema Operativo	Servicios
1	SIGA	físicos	Windows Server 2008 R2	SIGA
2	SIAF	físicos	Windows Server 2016 R2	SAIF
3	WINDOWS-F6JUNHN	físicos	Windows Server 2016 R2	SIS
4	srv064c0470a	físicos	Windows Server 2012 R2	Servicio Seguimiento de Convenios FED
5	REDESALUD	físicos	Windows Server 2016 R2	Servidor de Ex Redes de Salud

4.4.2 Base de Datos

NRO	MOTOR DB	BASE DE DATOS	Descripción del Sistema
01	SQL SERVER 2017 StandarR2	Convenio FED	Seguimiento de Atendidos, para el cumplimiento de convenio FED
02	SQL SERVER 2008 StandarR2	SIGA	Sistema de Gestión Administrativa (SIGA)
03	FOX PRO	SIAF	Sistema de Administrativa Financiera (SIAF)

4.4.3 Servidores de aplicaciones

Nº	Nombre	Marc a	Modelo	Tipo (Rack/blade /Torre)	Antigüedad	Sistema Operativo	Servicios
01	SIGA	IBM	X3650 m3	Rack/blade	13 años	Windows Server 2008 R2	SIGA
02	SIAF	HP	ProLiant DL380 GEN10	Rack/blade	5 años	Windows Server 2016 R2	SAIF
03	WINDOWS-F6JUNHN	HP	ProLiant GEN8	Rack/blade	10 años	Windows Server 2016 R2	SIS
04	srv064c0470a	HP	ProLiant DL360 GEN10	Rack/blade	5 años	Windows Server 2012 R2	Servicio Seguimiento de Convenios FED
05	REDESALUD	HP	ProLiant DL360 GEN10	Rack/blade	4 años	Windows Server 2016 R2	Servidor de Ex Redes de Salud



4.4.4 Soluciones de almacenamiento

Nº	Marca	Modelo	Cantidad	Tipo (SAN/NAS)	Antigüedad	Garantía	Cantidad de Discos Soportados	Cantidad de Discos Instalados	Espacio Total	Espacio Ocupado	Espacio Libre

4.4.5 Backup

Nº	Item	Marca	Modelo	Cantidad	Antigüedad	Garantía	Estado

4.4.6 Protección eléctrica y climatización

Nº	Nombre	Marca	Modelo	Cantidad	Ubicación	Año Fabricación	Antigüedad	Garantía
1	UPS	APC	SMT2200I	3	Centro de Datos	2018	4	1 año
2	UPS	TRIPP LITE	SU1000RT3UPM DE 1KVA	1	Centro de Datos	2020	3	1 año

4.4.6.1 Protección eléctrica

4.4.6.2 Climatización

Nº	Nombre	Marca	Modelo	Cantidad	Ubicación	Antigüedad	Garantía
1	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO DE 18000 BTU TIPO SPLIT PARED	CIAC	CH21V-018-H3U2C	1	Centro de Datos	6 años	

4.4.7 Conectividad

Nº	Tipo	Marca	Modelo	Cantidad	Ubicación	Antigüedad
1	Router swicht	Mikrotik	CCR1036-8G-2S+EM	01	Centro de Datos	2 años
2	swicht	HP	1920S-48G	3	Centro de Datos - DESP	2 años
3	swicht	HP	HPE 1620 24G	3	Centro de Datos – SIS - DESP	4 años



4.4.8 Servicios de Información disponibles en la Plataforma de Interoperabilidad del Estado Peruano (PIDE): (EN PROCESO)

El Decreto Supremo N° 083-2011-PCM, crea la Plataforma de Interoperabilidad del Estado, infraestructura tecnológica que permitela implementación de servicios públicos por medios electrónicos y el intercambio electrónico de datos, entre entidades del Estado a través de Internet, telefonía móvil y otros medios tecnológicos disponibles.

A continuación, se describe los servicios en proceso de implantación:

N°	Servicios PIDE autorizado e implementados	Entidad
1	Consulta RUC	SUNAT
2	Consulta DNI	RENIEC

Servicios, pendientes de implementación:

N°	Servicios PIDE autorizado e implementados	Entidad
1	Convocatoria CAS	PRODUCE
2	Consulta de Antecedentes Penales	Poder Judicial
3	Consulta de Antecedentes Policiales	Ministerio del Interior
4	Consulta de personas extranjeras	Ministerio de Relaciones Exteriores
5	Consulta de grados y títulos	SUNEDU
6	Mesa de Partes Virtual	PCM



Procesos a Digitalizar.

- **Sistema de Trámite Documentario Electrónico**, como un sistema de trámite documentario para el envío automático de documentos electrónicos entre las dependencias administrativas y asistenciales de la Dirección Regional de Salud, la misma que permitirá la identificación al suscriptor del documento a través de uso de Firmas y Certificados Digitales de forma segura y lo vincula con dicho documento (autenticación e integridad), siendo un mecanismo tecnológico que dota validez y eficacia jurídica.
- Ello será posible, dado que la Dirección Regional de Salud solicitó a la secretaria de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros y además suscribió un contrato y con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC, con el objetivo de hacer uso del Sistema de Gestión Documental (SGD) y de los Certificados Digitales, respectivamente.

4.6 Servicios a Digitalizar

Solicitud de Citas Web

- Es un sistema que permite al usuario de salud reservar su cita de manera rápida y eficaz, así como disminuir su tiempo de espera y atenderse de manera oportuna, sin hacer colas. Este sistema requiere digitar el n.º de DNI y fecha de nacimiento del usuario de salud, para proceder a llenar el "Formulario de Solicitud de Cita" y ser enviado. Accederán a este sistema, los usuarios que cuenten con Historia Clínica en algún establecimiento de salud de la jurisdicción

Libro de Reclamaciones Web

- En cumplimiento al artículo 3 del Decreto Supremo N° 042-2011-PCM, que aprueba la Obligación de las Entidades del Sector Público con contar con un Libro de Reclamación, la cual establece "...El Libro de Reclamaciones deberá constar de manera física y virtual, debiendo ser ubicado en un lugar visible y de fácil acceso". Por tal motivo, la Dirección Regional de Salud – Madre de Dios implementará el Registro de Libro de Reclamaciones Web; alojado en la página de inicio del portal web institucional. Asimismo, el Libro de Reclamaciones web estará disponible y su accesibilidad es las veinticuatro horas los siete días de la semana, en conformidad al Decreto Supremo N° 002-2019-SA, que aprueba el Reglamento para la Gestión de Reclamos y Denuncias de los Usuarios de las Instituciones Administrativas de Fondos de Aseguramiento en Salud – IAFAS, Instituciones Prestadoras de Salud – IPRESS y Unidades de Gestión de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud – UGIPRESS públicas, privadas o mixtas.
- Entiéndase, que el Libro de Reclamos en Salud es un registro de naturaleza virtual – para el presente caso – provisto por la DIRESA MDD, en el cual los usuarios o terceros legítimos pueden interponer sus reclamos ante su insatisfacción con los servicios, prestaciones o coberturas relacionadas con su atención en salud, de acuerdo a la normatividad vigente.

Búsqueda de Expedientes

- La Dirección Regional de Salud de Madre de Dios, implementará un link para la búsqueda y seguimientos de expedientes, la cual permite el acceso a la información sobre el estado de los expedientes presentados por los administrados, a fin de asegurar la comunicación externa de la entidad orientando el flujo de mensajes e intercambio de información con los usuarios y ciudadanía en general, y que se lleve de manera segura, correcta y oportuna.



Sistema de Información de Historia Clínica Electrónica.

- La Dirección Regional de Salud de Madre de Dios implementará el Sistema de Información de Historia Clínica Electrónica del Ministerio de Salud para el Primer Nivel de Atención, en adelante, SIHCE, Plataforma electrónica en entorno Web, compuesto por módulos administrativos y asistenciales. Que permite el registro online de las actividades que se realizan en cada uno de los establecimientos de salud, esta plataforma interoperará con la aplicación HISMINSA, alimentando esta Base de Datos, permitiendo de esta manera realizar las estadísticas necesarias para la definición de las políticas públicas necesarias para el Sector Salud. Asimismo, permitirá que la evaluación del paciente sea óptima, rápida y acertada emitiendo un diagnóstico adecuado luego de realizar un acto médico al usarse mecanismos de interoperabilidad con SIS, RENIEC, CNV, HISMINSA, enfocándose el profesional de la salud de forma prioritaria a la atención del paciente, reduciendo los tiempos de espera y trabajo administrativo.
- Por otro lado, esta plataforma contará con un componente de firma digital, en cumplimiento a la definición indicada en el Reglamento de la Ley N° 30024.

Conectividad

- La Dirección Regional de Salud desplegará en cada uno de sus establecimientos de salud recursos de conectividad que garanticen el envío y recepción de información en tiempo real y oportuna

Telesalud

- El sistema de Telesalud que se define como el servicio de salud a distancia, prestado por personal de salud, utilizando Tecnologías de la Información y de Comunicaciones (TIC), que incluye: gestión de los servicios de salud; información, educación, comunicación a población y el fortalecimiento de capacidades al personal de salud.
- La Dirección Regional de Salud de Madre de Dios se incorpora a la Red de Nacional de Telesalud como Consultor y Consultante, realizando un trabajo conjunto y capacitación, vía online y en tiempo real, con profesionales de la salud de todo el país, en conformidad al artículo 9 de la Ley N° 30241, Ley Marco de Telesalud, que dispone que *"las instituciones prestadoras de servicios de salud (Ipress) deben incorporar, en forma progresiva, en su cartera de servicios la prestación de los servicios de telesalud, garantizando su sostenibilidad"*.
- Contar con este servicio ha permitido disminuir los tiempos de espera, agilizando el proceso de referencia en condiciones adecuadas para el paciente, pero sobre todo el ahorro de costos en traslados y hospitalización.



4.7 Presupuesto de Gobierno Digital

El presupuesto proyectado para la ejecución del Plan de Gobierno Digital asciende a S/ (3,319,000); dicho presupuesto fue estimado en base a requerimientos de contratación de personal, compras de hardware, software, servicios y otras adquisiciones.

La Tabla siguiente muestra el presupuesto proyectado para el periodo 2022 al 2024.

Tabla 1: Presupuesto proyectado 2022 - 2024

Año	Monto solicitado
2022	557,600
2023	1,890,000
2024	871,400
Total	3,319,000

V. OBJETIVOS DE GOBIERNO DIGITAL

El Comité de Gobierno Digital de la Dirección Regional de Salud, desarrollará sus funciones teniendo en cuenta los siguientes objetivos.

ITEM	Descripción
Objetivo 1	Digitalizar los procesos y servicios buscando atender las necesidades y demandas de pacientes y del público en general
Objetivo 2	Asegurar que la infraestructura tecnológica brinde la funcionabilidad, flexibilidad, escalabilidad e interoperabilidad
Objetivo 3	Garantizar la seguridad de la información digital
Objetivo 4	Transparentar y brindar accesibilidad a la información, a la población y entidades, mediante el uso de canales digitales
Objetivo 5	Fortalecer el uso de herramientas y las competencias digitales para aprovechar las ventajas tecnológicas

Así mismo, los indicadores y metas de los referidos se encuentran descritos en el siguiente cuadro:



PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2022 – 2024 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

Indicadores y metas						
ID	Objetivo	Indicador		Meta		
				2022	2023	2024
1	Digitalizar los procesos y servicios buscando atender las necesidades y demandas de pacientes y del público en general.	1.1	Porcentaje de Implementación del SIHCE	15%	85%	100%
			Número de Establecimientos implementados con SIHCE	4	83	
		1.2	Porcentaje de Implementación del Sistema de Trámite Documentario Electrónico	100%	100%	100%
		1.3	Porcentaje de Implementación de la mesa de partes virtual y seguimiento y búsqueda de expedientes	100%	100%	100%
2	Asegurar que la infraestructura tecnológica brinde flexibilidad, escalabilidad e interoperabilidad.	2.1	Porcentaje de Renovación e implementación de Equipamiento Informático de Usuario Final	35%	35%	35%
3	Garantizar la seguridad de la información digital	3.1	Implementación de Sistema de Backup	100%		
		3.2.1	Porcentaje de Renovación e Implementación de Antivirus	100%		
		3.3	Porcentaje de Renovación e implementación de seguridad perimetral	100%		
		3.4	Porcentaje de Implementación de Gestión de Tecnologías de la Información		100%	
4	Transparentar y brindar accesibilidad a la información, a la población y entidades, mediante el uso de canales digitales.	4.1	Porcentaje de Implementación de la Mesa de Partes Virtual a través de la PIDE	100%		
		4.2	Porcentaje implementación del cuadro de mando	100%		
		4.3	Porcentaje de Implementación del Libro de Reclamaciones Web	100%		
		4.5	Porcentaje de Implementación de Link de Búsqueda de Expedientes	100%		
5	Fortalecer el uso de herramientas y las competencias digitales para aprovechar las ventajas tecnológicas	5.1	Porcentaje de Implementación de EE.SS con conectividad	30%	70%	
			Número de Establecimientos Conectados	10	81	
		5.2	Porcentaje de Implementación de una Línea de Producción de Microformas.		100%	
		5.3	Porcentaje de Implementación de Mesa de Ayuda		100%	
		5.4	Porcentaje de Implementación de la Plataforma de Capacitaciones Virtuales	100%		
		5.5	Porcentaje de Implementación de Nuevo Portal Web Institucional	100%		



PROYECTOS DE GOBIERNO DIGITAL

		Orden		
Sistema de Información de Historia Clínica Electrónica -Entorno WEB – CENTRO DE SALUD NUEVO MILENIO				
Descripción Alcance del proyecto:				
Software mediante el cual se podrán llevar a cabo todos los procesos para la atención de los pacientes, mediante el uso de mecanismos de firma digital y receta electrónica; Será un proceso incremental dividido en tres etapas.				
○ AÑO 1 • Implementación • Módulo de Consultorios Externos • Admisión • Consulta Externa • Órdenes Médicas (Farmacia, Laboratorio, Imágenes, Procedimientos Ambulatorios) • Referencias -RIS -Módulo de Emergencias - Módulo de Tesorería – Caja -Módulo de Hospitalización • Módulo de Patología Clínica-Módulo de Nutrición Módulo de Asistencia Social Módulo de Seguros • Módulo de Farmacia • Capacitación y Monitoreo Permanente ○ AÑO 2 • Evaluación del Proyecto • Fortalecimiento de Capacidades y Recursos TI • Capacitación y Monitoreo Permanente ○ AÑO 3 • Actualización y Mejores de la Plataforma Electrónica • Evaluación del Proyecto • Fortalecimiento de Capacidades y Recursos TI • Capacitación y Monitoreo Permanente				
Resultado del Proyecto				
Historia Clínica electrónica Implementada				
TIPO: Proyecto				
TIPO DE ORIENTACION: Orientado a la Gestión Interna y Atención al Ciudadano				
Dirección Regional de Salud - Madre de Dios				
2.1 Duración:				
AÑO 1	Fec. Inicio	15/07/2022	Fec. Fin	30/07/2022
AÑO 2	Fec. Inicio	01/01/2023	Fec. Fin	31/01/2023
AÑO 3	Fec. Inicio	01/01/2024	Fec. Fin	31/01/2024
2.2 Costo Total:				
45,000 SOLES				
AÑO 1			S/. 35,000	
AÑO 2			S/. 5,000	
AÑO 3			S/. 5,000	
2.3 Objetivo del Plan Estratégico Institucional – PEI al cual se articula:				
OEI. 01 Mejorar la calidad de los servicios integrales de salud para la población				
2.4 Responsable(s) del Proyecto				
Dirección General Regional Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto Dirección Ejecutiva de Administración Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Dirección de Estadística e Informática Dirección de Recursos Humanos Dirección de Asesoría Jurídica Dirección Regional de Insumos y Drogas Dirección de Asesoría Jurídica				



PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2022 – 2024 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

I. Denominación del Proyecto		Orden	
Sistema de Información de Historia Clínica Electrónica -Entorno WEB – CENTRO DE SALUD JORGE CHAVEZ			
Descripción Alcance del proyecto:			
Software mediante el cual se podrán llevar a cabo todos los procesos para la atención de los pacientes, mediante el uso de mecanismos de firma digital y receta electrónica; Será un proceso incremental dividido en tres etapas. ○ AÑO 1 ▪ Implementación ▪ Módulo de Consultorios Externos ▪ Admisión ▪ Consulta Externa ▪ Órdenes Médicas (Farmacia, Laboratorio, Imágenes, Procedimientos Ambulatorios) ▪ Referencias -Módulo de Emergencias - Módulo de Tesorería – Caja -Módulo de Hospitalización ▪ Módulo de Patología Clínica-Módulo de Nutrición Módulo de Asistencia Social Módulo de Seguros ▪ Módulo de Farmacia ▪ Capacitación y Monitoreo Permanente ○ AÑO 2 ▪ Evaluación del Proyecto ▪ Fortalecimiento de Capacidades y Recursos TI ▪ Capacitación y Monitoreo Permanente ○ AÑO 3 ▪ Actualización y Mejores de la Plataforma Electrónica ▪ Evaluación del Proyecto ▪ Fortalecimiento de Capacidades y Recursos TI ▪ Capacitación y Monitoreo Permanente			
Resultado del Proyecto			
Historia Clínica electrónica Implementada			
TIPO: Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION: Orientado a la Gestión Interna y Atención al Ciudadano			
Dirección Regional de Salud - Madre de Dios			
2.1 Duración:			
AÑO 1			
AÑO 2	Fec. Inicio	01/02/2023	Fec. Fin 15/02/2023
AÑO 3	Fec. Inicio	01/01/2023	Fec. Fin 31/12/2024
2.2 Costo Total:			
45,000 SOLES			
AÑO 1			
AÑO 2			S/. 35,000
AÑO 3			S/. 10,000
2.3 Objetivo del Plan Estratégico Institucional – PEI al cual se articula:			
OEI. 01 Mejorar la calidad de los servicios integrales de salud para la población			
2.4 Responsable(s) del Proyecto			
Dirección General Regional Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto Dirección Ejecutiva de Administración Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Dirección de Estadística e Informática Dirección de Recursos Humanos Dirección de Asesoría Jurídica Dirección Regional de Insumos y Drogas Dirección de Asesoría Jurídica			



PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2022 – 2024 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

I. Denominación del Proyecto		Orden		
Sistema de Información de Historia Clínica Electrónica -Entorno WEB – CENTRO SALUD DE LA JOYA				
Descripción Alcance del proyecto:				
Software mediante el cual se podrán llevar a cabo todos los procesos para la atención de los pacientes, mediante el uso de mecanismos de firma digital y receta electrónica; Será un proceso incremental dividido en tres etapas.				
○ AÑO 1 ▪ Implementación ▪ Módulo de Consultorios Externos ▪ Admisión ▪ Consulta Externa ▪ Órdenes Médicas (Farmacia, Laboratorio, Imágenes, Procedimientos Ambulatorios) ▪ Referencias -Módulo de Emergencias - Módulo de Tesorería – Caja -Módulo de Hospitalización ▪ Módulo de Patología Clínica-Módulo de Nutrición Módulo de Asistencia Social Módulo de Seguros ▪ Módulo de Farmacia ▪ Capacitación y Monitoreo Permanente ○ AÑO 2 ▪ Evaluación del Proyecto ▪ Fortalecimiento de Capacidades y Recursos TI ▪ Capacitación y Monitoreo Permanente ○ AÑO 3 ▪ Actualización y Mejores de la Plataforma Electrónica ▪ Evaluación del Proyecto ▪ Fortalecimiento de Capacidades y Recursos TI ▪ Capacitación y Monitoreo Permanente				
Resultado del Proyecto				
Historia Clínica electrónica Implementada				
TIPO: Proyecto				
TIPO DE ORIENTACION: Orientado a la Gestión Interna y Atención al Ciudadano				
Dirección Regional de Salud - Madre de Dios				
2.1 Duración:				
AÑO 1				
AÑO 2	Fec. Inicio	01/01/2023	Fec. Fin	31/03/2023
AÑO 3	Fec. Inicio	01/01/2023	Fec. Fin	31/12/2024
2.2 Costo Total:				
45.000 SOLES				
AÑO 1				
AÑO 2	S/. 35,000			
AÑO 3	S/. 5,000			
2.3 Objetivo del Plan Estratégico Institucional – PEI al cual se articula:				
OEI. 01 Mejorar la calidad de los servicios integrales de salud para la población				
2.4 Responsable(s) del Proyecto				
Dirección General Regional Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto Dirección Ejecutiva de Administración Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Dirección de Estadística e Informática Dirección de Recursos Humanos Dirección de Asesoría Jurídica Dirección Regional de Insumos y Drogas Dirección de Asesoría Jurídica				



PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2022 – 2024 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

I. Denominación del Proyecto	Orden	
Sistema de Información de Historia Clínica Electrónica -Entorno WEB – CENTRO DE SALUD MAZUKO		
Descripción Alcance del proyecto:		
Software mediante el cual se podrán llevar a cabo todos los procesos para la atención de los pacientes, mediante el uso de mecanismos de firma digital y receta electrónica; Será un proceso incremental dividido en tres etapas. ○ AÑO 1 ▪ Implementación ▪ Módulo de Consultorios Externos • Admisión • Consulta Externa • Órdenes Médicas (Farmacia, Laboratorio, Imágenes, Procedimientos Ambulatorios) ▪ Referencias- RIS -Módulo de Emergencias - Módulo de Tesorería – Caja -Módulo de Hospitalización ▪ Módulo de Patología Clínica-Módulo de Nutrición Módulo de Asistencia Social Módulo de Seguros ▪ Módulo de Farmacia ▪ Capacitación y Monitoreo Permanente ○ AÑO 2 ▪ Evaluación del Proyecto ▪ Fortalecimiento de Capacidades y Recursos TI ▪ Capacitación y Monitoreo Permanente ○ AÑO 3 ▪ Actualización y Mejores de la Plataforma Electrónica ▪ Evaluación del Proyecto ▪ Fortalecimiento de Capacidades y Recursos TI ▪ Capacitación y Monitoreo Permanente		
Resultado del Proyecto		
Historia Clínica electrónica Implementada		
TIPO: Proyecto		
TIPO DE ORIENTACION: Orientado a la Gestión Interna y Atención al Ciudadano		
Dirección Regional de Salud - Madre de Dios		
2.1 Duración:		
AÑO 1	Fec. Inicio	
AÑO 2	Fec. Inicio	01/03/2023
AÑO 3	Fec. Inicio	01/01/2023
	Fec. Fin	31/03/2023
	Fec. Fin	31/12/2024
2.2 Costo Total:		
45,000 SOLES		
AÑO 2	S/. 35,000	
AÑO 3	S/. 10,000	
2.3 Objetivo del Plan Estratégico Institucional – PEI al cual se articula:		
OEI. 01 Mejorar la calidad de los servicios integrales de salud para la población		
2.4 Responsable(s) del Proyecto		
Dirección General Regional Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto Dirección Ejecutiva de Administración Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Dirección de Estadística e Informática Dirección de Recursos Humanos Dirección de Asesoría Jurídica Dirección Regional de Insumos y Drogas Dirección de Asesoría Jurídica		



PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2022 – 2024 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

I. Denominación del Proyecto	Orden	
Sistema de Información de Historia Clínica Electrónica -Entorno WEB – CENTRO DE SALUD SALVACION		
Descripción Alcance del proyecto:		
Software mediante el cual se podrán llevar a cabo todos los procesos para la atención de los pacientes, mediante el uso de mecanismos de firma digital y receta electrónica; Será un proceso incremental dividido en tres etapas. ○ AÑO 1 ▪ Implementación ▪ Módulo de Consultorios Externos ▪ Admisión ▪ Consulta Externa ▪ Órdenes Médicas (Farmacia, Laboratorio, Imágenes, Procedimientos Ambulatorios) ▪ Referencias -Módulo de Emergencias - Módulo de Tesorería – Caja -Módulo de Hospitalización ▪ Módulo de Patología Clínica-Módulo de Nutrición Módulo de Asistencia Social Módulo de Seguros ▪ Módulo de Farmacia ▪ Capacitación y Monitoreo Permanente ○ AÑO 2 ▪ Evaluación del Proyecto ▪ Fortalecimiento de Capacidades y Recursos TI ▪ Capacitación y Monitoreo Permanente ○ AÑO 3 ▪ Actualización y Mejores de la Plataforma Electrónica ▪ Evaluación del Proyecto ▪ Fortalecimiento de Capacidades y Recursos TI ▪ Capacitación y Monitoreo Permanente		
Resultado del Proyecto		
Historia Clínica electrónica Implementada		
TIPO: Proyecto		
TIPO DE ORIENTACION: Orientado a la Gestión Interna y Atención al Ciudadano		
Dirección Regional de Salud - Madre de Dios		
2.1 Duración:		
AÑO 2	Fec. Inicio	01/02/2023
	Fec. Fin	15/02/2023
AÑO 3	Fec. Inicio	01/01/2023
	Fec. Fin	31/12/2024
2.2 Costo Total:		
45,000 SOLES		
AÑO 2	S/. 35,000	
AÑO 3	S/. 10,000	
2.3 Objetivo del Plan Estratégico Institucional – PEI al cual se articula:		
OEI. 01 Mejorar la calidad de los servicios integrales de salud para la población		
2.4 Responsable(s) del Proyecto		
Dirección General Regional Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto Dirección Ejecutiva de Administración Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Dirección de Estadística e Informática Dirección de Recursos Humanos Dirección de Asesoría Jurídica Dirección Regional de Insumos y Drogas Dirección de Asesoría Jurídica		



PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2022 – 2024 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

I. Denominación del Proyecto		Orden		
Sistema de Información de Historia Clínica Electrónica -Entorno WEB – CENTRO SALUD SAN MARTIN DE PORRES				
Descripción Alcance del proyecto:				
Software mediante el cual se podrán llevar a cabo todos los procesos para la atención de los pacientes, mediante el uso de mecanismos de firma digital y receta electrónica; Será un proceso incremental dividido en tres etapas.				
○ AÑO 1				
▪ Implementación				
▪ Módulo de Consultorios Externos				
▪ Admisión				
▪ Consulta Externa				
▪ Órdenes Médicas (Farmacia, Laboratorio, Imágenes, Procedimientos Ambulatorios)				
▪ Referencias – RIS - Módulo de Emergencias - Módulo de Tesorería – Caja -Módulo de Hospitalización				
▪ Módulo de Patología Clínica-Módulo de Nutrición Módulo de Asistencia Social Módulo de Seguros				
▪ Módulo de Farmacia				
▪ Capacitación y Monitoreo Permanente				
○ AÑO 2				
▪ Evaluación del Proyecto				
▪ Fortalecimiento de Capacidades y Recursos TI				
▪ Capacitación y Monitoreo Permanente				
○ AÑO 3				
▪ Actualización y Mejores de la Plataforma Electrónica				
▪ Evaluación del Proyecto				
▪ Fortalecimiento de Capacidades y Recursos TI				
▪ Capacitación y Monitoreo Permanente				
Resultado del Proyecto				
Historia Clínica electrónica Implementada				
TIPO: Proyecto				
TIPO DE ORIENTACION: Orientado a la Gestión Interna y Atención al Ciudadano				
Dirección Regional de Salud - Madre de Dios				
2.1 Duración:				
AÑO 2	Fec. Inicio	01/03/2023	Fec. Fin	15/03/2023
AÑO 3	Fec. Inicio	01/01/2024	Fec. Fin	31/12/2024
2.2 Costo Total:				
45.000 SOLES				
AÑO 2		S/. 35,000		
AÑO 3		S/. 10,000		
2.3 Objetivo del Plan Estratégico Institucional – PEI al cual se articula:				
OEI. 01 Mejorar la calidad de los servicios integrales de salud para la población				
2.4 Responsable(s) del Proyecto				
Dirección General Regional Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto Dirección Ejecutiva de Administración Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Dirección de Estadística e Informática Dirección de Recursos Humanos Dirección de Asesoría Jurídica Dirección Regional de Insumos y Drogas Dirección de Asesoría Jurídica				



PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2022 – 2024 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

I. Denominación del Proyecto		Orden		
Sistema de Información de Historia Clínica Electrónica -Entorno WEB – PUESTO DE SALUD: CATEGORIA I-2 *BOCA COLORADO * NUEVO SAN JUAN *BAJO PUQUIRI				
Descripción Alcance del proyecto:				
Software mediante el cual se podrán llevar a cabo todos los procesos para la atención de los pacientes, mediante el uso de mecanismos de firma digital y receta electrónica; Será un proceso incremental dividido en tres etapas.				
○ AÑO 1 ▪ Implementación ▪ Módulo de Consultorios Externos ▪ Admisión ▪ Consulta Externa ▪ Órdenes Médicas (Farmacia, Laboratorio, Imágenes, Procedimientos Ambulatorios) ▪ Referencias -Módulo de Emergencias - Módulo de Tesorería – Caja -Módulo de Hospitalización ▪ Módulo de Patología Clínica-Módulo de Nutrición Módulo de Asistencia Social Módulo de Seguros ▪ Módulo de Farmacia ▪ Capacitación y Monitoreo Permanente ○ AÑO 2 ▪ Evaluación del Proyecto ▪ Fortalecimiento de Capacidades y Recursos TI ▪ Capacitación y Monitoreo Permanente ○ AÑO 3 ▪ Actualización y Mejores de la Plataforma Electrónica ▪ Evaluación del Proyecto ▪ Fortalecimiento de Capacidades y Recursos TI ▪ Capacitación y Monitoreo Permanente				
Resultado del Proyecto				
Historia Clínica electrónica Implementada				
TIPO: Proyecto				
TIPO DE ORIENTACION: Orientado a la Gestión Interna y Atención al Ciudadano				
Dirección Regional de Salud - Madre de Dios				
2.1 Duración:				
AÑO 2	Fec. Inicio	01/03/2023	Fec. Fin	15/03/2023
AÑO 3	Fec. Inicio	01/01/2024	Fec. Fin	31/12/2024
2.2 Costo Total:				
40,000 SOLES				
AÑO 2		S/. 35,000		
AÑO 3		S/. 10,000		
2.3 Objetivo del Plan Estratégico Institucional – PEI al cual se articula:				
OEI. 01 Mejorar la calidad de los servicios integrales de salud para la población				
2.4 Responsable(s) del Proyecto				
Dirección General Regional Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto Dirección Ejecutiva de Administración Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Dirección de Estadística e Informática Dirección de Recursos Humanos Dirección de Asesoría Jurídica Dirección Regional de Insumos y Drogas Dirección de Asesoría Jurídica				



PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2022 – 2024 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS



PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2022 – 2024 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

I. Denominación del Proyecto		Orden	
Sistema de Información de Historia Clínica Electrónica -Entorno WEB – PUESTO DE SALUD: CATEGORIA I-2 *FLOR DE ACRE *ALERTA *LA NOVIA			
Descripción Alcance del proyecto:			
Software mediante el cual se podrán llevar a cabo todos los procesos para la atención de los pacientes, mediante el uso de mecanismos de firma digital y receta electrónica; Será un proceso incremental dividido en tres etapas.			
○ AÑO 1 ▪ Implementación ▪ Módulo de Consultorios Externos ▪ Admisión ▪ Consulta Externa ▪ Órdenes Médicas (Farmacia, Laboratorio, Imágenes, Procedimientos Ambulatorios) ▪ Referencias -Módulo de Emergencias - Módulo de Tesorería – Caja -Módulo de Hospitalización ▪ Módulo de Patología Clínica-Módulo de Nutrición Módulo de Asistencia Social Módulo de Seguros ▪ Módulo de Farmacia ▪ Capacitación y Monitoreo Permanente ○ AÑO 2 ▪ Evaluación del Proyecto ▪ Fortalecimiento de Capacidades y Recursos TI ▪ Capacitación y Monitoreo Permanente ○ AÑO 3 ▪ Actualización y Mejores de la Plataforma Electrónica ▪ Evaluación del Proyecto ▪ Fortalecimiento de Capacidades y Recursos TI ▪ Capacitación y Monitoreo Permanente			
Resultado del Proyecto			
Historia Clínica electrónica implementada			
TIPO: Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION: Orientado a la Gestión Interna y Atención al Ciudadano			
Dirección Regional de Salud - Madre de Dios			
2.1 Duración:			
AÑO 1	Fec. Inicio	15/06/2022	Fec. Fin 30/06/2022
AÑO 2	Fec. Inicio	01/01/2023	Fec. Fin 31/03/2023
AÑO 3	Fec. Inicio	01/01/2023	Fec. Fin 31/12/2024
2.2 Costo Total:			
40,000 SOLES			
AÑO 1		S/. 30,000	
AÑO 2		S/. 5,000	
AÑO 3		S/. 5,000	
2.3 Objetivo del Plan Estratégico Institucional – PEI al cual se articula:			
OEI. 01 Mejorar la calidad de los servicios integrales de salud para la población			
2.4 Responsable(s) del Proyecto			
Dirección General Regional Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto Dirección Ejecutiva de Administración Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Dirección de Estadística e Informática Dirección de Recursos Humanos Dirección de Asesoría Jurídica Dirección Regional de Insumos y Drogas Dirección de Asesoría Jurídica			



PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2022 – 2024 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

I. Denominación del Proyecto		Orden		
Sistema de Información de Historia Clínica Electrónica -Entorno WEB – PUESTO DE SALUD: CATEGORIA I-2 *EL TRIUNFO *LABERINTO *SANTA ROSA				
Descripción Alcance del proyecto:				
Software mediante el cual se podrán llevar a cabo todos los procesos para la atención de los pacientes, mediante el uso de mecanismos de firma digital y receta electrónica; Será un proceso incremental dividido en tres etapas.				
○ AÑO 1 ▪ Implementación ▪ Módulo de Consultorios Externos ▪ Admisión ▪ Consulta Externa ▪ Órdenes Médicas (Farmacia, Laboratorio, Imágenes, Procedimientos Ambulatorios) ▪ Referencias -Módulo de Emergencias - Módulo de Tesorería – Caja -Módulo de Hospitalización ▪ Módulo de Patología Clínica-Módulo de Nutrición Módulo de Asistencia Social Módulo de Seguros ▪ Módulo de Farmacia ▪ Capacitación y Monitoreo Permanente ○ AÑO 2 ▪ Evaluación del Proyecto ▪ Fortalecimiento de Capacidades y Recursos TI ▪ Capacitación y Monitoreo Permanente ○ AÑO 3 ▪ Actualización y Mejores de la Plataforma Electrónica ▪ Evaluación del Proyecto ▪ Fortalecimiento de Capacidades y Recursos TI ▪ Capacitación y Monitoreo Permanente				
Resultado del Proyecto				
Historia Clínica electrónica Implementada				
TIPO: Proyecto				
TIPO DE ORIENTACION: Orientado a la Gestión Interna y Atención al Ciudadano				
Dirección Regional de Salud - Madre de Dios				
2.1 Duración:				
ANO 2	Fec. Inicio	01/04/2023	Fec. Fin	14/04/2023
ANO 3	Fec. Inicio	01/01/2024	Fec. Fin	31/12/2024
2.2 Costo Total:				
40,000 SOLES				
ANO 2		S/. 30,000		
ANO 3		S/. 10,000		
2.3 Objetivo del Plan Estratégico Institucional – PEI al cual se articula:				
OEI. 01 Mejorar la calidad de los servicios integrales de salud para la población				
2.4 Responsable(s) del Proyecto				
Dirección General Regional Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto Dirección Ejecutiva de Administración Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Dirección de Estadística e Informática Dirección de Recursos Humanos Dirección de Asesoría Jurídica Dirección Regional de Insumos y Drogas Dirección de Asesoría Jurídica				



PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2022 – 2024 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

I. Denominación del Proyecto		Orden		
Sistema de Información de Historia Clínica Electrónica -Entorno WEB – PUESTO DE SALUD: CATEGORIA I-2 *ALTO LIBERTAD *PLANCHON *MAVILA				
Descripción Alcance del proyecto:				
Software mediante el cual se podrán llevar a cabo todos los procesos para la atención de los pacientes, mediante el uso de mecanismos de firma digital y receta electrónica; Será un proceso incremental dividido en tres etapas. ○ AÑO 1 ▪ Implementación ▪ Módulo de Consultorios Externos ▪ Admisión ▪ Consulta Externa ▪ Órdenes Médicas (Farmacia, Laboratorio, Imágenes, Procedimientos Ambulatorios) ▪ Referencias -Módulo de Emergencias - Módulo de Tesorería – Caja -Módulo de Hospitalización ▪ Módulo de Patología Clínica-Módulo de Nutrición Módulo de Asistencia Social Módulo de Seguros ▪ Módulo de Farmacia ▪ Capacitación y Monitoreo Permanente ○ AÑO 2 ▪ Evaluación del Proyecto ▪ Fortalecimiento de Capacidades y Recursos TI ▪ Capacitación y Monitoreo Permanente ○ AÑO 3 ▪ Actualización y Mejores de la Plataforma Electrónica ▪ Evaluación del Proyecto ▪ Fortalecimiento de Capacidades y Recursos TI ▪ Capacitación y Monitoreo Permanente				
Resultado del Proyecto				
Historia Clínica electrónica Implementada				
TIPO: Proyecto				
TIPO DE ORIENTACION: Orientado a la Gestión Interna y Atención al Ciudadano				
Dirección Regional de Salud - Madre de Dios				
2.1 Duración:				
AÑO 2	Fec. Inicio	01/05/2023	Fec. Fin	15/05/2023
AÑO 3	Fec. Inicio	01/01/2023	Fec. Fin	31/12/2024
2.2 Costo Total:				
40,000 SOLES				
AÑO 1				
AÑO 2		S/. 30,000		
AÑO 3		S/. 10,000		
2.3 Objetivo del Plan Estratégico Institucional – PEI al cual se articula:				
OEI. 01 Mejorar la calidad de los servicios integrales de salud para la población				
2.4 Responsable(s) del Proyecto				
Dirección General Regional Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto Dirección Ejecutiva de Administración Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Dirección de Estadística e Informática Dirección de Recursos Humanos Dirección de Asesoría Jurídica Dirección Regional de Insumos y Drogas Dirección de Asesoría Jurídica				



PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2022 – 2024 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

I. Denominación del Proyecto	Orden	
Sistema de Información de Historia Clínica Electrónica -Entorno WEB – PUESTO DE SALUD: CATEGORIA I-2 ALEGRIA *ITAHUANIA *BOCA MANU		
Descripción Alcance del proyecto:		
Software mediante el cual se podrán llevar a cabo todos los procesos para la atención de los pacientes, mediante el uso de mecanismos de firma digital y receta electrónica; Será un proceso incremental dividido en tres etapas. ○ AÑO 1 ▪ Implementación ▪ Módulo de Consultorios Externos ▪ Admisión ▪ Consulta Externa ▪ Órdenes Médicas (Farmacia, Laboratorio, Imágenes, Procedimientos Ambulatorios) ▪ Referencias -Módulo de Emergencias - Módulo de Tesorería – Caja -Módulo de Hospitalización ▪ Módulo de Patología Clínica-Módulo de Nutrición Módulo de Asistencia Social Módulo de Seguros ▪ Módulo de Farmacia ▪ Capacitación y Monitoreo Permanente ○ AÑO 2 ▪ Evaluación del Proyecto ▪ Fortalecimiento de Capacidades y Recursos TI ▪ Capacitación y Monitoreo Permanente ○ AÑO 3 ▪ Actualización y Mejores de la Plataforma Electrónica ▪ Evaluación del Proyecto ▪ Fortalecimiento de Capacidades y Recursos TI ▪ Capacitación y Monitoreo Permanente		
Resultado del Proyecto		
Historia Clínica electrónica Implementada		
TIPO: Proyecto		
TIPO DE ORIENTACION: Orientado a la Gestión Interna y Atención al Ciudadano		
Dirección Regional de Salud - Madre de Dios		
2.1 Duración:		
AÑO 2	Fec. Inicio	01/05/2023
		Fec. Fin
		15/05/2023
AÑO 3	Fec. Inicio	01/01/2024
		Fec. Fin
		31/12/2024
2.2 Costo Total:		
40,000.00 SOLES		
AÑO 1		
AÑO 2		S/. 30,000
AÑO 3		S/. 10,000
2.3 Objetivo del Plan Estratégico Institucional – PEI al cual se articula:		
OEI. 01 Mejorar la calidad de los servicios integrales de salud para la población		
2.4 Responsable(s) del Proyecto		
Dirección General Regional Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto Dirección Ejecutiva de Administración Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Dirección de Estadística e Informática Dirección de Recursos Humanos Dirección de Asesoría Jurídica Dirección Regional de Insumos y Drogas Dirección de Asesoría Jurídica		



PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2022 – 2024 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

I. Denominación del Proyecto		Orden		
Sistema de Información de Historia Clínica Electrónica -Entorno WEB – PUESTO DE SALUD: CATEGORIA I-1 SAN JOSE DE KARENE - GUACAMAYO PACAL - PUERTO LUZ BOCA AMIGO - PUNQUIRI CHICO - ALTO PUQUIRI				
Descripción Alcance del proyecto:				
Software mediante el cual se podrán llevar a cabo todos los procesos para la atención de los pacientes, mediante el uso de mecanismos de firma digital y receta electrónica; Será un proceso incremental dividido en tres etapas.				
○ AÑO 1 ▪ Implementación ▪ Módulo de Consultorios Externos ▪ Admisión ▪ Consulta Externa ▪ Órdenes Médicas (Farmacia, Laboratorio, Imágenes, Procedimientos Ambulatorios) ▪ Referencias -Módulo de Emergencias - Módulo de Tesorería – Caja – ▪ Módulo de Seguros ▪ Módulo de Farmacia ▪ Capacitación y Monitoreo Permanente ○ AÑO 2 ▪ Evaluación del Proyecto ▪ Fortalecimiento de Capacidades y Recursos TI ▪ Capacitación y Monitoreo Permanente ○ AÑO 3 ▪ Actualización y Mejores de la Plataforma Electrónica ▪ Evaluación del Proyecto ▪ Fortalecimiento de Capacidades y Recursos TI ▪ Capacitación y Monitoreo Permanente				
Resultado del Proyecto				
Historia Clínica electrónica Implementada				
TIPO: Proyecto				
TIPO DE ORIENTACION: Orientado a la Gestión Interna y Atención al Ciudadano				
Dirección Regional de Salud - Madre de Dios				
2.1 Duración:				
AÑO 1				
AÑO 2	Fec. Inicio	01/06/2023	Fec. Fin	15/06/2023
AÑO 3	Fec. Inicio	01/01/2024	Fec. Fin	31/12/2024
2.2 Costo Total:				
40,000 SOLES				
AÑO 1				
AÑO 2		S/. 30000		
AÑO 3		S/. 10,000		
2.3 Objetivo del Plan Estratégico Institucional – PEI al cual se articula:				
OEI. 01 Mejorar la calidad de los servicios integrales de salud para la población				
2.4 Responsable(s) del Proyecto				
Dirección General Regional Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto Dirección Ejecutiva de Administración Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Dirección de Estadística e Informática Dirección de Recursos Humanos Dirección de Asesoría Jurídica Dirección Regional de Insumos y Drogas Dirección de Asesoría Jurídica				



PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2022 – 2024 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

I. Denominación del Proyecto		Orden		
Sistema de Información de Historia Clínica Electrónica -Entorno WEB – PUESTO DE SALUD: CATEGORIA I-1 PUNQUIRI *CAYCHIHUE *CHOQUE BELGICA *PRIMAVERA * CHILINA				
Descripción Alcance del proyecto:				
Software mediante el cual se podrán llevar a cabo todos los procesos para la atención de los pacientes, mediante el uso de mecanismos de firma digital y receta electrónica; Será un proceso incremental dividido en tres etapas.				
○ AÑO 1 ▪ Implementación ▪ Módulo de Consultorios Externos ▪ Admisión ▪ Consulta Externa ▪ Órdenes Médicas (Farmacia, Laboratorio, Imágenes, Procedimientos Ambulatorios) ▪ Referencias -Módulo de Emergencias - Módulo de Tesorería – Caja - ▪ Módulo de Seguros ▪ Módulo de Farmacia ▪ Capacitación y Monitoreo Permanente				
○ AÑO 2 ▪ Evaluación del Proyecto ▪ Fortalecimiento de Capacidades y Recursos TI ▪ Capacitación y Monitoreo Permanente				
○ AÑO 3 ▪ Actualización y Mejores de la Plataforma Electrónica ▪ Evaluación del Proyecto ▪ Fortalecimiento de Capacidades y Recursos TI ▪ Capacitación y Monitoreo Permanente				
Resultado del Proyecto				
Historia Clínica electrónica Implementada				
TIPO: Proyecto				
TIPO DE ORIENTACION: Orientado a la Gestión Interna y Atención al Ciudadano				
Dirección Regional de Salud - Madre de Dios				
2.1 Duración.				
AÑO 1				
AÑO 2	Fec. Inicio	01/06/2023	Fec. Fin	15/06/2023
AÑO 3	Fec. Inicio	01/01/2024	Fec. Fin	31/12/2024
2.2 Costo Total:				
40,000 SOLES				
AÑO 1				
AÑO 2		S/. 30,000		
AÑO 3		S/. 10,000		
2.3 Objetivo del Plan Estratégico Institucional – PEI al cual se articula:				
OEI. 01 Mejorar la calidad de los servicios integrales de salud para la población				
2.4 Responsable(s) del Proyecto				
Dirección General Regional Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto Dirección Ejecutiva de Administración Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Dirección de Estadística e Informática Dirección de Recursos Humanos Dirección de Asesoría Jurídica Dirección Regional de Insumos y Drogas Dirección de Asesoría Jurídica				



PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2022 – 2024 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

I. Denominación del Proyecto		Orden		
Sistema de Información de Historia Clínica Electrónica -Entorno WEB – PUESTO DE SALUD: CATEGORIA I-1 ARROZAL *SHIRINGAYOC *NUEVO PACARAN VILLA ROCIO *SAN LORENZO *SANTA MARIA				
Descripción Alcance del proyecto:				
Software mediante el cual se podrán llevar a cabo todos los procesos para la atención de los pacientes, mediante el uso de mecanismos de firma digital y receta electrónica; Será un proceso incremental dividido en tres etapas.				
○ AÑO 1 ▪ Implementación ▪ Módulo de Consultorios Externos ▪ Admisión ▪ Consulta Externa ▪ Órdenes Médicas (Farmacia, Laboratorio, Imágenes, Procedimientos Ambulatorios) ▪ Referencias -Módulo de Emergencias - Módulo de Tesorería – Caja - ▪ Módulo de Seguros ▪ Módulo de Farmacia ▪ Capacitación y Monitoreo Permanente ○ AÑO 2 ▪ Evaluación del Proyecto ▪ Fortalecimiento de Capacidades y Recursos TI ▪ Capacitación y Monitoreo Permanente ○ AÑO 3 ▪ Actualización y Mejores de la Plataforma Electrónica ▪ Evaluación del Proyecto ▪ Fortalecimiento de Capacidades y Recursos TI ▪ Capacitación y Monitoreo Permanente				
Resultado del Proyecto				
Historia Clínica electrónica implementada				
TIPO: Proyecto				
TIPO DE ORIENTACION: Orientado a la Gestión Interna y Atención al Ciudadano				
Dirección Regional de Salud - Madre de Dios				
2.1 Duración:				
AÑO 1				
AÑO 2	Fec. Inicio	01/07/2023	Fec. Fin	15/07/2023
AÑO 3	Fec. Inicio	01/01/2024	Fec. Fin	31/12/2024
2.2 Costo Total:				
40,000 SOLES				
AÑO 1				
AÑO 2		S/. 30,000		
AÑO 3		S/. 10,000		
2.3 Objetivo del Plan Estratégico Institucional – PEI al cual se articula:				
OEI. 01 Mejorar la calidad de los servicios integrales de salud para la población				
2.4 Responsable(s) del Proyecto				
Dirección General Regional Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto Dirección Ejecutiva de Administración Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Dirección de Estadística e Informática Dirección de Recursos Humanos Dirección de Asesoría Jurídica Dirección Regional de Insumos y Drogas Dirección de Asesoría Jurídica				



PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2022 – 2024 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

I. Denominación del Proyecto	Orden	
Sistema de Información de Historia Clínica Electrónica -Entorno WEB – PUESTO DE SALUD: CATEGORIA I-1 PUERTO PARDO *CACHUELA *TRES ISLAS EL PRADO *ALTA PASTORA *PALMA REAL		
Descripción Alcance del proyecto:		
Software mediante el cual se podrán llevar a cabo todos los procesos para la atención de los pacientes, mediante el uso de mecanismos de firma digital y receta electrónica; Será un proceso incremental dividido en tres etapas. ○ AÑO 1 ▪ Implementación ▪ Módulo de Consultorios Externos ▪ Admisión ▪ Consulta Externa ▪ Órdenes Médicas (Farmacia, Laboratorio, Imágenes, Procedimientos Ambulatorios) ▪ Referencias -Módulo de Emergencias - Módulo de Tesorería – Caja - ▪ Módulo de Seguros ▪ Módulo de Farmacia ▪ Capacitación y Monitoreo Permanente ○ AÑO 2 ▪ Evaluación del Proyecto ▪ Fortalecimiento de Capacidades y Recursos TI ▪ Capacitación y Monitoreo Permanente ○ AÑO 3 ▪ Actualización y Mejores de la Plataforma Electrónica ▪ Evaluación del Proyecto ▪ Fortalecimiento de Capacidades y Recursos TI ▪ Capacitación y Monitoreo Permanente		
Resultado del Proyecto		
Historia Clínica electrónica Implementada		
TIPO: Proyecto		
TIPO DE ORIENTACION: Orientado a la Gestión Interna y Atención al Ciudadano		
Dirección Regional de Salud - Madre de Dios		
2.2 Costo Total:		
100,000 SOLES		
AÑO 1		
AÑO 2		S/. 30,000
AÑO 3		S/. 10,000
2.3 Objetivo del Plan Estratégico Institucional – PEI al cual se articula:		
OEI. 01 Mejorar la calidad de los servicios integrales de salud para la población		
2.4 Responsable(s) del Proyecto		
Dirección General Regional Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto Dirección Ejecutiva de Administración Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Dirección de Estadística e Informática Dirección de Recursos Humanos Dirección de Asesoría Jurídica Dirección Regional de Insumos y Drogas Dirección de Asesoría Jurídica		



PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2022 – 2024 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

I. Denominación del Proyecto		Orden		
Sistema de Información de Historia Clínica Electrónica -Entorno WEB – PUESTO DE SALUD: CATEGORIA I-1 SONENE *UNION *AA.HH. PUEBLO VIEJO OTILIA*LAGO VALENCIA*LAGO INAMBARILLO				
Descripción Alcance del proyecto:				
Software mediante el cual se podrán llevar a cabo todos los procesos para la atención de los pacientes, mediante el uso de mecanismos de firma digital y receta electrónica; Será un proceso incremental dividido en tres etapas. ○ AÑO 1 ▪ Implementación ▪ Módulo de Consultorios Externos ▪ Admisión ▪ Consulta Externa ▪ Órdenes Médicas (Farmacia, Laboratorio, Imágenes, Procedimientos Ambulatorios) ▪ Referencias -Módulo de Emergencias - Módulo de Tesorería – Caja - ▪ Módulo de Seguros ▪ Módulo de Farmacia ▪ Capacitación y Monitoreo Permanente ○ AÑO 2 ▪ Evaluación del Proyecto ▪ Fortalecimiento de Capacidades y Recursos TI ▪ Capacitación y Monitoreo Permanente ○ AÑO 3 ▪ Actualización y Mejores de la Plataforma Electrónica ▪ Evaluación del Proyecto ▪ Fortalecimiento de Capacidades y Recursos TI ▪ Capacitación y Monitoreo Permanente				
Resultado del Proyecto				
Historia Clínica electrónica Implementada				
TIPO: Proyecto				
TIPO DE ORIENTACION: Orientado a la Gestión Interna y Atención al Ciudadano				
Dirección Regional de Salud - Madre de Dios				
2.1 Duración:				
AÑO 1				
AÑO 2	Fec. Inicio	01/07/2023	Fec. Fin	15/07/2023
AÑO 3	Fec. Inicio	01/01/2024	Fec. Fin	31/12/2024
2.2 Costo Total:				
40,000 SOLES				
AÑO 1				
AÑO 2		S/. 30,000		
AÑO 3		S/. 10,000		
2.3 Objetivo del Plan Estratégico Institucional – PEI al cual se articula:				
OEI. 01 Mejorar la calidad de los servicios integrales de salud para la población				
2.4 Responsable(s) del Proyecto				
Dirección General Regional Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto Dirección Ejecutiva de Administración Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Dirección de Estadística e Informática Dirección de Recursos Humanos Dirección de Asesoría Jurídica Dirección Regional de Insumos y Drogas Dirección de Asesoría Jurídica				



PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2022 – 2024 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

I. Denominación del Proyecto		Orden		
Sistema de Información de Historia Clínica Electrónica -Entorno WEB – PUESTO DE SALUD: CATEGORIA I-1 AMARACAYRE *VUELTA GRANDE *LAS MERCEDES LAGARTO * FORTUNA *BOCA UNION				
Descripción Alcance del proyecto:				
Software mediante el cual se podrán llevar a cabo todos los procesos para la atención de los pacientes, mediante el uso de mecanismos de firma digital y receta electrónica; Será un proceso incremental dividido en tres etapas. ○ AÑO 1 ▪ Implementación ▪ Módulo de Consultorios Externos ▪ Admisión ▪ Consulta Externa ▪ Órdenes Médicas (Farmacia, Laboratorio, Imágenes, Procedimientos Ambulatorios) ▪ Referencias -Módulo de Emergencias - Módulo de Tesorería – Caja - ▪ Módulo de Seguros ▪ Módulo de Farmacia ▪ Capacitación y Monitoreo Permanente ○ AÑO 2 ▪ Evaluación del Proyecto ▪ Fortalecimiento de Capacidades y Recursos TI ▪ Capacitación y Monitoreo Permanente ○ AÑO 3 ▪ Actualización y Mejores de la Plataforma Electrónica ▪ Evaluación del Proyecto ▪ Fortalecimiento de Capacidades y Recursos TI ▪ Capacitación y Monitoreo Permanente				
Resultado del Proyecto				
Historia Clínica electrónica Implementada				
TIPO: Proyecto				
TIPO DE ORIENTACION: Orientado a la Gestión Interna y Atención al Ciudadano				
Dirección Regional de Salud - Madre de Dios				
2.1 Duración:				
AÑO 1				
AÑO 2	Fec. Inicio	01/07/2023	Fec. Fin	15/07/2023
AÑO 3	Fec. Inicio	01/01/2024	Fec. Fin	31/12/2024
2.2 Costo Total:				
40,000 SOLES				
AÑO 1				
AÑO 2		S/. 30,000		
AÑO 3		S/. 10,000		
2.3 Objetivo del Plan Estratégico Institucional – PEI al cual se articula:				
OEI. 01 Mejorar la calidad de los servicios integrales de salud para la población				
2.4 Responsable(s) del Proyecto				
Dirección General Regional Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto Dirección Ejecutiva de Administración Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Dirección de Estadística e Informática Dirección de Recursos Humanos Dirección de Asesoría Jurídica Dirección Regional de Insumos y Drogas Dirección de Asesoría Jurídica				



PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2022 – 2024 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

I. Denominación del Proyecto		Orden		
Sistema de Información de Historia Clínica Electrónica -Entorno WEB – PUESTO DE SALUD: CATEGORIA I-1 HORACIO CEVALLOS *VIRGENES DEL SOL *SANTA RITA JAYAVE *CABECERA MALINOSKI *PUENTE INAMBARI				
Descripción Alcance del proyecto:				
Software mediante el cual se podrán llevar a cabo todos los procesos para la atención de los pacientes, mediante el uso de mecanismos de firma digital y receta electrónica; Será un proceso incremental dividido en tres etapas. ○ AÑO 1 ▪ Implementación ▪ Módulo de Consultorios Externos ▪ Admisión ▪ Consulta Externa ▪ Órdenes Médicas (Farmacia, Laboratorio, Imágenes, Procedimientos Ambulatorios) ▪ Referencias -Módulo de Emergencias - Módulo de Tesorería – Caja ▪ Módulo de Seguros - ▪ Módulo de Farmacia ▪ Capacitación y Monitoreo Permanente ○ AÑO 2 ▪ Evaluación del Proyecto ▪ Fortalecimiento de Capacidades y Recursos TI ▪ Capacitación y Monitoreo Permanente ○ AÑO 3 ▪ Actualización y Mejores de la Plataforma Electrónica ▪ Evaluación del Proyecto ▪ Fortalecimiento de Capacidades y Recursos TI ▪ Capacitación y Monitoreo Permanente				
Resultado del Proyecto				
Historia Clínica electrónica Implementada				
TIPO: Proyecto				
TIPO DE ORIENTACION: Orientado a la Gestión Interna y Atención al Ciudadano				
Dirección Regional de Salud - Madre de Dios				
2.1 Duración:				
AÑO 1				
AÑO 2	Fec. Inicio	01/02/2023	Fec. Fin	15/02/2023
AÑO 3	Fec. Inicio	01/01/2024	Fec. Fin	31/12/2024
2.2 Costo Total:				
40,000 SOLES				
AÑO 1				
AÑO 2		S/. 30,000		
AÑO 3		S/. 10,000		
2.3 Objetivo del Plan Estratégico Institucional – PEI al cual se articula:				
OEI. 01 Mejorar la calidad de los servicios integrales de salud para la población				
2.4 Responsable(s) del Proyecto				
Dirección General Regional Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto Dirección Ejecutiva de Administración Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Dirección de Estadística e Informática Dirección de Recursos Humanos Dirección de Asesoría Jurídica Dirección Regional de Insumos y Drogas Dirección de Asesoría Jurídica				



PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2022 – 2024 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

I. Denominación del Proyecto		Orden		
Sistema de Información de Historia Clínica Electrónica -Entorno WEB – PUESTO DE SALUD: CATEGORIA I-1 SARAYACU *UNION PROGRESO *PRIMAVERA BAJA LOERO*BAJO TAMBOPATA *JORGE CHAVEZ				
Descripción Alcance del proyecto:				
Software mediante el cual se podrán llevar a cabo todos los procesos para la atención de los pacientes, mediante el uso de mecanismos de firma digital y receta electrónica; Será un proceso incremental dividido en tres etapas. ○ AÑO 1 ▪ Implementación ▪ Módulo de Consultorios Externos ▪ Admisión ▪ Consulta Externa ▪ Órdenes Médicas (Farmacia, Laboratorio, Imágenes, Procedimientos Ambulatorios) ▪ Referencias -Módulo de Emergencias - Módulo de Tesorería – Caja - ▪ Módulo de Seguros ▪ Módulo de Farmacia ▪ Capacitación y Monitoreo Permanente ○ AÑO 2 ▪ Evaluación del Proyecto ▪ Fortalecimiento de Capacidades y Recursos TI ▪ Capacitación y Monitoreo Permanente ○ AÑO 3 ▪ Actualización y Mejores de la Plataforma Electrónica ▪ Evaluación del Proyecto ▪ Fortalecimiento de Capacidades y Recursos TI ▪ Capacitación y Monitoreo Permanente				
Resultado del Proyecto				
Historia Clínica electrónica Implementada				
TIPO: Proyecto				
TIPO DE ORIENTACION: Orientado a la Gestión Interna y Atención al Ciudadano				
Dirección Regional de Salud - Madre de Dios				
2.1 Duración:				
AÑO 1	Fec. Inicio	15/06/2022	Fec. Fin	30/06/2022
AÑO 2	Fec. Inicio	01/01/2023	Fec. Fin	31/03/2023
AÑO 3	Fec. Inicio	01/01/2023	Fec. Fin	31/12/2024
2.2 Costo Total:				
40,000 SOLES				
AÑO 1			S/. 30,000	
AÑO 2			S/. 5,000	
AÑO 3			S/. 5,000	
2.3 Objetivo del Plan Estratégico Institucional – PEI al cual se articula:				
OEI. 01 Mejorar la calidad de los servicios integrales de salud para la población				
2.4 Responsable(s) del Proyecto				
Dirección General Regional Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto Dirección Ejecutiva de Administración Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Dirección de Estadística e Informática Dirección de Recursos Humanos Dirección de Asesoría Jurídica Dirección Regional de Insumos y Drogas Dirección de Asesoría Jurídica				



PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2022 – 2024 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

I. Denominación del Proyecto	Orden	
Sistema de Información de Historia Clínica Electrónica -Entorno WEB – PUESTO DE SALUD: CATEGORIA I-1 FITZCARRALD *SAN BERNARDO*INFIerno CHONTA *PARIAMARCA *MONTE SALVADO		
Descripción Alcance del proyecto:		
Software mediante el cual se podrán llevar a cabo todos los procesos para la atención de los pacientes, mediante el uso de mecanismos de firma digital y receta electrónica; Será un proceso incremental dividido en tres etapas. ○ AÑO 1 ▪ Implementación ▪ Módulo de Consultorios Externos ▪ Admisión ▪ Consulta Externa ▪ Órdenes Médicas (Farmacia, Laboratorio, Imágenes, Procedimientos Ambulatorios) ▪ Referencias -Módulo de Emergencias - Módulo de Tesorería – Caja - ▪ Módulo de Seguros ▪ Módulo de Farmacia ▪ Capacitación y Monitoreo Permanente ○ AÑO 2 ▪ Evaluación del Proyecto ▪ Fortalecimiento de Capacidades y Recursos TI ▪ Capacitación y Monitoreo Permanente ○ AÑO 3 ▪ Actualización y Mejores de la Plataforma Electrónica ▪ Evaluación del Proyecto ▪ Fortalecimiento de Capacidades y Recursos TI ▪ Capacitación y Monitoreo Permanente		
Resultado del Proyecto		
Historia Clínica electrónica Implementada		
TIPO: Proyecto		
TIPO DE ORIENTACION: Orientado a la Gestión Interna y Atención al Ciudadano		
Dirección Regional de Salud - Madre de Dios		
2.1 Duración:		
AÑO 2	Fec. Inicio	01/03/2023
	Fec. Fin	15/03/2023
AÑO 3	Fec. Inicio	01/01/2024
	Fec. Fin	31/12/2024
2.2 Costo Total:		
40.000 SOLES		
AÑO 1		
AÑO 2		S/. 30,000
AÑO 3		S/. 10,000
2.3 Objetivo del Plan Estratégico Institucional – PEI al cual se articula:		
OEI. 01 Mejorar la calidad de los servicios integrales de salud para la población		
2.4 Responsable(s) del Proyecto		
Dirección General Regional Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto Dirección Ejecutiva de Administración Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Dirección de Estadística e Informática Dirección de Recursos Humanos Dirección de Asesoría Jurídica Dirección Regional de Insumos y Drogas Dirección de Asesoría Jurídica		



PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2022 – 2024 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

I. Denominación del Proyecto		Orden		
Sistema de Información de Historia Clínica Electrónica -Entorno WEB – PUESTO DE SALUD: CATEGORIA I-1 SABALUYOC *LUCERNA *SUDADERO SHINTUYA *GAMITANA *MANSILLA				
Descripción Alcance del proyecto:				
Software mediante el cual se podrán llevar a cabo todos los procesos para la atención de los pacientes, mediante el uso de mecanismos de firma digital y receta electrónica; Será un proceso incremental dividido en tres etapas.				
○ AÑO 1 ▪ Implementación ▪ Módulo de Consultorios Externos ▪ Admisión ▪ Consulta Externa ▪ Órdenes Médicas (Farmacia, Laboratorio, Imágenes, Procedimientos Ambulatorios) ▪ Referencias -Módulo de Emergencias - Módulo de Tesorería – Caja - ▪ Módulo de Seguros ▪ Módulo de Farmacia ▪ Capacitación y Monitoreo Permanente ○ AÑO 2 ▪ Evaluación del Proyecto ▪ Fortalecimiento de Capacidades y Recursos TI ▪ Capacitación y Monitoreo Permanente ○ AÑO 3 ▪ Actualización y Mejores de la Plataforma Electrónica ▪ Evaluación del Proyecto ▪ Fortalecimiento de Capacidades y Recursos TI ▪ Capacitación y Monitoreo Permanente				
Resultado del Proyecto				
Historia Clínica electrónica Implementada				
TIPO: Proyecto				
TIPO DE ORIENTACION: Orientado a la Gestión Interna y Atención al Ciudadano				
Dirección Regional de Salud - Madre de Dios				
2.1 Duración:				
AÑO 1				
AÑO 2	Fec. Inicio	01/03/2023	Fec. Fin	15/03/2023
AÑO 3	Fec. Inicio	01/01/2024	Fec. Fin	31/12/2024
2.2 Costo Total:				
40,000 SOLES				
AÑO 1				
AÑO 2		S/. 30,000		
AÑO 3		S/. 10,000		
2.3 Objetivo del Plan Estratégico Institucional – PEI al cual se articula:				
OEI. 01 Mejorar la calidad de los servicios integrales de salud para la población				
2.4 Responsable(s) del Proyecto				
Dirección General Regional Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto Dirección Ejecutiva de Administración Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Dirección de Estadística e Informática Dirección de Recursos Humanos Dirección de Asesoría Jurídica Dirección Regional de Insumos y Drogas Dirección de Asesoría Jurídica				



PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2022 – 2024 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

I. Denominación del Proyecto		Orden		
Sistema de Información de Historia Clínica Electrónica -Entorno WEB – PUESTO DE SALUD: CATEGORIA I-1 PALOTOA *SHIPETIARI *TAYACOME YOMIBATO*DIAMANTE				
Descripción Alcance del proyecto:				
Software mediante el cual se podrán llevar a cabo todos los procesos para la atención de los pacientes, mediante el uso de mecanismos de firma digital y receta electrónica; Será un proceso incremental dividido en tres etapas. ○ AÑO 1 ▪ Implementación ▪ Módulo de Consultorios Externos ▪ Admisión ▪ Consulta Externa ▪ Órdenes Médicas (Farmacia, Laboratorio, Imágenes, Procedimientos Ambulatorios) ▪ Referencias -Módulo de Emergencias - Módulo de Tesorería – Caja - ▪ Módulo de Seguros ▪ Módulo de Farmacia ▪ Capacitación y Monitoreo Permanente ○ AÑO 2 ▪ Evaluación del Proyecto ▪ Fortalecimiento de Capacidades y Recursos TI ▪ Capacitación y Monitoreo Permanente ○ AÑO 3 ▪ Actualización y Mejores de la Plataforma Electrónica ▪ Evaluación del Proyecto ▪ Fortalecimiento de Capacidades y Recursos TI ▪ Capacitación y Monitoreo Permanente				
Resultado del Proyecto				
Historia Clínica electrónica Implementada				
TIPO: Proyecto				
TIPO DE ORIENTACION: Orientado a la Gestión Interna y Atención al Ciudadano				
Dirección Regional de Salud - Madre de Dios				
2.1 Duración:				
AÑO 1				
AÑO 2	Fec. Inicio	01/04/2023	Fec. Fin	15/04/2023
AÑO 3	Fec. Inicio	01/01/2024	Fec. Fin	31/12/2024
2.2 Costo Total:				
40,000 SOLES				
AÑO 1				
AÑO 2		S/. 30,000		
AÑO 3		S/. 10,000		
2.3 Objetivo del Plan Estratégico Institucional – PEI al cual se articula:				
OEI. 01 Mejorar la calidad de los servicios integrales de salud para la población				
2.4 Responsable(s) del Proyecto				
Dirección General Regional Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto Dirección Ejecutiva de Administración Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Dirección de Estadística e Informática Dirección de Recursos Humanos Dirección de Asesoría Jurídica Dirección Regional de Insumos y Drogas Dirección de Asesoría Jurídica				



PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2022 – 2024 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

I. Denominación del Proyecto	Orden			
Cuadro de Mando Integral de la Dirección Regional de Salud de Madre de Dios				
Descripción Alcance del proyecto:				
Herramienta de control institucional que permitirá establecer y monitorizar el cumplimiento de los objetivos institucionales, todo ello sobre la base del seguimiento de indicadores plasmados en el Plan Estratégico. La información se deberá de organizar en cuatro áreas o perspectivas: - La perspectiva financiera: Mide la capacidad de ejecución (Gastos y Recaudación) presupuestal asociada a la atención de los pacientes. - La perspectiva del usuario: Refleja el posicionamiento de la entidad en el sector asociado a la percepción de la población - La perspectiva interna: Recoge indicadores de procesos internos que son críticos para el posicionamiento para el cumplimiento de los objetivos planteados en la estrategia institucional - La perspectiva de aprendizaje y crecimiento: Para el fortalecimiento en la mejora y el desarrollo de los recursos humanos de la entidad. AÑO 1 - Licenciamiento de Solución de Software - Fortalecimiento: Definición y Creación de Herramientas para el registro de información referente a los niveles de calidad percibidos por nuestros pacientes sobre las atenciones recibidas. - Fortalecimiento: Definición y Creación de Herramientas que permitan gestionar de manera integral la información del recurso humano que evidencie el fortalecimiento de las capacidades de todos los colaboradores de los distintos grupos ocupacionales. - Fortalecimiento: Definición y Creación de la Herramienta de Registro y Seguimiento del Plan Operativo Institucional - Fortalecimiento del Cuadro de Mando Integral - Construcción de Reportes e Indicadores de Producción Asistencial - Construcción de Reportes e Indicadores de Ejecución Presupuestal - Construcción de Reportes e indicadores e Proyección trazadores que reflejen el cumplimiento de los objetivos planteados en los planes operativos según el cumplimiento de metas físicas programadas AÑO 2 - Fortalecimiento: Definición y Creación de Herramientas para el registro de información referente a los niveles de calidad percibidos por nuestros pacientes sobre las atenciones recibidas. - Fortalecimiento: Definición y Creación de Herramientas que permitan gestionar de manera integral la información del recurso humano que evidencie el fortalecimiento de las capacidades de todos los colaboradores de los distintos grupos ocupacionales. - Fortalecimiento: Definición y Creación de la Herramienta de Registro y Seguimiento del Plan Operativo Institucional - Fortalecimiento del Cuadro de Mando Integral - Construcción de Reportes e Indicadores de Producción Asistencial - Construcción de Reportes e Indicadores de Ejecución Presupuestal - Construcción de Reportes e Indicadores de Proyección trazadores que reflejen el cumplimiento de los objetivos planteados en los planes operativos según el cumplimiento de metas físicas programadas				
Resultado del Proyecto				
Centro de Acceso Público Implementado				
TIPO: Proyecto				
TIPO DE ORIENTACION: Orientado a la Gestión Interna				
II. Datos Generales				
2.1 Duración:				
AÑO 1	Fec. Inicio	01/12/2022	Fec. Fin	30/12/2022
AÑO 2	Fec. Inicio	01/07/2023	Fec. Fin	15/07/2023
2.2 Costo Total:				
S/. 18,000.00				
AÑO 1			S/. 10,000	
AÑO 2			S/. 8,000	
2.3 Objetivo del Plan Estratégico Institucional – PEI al cual se articula:				
OEI. 05 Fortalecer la gestión pública institucional				
2.4 Responsable(s) del Proyecto				
Dirección General Regional Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto Dirección Ejecutiva de Administración Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Dirección de Estadística e Informática Dirección de Recursos Humanos Dirección de Asesoría Jurídica Dirección Regional de Insumos y Drogas Dirección de Asesoría Jurídica				



I. Denominación del Proyecto		Orden	
Sistema de Tramite Documentario Electronico con Componente de Firma Electrónica y Mesa de Partes Virtual e interoperabilidad a la PIDE			
Descripción Alcance del proyecto:			
Plataforma electrónica en Entorno WEB que permita el envío automático de documentos electrónicos entre las dependencias administrativas y asistenciales de la Dirección Regional de Salud, la misma que permitirá la identificación al suscriptor del documento a través de uso de Firmas y Certificados Digitales de forma segura y lo vincula con dicho documento (autenticación e integridad), siendo un mecanismo tecnológico que dota validez y eficacia jurídica. Ello será posible, dado que la Dirección Regional de Salud solicito a la Secretaria de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros y además suscribió un contrato y con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC, con el objetivo de hacer uso de los servicios de la PIDE y de los Certificados Digitales, respectivamente. ✓ PLATAFORMA WEB STDE ✓ COMPONENTE DE FIRMA DIGITAL ✓ CERTIFICADOS ELECTRONICOS RENIEC ✓ MESA DE PARTES VIRTUAL ✓ SERVICIOS PIDE			
Resultado del Proyecto			
Modelo de Gestión Documental Implementado			
TIPO: Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION: Orientado a la Gestión Interna			
II. Datos Generales			
2.1 Duración:			
ANO 1	Fec. Inicio	15/07/2022	Fec. Fin 30/07/2022
2.2 Costo Total:			
S/. 60,000			
ANO 1			
60,000			
2.3 Objetivo del Plan Estratégico Institucional – PEI al cual se articula:			
OEI. 05 Fortalecer la gestión pública institucional			
2.4 Responsable(s) del Proyecto			
Dirección General Regional Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto Dirección Ejecutiva de Administración Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Dirección de Estadística e Informática Dirección de Recursos Humanos Dirección de Asesoría Jurídica Dirección Regional de Insumos y Drogas Dirección de Asesoría Jurídica			



PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2022 – 2024 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

I. Denominación del Proyecto		Orden		
Línea de producción de micro formas de la Dirección Regional de Salud de Madre de Dios				
Descripción Alcance del proyecto:				
Proyecto mediante el cual un documento físico puede convertirse en un documento electrónico, este último posee el mismo valor legal que el documento físico, al extremo que la norma establece que una microforma puede reemplazar al documento físico, por tanto, permite la eliminación de documentos físicos.				
AÑO 1				
- Directiva de Línea de Producción de Microformas - Implementación de la Línea de Producción de Microformas - Incluir los documentos correspondientes a los procesos de: ▪ Legajo de Personal				
AÑO 2				
▪ Comprobantes de Pago ▪ Expedientes de Atención de pacientes Asegurados (FUA)				
Resultado del Proyecto				
Proceso de Gestión Interna Digitalizado				
TIPO: Proyecto				
TIPO DE ORIENTACION: Orientado a la Gestión Interna				
II. Datos Generales				
2.1 Duración:				
AÑO 1				
AÑO 2	Fec. Inicio	01/01/2023	Fec. Fin	31/12/2023
2.2 Costo Total: S/. 50,000.00				
AÑO 1				
AÑO 2		S/. 50,000		
2.3 Objetivo del Plan Estratégico Institucional – PEI al cual se articula:				
OEI. 05 Fortalecer la gestión pública institucional				
2.4 Responsable(s) del Proyecto				
Dirección General Regional Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto Dirección Ejecutiva de Administración Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Dirección de Estadística e Informática Dirección de Recursos Humanos Dirección de Asesoría Jurídica Dirección Regional de Insumos y Drogas Dirección de Asesoría Jurídica				



PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2022 – 2024 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

I. Denominación del Proyecto		Orden		
Plataforma de Capacitaciones Virtuales de la Dirección Regional de Salud				
Descripción Alcance del proyecto:				
Plataforma Tecnológica de arquitectura web, mediante la cual se podrán desarrollar los cursos en modalidad virtual no presencial correspondientes a las actividades de capacitación de las dependencias de nuestra institución. Todo ello con la finalidad de fortalecer las competencias y capacidades del personal.				
AÑO 2				
- Procedimiento del desarrollo de las capacitaciones al personal sobre herramientas virtuales (Recursos Humanos)				
- Proceso de implementación de la Plataforma de Capacaciones Virtuales (Moodle)				
Resultado del Proyecto				
Servicio o Procedimiento Administrativo Digitalizado				
TIPO: Proyecto				
TIPO DE ORIENTACION: Orientado a la Gestión Interna y al Ciudadano				
II. Datos Generales				
2.1 Duración:				
ANO2	Fec. Inicio	01/01/2023	Fec. Fin	15/01/2023
2.2 Costo Total: S/. 10,000				
ANO 2			S/. 10,000	
2.3 Objetivo del Plan Estratégico Institucional – PEI al cual se articula:				
OEI. 05 Fortalecer la gestión pública institucional				
2.4 Responsable(s) del Proyecto				
Dirección General Regional Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto Dirección Ejecutiva de Administración Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Dirección de Estadística e Informática Dirección de Recursos Humanos Dirección de Asesoría Jurídica Dirección Regional de Insumos y Drogas Dirección de Asesoría Jurídica				



PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2022 – 2024 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

I. Denominación del Proyecto	Orden	
Renovación de equipos informáticos de las diferentes dependencias de la DIREDA MDD		
Descripción Alcance del proyecto:		
Garantizar la performance de los equipos informáticos, mediante la reposición de equipos por depresión o desfase tecnológico, siendo en la actualidad los equipos informáticos una necesidad y aliado estratégico para la transformación digital y el cumplimiento de los objetivos institucionales bajo lo descrito en el DL 1412 Ley de Gobierno Digital.		
Áreas para intervenir:		
A) PC Desktop		
- Dirección de Asesoría Legal	(1)	S/ 5,000.00
- Dirección de Economía	(1)	S/ 5,000.00
- Dirección de Epidemiología	(3)	S/ 15,000.00
- Dirección de Logística	(4)	S/ 20,000.00
- Dirección de Personal	(3)	S/ 15,000.00
- Dirección de Salud Ambiental	(3)	S/ 15,000.00
- Dirección de Salud de las Personas	(3)	S/ 15,000.00
- Dirección Ejecutiva de Planeamiento Estratégico	(3)	S/ 15,000.00
- Dirección Ejecutiva de Promoción de la Salud	(3)	S/ 15,000.00
- Dirección General	(1)	S/ 5,000.00
- Oficina de Comunicaciones y Relaciones Publicas	(1)	S/ 5,000.00
- Oficina de Control Interno	(2)	S/ 10,000.00
- Oficina Local del SIS	(5)	S/ 25,000.00
- Dirección de Estadística (Puntos de digitación HIS)	(11)	S/ 55,000.00
B) Laptop		
- Dirección de Salud Ambiental	(3)	S/ 12,600.00
- Dirección Ejecutiva de Planeamiento Estratégico	(1)	S/ 8,400.00
- Dirección Estadística e Informática.	(1)	S/ 8,400.00
C) Impresoras		
- Dirección de Logística	(1)	S/ 7,000.00
- Dirección de Personal	(1)	S/ 7,000.00
- Dirección de Salud Ambiental	(1)	S/ 7,000.00
- Dirección General	(1)	S/ 7,000.00
- Oficina de Control Interno	(1)	S/ 7,000.00
D) Servidores		
- SIGA - SIAF	(2)	S/ 128,000.00
- Implementación Back-Up	(1)	S/ 64,000.00
Total (A+B+C+D)		S/ 476,400.00
. Resultado del Proyecto		
Contar con nuevo parque informático, por renovación de los equipos de usuario final (computadoras, impresoras, teléfonos y televisores) que ya se encuentran sin garantía, sin tiempo de vida útil o de baja.		
TIPO: Proyecto		
TIPO DE ORIENTACION: Orientado a la Gestión Interna y al Ciudadano		
II. Datos Generales		
2.1 Duración:		
2.2 Costo Total: S/. 476,400		
AÑO1	S/. 200,000	
AÑO 2	S/. 200,000	
AÑO 3	S/. 76,400	
2.3 Objetivo del Plan Estratégico Institucional – PEI al cual se articula:		
OEI. 05 Fortalecer la gestión pública institucional		
2.4 Responsable(s) del Proyecto		
Dirección General Regional Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto Dirección Ejecutiva de Administración Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Dirección de Estadística e Informática Dirección de Recursos Humanos Dirección de Asesoría Jurídica Dirección Regional de Insumos y Drogas Dirección de Asesoría Jurídica		



PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2022 – 2024 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

I. Denominación del Proyecto		Orden	
Servicio de Interconexión utilizando radio enlace o/y wifi 6 y conectividad hacia internet del Centro de Salud JORGE CHAVEZ			
Descripción Alcance del proyecto:			
- Implementar a los Establecimientos de Salud que cuenten con Internet la capacidad de interconexión utilizando velocidades de 9.6 Gbps y nuevas tecnologías de conectividad y seguridad, - Esta interconexión operara sobre 2.4 y 5 Ghz así mismo permite la capacidad de conexión entre distintos dispositivos e Internet dado que permite el acceso múltiple por división de frecuencias.			
. Resultado del Proyecto			
Contar con establecimientos de salud , que estén interconectados de forma eficiente a través de una conexión de red más consistente y confiable			
TIPO: Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION: Orientado a la Gestión Interna y al Ciudadano			
II. Datos Generales			
2.1 Duración:			
2.2 Costo Total: S/. 15,000			
AÑO 1	Fec. Inicio	01/08/2022	Fec. Fin 15/08/2022
AÑO1		S/. 15,000	
AÑO 2		S/.	
AÑO 3		S/.	
2.3 Objetivo del Plan Estratégico Institucional – PEI al cual se articula:			
OEI. 01 Mejorar la calidad de los servicios integrales de salud para la población			
2.4 Responsable(s) del Proyecto			
Dirección General Regional Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto Dirección Ejecutiva de Administración Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Dirección de Estadística e Informática Dirección de Recursos Humanos Dirección de Asesoría Jurídica Dirección Regional de Insumos y Drogas Dirección de Asesoría Jurídica			



PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2022 – 2024 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

I. Denominación del Proyecto		Orden	
Servicio de Interconexión utilizando radio enlace o/y wifi 6 y conectividad hacia internet del Centro de Salud NUEVO MILENIO			
Descripción Alcance del proyecto:			
- Implementar a los Establecimientos de Salud que cuenten con Internet la capacidad de interconexión utilizando velocidades de 9.6 Gbps y nuevas tecnologías de conectividad y seguridad, - Esta interconexión operara sobre 2.4 y 5 Ghz así mismo permite la capacidad de conexión entre distintos dispositivos e Internet dado que permite el acceso múltiple por división de frecuencias.			
. Resultado del Proyecto			
Contar con establecimientos de salud , que estén interconectados de forma eficiente a través de una conexión de red más consistente y confiable			
TIPO: Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION: Orientado a la Gestión Interna y al Ciudadano			
II. Datos Generales			
2.1 Duración:			
2.2 Costo Total: S/. 15,000			
ANO 1	Fec. Inicio	01/08/2022	Fec. Fin 15/08/2022
ANO 1	S/.: S/. 15,000		
ANO 2	S/.		
ANO 3	S/.		
2.3 Objetivo del Plan Estratégico Institucional – PEI al cual se articula:			
OEI. 01 Mejorar la calidad de los servicios integrales de salud para la población			
2.4 Responsable(s) del Proyecto			
Dirección General Regional Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto Dirección Ejecutiva de Administración Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Dirección de Estadística e Informática Dirección de Recursos Humanos Dirección de Asesoría Jurídica Dirección Regional de Insumos y Drogas Dirección de Asesoría Jurídica			



I. Denominación del Proyecto	Orden	
Servicio de Interconexión utilizando radio enlace o/y wifi 6 y conectividad hacia internet del Centro de Salud MAZUKO		
Descripción Alcance del proyecto:		
- Implementar a los Establecimientos de Salud que cuenten con Internet la capacidad de interconexión utilizando velocidades de 9.6 Gbps y nuevas tecnologías de conectividad y seguridad. - Esta interconexión operara sobre 2.4 y 5 Ghz así mismo permite la capacidad de conexión entre distintos dispositivos e Internet dado que permite el acceso múltiple por división de frecuencias.		
. Resultado del Proyecto		
Contar con establecimientos de salud , que estén interconectados de forma eficiente a través de una conexión de red más consistente y confiable		
TIPO: Proyecto		
TIPO DE ORIENTACION: Orientado a la Gestión Interna y al Ciudadano		
II. Datos Generales		
2.1 Duración:		
2.2 Costo Total: S/. 15,000		
AÑO1	S/. 15,000	
AÑO 2	S/.	
AÑO 3	S/.	
2.3 Objetivo del Plan Estratégico Institucional – PEI al cual se articula:		
OEI. 01	Mejorar la calidad de los servicios integrales de salud para la población	
2.4 Responsable(s) del Proyecto		
Dirección General Regional Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto Dirección Ejecutiva de Administración Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Dirección de Estadística e Informática Dirección de Recursos Humanos Dirección de Asesoría Jurídica Dirección Regional de Insumos y Drogas Dirección de Asesoría Jurídica		



PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2022 – 2024 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

I. Denominación del Proyecto	Orden	
Servicio de Interconexión utilizando radio enlace o/y wifi 6 y conectividad hacia internet del Centro de Salud LA JOYA		
Descripción Alcance del proyecto:		
- Implementar a los Establecimientos de Salud que cuenten con Internet la capacidad de interconexión utilizando velocidades de 9.6 Gbps y nuevas tecnologías de conectividad y seguridad. - Esta interconexión operara sobre 2.4 y 5 Ghz así mismo permite la capacidad de conexión entre distintos dispositivos e Internet dado que permite el acceso múltiple por división de frecuencias.		
. Resultado del Proyecto		
Contar con establecimientos de salud , que estén interconectados de forma eficiente a través de una conexión de red más consistente y confiable		
TIPO: Proyecto		
TIPO DE ORIENTACION: Orientado a la Gestión Interna y al Ciudadano		
II. Datos Generales		
2.1 Duración:		
2.2 Costo Total: S/. 15,000		
AÑO1	S/. 15000	
AÑO 2	S/.	
AÑO 3	S/.	
2.3 Objetivo del Plan Estratégico Institucional – PEI al cual se articula:		
OEL. 01	Mejorar la calidad de los servicios integrales de salud para la población	
2.4 Responsable(s) del Proyecto		
Dirección General Regional Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto Dirección Ejecutiva de Administración Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Dirección de Estadística e Informática Dirección de Recursos Humanos Dirección de Asesoría Jurídica Dirección Regional de Insumos y Drogas Dirección de Asesoría Jurídica		



PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2022 – 2024 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

I. Denominación del Proyecto	Orden	
Servicio de Interconexión utilizando radio enlace o/y wifi 6 y conectividad hacia internet del Centro de Salud SALVACION		
Descripción Alcance del proyecto:		
- Implementar a los Establecimientos de Salud que cuenten con Internet la capacidad de interconexión utilizando velocidades de 9.6 Gbps y nuevas tecnologías de conectividad y seguridad. - Esta interconexión operara sobre 2.4 y 5 Ghz así mismo permite la capacidad de conexión entre distintos dispositivos e Internet dado que permite el acceso múltiple por división de frecuencias.		
. Resultado del Proyecto		
Contar con establecimientos de salud , que estén interconectados de forma eficiente a través de una conexión de red más consistente y confiable		
TIPO: Proyecto		
TIPO DE ORIENTACION: Orientado a la Gestión Interna y al Ciudadano		
II. Datos Generales		
2.1 Duración:		
2.2 Costo Total: S/. 15,000		
ANO1	S/.	
ANO 2	S/. 15,000 FECHA 01/01/2023 AL 15/02/2023	
ANO 3	S/.	
2.3 Objetivo del Plan Estratégico Institucional – PEI al cual se articula:		
OEI. 01	Mejorar la calidad de los servicios integrales de salud para la población	
2.4 Responsable(s) del Proyecto		
Dirección General Regional Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto Dirección Ejecutiva de Administración Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Dirección de Estadística e Informática Dirección de Recursos Humanos Dirección de Asesoría Jurídica Dirección Regional de Insumos y Drogas Dirección de Asesoría Jurídica		



PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2022 – 2024 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

I. Denominación del Proyecto	Orden	
Servicio de Interconexión utilizando radio enlace o/y wifi 6 y conectividad hacia internet del Centro de Salud SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA		
Descripción Alcance del proyecto:		
- Implementar a los Establecimientos de Salud que cuenten con Internet la capacidad de interconexión utilizando velocidades de 9.6 Gbps y nuevas tecnologías de conectividad y seguridad. - Esta interconexión operara sobre 2.4 y 5 Ghz así mismo permite la capacidad de conexión entre distintos dispositivos e Internet dado que permite el acceso múltiple por división de frecuencias.		
. Resultado del Proyecto		
Contar con establecimientos de salud , que estén interconectados de forma eficiente a través de una conexión de red más consistente y confiable		
TIPO: Proyecto		
TIPO DE ORIENTACION: Orientado a la Gestión Interna y al Ciudadano		
II. Datos Generales		
2.1 Duración:		
2.2 Costo Total: S/. 15,000		
AÑO1	S/.	
AÑO 2	S/. 15,000 FECHA 01/03/2023 AL 15/03/2023	
AÑO 3	S/.	
2.3 Objetivo del Plan Estratégico Institucional – PEI al cual se articula:		
OEI. 01 Mejorar la calidad de los servicios integrales de salud para la población		
2.4 Responsable(s) del Proyecto		
Dirección General Regional Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto Dirección Ejecutiva de Administración Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Dirección de Estadística e Informática Dirección de Recursos Humanos Dirección de Asesoría Jurídica Dirección Regional de Insumos y Drogas Dirección de Asesoría Jurídica		



PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2022 – 2024 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

I. Denominación del Proyecto		Orden	
Servicio de Interconexión utilizando radio frecuencia y conectividad hacia internet de los establecimientos del I Nivel de atención			
PUESTO DE SALUD: CATEGORIA I-2 *BOCA COLORADO * NUEVO SAN JUAN *BAJO PUQUIRI			
Descripción Alcance del proyecto:			
Permite la interconexión a Internet por radioenlace wifi a los establecimientos de salud donde no se cuenta con cobertura de internet o zonas donde el servicio de internet es limitado; este servicio brindara a los establecimientos de salud la capacidad de transmitir grandes cantidades de datos. Gracias a las altas frecuencias de las antenas y el uso de repetidores de forma continua, sin cortes ni pérdidas de rendimiento, permitiendo estas interconectado a alta calidad aunque la localización geográfica tenga limitaciones de servicio de internet			
Resultado del Proyecto			
Contar con establecimientos de salud , que estén interconectados de forma eficiente a través de una conexión de radio frecuencia que permita la transmisión de datos más consistente y confiable			
TIPO: Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION: Orientado a la Gestión Interna y Atención al Ciudadano			
Dirección Regional de Salud - Madre de Dios			
2.1 Duración:			
AÑO 1	Fec. Inicio		
AÑO 2	Fec. Inicio	01/03/2023	Fec. Fin 15/03/2023
AÑO 3			
2.2 Costo Total:			
30,000 SOLES			
AÑO 1			
AÑO 2		S/.30,000	
AÑO 3		S/.	
2.3 Objetivo del Plan Estratégico Institucional – PEI al cual se articula:			
PEI. 01 Mejorar la calidad de los servicios integrales de salud para la población			
2.4 Responsable(s) del Proyecto			
Dirección General Regional Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto Dirección Ejecutiva de Administración Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Dirección de Estadística e Informática Dirección de Recursos Humanos Dirección de Asesoría Jurídica Dirección Regional de Insumos y Drogas Dirección de Asesoría Jurídica			



PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2022 – 2024 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

I. Denominación del Proyecto		Orden	
Servicio de Interconexión utilizando radio frecuencia y conectividad hacia internet de los establecimientos del I Nivel de atención			
PUESTO DE SALUD: CATEGORIA I-2 *INAPARI *ABEJA *SAN MARTIN DE PORRES			
Descripción Alcance del proyecto:			
▪ Permite la interconexión a Internet por radioenlace wifi a los establecimientos de salud donde no se cuenta con cobertura de internet o zonas donde el servicio de internet es limitado; este servicio brindara a los establecimientos de salud la capacidad de transmitir grandes cantidades de datos. Gracias a las altas frecuencias de las antenas y el uso de repetidores de forma continua, sin cortes ni pérdidas de rendimiento, permitiendo estas interconectado a alta calidad aunque la localización geográfica tenga limitaciones de servicio de internet			
Resultado del Proyecto			
Contar con establecimientos de salud , que estén interconectados de forma eficiente a través de una conexión de radio frecuencia que permita la transmisión de datos más consistente y confiable			
TIPO: Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION: Orientado a la Gestión Interna y Atención al Ciudadano			
Dirección Regional de Salud - Madre de Dios			
2.1 Duración:			
ANO 1			
ANO 2	Fec. Inicio	01/04/2023	Fec. Fin 15/04/2023
ANO 3			
2.2 Costo Total:			
30,000 SOLES			
ANO 1			
ANO 2		S/. 30,000	
ANO 3		S/. 0	
3 Objetivo del Plan Estratégico Institucional – PEI al cual se articula:			
3.1 01 Mejorar la calidad de los servicios integrales de salud para la población			
3.4 Responsable(s) del Proyecto			
Dirección General Regional Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto Dirección Ejecutiva de Administración Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Dirección de Estadística e Informática Dirección de Recursos Humanos Dirección de Asesoría Jurídica Dirección Regional de Insumos y Drogas Dirección de Asesoría Jurídica			



PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2022 – 2024 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

I. Denominación del Proyecto		Orden		
Servicio de Interconexión utilizando radio frecuencia y conectividad hacia internet de los establecimientos del I Nivel de atención				
PUESTO DE SALUD: CATEGORIA I-2 *FLOR DE ACRE *ALERTA *LA NOVIA				
Descripción Alcance del proyecto:				
▪ Permite la interconexión a Internet por radioenlace wifi a los establecimientos de salud donde no se cuenta con cobertura de internet o zonas donde el servicio de internet es limitado; este servicio brindará a los establecimientos de salud la capacidad de transmitir grandes cantidades de datos. Gracias a las altas frecuencias de las antenas y el uso de repetidores de forma continua, sin cortes ni pérdidas de rendimiento, permitiendo estas interconectado a alta calidad aunque la localización geográfica tenga limitaciones de servicio de internet				
Resultado del Proyecto				
Contar con establecimientos de salud, que estén interconectados de forma eficiente a través de una conexión de radio frecuencia que permita la transmisión de datos más consistente y confiable				
TIPO: Proyecto				
TIPO DE ORIENTACION: Orientado a la Gestión Interna y Atención al Ciudadano				
Dirección Regional de Salud - Madre de Dios				
2.1 Duración:				
AÑO 1	Fec. Inicio	15/06/2022	Fec. Fin	30/06/2022
AÑO 2	Fec. Inicio	01/01/2023	Fec. Fin	31/03/2023
AÑO 3	Fec. Inicio	01/01/2023	Fec. Fin	31/12/2024
2.2 Costo Total:				
30,000 SOLES				
AÑO 1				
AÑO 2			S/. 30,000	
AÑO 3				
2.3 Objetivo del Plan Estratégico Institucional – PEI al cual se articula:				
01. 01 Mejorar la calidad de los servicios integrales de salud para la población				
2.4 Responsable(s) del Proyecto				
Dirección General Regional Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto Dirección Ejecutiva de Administración Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Dirección de Estadística e Informática Dirección de Recursos Humanos Dirección de Asesoría Jurídica Dirección Regional de Insumos y Drogas Dirección de Asesoría Jurídica				



PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2022 – 2024 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

I. Denominación del Proyecto		Orden		
Servicio de Interconexión utilizando radio frecuencia y conectividad hacia internet de los establecimientos del I Nivel de atención				
- PUESTO DE SALUD: CATEGORIA I-2 *EL TRIUNFO *LABERINTO *SANTA ROSA				
Descripción Alcance del proyecto:				
Permite la interconexión a Internet por radioenlace wifi a los establecimientos de salud donde no se cuenta con cobertura de internet o zonas donde el servicio de internet es limitado; este servicio brindará a los establecimientos de salud la capacidad de transmitir grandes cantidades de datos. Gracias a las altas frecuencias de las antenas y el uso de repetidores de forma continua, sin cortes ni pérdidas de rendimiento, permitiendo estar interconectado a alta calidad aunque la localización geográfica tenga limitaciones de servicio de internet				
Resultado del Proyecto				
Contar con establecimientos de salud, que estén interconectados de forma eficiente a través de una conexión de radio frecuencia que permita la transmisión de datos más consistente y confiable				
TIPO: Proyecto				
TIPO DE ORIENTACION: Orientado a la Gestión Interna y Atención al Ciudadano				
Dirección Regional de Salud - Madre de Dios				
2.1 Duración:				
AÑO 1				
AÑO 2	Fec. Inicio	01/04/2023	Fec. Fin	01/04/2023
2.2 Costo Total:				
30,000 SOLES				
AÑO 1				
AÑO 2		S/. 30,000		
2.3 Objetivo del Plan Estratégico Institucional – PEI al cual se articula:				
OEI. 01 Mejorar la calidad de los servicios integrales de salud para la población				
2.4 Responsable(s) del Proyecto				
Dirección General Regional Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto Dirección Ejecutiva de Administración Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Dirección de Estadística e Informática Dirección de Recursos Humanos Dirección de Asesoría Jurídica Dirección Regional de Insumos y Drogas Dirección de Asesoría Jurídica				



PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2022 – 2024 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

I. Denominación del Proyecto		Orden		
Servicio de Interconexión utilizando radio frecuencia y conectividad hacia internet de los establecimientos del I Nivel de atención				
PUESTO DE SALUD: CATEGORIA I-2 *ALTO LIBERTAD *PLANCHON *MAVILA				
Descripción Alcance del proyecto:				
Permite la interconexión a Internet por radioenlace wifi a los establecimientos de salud donde no se cuenta con cobertura de internet o zonas donde el servicio de internet es limitado; este servicio brindara a los establecimientos de salud la capacidad de transmitir grandes cantidades de datos. Gracias a las altas frecuencias de las antenas y el uso de repetidores de forma continua, sin cortes ni pérdidas de rendimiento, permitiendo estas interconectado a alta calidad aunque la localización geográfica tenga limitaciones de servicio de internet				
Resultado del Proyecto				
Contar con establecimientos de salud , que estén interconectados de forma eficiente a través de una conexión de radio frecuencia que permita la transmisión de datos más consistente y confiable				
TIPO: Proyecto				
TIPO DE ORIENTACION: Orientado a la Gestión Interna y Atención al Ciudadano				
Dirección Regional de Salud - Madre de Dios				
2.1 Duración:				
AÑO 1				
AÑO 2				
Fec. Inicio 01/05/2023 Fec. Fin 01/05/2023				
2.2 Costo Total:				
30,000 SOLES				
AÑO 1				
AÑO 2 S/. 30,000				
AÑO 3				
2.3 Objetivo del Plan Estratégico Institucional – PEI al cual se articula:				
OEI. 01 Mejorar la calidad de los servicios integrales de salud para la población				
2.4 Responsable(s) del Proyecto				
Dirección General Regional Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto Dirección Ejecutiva de Administración Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Dirección de Estadística e Informática Dirección de Recursos Humanos Dirección de Asesoría Jurídica Dirección Regional de Insumos y Drogas Dirección de Asesoría Jurídica				



PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2022 – 2024 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

I. Denominación del Proyecto		Orden		
Servicio de Interconexión utilizando radio frecuencia y conectividad hacia internet de los establecimientos del I Nivel de atención PUESTO DE SALUD: CATEGORIA I-2 ALEGRIA *ITAHUANIA *BOCA MANU				
Descripción Alcance del proyecto:				
Permite la interconexión a Internet por radioenlace wifi a los establecimientos de salud donde no se cuenta con cobertura de internet o zonas donde el servicio de internet es limitado; este servicio brindara a los establecimientos de salud la capacidad de transmitir grandes cantidades de datos. Gracias a las altas frecuencias de las antenas y el uso de repetidores de forma continua, sin cortes ni perdidas de rendimiento, permitiendo estas interconectado a alta calidad aunque la localización geográfica tenga limitaciones de servicio de internet				
Resultado del Proyecto				
Contar con establecimientos de salud , que estén interconectados de forma eficiente a través de una conexión de radio frecuencia que permita la transmisión de datos más consistente y confiable				
TIPO: Proyecto				
TIPO DE ORIENTACION: Orientado a la Gestión Interna y Atención al Ciudadano				
Dirección Regional de Salud - Madre de Dios				
2.1 Duración:				
ANO 1				
ANO 2	Fec. Inicio	01/05/2023	Fec. Fin	15/05/2023
2.2 Costo Total:				
30,000.00 SOLES				
ANO 1				
ANO 2	S/. 30,000			
ANO 3				
2.3 Objetivo del Plan Estratégico Institucional – PEI al cual se articula:				
OEI. 01 Mejorar la calidad de los servicios integrales de salud para la población				
2.4 Responsable(s) del Proyecto				
Dirección General Regional Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto Dirección Ejecutiva de Administración Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Dirección de Estadística e Informática Dirección de Recursos Humanos Dirección de Asesoría Jurídica Dirección Regional de Insumos y Drogas Dirección de Asesoría Jurídica				



PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2022 – 2024 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

I. Denominación del Proyecto		Orden		
Servicio de Interconexión utilizando radio frecuencia y conectividad hacia internet de los establecimientos del I Nivel de atención				
PUESTO DE SALUD: CATEGORIA I-1 SAN JOSE DE KARENE - GUACAMAYO PACAL - PUERTO LUZ BOCA AMIGO - PUNQUIRI CHICO - ALTO PUQUIRI				
Descripción Alcance del proyecto:				
Permite la interconexión a Internet por radioenlace wifi a los establecimientos de salud donde no se cuenta con cobertura de internet o zonas donde el servicio de internet es limitado; este servicio brindara a los establecimientos de salud la capacidad de transmitir grandes cantidades de datos. Gracias a las altas frecuencias de las antenas y el uso de repetidores de forma continua, sin cortes ni pérdidas de rendimiento, permitiendo estas interconectado a alta calidad aunque la localización geográfica tenga limitaciones de servicio de internet				
Resultado del Proyecto				
Contar con establecimientos de salud, que estén interconectados de forma eficiente a través de una conexión de radio frecuencia que permita la transmisión de datos más consistente y confiable				
TIPO: Proyecto				
TIPO DE ORIENTACION: Orientado a la Gestión Interna y Atención al Ciudadano				
Dirección Regional de Salud - Madre de Dios				
2.1 Duración:				
AÑO 1				
AÑO 2	Fec. Inicio	01/06/2023	Fec. Fin	15/06/2023
2.2 Costo Total:				
30,000 SOLES				
AÑO 1				
AÑO 2		S/. 30,000		
AÑO 3				
2.3 Objetivo del Plan Estratégico Institucional – PEI al cual se articula:				
OEI. 01 Mejorar la calidad de los servicios integrales de salud para la población				
2.4 Responsable(s) del Proyecto				
Dirección General Regional Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto Dirección Ejecutiva de Administración Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Dirección de Estadística e Informática Dirección de Recursos Humanos Dirección de Asesoría Jurídica Dirección Regional de Insumos y Drogas Dirección de Asesoría Jurídica				



PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2022 – 2024 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

I. Denominación del Proyecto		Orden		
Servicio de Interconexión utilizando radio frecuencia y conectividad hacia internet de los establecimientos del I Nivel de atención PUNQUIRI *CAYCHIHUE *CHOQUE BELGICA *PRIMAVERA * CHILINA				
Descripción Alcance del proyecto:				
Permite la interconexión a Internet por radioenlace wifi a los establecimientos de salud donde no se cuenta con cobertura de internet o zonas donde el servicio de internet es limitado; este servicio brindara a los establecimientos de salud la capacidad de transmitir grandes cantidades de datos. Gracias a las altas frecuencias de las antenas y el uso de repetidores de forma continua, sin cortes ni pérdidas de rendimiento, permitiendo estas interconectado a alta calidad aunque la localización geográfica tenga limitaciones de servicio de internet.				
Resultado del Proyecto				
Contar con establecimientos de salud , que estén interconectados de forma eficiente a través de una conexión de radio frecuencia que permita la transmisión de datos más consistente y confiable				
TIPO: Proyecto				
TIPO DE ORIENTACION: Orientado a la Gestión Interna y Atención al Ciudadano				
Dirección Regional de Salud - Madre de Dios				
2.1 Duración:				
ANO 2	Fec. Inicio	01/06/2023	Fec. Fin	15/06/2023
2.2 Costo Total:				
30.000 SOLES				
ANO 1				
ANO 2		S/. 30,000		
ANO 3				
2.3 Objetivo del Plan Estratégico Institucional – PEI al cual se articula:				
OEI. 01 Mejorar la calidad de los servicios integrales de salud para la población				
2.4 Responsable(s) del Proyecto				
Dirección General Regional Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto Dirección Ejecutiva de Administración Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Dirección de Estadística e Informática Dirección de Recursos Humanos Dirección de Asesoría Jurídica Dirección Regional de Insumos y Drogas Dirección de Asesoría Jurídica				



PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2022 – 2024 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

I. Denominación del Proyecto		Orden		
Servicio de Interconexión utilizando radio frecuencia y conectividad hacia internet de los establecimientos del I Nivel de atención SARAYACU *UNION PROGRESO *PRIMAVERA BAJA LOERO*BAJO TAMBOPATA *JORGE CHAVEZ				
Descripción Alcance del proyecto:				
Permite la interconexión a Internet por radioenlace wifi a los establecimientos de salud donde no se cuenta con cobertura de internet o zonas donde el servicio de internet es limitado; este servicio brindara a los establecimientos de salud la capacidad de transmitir grandes cantidades de datos. Gracias a las altas frecuencias de las antenas y el uso de repetidores de forma continua, sin cortes ni pérdidas de rendimiento, permitiendo estas interconectado a alta calidad aunque la localización geográfica tenga limitaciones de servicio de Internet.				
Resultado del Proyecto				
Contar con establecimientos de salud , que estén interconectados de forma eficiente a través de una conexión de radio frecuencia que permita la transmisión de datos más consistente y confiable				
TIPO: Proyecto				
TIPO DE ORIENTACION: Orientado a la Gestión Interna y Atención al Ciudadano				
Dirección Regional de Salud - Madre de Dios				
2.1 Duración:				
ANO 2	Fec. Inicio	01/07/2023	Fec. Fin	15/07/2023
2.2 Costo Total:				
30,000 SOLES				
ANO 1				
ANO 2		S/. 30,000		
2.3 Objetivo del Plan Estratégico Institucional – PEI al cual se articula:				
OEI. 01 Mejorar la calidad de los servicios integrales de salud para la población				
4 Responsable(s) del Proyecto				
Dirección General Regional Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto Dirección Ejecutiva de Administración Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Dirección de Estadística e Informática Dirección de Recursos Humanos Dirección de Asesoría Jurídica Dirección Regional de Insumos y Drogas Dirección de Asesoría Jurídica				



PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2022 – 2024 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

I. Denominación del Proyecto		Orden	
Servicio de Interconexión utilizando radio frecuencia y conectividad hacia internet de los establecimientos del I Nivel de atención! FITZCARRALD *SAN BERNARDO*INFIERNO CHONTA *PARIAMARCA *MONTE SALVADO			
Descripción Alcance del proyecto:			
Permite la interconexión a Internet por radioenlace / wifi a los establecimientos de salud donde no se cuenta con cobertura de internet o zonas donde el servicio de internet es limitado; este servicio brindara a los establecimientos de salud la capacidad de transmitir grandes cantidades de datos. Gracias a las altas frecuencias de las antenas y el uso de repetidores de forma continua, sin cortes ni pérdidas de rendimiento, permitiendo estas interconectado a alta calidad aunque la localización geográfica tenga limitaciones de servicio de internet			
Resultado del Proyecto			
Contar con establecimientos de salud , que estén interconectados de forma eficiente a través de una conexión de radio frecuencia que permita la transmisión de datos más consistente y confiable			
TIPO: Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION: Orientado a la Gestión Interna y Atención al Ciudadano			
Dirección Regional de Salud - Madre de Dios			
2.1 Duración:			
ANO 1			
ANO 2	Fec. Inicio	01/07/2023	Fec. Fin 15/07/2023
2.2 Costo Total:			
30,000 SOLES			
ANO 2		S/. 30,000	
2.3 Objetivo del Plan Estratégico Institucional – PEI al cual se articula:			
OEI. 01 Mejorar la calidad de los servicios integrales de salud para la población			
2.4 Responsable(s) del Proyecto			
Dirección General Regional Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto Dirección Ejecutiva de Administración Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Dirección de Estadística e Informática Dirección de Recursos Humanos Dirección de Asesoría Jurídica Dirección Regional de Insumos y Drogas Dirección de Asesoría Jurídica			



PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2022 – 2024 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

I. Denominación del Proyecto		Orden	
Servicio de Interconexión utilizando radio frecuencia y conectividad hacia internet de los establecimientos del I Nive de atención SABALUYOC *LUCERNA *SUDADERO SHINTUYA *GAMITANA *MANSILLA			
Descripción Alcance del proyecto:			
Permite la interconexión a Internet por radioenlace / wifi a los establecimientos de salud donde no se cuenta con cobertura de internet o zonas donde el servicio de internet es limitado; este servicio brindara a los establecimientos de salud la capacidad de transmitir grandes cantidades de datos. Gracias a las altas frecuencias de las antenas y el uso de repetidores de forma continua, sin cortes ni pérdidas de rendimiento, permitiendo estas interconectado a alta calidad aunque la localización geográfica tenga limitaciones de servicio de internet.			
Resultado del Proyecto			
Contar con establecimientos de salud , que estén interconectados de forma eficiente a través de una conexión de radio frecuencia que permita la transmisión de datos más consistente y confiable			
TIPO: Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION: Orientado a la Gestión Interna y Atención al Ciudadano			
Dirección Regional de Salud - Madre de Dios			
2.1 Duración:			
ANO 1	Fec. Inicio	15/06/2023	Fec. Fin 30/06/2023
2.2 Costo Total:			
30,000 SOLES			
ANO 1			
ANO 2		SI. 30,000	
ANO 3		SI.	
2.3 Objetivo del Plan Estratégico Institucional -- PEI al cual se articula:			
OEI. 01 Mejorar la calidad de los servicios integrales de salud para la población			
4 Responsable(s) del Proyecto			
Dirección General Regional Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto Dirección Ejecutiva de Administración Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Dirección de Estadística e Informática Dirección de Recursos Humanos Dirección de Asesoría Jurídica Dirección Regional de Insumos y Drogas Dirección de Asesoría Jurídica			



PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2022 – 2024 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

I. Denominación del Proyecto		Orden	
Servicio de Interconexión utilizando radio frecuencia y conectividad hacia internet de los establecimientos del I Nivel de atención ARROZAL *SHIRINGAYOC *NUEVO PACARAN VILLA ROCIO *SAN LORENZO *SANTA MARIA			
Descripción Alcance del proyecto:			
Permite la interconexión a Internet por radioenlace / wifi a los establecimientos de salud donde no se cuenta con cobertura de internet o zonas donde el servicio de internet es limitado; este servicio brindara a los establecimientos de salud la capacidad de transmitir grandes cantidades de datos. Gracias a las altas frecuencias de las antenas y el uso de repetidores de forma continua, sin cortes ni perdidas de rendimiento, permitiendo estas interconectado a alta calidad aunque la localización geográfica tenga limitaciones de servicio de internet.			
Resultado del Proyecto			
Contar con establecimientos de salud , que estén interconectados de forma eficiente a través de una conexión de radio frecuencia que permita la transmisión de datos más consistente y confiable			
TIPO: Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION: Orientado a la Gestión Interna y Atención al Ciudadano			
Dirección Regional de Salud - Madre de Dios			
2.1 Duración:			
ANO 1	Fec. Inicio	15/08/2023	Fec. Fin 30/08/2023
2.2 Costo Total:			
30,000 SOLES			
ANO 1			
ANO 2		S/. 30,000	
ANO 3			
2.3 Objetivo del Plan Estratégico Institucional – PEI al cual se articula:			
OEI. 01 Mejorar la calidad de los servicios integrales de salud para la población			
2.4 Responsable(s) del Proyecto Dirección General Regional			
Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto Dirección Ejecutiva de Administración Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Dirección de Estadística e Informática Dirección de Recursos Humanos Dirección de Asesoría Jurídica Dirección Regional de Insumos y Drogas Dirección de Asesoría Jurídica			



PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2022 – 2024 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

I. Denominación del Proyecto		Orden	
Servicio de Interconexión utilizando radio frecuencia y conectividad hacia internet de los establecimientos del I Nivel de atención PUERTO PARDO *CACHUELA *TRES ISLAS EL PRADO *ALTA PASTORA *PALMA REAL			
Descripción Alcance del proyecto:			
Permite la interconexión a Internet por radioenlace / wifi a los establecimientos de salud donde no se cuenta con cobertura de internet o zonas donde el servicio de internet es limitado; este servicio brindara a los establecimientos de salud la capacidad de transmitir grandes cantidades de datos. Gracias a las altas frecuencias de las antenas y el uso de repetidores de forma continua, sin cortes ni pérdidas de rendimiento, permitiendo estas interconectado a alta calidad aunque la localización geográfica tenga limitaciones de servicio de internet.			
Resultado del Proyecto			
Contar con establecimientos de salud , que estén interconectados de forma eficiente a través de una conexión de radio frecuencia que permita la transmisión de datos más consistente y confiable			
TIPO: Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION: Orientado a la Gestión Interna y Atención al Ciudadano			
Dirección Regional de Salud - Madre de Dios			
2.1 Duración:			
ANO 1	Fec. Inicio	15/06/202	Fec. Fin 30/06/2023
ANO 2			
ANO 3			
2.2 Costo Total:			
30.000 SOLES			
ANO 1			
ANO 2		S/. 30,000	
ANO 3			
2.3 Objetivo del Plan Estratégico Institucional – PEI al cual se articula:			
OEI. 01 Mejorar la calidad de los servicios integrales de salud para la población			
2.4 Responsable(s) del Proyecto			
Dirección General Regional Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto Dirección Ejecutiva de Administración Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Dirección de Estadística e Informática Dirección de Recursos Humanos Dirección de Asesoría Jurídica Dirección Regional de Insumos y Drogas Dirección de Asesoría Jurídica			



PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2022 – 2024 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

I. Denominación del Proyecto		Orden		
Servicio de Interconexión utilizando radio frecuencia y conectividad hacia internet de los establecimientos del I Nivel de atención PUESTO DE SALUD: CATEGORIA I-1 SONENE *UNION *AA.HH. PUEBLO VIEJO OTILIA*LAGO VALENCIA*LAGO INAMBARILLO				
Descripción Alcance del proyecto:				
Permite la interconexión a Internet por radioenlace /wifi a los establecimientos de salud donde no se cuenta con cobertura de internet o zonas donde el servicio de internet es limitado; este servicio brindara a los establecimientos de salud la capacidad de transmitir grandes cantidades de datos. Gracias a las altas frecuencias de las antenas y el uso de repetidores de forma continua, sin cortes ni pérdidas de rendimiento, permitiendo estas interconectado a alta calidad aunque la localización geográfica tenga limitaciones de servicio de internet.				
Resultado del Proyecto				
Contar con establecimientos de salud , que estén interconectados de forma eficiente a través de una conexión de radio frecuencia que permita la transmisión de datos más consistente y confiable TIPO: Proyecto				
TIPO DE ORIENTACIÓN: Orientado a la Gestión Interna y Atención al Ciudadano				
Dirección Regional de Salud - Madre de Dios				
2.1 Duración:				
ANO 1	Fec. Inicio	01/01/2022	Fec. Fin	15/01/2022
ANO 2				
ANO 3				
2.2 Costo Total:				
30,000 SOLES				
ANO 1				
ANO 2		S/. 30,000		
ANO 3				
2.3 Objetivo del Plan Estratégico Institucional – PEI al cual se articula:				
OEI. 01 Mejorar la calidad de los servicios integrales de salud para la población				
2.4 Responsable(s) del Proyecto				
Dirección General Regional Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto Dirección Ejecutiva de Administración Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Dirección de Estadística e Informática Dirección de Recursos Humanos Dirección de Asesoría Jurídica Dirección Regional de Insumos y Drogas Dirección de Asesoría Jurídica				



PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2022 – 2024 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

I. Denominación del Proyecto		Orden		
Servicio de Interconexión utilizando radio frecuencia y conectividad hacia internet de los establecimientos del I Nivel de atención				
PUESTO DE SALUD: CATEGORIA I-1 AMARACAYRE *VUELTA GRANDE *LAS MERCEDES LAGARTO * FORTUNA *BOCA UNION				
Descripción Alcance del proyecto:				
Permite la interconexión a Internet por radioenlace /wifi a los establecimientos de salud donde no se cuenta con cobertura de internet o zonas donde el servicio de internet es limitado; este servicio brindará a los establecimientos de salud la capacidad de transmitir grandes cantidades de datos. Gracias a las altas frecuencias de las antenas y el uso de repetidores de forma continua, sin cortes ni pérdidas de rendimiento, permitiendo estas interconectados a alta calidad aunque la localización geográfica tenga limitaciones de servicio de internet.				
Resultado del Proyecto				
Contar con establecimientos de salud, que estén interconectados de forma eficiente a través de una conexión de radio frecuencia que permita la transmisión de datos más consistente y confiable				
TIPO: Proyecto				
TIPO DE ORIENTACION: Orientado a la Gestión Interna y Atención al Ciudadano				
Dirección Regional de Salud - Madre de Dios				
2.1 Duración:				
AÑO 1				
AÑO 2	Fec. Inicio	01/02/2023	Fec. Fin	15/02/2023
AÑO 3				
2.2 Costo Total				
30,000 SOLES				
AÑO 1				
AÑO 2		S/. S/. 30,000		
AÑO 3		S/.		
2.3 Objetivo del Plan Estratégico Institucional – PEI al cual se articula:				
OEI. 01 Mejorar la calidad de los servicios integrales de salud para la población				
2.4 Responsable(s) del Proyecto				
Dirección General Regional Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto Dirección Ejecutiva de Administración Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Dirección de Estadística e Informática Dirección de Recursos Humanos Dirección de Asesoría Jurídica Dirección Regional de Insumos y Drogas Dirección de Asesoría Jurídica				



PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2022 – 2024 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

I. Denominación del Proyecto		Orden		
Servicio de Interconexión utilizando radio frecuencia y conectividad hacia internet de los establecimientos del I Nivel de atención – PUESTO DE SALUD: CATEGORIA I-1 HORACIO CEVALLOS *VIRGENES DEL SOL *SANTA RITA JAYAVE *CABECERA MALINOSKI *PUENTE INAMBARI				
Descripción Alcance del proyecto:				
Permite la interconexión a Internet por radioenlace /wifi a los establecimientos de salud donde no se cuenta con cobertura de internet o zonas donde el servicio de internet es limitado; este servicio brindara a los establecimientos de salud la capacidad de transmitir grandes cantidades de datos. Gracias a las altas frecuencias de las antenas y el uso de repetidores de forma continua, sin cortes ni pérdidas de rendimiento, permitiendo estas interconectado a alta calidad aunque la localización geográfica tenga limitaciones de servicio de internet.				
Resultado del Proyecto				
Contar con establecimientos de salud , que estén interconectados de forma eficiente a través de una conexión de radio frecuencia que permita la transmisión de datos más consistente y confiable				
TIPO: Proyecto				
TIPO DE ORIENTACION: Orientado a la Gestión Interna y Atención al Ciudadano				
Dirección Regional de Salud - Madre de Dios				
2.1 Duración:				
ANO 1	Fec. Inicio	15/06/2022	Fec. Fin	30/06/2022
ANO 2	Fec. Inicio	01/01/2023	Fec. Fin	31/03/2023
ANO 3	Fec. Inicio	01/01/2023	Fec. Fin	31/12/2024
2.2 Costo Total:				
30,000 SOLES				
ANO 1			S/. 30,000	
ANO 2			S/. 0,000	
ANO 3			S/. 0,000	
2.3 Objetivo del Plan Estratégico Institucional – PEI al cual se articula:				
OEI. 01 Mejorar la calidad de los servicios integrales de salud para la población				
2.4 Responsable(s) del Proyecto				
Dirección General Regional Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto Dirección Ejecutiva de Administración Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Dirección de Estadística e Informática Dirección de Recursos Humanos Dirección de Asesoría Jurídica Dirección Regional de Insumos y Drogas Dirección de Asesoría Jurídica				



PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2022 – 2024 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

I. Denominación del Proyecto		Orden	
Servicio de Interconexión utilizando radio frecuencia y conectividad hacia internet de los establecimientos del I Nivel de atención PALOTOA *SHIPETIARI *TAYACOME YOMIBATO*DIAMANTE			
Descripción Alcance del proyecto:			
Permite la interconexión a Internet por radioenlace wifi a los establecimientos de salud donde no se cuenta con cobertura de internet o zonas donde el servicio de internet es limitado; este servicio brindara a los establecimientos de salud la capacidad de transmitir grandes cantidades de datos. Gracias a las altas frecuencias de las antenas y el uso de repetidores de forma continua, sin cortes ni pérdidas de rendimiento, permitiendo estas interconectado a alta calidad aunque la localización geográfica tenga limitaciones de servicio de internet.			
Resultado del Proyecto			
Contar con establecimientos de salud , que estén interconectados de forma eficiente a través de una conexión de radio frecuencia que permita la transmisión de datos más consistente y confiable			
TIPO: Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION: Orientado a la Gestión Interna y Atención al Ciudadano			
Dirección Regional de Salud - Madre de Dios			
2.1 Duración:			
ANO 1	Fec. Inicio	15/06/2022	Fec. Fin 30/06/2022
2.2 Costo Total:			
30,000 SOLES			
ANO 1		S/. 30,000	
ANO 2		S/. 0,000	
ANO 3		S/. 0,000	
2.3 Objetivo del Plan Estratégico Institucional – PEI al cual se articula:			
OEI. 01 Mejorar la calidad de los servicios integrales de salud para la población			
2.4 Responsable(s) del Proyecto			
Dirección General Regional Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto Dirección Ejecutiva de Administración Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Dirección de Estadística e Informática Dirección de Recursos Humanos Dirección de Asesoría Jurídica Dirección Regional de Insumos y Drogas Dirección de Asesoría Jurídica			



PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2022 – 2024 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

I. Denominación del Proyecto	Orden	
Servicios de Conectividad a Internet		
Descripción Alcance del proyecto:		
Este proyecto tiene como finalidad brindar a todos los usuarios de La Dirección Regional de Salud de Madre de Dios la conectividad entre usuarios, plataformas y aplicaciones a través de la red posibilitando el envío de información en tiempo real		
Resultado del Proyecto		
Contar con un servicio de acceso a internet confiable, veloz y de baja latencia		
TIPO: Proyecto		
TIPO DE ORIENTACION: Orientado a la Gestión Interna y al Ciudadano		
II. Datos Generales		
2.1 Duración:		
2.2 Costo Total: S/. 300,000		
AÑO1	S/ 100,000	
AÑO 2	S/. 100,000	
AÑO 3	S/. 100,000	
2.3 Objetivo del Plan Estratégico Institucional – PEI al cual se articula:		
OEI. 05 Fortalecer la gestión pública institucional		
2.4 Responsable(s) del Proyecto		
Dirección General Regional Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto Dirección Ejecutiva de Administración Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Dirección de Estadística e Informática Dirección de Recursos Humanos Dirección de Asesoría Jurídica Dirección Regional de Insumos y Drogas Dirección de Asesoría Jurídica		



PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2022 – 2024 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

I. Denominación del Proyecto	Orden	
Mejoramiento del Sistema de Cableado Estructurado e Implementación del Data Center en la Dirección Regional de Salud Madre de Dios		
Descripción Alcance del proyecto:		
Proporcionar a la Dirección Regional de Salud de Madre de Dios un sistema de cableado estructurado que permita integrar diferentes servicios, consiguiendo así un mayor ancho de banda y al mismo tiempo reducir costos y aumentar la conectividad este sistema de cableado estructurado proporcionara un sistema integral para la transferencia de información a través de la red como lo son video, voz y datos, así como también permitirá acceder ha servicios y/o aplicaciones tanto actuales como futuras teniendo la posibilidad de crecimiento y capaz de soportar nuevas tecnologías.		
. Resultado del Proyecto		
Contar con un sistema de Cableado estructurado certificado que permita integrar a todos los usuarios internos de la Dirección Regional de Salud a través de una red estructurada que permita compartir información de manera rápida, segura y confiable así como el acceder a servicios y aplicaciones de forma integral		
TIPO: Proyecto		
TIPO DE ORIENTACION: Orientado a la Gestión Interna y al Ciudadano		
II. Datos Generales		
2.1 Duración:		
2.2 Costo Total: S/. 1. 100,000.00		
AÑO1	S/.	
AÑO 2	S/. 100,000 FECHA DE INICIO 01/03/2023 AL 15/03/2023	
AÑO 3	S/.	
2.3 Objetivo del Plan Estratégico Institucional – PEI al cual se articula:		
OEI. 05 Fortalecer la gestión pública institucional		
2.4 Responsable(s) del Proyecto		
Dirección General Regional Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto Dirección Ejecutiva de Administración Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Dirección de Estadística e Informática Dirección de Recursos Humanos Dirección de Asesoría Jurídica Dirección Regional de Insumos y Drogas Dirección de Asesoría Jurídica		



PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2022 – 2024 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

I. Denominación del Proyecto	Orden	
Acompañamiento Tecnológico		
Descripción Alcance del proyecto:		
El presente proyecto tiene como finalidad brindar a la Dirección Regional de Salud el Recurso Humano certificado y calificado en competencias referentes a la tecnologías de la Información que fortalezcan la capacidad resolutive y proporcione elementos y recursos de innovación en la implementación de nuevos procesos que impacten en mejorar los accesos a los servicios de salud y en la mejora continua de la calidad de información.		
. Resultado del Proyecto		
Contar con Profesionales certificados y calificados en Tecnologías de la Información		
TIPO: Proyecto		
TIPO DE ORIENTACION: Orientado a la Gestión Interna y al Ciudadano		
II. Datos Generales		
2.1 Duración:		
2.2 Costo Total: S/. 324,000		
AÑO1	S/. 270,000	
AÑO 2	S/. 108,000	
AÑO 3	S/. 108,000	
2.3 Objetivo del Plan Estratégico Institucional – PEI al cual se articula:		
OEI. 05 Fortalecer la gestión pública institucional		
2.4 Responsable(s) del Proyecto		
Dirección General Regional Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto Dirección Ejecutiva de Administración Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Dirección de Estadística e Informática Dirección de Recursos Humanos Dirección de Asesoría Jurídica Dirección Regional de Insumos y Drogas Dirección de Asesoría Jurídica		



PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2022 – 2024 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

I. Denominación del Proyecto	Orden	
Adquisición de licencias de software		
Descripción Alcance del proyecto:		
- El presente proyecto pretende incorporar a los recursos de la Dirección Regional de Salud de Madre de Dios software con licenciamiento legal que garantice el funcionamiento correcto del producto sin ningún tipo de anomalías, así mismo permitir acceder a características adicionales del software, así como de beneficiarse de las últimas actualizaciones del software. Como también garantizar la integridad y confiabilidad de la información que se genera. - - Componentes: - Licencia de Sistema Operativo 10 S/. 6,000.00 - Licencia de Sistema Operativo para Servidores 2 S/. 12,000.00 - Licencia de Sistema Administrador de Base de Datos 2 S/. 3,600.00 - Licencia de Antivirus 300 S/. 41,000.00 - Software de Ingeniería y Arquitectura 1 S/. 3,000.00 - Licencia Ofimática corporativo 100 S/ 28,000		
. Resultado del Proyecto		
Contar con software con licenciamiento legal		
TIPO: Proyecto		
TIPO DE ORIENTACION: Orientado a la Gestión Interna y al Ciudadano		
II. Datos Generales		
2.1 Duración:		
2.2 Costo Total: S/. 93,600.00		
AÑO1	S/. 93,600.00 Octubre 2022	
AÑO 2	S/.	
AÑO 3	S/.	
2.3 Objetivo del Plan Estratégico Institucional – PEI al cual se articula:		
OEI. 05 Fortalecer la gestión pública institucional		
2.4 Responsable(s) del Proyecto		
Dirección General Regional Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto Dirección Ejecutiva de Administración Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Dirección de Estadística e Informática Dirección de Recursos Humanos Dirección de Asesoría Jurídica Dirección Regional de Insumos y Drogas Dirección de Asesoría Jurídica		



PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2022 – 2024 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

I. Denominación del Proyecto	Orden	
Capacitación de Personal de la Oficina de Estadística e Informática		
Descripción Alcance del proyecto:		
- La capacitación laboral son las acciones formativas que realiza una organización con el objetivo de ampliar los conocimientos, habilidades, aptitudes y conductas de sus servidores: - Competencias a fortalecer: - Análisis de la Información - Configuración de Redes WAN - Diseño e Implementación de Redes LAN		
Virtualización de Servidores con VMware y Tecnología Blade Center		
. Resultado del Proyecto		
- Contar con personal capacitado		
TIPO: Proyecto		
TIPO DE ORIENTACION: Orientado a la Gestión Interna y al Ciudadano		
II. Datos Generales		
2.1 Duración:		
2.2 Costo Total: S/. 15,000		
AÑO1 S/. 15,000 Fecha de Inicio Octubre 2022		
AÑO 2		
AÑO 3		
2.3 Objetivo del Plan Estratégico Institucional – PEI al cual se articula:		
OEI. 05 Fortalecer la gestión pública institucional		
2.4 Responsable(s) del Proyecto		
Dirección General Regional Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto Dirección Ejecutiva de Administración Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Dirección de Estadística e Informática Dirección de Recursos Humanos Dirección de Asesoría Jurídica Dirección Regional de Insumos y Drogas Dirección de Asesoría Jurídica		



PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2022 – 2024 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

I. Denominación del Proyecto	Orden	
Implementación de Central Telefónica IP en plataforma ASTERICK		
Proporcional a la Dirección Regional de Salud de Madre de Dios una central telefónica basadas en un software flexible de telefonía que permita recibir, realizar y transferir llamadas telefónicas, y agregar también funcionalidades PBX como IVR, preatendedor, redireccionamiento de llamadas y grabación de llamadas entre otros.: Correo de Voz. ✓ Soporte para softphones. ✓ Interfaz de configuración Web. ✓ Sala de conferencias virtuales. ✓ Grabación de llamadas. ✓ Enrutamiento por menor costo. ✓ Roaming de Extensiones. ✓ Interconexión entre PBXs. ✓ Identificador de Llamada. ✓ Integración con CRM. ✓ Reportes avanzados.		
. Resultado del Proyecto		
Contar con una central telefónica Virtual IP		
TIPO: Proyecto		
TIPO DE ORIENTACION: Orientado a la Gestión Interna y al Ciudadano		
II. Datos Generales		
2.1 Duración:		
2.2 Costo Total: S/. 20,000		
AÑO1	S/. 20,000	
AÑO 2	S/.	
AÑO 3	S/.	
2.3 Objetivo del Plan Estratégico Institucional – PEI al cual se articula:		
OEI. 05 Fortalecer la gestión pública institucional		
2.4 Responsable(s) del Proyecto		
Dirección General Regional Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto Dirección Ejecutiva de Administración Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Dirección de Estadística e Informática Dirección de Recursos Humanos Dirección de Asesoría Jurídica Dirección Regional de Insumos y Drogas Dirección de Asesoría Jurídica		

I. Denominación del Proyecto	Orden	
------------------------------	-------	--

PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2022 – 2024 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

Sistema de Video Vigilancia de la Dirección Regional de Salud	
Como su nombre lo indica, este es un sistema de video vigilancia conformado por cámaras, un software y hardware de grabación. La principal finalidad que tiene este, es la de poder dar imagen clara de las distintas zonas que se graben. De esta forma se podrá tener el control sobre las zonas estratégicas que se quieran monitorizar.	
I. Resultado del Proyecto	
Brindar seguridad y mejor vigilancia a zonas estratégicas	
TIPO: Proyecto	
TIPO DE ORIENTACION: Orientado a la Gestión Interna y al Ciudadano	
II. Datos Generales	
2.1 Duración:	
2.2 Costo Total: S/. 20,000	
AÑO1	S/. 20,000 octubre 2022
AÑO 2	S/.
AÑO 3	S/.
2.3 Objetivo del Plan Estratégico Institucional – PEI al cual se articula:	
OEI. 05 Fortalecer la gestión pública institucional	
2.4 Responsable(s) del Proyecto	
Dirección General Regional Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto Dirección Ejecutiva de Administración Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Dirección de Estadística e Informática Dirección de Recursos Humanos Dirección de Asesoría Jurídica Dirección Regional de Insumos y Drogas Dirección de Asesoría Jurídica	



PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2022 – 2024 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

I. Denominación del Proyecto		Orden		
Fortalecimiento del portal web Institucional				
Descripción Alcance del proyecto:				
Contar con un Portal Web Institucional amigable, responsivo, orientado al ciudadano, seguro, desarrollado a medida y de administración de contenidos descentralizada para facilitar su actualización de forma directa por las áreas que generan contenidos destinados al ciudadano y al cumplimiento de las normas vigentes.				
Resultado del Proyecto				
Nuevo Portal institucional				
TIPO: Proyecto				
TIPO DE ORIENTACION: Orientado al Ciudadano				
II. Datos Generales				
2.1 Duración:				
ANO 1	Fec. Inicio	01/12/2022	Fec. Fin	15/12/2022
2.2 Costo Total: S/. 15,000				
ANO 1			S/. 15,000	
2.3 Objetivo del Plan Estratégico Institucional – PEI al cual se articula:				
OEI. 05 Fortalecer la gestión pública institucional				
2.4 Responsable(s) del Proyecto				
Dirección General Regional Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto Dirección Ejecutiva de Administración Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Dirección de Estadística e Informática Dirección de Recursos Humanos Dirección de Asesoría Jurídica Dirección Regional de Insumos y Drogas Dirección de Asesoría Jurídica				



PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2022 – 2024 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

I. Denominación del Proyecto			Orden		
Implementación del SGSI (ISO 27001 Seguridad de la Información)					
Descripción Alcance del proyecto:					
En el marco de la RESOLUCION MINISTERIAL N° 004-2016-PCM se aprueba el uso obligatorio de la Norma Técnica Peruana "NTP ISO/IEC 27001:2014 Tecnología de la Información. Técnicas de Seguridad. Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información. Requisitos. 2a. Edición, en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática. Por cuanto nuestra entidad deberá de cumplir con dicha normativa y para ello se requiere de su implementación de acuerdo a las siguientes fases.					
	FASE	Nombre	Objetivo	Actividades Principales	Plazo máximo por fase
AÑO 1	I	ORGANIZACIÓN	Desarrollar las actividades principales para la dirección e inicio de la implantación del SGSI.	* Obtener el apoyo institucional * Determinar el alcance del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información * Determinar la declaración de Política de Seguridad de la Información y objetivos * Desarrollar documentos necesarios para la Fase II * Determinar criterios para la evaluación y aceptación de riesgos	Hasta 7 meses
	II	PLANIFICACIÓN	Desarrollar las actividades de planificación requeridas por la norma de manera metodológica y en concordancia con la política y objetivos del SGSI dentro del alcance del mismo.	* Realizar evaluación de Riesgos * Conducir un análisis entre los riesgos identificados y las medidas correctivas existentes * Desarrollar un plan de tratamiento de riesgos * Desarrollar documentos necesarios para la Fase III * Desarrollar la declaración de Aplicabilidad	Hasta 5 meses
AÑO 2	III	DESPLIEGUE	Desplegar las actividades de implementación del SGSI	* Elaborar el plan de trabajo priorizado * Desarrollar documentos y registros necesarios * Implementar los controles seleccionados	Hasta 12 meses
AÑO 3	IV	REVISIÓN	Realizar actividades de revisión del SGSI evidenciando el cumplimiento de los requisitos de la norma	* Monitorear el desempeño del SGSI * Fortalecer la gestión de incidentes * Desarrollar documentos y registros necesarios * Desarrollar las actividades para evidenciar la mejora continua	Hasta 6 meses
	V	CONSOLIDACIÓN	Auditar e implementar las mejoras y correcciones del SGSI a fin de cumplir con los requisitos de la norma	* Auditar internamente el SGSI * Implementar las acciones correctivas * Implementar las acciones preventivas pertinentes * Desarrollar, corregir y mejorar documentación nueva o existente	Hasta 6 meses
SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (SGSI), BAJO LA NORMA NTP ISO/IEC 27001:2014, PARA el TUPA DEL INSNSB. El cual deberá de cubrir las fases I y II del Plan					
Resultado del Proyecto					
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información Implementado					
TIPO: Proyecto					
TIPO DE ORIENTACION: Orientado a la Gestión Interna					
II. Datos Generales					
2.1 Duración:					
AÑO 2					
AÑO 3	Fec. Inicio	01/03/2023	Fec. Fin	31/12/2023	
2.2 Costo Total: S/. 300,000.00					
AÑO 2					
AÑO 3					S/. 300,000.00
2.3 Objetivo del Plan Estratégico Institucional – PEI al cual se articula:					
OEI. 05 Fortalecer la gestión pública institucional					
2.4 Responsable(s) del Proyecto: Dirección General Regional Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto Dirección Ejecutiva de Administración Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Dirección de Estadística e Informática Dirección de Recursos Humanos Dirección de Asesoría Jurídica					



PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2022 – 2024 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

I. Denominación del Proyecto		Orden		
Servicio de Mantenimiento predictivo, preventivo y evolutivo de equipos computacionales				
Descripción Alcance del proyecto:				
Este proyecto intenta realizar el mantenimiento de equipos computacionales con el fin no sólo de prevenir posibles fallos y mejorar el funcionamiento de un sistema, sino con el de alargar la vida útil de los distintos componentes del mismo; así mismo realizar un mantenimiento mediante el uso de herramientas de diagnóstico, con el fin de anticiparse a posibles fallos e intentar evitarlos antes de que se produzcan; como también aplicar el mantenimiento que permita hacer evolucionar los recursos informáticos con los que se cuenta				
Resultado del Proyecto				
Contar con el margen de equipos computacionales que garanticen la performance de los mismo y alargue la vida útil de los mismos				
TIPO: Proyecto				
TIPO DE ORIENTACION: Orientado a la Gestión Interna y Atención al Ciudadano				
Dirección Regional de Salud - Madre de Dios				
2.1 Duración:				
AÑO 1	Fec. Inicio	15/06/2022	Fec. Fin	30/06/2022
AÑO 2	Fec. Inicio	01/01/2023	Fec. Fin	31/03/2023
AÑO 3	Fec. Inicio	01/01/2023	Fec. Fin	31/12/2024
2.2 Costo Total:				
132,000 SOLES				
AÑO 1			S/. 44,000	
AÑO 2			S/. 44,000	
AÑO 3			S/. 44,000	
2.3 Objetivo del Plan Estratégico Institucional – PEI al cual se articula:				
OEI. 01 Mejorar la calidad de los servicios integrales de salud para la población				
2.4 Responsable(s) del Proyecto				
Dirección General Regional Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto Dirección Ejecutiva de Administración Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Dirección de Estadística e Informática Dirección de Recursos Humanos Dirección de Asesoría Jurídica Dirección Regional de Insumos y Drogas Dirección de Asesoría Jurídica				



PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2022 – 2024 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS

I. Denominación del Proyecto		Orden		
Fortalecimiento de la capacidades resolutivas de los establecimientos de salud de I nivel de atención con la incorporación de tecnologías de la Información				
Descripción Alcance del proyecto:				
Implementar a los establecimientos de Salud de primer nivel con equipos computacionales para mejorar las capacidades resolutivas y mejorar los accesos a los servicios de salud a través del uso de las tecnologías de la información,				
Resultado del Proyecto				
Contar con establecimientos de salud fortalecidos mediante la incorporación de equipos computacionales para mejorar las capacidades resolutivas y mejorar los accesos a los servicios de salud a través del uso de las tecnologías de la información				
TIPO: Proyecto				
TIPO DE ORIENTACION: Orientado a la Gestión Interna y Atención al Ciudadano				
Dirección Regional de Salud - Madre de Dios				
2.1 Duración:				
AÑO 1				
AÑO 2				
AÑO 3	Fec. Inicio	01/01/2023	Fec. Fin	31/12/2024
2.2 Costo Total:				
250,000 SOLES				
AÑO 1				
AÑO 2				
AÑO 3		250,000 soles		
2.3 Objetivo del Plan Estratégico Institucional – PEI al cual se articula:				
OEI. 01 Mejorar la calidad de los servicios integrales de salud para la población				
2.4 Responsable(s) del Proyecto				
Dirección General Regional Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto Dirección Ejecutiva de Administración Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Dirección de Estadística e Informática Dirección de Recursos Humanos Dirección de Asesoría Jurídica Dirección Regional de Insumos y Drogas Dirección de Asesoría Jurídica				

VII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (se describe en cuadro adjunto)

I. ANEXO

MATRIZ DEMANDA ADICIONAL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL

MATRIZ DEMANDA ADICIONAL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL – DIRESA MDD

ESPECIFICA DE GASTO	MONTO
23.22.23 - SERVICIO DE INTERNET	250,000.00
23.24.21 -DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	100,000.00
23.27.1199 - SERVICIOS DIVERSOS	885,000.00
23.27.31 - REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	20,000.00
23.27.32 - REALIZADO POR PERSONAS NATURAL	
23.27.41 - ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	995,000.00
23.27.42 - PROCESAMIENTOS DE DATOS	15,000.00
23.27.43 - SOPORTE TECNICO	121,000.00
23.27.499 - OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	50,000.00
23.29.11 - LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONAD	270,000.00
26.32.31 - EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	745,400.00
26.61.32 - SOFTWARES	93,600.00
Total general	3,545,000.00

