



PERÚ

Ministerio  
de Desarrollo Agrario  
y Riego

Despacho Viceministerial de Desarrollo de  
Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego



**PESCS**  
Proyecto Especial Sierra Centro Sur

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades Para Mujeres y Hombres"

# Plan de Trabajo Reformulado de Liquidaciones 2023

Urb. Mariscal Cáceres Mz R Lt18 - Ayacucho  
T: (066) 31-2981  
[www.pescs.gob.pe](http://www.pescs.gob.pe)  
[www.gob.pe/midagri](http://www.gob.pe/midagri)



PERÚ

Ministerio  
de Desarrollo Agrario  
y Riego



**PESCS**  
Proyecto Especial Sierra Centro Sur

“Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

**PLAN DE TRABAJO REFORMULADO 2023, PARA LA  
ELABORACION DE LIQUIDACIONES TECNICO  
FINANCIERAS DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR EL  
PESCS EN EJERCICIOS PRESUPUESTALES  
ANTERIORES, HASTA EFECTUAR LA REBAJA  
CONTABLE EN EL SISTEMA**

**1.-SUMARIO:**

*El Plan de Trabajo Reformulado de Liquidaciones 2023, comprende lo siguiente: efectuar la liquidación técnico y financiera de veinticinco (25) obras ejecutadas en ejercicios anteriores pertenecientes a la Ex UE-0219 por el Monto Total aproximado de S/ 8,810,698.69, los mismos que se han agrupado por especialidades en cuatro (04) grupos.*

**2.-ANTECEDENTES:**

En el Año 2016, el Secretario General del Ministerio de Agricultura y Riego, ha pedido al Director Ejecutivo del PESCS, la implementación de un Plan de Acciones, el mismo que debe detallar el plazo y acciones a seguir para su ejecución, se debe tener presente que la Contraloría tenía la potestad sancionadora en el Marco del PAS, respecto de las deficiencias significativas determinados en el Informe de Auditoría Financiera y Gubernamental Periodo 2016, reformulado por la Sociedad Auditora Galecio Sosa Auditores Consultores Sociedad Civil. El Contador General del PESCS, en sus Informes N° 0071 y 0074-2015-MINAGRI-PESCS-1605/C. T. (15.JUL.2015), manifiesta que en la Cuenta 1501 Edificios y Estructuras existe un **Saldo de S/. 164'141,262.20** (Ciento Sesentaicuatro Millones Ciento Cuarentaiuno Mil Doscientos Sesentaidós Con 20/100 NUEVOS SOLES), que corresponde a Obras Ejecutadas por Administración Directa y por Contrato en los periodos 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. Y un **Saldo de S/. 114'577,758.46** (Ciento Catorce Millones Quinientos Setentaisiete Mil Setecientos Cincuentaiocho Con 46/100 NUEVOS SOLES) correspondiente a periodos más antiguos. Estaban como **pendientes de su Liquidación Técnico Financiera y Transferencia más de ciento ochentatrés (183) obras por el monto total de S/ 278,719,020.66** (Doscientos Setentaiocho Millones Setecientos Diecinueve Mil Veinte Con 66/100 Soles).

En los ejercicios presupuestales anteriores se ha logrado lo siguiente:

**Del año 2011 hasta el año 2017:** Se liquidaron y aprobaron la cantidad de **160 obras** por un monto ascendente a **S/ 87,552,502.28**, contándose para el



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO  
PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR  
Es copia Fiel del Original  
AUTENTICADO, de lo que doy fe.

Urb. Mariscal Cáceres Mz R Lt18 – Ayacucho  
T: (066) 31 2981  
www.gob.pe/pescs  
www.gob.pe/midagri

27 MAR 2023  
  
Vilma Isabel Pinillos Mejía  
FEDATARIO TITULAR



PERÚ

Ministerio  
de Desarrollo Agrario  
y Riego



**PESCS**  
Proyecto Especial Sierra Centro Sur

“Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

año 2017 de un presupuesto específico para liquidaciones, aprobado por la Entidad.

**En el año 2018:** El Plan de Trabajo de Liquidaciones fue considerado como una Meta Institucional, llegándose a liquidar y aprobar **55 obras** por el monto total de **S/ 70,388,210.80**.

**Para el año 2019:** La Entidad solo apoyo mediante contratos de dos (02) contadores más un (01) asistente técnico, lográndose liquidar **24 obras** por la suma total de **S/ 73,165,777.73**.

**Para el Año 2020:** La gestión actual de la Entidad no considero como una prioridad y así no asignó los presupuestos necesarios para desarrollar el Plan de Trabajo 2020, Para la Elaboración de Liquidaciones Técnico Financieras de las Obras Ejecutadas Por el PESCS En Ejercicios Presupuestales Anteriores, Hasta Efectuar el Cierre En el Banco de Inversiones, aprobado con la Resolución Directoral N° 030-2020-MINAGRI-PESCS-1601 (20.ENE.2020). Consecuentemente no se llegó a liquidar y/o aprobar ninguna liquidación de obra al 30.JUN.2020.

Según el Memorando N° 0511-2020-MINAGRI-PESCS-1605 (26.OCT.2020), después del análisis de la cuenta 1501 Edificios y Estructuras, por parte del Área de Contabilidad a esa fecha se tiene un saldo de S/ 116,378,833.10 de la Unidad Ejecutora 1329 y saldo de S/ 38,667,321.70 de la Ex Unidad Ejecutora 0219, haciendo un total de S/ 155,046,154.80 pendientes de rebajar por no contarse con las liquidaciones técnico financieras de las obras. Con el Informe N° 050-2020-MINAGRI-PESCS-1606/ELT (06.NOV.2020), se llegó a remitir lo siguiente:



Expedientes de liquidación técnico financiera de doce (12) proyectos concluidos, aprobados y con transferencia a los beneficiarios para que se efectúe la rebaja contable definitiva por el monto total de S/ 32,186,167.38 (Treintaidós Millones Ciento Ochentaiséis Mil Ciento Sesentaisiete Con 38/100 Soles), los mismos que fueron detallados. Cabe indicar; todas estas liquidaciones se realizaron en la Meta 2019 y que recién fueron aprobados entre noviembre 2019 a marzo del 2020.

Así; con el presente Plan de Trabajo de Liquidaciones del 2021, se pretende continuar terminar con la brecha grande de proyectos de inversión pública no liquidados en los plazos y que fueron ejecutados en los ejercicios presupuestales anteriores, se espera al menos lograr la aprobación mediante resolución directoral y la rebaja contable de:

**Liquidación técnico y financiera de veinticinco (25) obras ejecutadas en ejercicios anteriores pertenecientes a la Ex UE-0219 por el Monto Total aproximado de S/ 8,810,698.69.**

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO  
PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR  
Es copia Fiel del Original  
AUTENTICADO, de lo que doy fe.

Urb. Mariscal Cáceres Mz R Lt18 – Ayacucho  
T: (066) 31 2981  
www.gob.pe/pescs  
www.gob.pe/midagri

27 MAR 2023  
  
Vilma Isabel Pinillos Mejía  
FEDATARIO TITULAR



PERÚ

Ministerio  
de Desarrollo Agrario  
y RiegoPESCS  
Proyecto Especial Sierra Centro Sur

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

**3.- OBJETIVOS:**

El objetivo principal es:

**Liquidación técnico y financiera de veinticinco (25) obras ejecutadas en ejercicios anteriores pertenecientes a la Ex UE-0219 por el Monto Total aproximado de S/ 8,810,698.69, los cuales se han agrupado en Cuatro (04) Especialidades:**

**OBRAS DE SANEAMIENTO:**

ITEM	OBRAS	TOTAL	APROBACION
1	Amp. Mej. Sist. Agua Desgüe Chalhuanca	2,228,736.50	R.D. N° 357-2017*
2	Const. Agua Potable y Alcantarill. Cangallo	1,415,373.94	
3	Instal. Sistema Agua Potable Manitea Baja	36,928.74	
4	Instal. Sistema Agua Potable Unión Rosales	46,139.86	
5	Const. Sistema Agua Potable Manitea Alta	38,364.32	
6	Sistema Agua Potable Villa el Salvador	40,820.82	
7	Sistema Agua Potable Palestina Baja	34,988.22	
8	Agua Potable Bellavista Tinajeras	82,249.33	
<b>Total =</b>		<b>3,923,601.73</b>	

**OBRAS VIALES, PUENTES:**

ITEM	OBRAS	TOTAL	APROBACION
1	Carretera Vecinal Rinconada Palmapampa	787,533.60	
2	Rehab. Carr. Vecinal Mandarina San Pantuari	35,887.03	
3	Construcción Puente Samungari	507,811.90	
4	Construcción Puente Marintari	329,606.08	
5	Rehab. Carr. Vecinal San Fco. - San Agustín	128,161.16	
6	Rehab. Carr. Vec. Chuvivana Caservine Sur	634,441.95	
7	Carretera Chanchara Laramate	281,775.51	
8	Const. Puente Incachaca (Supervisión) - Vilcashuaman	224,466.93	
<b>Total =</b>		<b>2,929,684.16</b>	

**OBRAS DE IRRIGACION:**

ITEM	OBRAS	TOTAL	APROBACION
1	Irrigación Campi	58,941.21	
2	Irrigación Llunchi	68,701.24	
3	Irrigación San Martín de Paraiso	68,829.55	
4	Irrigación San Juan de Culluhuan	10,742.68	
5	Reconstrucción Reservorio Pacamarca	500.00	
<b>Total =</b>		<b>207,714.68</b>	

**OBRAS ELECTRIFICACION, CENTROS EDUCATIVOS:**

ITEM	OBRAS	TOTAL	APROBACION
1	C.E. Villa Santa Rosa	116,192.00	
2	Colegio Ciudad de las Americas	117,058.10	
3	Electrif. Anexos Saurama-Vilcashuaman	1,046,448.02	
4	Elect. Int. Cent. Pob. Dist. Omacha Paruro	470,000.00	
<b>Total =</b>		<b>1,749,698.12</b>	

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO  
PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR  
Es copia Fiel del Original  
AUTENTICADO, de lo que doy fe.

27 MAR 2023

*Wilma Isabel Pinillos Mejía*  
.....  
Wilma Isabel Pinillos Mejía  
FEDATARIO TITULAR

Urb. Mariscal Cáceres Mz R Lt18 - Ayacucho  
T: (066) 31 2981  
www.gob.pe/pescs  
www.gob.pe/midagri



PERÚ

Ministerio  
de Desarrollo Agrario  
y Riego



**PESCS**  
Proyecto Especial Sierra Centro Sur

“Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

**ANEXOS N° 01 al 4**, basados en la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, de la Directiva N° 001-2017-MINAGRI-PESCS-1606 – Directiva Para la Aprobación de Expedientes Técnicos, Ejecución y Liquidación de Obras por Ejecución Presupuestaria Directa (EPD) en el PESCS, aprobado con la Resolución Directoral N° 0076-2017-MINAGRI-PESCS-1601, la Directiva N° 002-2017-MINAGRI-PESCS-1606, **“Procedimiento de Liquidación de Oficio de Obras Ejecutadas por el Proyecto Especial Sierra Centro Sur en la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa”**, aprobado con la Resolución Directoral N° 0076-2017-MINAGRI-PESCS-1601 y de la Directiva N° 003-2017-EF/63.01 – Directiva Para la Ejecución de Inversiones Públicas en el Marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobado con la R. D. N° 005-2017-EF/63.01 y modificado con la R. D. N° 006-2017-EF/63.01.

#### 4.- RECURSOS Y OBSTACULOS:

El Plan de Trabajo de Liquidaciones 2023, está propuesto para un periodo de 45 días a cuatro (04) meses con un presupuesto estimado total de S/ 70,800.00 (Sesenta Mil Ochocientos Con 00/100 Soles) **ANEXO N° A**, en él está considerado la participación de dos (02) profesionales y un (01) asistente administrativo como máximo de acuerdo con el presupuesto analítico.

Para su desarrollo está previsto el uso intensivo de las camionetas 4x4 del PESCS con sus respectivos choferes, para lo cual dentro del presupuesto analítico se ha previsto para combustibles y la asignación de viáticos correspondientes, con los cuales se obtendrán las actas verificación del estado situacional de las obras, actas de terminación de la infraestructura y a su vez las actas de transferencia a los beneficiarios respectivos.



Existen un riesgo potencial de que **no se cumplan con los objetivos en los plazos previstos, los mismos que dependen de que la Entidad inserte el presente plan de trabajo y considere como una meta más en el Presupuesto Institucional Modificado 2023 (PIM 2023) con la disponibilidad presupuestaria solicitada y/o de las gestiones correspondientes ante el Director General de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del MIDAGRI.**

Existe una limitación expuesta, por el tiempo transcurrido desde la ejecución de las obras contenidos en el **ANEXOS N° 01 al 04**, de que las autoridades representativas y/o los beneficiarios respectivos no quieran firmar los documentos de transferencia, por el estado actual en la que se encuentran las obras, los ingenieros tendrán que sensibilizar a las autoridades de la necesidad de gestionar proyectos complementarios o nuevos, para cuyo efecto se requiere liquidar y luego cerrarlos en el Banco de Inversiones. Alternativamente; de acuerdo con el estado de las obras se ha de proponer el

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO  
PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR  
Es copia Fiel del Original  
AUTENTICADO, de lo que doy fe.

Urb. Mariscal Cáceres Mz R Lt18 – Ayacucho  
T: (066) 31 2981  
www.gob.pe/pescs  
www.gob.pe/midagri

27 MAR 2023

*Vilma Isabel Pinillos Mejía*  
Vilma Isabel Pinillos Mejía  
FEDATARIO TITULAR



PERÚ

Ministerio  
de Desarrollo Agrario  
y Riego



**PESCS**

Proyecto Especial Sierra Centro Sur

“Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

cierre definitivo y registrarlos como un no PIP, para su rehabilitación, previa la formulación de un expediente técnico de saldos.

#### 5.- ESTRATEGIA Y ACCIONES:

Como estrategia se tiene previsto desarrollar las liquidaciones de oficio y las normales asignados por cada profesional y por mes, según la Programación Por Mes, adjunto al Presupuesto Analítico del **ANEXO N° A**, rendimientos similares en los que se han venido dando y cumpliéndose en el Plan de Liquidaciones del Año 2018, de esta forma se puede cumplir con las obras señaladas en el **ANEXO N° 01 al 04**. El detalle del Cronograma de Ejecución por cada uno de los profesionales y técnicos propuestos se ha detallado en el **ANEXO N° A**.

Para poder hacer cumplir con las metas propuestas del Plan de Trabajo de Liquidaciones 2023, se tiene previsto el empleo de un (01) Asistente Administrativo por 45 días a cuatro (04) meses que dure el plan, los mismos que apoyaran en la búsqueda de la información, en el procesamiento, la integración, la elaboración de los términos de referencia, del apoyo en la consolidación de los informes finales de cada uno de los profesionales previstos y del cierre en el Banco de Inversiones.

Se prevé una coordinación con cada uno de los profesionales, de modo que los trabajos reúnan la calidad e integridad del caso, la información que se entregue al PESCS sea lo real sin distorsiones y dentro de los plazos, cumpliéndose con la formalidad de los documentos exigidos en las directivas vigentes y se ajusten a la información de campo.



Se propone como estrategia se entregue a cada una de las Entidades Receptoras de los Proyectos culminados para operación y mantenimiento, una copia con la información resumida y relevante del proyecto (del expediente de liquidación técnico financiera), en los casos que se disponga una copia de los planos digitales contenidos en un CD, información técnica necesaria para que deben poseer los beneficiarios para su posterior uso en el mantenimiento y operación del sistema. Asimismo; se tiene considerado la contratación de un profesional contable para que efectúe las rebajas contables en el sistema contable del PESCS.

#### 6.- PERFIL DE LOS PROFESIONALES ESPECIALISTAS:

Los servicios requeridos del denominado “Profesional Especialista” deben de cumplir al menos con una experiencia comprobada de haber realizado y/o formulado no menos de diez (10) liquidaciones de obras de inversión pública.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO  
PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR  
Es copia Fiel del Original  
AUTENTICADO, de lo que doy fe.

Urb. Mariscal Cáceres Mz R Lt18 – Ayacucho  
T: (066) 31 2981  
www.gob.pe/pescs  
www.gob.pe/midagri

27 MAR 2023  
  
Vilma Isabel Pinillos Mejía  
FEDATARIO TITULAR



“Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

**7.- COSTOS:**

7.1.- Los costos que demandan las liquidaciones técnico financieras para lograr que se transfiera a los beneficiarios y de efectuarse la rebaja contable definitiva de las obras detalladas en los **ANEXOS N° 01 al 04**, alcanza la suma de **S/ 70,800.00 (Sesenta Mil Ochocientos Con 00/100 Soles)**. **ANEXO N° A**

**7.- PLAZOS Y CRONOGRAMA DE EJECUCION SEGÚN ACTIVIDADES:**

El plazo previsto para la ejecución del Plan de Trabajo Reformulado de Liquidaciones 2023, es de 45 días a cuatro (04) meses (**ANEXO N° A**).

**8.- ANEXOS:**

8.1.- **ANEXO N° 01 al 04:** Liquidación Técnico y Financiera y Rebaja Contable de veinticinco (25) Obras por S/ 8,810,698.69, Ex UE-0219.

8.2.- **ANEXO N° A:** Presupuesto Analítico y Cronograma Ejecución Por Grupo Especialidad de obras:

El Resumen Total de Presupuestos por Grupos de Especialidades:

Item	Descripción	N° Obras	Monto (S/)	Liquidación Técnico y Financiera	
				Presupuesto (S/)	Plazo (Días)
1	Obras de Saneamiento	8	3,923,601.73	17,700.00	45
2	Obras Viales y Puentes	8	2,929,684.16	16,760.00	45
3	Obras de Irrigación y Reservorios	5	207,714.68	18,640.00	45
4	Obras de Electrificación y Centros Educativos	4	1,749,698.12	17,700.00	45
<b>Totales =</b>		<b>25</b>	<b>8,810,698.69</b>	<b>70,800.00</b>	

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO  
PROYECTO ESPECIAL SIERRA, CENTRO, SUR  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO

*José Luis Quintanilla Mavila*  
Ing. José Luis Quintanilla Mavila  
ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO  
PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR  
Es copia Fiel del Original  
AUTENTICADO, de lo que doy fe.

27 MAR 2023  
*Vilma Isabel Pinillos Mejía*  
Vilma Isabel Pinillos Mejía  
FEDATARIO TITULAR

Urb. Mariscal Cáceres Mz R Lt18 – Ayacucho  
T: (066) 31 2981  
www.gob.pe/pescs  
www.gob.pe/midagri

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO  
 PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR  
 Es copia Fiel del Original  
 AUTENTICADO, de lo que doy fe.



PERÚ  
 Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



**ANEXO N° 01**

Dirección de Infraestructura Agraria y Riego (DIAR)

**OBRAS DE SANEAMIENTO:**

ITEM	OBRAS	TOTAL	APROBACION
1	Amp.Mej.Sist.Agua Desgüe Chalhuanca	2,228,736.50	 R.D. N° 357-2017*
2	Const.Agua Potable y Alcantarill. Cangallo	1,415,373.94	
3	Instal.Sistema Agua Potable Manitea Baja	36,928.74	
4	Instal.Sistema Agua Potable Unión Rosales	46,139.86	
5	Const.Sistema Agua Potable Manitea Alta	38,364.32	
6	Sistema Agua Potable Villa el Salvador	40,820.82	
7	Sistema Agua Potable Palestina Baja	34,988.22	
8	Agua Potable Bellavista Tinajeras	82,249.33	
<b>Total =</b>		<b>3,923,601.73</b>	

27 MAR 2023

.....  
 Vilma Isabel Pinillos Mejía  
 FEDATARIO TITULAR





PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



PESCS

Proyecto Especial Sierra Centro Sur

# ANEXO N° 02

## OBRAS VIALES, PUENTES:

Dirección de Infraestructura Agraria y Riego (DIAR)

ITEM	OBRAS	TOTAL	APROBACION
1	Carretera Vecinal Rinconada Palmapampa	787,533.60	
2	Rehab.Carr.Vecinal Mandarinana San Pantuari	35,887.03	
3	Construcción Puente Samungari	507,811.90	
4	Construcción Puente Marintari	329,606.08	
5	Rehab.Carr.Vecinal San Fco.-San Agustín	128,161.16	
6	Rehab.Carr.Vec.Chuvivana Caservine Sur	634,441.95	
7	Carretera Chanchara Laramate	281,775.51	
8	Const.Puente Incachaca (Supervisión) - Vilcashuaman	224,466.93	
<b>Total =</b>		<b>2,929,684.16</b>	



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO  
PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR  
Es copia Fiel del Original  
AUTENTICADO, de lo que doy fe.

27 MAR 2023

*Vilma Isabel Pinillos Mejía*  
Vilma Isabel Pinillos Mejía  
FEDATARIO TITULAR



PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



PESCS  
Proyecto Especial Sierra Centro Sur

### ANEXO N° 03

#### OBRAS DE IRRIGACION:

Dirección de Infraestructura Agraria y Riego (DIAR)

ITEM	OBRAS	TOTAL	APROBACION
1	Irrigación Campi	58,941.21	
2	Irrigación Llunchi	68,701.24	
3	Irrigación San Martín de Paraiso	68,829.55	
4	Irrigación San Juan de Culluhuan	10,742.68	
5	Reconstrucción Reservoirio Pacamarca	500.00	
<b>Total =</b>		<b>207,714.68</b>	

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO  
PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR  
Es copia Fiel del Original  
AUTENTICADO, de lo que doy fe.

27 MAR 2023

*Vilma Isabel Píñillos Mejía*  
FEDATARIO TITULAR

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO  
 PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR  
 Es copia Fiel del Original  
 AUTENTICADO, de lo que doy fe.



PERÚ

Ministerio  
de Desarrollo Agrario  
y Riego



**PESCS**

Proyecto Especial Sierra Centro Sur

**ANEXO N° 04**

**OBRAS ELECTRIFICACION, CENTROS EDUCATIVOS:**

Dirección de Infraestructura Agraria y Riego (DIAR)

ITEM	OBRAS	TOTAL	APROBACION
1	C.E. Villa Santa Rosa	116,192.00	
2	Colegio Ciudad de las Americas	117,058.10	
3	Electrif. Anexos Saurama-Vilscahuaman	1,046,448.02	
4	Elect. Int. Cent. Pob. Dist. Omacha Paruro	470,000.00	
<b>Total =</b>		<b>1,749,698.12</b>	

27 MAR 2023

*Vilma Isabel Pinillos Mejía*  
 FEDATARIO TITULAR



PERU  
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



PESCS  
Proyecto Especial Sierra Centro Sur

**ANEXO N° A - 1**

**PRESUPUESTO ANALITICO PARA LIQUIDACION DE OBRAS DE SANEAMIENTO 2023 (PARA CONTRATAR SERVICIOS DE PERSONAL, VIATICOS Y GASTOS GENERALES)**

Dirección de Infraestructura Agraria y Riego

Item	Descripción	Periodo de Trabajo (Mes)	Costo Unitario (\$/Mes)	Costo Total (\$/)	Costo de Viáticos			Total Presupuesto (\$/)	Observaciones	PROGRAMACION DE OBRAS POR MES (SEMANA)						TOTAL				
					Mes	Salida/Días (Por Mes)	Costo x Día (Escala Viáticos)			Costo Total (\$/)	1°	2°	3°	4°	5°		6°			
1	Profesional Especialista	1	5,000.00	5,000.00	1	10	250.00	7,500.00	Para Desarrollar Anexo N° A	0	0	2	2	2	0	0	0	0	8	
2	Profesional Especialista	1	5,000.00	5,000.00	0	0	0.00	5,000.00	Para Desarrollar Anexo N° A	0	0	2	2	2	2	0	0	0	0	8
3	Profesional Integrador Cont.	0	4,500.00	0.00				0.00	Para Desarrollar Anexo N° A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Profesional Inf. Legal	0	5,000.00	0.00				0.00	Para Desarrollar Anexo N° A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Asistente Administrativo	1	3,000.00	3,000.00				3,000.00	Para Desarrollar Anexo N° A	0	2	2	2	2	2	0	0	0	0	8
6	Chofer.1 (Planta)				1	10	220.00	2,200.00	Para Desarrollar Anexo N° A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Gastos Generales (Útiles Oficina, combustibles, otros)	1	1.00	0.00				0.00	Apoyo Liquidación de obras											0
<b>Totales (\$/)</b>				<b>13,000.00</b>	<b>4,700.00</b>			<b>17,700.00</b>												



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO  
PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR  
Es copia Fiel del Original  
AUTENTICADO, de lo que doy fe.  
27 MAR 2023  
Vilma Isabel Pinillos Mejía  
FEDATARIO TITULAR



PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



### ANEXO N° A - 2

## PRESUPUESTO ANALITICO PARA LIQUIDACION DE OBRAS VIALES Y PUENTES 2023 (PARA CONTRATAR SERVICIOS DE PERSONAL, VIATICOS Y GASTOS GENERALES)

Dirección de Infraestructura Agraria y Riego

Item	Descripción	Periodo de Trabajo (S/ / Mes)	Costo Unitario (S/ / Mes)	Costo Total (S/)	Costo de Viáticos			Total Presupuesto (S/)	Observaciones	PROGRAMACION DE OBRAS POR MES (SEMANA)						TOTAL				
					Mes	Salida/ Días (Por Mes)	Costo x Día (Escala Viáticos)			Costo Total (S/)	1°	2°	3°	4°	5°		6°			
1	Profesional Especialista	1	5,000.00	5,000.00	8	250.00	2,000.00	7,000.00	Para Desarrollar Anexo N° A	0	2	2	2	2	0	0	0	0	0	8
2	Profesional Especialista	1	5,000.00	5,000.00	0	0.00	0.00	5,000.00	Para Desarrollar Anexo N° A	0	2	2	2	2	0	0	0	0	0	8
3	Profesional Integrador Cont.	0	4,500.00	0.00				0.00	Para Desarrollar Anexo N° A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Profesional Inf. Legal	0	5,000.00	0.00				0.00	Para Desarrollar Anexo N° A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Asistente Administrativo	1	3,000.00	3,000.00				3,000.00	Para Desarrollar Anexo N° A	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0
6	Chofer 1 (Planta)				8	220.00	1,760.00	1,760.00	Para Desarrollar Anexo N° A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Gastos Generales (Útiles Oficina, combustibles, otros)	1	1.00	0.00				0.00	Apoyo Liquidación de obras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totales (S/)=</b>				<b>13,000.00</b>			<b>3,760.00</b>	<b>16,760.00</b>												



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO  
PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR  
Es copia Fiel del Original  
AUTENTICADO, de lo que doy fe.

27 MAR 2023  
*Vilma Isabel Pinillos Mejía*  
Vilma Isabel Pinillos Mejía  
FEDATARIO TITULAR



PERÚ  
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



**PESCS**  
Proyecto Especial Sierra Centro Sur

### ANEXO N° A - 3

## PRESUPUESTO ANALITICO PARA LIQUIDACION DE OBRAS DE IRRIGACION 2023 (PARA CONTRATAR SERVICIOS DE PERSONAL, VIATICOS Y GASTOS GENERALES)

Dirección de Infraestructura Agraria y Riego

Item	Descripción	Periodo de Trabajo (Mes)	Costo Unitario (\$/Mes)	Costo Total (\$/Mes)	Mes	Costo de Viáticos		Costo Total (\$/)	Total Presupuesto (\$/)	Observaciones	PROGRAMACION DE OBRAS POR MES (SEMANA)						TOTAL									
						Salida/Días (Por Mes)	Costo x Día (Escala Viáticos)				1°	2°	3°	4°	5°	6°										
1	Profesional Especialista	1	5,000.00	5,000.00	1	12	250.00	3,000.00	8,000.00	Para Desarrollar Anexo N° A	0	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
2	Profesional Especialista	1	5,000.00	5,000.00	0	0	0.00	0.00	5,000.00	Para Desarrollar Anexo N° A	0	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
3	Profesional Integrador Cont.	0	4,500.00	0.00					0.00	Para Desarrollar Anexo N° A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Profesional Inf. Legal	0	5,000.00	0.00					0.00	Para Desarrollar Anexo N° A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Asistente Administrativo	1	3,000.00	3,000.00	1	12	220.00	2,640.00	3,000.00	Para Desarrollar Anexo N° A	0	1	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
6	Chofer 1 (Planta)								2,640.00	Para Desarrollar Anexo N° A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Gastos Generales (Útiles Oficina, combustibles, otros)	1	1.00	0.00					0.00	Apoyo Liquidación de obras																
<b>Totales (\$/)</b> =									<b>19,000.00</b>	<b>5,640.00</b>	<b>18,640.00</b>															



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO  
PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR  
Es copia Fiel del Original  
AUTENTICADO, de lo que doy fe.

27 MAR 2023

*Vilma Isabel Pinillos Mejía*  
Vilma Isabel Pinillos Mejía  
FEDATARIO TITULAR



PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

**ANEXO N° A - 4**



**PESCS**  
Proyecto Especial Sierra Centro Sur

**PRESUPUESTO ANALITICO PARA LIQUIDACION DE OBRAS DE ELECTRIFICACION Y C. E. 2023 (PARA CONTRATAR SERVICIOS DE PERSONAL, VIATICOS Y GASTOS GENERALES)**

Dirección de Infraestructura Agraria y Riego

Item	Descripción	Periodo de Trabajo (Mes)	Costo Unitario (\$/Mes)	Costo Total (\$/)	Mes	Costo de Viáticos		Total Presupuesto (\$/)	Observaciones	PROGRAMACION DE OBRAS POR MES (SEMANA)						TOTAL						
						Salida/ Días (Por Mes)	Costo x Día (Escala Viáticos)			1*	2*	3*	4*	5*	6*							
1	Profesional Especialista	1	5,000.00	5,000.00	1	10	250.00	7,500.00	Para Desarrollar Anexo N° A	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	4		
2	Profesional Especialista	1	5,000.00	5,000.00	0	0	0.00	5,000.00	Para Desarrollar Anexo N° A	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	4	
3	Profesional Integrador Cont.	0	4,500.00	0.00				0.00	Para Desarrollar Anexo N° A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Profesional Inf. Legal	0	5,000.00	0.00				0.00	Para Desarrollar Anexo N° A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Asistente Administrativo	1	3,000.00	3,000.00	1	10	220.00	3,000.00	Para Desarrollar Anexo N° A	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	4	
6	Chofer 1 (Planta)							2,200.00	Para Desarrollar Anexo N° A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Gastos Generales (Útiles Oficina, combustibles, otros)	1	1.00	0.00				0.00	Apoyo Liquidación de obras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Totales (\$/)</b>				<b>13,000.00</b>				<b>17,700.00</b>														



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO  
PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR  
Es copia Fiel del Original  
AUTENTICADO, de lo que doy fe.

27 MAR 2023  
*[Signature]*  
Vilma Isabel Pinillos Mejía  
FEDATARIO TITULAR